

Администратор
регионального проекта —
Орлова Лариса Викторовна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 7D8A7BB8B414E5813E750DF30905CD92

Владелец: Орлова Лариса Викторовна

Действителен: с 04.06.2026 по 28.08.2027

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(45) "Сохранение лесов" (Костромская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 4, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 13, из них: - 7 достигнутых контрольных точек.	209186,05 тыс. руб., 25,29 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

По состоянию на 30 июня 2026 года в рамках регионального проекта "Сохранение лесов":

1) До ОГБУ «Костромская база охраны лесов» доведено государственное задание № 1 от 29.12.2025, в том числе на выполнение работ по воспроизводству лесов в 2026 году в рамках реализации регионального проекта.

2) В настоящее время сформировано 27 аукционных документаций на проведение работ по воспроизводству лесов, в ЕИС в сфере закупок заключено 18 контрактов на работы по воспроизводству лесов, выполняемые в рамках мероприятий регионального проекта, кроме того обеспечено заключение контракта на поставку лесопожарной техники, а также определен поставщик по объявленным торгам на заключение государственного контракта на поставку спецтехники для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению.

3) В целях выполнения показателя проекта "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений" на территории региона лесовосстановление выполнено на площади 9,312 тыс.га, значение показателя составляет – 26,74 %.

4) В целях выполнения показателя проекта "Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса" обследование лесных участков производится в вегетационный период, в настоящее время по оперативным данным значение показателя составляет 21,064 тыс. га.

5) Работы на лесных участках, не переданных в аренду, выполняются в рамках государственного задания и государственных контрактов. В настоящее время произведена приемка и оплата работ по государственным контрактам на сумму 6642,71 тыс. рублей, вместе с тем осуществлено финансирование выполнения государственного задания на сумму 1163,5 тыс. рублей, согласно графика предоставления субсидии по соглашению от 23.01.2026 № 110-2026-028349.

Общий статус реализации

б) По результату «Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства» отклонения кассового исполнения от плана объясняется тем, что по данному результату согласовывается возможность приобретения на питомник оборудования в количестве 1 ед. на сумму 507,0 тыс. рублей, в свою очередь финансирование выполнения государственного задания в части ухода за объектам лесного семеноводства на сумму 141,9 тыс. рублей доведено до подведомственного учреждения согласно графика предоставления субсидии по соглашению от 23.01.2026 № 110-2026-028349, в настоящее время выполнено профилактическое опрыскивание в рамках ухода за объектами лесного семеноводства.

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
1	Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов	Не заключены государственные контракты на поставку спецтехники для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению, Причина риска: приостановка заключения контракта от 19.06.2026, подана жалоба, Вероятность: 20%	Временные последствия: 10.07.2026г.	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Заключение государственного контракта, по закону (ч. 7 ст. 106 Закона № 44-ФЗ) срок заключения контракта автоматически продлевается на период, пока шла проверка жалобы;	10.07.2026	Орлова Лариса Викторовна - Исполняющий обязанности директора департамента лесного хозяйства Костромской области - ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
2	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров	Не заключены государственные контракты на выполнение работ по воспроизводству лесов, Причина риска: По 1 лоту (аукционы по которым были объявлены в марте-апреле 2026 года) торги признаны несостоявшимися - по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке, кроме того по 1 лоту сложилась	Временные последствия: 01.08.2026г.	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Проведение перезащиты бюджетных проектировок на 2026 год в Рослесхозе, 24.06.2026 сформирован и направлен в Рослесхоз пакет документов для перезащиты бюджетных проектировок на 2026 год; 2. Размещение сформированных аукционных документаций на выполнение работ по воспроизводству лесов в ЕИС, в настоящее время сформировано и направлено для размещения в ЕИС 7 аукционных документаций, планируемый период	20.07.2026	Орлова Лариса Викторовна - Исполняющий обязанности директора департамента лесного хозяйства Костромской области - ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ; Орлова Лариса Викторовна - Исполняющий обязанности директора департамента

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
		значительная экономия средств от проведения конкурсных процедур., Вероятность: 20%			проведения конкурсных процедур – июль 2026 года; 3. Формирование аукционных документаций на выполнение работ по воспроизводству лесов , по итогах перезащиты дополнительно будут сформированы 3 аукционные документации для размещения в ЕИС;		лесного хозяйства Костромской области - ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ; Орлова Лариса Викторовна - Исполняющий обязанности директора департамента лесного хозяйства Костромской области - ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия									
1.1.		Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, возрастающий	НП, ГП, Указ 309	Процент	97,4	17	26,74	Ведомственный учет	100	На текущий год значение целевого показателя регионального проекта «Сохранение лесов» «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» составляет 100 % . В целях достижения указанного значения показателя на территории Костромской области необходимо провести лесовосстановительные работы на площади 34,826 тыс. га. Лесовосстановление на землях лесного фонда проводится арендаторами лесных участков, в рамках обязательств по договорам аренды и исполнителями работ по государственным контрактам, государственному заданию. По данным оперативной отчетности по состоянию на 26.06.2026 на территории региона лесовосстановление выполнено на площади 9,312 тыс.га, значение показателя составляет

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										– 26,74 %. Подтверждающие документы: 1. "Справка к отчету о ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» за июнь 2026 года по показателю «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений»" Иное Департамента лесного хозяйства Костромской области от 30.06.2026г. №б/н, приложен файл .
1.2.		Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса, возрастающий	ФП	Тысяча гектаров	0	20,6	21,064	Ведомственный учет	33,7	На текущий год значение показателя регионального проекта «Сохранение лесов» «Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса» составляет 33,7 тыс. га. Показатель рассчитывается нарастающим итогом, начиная с первого года реализации проекта - 2025 года. В целях достижения значения показателя на территории Костромской области в 2026 году запланировано обследование лесных участков на предмет соответствия лесных насаждений критериям и требованиям, установленным



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в целях отнесения площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса. Порядок отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, на которых расположены леса, установлен приказом Минприроды России от 11.03.2019 № 150. Обследование лесных участков в целях отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, на которых расположены леса, производится в вегетационный период. В настоящее время по оперативным данным значение показателя составляет 21,064 тыс. га. Подтверждающие документы: 1. "Справка к отчету о ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» за июнь 2026 года по показателю «Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса»" Иное Департамента лесного хозяйства Костромской области от 30.06.2026г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия															
1.1	Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса															
	План	ФП	Тысяча гектаров	20,6000	20,6000	20,6000	20,6000	20,6000	20,6000	20,6000	20,6000	20,6000	20,6000	33,7000	33,7000	
	Факт/прогноз			20,6000	20,6000	20,6000	20,6000	20,6000	21,0640	21,0640	21,0640	21,0640	21,0640	33,7000	33,7000	
1.2	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений															
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	17,0000	20,0000	50,0000	70,0000	85,0000	95,0000	100,0000	
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,6900	26,7400	20,0000	50,0000	70,0000	85,0000	95,0000	100,0000	

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия														
1.1		Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	1	0	1			31.12.2026	31.12.2026	Никулин Дмитрий Петрович - Директор	Ведомственный учет	Иное Справка к отчету о ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» за июнь 2026 года по результату «Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти	В работе.Реализация мероприятий (результатов) регионального проекта «Сохранение лесов» на территории Костромской области осуществляется за счет средств субвенций из федерального бюджета. Финансирование из федерального бюджета на 2026 год на реализацию результата проекта «Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															лесов от пожаров» составляет 6316,1 тыс. рублей, запланировано приобретение лесопожарной техники в количестве 1 единицы. В настоящее время заключен государственный контракт №Ф.2026.0920 от 05.06.2026 на поставку специализированной пожарной техники – трактора колесного в количестве 1 ед. Контракт заключен в электронном виде, информация размещена в ЕИС в сфере закупок. Предоставлена информация : 0 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Справка к отчету о ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» за июнь 2026 года по результату



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															«Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров»" Иное Департамента лесного хозяйства Костромской области от 30.06.2026г. №6/н, приложен файл .
1.1.K.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								15.05.2026	15.05.2026	Никулин Дмитрий Петрович - Директор	Ведомственный учет	Иное Справка к отчету о ходе реализации регионально го проекта «Сохранение лесов» за май 2026 года по достижению контрольной	Выполнено. В целях достижения контрольной точки «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» паспортом проекта запланировано в срок до 15.05.2026 обеспечить формирование



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														точки «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» результата «Приобретение на специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса	аукционной документации по закупке на 2026 год специализированной пожарной техники. По состоянию на 15.05.2026 ОГБУ «Костромская база охраны лесов» обеспечено формирование перечня приобретаемого имущества, а также изучение рынка в целях формирования аукционной документации по закупке специализированной пожарной техники. Сформированная документация по закупке специализированной пожарной техники на 2026 год направлена в адрес ОГКУ «Агентство государственный закупок Костромской области» для организации торгов и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															размещения в ЕИС в сфере закупок. Подтверждающие документы: 1. "Справка к отчету о ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» за май 2026 года по достижению контрольной точки «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» результата «Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров»" Иное Департамента



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															лесного хозяйства Костромской области от 15.05.2026г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.2		Заключены контракты на поставку товаров для государственных нужд								01.07.2026	30.06.2026	Никулин Дмитрий Петрович - Директор	Ведомственный учет	Иное Справка к отчету о ходе реализации регионально го проекта «Сохранение лесов» за июнь 2026 года по достижению контрольной точки «Заключены контракты на поставку товаров для государственных нужд» результата «Приобретена на специализированная	Выполнено. В 2026 году в рамках результата проекта «Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров» запланировано приобретение лесопожарной техники в количестве 1 единицы. В настоящее время заключен государственный контракт №Ф.2026.0920 от 05.06.2026 на поставку специализированной пожарной техники –



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															трактора колесного в количестве 1 ед. Контракт заключен в электронном виде, информация размещена в ЕИС в сфере закупок. Подтверждающие документы: 1. "Справка к отчету о ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» за июнь 2026 года по достижению контрольной точки «Заключены контракты на поставку товаров для государственных нужд» результата «Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров»"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Иное Департамента лесного хозяйства Костромской области от 30.06.2026г. №б/н, приложен файл , указана ссылка .
1.1.К.3		Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2026 году								31.08.2026	31.08.2026	Никулин Дмитрий Петрович - Директор	Ведомственный учет	Иное Справка к отчету о ходе реализации регионально го проекта «Сохранение лесов» за июнь 2026 года по достижению контрольной точки «Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2026 году» результата	В работе. В 2026 году в рамках результата проекта «Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров» запланировано приобретение лесопожарной техники в количестве 1 единицы. Вопрос достижения результата «Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров» будет рассмотрен на очередном заседании ведомственного проектного офиса департамента лесного хозяйства Костромской области, проведение которого запланировано на 31.08.2026. Подтверждающие документы: 1. "Справка к отчету о ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» за июнь 2026 года по достижению контрольной точки «Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2026 году» результата

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															«Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров»" Иное Департамента лесного хозяйства Костромской области от 30.06.2026г. №6/н, приложен файл .
1.2		Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров Значение: 0,3125 Дата: 31.12.2026	Тысяча гектаров	0	0,3125	0	0,0822			31.12.2026	31.12.2026	Орлова Лариса Викторовна - Исполняющий обязанности директора департамента лесного хозяйства Костромской области	Ведомственный учет	Иное Справка к отчету о ходе реализации регионально го проекта «Сохранение лесов» за июнь 2026 года по результату «Проведены	В работе.Существует риск: Не заключены государственные контракты на выполнение работ по воспроизводству лесов, Причина риска: По 1 лоту (аукционы по которым были объявлены в марте-апреле 2026 года) торги признаны несостоявшимися - по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке, кроме того по 1 лоту сложилась значительная экономия средств от проведения конкурсных процедур., Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 01.08.2026г. Принятые меры: 1. Проведение перезащиты бюджетных проектировок на 2026 год в Рослесхозе, срок исполнения 15.07.2026, Орлова Лариса Викторовна - Исполняющий обязанности директора департамента лесного хозяйства Костромской области - ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, 24.06.2026 сформирован и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															направлен в Рослесхоз пакет документов для перезащиты бюджетных проектировок на 2026 год. 2. Размещение сформированных аукционных документаций на выполнение работ по воспроизводству лесов в ЕИС, срок исполнения 20.07.2026, Орлова Лариса Викторовна - Исполняющий обязанности директора департамента лесного хозяйства Костромской области - ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, в настоящее время сформировано и направлено для размещения в ЕИС 7 аукционных документаций, планируемый период проведения конкурсных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															процедур – июль 2026 года. 3. Формирование аукционных документаций на выполнение работ по воспроизводству лесов , срок исполнения 20.07.2026, Орлова Лариса Викторовна - Исполняющий обязанности директора департамента лесного хозяйства Костромской области - ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, по итогам перезащиты дополнительно будут сформированы 3 аукционные документации для размещения в ЕИС. В рамках реализации результата «Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров» регионального проекта «Сохранение лесов» на территории земель лесного фонда Костромской области обеспечивается выполнение следующих работ по воспроизводству лесов: - искусственное лесовосстановление; - комбинированное лесовосстановление; - естественное лесовосстановление; - агротехнический уход за лесными культурами путем рыхления почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности; - агротехнический уход за лесными культурами



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															путем дополнения лесных культур; - лесоводственный уход; - обработка почвы под лесные культуры. Указанные виды работ выполняются на землях лесного фонда Костромской области на участках, не переданных в аренду исполнителями работ по государственным контрактам и государственному заданию. На реализацию мероприятий регионального проекта в части воспроизводства лесов в 2026 году предусмотрено финансирование за счет средств федерального бюджета в сумме 26 958,8 тыс. рублей. В настоящее время до ОГБУ «Костромская база охраны лесов» доведено государственное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															задание № 1 от 29.12.2025, в том числе на выполнение работ по воспроизводству лесов в 2026 году в рамках реализации регионального проекта. Кроме того, департаментом лесного хозяйства Костромской области сформировано 27 документация на проведение работ по воспроизводству лесов, в ЕИС в сфере закупок заключено 18 государственных контрактов на работы, выполняемые в рамках мероприятий регионального проекта. По состоянию на 30.06.2026 в рамках государственных контрактов выполнены и приняты следующие объемы работ: - искусственное лесовосстановление на площади 79,97 га; -



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															комбинированное лесовосстановление на площади 2,26 га; - агротехнический уход за лесными культурами путем рыхления почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности на площади 164,69 га; - агротехнический уход за лесными культурами путем дополнения лесных культур на площади 1,2 га; - лесоводственный уход на площади 18,03 га; - обработка почвы под лесные культуры на площади 132,56 га. Кассовое исполнение составило 6 642 713,98 руб. Предоставлена информация : 0 из 0,3125. Подтверждающие докум...



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.07.2026	31.07.2026	Орлова Лариса Викторовна - Исполняющий обязанности директора департамента лесного хозяйства Костромской области	Ведомственный учет	Иное Справка к отчету о ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» за июнь 2026 года по достижению контрольной точки «Услуга оказана (работы выполнены)» результата «Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в	В работе. В соответствии со сроками исполнения работ, их приемки и оплаты, предусмотренными заключенными государственными контактами, в 2026 году на территории региона в рамках регионального проекта должны быть выполнены следующие работы по воспроизводству лесов: - обработка почвы под лесные культуры текущего года на площади 193,44 га в срок по 31.08.2026; - обработка почвы под лесные культуры будущего года на площади 51,78 га в срок по 31.10.2026; - искусственное лесовосстановление на площади 224,37 га в срок по 30.09.2026; - комбинированное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															лесовосстановление на площади 2,26 га в срок по 31.10.2026 - естественное лесовосстановление путем минерализации поверхности почвы на площади 72,72 га в срок по 31.10.2026; - естественное лесовосстановление путем ухода за подростом главных лесных древесных пород на площади 99,26 га в срок по 31.10.2026; - агротехнический уход за лесными культурами путем дополнения лесных культур на площади 1,2 га в срок по 31.05.2026; - агротехнический уход за лесными культурами путем рыхления почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															площади 1110,06 га в срок по 30.09.2026; - лесоводственный уход за лесными культурами на площади 205,85 га в срок по 30.11.2026. По состоянию на 30.06.2026 согласно актов приемки в рамках государственных контрактов выполнены следующие объемы работ: - искусственное лесовосстановление на площади 79,97 га; - комбинированное лесовосстановление на площади 2,26 га; - агротехнический уход за лесными культурами путем рыхления почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности на площади 164,69 га; - агротехнический уход за лесными культурами путем дополнения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															лесных культур на площади 1,2 га; - лесоводственный уход на площади 18,03 га; - обработка почвы под лесные культуры на площади 132,56 га. Оплата по заключенным контрактам производится по мере подписания актов приемки-сдачи выполненных работ (в соответствии с условиями контракта приемка, оплата выполненных работ осуществляется в течение месяца следующего за отчетным). В настоящее время в рамках государственных контрактов выполненные работы оплачены на сумму 6 642 713,98 руб. Подтверждающие документы: 1. "Справка к отчету о ходе



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															реализации регионального проекта «Сохранение лесов» за июнь 2026 года по достижению контрольной точки «Услуга оказана (работы выполнены)» результата «Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров»" Иное Департамента лесного хозяйства Костромской области от 30.06.2026г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								15.05.2026	15.05.2026	Орлова Лариса Викторовна - Исполняющий обязанности директора	Ведомственный учет	Иное Справка к отчету о ходе реализации регионального проекта	Выполнено. В целях достижения контрольной точки «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												департамент а лесного хозяйства Костромско й области		«Сохранение лесов» за май 2026 года по достижению контрольной точки «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» результата «Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе	техническое (кадровое) обеспечение» результата «Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров» паспортом проекта запланировано в срок до 15.05.2026 обеспечить формирование аукционной документации на выполнение работ по воспроизводству лесов на сумму 26,96 млн. рублей, выделенную из федерального бюджета. Департаментом лесного хозяйства Костромской области в текущем году сформирована для размещения в ЕИС в сфере закупок 21 аукционная



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														вокруг городов и промышленных центров»	документация на проведение работ по воспроизводству лесов, в том числе 19 лотов на работы, выполняемые в рамках мероприятий регионального проекта на общую сумму 25,8 млн. рублей. Также обеспечено доведение до ОГБУ «Костромская база охраны лесов» государственного задания на сумму 1,16 млн. рублей. Подтверждающие документы: 1. "Справка к отчету о ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» за май 2026 года по достижению контрольной точки «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															результата «Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров»" Иное Департамента лесного хозяйства Костромской области от 15.05.2026г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.3		Заклучены контракты на выполнение работ для государственных нужд								01.07.2026	01.08.2026	Орлова Лариса Викторовна - Исполняющий обязанности директора департамента лесного хозяйства Костромской области	Ведомственный учет	Иное Справка к отчету о ходе реализации регионально го проекта «Сохранение лесов» за июнь 2026 года по достижению контрольной точки «Заклучены	В работе. Просрочка 31 дней. Существует риск: Не заключены государственные контракты на выполнение работ по воспроизводству лесов, Причина риска: По 1 лоту (аукционы по которым были объявлены в марте-апреле 2026 года) торги признаны несостоявшимися - по окончании срока подачи



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке, кроме того по 1 лоту сложилась значительная экономия средств от проведения конкурсных процедур., Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 01.08.2026г. Принятые меры: 1. Проведение перезащиты бюджетных проектировок на 2026 год в Рослесхозе, срок исполнения 15.07.2026, Орлова Лариса Викторовна - Исполняющий обязанности директора департамента лесного хозяйства Костромской области - ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, 24.06.2026 сформирован и направлен в Рослесхоз



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															пакет документов для перезащиты бюджетных проектировок на 2026 год. 2. Размещение сформированных аукционных документов на выполнение работ по воспроизводству лесов в ЕИС, срок исполнения 20.07.2026, Орлова Лариса Викторовна - Исполняющий обязанности директора департамента лесного хозяйства Костромской области - ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, в настоящее время сформировано и направлено для размещения в ЕИС 7 аукционных документов, планируемый период проведения конкурсных процедур – июль 2026



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															года. 3. Формирование аукционных документаций на выполнение работ по воспроизводству лесов , срок исполнения 20.07.2026, Орлова Лариса Викторовна - Исполняющий обязанности директора департамента лесного хозяйства Костромской области - ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, по итогам перезащиты дополнительно будут сформированы 3 аукционные документации для размещения в ЕИС. В целях достижения контрольной точки «Заключены контракты на выполнение работ для государственных нужд» результата



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															«Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров» паспортом проекта запланировано в срок до 01.07.2026 обеспечить заключение государственных контрактов на выполнение работ по воспроизводству лесов. По состоянию на 30.06.2026 департаментом лесного хозяйства Костромской области по итогам проведения аукционных процедур заключено 18 государственных контрактов на выполнение работ по воспроизводству лесов в рамках реализации регионального проекта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															«Сохранение лесов». Вместе с тем по 1 лоту (аукционы по которым были объявлены в марте-апреле 2026 года) торги признаны несостоявшимися - по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке, кроме того по 1 лоту сложилась значительная экономия средств от проведения конкурсных процедур. На средства экономии в настоящее время сформировано и направлено для размещения в ЕИС 7 аукционных документов, планируемый период проведения конкурсных процедур – июль 2026 года. Кроме того 24.06.2026 сформирован и направлен в Рослесхоз пакет документов для перезащиты бюджетных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															проектировок на 2026 год, причиной изменений послужили не состоявшиеся аукционы на право заключения государственных контрактов по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Макарьевского лесничества, а также наличие лесных участков, требующих проведения мероприятий по воспроизводству на территории Кадыйского и Октябрьского лесничеств. По итогам перезащиты дополнительно будут сформированы 3 аукционные документации для размещения в ЕИС. Подтверждающие документы: 1. "Справка к отчету о ходе



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															реализации регионального проекта «Сохранение лесов» за июнь 2026 года по достижению контрольной точки «Заключены контракты на выполнение работ для государственных нужд» результата «Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров»" Иное Департамента лесного хозяйства Костромской области от 30.06.2026г. №б/н, приложен файл .
1.3		Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и	Единица	0	3	0	3			31.12.2026	31.12.2026	Никулин Дмитрий Петрович - Директор	Ведомственный учет	Иное Справка к отчету о ходе реализации	В работе. Существует риск: Не заключены государственные контракты на поставку спецтехники для



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2026												регионального проекта «Сохранение лесов» за июнь 2026 года по результату «Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов»	проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению, Причина риска: приостановка заключения контракта от 19.06.2026, подана жалоба, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 10.07.2026г. Принятые меры: 1. Заключение государственного контракта, срок исполнения 10.07.2026, Орлова Лариса Викторовна - Исполняющий обязанности директора департамента лесного хозяйства Костромской области - ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, по закону (ч. 7 ст. 106 Закона № 44-ФЗ) срок заключения контракта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															автоматически продлевается на период, пока шла проверка жалобы. Реализация мероприятий (результатов) регионального проекта «Сохранение лесов» на территории Костромской области осуществляется за счет средств субвенций из федерального бюджета. Финансирование из федерального бюджета на 2026 год на реализацию результата проекта «Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов» составляет 12808,1 тыс. рублей, запланировано приобретение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															спецтехники для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению в количестве 3 единиц. ОГБУ «Костромская база охраны лесов» обеспечено формирование перечня приобретаемого имущества, а также изучение рынка в целях формирования аукционной документации по закупке спецтехники для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению. Определен поставщик по объявленным торгам на заключение государственного контракта на поставку спецтехники для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению – трактора колесного в количестве 3 ед.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Контракт находится в стадии заключения, плановая дата заключения не ранее 10.07.2026 (в связи с длительностью процедуры рассмотрения поданной жалобы), информация размещена в ЕИС в сфере закупок. Предоставлена информация : 0 из 3. Подтверждающие документы: 1. "Справка к отчету о ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» за июнь 2026 года по результату «Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															воспроизводству лесов»" Иное Департамента лесного хозяйства Костромской области от 30.06.2026г. №б/н, приложен файл .
1.3.К.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								05.06.2026	03.06.2026	Никулин Дмитрий Петрович - Директор	Ведомственный учет	Иное Справка к отчету о ходе реализации регионально го проекта «Сохранение лесов» за июнь 2026 года по достижению контрольной точки «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение» паспорт проекта запланировано в срок до 05.06.2026 обеспечить формирование аукционной документации по закупке на 2026 год спецтехники для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению. По состоянию на 03.06.2026 ОГБУ «Костромская база	Выполнено. В целях достижения контрольной точки «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» паспортом проекта запланировано в срок до 05.06.2026 обеспечить формирование аукционной документации по закупке на 2026 год спецтехники для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению. По состоянию на 03.06.2026 ОГБУ «Костромская база



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															охраны лесов» обеспечено формирование перечня приобретаемого имущества, а также изучение рынка в целях формирования аукционной документации по закупке спецтехники для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов»



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															к отчету о ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» за июнь 2026 года по достижению контрольной точки «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» результата «Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов»" Иное Департамента лесного хозяйства Костромской области от 03.06.2026г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3.К.2		Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2026 году								30.06.2026	30.06.2026	Никулин Дмитрий Петрович - Директор	Ведомственный учет	Иное Справка к отчету о ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» за июнь 2026 года по достижению контрольной точки «Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2026 году» результата «Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий	Выполнено. Вопрос достижения результата «Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов» рассмотрен на заседании ведомственного проектного офиса департамента лесного хозяйства Костромской области (копия протокола от 30.06.2026 прилагается). На 2026 год в рамках результата проекта «Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															мероприятия по воспроизводству лесов» запланировано приобретение спецтехники для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению в количестве 3 единиц. ОГБУ «Костромская база охраны лесов» обеспечено формирование перечня приобретаемого имущества, а также изучение рынка в целях формирования аукционной документации по закупке спецтехники для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению. Определен поставщик по объявленным торгам на заключение государственного контракта на поставку спецтехники для проведения комплекса



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															мероприятий по лесовосстановлению – трактора колесного в количестве 3 ед. Контракт находится в стадии заключения, плановая дата заключения не ранее 10.07.2026 (в связи с длительностью процедуры рассмотрения поданной жалобы), информация размещена в ЕИС в сфере закупок. Подтверждающие документы: 1. "Справка к отчету о ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» за июнь 2026 года по достижению контрольной точки «Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2026 году» результата «Приобретена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов»" Иное Департамента лесного хозяйства Костромской области от 30.06.2026г. №б/н, приложен файл. Протокол Протокол заседания ВПО 2. "Протокол заседания ВПО" Протокол Департамента лесного хозяйства Костромской области от 30.06.2026г. №б/н, приложен файл.
1.3.К.3		Заключены контракты на поставку товаров для государственных нужд								01.07.2026	10.07.2026	Никулин Дмитрий Петрович - Директор	Ведомственный учет	Иное Справка к отчету о ходе реализации регионального проекта «Сохранение	В работе. Просрочка 9 дней. Существует риск: Не заключены государственные контракты на поставку спецтехники для проведения комплекса мероприятий по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														лесов» за июнь 2026 года по достижению контрольной точки «Заключены контракты на поставку товаров для государственных нужд» результата «Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия	лесовосстановлению, Причина риска: приостановка заключения контракта от 19.06.2026, подана жалоба, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 10.07.2026г. Принятые меры: 1. Заключение государственного контракта, срок исполнения 10.07.2026, Орлова Лариса Викторовна - Исполняющий обязанности директора департамента лесного хозяйства Костромской области - ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, по закону (ч. 7 ст. 106 Закона № 44-ФЗ) срок заключения контракта автоматически продлевается на период,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															пока шла проверка жалобы. На 2026 год в рамках результата проекта «Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов» запланировано приобретение спецтехники для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению в количестве 3 единиц. В настоящее время определен поставщик по объявленным торгам на заключение государственного контракта на поставку спецтехники для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению –



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															трактора колесного в количестве 3 ед. Контракт находится в стадии заключения, плановая дата заключения не ранее 10.07.2026 (в связи с длительностью процедуры рассмотрения поданной жалобы), информация размещена в ЕИС в сфере закупок. Подтверждающие документы: 1. "Справка к отчету о ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» за июнь 2026 года по достижению контрольной точки «Заключены контракты на поставку товаров для государственных нужд» результата «Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов»" Иное Департамента лесного хозяйства Костромской области от 30.06.2026г. №б/н, приложен файл .
1.3.К.4		Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2026 году								31.08.2026	31.08.2026	Никулин Дмитрий Петрович - Директор	Ведомственный учет	Иное Справка	В работе. На 2026 год в рамках результата проекта «Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов» запланировано приобретение спецтехники для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															количестве 3 единиц. Вопрос достижения результата «Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов» будет рассмотрен на очередном заседании ведомственного проектного офиса департамента лесного хозяйства Костромской области, проведение которого запланировано на 31.08.2026. Подтверждающие документы: 1. "Справка" Иное Департамента лесного хозяйства Костромской области от 30.06.2026г. №6/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.4		Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства Значение: 87,5000 Дата: 31.12.2026	Гектар	0	87,5	0	87,5			31.12.2026	31.12.2026	Орлова Лариса Викторовна - Исполняющий обязанности директора департамента лесного хозяйства Костромской области	Ведомственный учет	Иное Информационное обеспечение ОЛС 2026 г. (опрыскивание)	В работе. В соответствии с заключенным соглашением о реализации на территории Костромской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта «Сохранение лесов», входящего в состав национального проекта «Экологическое благополучие» (далее - Соглашение о реализации проекта), в рамках результата «Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства» обеспечивается уход за объектами лесного семеноводства. На 2026 год региону необходимо



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															обеспечить уход за объектами лесного семеноводства на площади 87,5 га. По оперативным данным в рамках доведенного государственного задания в целях ухода за объектами лесного семеноводства обеспечено проведение профилактического опрыскивания от вредителей. Предоставлена информация : 0 из 87,5. Подтверждающие документы: 1. "Информация о проведении уходов за ОЛС 2026 г. (опрыскивание)" Иное Департамента лесного хозяйства Костромской области от 01.06.2026г. №б/н, приложен файл.
														Иное Справка к отчету о	2. "Справка к отчету о ходе реализации регионального проекта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» за июнь 2026 года по результату «Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства»	«Сохранение лесов» за июнь 2026 года по результату «Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства»" Иное Департамента лесного хозяйства Костромской области от 30.06.2026г. №б/н, приложен файл .
1.4.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								30.06.2026	30.06.2026	Орлова Лариса Викторовна - Исполняющий обязанности директора департамента лесного хозяйства	Ведомственный учет	Отчет к отчету о ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» за июнь 2026 года по	Выполнено. В рамках результата «Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства» обеспечивается уход за объектами лесного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Костромской области		достижению контрольной точки «Услуга оказана (работы выполнены)» результата «Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства»	семеноводства. Указанные виды работ выполняются на землях лесного фонда Костромской области исполнителями работ по государственному заданию на участках, не переданных в аренду. С целью своевременного выполнения мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов» департаментом лесного хозяйства Костромской области в декабре 2025 года подготовлено и утверждено государственное задание на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов по осуществлению на землях лесного фонда мер пожарной безопасности, защиты лесов, воспроизводства лесов и тушение лесных пожаров, выполняемых



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ОГБУ «Костромская база охраны лесов». Уход за объектами лесного семеноводства выполняется в несколько этапов. По состоянию на 30.06.2026 запланировано провести следующий вид работ - «Профилактическое опрыскивание от вредителей». По оперативным данным в рамках доведенного государственного задания в целях ухода за объектами лесного семеноводства обеспечено проведение профилактического опрыскивания от вредителей в полном объеме. Подтверждающие документы: 1. "Отчет к отчету о ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» за июнь 2026 года по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															достижению контрольной точки «Услуга оказана (работы выполнены)» результата «Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства» Отчет Департамента лесного хозяйства Костромской области от 30.06.2026г. №б/н, приложен файл .
														Иное Информация о проведении ухода за ОЛС 2026 г. (опрыскивание)	2. "Информация о проведении ухода за ОЛС 2026 г. (опрыскивание)" Иное Департамента лесного хозяйства Костромской области от 01.06.2026г. №б/н, приложен файл .
1.4.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.08.2026	31.08.2026	Орлова Лариса Викторовна - Исполняющий	Ведомственный учет	Отчет к отчету о ходе реализации	В работе. В рамках результата «Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												обязанности директора департамента лесного хозяйства Костромской области		регионального проекта «Сохранение лесов» за июнь 2026 года по достижению контрольной точки «Услуга оказана» результата «Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства»	семеноводства и питомнические хозяйства» обеспечивается уход за объектами лесного семеноводства. Уход за объектами лесного семеноводства выполняется в несколько этапов с выполнением следующих работ: - профилактическое опрыскивание от вредителей; - окашивание травы в междурядьях и рядах; - выкашивание травы в приствольных кругах; - прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление. В соответствии с государственным заданием в целях ухода за объектами лесного семеноводства в срок до 01.06.2026 должно быть обеспечено проведение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															профилактического опрыскивания от вредителей. По оперативным данным в рамках доведенного государственного задания в целях ухода за объектами лесного семеноводства обеспечено проведение профилактического опрыскивания от вредителей в полном объеме. Подтверждающие документы: 1. "Отчет к отчету о ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» за июнь 2026 года по достижению контрольной точки «Услуга оказана» результата «Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															хозяйства" Отчет Департамента лесного хозяйства Костромской области от 30.06.2026г. №б/н, приложен файл .
															2. "Информация о проведении уходов за ОЛС 2026 г. (опрыскивание)" Иное Департамента лесного хозяйства Костромской области от 01.06.2026г. №б/н, приложен файл .
1.4.К.3		Составлен календарный план выполнения работ								15.04.2026	15.04.2026	Орлова Лариса Викторовна - Исполняющий обязанности директора департамента лесного хозяйства Костромской области	Ведомственный учет	Иное Справка к отчету о ходе реализации регионально го проекта «Сохранение лесов» за апрель 2026 года по достижению контрольной точки «Составлен	Выполнено. В рамках результата «Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства» обеспечивается уход за объектами лесного семеноводства. Уход за объектами лесного семеноводства выполняется в несколько этапов с



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															выполнением следующих работ: - профилактическое опрыскивание от вредителей; - окашивание травы в междурядьях и рядах; - выкашивание травы в приствольных кругах; - прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление. С учетом погодных климатических условий работы по уходу за объектами лесного семеноводства в Костромской области начнутся в мае и закончатся в октябре текущего года. Календарный план выполнения работ по проведению ухода за объектами лесного семеноводства на 2026 год составлен и предоставлен по запросу в адрес департамента



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															лесного хозяйства по Центральному федеральному округу (письмо исх. №254 от 30.01.2026). Подтверждающие документы: 1. "Справка к отчету о ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» за апрель 2026 года по достижению контрольной точки «Составлен календарный план выполнения работ» результата «Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства»" Иное Департамента лесного хозяйства Костромской области от 15.04.2026г. №б/н, приложен файл .
														Письмо О	2. "О предоставлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														предоставлении информации	информации" Письмо Департамента лесного хозяйства Костромской области от 30.01.2026г. №254, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(10) Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия							
1.1		(13) Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, код направления расходов:54320	6 316,10	6 316,10	6 316,10	5 021,10	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	6 316,10	6 316,10	6 316,10	5 021,10	0,00	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	6 316,10	6 316,10	6 316,10	5 021,10	0,00	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(18) Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров, код направления расходов:54290	807 509,70	26 958,80	26 958,80	22 826,18	209 044,17	25,89	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	26 958,80	26 958,80	26 958,80	22 826,18	7 806,17	28,96	
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	26 958,80	26 958,80	26 958,80	22 826,18	7 806,17	28,96	
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	780 550,90	0,00	0,00	0,00	201 238,00	25,78	
1.3		(19) Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях	12 808,10	12 808,10	12 808,10	9 270,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, код направления расходов:54300							
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	12 808,10	12 808,10	12 808,10	9 270,00	0,00	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	12 808,10	12 808,10	12 808,10	9 270,00	0,00	0,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(22) Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства , код направления расходов:50630	648,90	648,90	648,90	141,88	141,88	21,87	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	648,90	648,90	648,90	141,88	141,88	21,87	Отклонения кассового исполнения от плана объясняется тем, что по данному результату согласовывается возможность

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									приобретения на питомник оборудования в количестве 1 ед. на сумму 507,0 тыс. рублей, в свою очередь финансирование выполнения государственного задания в части ухода за объектам лесного семеноводства на сумму 141,9 тыс. рублей доведено до подведомственного учреждения согласно графика предоставления субсидии по соглашению от 23.01.2026 № 110-2026-028349.
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	648,90	648,90	648,90	141,88	141,88	21,87	Отклонения кассового исполнения от плана объясняется тем, что по данному результату согласовывается возможность приобретения на питомник оборудования в количестве 1 ед. на сумму 507,0 тыс. рублей, в свою очередь финансирование выполнения государственного задания в части ухода за объектам лесного семеноводства на сумму 141,9 тыс. рублей доведено до

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									подведомственного учреждения согласно графика предоставления субсидии по соглашению от 23.01.2026 № 110-2026-028349.
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			827 282,80	46 731,90	46 731,90	37 259,16	209 186,05	25,29	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			46 731,90	46 731,90	46 731,90	37 259,16	7 948,05	17,01	
бюджет субъекта Российской Федерации			46 731,90	46 731,90	46 731,90	37 259,16	7 948,05	17,01	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			780 550,90	0,00	0,00	0,00	201 238,00	25,78	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)	
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия													
1.1.	Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	648,90	648,90	648,90	648,90	648,90	648,90	648,90	648,90	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,88	648,90	648,90	648,90	648,90	648,90	648,90	
1.2.	Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 808,10	12 808,10	12 808,10	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 808,10	12 808,10	12 808,10	
1.3.	Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,10	6 316,10	6 316,10	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,10	6 316,10	6 316,10	
1.4.	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров													
	План	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	4 600,00	6 900,00	10 900,00	15 400,00	26 958,80	26 958,80	26 958,80	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	1 163,45	1 163,45	7 806,17	7 806,17	10 900,00	15 400,00	26 958,80	26 958,80	26 958,80	