

П А С П О Р Т
регионального проекта

"Сохранение лесов" (Костромская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	"Сохранение лесов" (Костромская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Сохранение лесов (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Сохранены и преумножены леса страны для создания комфортных и безопасных условий проживания, а также поддержания и развития экономического потенциала лесного комплекса			
4.	Куратор регионального проекта	Свистунов А.А.	Заместитель губернатора Костромской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Орлова Л.В.	Исполняющий обязанности директора департамента лесного хозяйства Костромской области		
6.	Администратор регионального проекта	Киселева О.В.	Заместитель директора		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Жители пожароопасных регионов			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Костромской области "Развитие лесного хозяйства Костромской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия													
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	НП,ГП, Указ 309	Процент	97,4000	2021	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	Орлова Л.В. Исполняющий обязанности директора департамента лесного хозяйства Костромской области ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса	ФП	Тысяча гектаров	0,0000	2023	-	17,1000	33,7000	50,1000	66,5000	82,9000	99,3000	Орлова Л.В. Исполняющий обязанности директора департамента лесного хозяйства Костромской области ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Сокращение площади лесных пожаров на землях	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	82,7000	-	-	-	-	-	Орлова Л.В. Исполняющий	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	лесного фонда по отношению к 2021 году												обязанности директора департамента лесного хозяйства Костромской области ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия													
1.1	Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	6,0000	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
1.1. 1	Количество субъектов Российской Федерации	-	Штука	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Оснащение специализированных учреждений Костромской области необходимыми средствами для обнаружения и тушения лесных пожаров. Также приобретается лесопожарное снаряжение, инвентарь, иные средства предупреждения и тушения лесных пожаров, видеокамеры.														
1.2	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках,	-	Тысяча гектаров	0,0000	2024	-	0,2500	0,3125	0,4825	0,6525	0,8225	0,8225	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров. Нарастающий итог													
Осуществление мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Общие объемы проведенных работ на лесных участках, не переданных в аренду, за период 2025-2030 гг. составят 0,93 тыс. га														
1.3	Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	3,0000	6,0000	12,000 0	13,000 0	15,000 0	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
1.3. 1	Количество субъектов Российской Федерации	-	Штука	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Оснащение Костромской области лесохозяйственной техникой и оборудованием.														
1.4	Созданы и развиты (модернизированы)	-	Гектар	0,0000	2024	-	-	87,500 0	175,00 00	262,50 00	350,00 00	437,50 00	Оказание услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства . Нарастающий итог												(выполнен ие работ)	
1.4. 1	Количество питомнических хозяйств, обеспеченных новой техникой и оборудованием	-	Единица	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Ежегодное проведение уходов за созданными объектами лесного семеноводства.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	21 855,20	26 958,80	25 417,20	36 991,70	0,00	0,00	111 222,90
1.2.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	21 855,20	26 958,80	25 417,20	36 991,70	0,00	0,00	111 222,90
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	519 417,10	780 550,90	588 468,20	593 428,90	0,00	0,00	2 481 865,10
1.3	Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов	0,00	0,00	12 808,10	12 708,20	29 740,90	0,00	0,00	55 257,20
1.3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	12 808,10	12 708,20	29 740,90	0,00	0,00	55 257,20
1.3.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	0,00	12 808,10	12 708,20	29 740,90	0,00	0,00	55 257,20
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Созданы и развиты (модернизированы) объекты	0,00	0,00	648,90	10 585,80	605,60	0,00	0,00	11 840,30

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	лесного семеноводства и питомнические хозяйства								
1.4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	648,90	10 585,80	605,60	0,00	0,00	11 840,30
1.4.1. 1.	бюджет субъекта, из них	0,00	0,00	648,90	10 585,80	605,60	0,00	0,00	11 840,30
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	541 272,30	827 282,80	643 964,60	698 656,00	0,00	0,00	2 711 175,70
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	21 855,20	46 731,90	55 496,40	105 227,10	0,00	0,00	229 310,60
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	519 417,10	780 550,90	588 468,20	593 428,90	0,00	0,00	2 481 865,10

6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия												
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров"	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	4 600,00	6 900,00	10 900,00	15 400,00	26 958,80	26 958,80	26 958,80
1.2.	Мероприятие (результат) "Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства "	0,00	0,00	0,00	0,00	648,90	648,90	648,90	648,90	648,90	648,90	648,90	648,90
1.3.	Мероприятие (результат) "Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,10	6 316,10	6 316,10

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.4.	Мероприятие (результат) "Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 808,10	12 808,10	12 808,10
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	1 950,00	2 598,90	5 248,90	7 548,90	11 548,90	16 048,90	46 731,90	46 731,90	46 731,90

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов (Костромская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия						
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева О.В.	Оснащение специализированных учреждений Костромской области необходимыми средствами для обнаружения и тушения лесных пожаров. Также приобретается лесопожарное снаряжение, инвентарь, иные средства предупреждения и тушения лесных пожаров, видеокамеры.
1.1.1.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Никулин Д.П.	Прочий тип документа Согласованы количественные показатели
1.1.2.	Контрольная точка "Для оказания	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными	03	Киселева О.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Согласованы количественные показатели
1.1.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2028	06	07	Киселева О.В.	Прочий тип документа Согласованы количественные показатели
1.1.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Киселева О.В.	Прочий тип документа Согласованы количественные показатели
1.1.5.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Киселева О.В.	Прочий тип документа Согласованы количественные показатели
1.1.6.	Контрольная точка"Заключены контракты на поставку товаров для государственных нужд"	-	01.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева О.В.	Прочий тип документа заключены контракты на поставку лесопожарной техники (оборудования)
1.1.7.	Контрольная точка"Заключены контракты на поставку товаров для государственных нужд"	-	01.06.2028	07	13	Киселева О.В.	Прочий тип документа заключены контракты на поставку лесопожарной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							техники (оборудования)
1.1.8.	Контрольная точка"Заключены контракты на поставку товаров для государственных нужд"	-	01.06.2029	05	07	Киселева О.В.	Прочий тип документа заключены контракты на поставку лесопожарной техники (оборудования)
1.1.9.	Контрольная точка"Заключены контракты на поставку товаров для государственных нужд"	-	01.07.2026	05	06	Никулин Д.П.	Прочий тип документа заключены контракты на поставку лесопожарной техники (оборудования)
1.1.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Никулин Д.П.	Прочий тип документа Согласованы количественные показатели
1.1.11.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никулин Д.П.	Прочий тип документа Сформирована аукционная документация на закупку лесопожарной техники (оборудования).
1.1.12.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2030 году"	-	28.06.2030	06	08	Киселева О.В.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО
1.1.13.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2025 году"	-	28.11.2025	10	06	Никулин Д.П.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.14.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2029 году"	-	29.06.2029	06	08	Киселева О.В.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО
1.1.15.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2025 году"	-	29.08.2025	08	10	Никулин Д.П.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО
1.1.16.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2030 году"	-	29.11.2030	08	06	Киселева О.В.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО
1.1.17.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева О.В.	Прочий тип документа Сформирована аукционная документация на закупку лесопожарной техники (оборудования).
1.1.18.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2028	05	12	Киселева О.В.	Прочий тип документа Сформирована аукционная документация на закупку лесопожарной техники и оборудования.
1.1.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	30.04.2029	05	06	Киселева О.В.	Прочий тип документа Сформирована аукционная документация на закупку

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"						лесопожарной техники и оборудования
1.1.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2030	05	06	Киселева О.В.	Прочий тип документа Сформирована аукционная документация на закупку лесопожарной техники и оборудования
1.1.21.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2025 году "	-	30.06.2025	05	09	Никулин Д.П.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО
1.1.22.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2028 году "	-	30.06.2028	12	14	Киселева О.В.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО
1.1.23.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2030 году"	-	30.08.2030	07	09	Киселева О.В.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО
1.1.24.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2026 году "	-	30.11.2026	06	06	Киселева О.В.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО
1.1.25.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2027 году "	-	30.11.2027	05	06	Киселева О.В.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.26.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2028 году"	-	30.11.2028	14	06	Киселева О.В.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО
1.1.27.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2029 году"	-	30.11.2029	08	06	Киселева О.В.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО
1.1.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	11	05	Никулин Д.П.	Протокол Оснащены учреждения специализированной пожарной техникой (представлен протокол заседания ВПО).
1.1.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева О.В.	Прочий тип документа Осуществлена поставка лесопожарной техники / оборудования в специализированные службы субъекта РФ.
1.1.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2028	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева О.В.	Отчет оснащены учреждения лесопожарной техникой
1.1.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2029	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Киселева О.В.	Отчет оснащены учреждения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					(результатами) и контрольными точками отсутствует		лесопожарной техникой
1.1.32.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева О.В.	Отчет оснащены учреждения лесопожарной техникой
1.1.33.	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку товаров для государственных нужд"	-	31.05.2030	05	07	Киселева О.В.	Прочий тип документа заключены контракты на поставку лесопожарной техники (оборудования)
1.1.34.	Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2026 году "	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева О.В.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО
1.1.35.	Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2027 году "	-	31.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева О.В.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО
1.1.36.	Контрольная точка "Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2028 году"	-	31.08.2028	13	15	Киселева О.В.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"						
1.1.37.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2029 году"	-	31.08.2029	07	09	Киселева О.В.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО
1.1.38.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2025 году"	-	31.10.2025	09	11	Никулин Д.П.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО
1.1.39.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева О.В.	Прочий тип документа Осуществлена поставка лесопожарной техники / оборудования в специализированные службы субъекта РФ.
1.2.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Орлова Л.В.	Осуществление мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Общие объемы проведенных работ на лесных участках, не переданных в аренду, за период 2025-2030 гг. составят 0,93 тыс. га
1.2.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	01.03.2025	11	01	Никулин Д.П.	Прочий тип документа Согласованы количественные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	материально-техническое (кадровое) обеспечение"						показатели
1.2.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2027	11	01	Орлова Л.В.	Прочий тип документа Согласованы количественные показатели
1.2.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Орлова Л.В.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на выполнение работ по воспроизводству лесов.
1.2.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2028	11	01	Орлова Л.В.	Прочий тип документа Согласованы количественные показатели
1.2.5.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2029	11	01	Орлова Л.В.	Прочий тип документа Согласованы количественные показатели
1.2.6.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2030	11	01	Орлова Л.В.	Прочий тип документа Согласованы количественные показатели
1.2.7.	Контрольная точка"Заключены	-	01.06.2027	01	12	Орлова Л.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	контракты на выполнение работ для государственных нужд"						заключены контракты на выполнение работ по воспроизводству лесов
1.2.8.	Контрольная точка"Заключены контракты на выполнение работ для государственных нужд"	-	01.06.2028	01	12	Орлова Л.В.	Прочий тип документа заключены контракты на выполнение работ по воспроизводству лесов
1.2.9.	Контрольная точка"Заключены контракты на выполнение работ для государственных нужд"	-	01.06.2029	01	12	Орлова Л.В.	Прочий тип документа заключены контракты на выполнение работ по воспроизводству лесов
1.2.10.	Контрольная точка"Заключены контракты на выполнение работ для государственных нужд"	-	01.07.2026	01	12	Орлова Л.В.	Прочий тип документа заключены контракты на выполнение работ по воспроизводству лесов
1.2.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2027	12	03	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по лесовосстановлению, дополнению лесных культур, обработке почвы для создания лесных культур, агротехническому уходу, лесоводственному уходу, подготовке участка для создания лесных культур
1.2.12.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	02.03.2026	02	15	Никулин Д.П.	Прочий тип документа Согласованы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						количественные показатели
1.2.13.	Контрольная точка"Заключены контракты на выполнение работ для государственных нужд"	-	02.06.2025	01	12	Орлова Л.В.	Прочий тип документа заключены контракты на выполнение работ по воспроизводству лесов
1.2.14.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Орлова Л.В.	Прочий тип документа Сформирована аукционная документация на выполнение работ по воспроизводству лесов.
1.2.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Орлова Л.В.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на выполнение работ по воспроизводству лесов
1.2.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Орлова Л.В.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на выполнение работ по воспроизводству лесов, в том числе на выполнение лесовосстановления.
1.2.17.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	02	Орлова Л.В.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует			на выполнение работ по воспроизводству лесов
1.2.18.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Орлова Л.В.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на выполнение работ по воспроизводству лесов
1.2.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.04.2028	02	14	Орлова Л.В.	Прочий тип документа Сформирована аукционная документация на выполнение работ по воспроизводству лесов.
1.2.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Орлова Л.В.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на выполнение работ по воспроизводству лесов.
1.2.21.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2025	02	14	Орлова Л.В.	Прочий тип документа Сформирована аукционная документация на выполнение работ по воспроизводству лесов.
1.2.22.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	30.04.2027	11	14	Орлова Л.В.	Прочий тип документа Сформирована аукционная документация на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"						выполнение работ по воспроизводству лесов.
1.2.23.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2029	02	14	Орлова Л.В.	Прочий тип документа Сформирована аукционная документация на выполнение работ по воспроизводству лесов
1.2.24.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2030	02	14	Орлова Л.В.	Прочий тип документа Сформирована аукционная документация на выполнение работ по воспроизводству лесов.
1.2.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2027	14	13	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по лесовосстановлению, дополнению лесных культур, обработке почвы для создания лесных культур, агротехническому уходу, лесоводственному уходу, подготовке участка для создания лесных культур
1.2.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2026	12	03	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по лесовосстановлению,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дополнению лесных культур, обработке почвы для создания лесных культур, агротехническому уходу, лесоводственному уходу, подготовке участка для создания лесных культур
1.2.27.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по лесовосстановлению, дополнению лесных культур, обработке почвы для создания лесных культур, агротехническому уходу, лесоводственному уходу, подготовке участка для создания лесных культур
1.2.28.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по лесовосстановлению, дополнению лесных культур, обработке почвы для создания лесных культур, агротехническому уходу, лесоводственному уходу, подготовке участка для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							создания лесных культур
1.2.29.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по лесовосстановлению, дополнению лесных культур, обработке почвы для создания лесных культур, агротехническому уходу, лесоводственному уходу, подготовке участка для создания лесных культур
1.2.30.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2028	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по лесовосстановлению, дополнению лесных культур, обработке почвы для создания лесных культур, агротехническому уходу, лесоводственному уходу, подготовке участка для создания лесных культур
1.2.31.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2029	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по лесовосстановлению, дополнению лесных культур, обработке почвы для создания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							лесных культур, агротехническому уходу, лесоводственному уходу, подготовке участка для создания лесных культур
1.2.32.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по лесовосстановлению, дополнению лесных культур, обработке почвы для создания лесных культур, агротехническому уходу, лесоводственному уходу, подготовке участка для создания лесных культур
1.2.33.	Контрольная точка "Заключены контракты на выполнение работ для государственных нужд"	-	31.05.2030	01	12	Орлова Л.В.	Прочий тип документа заключены контракты на выполнение работ по воспроизводству лесов
1.2.34.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2025	14	13	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по лесовосстановлению, дополнению лесных культур, обработке почвы для создания лесных культур, агротехническому уходу, лесоводственному уходу,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							подготовке участка для создания лесных культур
1.2.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2026	15	13	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по лесовосстановлению, дополнению лесных культур, обработке почвы для создания лесных культур, агротехническому уходу, лесоводственному уходу, подготовке участка для создания лесных культур
1.2.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2028	14	13	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по лесовосстановлению, дополнению лесных культур, обработке почвы для создания лесных культур, агротехническому уходу, лесоводственному уходу, подготовке участка для создания лесных культур
1.2.37.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2029	14	13	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по лесовосстановлению, дополнению лесных культур, обработке

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							почвы для создания лесных культур, агротехническому уходу, лесоводственному уходу, подготовке участка для создания лесных культур
1.2.38.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2030	14	13	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по лесовосстановлению, дополнению лесных культур, обработке почвы для создания лесных культур, агротехническому уходу, лесоводственному уходу, подготовке участка для создания лесных культур
1.2.39.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2025	12	03	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по лесовосстановлению, дополнению лесных культур, обработке почвы для создания лесных культур, агротехническому уходу, лесоводственному уходу, подготовке участка для создания лесных культур
1.2.40.	Контрольная точка"Услуга	-	31.10.2028	12	03	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"						мероприятия по лесовосстановлению, дополнению лесных культур, обработке почвы для создания лесных культур, агротехническому уходу, лесоводственному уходу, подготовке участка для создания лесных культур
1.2.41.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2029	12	03	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по лесовосстановлению, дополнению лесных культур, обработке почвы для создания лесных культур, агротехническому уходу, лесоводственному уходу, подготовке участка для создания лесных культур
1.2.42.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2030	12	03	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по лесовосстановлению, дополнению лесных культур, обработке почвы для создания лесных культур, агротехническому уходу,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							лесоводственному уходу, подготовке участка для создания лесных культур
1.3.	Мероприятие (результат) "Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева О.В.	Оснащение Костромской области лесохозяйственной техникой и оборудованием.
1.3.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Киселева О.В.	Прочий тип документа Согласованы количественные показатели
1.3.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Киселева О.В.	Прочий тип документа Согласованы количественные показатели
1.3.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Киселева О.В.	Прочий тип документа Согласованы количественные показатели
1.3.4.	Контрольная точка"Для оказания	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными	05	Киселева О.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Согласованы количественные показатели
1.3.5.	Контрольная точка"Заключены контракты на поставку товаров для государственных нужд"	-	01.06.2027	05	07	Киселева О.В.	Прочий тип документа заключены контракты на поставку спецтехники для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению
1.3.6.	Контрольная точка"Заключены контракты на поставку товаров для государственных нужд"	-	01.06.2028	05	07	Киселева О.В.	Прочий тип документа заключены контракты на поставку спецтехники для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению
1.3.7.	Контрольная точка"Заключены контракты на поставку товаров для государственных нужд"	-	01.06.2029	05	07	Киселева О.В.	Прочий тип документа заключены контракты на поставку спецтехники для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению
1.3.8.	Контрольная точка"Заключены контракты на поставку товаров для государственных нужд"	-	01.07.2026	03	13	Никулин Д.П.	Прочий тип документа заключены контракты на поставку спецтехники для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	02.03.2026	05	14	Никулин Д.П.	Прочий тип документа Согласованы количественные показатели
1.3.10.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	05.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никулин Д.П.	Прочий тип документа Сформирована аукционная документация на закупку спецтехники для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению.
1.3.11.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Никулин Д.П.	Прочий тип документа Согласованы количественные показатели
1.3.12.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2030 году"	-	28.06.2030	06	08	Киселева О.В.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО
1.3.13.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2025 году"	-	28.11.2025	11	07	Никулин Д.П.	Прочий тип документа Представлен протокол заседания ВПО
1.3.14.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг	-	29.06.2029	06	08	Киселева О.В.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	достижения результата в 2029 году"						
1.3.15.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2025 году"	-	29.08.2025	09	11	Никулин Д.П.	Прочий тип документа Представлен протокол заседания ВПО
1.3.16.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2030 году"	-	29.11.2030	08	06	Киселева О.В.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО
1.3.17.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2027	05	06	Киселева О.В.	Прочий тип документа Сформирована аукционная документация на закупку спецтехники для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению.
1.3.18.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2028	05	06	Киселева О.В.	Прочий тип документа Сформирована аукционная документация на закупку спецтехники для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению.
1.3.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы)	-	30.04.2029	05	06	Киселева О.В.	Прочий тип документа Сформирована

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						аукционная документация на закупку спецтехники для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению.
1.3.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2030	05	06	Киселева О.В.	Прочий тип документа Сформирована аукционная документация на закупку спецтехники для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению.
1.3.21.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2025 году"	-	30.06.2025	06	10	Никулин Д.П.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО
1.3.22.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2026 году"	-	30.06.2026	14	15	Никулин Д.П.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО
1.3.23.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2027 году"	-	30.06.2027	06	08	Киселева О.В.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО
1.3.24.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг	-	30.06.2028	06	08	Киселева О.В.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	достижения результата в 2028 году "						
1.3.25.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2030 году"	-	30.08.2030	07	09	Киселева О.В.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО
1.3.26.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2026 году "	-	30.11.2026	15	06	Киселева О.В.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО
1.3.27.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2027 году "	-	30.11.2027	08	06	Киселева О.В.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО
1.3.28.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2028 году "	-	30.11.2028	08	06	Киселева О.В.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО
1.3.29.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2029 году"	-	30.11.2029	08	06	Киселева О.В.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО
1.3.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	12	05	Никулин Д.П.	Протокол Оснащены учреждения спецтехникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							(представлен протокол заседания ВПО).
1.3.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	16	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева О.В.	Отчет оснащены учреждения спецтехникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению
1.3.32.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева О.В.	Отчет оснащены учреждения спецтехникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению
1.3.33.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2028	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева О.В.	Отчет оснащены учреждения спецтехникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению
1.3.34.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2029	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселева О.В.	Отчет оснащены учреждения спецтехникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению
1.3.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Киселева О.В.	Отчет оснащены учреждения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					(результатами) и контрольными точками отсутствует		спецтехникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению
1.3.36.	Контрольная точка"Заключены контракты на поставку товаров для государственных нужд"	-	31.05.2030	05	07	Киселева О.В.	Прочий тип документа заключены контракты на поставку спецтехники для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению
1.3.37.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2026 году"	-	31.08.2026	13	16	Киселева О.В.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО
1.3.38.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2027 году"	-	31.08.2027	07	09	Киселева О.В.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО
1.3.39.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2028 году"	-	31.08.2028	07	09	Киселева О.В.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО
1.3.40.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2029 году"	-	31.08.2029	07	09	Киселева О.В.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО
1.3.41.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг	-	31.10.2025	10	12	Никулин Д.П.	Прочий тип документа Представлен протокол

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	достижения результата в 2025 году"						заседания ВПО
1.4.	Мероприятие (результат) "Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Орлова Л.В.	Ежегодное проведение уходов за созданными объектами лесного семеноводства.
1.4.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Орлова Л.В.	Прочий тип документа Согласованы количественные показатели
1.4.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2027	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Орлова Л.В.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на выполнение работ по воспроизводству лесов, в том числе на выполнение уходов за объектами лесного семеноводства.
1.4.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Орлова Л.В.	Прочий тип документа Согласованы количественные показатели
1.4.4.	Контрольная точка"Для оказания	-	01.03.2029	05	Взаимосвязь с иными	Орлова Л.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Согласованы количественные показатели
1.4.5.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Орлова Л.В.	Прочий тип документа Согласованы количественные показатели
1.4.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по уходу за объектами лесного семеноводства
1.4.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2027	07	03	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по уходу за объектами лесного семеноводства
1.4.8.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Орлова Л.В.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на выполнение работ по воспроизводству лесов, в том числе на выполнение уходов за объектами лесного семеноводства
1.4.9.	Контрольная точка"Утверждены	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Никулин Д.П.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Согласованы количественные показатели
1.4.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по уходу за объектами лесного семеноводства
1.4.11.	Контрольная точка"Составлен календарный план выполнения работ "	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Орлова Л.В.	Прочий тип документа составлен календарный план выполнения работ по воспроизводству лесов, в том числе по выполнению уходов за объектами лесного семеноводства
1.4.12.	Контрольная точка"Составлен календарный план выполнения работ"	-	15.04.2027	05	06	Орлова Л.В.	Прочий тип документа составлен календарный план выполнения работ по воспроизводству лесов, в том числе по выполнению уходов за объектами лесного семеноводства
1.4.13.	Контрольная точка"Составлен календарный план выполнения работ"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Орлова Л.В.	Прочий тип документа составлен календарный план выполнения работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		по воспроизводству лесов, в том числе по выполнению уходов за объектами лесного семеноводства
1.4.14.	Контрольная точка"Составлен календарный план выполнения работ"	-	20.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Орлова Л.В.	Прочий тип документа составлен календарный план выполнения работ по воспроизводству лесов, в том числе по выполнению уходов за объектами лесного семеноводства
1.4.15.	Контрольная точка"Составлен календарный план выполнения работ"	-	20.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Орлова Л.В.	Прочий тип документа составлен календарный план выполнения работ по воспроизводству лесов, в том числе по выполнению уходов за объектами лесного семеноводства
1.4.16.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Никулин Д.П.	Прочий тип документа Согласованы количественные показатели
1.4.17.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	02	Орлова Л.В.	Прочий тип документа Утверждено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			государственное задание на выполнение работ по воспроизводству лесов, в том числе на выполнение уходов за объектами лесного семеноводства
1.4.18.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Орлова Л.В.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на выполнение работ по воспроизводству лесов, в том числе на выполнение уходов за объектами лесного семеноводства.
1.4.19.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2025 году"	-	28.11.2025	13	07	Орлова Л.В.	Прочий тип документа Представлен протокол заседания ВПО
1.4.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Орлова Л.В.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на выполнение работ по воспроизводству лесов, в том числе на выполнение уходов за объектами лесного семеноводства.
1.4.21.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг	-	29.08.2025	11	13	Орлова Л.В.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	достижения результата в 2025 году "						
1.4.22.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2025 году"	-	30.06.2025	06	12	Орлова Л.В.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО
1.4.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по уходу за объектами лесного семеноводства
1.4.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по уходу за объектами лесного семеноводства
1.4.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по уходу за объектами лесного семеноводства
1.4.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.08.2030	06	08	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по уходу за объектами лесного семеноводства
1.4.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2026	09	03	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по уходу за объектами лесного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							семеноводства
1.4.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	14	01	Орлова Л.В.	Протокол Осуществлены мероприятия по уходу за объектами лесного семеноводства (представлен протокол заседания ВПО).
1.4.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по уходу за объектами лесного семеноводства
1.4.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по уходу за объектами лесного семеноводства
1.4.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2028	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по уходу за объектами лесного семеноводства
1.4.32.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2029	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по уходу за объектами лесного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					контрольными точками отсутствует		семеноводства
1.4.33.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по уходу за объектами лесного семеноводства
1.4.34.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2026	08	10	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по уходу за объектами лесного семеноводства
1.4.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2027	06	08	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по уходу за объектами лесного семеноводства
1.4.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2028	06	08	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по уходу за объектами лесного семеноводства
1.4.37.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2029	06	08	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по уходу за объектами лесного семеноводства
1.4.38.	Контрольная точка"Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата в 2025 году"	-	31.10.2025	12	14	Орлова Л.В.	Протокол Представлен протокол заседания ВПО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.39.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2028	07	03	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по уходу за объектами лесного семеноводства
1.4.40.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2029	07	03	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по уходу за объектами лесного семеноводства
1.4.41.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2030	07	03	Орлова Л.В.	Отчет осуществлены мероприятия по уходу за объектами лесного семеноводства

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Сохранение лесов (Костромская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса", Влияние на достижение (процентов)	"Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений", Влияние на достижение (процентов)	"Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году", Влияние на достижение (процентов)	
1	Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов	20,000	20,000	0,00	40,000
2	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров	20,000	20,000	0,00	40,000
3	Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	20,000	20,000	100,000	140,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса", Влияние на достижение (процентов)	"Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений", Влияние на достижение (процентов)	"Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году", Влияние на достижение (процентов)	
4	Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства	20,000	20,000	0,00	40,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	80,000	80,000	100,000	260,000