

Руководитель
регионального проекта
Перевозчикова Елена Александровна


(подпись)

02.07.2021




ОДОБРЕН

Президиумом Совета при губернаторе
Костромской области по стратегическому
развитию и национальным проектам
(протокол от 07.07.2021 № АА-1-52пр)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА

"(GA-34) Сохранение лесов (Костромская область)"

| Показатели | Результаты | Контрольные точки | Бюджет |
|---|---|-------------------|---|
|  |  | - |  |
| Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | - | 191 569,6500 |
| | | | Отсутствие отклонений |

По состоянию на 30 июня 2021 года в рамках регионального проекта «Сохранение лесов»:


- 1) Увеличился процент оснащенности ОГБУ «Костромская база охраны лесов» лесопожарной техникой и оборудованием. В июне текущего года на обеспечение ОГБУ «Костромская база охраны лесов» поступили закупочный контракт с дополнительным оборудованием и снегоболотоход (процент оснащенности лесопожарной техникой и оборудованием составляет 81,3%, при плановом значении – 87 %).
 - 2) На территории региона увеличился объем проведенных лесовосстановительных работ на 2,7 тыс. га. По данным оперативной отчетности лесовосстановительные работы в регионе проведены на площади 9,88 тыс. га. Значение основного показателя проекта: «Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» составляет 38,07 %.
 - 3) Продолжается формирование запаса семян лесных растений для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. По оперативным данным на территории региона в настоящее время запас семян лесных растений составляет 862,2 кг.
- В связи кадровыми изменениями в департаменте лесного хозяйства Костромской области в настоящее время отсутствует возможность формирования и утверждения отчета о ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» за июнь 2021 года в электронном виде. После внесения соответствующих изменений в паспорт регионального проекта, отчетность будет формироваться в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

1. Ключевые риски

| № п/п | Наименование показателя или результата | Описание риска | Принятые меры | Дата фиксации риска |
|-----------------------------------|--|----------------|---------------|---------------------|
| <i>Отсутствуют ключевые риски</i> | | | | |

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Прогнозное значение на конец отчетного года | Комментарий |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|------------------|--|---|--|---|---|
| | | | | | | | | | |
| 1 | Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. | | | | | | | | |
| 1.1. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | ФП | Процент | 86.8 | 0 | 38,07 | | 97,4 | Подтверждающие документы: 1. "Сведения об отводе лесосек и рубках лесных насаждений" Отчет Департамента лесного хозяйства Костромской области от 23.01.2020г. № 12-ОИП, приложен файл. 2. "Сведения об очагах вредителей и болезней леса" Отчет Департамента лесного хозяйства Костромской области от 14.01.2020г. № 10-ОИП, приложен файл. 3. "Служебная записка" Иное Департамента лесного хозяйства Костромской области от 16.02.2021г. № 6/н, приложен файл. 4. "Служебная записка" Иное Департамента лесного хозяйства Костромской области от 12.02.2021г. № 6/н, приложен файл. 5. "Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом за период с января по июнь 2021 года" Отчет Департамента лесного хозяйства Костромской области от 01.07.2021г. № Опер ЛВ, приложен файл. На текущий год значение целевого показателя регионального проекта «Сохранение лесов» «Соотношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» составляет 97,4 %. В целях достижения указанного показателя до областных государственных казённых учреждений – лесничеств доведены планы работ по |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений




Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Прогнозное значение на конец отчетного года | Комментарий |
|-------|--|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|--|---|--|---|---|
| |  | | | | | | | | | лесовосстановлению на 2021 год. Лесовосстановление на землях лесного фонда проводится арендаторами лесных участков, в рамках обязательств по договорам аренды и исполнителями работ по государственным контрактам (в настоящее время заключено 11 государственных контрактов). С учетом погодных-климатических условий работы по лесовосстановлению в Костромской области начались с апреля текущего года и закончатся осенью текущего года. В соответствии с региональным проектом «Сохранение лесов», планируемый объем лесовосстановления в 2021 году составляет 25,28 тыс. га. В настоящее время лесовосстановление выполнено на площади 9,88 тыс. га. Значение основного целевого показателя проекта за 2021 год рассчитывается в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Рослесхоза от 28.03.2019 № 471 (ред. 25.01.2021), как отношение площади лесовосстановления и лесоразведения (раздел П, сумма стр. 40100 и стр. 40200 по гр. 11 квартальной формы отчетности № 1-субвенции) за отчетный год к сумме площадей вырубленных (стр.200 гр.7 отчета № 12-ОИП за 2019 год) и погибших (раздел 2 стр.80 гр.8 отчета № 10-ОИП за 2019 год) насаждений за год (п-2), где п - отчетный год. При этом в соответствии с последними изменениями, внесенными в методологию расчета показателя, не подлежат включению в площади сплошных рубок: - площади сплошных рубок при создании объектов лесной инфраструктуры, созданных в соответствии со статьей 13 Лесного кодекса Российской Федерации; - площади сплошных рубок в погибших лесных насаждениях. Оперативные данные по показателю формируются ежемесячно на основании отчетности № ОперЛВ. Значение показателя по состоянию на 01.07.2021 составляет 38,07 %. |

Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений




Сведения не представлены



Прогнозные сведения


4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--|---|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--|--|---|--|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| 1.1 |  | Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по производству лесопродукции специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению Значение: 15,0000 Дата: 31.12.2021 | Процент | 0 | 15 | 9.5 | 15 | | | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Перевозчикова Елена Александровна - заместитель директора отдела лесного хозяйства Костромской области | Ведомственный учет | Акт приема-передачи Акта приема-передачи к контракту №Ф.2019.329071, Акт приема-передачи Акта приема-передачи к контракту №Ф.2019.388986, Иное Универсальный передаточный документ к контракту №Ф.2019.1434, Акт приема-передачи Акта приема-передачи к контракту №1298803, Иное Универсальный передаточный | Информация по значению результата: В работе. Подтверждающие документы: 1. "Акт приема-передачи к контракту №Ф.2019.329071" Акт приема-передачи ОГБУ "Костромская база охраны лесов" от 25.07.2019г. № б/н, приложен файл. 2. "Акт приема-передачи к контракту №Ф.2019.388986", Иное Универсальный передаточный документ к "Костромская база охраны лесов" от 12.08.2019г. № АВГ0000045, приложен файл. 3. "Универсальный передаточный документ к контракту №Ф.2019.1434" Иное ОГБУ "Костромская база охраны лесов" от 28.10.2019г. № СТСБ-2730, приложен файл. 4. "Акт приема-передачи к контракту №1298803" Акт |

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | План значение на конец отчет ного года | Фактич еское значен ие на конец отчетно го период а | Прогно зное значен ие на конец отчетно го года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответстве нный исполните ль | Информа ционная система (источни к данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--------|---|-----------------------------------|---------------------|--|---|--|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|--------------------------------------|---|--|-------------|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | документ к контракту №Ф.2019.1656, Акт приема- передачи Акт приема- передачи к контракту №131066, Акт приема- передачи Акт приема- передачи к контракту №Ф.2019.1654, Акт приема- передачи Акт приема- передачи к контракту №Ф.2019.1838, Соглашение Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии в | приема-передачи ОГБУ "Костромская база охраны лесов" от 13.12.2019г. № 211, приложен файл. 5. "Универсальный педагогичный документ к контракту №Ф.2019.1656" Иное ОГБУ "Костромская база охраны лесов" от 16.12.2019г. № 02АС0000014, приложен файл. 6. "Акт приема-передачи к контракту №131066" Акт приема-передачи ОГБУ "Костромская база охраны лесов" от 18.12.2019г. № б/н, приложен файл. 7. "Акт приема-передачи к контракту № Ф.2019.1654" Акт приема-передачи ОГБУ "Костромская база охраны лесов" от 20.12.2019г. № б/н, приложен файл. 8. "Акт приема-передачи к контракту №Ф.2019.1838" Акт приема-передачи ОГБУ "Костромская база охраны лесов" от 25.03.2020г. № б/н, приложен файл. | |

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--------|---|-----------------------------------|---------------------|--|--|--|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <p>9. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"</p> <p>Соглашение Департамента лесного хозяйства Костромской области от 16.02.2021г. № 1, приложен файл. В Костромской области за два года действия регионального проекта – 2019-2020 – было закуплено и поставлено 6 единиц лесохозяйственной техники и 69 единиц оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению. В настоящее время процент оснащенности ОГБУ «Костромская база охраны лесов» лесохозяйственной техникой и</p> |

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | План значение на конец отчет ного года | Фактич еское значе ние на конец отчетно го период а | Прогно зное значен ие на конец отчетно го года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответстве нный исполни тель | Информа ционная система (источни к данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--------|---|-----------------------------------|---------------------|--|---|---|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <p>оборудованием составляет 9,5 %. В целях дальнейшего оснащения ОГБУ «Костромская база охраны лесов» специализированной техникой и оборудованием в 2021 году запланирована закупка 3 единиц лесохозяйственной техники на общую сумму 15 848,3 тыс. рублей. В настоящее время заключен 1 государственный контракт на поставку лесохозяйственной техники в количестве 3 единиц на сумму 15848,3 тыс. рублей. Поставка техники по условиям контракта запланирована на июль текущего года. Средства на приобретение лесохозяйственной техники и оборудования в размере 15 848,3 тыс. рублей переданы департаментом лесного хозяйства Костромской</p> |

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--|---|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| 1.2 |  | Увеличена площадь лесовосстановления повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду. Значение: 0,0880 Дата: 31.12.2021 | Тысяча гектаров | 0 | 0.088 | 0.237 | 0.237 | | | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Орлова Лариса Викторовна - первый заместитель директора департамента лесного хозяйства Костромской области | Ведомственный учет | Отчет Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом за период с января по июнь 2021 года, Соглашение о порядке и условиях предоставления | Информация по значению результата: В работе. Подтверждающие документы: 1. "Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом за период с января по июнь 2021 года" Отчет Департамента лесного хозяйства Костромской области от 01.07.2021г. № Опер ЛВ, 01.07.2021г. № Опер ЛВ, приложен файл. 2. "Соглашение о порядке и условиях предоставления |

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--------|--|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|--|------------------------------|--|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания" Соглашение Департамента лесного хозяйства Костромской области от 05.02.2021г. № б/н, приложен файл. Объемные показатели по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду согласованы при защите бюджетных проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений и плановых показателей поступления в бюджетную систему Российской Федерации платы за использование лесов на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов (планируемый объем лесовосстановительных работ на лесных участках |

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | План значение на конец отчет ного года | Фактиче ское значе ние на конец отчетно го период а | Прогно зное значе ние на конец отчетно го года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответстве нный исполни тель | Информа ционная система (источни к данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--------|---|-----------------------------------|---------------------|--|---|---|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <p>переданных в аренду в 2021 году - 236,66 га). В рамках мероприятия «Увеличение площади лесовосстановления» регионального проекта «Сохранение лесов» заключено 11 государственных контрактов на сумму 4796,0 тыс. рублей, до ОГБУ "Костромская база охраны лесов" доведено государственное задание на сумму 853,1 тыс. рублей (средства в размере 853,1 тыс. рублей переданы департаментом лесного хозяйства Костромской области областному государственному учреждению "Костромская база охраны лесов" на основании соглашения № б/н от 05.02.2021 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (копия прилагается)). На</p> |

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--------|--|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|--|------------------------------|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <p>текущий год значение целевого показателя регионального проекта «Сохранение лесов»</p> <p>«Соотношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» составляет 97,4 %, в целях его достижения на территории Костромской области потребуются провести лесовосстановительные работы на площади 25,28 тыс. га. По данным оперативной отчетности на 01.07.2021 лесовосстановительные работы проведены на площади 9,88 тыс. га (из них 0,237 тыс. га - на лесных участках переданных в аренду).</p> <p>Предоставлена информация: 0.237 из 0.088.</p> |

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--------|---|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| 1.3 | | Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров Значение: 87,0000 Дата: 31.12.2021 | Процент | 0 | 87 | 81.3 | 87 | | | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Перевозчикова Елена Александровна – заместитель директора департамента лесного хозяйства Костромской области | Ведомственные учет | Акт приема-передачи 3 лодок, Акт приема-передачи 8 МЛПК, Акт приема-передачи 2 ЛПТ, Акт приема-передачи «Костромская база охраны лесов» от 02.08.2019г. № б/н, приложен файл. «Костромская база охраны лесов» от 02.08.2019г. № б/н, приложен файл. «Костромская база охраны лесов» от 20.08.2019г. № Ф.2019.351696, приложен файл. "Акт приема-передачи 1 снегоболотохода" Акт приема-передачи 1 снегоболотохода" Акт приема-передачи ОГБУ «Костромская база охраны лесов» от 20.08.2019г. | Информация по значению результата: В работе. Подтверждающие документы: 1. "Акт приема-передачи 3 лодок" Акт приема-передачи ОГБУ «Костромская база охраны лесов» от 01.07.2019г. №Ф.2019.327239, приложен файл. 2. "Акт приема-передачи 8 МЛПК" Акт приема-передачи ОГБУ «Костромская база охраны лесов» от 02.08.2019г. № б/н, приложен файл. 3. "Акт приема-передачи 2 ЛПТ" Акт приема-передачи ОГБУ «Костромская база охраны лесов» от 20.08.2019г. № Ф.2019.351696, приложен файл. 4. "Акт приема-передачи 1 снегоболотохода" Акт приема-передачи ОГБУ «Костромская база |

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--------|--|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|--|---|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | передачи Акт приема-передачи 20 мотопомп производительною остью до 600 л/мин, Акт приема-передачи Акт приема-передачи 1 снегоболотоход а, Акт приема-передачи Акт приема-передачи 4 колесных тракторов, Иное Универсальный передаточный документ на 6 БП, Иное Универсальный передаточный документ на 1 БП, Акт приема-передачи Акт приема-передачи 1 | охраны лесов» от 20.09.2019г. № б/н, приложен файл. 5. " Акт приема-передачи 120 РЛЮ" Акт приема-передачи ОГБУ «Костромская база охраны лесов» от 10.10.2019г. № 6, приложен файл. 6. "Универсальный передаточный документ на 21 БП" Иное ОГБУ «Костромская база охраны лесов» от 15.10.2019г. № б/н, приложен файл. 7. " Акт приема-передачи 20 мотопомп производительною до 600 л/мин" Акт приема-передачи ОГБУ «Костромская база охраны лесов» от 29.10.2019г. №10, приложен файл. 8. "Акт приема-передачи 1 снегоболотохода" Акт приема-передачи ОГБУ «Костромская база охраны лесов» от 15.11.2019г. |

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--------|--|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|--|------------------------------|--|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <p>№ Ф.2019.1474, приложение файл.</p> <p>9. "Акт приема-передачи 4 колесных тракторов" Акт приема-передачи ОГБУ «Костромская база охраны лесов» от 26.11.2019г. № б/н, приложен файл.</p> <p>10. "Универсальный передаточный документ на 6 БП" Иное ОГБУ «Костромская база охраны лесов» от 10.12.2019г. № б/н, приложен файл.</p> <p>11. "Универсальный передаточный документ на 1 БП" Иное ОГБУ «Костромская база охраны лесов» от 10.12.2019г. № б/н, приложен файл.</p> <p>12. "Акт приема-передачи 1 грузопассажирского автомобиля УАЗ" Акт приема-передачи ОГБУ «Костромская база охраны лесов» от 16.12.2019г. № б/н, приложен файл.</p> <p>13. "Акт приема-передачи</p> |

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | План овое значе ние на конец отчет ного года | Фактич еское значен ие на конец отчетно го период а | Прогно зное значен ие на конец отчетно го года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответстве нный исполните ль | Информа ционная система (источни к данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--------|---|-----------------------------------|---------------------|--|---|--|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|--------------------------------------|---|---|--|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | передачи товара: ЛПТ 4 шт., Акт приема- передачи Акт приема- передачи товара: МЛПК 8 шт., Акт приема- передачи Акт приема- передачи товара: фрезы 2 шт., Акт приема- передачи Акт приема- передачи товара к контракту №Ф.2020.0886 от 03.07.2020; прицепные модули 7 шт., Акт приема- передачи Акт приема- передачи товара: ёмкости 3 шт., Акт | 5 мотопомп производительностью свыше 600 л/мин" Акт приема-передачи ОГБУ «Костромская база охраны лесов» от 17.12.2019г. № б/н, приложен файл. 14. "Акт приема-передачи 2 бортовых автомобиля (Егерь)" Акт приема- передачи ОГБУ «Костромская база охраны лесов» от 23.12.2019г. № б/н, приложен файл. 15. "Универсальный передаточный документ на комплекс мониторинга с беспилотным летательным аппаратом" Иное ОГБУ "Костромская база охраны лесов" от 23.12.2019г. № б/н, приложен файл. 16. "Акт приема-передачи товара: ЛПТ 4 шт." Акт приема-передачи ОГБУ «Костромская база охраны лесов» от 20.03.2020г. № б/н, приложен файл. |

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | План значение на конец отчет ного года | Фактич еское значен ие на конец отчетно го период а | Прогно зное значен ие на конец отчетно го года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответстве нный исполни тель | Информа ционная система (источни к данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--------|---|-----------------------------------|---------------------|--|---|--|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|--------------------------------------|---|--|-------------|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | приема- передачи Акт приема- передачи товара: прицепной модуль 3 шт., Акт приема- передачи Акт приема- передачи товара: установка лесопожарная ранцевая 9 шт., Акт приема- передачи Акт приема- передачи товара: автомобиль грузопассажирс кий на базе полноприводно го шасси с дополнительны м оборудованием 6 шт., Акт приема- | 17. "Акт приема-передачи товара: МЛПК 8 шт." Акт приема-передачи ОГБУ «Костромская база охраны лесов» от 26.03.2020г. № б/н, приложен файл. 18. "Акт приема-передачи товара: фрезы 2 шт." Акт приема-передачи ОГБУ «Костромская база охраны лесов» от 29.07.2020г. № б/н, приложен файл. 19. "Акт приема-передачи товара к контракту №Ф.2020.0886 от 03.07.2020: прицепные модули 7 шт." Акт приема-передачи ОГБУ «Костромская база охраны лесов» от 07.09.2020г. № б/н, приложен файл. 20. "Акт приема-передачи товара: ёмкости 3 шт." Акт приема-передачи ОГБУ «Костромская база охраны лесов» от 14.09.2020г. № б/н, приложен файл. 21. "Акт приема-передачи | |


| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | План значение на конец отчет ного года | Фактич еское значен ие на конец отчетно го период а | Прогно зное значен ие на конец отчетно го года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответстве нный исполни тель | Информа ционная система (источни к данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--------|---|-----------------------------------|---------------------|--|---|--|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|--------------------------------------|--|--|-------------|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | передачи Акт приема- передачи товара: автомобиля грузового с краном- манипулятором 1 шт., Акт приема- передачи Акт приема- передачи Акт передачи товара: автобуса 1 шт., Акт приема- передачи Акт передачи Акт приема- передачи товара: транспортного прицепа для перевозки снегоболотоход а 1 шт., Акт приема- передачи Акт приема- передачи товара: | товара: прицепной модуль 3 шт." Акт приема- передачи ОГБУ «Костромская база охраны лесов» от 22.03.2021г. № б/н, приложен файл. 22. "Акт приема-передачи товара: установка лесопожарная ранцевая 9 шт." Акт приема- передачи ОГБУ «Костромская база охраны лесов» от 24.03.2021г. №б/н, приложен файл. 23. " Акт приема-передачи товара: автомобиль грузопассажирский на базе полноприводного шасси с дополнительным оборудованием 6 шт." Акт приема-передачи ОГБУ «Костромская база охраны лесов» от 01.04.2021г. № б/н, приложен файл. 24. " Акт приема-передачи товара: автомобиля грузового с краном- манипулятором 1 шт." Акт приема-передачи товара: | |

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--------|--|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|--|------------------------------|--|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <p>пожарного резервуара для воды закрытого типа 23 шт., Акт приема-передачи Акта приема-передачи Акта приема-передачи товара: автомобиля 1 шт." ОГБУ «Костромская база охраны лесов» от 12.04.2021г. № 6/н, приложен файл. 26. "Акт приема-передачи противопожарной высокой давления 9 шт., Акт приема-передачи Акта приема-передачи товара: установок противопожарной высокой давления 9 шт., Акт приема-передачи Акта приема-передачи товара: трактора на гусеничном шасси с дополнительным оборудованием 1 шт, Акт приема-передачи Акта приема-передачи товара: установок противопожарной</p> |

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | План значение на конец отчет ного года | Фактич еское значен ие на конец отчетно го период а | Прогно зное значен ие на конец отчетно го года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответстве нный исполни тель | Информа ционная система (источни к данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--------|---|-----------------------------------|---------------------|--|---|--|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <p>высокого давления 9 шт." Акт приема-передачи ОГБУ «Костромская база охраны лесов» от 20.05.2021г. № б/н, приложен файл. 29. "Акт приема-передачи товара: трактора на гусеничном шасси с дополнительным оборудованием 1 шт." Акт приема-передачи ОГБУ «Костромская база охраны лесов» от 07.06.2021г. № б/н 30. "Акт приема-передачи товара: снегоболотохода 1 шт." Акт приема-передачи ОГБУ «Костромская база охраны лесов» от 09.06.2021г. № б/н 31. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</p> <p>Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</p> <p>Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение Департамента лесного</p> |

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | План значение на конец отчет ного года | Фактич еское значен ие на конец отчетно го период а | Прогно зное значен ие на конец отчетно го года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответстве нный исполни тель | Информа ционная система (источни к данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--------|---|-----------------------------------|---------------------|--|---|---|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <p>хозяйства Костромской области от 16.02.2021г. № 1, приложен файл.</p> <p>Оснащенность лесопожарной и лесохозяйственной службы региона специализированной техникой и оборудованием на начало 2021 года составила 73 %. В целях дальнейшего оснащения ОГБУ «Костромская база охраны лесов» специализированной техникой и оборудованием по состоянию на 30.06.2021 заключено 12 государственных контрактов на поставку лесопожарной техники в количестве 15 единиц на сумму 26 742,74 тыс. рублей и 60 единицы лесопожарного оборудования на сумму 1 667,37 тыс. рублей. Средства на приобретение лесопожарной техники и оборудования в размере</p> |

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--------|---|-----------------------------------|---------------------|---|---|---|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/ прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 31 821,0 тыс. рублей переданы департаментом лесного хозяйства Костромской области областному государственному учреждению "Костромская база охраны лесов" на основании соглашения № 1 от 16.02.2021 о предоставлении субсидии на иные цели не связанные с выполнением государственного задания (копия прилагается). В настоящее время в ОГБУ "Костромская база охраны лесов" поставлено 14 единиц лесопожарной техники и 41 единица лесопожарного оборудования на общую сумму 22 268,115 тыс. рублей. Процент оснащенности ОГБУ «Костромская база охраны лесов» лесопожарной техникой и оборудованием составляет 81,3%. Предоставлена |

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--|--|------------------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| 1.4 |  | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. Значение: 0,8190 Дата: 31.12.2021 | Тонна, метрическая тонна (1000 кг) | 0 | 0,819 | 0,8622 | 0,819 | план | факт | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Орлова Лариса Викторовна - первый заместитель директора департамента лесного хозяйства Костромской области | Ведомственный учет | Иное Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян (с учетом арендаторов) по субъекту Российской Федерации | информация: 81,3 из 87. Информация по значению результата: В работе. Подтверждающие документы: 1. "Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян (с учетом арендаторов) по субъекту Российской Федерации" Иное Департамента лесного хозяйства Костромской области от 01.07.2021г. № Б/н, приложен файл. На начало 2021 года на территории области сформирован запас семян лесных растений в объеме 324,3 кг. На территории региона в текущем году осуществлена заготовка лесосеменного сырья деревьев хвойных пород в объеме 25,56 тонн (в настоящее время ведутся работы по получению семян из заготовленного сырья, на 01.07.2021 получено 477,8 кг семян). Кроме того осуществлена |

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--------|--|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|--|------------------------------|--|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | закупка семян в других регионах в объеме 802,9 кг. В настоящее время израсходовано семян на посев в лесных питомниках – 731,8 кг. По оперативным данным на территории региона в наличии запас семян лесных растений в объеме 862,2 кг. Предоставлена информация: 0.8622 из 0.819. |

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

| № п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|-------|--------|--|--|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------|---|-------------|
| | | | Предусмотрен о паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Касовое исполнение | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | | (10) Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. | | | | | | | | |
| 1.1 | | (03) Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | 15 848,30 | 15 848,30 | 15 848,30 | 15 848,30 | 15 848,30 | 100,00 | | |
| 1.1.1 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 15 848,30 | 15 848,30 | 15 848,30 | 15 848,30 | 15 848,30 | 100,00 | Средства на приобретение лесохозяйственной техники и оборудования в размере 15848,3 тыс. рублей переданы департаментом лесного хозяйства Костромской области государственному учреждению "Костромская база охраны лесов" на основании соглашения № 1 от 16.02.2021 о предоставлении субсидии на иные цели не связанные с выполнением государственного задания (копия соглашения добавлена в блок "Подтверждающие документы" по результату). | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---------|--------|--|--|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------|--|-------------|
| | | | Предусмотрен о паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1.1.1.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 15 848,30 | 15 848,30 | 15 848,30 | 15 848,30 | 15 848,30 | 100,00 | Средства на приобретение лесохозяйственной техники и оборудования в размере 15848,3 тыс. рублей переданы департаментом лесного хозяйства Костромской области областному государственному учреждению "Костромская база охраны лесов" на основании соглашения № 1 от 16.02.2021 о предоставлении субсидии на иные цели не связанные с выполнением государственного задания (копия соглашения добавлена в блок "Подтверждающие документы" по результату). | |
| 1.1.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения



| № п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---------|--------|--|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|----|---|-------------|
| | | | Предусмотрено паспортном региональном проекте | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1.2 | | (05) Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду. | 216 662,70 | 5 649,10 | 5 649,10 | 5 649,10 | 143 143,45 | 66,07 | | | |
| 1.2.1 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 5 649,10 | 5 649,10 | 5 649,10 | 5 649,10 | 5 228,72 | 92,56 | | Риск неисполнения бюджета отсутствует. Средства в размере 853,1 тыс. рублей переданы департаментом лесного хозяйства Костромской области областному государственному учреждению "Костромская база охраны лесов" на основании соглашения № Б/Н от 05.02.2021 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (копия соглашения добавлена в блок "Подтверждающие документы" по результату) | |
| 1.2.1.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 12 697,70 | 12 697,70 | 12 697,70 | 12 697,20 | 5228,72 | 92,56 | | Риск неисполнения бюджета отсутствует. Средства в размере 853,1 тыс. рублей переданы департаментом лесного хозяйства Костромской области областному государственному учреждению "Костромская база охраны лесов" на основании соглашения № Б/Н от 05.02.2021 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (копия соглашения добавлена в блок "Подтверждающие документы" по результату) | |

Отсутствие отклонений


Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения



| № п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | | Исполнение, тыс. рублей | | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---------|---|--|--|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------|-------|--------------------------------|-------------|
| | | | Предусмотрен о паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1.2.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2.4 |  | внебюджетные источники | 211 013,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 914,73 | 65,36 | | |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|-------|--------|---|--|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------|--|-------------|
| | | | Предусмотрен о паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1.3 | | (06) Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | 31 821,00 | 31 821,00 | 31 821,00 | 31 821,00 | 31 821,00 | 100,00 | | |
| 1.3.1 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 31 821,00 | 31 821,00 | 31 821,00 | 31 821,00 | 31 821,00 | 100,00 | Средства на приобретение лесопожарной техники и оборудования в размере 31821,0 тыс. рублей переданы департаментом лесного хозяйства Костромской области государственному учреждению "Костромская база охраны лесов" на основании соглашения № 1 от 16.02.2021 о предоставлении субсидии на иные цели не связанные с выполнением государственного задания (копия соглашения добавлена в блок "Подтверждающие документы" по результату). | |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---------|--------|--|--|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------|-------------------------|--------|---|-------------|
| | | | Предусмотрен о паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 1.3.1.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 31 821,00 | 31 821,00 | 31 821,00 | 31 821,00 | 31 821,00 | 31 821,00 | 31 821,00 | 100,00 | Средства на приобретение лесопожарной техники и оборудования в размере 31821,0 тыс. рублей переданы департаментом лесного хозяйства Костромской области областному государственному учреждению "Костромская база охраны лесов" на основании соглашения № 1 от 16.02.2021 о предоставлении субсидии на иные цели не связанные с выполнением государственного задания (копия соглашения добавлена в блок "Подтверждающие документы" по результату). | |
| 1.3.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---------|---|---|--|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|----|--------------------------------|-------------|
| | | | Предусмотрен о паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1.4 | | (09) Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. | 822,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,9 | 92,00 | | | |
| 1.4.1 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.4.1.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.4.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.4.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.4.4 |  | внебюджетные источники | 822,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,9 | 92,00 | | | |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|--|--------|--|--|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|----|--------------------------------|-------------|
| | | | Предусмотрен о паспортном региональном проекте | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 53 318,40 | 53 318,40 | 53 318,40 | 53 318,40 | 52 898,02 | 99,21 | | | |
| | | бюджет субъекта Российской Федерации | 53 318,40 | 53 318,40 | 53 318,40 | 53 318,40 | 52 898,02 | 99,21 | | | |
| | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | внебюджетные источники | 211 836,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 671,63 | 65,46 | | | |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

