Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КПМ - Никулин Дмитрий Петрович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00b94020e5f64573df0f4451e1cfc9704d
Владелец: Никулин Дмитрий Петрович
Действителен: с 11.06.2025 по 04.09.2026
Дата подписания: 11.07.2025

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Повышение эффективности охраны лесов от пожаров»
за II квартал 2025 года

Дата утверждения отчета: 11.07.2025

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Сохранение экологического потенциала лесов										
1.1.		Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров	ГП РФ, КПМ	Процент	-	100	X	Отчет "Сведения о лесных пожарах, возникших на землях лесного фонда Костромской области в 2025 году по состоянию на 30.06.2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № б/н. Отчет "Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда Костромской области, произошедших в 2025 году по состоянию на 31.03.2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № б/н	80	Ведомственая отчетность	По состоянию на 30.06.2025 года на землях лесного фонда Костромской области ликвидировано 2 лесных пожара на площади 1,4 га на территории Нейского лесничества. Все лесные пожары ликвидированы в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров. Показатель «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров» по состоянию на 30.06.2025 года составляет 100%.
1.2.		Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда	ГП РФ, КПМ	Гектар	317,38	1,4	X	Отчет "Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда Костромской области, произошедших в 2025 году по состоянию на 31.03.2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № б/н. Отчет "Сведения о лесных пожарах, возникших на землях лесного фонда Костромской области в 2025 году по состоянию на 30.06.2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № б/н	317,38	Ведомственная отчетность	По состоянию на 30.06.2025 года на землях лесного фонда Костромской области ликвидировано 2 лесных пожара на площади 1,4 га на территории Нейского лесничества. Площадь лесных пожаров, установленная в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.08.2022 N 1409 "Об утверждении методики расчета целевых показателей ежегодного сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда для субъектов Российской Федерации на период до 2030 года" на 2025 год составляет 317,38 га.

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, Процент							

1.1.		Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров (Нарастающим итогом)	Процент	80	100	X	Отчет "Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда Костромской области, произошедших в 2025 году по состоянию на 31.03.2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № б/н. Отчет "Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда Костромской области, возникших в 2025 году по состоянию на 30.06.2025" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № б/н	80	По состоянию на 30.06.2025 года на землях лесного фонда Костромской области ликвидировано 2 лесных пожара на площади 1,4 га на территории Нейского лесничества. Все лесные пожары ликвидированы в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров. Показатель «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров» по состоянию на 30.06.2025 года составляет 100%

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Сохранение экологического потенциала лесов													
1.1.	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, Процент													
	План	ГП РФ, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	80
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
1.2.	Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда, Гектар													
	План	ГП РФ, КПМ	X	X	317,38	X	X	317,38	X	X	317,38	X	X	317,38
	Факт/прогноз		X	X	0	X	X	1,4	X	X	X	X	X	X

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Сохранение экологического потенциала лесов													
1.1.	Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по противопожарному обустройству лесов, мониторингу пожарной опасности лесов и тушению лесных пожаров"	Процент		100	X	81	X	100	-	-	-	Никулин Дмитрий Петрович - Директор	Отчет "Оперативный отчет о выполненных мероприятиях по противопожарному обустройству лесов на 28.02.2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.02.2025 № б/н Отчет "Оперативный отчет о выполненных мероприятиях по противопожарному обустройству лесов на 31.03.2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № б/н	В работе. По состоянию на 30.06.2025 мероприятия по противопожарному обустройству лесов выполнены на 81% от плановых значений. Информация в разрезе видов работ, представлена в блоке «Подтверждающие сведения».

													Отчет "Оперативный отчет о выполненных мероприятиях по противопожарному обустройству лесов на 30.04.2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.04.2025 № б/н Отчет "Оперативный отчет о выполненных мероприятиях по противопожарному обустройству лесов на 31.05.2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.05.2025 № б/н Отчет "Оперативный отчет о выполненных мероприятиях по противопожарному обустройству лесов на 30.06.2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2025 № б/н	
1.1.К.1.	Обеспечено выполнение государственного контракта (контрактов) за 2 квартал		-	-	-	-	-	-	25.07.2025	X	25.07.2025	Строганов Андрей Витальевич - Начальник отдела		В работе. Обеспечено выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров по государственным контрактам за 2 квартал. Отраслевая отчетность о выполнении мероприятий по форме № 15-ОИП за 2 квартал 2025 года предоставляется не позднее 25 числа следующего за отчетным кварталом.

1.1.К.2.	Обеспечено выполнение государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) за 2 квартал		-	-	-	-	-	-	25.07.2025	Х	25.07.2025	Никулин Дмитрий Петрович - Директор		В работе. Обеспечено выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров по государственному заданию на оказание услуг (выполнения работ) за 2 квартал 2025 года. Отраслевая отчетность о выполнении мероприятий по форме № 15-ОИП за 2 квартал 2025 года предоставляется не позднее 25 числа следующего за отчетным кварталом..
1.1.К.3.	Сформированы документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		-	-	-	-	-	-	01.08.2025	Х	01.08.2025	Губанова Елена Вячеславовна - начальник отдела		В работе. Департаментом лесного хозяйства Костромской области в настоящее время заключено 16 государственных контрактов, в том числе на выполнение мероприятий по рубкам ухода за лесом, отводу лесосек, защите лесов (уборка неликвидной древесины), до ОГБУ «Костромская база охраны лесов» доведено государственное № 1 от 28.12.2024.

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	74 495,40	64 303,70	64 303,70	56 646,89	39 778,35	53,40	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	64 303,70	64 303,70	64 303,70	56 646,89	30 121,45	46,84	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	55 646,20	55 646,20	55 646,20	47 989,46	22 214,02	39,92	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	10 191,70	-	-	-	9 656,90	94,75	
Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по противопожарному обустройству лесов, мониторингу пожарной опасности лесов и тушению лесных пожаров" (всего), в том числе:	74 495,40	64 303,70	64 303,70	56 646,89	39 778,35	53,40	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	64 303,70	64 303,70	64 303,70	56 646,89	30 121,45	46,84	

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	55 646,20	55 646,20	55 646,20	47 989,46	22 214,02	39,92	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	10 191,70	-	-	-	9 656,90	94,75	

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование комплекса процессных мероприятий	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Повышение эффективности охраны лесов от пожаров (всего)	0,00	0,00	0,00		

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8