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"(46) Сохранение лесов (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 4, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 11,

из них:

- 5 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

8571.28 тыс. руб., 2.02 %

В целях выполнения основного показателя проекта "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных

насаждений" работы по лесовосстановлению,с учетом погодно-климатических условий в Костромской области, начнутся в апреле – мае текущего года.

Вместе с тем по состоянию на 31 марта 2023 года в рамках регионального проекта «Сохранение лесов»:

1)  В целях дальнейшего формирования запаса семян лесных растений для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений на

территории региона  осуществлена заготовка лесосеменного сырья деревьев хвойных пород в объеме 24,4 тонны.  В настоящее время на территории региона

осуществляется переработка заготовленного лесосеменного сырья деревьев хвойных пород.

2) В целях продолжения оснащения ОГБУ «Костромская база охраны лесов» лесопожарной техникой сформирована документация на закупку 1 ед. грузового

автомобиля.

3) В целях выполнения работ по воспроизводству лесов на участках, не переданных в аренду до ОГБУ "Костромская база охраны лесов доведено государственное

задание, а также заключено 17 государственных контрактов на выполнение вышеуказанных работ.

4) Финансирование из федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на реализацию результата проекта "Оснащены учреждения,

выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению" не предусмотрено. Вместе с тем, на конец 2022 года процент оснащенности ОГБУ «Костромская база охраны лесов» лесохозяйственной

техникой составил 70 % (при прогнозе достижения данного значения результата согласно соглашения о реализации регионального проекта на территории

Костромской области - 31.12.2023).
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

ПроцентФП

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений, возрастающий

На текущий год значение

целевого показателя

регионального проекта

«Сохранение лесов»

«Соотношение площади

лесовосстановления к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений» составляет

98,2 % . В целях достижения

указанного значения показателя

на территории Костромской

области необходимо проведести

лесовосстановительных работы

на площади 33,69 тыс.га.

Лесовосстановление на землях

лесного фонда проводится

арендаторами лесных участков,

в рамках обязательств по

договорам аренды и

исполнителями работ по

государственным контрактам,

государственному заданию. С

учетом погодно-климатических

условий работы по

лесовосстановлению в

Костромской области начнутся

в апреле – мае текущего года и

закончатся осенью текущего

года.

1.1. 86.8 0

Ведомственный

учет

98.20
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1

План

Факт/прогноз

98,20

0,000,00 0,00 0,00 10,00 17,00 23,00 59,00 84,00 93,70

98,20

10,000,00 0,00 0,00 0,00 17,00 23,00 59,00 84,00 93,70

ФП Процент 98,20

98,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Оснащены учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и

лесоразведению Значение:

70,0000 Дата: 31.12.2023

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

машина на

гусеничном

ходу с

навесным

оборудовани

ем 1 шт.,

Акт приема-

передачи

Акт о

приеме-

передаче

объектов

нефинансов

ых активов,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

трактора на

гусеничном

шасси 1 шт.,

Акт приема-

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи к

контракту №

Ф.2019.329071" Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

25.07.2019г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Акт приема-

передачи товара к

контракту №

Ф.2022.1800 от

24.10.2022" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

13.12.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 3. "Акт приема-

передачи к контракту №

Ф.2019.1838" Акт

приема-передачи ОГБУ

31.12.2023 31.12.2023

70Процент 0 7070
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту №

Ф.2022.0303

от

11.04.2022,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара к

контракту

№Ф.2022.18

00 от

24.10.2022,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту

№Ф.2019.32

9071, Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ к

контракту

№Ф.2019.16

56, Акт

"Костромская база

охраны лесов" от

25.03.2020г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 4. "Акт приема-

передачи трактора на

гусеничном шасси 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

12.05.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 5. "Акт приема-

передачи к контракту №

Ф.2022.0303 от

11.04.2022" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

15.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка. 6.

"Универсальный

передаточный документ

к контракту №

Ф.2019.1656" Иное

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

16.12.2019г. №

02АС0000014, приложен

файл, указана ссылка. 7.

"Акт приема-передачи
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту

№Ф.2019.18

38

трактора на гусеничном

шасси 1 шт." Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

12.05.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 8. "Акт приема-

передачи товара: машина

на гусеничном ходу с

навесным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

20.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 9. "Акт приема-

передачи трактора на

гусеничном шасси 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

12.05.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 10. "Акт приема-

передачи товара: машина

на гусеничном ходу с

навесным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

база охраны лесов» от

20.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 11. "Акт приема-

передачи к контракту №

Ф.2022.0303 от

11.04.2022" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

15.06.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка. 12. "Акт о

приеме-передаче

объектов нефинансовых

активов" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

31.03.2022г. №0000-

000001, приложен файл.

13. "Акт приема-

передачи товара: машина

на гусеничном ходу с

навесным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

20.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. Финансирование
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

из федерального

бюджета на 2023 год и

плановый период 2024 и

2025 годов на

реализацию результата

проекта "Оснащены

учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению" не

предусмотрено. Вместе с

тем, в соответствии с

приказом Федерального

агентства лесного

хозяйства от 29.07.2021

№607 «Об утверждении

Нормативов

обеспеченности

субъекта Российской

Федерации

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием»

нормативное количество

единиц

специализированной

техники для проведения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению для

Костромской области

составляет 20 шт (вид

техники - трактор). В

период с 2019 по 2022

годы было закуплено и

поставлено в ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" 13 ед.

тракторов (7 колесных

тракторов, 6 гусеничных

тракторов), кроме того 1

колесный трактор был

передан в пользование

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов".

Таким образом, на конец

2022 года процент

оснащенности ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

лесохозяйственной

техникой составил 70 %

(при прогнозе

достижения данного

значения результата

согласно соглашения о

реализации

регионального проекта

на территории
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области -

31.12.2023).

Предоставлена

информация : 70 из 70.

1.1.

1

Сформированы

документы, необходимые

для закупки техники и

оборудования

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

Письмо О

прогнозе

доходов и

предельных

лимитах на

2023-2025

годы

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

прогнозе доходов и

предельных лимитах на

2023-2025 годы"

Письмо Федерального

агентства лесного

хозяйства от 31.10.2022г.

№АВ-07-27/27498,

приложен файл.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2023 год и плановый

период 2024 и 2025

годов на реализацию

результата проекта

"Оснащены учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению" не

01.03.2023 28.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предусмотрено.

1.1.

2

Заключены контракты на

поставку товаров для

государственных нужд

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

Письмо О

прогнозе

доходов и

предельных

лимитах на

2023-2025

годы

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

прогнозе доходов и

предельных лимитах на

2023-2025 годы"

Письмо Федерального

агентства лесного

хозяйства от 31.10.2022г.

№АВ-07-27/27498,

приложен файл.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2023 год и плановый

период 2024 и 2025

годов на реализацию

результата проекта

"Оснащены учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению" не

предусмотрено.

01.04.2023 30.03.2023

1.1.

3

Осуществлен

предварительный

Никулин

Дмитрий

Ведомствен

ный учет

Письмо О

прогнозе

В работе.

Подтверждающие

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мониторинг достижения

результата в 2023 году

Петрович  -

Директор

доходов и

предельных

лимитах на

2023-2025

годы

документы: 1. "О

прогнозе доходов и

предельных лимитах на

2023-2025 годы"

Письмо Федерального

агентства лесного

хозяйства от 31.10.2022г.

№АВ-07-27/27498,

приложен файл.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2023 год и плановый

период 2024 и 2025

годов на реализацию

результата проекта

"Оснащены учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению" не

предусмотрено. Вместе с

тем процент

оснащенности ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

лесохозяйственной

техникой составляет 70

%.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.2

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду.

Значение: 0,4300 Дата:

31.12.2024

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Информация по

значению результата:

В работе.На реализацию

мероприятий

регионального проекта в

части воспроизводства

лесов в 2023 году

предусмотрено

финансирование за счет

средств федерального

бюджета в сумме

16237,5 тыс.рублей. На

выделенные средства

запланировано

выполнение

мероприятий в части

воспроизводства лесов

согласно доведенного до

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов"

государственного

задания, а также

заключение

государственных

контрактов на

выполнение работ по

охране, защите и

воспроизводству лесов (в

настоящее время

заключено 17

государственных

31.12.2024 31.12.2024

0.8

Тысяча

гектаров

0 00.43
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов на

выполнение работ по

воспроизводству лесов в

рамках реализации

регионального проекта

на сумму 13151,5 тыс.

рублей). С учетом

погодно-климатических

условий работы по

воспроизводству лесов в

Костромской области

начнутся в апреле – мае

текущего года, оплата по

заключенным

контрактам будет

производится по мере

подписания актов

выполненных работ.

Предоставлена

информация : 0 из 0.43.

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

размещении

в ЕИС в

сфере

закупок

аукционной

документаци

и на

выполнение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о размещении в ЕИС в

сфере закупок

аукционной

документации на

выполнение работ по

охране, защите и

воспроизводству лесов"

01.04.2023 30.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

охране,

защите и

воспроизвод

ству лесов

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

30.03.2023г. №б/н,

приложен файл. На

реализацию

мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов» в

части воспроизводства

лесов в 2023 году

предусмотрено

финансирование за счет

средств федерального

бюджета в сумме

16237,5 тыс. рублей.

Департаментом лесного

хозяйства Костромской

области: 1)

сформировано и

размещено в ЕИС в

сфере закупок 22

аукционные

документации на

выполнение работ

охране, защите и

воспроизводству лесов, в

том числе 19

документаций на

проведение работ по

воспроизводству лесов,

выполняемых в рамках
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятий

регионального проекта

на сумму 14835,7 тыс.

рублей; 2) до ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" доведено

государственное задание

№ 1 от 13.01.2023 (ред.

03.03.2023), в том числе

на выполнение работ по

воспроизводству лесов в

рамках реализации

регионального проекта

на сумму 1399,8 тыс.

рублей. Информация о

размещении в ЕИС в

сфере закупок

аукционных

документаций и стадии

закупки работ

представлена в блоке

"Подтверждающие

сведения".

1.2.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Отчет

Оперативная

информация

о

воспроизвод

стве лесов и

лесоразведен

ии

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативная

информация о

воспроизводстве лесов и

лесоразведении" Отчет

Департамента лесного

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства Костромской

области от 24.03.2023г.

№ОперЛВ, приложен

файл. На реализацию

мероприятий

регионального проекта в

части воспроизводства

лесов в 2023 году

предусмотрено

финансирование за счет

средств федерального

бюджета в сумме

16237,5 тыс.рублей. На

выделенные средства

запланировано

выполнение

мероприятий в части

воспроизводства лесов

согласно доведенного до

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов"

государственного

задания, а также

заключение

государственных

контрактов на

выполнение работ по

охране, защите и

воспроизводству лесов.

С учетом погодно-

климатических условий

работы по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

воспроизводству лесов в

Костромской области

начнутся в апреле – мае

текущего года, оплата по

заключенным

контрактам будет

производится по мере

подписания актов

выполненных работ.

1.2.

3

Заключены контракты на

выполнение работ для

государственных нужд

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заключенны

х контрактах

в рамках

реализации

мероприятий

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» в

части

воспроизвод

ства лесов

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заключенных

контрактах в рамках

реализации мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов» в

части воспроизводства

лесов" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 30.03.2023г.

№б/н, приложен файл. В

настоящее время в

рамках реализации

регионального проекта

заключено 17

государственных

контрактов на

выполнение работ по

охране, защите и

01.05.2023 01.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

воспроизводству лесов

на сумму 13351,5 тыс.

рублей, до ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» доведено

государственное задание

№ 1 от 13.01.2023 (ред.

03.03.2023), в том числе

на выполнение работ по

воспроизводству лесов в

рамках реализации

регионального проекта

на сумму 1399,8 тыс.

рублей. Кроме того, по 2

лотам контракты

находятся в стадии

заключения.

Информация о

заключенных контрактах

в рамках реализации

мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов» по

воспроизводству лесов в

2023 году представлена

в блоке

"подтверждающие

сведения".

1.3

Оснащены

специализированные

учреждения органов

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Ведомствен

ный учет

Протокол

Протокол

рабочего

Информация по

значению результата:

В

31.12.2024 31.12.2024

97.3Процент 0 96.7100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственной власти

субъектов Российской

Федерации лесопожарной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2024

Директор

совещания

по вопросу

реализации

регионально

го проекта

"Сохранение

лесов",

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

областному

бюджетному

учреждению

субсидии в

соответстви

и с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол рабочего

совещания по вопросу

реализации

регионального проекта

"Сохранение лесов""

Протокол Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.02.2023г. №1,

приложен файл. 2.

"Соглашение о

предоставлении

областному

бюджетному

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации" Соглашение

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 13.02.2023г.

№20-2023-021363,

приложен файл. По

итогам рабочего

совещания при

директоре департамента

лесного хозяйства

Костромской области от



22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

14.02.2023 по состоянию

на конец 2022 года

процент оснащенности

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов"

лесопожарной техникой

и оборудованием

составил 96,7 % (в

рамках реализации

регионального проекта в

период с 2019 по 2022

года было закуплено 52

единицы техники и 246

единиц оборудования, в

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»

поступили гусеничные и

колесные трактора,

грузовые и

грузопассажирские

автомобили, прицепные

модули с пожарным

оборудованием,

пожарные резервуары,

автобусы,

снегоболотоходы,

моторные лодки,

установки лесопожарные

ранцевые, пожарные

резервуары, емкости для

воды, ранцевые

огнетушители,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бензопилы, мотопомпы).

Вся поставленная

техника и оборудование

введены в эксплуатацию.

В 2023 году в рамках

реализации на

территории области

регионального проекта

«Сохранение лесов»

будет продолжено

оснащение ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

лесопожарной техникой

и оборудованием, объем

финансирования из

федерального бюджета

на данное мероприятия

проекта составляет

8556,7 тыс. рублей. На

выделенные средства

запланирована закупка 1

единицы лесопожарной

техники (грузовой

автомобиль на базе

полноприводного шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 тонн).

Аукционная

документация на

закупку

лесохозяйственной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

техники сформирована

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" и

направлена в ОГКУ

"Агенство

государственных

закупок Костромской

области" для

рассмотрения и

размещения в Единой

информационной

системе в сфере закупок.

Предоставлена

информация : 96.7 из

100.

1.3.

1

Сформированы

документы, необходимые

для закупки техники и

оборудования

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

Письмо

Заявка на

определение

поставщика

(подрядчика,

исполнителя

)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Заявка на

определение поставщика

(подрядчика,

исполнителя)" Письмо

ОГКУ "Агентство

государственных

закупок Костромской

области" от 18.01.2023г.

№10, приложен файл. В

2023 году в целях

выполнения

мероприятий по закупке

лесопожарной техники в

01.03.2023 09.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рамках регионального

проекта "Сохранение

лесов" выделено

субвенций из

федерального бюджета в

размере 8556,7

тыс.рублей. С целью

своевременного

выполнения

мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов» в

январе 2023 года ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов"

сформирована

аукционная

документаций на

поставку 1 ед.

лесопожарной техники

на сумму 8556,7 тыс.

рублей и направлена в

ОГКУ "Агентство

государственных

закупок Костромской

области" для

размещения в ЕИС в

сфере закупок (копия

заявки представлена в

разделе

"Подтверждающие

сведения").
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.3.

2

Заключены контракты на

поставку товаров для

государственных нужд

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

Письмо

Заявка на

определение

поставщика

(подрядчика,

исполнителя

)

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Заявка на

определение поставщика

(подрядчика,

исполнителя)" Письмо

ОГКУ "Агентство

государственных

закупок Костромской

области" от 18.01.2023г.

№10, приложен файл. В

2023 году в целях

выполнения

мероприятий по закупке

лесопожарной техники в

рамках регионального

проекта "Сохранение

лесов" выделено

субвенций из

федерального бюджета в

размере 8556,7

тыс.рублей. С целью

своевременного

выполнения

мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов» в

январе 2023 года ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов"

сформирована

01.06.2023 01.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

аукционная

документаций на

поставку 1 ед.

лесопожарной техники

на сумму 8556,7 тыс.

рублей и направлена в

ОГКУ "Агентство

государственных

закупок Костромской

области" для

размещения в ЕИС в

сфере закупок (копия

заявки представлена в

разделе

"Подтверждающие

сведения").

1.3.

3

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2023 году

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

Письмо

Заявка на

определение

поставщика

(подрядчика,

исполнителя

)

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Заявка на

определение поставщика

(подрядчика,

исполнителя)" Письмо

ОГКУ "Агентство

государственных

закупок Костромской

области" от 18.01.2023г.

№10, приложен файл. В

настоящее время

оснащенность ОГБУ

"Костромская база

лесов" лесопожарной

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

техникой и

оборудованием

составляет 96,7 %. В

2023 году планируется

закупка 1 ед.

лесопожарной техники,

процент оснащенности

на конец 2023 года

составит 97,3 %. В

настоящее время ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов"

сформирована

аукционная

документаций на

поставку 1 ед.

лесопожарной техники

на сумму 8556,7 тыс.

рублей и направлена в

ОГКУ "Агентство

государственных

закупок Костромской

области" для

размещения в ЕИС в

сфере закупок (копия

заявки представлена в

разделе

"Подтверждающие

сведения").

1.4

Сформирован запас

лесных семян для

Орлова

Лариса

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

Информация по

значению результата:

31.12.2024 31.12.2024

0.6

Тонна;

метриче

0 1.020.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Значение: 0,8000 Дата:

31.12.2024

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

заготовке

лесосеменно

го сырья на

территории

Костромско

й области

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья на

территории

Костромской области"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. На

начало 2023 года на

территории области

сформирован запас

семян лесных растений в

объеме 910,4 кг. В

настоящее время на

территории региона

переработка

заготовленного

лесосеменного сырья

деревьев хвойных пород.

По состоянию на

31.03.2023 из

заготовленного сырья

(24,4 тонн шишек

деревьев хвойных пород)

получено 114,4 кг семян,

предполагаемый объем

заготовки семян лесных

растений – 400 кг. С

ская

тонна

(1000 кг)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учетом потребности

семян на посев лесных

питомников, на

31.12.2023 года на

территории области

прогнозируется запас

семян лесных растений в

объеме 0,6 тонн.

Предоставлена

информация : 1,02 из 0,8.

1.4.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья на

территории

Костромско

й области

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья на

территории

Костромской области"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл. По

оперативным данным по

состоянию на

территории области

осуществлен сбор

лесосеменного сырья

деревьев хвойных пород

в объеме 24,5 тонны, в

настоящее время ведется

31.05.2023 31.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

переработка сырья. По

состоянию на 31.03.2023

получено 114,4 кг семян.

1.4.

2

Обеспечена заготовка

лесосеменного сырья

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья на

территории

Костромско

й области

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья на

территории

Костромской области"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл. В

соответствии с

прогнозом

хозяйственно-

возможного сбора на

территории региона сбор

лесосеменного сырья

запланирован в объеме

24,34 тонн шишек

хвойных пород. Задание

по заготовке

лесосеменного сырья и

семян хвойных пород в

IV квартале 2022 года и

I квартале 2023 года

доведено до

подведомственных

01.03.2023 28.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учреждений на

основании приказа

департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 02.11.2022 №

711. По оперативным

данным по состоянию на

28.02.2023 на

территории области

осуществлен сбор

лесосеменного сырья

деревьев хвойных пород

в объеме 24,4 тонны.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

0,000,00

(03) Оснащены учреждения,

выполняющие мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

16 237,50414 141,50

(05) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.0

1.2 16 234,39 0,000,0016 237,50

16 237,5016 237,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 16 234,39

Риск неосвоения бюджета

отсутствует

0,000,0016 237,50

16 237,5016 237,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

16 234,39

Риск неосвоения бюджета

отсутствует

0,000,0016 237,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00397 904,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 Риск неосвоения отсутствует0,000,000,00

8 556,708 556,70

(06) Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров0

1.3 8 556,70 100,008 556,708 556,70

8 556,708 556,70консолидированный бюджет1.3.1 8 556,70 100,008 556,708 556,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

Средства на приобретение

лесопожарной техники и

оборудования в размере 8556,7

тыс. рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны лесов" на основании

соглашения № 20-2023-021363

от 13.02.2023 о предоставлении

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации (копия

соглашения добавлена в блок

"Подтверждающие документы"

по результату).

8 556,708 556,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

8 556,70

Средства на приобретение

лесопожарной техники и

оборудования в размере 8556,7

тыс. рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны лесов" на основании

100,008 556,708 556,70



36

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

соглашения № 20-2023-021363

от 13.02.2023 о предоставлении

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации (копия

соглашения добавлена в блок

"Подтверждающие документы"

по результату).

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

36,501 556,60

(09) Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и

погибших лесных насаждений.0

1.4 36,46 0,9414,5836,50

36,5036,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 36,46

Риск неисполнения отсутствует.

Средства в размере 14,58 тыс.

рублей переданы

департаментом

39,9514,5836,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

лесного хозяйства Костромской

области областному

государственному учреждению

"Костромская база охраны

лесов" на основании

соглашения № б/н от 03.02.2023

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

финансовое обеспечение

выполнения государственного

задания (копия соглашения

добавлена в блок

"Подтверждающие документы"

по результату).

36,5036,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

36,46

Риск неисполнения отсутствует.

Средства в размере 14,58 тыс.

рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны лесов" на основании

соглашения № б/н от 03.02.2023

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

финансовое обеспечение

выполнения государственного

задания (копия соглашения

добавлена в

39,9514,5836,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

блок "Подтверждающие

документы" по результату).

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,001 520,10внебюджетные источники1.4.4 0,00 Риск неисполнения отсутствует.0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

24 830,70424 254,80 24 827,55 2,028 571,2824 830,70

24 830,7024 830,70 24 827,55 34,528 571,2824 830,70

24 830,7024 830,70 24 827,55 34,528 571,2824 830,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00399 424,10 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

План

36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,5036,5036,5036,5036,50

Факт/прогноз

14,58 14,58 36,50 36,50 36,50 36,50 36,5036,5036,5036,5036,50

0,00

0,00

1.2.

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров

План

8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,708 556,708 556,708 556,708 556,70

Факт/прогноз

8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,708 556,708 556,708 556,708 556,70

0,00

0,00

1.3.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

План

0,00 0,00 1 500,00 6 500,00 15 300,00 15 550,00 16 237,5016 237,5016 237,5016 000,0015 800,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 500,00 6 500,00 15 300,00 15 550,00 16 237,5016 237,5016 237,5016 000,0015 800,00

0,00

0,00

1.4.

Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


