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______________

"(13) Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2025 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 8, из

них:

- 8 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

30747,60 тыс. руб., 100,00

%

На 2025 год Департаменту предусмотрено финансирование в объеме 3,0 млн. рублей на приобретение 2 единиц отечественных БАС.

30.05.2025 за № 24 обеспечено заключение государственного контракта с единственным поставщиком на сумму 2,9 млн. руб.

17.06.2025 года произведена оплата аванса 30 % по государственному контракту на поставку БАС.

Согласно протокола заочного заседания членов президиума Правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем от 21.05.2025 № 7пр,

срок поставки БАС для Костромской области – 4 квартал 2025 года.

Кроме того, изменениям, внесенными Законом Костромской области от 21 марта 2025 года № 591-7-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области "Об

областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов",  дополнительно предусмотрено финансирование на 2025 год в объеме 27747,9 тыс.руб.

В результате поставки 12.05.2025 года 37 единиц БАС, произведена оплата государственного контракта 2024 года в полном объеме.

В ноябре 2025 года в соответствии с Контрактом АО «ГТЛК» осуществлена доставка 2 беспилотных авиационных систем марки Геоскан 801 в адрес Департамента.

03.12.2025 подписан акта приема-передачи Товара к государственному контракту на поставку № 24 от 30.05.2025.

18.12.2025 произведена оплата государственного контракта № 24 от 30.05.2025 в полном объеме.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1

ШтукаРП

Количество закупленных

беспилотных авиационных систем,

возрастающий

На 2025 год Департаменту

предусмотрено

финансирование в объеме 3,0

млн. рублей на приобретение 2

единиц отечественных БАС.

30.05.2025 обеспечено

заключение государственного

контракта с единственным

поставщиком на сумму 2,9 млн.

руб. 17.06.2025 года произведена

оплата аванса 30 % по

государственному контракту на

поставку БАС. Согласно

протокола заочного заседания

членов президиума

Правительственной комиссии по

вопросам развития беспилотных

авиационных систем от

21.05.2025 № 7пр, срок поставки

БАС для Костромской области –

4 квартал 2025 года. В ноябре

2025 года в соответствии с

Контрактом АО «ГТЛК»

осуществлена доставка 2

беспилотных авиационных

систем марки Геоскан 801 в

адрес Департамента. 03.12.2025

подписан акта приема-передачи

Товара к государственному

контракту на поставку № 24 от

0 2

ведомственный

учет

221.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/20804ab9-62f0-4592-8997-a79fdb8f8219?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=pczkXoS2ld70ak6Yy%2FPlBO7L%2Foo%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

30.05.2025. 18.12.2025

произведена оплата

государственного контракта №

24 от 30.05.2025 в полном

объеме. Подтверждающие

документы: 1. "Акт приема-

передачи Товара к

государственному контракту на

поставку № 24 от 30.05.2025" Акт

приема-передачи департамента

лесного хозяйства Костромской

области от 03.12.2025г. №б/н,

приложен файл.

2. "О плане поставок БАС"

Письмо АО "ГТЛК" от

28.05.2025г. №МП-П38/18-5974,

приложен файл.

3. "Информация о ходе

исполнения результата,

показателя регионального

проекта «Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные авиационные

системы»" Иное департамента

лесного хозяйства Костромской

области от 25.12.2025г. №ВнД-02-

06/2643, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/20804ab9-62f0-4592-8997-a79fdb8f8219?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=pczkXoS2ld70ak6Yy%2FPlBO7L%2Foo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/44cd19a8-7ac2-4394-a426-90ac9c75bb3d?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=eY2ZbEUY%2BgF2Wtot0H3G0qq3rVU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b0dd4832-3898-4eb9-baa2-416b21a94864?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=XuuV7T9ms44vwRBH7F5KsTAG7SU%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1

Количество закупленных беспилотных авиационных систем

1.1

План

Факт/прогноз

2,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Штука 2,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

Приобретены

беспилотные

авиационные системы

органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в области

лесных отношений

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2025

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

Товара к

государстве

нному

контракту на

поставку №

24 от

30.05.2025

Выполнено.На 2025 год

Департаменту

предусмотрено

финансирование в

объеме 3,0 млн. рублей

на приобретение 2

единиц отечественных

БАС. 30.05.2025

обеспечено заключение

государственного

контракта с

единственным

поставщиком на сумму

2,9 млн. руб. 17.06.2025

года произведена оплата

аванса 30 % по

государственному

контракту на поставку

БАС. Согласно

протокола заочного

заседания членов

президиума

Правительственной

комиссии по вопросам

развития беспилотных

31.12.2025 31.12.2025

2Штука 0 221.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/9e06ec73-4a6b-477e-bbb1-c7a148c2aa21?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=kFY43A7QE1j7MMVkFBgOu1%2BNI98%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

авиационных систем от

21.05.2025 № 7пр, срок

поставки БАС для

Костромской области – 4

квартал 2025 года. В

ноябре 2025 года в

соответствии с

Контрактом АО «ГТЛК»

осуществлена доставка 2

беспилотных

авиационных систем

марки Геоскан 801 в

адрес Департамента.

03.12.2025 подписан

акта приема-передачи

Товара к

государственному

контракту на поставку №

24 от 30.05.2025.

18.12.2025 произведена

оплата государственного

контракта № 24 от

30.05.2025 в полном

объеме. Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи Товара

к государственному

контракту на поставку №

24 от 30.05.2025" Акт

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/9e06ec73-4a6b-477e-bbb1-c7a148c2aa21?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=kFY43A7QE1j7MMVkFBgOu1%2BNI98%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приема-передачи

департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 03.12.2025г.

№б/н, приложен файл.

Письмо О

плане

поставок

БАС

2. "О плане поставок

БАС" Письмо АО

"ГТЛК" от 28.05.2025г.

№МП-П38/18-5974,

приложен файл.

Иное

Информация

о ходе

исполнения

результата,

показателя

регионально

го проекта

«Стимулиро

вание спроса

на

отечественн

ые

беспилотные

авиационные

системы»

3. "Информация о ходе

исполнения результата,

показателя

регионального проекта

«Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные

авиационные системы»"

Иное департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

25.12.2025г. №ВнД-02-

06/2643, приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Никулин

Дмитрий

Петрович -

ведомственн

ый учет

Закупка

Поставка

БАС

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

31.07.2025 30.06.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/9e06ec73-4a6b-477e-bbb1-c7a148c2aa21?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=kFY43A7QE1j7MMVkFBgOu1%2BNI98%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7ff50a0b-5357-46e3-8d9b-69b055fa8cb8?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=eS%2BolGgGM7wLEnLWdQ7FFH%2FtOlQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f408cc71-c2d4-4598-8c27-b70abd6e9513?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=f3DjmRQ2t23AwOU99hk7u5Wec0A%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202501412000008002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Директор

БАС" Закупка от

04.04.2025г. №

202501412000008002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

16.01.2024г. №

202401412000008001,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

ведомственн

ый учет

Реестр

контрактов

Поставка

БАС

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

БАС" Реестр контрактов

от 30.05.2025г. №

2440107129225000026,

указана ссылка.

30.09.2025 30.06.2025

1.1.K.2

Иное

Информация

об

исполнении

контрольных

точек

2. "Информация об

исполнении

контрольных точек "

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

30.06.2025г. №ВнД-02-

06/1418, приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

Никулин

Дмитрий

Петрович -

ведомственн

ый учет

Акт приема-

передачи

Акт приема-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

25.12.2025 25.12.2025

1.1.K.3

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202501412000008002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202401412000008001
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000026&contractInfoId=100533694
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7047c718-0682-46f0-ad90-34bbe212462f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IRwtcWcE08vT4JcLF2sXHStwYOY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c3b3f9e6-f8a4-4a2e-ba74-ae49ec2a06d3?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=a8KsXjPw8NjLkZQoXxPtHX3OqOU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанных услуг

Директор

передачи

Товара к

государстве

нному

контракту на

поставку №

24 от

30.05.2025

приема-передачи Товара

к государственному

контракту на поставку №

24 от 30.05.2025" Акт

приема-передачи

департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 03.12.2025г.

№б/н, приложен файл.

Иное

Информация

об

исполнении

контрольных

точек

регионально

го проекта

«Стимулиро

вание спроса

на

отечественн

ые

беспилотные

авиационные

системы»

2. "Информация об

исполнении

контрольных точек

регионального проекта

«Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные

авиационные системы»"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

22.12.2025г. №ВнД-02-

06/2615, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Поставка

БАС

3. "Поставка БАС" Акт

приема-передачи от

10.12.2025г. №

2512030001, указана

ссылка.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c3b3f9e6-f8a4-4a2e-ba74-ae49ec2a06d3?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=a8KsXjPw8NjLkZQoXxPtHX3OqOU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/aba8f0f7-8112-4b51-955c-e4dead75dc4f?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=cvPXYmOBABJ9dosatOMXKcV6lTs%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000026&contractInfoId=104104057
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

ведомственн

ый учет

Платежное

поручение

Поставка

БАС

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

БАС" Платежное

поручение от

18.12.2025г. №870057,

указана ссылка.

25.12.2025 25.12.2025

1.1.K.4

Платежное

поручение

Поставка

БАС

2. "Поставка БАС"

Платежное поручение от

17.06.2025г. №240268,

указана ссылка.

Иное

Информация

об

исполнении

контрольных

точек

регионально

го проекта

«Стимулиро

вание спроса

на

отечественн

ые

беспилотные

авиационные

системы»

3. "Информация об

исполнении

контрольных точек

регионального проекта

«Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные

авиационные системы»"

Иное департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

22.12.2025г. №ВнД-02-

06/2615, приложен файл.

Услуга оказана (работы

Никулин ведомственн

Иное Выполнено. В рамках

1.1.K.5

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000026&contractInfoId=104104057
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000026&contractInfoId=104104057
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000026&contractInfoId=104104057
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/fb7abcc6-b230-47ae-be25-ddd24b3b567b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=tdiKo7a6Z%2F94bs%2BfyEWEe95yURM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/4046ca78-ba85-4bae-ab84-d704fc2d08f5?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Vm88ERCrbux5cQ2jrDHL0wW1ccU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнены)

Дмитрий

Петрович -

Директор

ый учет

Информация

об

исполнении

контрольных

точек

регионально

го проекта

«Стимулиро

вание спроса

на

отечественн

ые

беспилотные

авиационные

системы»

реализации

федерального проекта

«Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные

авиационные системы»

между ДЛХ КО и АО

«ГТЛК» в 30.05.2025

году заключен контракт

на поставку

беспилотных

авиационных систем

количестве 2 единиц

отечественных БЛА

модели «Геоскан-801».

Итоговая стоимость

контракта составила 2, 9

млн. руб. В ноябре 2025

года в соответствии с

Контрактом АО «ГТЛК»

осуществлена доставка 2

беспилотных

авиационных систем

марки Геоскан 801 в

адрес Департамента.

03.12.2025 подписан

акта приема-передачи

Товара к

государственному

контракту на поставку №

24 от 30.05.2025.

30.12.2025 25.12.2025

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/4046ca78-ba85-4bae-ab84-d704fc2d08f5?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Vm88ERCrbux5cQ2jrDHL0wW1ccU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

18.12.2025 произведена

оплата государственного

контракта № 24 от

30.05.2025 в полном

объеме.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении

контрольных точек

регионального проекта

«Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные

авиационные системы»"

Иное департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

22.12.2025г. №ВнД-02-

06/2615, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуг

(выполнения работы)

Чумаков

Юрий

Александров

ич -

Начальник

отдела

ведомственн

ый учет

Иное

Информация

об

исполнении

контрольных

точек

Выполнено.

Контрольная точка

«Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуг

(выполнения работы)»

исполнена путем

29.08.2025 30.06.2025

1.1.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/4046ca78-ba85-4bae-ab84-d704fc2d08f5?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Vm88ERCrbux5cQ2jrDHL0wW1ccU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a6e7145-855d-453c-85b6-73260d86ca8f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wXtBT94v0sw4Cy6WvBIQW%2BUzVPI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключения

государственного

контракта на поставку

БАС в количестве 2х

единиц на сумму 2 999

766, 0 рублей

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении

контрольных точек"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

30.06.2025г. №ВнД-02-

06/1418, приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году

Чумаков

Юрий

Александров

ич -

Начальник

отдела

ведомственн

ый учет

Протокол

Протокол

заседания

ВПО

департамент

а лесного

хозяйства

Костромско

й области по

реализации

РП

"Стимулиро

вание спроса

на

Выполнено. В рамках

реализации

федерального проекта

«Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные

авиационные системы»

между ДЛХ КО и АО

«ГТЛК» 30.05.2025

заключен контракт на

поставку беспилотных

авиационных систем

количестве 2 единиц

отечественных БЛА

31.10.2025 30.10.2025

1.1.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a6e7145-855d-453c-85b6-73260d86ca8f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wXtBT94v0sw4Cy6WvBIQW%2BUzVPI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b4b57001-aa76-458e-9d43-b394255b9c14?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=F2%2Bb1Ohpy8wFK%2F2OV4Q%2F84andK8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отечественн

ые

беспилотные

авиационные

системы

(Костромска

я область"

модели «Геоскан-801».

Итоговая стоимость

контракта составила 2, 9

млн. руб. Срок поставки,

установленный

контрактом – не позднее

12 декабря 2025 года

Согласно протокола

заочного заседания

членов президиума

Правительственной

комиссии по вопросам

развития беспилотных

авиационных систем от

21.05.2025 № 7пр, срок

поставки БАС для

Костромской области – 4

квартал 2025 года. Риск

не достижения значения

результата по

приобретению

беспилотных

авиационных систем

органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в области

лесных отношений в

2025 году отсутствует.

Подтверждающие

документы: 1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b4b57001-aa76-458e-9d43-b394255b9c14?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=F2%2Bb1Ohpy8wFK%2F2OV4Q%2F84andK8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Протокол заседания

ВПО департамента

лесного хозяйства

Костромской области по

реализации РП

"Стимулирование спроса

на отечественные

беспилотные

авиационные системы

(Костромская область""

Протокол департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

30.10.2025г. №б/н,

приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году

Чумаков

Юрий

Александров

ич -

Начальник

отдела

ведомственн

ый учет

Протокол

Протокол

заседания

ВПО

департамент

а лесного

хозяйства

Костромско

й области по

реализации

регионально

го проекта

"Стимулиро

вание спроса

на

Выполнено. В рамках

реализации

федерального проекта

«Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные

авиационные системы»

между ДЛХ КО и АО

«ГТЛК» в 30.05.2025

году заключен контракт

на поставку

беспилотных

авиационных систем

количестве 2 единиц

отечественных БЛА

28.11.2025 28.11.2025

1.1.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b4b57001-aa76-458e-9d43-b394255b9c14?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=F2%2Bb1Ohpy8wFK%2F2OV4Q%2F84andK8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/1cb83974-846d-4059-9595-6ef146ab27e3?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=iXOZz6uSY9A6baLNEmabGIQqVfU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отечественн

ые

беспилотные

авиационные

системы

(Костромска

я область)"

модели «Геоскан-801».

Итоговая стоимость

контракта составила 2, 9

млн. руб. Срок поставки,

установленный

контрактом – не позднее

12 декабря 2025 года.

Согласно протокола

заочного заседания

членов президиума

Правительственной

комиссии по вопросам

развития беспилотных

авиационных систем от

21.05.2025 № 7пр, срок

поставки БАС для

Костромской области – 4

квартал 2025 года. Срок

реализации окончания

мероприятия

(результата)

«Приобретены

беспилотные

авиационные системы

органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в области

лесных отношений» -

31.12.2025.

Подтверждающие

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/1cb83974-846d-4059-9595-6ef146ab27e3?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=iXOZz6uSY9A6baLNEmabGIQqVfU%3D


18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1.

"Протокол заседания

ВПО департамента

лесного хозяйства

Костромской области по

реализации

регионального проекта

"Стимулирование спроса

на отечественные

беспилотные

авиационные системы

(Костромская область)""

Протокол департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

28.11.2025г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/1cb83974-846d-4059-9595-6ef146ab27e3?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=iXOZz6uSY9A6baLNEmabGIQqVfU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(24) Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1

30 747,7030 747,70

(36) Приобретены беспилотные

авиационные системы органами

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в области

лесных отношений, код

направления расходов:512700

1.1 30 747,60 100,0030 747,6030 747,70

30 747,7030 747,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 30 747,60

риск неисполнения бюджета

отсутствует

100,0030 747,6030 747,70

30 747,7030 747,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

30 747,60

риск неисполнения бюджета

отсутствует

100,0030 747,6030 747,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00



20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

30 747,7030 747,70 30 747,60 100,0030 747,6030 747,70

30 747,7030 747,70 30 747,60 100,0030 747,6030 747,70

30 747,7030 747,70 30 747,60 100,0030 747,6030 747,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1.

Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений

План

0,00 0,00 27 747,84 27 747,84 27 747,84 27 747,84 30 747,7030 747,6427 747,8427 747,8427 747,84

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 27 747,84 28 647,77 28 647,77 30 747,6028 647,7728 647,7728 647,7728 647,77

0,00

0,00


