
П А С П О Р Т

регионального проекта

Сохранение лесов (Костромская область)

1. Основные положения

Сохранение лесов (Костромская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение лесов (Костромская область)

Срок реализации

проекта

10.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Гальцев Д.В. Заместитель губернатора Костромской области

Никулин Д.П.Руководитель регионального проекта Директор

Орлова Л.В.Администратор регионального проекта Первый заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Костромской области "Развитие

лесного хозяйства Костромской области"

Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты

и воспроизводства лесов"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

86,8000 31.08.201

8

0,0000 84,7000 97,0000 97,4000 97,8000 98,2000 100,000

0

ПроцентФП Ведомственны

й учет

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Отношение площади лесовосстановления и

лесоразведения к площади вырубленных и

погибших лесных насаждений

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

17,00

00

23,00

00

Процент 97,8000

97,80

00

97,80

00

84,00

00

59,00

00

33,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Оснащены

учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству

лесов

специализированной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

и лесоразведению.

Нарастающий итог

Процен

т

- - - - -

Обеспечено

оснащение

областного

государственного

бюджетного

учреждения

"Костромская база

охраны лесов"

специализированн

ой

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием

преимущественно

отечественного

производства к 31

декабря 2021 года

на 32 202,0

тыс.рублей

(тракторы, плуги,

культиваторы,

автомобили для

перевозки людей и

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -70,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

грузов, кусторезы и

другое). Обучение

повышение

квалификации

работников,

занятых в

мероприятиях по

лесовосстановлени

ю.

Обеспечено

оснащение

областного

государственного

бюджетного

учреждения

"Костромская база

охраны лесов"

специализированн

ой

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием

преимущественно

отечественного

производства к 31

декабря 2023 года

на 63 978,6

тыс.рублей
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(тракторы, плуги,

культиваторы,

лесопосадочные

машины, бороны,

сеялки, кусторезы,

корчеватели и др.).

1.2

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления

на всех участках

вырубленных и

погибших лесных

насаждений..

Нарастающий итог

Тонна;

метрич

еская

тонна

(1000

кг)

- - - - -

Наличие

хранящихся партий

семян в страховых

фондах лиц,

использующих леса

в объеме  к 2021

году - 0,819 тонн.

Наличие

хранящихся партий

семян в страховых

фондах лиц,

использующих леса

в объеме  к 2024

году - 0,800 тонн.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- 0,8

000

-

1.3

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ

по

лесовосстановлению

Тысяча

гектаро

в

- - - - -

Увеличена

площадь

лесовосстановлени

я , повышено

качество и

эффективность

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- 0,4

300

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

на лесных участках

непереданных в

аренду..

Нарастающий итог

работ по

лесовосстановлени

ю на лесных

участках

непереданных в

аренду на

31.12.2021 г. -

0.088 тыс.га.

Увеличена

площадь

лесовосстановлени

я, повышено

качество и

эффективность

работ по

лесовосстановлени

ю на лесных

участках

непереданных в

аренду на

31.12.2024 г. -

0,430 тыс.га.

1.4

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной

власти субъектов

Процен

т

- - - - -

Обеспечено

оснащение

областного

государственного

бюджетного

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- 100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации

лесопожарной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров.

Нарастающий итог

учреждения

"Костромская база

охраны лесов"

 специализированн

ой лесопожарной

техникой и

оборудованием

преимущественно

отечественного

производства к 31

декабря 2021 года

на 109 810,3 тыс.

рублей

(лесопожарные

цистерны,

лесопожарные

трактора, колесные

и гусеничные

бульдозеры, тягачи

с полуприцепом,

 лодки, навесное и

прицепное

оборудование,

болотоходы,

малые патрульные

комплексы,

ранцевые лесные

огнетушители и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

другое).

Приобретение

лесопожарной

техники позволит

повысить  скорость

реагирования

лесопожарный

служб и

оперативность

тушения лесных

пожаров. Обучение

и повышение

квалификации

работников,

занятых в

мероприятиях по

охране лесов от

пожаров и

тушении лесных

пожаров.

Обеспечено

оснащение

областного

государственного

бюджетного

учреждения

"Костромская база

охраны лесов"
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

  специализирован

ной лесопожарной

техникой и

оборудованием

преимущественно

отечественного

производства к 31

декабря 2024 года

на 167 315,7 тыс.

рублей (пожарные

автоцистерны,

лесопожарные

трактора, колесные

и гусеничные,

бульдозеры,

лесопожарные

вездеходы,

лесопожарные

катера, РЛО,

навесное и

прицепное

оборудование на

технику,

радиостанции,

мотопомпы

(переносные,

прицепные), тягач

с полуприцепом,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

бензопилы,

воздуходувки и

др.). Приобретение

лесопожарной

техники позволит

повысить  скорость

реагирования

лесопожарный

служб и

оперативность

тушения лесных

пожаров.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0

Оснащены учреждения, выполняющие

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.1

31 776,608 301,80 15 848,308 051,90 0,00 63 978,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

31 776,608 301,80 15 848,308 051,90 0,00 63 978,600,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

31 776,608 301,80 15 848,308 051,90 0,00 63 978,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

1.2

362 233,80261 833,40 223 342,90232 731,20 425 964,90 1 987 096,20480 990,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

13 121,1012 697,70 5 649,1010 598,10 14 021,30 70 135,9014 048,60

бюджет субъекта1.2.1.1.

13 121,1012 697,70 5 649,1010 598,10 14 021,30 70 135,9014 048,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

349 112,70249 135,70 217 693,80222 133,10 411 943,60 1 916 960,30466 941,40

Оснащены специализированные1.3

15 474,2025 964,30 31 821,0052 025,00 29 750,40 167 315,7012 280,80
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

15 474,2025 964,30 31 821,0052 025,00 29 750,40 167 315,7012 280,80

бюджет субъекта1.3.1.1.

15 474,2025 964,30 31 821,0052 025,00 29 750,40 167 315,7012 280,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

1.4

1 437,601 330,10 822,701 330,30 1 520,40 7 961,501 520,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,10 0,000,30 0,00 0,400,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,10 0,000,30 0,00 0,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

1 437,601 330,00 822,701 330,00 1 520,40 7 961,101 520,40

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

294 138,40 297 429,60 271 834,90 410 922,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

494 791,20 457 235,70 2 226 352,00

70 675,30 60 371,9046 963,90 53 318,40 26 329,40 43 771,70 301 430,60
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

223 463,10 250 465,70 218 516,50 350 550,30 468 461,80 413 464,00 1 924 921,40
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Оснащены учреждения, выполняющие

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

0,00 28 311,40 28 311,40 28 311,40 28 311,40 28 311,40

31 776,60

31 776,6028 311,4028 311,4028 311,4028 311,40

1.2. Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

0,00 0,00 0,00 0,00 555,30 8 300,00

13 121,10

13 121,1011 700,0010 700,009 900,009 100,00

1.3. Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

0,00 15 474,20 15 474,20 15 474,20 15 474,20 15 474,20

15 474,20

15 474,2015 474,2015 474,2015 474,2015 474,20

1.4. Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 43 785,60 43 785,60 43 785,60 44 340,90 52 085,60

60 371,90

60 371,9055 485,6054 485,6053 685,6052 885,60
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Результат "Оснащены

учреждения, выполняющие

мероприятия по воспроизводству

лесов специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению"

Обеспечено оснащение

областного

государственного

бюджетного учреждения

"Костромская база охраны

лесов" специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

преимущественно

отечественного

производства к 31 декабря

2021 года на 32 202,0

тыс.рублей (тракторы,

плуги, культиваторы,

автомобили для перевозки

людей и грузов, кусторезы

и другое). Обучение

повышение квалификации

работников, занятых в

мероприятиях по

лесовосстановлению.

Обеспечено оснащение

Никулин Д.П.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

областного

государственного

бюджетного учреждения

"Костромская база охраны

лесов" специализированной

лесохозяйственной

техникой и оборудованием

преимущественно

отечественного

производства к 31 декабря

2023 года на 63 978,6

тыс.рублей (тракторы,

плуги, культиваторы,

лесопосадочные машины,

бороны, сеялки, кусторезы,

корчеватели и др.).

1.1.1

Контрольная точка

"Сформированы документы,

необходимые для закупки

техники и оборудования"

Прочий тип документа

сформирована аукционная

документация на закупку

лесохозяйственной техники

-

Никулин Д.П.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Ведомственн

ый учет

-

1.1.2

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку

-

Никулин Д.П.

01.09.2022

04 01 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесохозяйственной техники

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет оснащены

учреждения

лесохозяйственной

техникой

-

Никулин Д.П.

30.09.2022

06 05 Ведомственн

ый учет

-

1.1.4

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку

лесохозяйственной техники

и оборудования

-

Никулин Д.П.

30.11.2022

01 02 Ведомственн

ый учет

-

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет оснащены

учреждения

лесохозяйственной

техникой

-

Никулин Д.П.

30.12.2022

07 05 Ведомственн

ый учет

-

1.1.6

Контрольная точка

"Сформированы документы,

необходимые для закупки

техники и оборудования"

Прочий тип документа

сформирована аукционная

документация на закупку

лесохозяйственной техники

(оборудования)

-

Никулин Д.П.

01.03.2023

01 08 Ведомственн

ый учет

-

1.1.7

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку

лесохозяйственной техники

(оборудования)

-

Никулин Д.П.

01.04.2023

05 03 Ведомственн

ый учет

-

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет оснащены

учреждения

лесохозяйственной

-

Никулин Д.П.

30.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" техникойрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на

лесных участках непереданных в

аренду."

Увеличена площадь

лесовосстановления ,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду на

31.12.2021 г. - 0.088 тыс.га.

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду на

31.12.2024 г. - 0,430 тыс.га.

Орлова Л.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

сформирована аукционная

документация

-

Орлова Л.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

10 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Заключены

контракты на выполнение работ

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

-

Орлова Л.В.

01.09.2022

03 14 Ведомственн

ый учет

-

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке почвы

для создания лесных

культур, агротехническому

уходу, уходу за объектами

лесного семеноводства,

лесоводственному уходу

-

Орлова Л.В.

30.09.2022

10 15 Ведомственн

ый учет

-

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке почвы

для создания лесных

культур, агротехническому

уходу, уходу за объектами

лесного семеноводства,

лесоводственному уходу

-

Орлова Л.В.

30.12.2022

14 16 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

сформирована аукционная

документация

-

Орлова Л.В.

01.03.2023

15 20 Ведомственн

ый учет

-

1.2.6

Контрольная точка "Заключены

контракты на выполнение работ

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

-

Орлова Л.В.

01.04.2023

16 21 Ведомственн

ый учет

-

1.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке почвы

для создания лесных

культур, агротехническому

уходу, уходу за объектами

лесного семеноводства,

лесоводственному уходу

-

Орлова Л.В.

30.09.2023

20 22 Ведомственн

ый учет

-

1.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке почвы

для создания лесных

культур, агротехническому

уходу, уходу за объектами

лесного семеноводства,

лесоводственному уходу

-

Орлова Л.В.

30.12.2023

21 26 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

сформирована аукционная

документация

-

Орлова Л.В.

01.03.2024

22 27 Ведомственн

ый учет

-

1.2.10

Контрольная точка "Заключены

контракты на выполнение работ

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

-

Орлова Л.В.

01.04.2024

26 28 Ведомственн

ый учет

-

1.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке почвы

для создания лесных

культур, агротехническому

уходу, уходу за объектами

лесного семеноводства,

лесоводственному уходу

-

Орлова Л.В.

30.09.2024

27 29 Ведомственн

ый учет

-

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке почвы

для создания лесных

культур, агротехническому

уходу, уходу за объектами

лесного семеноводства,

лесоводственному уходу

-

Орлова Л.В.

30.12.2024

28 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3

Результат "Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров"

Обеспечено оснащение

областного

государственного

бюджетного учреждения

"Костромская база охраны

лесов" специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием

преимущественно

отечественного

производства к 31 декабря

2021 года на 109 810,3 тыс.

рублей (лесопожарные

цистерны, лесопожарные

трактора, колесные и

гусеничные бульдозеры,

 тягачи с полуприцепом,

 лодки, навесное и

прицепное оборудование,

болотоходы,  малые

патрульные комплексы,

ранцевые лесные

огнетушители и другое).

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарный служб и

оперативность тушения

Никулин Д.П.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесных пожаров. Обучение

и повышение

квалификации работников,

занятых в мероприятиях по

охране лесов от пожаров и

тушении лесных пожаров.

Обеспечено оснащение

областного

государственного

бюджетного учреждения

"Костромская база охраны

лесов"

  специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием

преимущественно

отечественного

производства к 31 декабря

2024 года на 167 315,7 тыс.

рублей (пожарные

автоцистерны,

лесопожарные трактора,

колесные и гусеничные,

бульдозеры, лесопожарные

вездеходы, лесопожарные

катера, РЛО, навесное и

прицепное оборудование на

технику, радиостанции,

мотопомпы (переносные,

прицепные), тягач с

полуприцепом, бензопилы,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

воздуходувки и др.).

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарный служб и

оперативность тушения

лесных пожаров.

1.3.1

Контрольная точка

"Сформированы документы,

необходимые для закупки

техники и оборудования"

Прочий тип документа

сформирована аукционная

документация на закупку

лесопожарной техники

-

Никулин Д.П.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Ведомственн

ый учет

-

1.3.2

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд "

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку лесопожарной

техники (оборудования)

-

Никулин Д.П.

01.04.2022

05 07 Ведомственн

ый учет

-

1.3.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет оснащены

учреждения лесопожарной

техникой

-

Никулин Д.П.

30.09.2022

06 08 Ведомственн

ый учет

-

1.3.4

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Никулин Д.П.

01.03.2023

07 09 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Сформированы документы,

необходимые для закупки

техники и оборудования "

сформирована аукционная

документация на закупку

лесопожарной техники и

оборудования

ый учет

1.3.5

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку лесопожарной

техники (оборудования)

-

Никулин Д.П.

01.04.2023

08 10 Ведомственн

ый учет

-

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет оснащены

учреждения лесопожарной

техникой

-

Никулин Д.П.

30.12.2023

09 11 Ведомственн

ый учет.

-

1.3.7

Контрольная точка

"Сформированы документы,

необходимые для закупки

техники и оборудования"

Прочий тип документа

сформирована аукционная

документация на закупку

лесопожарной техники и

оборудования

-

Никулин Д.П.

01.03.2024

10 12 Ведомственн

ый учет

-

1.3.8

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку лесопожарной

техники (оборудования)

-

Никулин Д.П.

01.04.2024

11 13 Ведомственн

ый учет

-

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет оснащены

учреждения лесопожарной

техникой

-

Никулин Д.П.

30.12.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на всех

участках вырубленных и

погибших лесных насаждений."

Наличие хранящихся

партий семян в страховых

фондах лиц, использующих

леса в объеме  к 2021 году -

0,819 тонн. Наличие

хранящихся партий семян в

страховых фондах лиц,

использующих леса в

объеме  к 2024 году - 0,800

тонн.

Орлова Л.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Обеспечена

заготовка лесосеменного сырья"

Прочий тип документа

обеспечена заготовка

лесосеменного сырья

-

Орлова Л.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Ведомственн

ый учет

-

1.4.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

осуществлен сбор

-

Орлова Л.В.

01.10.2022

03 07 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

аналитической информации

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

сформирован запас семян

-

Орлова Л.В.

30.12.2022

06 08 Ведомственн

ый учет

-

1.4.4

Контрольная точка "Обеспечена

заготовка лесосеменного сырья"

Прочий тип документа

обеспечена заготовка

лесосеменного сырья

-

Орлова Л.В.

01.03.2023

07 09 Ведомственн

ый учет

-

1.4.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

осуществлен сбор

аналитической информации

-

Орлова Л.В.

01.10.2023

08 10 Ведомственн

ый учет

-

1.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

сформирован запас семян

-

Орлова Л.В.

30.12.2023

09 11 Ведомственн

ый учет

-

1.4.7

Контрольная точка "Обеспечена

заготовка лесосеменного сырья"

Прочий тип документа

обеспечена заготовка

лесосеменного сырья

-

Орлова Л.В.

01.03.2024

10 12 Ведомственн

ый учет

-

1.4.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

осуществлен сбор

аналитической информации

-

Орлова Л.В.

01.10.2024

11 13 Ведомственн

ый учет

-

1.4.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

сформирован запас семян

-

Орлова Л.В.

30.12.2024

12 Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

70135.9 30 30

2.Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти

субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

167315.7 30 30

3.Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

63978.6 30 30

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Сохранение лесов (Костромская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных насаждений.

0.4 10 10

5.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

301430.6 100 100



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Никулин Д. П. Директор Гальцев Д. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Орлова Л. В. Первый заместитель директора

департамента

Гальцев Д. В. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Орлова Л. В. Первый заместитель директора

департамента

Гальцев Д. В. 20

Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никулин Д. П. Директор Гальцев Д. В. 10

5 Участник регионального

проекта

Губанова Е. В. начальник отдела Никулин Д. П. 5

6 Участник регионального

проекта

Мельникова А. Н. заместитель начальника

отдела

Орлова Л. В. 30

7 Участник регионального

проекта

Орлова Л. В. Первый заместитель директора

департамента

Гальцев Д. В. 20

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Орлова Л. В. Первый заместитель директора

департамента

Гальцев Д. В. 20

9 Участник регионального

проекта

Мельникова А. Н. заместитель начальника

отдела

Орлова Л. В. 30

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения



комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никулин Д. П. Директор Гальцев Д. В. 10

11 Участник регионального

проекта

Губанова Е. В. начальник отдела Никулин Д. П. 5

12 Участник регионального

проекта

Степанов А. П. начальник отдела Орлова Л. В. 20

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Орлова Л. В. Первый заместитель директора

департамента

Гальцев Д. В. 20

14 Участник регионального

проекта

Мельникова А. Н. заместитель начальника

отдела

Орлова Л. В. 30


