
Руководитель

регионального проекта —

Никулин Дмитрий Петрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(45) "Сохранение лесов" (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2026 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 4, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 15, из

них:

- 6 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0,00 тыс. руб., 0,00 %

По состоянию на 31 марта 2026 года в рамках регионального проекта "Сохранение лесов":

1) До ОГБУ «Костромская база охраны лесов» доведено государственное задание № 1 от 29.12.2025, в том числе на выполнение работ по воспроизводству лесов в 2026 году в

рамках реализации регионального проекта.

2) Заключение государственных контрактов на выполнение работ по воспроизводству лесов в рамках реализации регионального проекта, а также на закупку специализированной

техники запланировано не позднее 01.06.2026.

3) В целях выполнения показателя проекта "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений" работы по

лесовосстановлению, с учетом погодно-климатических условий в Костромской области, начнутся в апреле – мае текущего года.

4) В целях выполнения показателя проекта "Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса" обследование лесных участков будет произведено в

вегетационный период.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

1

Процент

НП, ГП,

Указ 309

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений, возрастающий

На текущий год значение

целевого показателя

регионального проекта

«Сохранение лесов»

«Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений» составляет

100 % . В целях достижения

указанного значения показателя

на территории Костромской

области необходимо провести

лесовосстановительные работы

на площади 34,826 тыс. га.

Лесовосстановление на землях

лесного фонда проводится

арендаторами лесных участков,

в рамках обязательств по

договорам аренды и

исполнителями работ по

государственным контрактам,

государственному заданию. С

учетом погодно-климатических

условий работы по

лесовосстановлению в

Костромской области начнутся

в апреле – мае текущего года и

закончатся осенью текущего

года. Подтверждающие

97,4 0

Ведомственный

учет

10001.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/66e0d001-cbd5-4c01-bd3e-39864d0fddf0?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=CX5CteiwlZDn7zXSTS%2BYwJkxsDE%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

документы: 1. "Справка к

отчету о ходе реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за март

2026 года по показателю

«Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений»" Иное

Департамента лесного хозяйства

Костромской области от

31.03.2026г. №б/н, приложен

файл.

Тысяча

гектаров

ФП, Указ

309

Отнесение площадей

лесовосстановления к землям, на

которых расположены леса,

возрастающий

На текущий год значение

показателя регионального

проекта «Сохранение лесов»

«Отнесение площадей

лесовосстановления к землям, на

которых расположены леса»

составляет 33,7 тыс. га.

Показатель рассчитывается

нарастающим итогом, начиная с

первого года реализации

проекта - 2025 года. По

состоянию на 31.03.2026

значение показателя составляет

20,6 тыс. га (фактические данные

за 2025 год). В целях достижения

значения показателя на

территории Костромской

области в 2026 году

запланировано обследование

лесных участков на предмет

соответствия лесных

0 20,6

Ведомственный

учет

33,720,61.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/66e0d001-cbd5-4c01-bd3e-39864d0fddf0?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=CX5CteiwlZDn7zXSTS%2BYwJkxsDE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/aec69461-3090-437a-80f9-3ce6b44ecb99?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=aKVNC4yfKFXyZ5L%2FJcQ%2FuAH5mGI%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

насаждений критериям и

требованиям, установленным

уполномоченным федеральным

органом исполнительной власти

в целях отнесения площадей

лесовосстановления к землям, на

которых расположены леса.

Порядок отнесения земель,

предназначенных для

лесовосстановления, к землям,

на которых расположены леса,

установлен приказом

Минприроды России от

11.03.2019 № 150. Обследование

лесных участков в целях

отнесения земель,

предназначенных для

лесовосстановления, к землям,

на которых расположены леса,

производится в вегетационный

период. Подтверждающие

документы: 1. "Справка к

отчету о ходе реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за март

2026 года по показателю

«Отнесение площадей

лесовосстановления к землям, на

которых расположены леса»"

Иное Департамента лесного

хозяйства Костромской области

от 31.03.2026г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/aec69461-3090-437a-80f9-3ce6b44ecb99?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=aKVNC4yfKFXyZ5L%2FJcQ%2FuAH5mGI%3D


6

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2026 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

1

Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса

1.1

План

Факт/прогноз

33,7000

20,600020,6000 20,6000 20,6000 20,6000 20,6000 20,6000 20,6000 20,6000 20,6000

33,7000

20,600020,6000 20,6000 20,6000 20,6000 20,6000 20,6000 20,6000 20,6000 20,6000

ФП Тысяча

гектаров

33,7000

33,7000

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.2

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 7,0000 17,0000 20,0000 50,0000 70,0000 85,0000

100,0000

7,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17,0000 20,0000 50,0000 70,0000 85,0000

ФП Процент 95,0000

95,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2026

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

март 2026

года по

результату

«Приобрете

на

специализир

ованная

пожарная

техника в

целях

оснащения

учреждений

органов

государстве

нной власти

субъектов

В работе.Реализация

мероприятий

(результатов)

регионального проекта

«Сохранение лесов» на

территории

Костромской области

осуществляется за счет

средств субвенций из

федерального бюджета.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2026 год на

реализацию результата

проекта «Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров»

31.12.2026 31.12.2026

1Единица 0 011.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/3a86816e-a445-47c3-be13-a45999cc189c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=79Fl%2FljM%2BbqhzuTo%2FQlKYSB%2BxfQ%3D


8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской

Федерации

для

проведения

комплекса

мероприятий

по охране

лесов от

пожаров»

составляет 6316,1 тыс.

рублей, запланировано

приобретение

лесопожарной техники в

количестве 1 единицы. В

соответствии с

паспортом

регионального проекта

на текущий год

заключение

государственных

контрактов на закупку

специализированной

техники запланировано

не позднее 01.06.2026.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

март 2026 года по

результату

«Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/3a86816e-a445-47c3-be13-a45999cc189c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=79Fl%2FljM%2BbqhzuTo%2FQlKYSB%2BxfQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 31.03.2026г.

№б/н, приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

март 2026

года по

достижению

контрольной

точки «Для

оказания

услуги

(выполнения

работы)

подготовлен

о

материально

В работе. В целях

достижения контрольной

точки «Для оказания

услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение» паспортом

проекта запланировано в

срок до 30.04.2026

обеспечить

формирование

аукционной

документации по

закупке на 2026 год

специализированной

пожарной техники. По

состоянию на 31.03.2026

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»

обеспечено

30.04.2026 30.04.2026

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/3a86816e-a445-47c3-be13-a45999cc189c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=79Fl%2FljM%2BbqhzuTo%2FQlKYSB%2BxfQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/4f4b688d-c101-48c9-8800-9bc49533bc1c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Yu9y9QMjEMgrXb7lyBHIs2P19TI%3D


10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-техническое

(кадровое)

обеспечение

» результата

«Приобрете

на

специализир

ованная

пожарная

техника в

целях

оснащения

учреждений

органов

государстве

нной власти

субъектов

Российской

Федерации

для

проведения

комплекса

мероприятий

по охране

лесов от

пожаров»

формирование перечня

приобретаемого

имущества, а также

изучение рынка в целях

формирования

аукционной

документации по

закупке

специализированной

пожарной техники.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

март 2026 года по

достижению

контрольной точки «Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение» результата

«Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/4f4b688d-c101-48c9-8800-9bc49533bc1c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Yu9y9QMjEMgrXb7lyBHIs2P19TI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 31.03.2026г.

№б/н, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

февраль

2026 года по

достижению

контрольной

точки

«Утвержден

ы

(одобрены,

сформирова

ны)

документы,

необходимы

Выполнено. В целях

достижения контрольной

точки «Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)»

паспортом проекта

запланировано в срок до

02.03.2026 обеспечить

согласование

количественных

показателей по закупке

на 2026 год

специализированной

пожарной техники.

Согласование объемных

показателей по охране,

защите и

02.03.2026 27.02.2026

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/4f4b688d-c101-48c9-8800-9bc49533bc1c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Yu9y9QMjEMgrXb7lyBHIs2P19TI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f7f18627-2165-4693-9042-0cd383fa7117?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=UpSElYzPSmD1fwzjhhrESMqn0jU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

е для

оказания

услуги

(выполнения

работы)»

результата

«Приобрете

на

специализир

ованная

пожарная

техника в

целях

оснащения

учреждений

органов

государстве

нной власти

субъектов

Российской

Федерации

для

проведения

комплекса

мероприятий

по охране

лесов от

пожаров»

воспроизводству лесов,

приобретению

специализированной

техники проведено

дистанционно в рамках

проведения защиты

бюджетных

проектировок расходов

федерального бюджета,

выделяемых в форме

субвенций бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

реализацию переданных

полномочий в области

лесных отношений, и

плановых показателей

поступления в

бюджетную систему

Российской Федерации

платы за использование

лесов на 2026 год и

плановый период 2027 и

2028 годов, с

использованием

Федеральной

государственной

информационной

системы лесного

комплекса. По

состоянию на 27.02.2026

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f7f18627-2165-4693-9042-0cd383fa7117?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=UpSElYzPSmD1fwzjhhrESMqn0jU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

статус согласования –

«Согласовано с

разногласиями» (копия

протокола рассмотрения

материалов защиты

бюджетных

проектировок по

Костромской области на

2026 год и плановый

период 2027 и 2028

годов представлена в

блоке

"Подтверждающие

сведения").

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

февраль 2026 года по

достижению

контрольной точки

«Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)»

результата

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f7f18627-2165-4693-9042-0cd383fa7117?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=UpSElYzPSmD1fwzjhhrESMqn0jU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 27.02.2026г.

№б/н, приложен файл.

Протокол

Протокол

заседания

Комиссии

Рослесхоза

по

бюджетным

проектировк

ам расходов

федеральног

о бюджета

на

очередной

финансовый

год и на

2. "Протокол заседания

Комиссии Рослесхоза по

бюджетным

проектировкам расходов

федерального бюджета

на очередной

финансовый год и на

плановый период о

рассмотрении

материалов защиты

бюджетных

проектировок

Костромской области на

2026 год и плановый

период 2027 и 2028

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f7f18627-2165-4693-9042-0cd383fa7117?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=UpSElYzPSmD1fwzjhhrESMqn0jU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/2ae78f4d-57f5-40cd-b573-27fc5dcc8250?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=i3%2BSIHIYkBPNimZkp7EYTcDsH7I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

плановый

период о

рассмотрени

и

материалов

защиты

бюджетных

проектирово

к

Костромско

й области на

2026 год и

плановый

период 2027

и 2028 годов

годов" Протокол

Федерального агентства

лесного хозяйства от

28.11.2025г. №ИС-

13/236 , приложен файл.

Заключены контракты на

поставку товаров для

государственных нужд

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

март 2026

года по

достижению

контрольной

точки

«Заключены

контракты

В работе. В соответствии

с паспортом

регионального проекта

на текущий год

заключение

государственных

контрактов на закупку

специализированной

техники запланировано

не позднее 01.06.2026. В

настоящее время ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

обеспечено

формирование перечня

приобретаемого

01.06.2026 01.06.2026

1.1.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/2ae78f4d-57f5-40cd-b573-27fc5dcc8250?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=i3%2BSIHIYkBPNimZkp7EYTcDsH7I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/11d3b31c-fa9f-49ed-ade9-77885d540d29?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=mQAoJ%2B4YWb3uom1B9ZqNS39yg6A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на

выполнение

работ для

государстве

нных нужд»

результата

«Приобрете

на

специализир

ованная

пожарная

техника в

целях

оснащения

учреждений

органов

государстве

нной власти

субъектов

Российской

Федерации

для

проведения

комплекса

мероприятий

по охране

лесов от

пожаров»

имущества, а также

изучение рынка в целях

формирования

аукционной

документации по

закупке

специализированной

пожарной техники.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

март 2026 года по

достижению

контрольной точки

«Заключены контракты

на выполнение работ для

государственных нужд»

результата

«Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/11d3b31c-fa9f-49ed-ade9-77885d540d29?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=mQAoJ%2B4YWb3uom1B9ZqNS39yg6A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесов от пожаров»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 31.03.2026г.

№б/н, приложен файл.

Проведены мероприятия

по увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных центров

Значение: 0,3125 Дата:

31.12.2026

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

март 2026

года по

результату

«Проведены

мероприятия

по

увеличению

площади

лесовосстан

овления на

лесных

участках, не

переданных

в аренду, в

том числе

вокруг

В работе.В рамках

реализации результата

«Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных

центров» регионального

проекта «Сохранение

лесов» на территории

земель лесного фонда

Костромской области

обеспечивается

выполнение следующих

работ по

воспроизводству лесов: -

искусственное

лесовосстановление; -

комбинированное

лесовосстановление; -

естественное

31.12.2026 31.12.2026

0,42

Тысяча

гектаров

0 00,31251.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/11d3b31c-fa9f-49ed-ade9-77885d540d29?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=mQAoJ%2B4YWb3uom1B9ZqNS39yg6A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/1229e01d-fa94-462b-850c-84bc2ebe32c6?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=7c3fBOm6k6BDsHpvdRAyDc%2FNY1s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городов и

промышленн

ых центров»

лесовосстановление; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

растительности; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем дополнения

лесных культур; -

лесоводственный уход; -

обработка почвы под

лесные культуры;

Указанные виды работ

выполняются на землях

лесного фонда

Костромской области на

участках, не переданных

в аренду исполнителями

работ по

государственным

контрактам и

государственному

заданию. На реализацию

мероприятий

регионального проекта в

части воспроизводства

лесов в 2026 году

предусмотрено

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/1229e01d-fa94-462b-850c-84bc2ebe32c6?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=7c3fBOm6k6BDsHpvdRAyDc%2FNY1s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

финансирование за счет

средств федерального

бюджета в сумме 26

958,8 тыс. рублей. В

соответствии с

паспортом

регионального проекта

на текущий год

заключение

государственных

контрактов на

выполнение работ по

воспроизводству лесов в

рамках реализации

регионального проекта

запланировано не

позднее 01.06.2026. В

настоящее время до

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»

доведено

государственное задание

№ 1 от 29.12.2025, в том

числе на выполнение

работ по

воспроизводству лесов в

2026 году в рамках

реализации

регионального проекта.

С учетом погодно-

климатических условий

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/1229e01d-fa94-462b-850c-84bc2ebe32c6?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=7c3fBOm6k6BDsHpvdRAyDc%2FNY1s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работы по

воспроизводству лесов в

Костромской области

начнутся в апреле – мае

текущего года, оплата по

заключенным

контрактам будет

производится по мере

подписания актов

выполненных работ.

Предоставлена

информация : 0 из

0,3125.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

март 2026 года по

результату «Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных

центров»" Иное

Департамента лесного

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/1229e01d-fa94-462b-850c-84bc2ebe32c6?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=7c3fBOm6k6BDsHpvdRAyDc%2FNY1s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства Костромской

области от 31.03.2026г.

№б/н, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

февраль

2026 года по

достижению

контрольной

точки

«Утвержден

ы

(одобрены,

сформирова

ны)

документы,

необходимы

е для

оказания

услуги

(выполнения

работы)»

результата

Выполнено. В целях

достижения контрольной

точки «Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)»

паспортом проекта

запланировано в срок до

02.03.2026 обеспечить

согласование

количественных

показателей по

воспроизводству лесов

на 2026 год.

Согласование объемных

показателей по охране,

защите и

воспроизводству лесов,

приобретению

специализированной

техники проведено

дистанционно в рамках

проведения защиты

бюджетных

02.03.2026 27.02.2026

1.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/1229e01d-fa94-462b-850c-84bc2ebe32c6?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=7c3fBOm6k6BDsHpvdRAyDc%2FNY1s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/1a12fa3f-6015-43e4-bc74-528dfcc31e1c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=xgYreOacBB7PAgUyK6ZYSi1uSTk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Проведены

мероприятия

по

увеличению

площади

лесовосстан

овления на

лесных

участках, не

переданных

в аренду, в

том числе

вокруг

городов и

промышленн

ых центров»

проектировок расходов

федерального бюджета,

выделяемых в форме

субвенций бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

реализацию переданных

полномочий в области

лесных отношений, и

плановых показателей

поступления в

бюджетную систему

Российской Федерации

платы за использование

лесов на 2026 год и

плановый период 2027 и

2028 годов, с

использованием

Федеральной

государственной

информационной

системы лесного

комплекса. По

состоянию на 27.02.2026

статус согласования –

«Согласовано с

разногласиями» (копия

протокола рассмотрения

материалов защиты

бюджетных

проектировок по

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/1a12fa3f-6015-43e4-bc74-528dfcc31e1c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=xgYreOacBB7PAgUyK6ZYSi1uSTk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области на

2026 год и плановый

период 2027 и 2028

годов представлена в

блоке

"Подтверждающие

сведения").

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

февраль 2026 года по

достижению

контрольной точки

«Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)»

результата «Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/1a12fa3f-6015-43e4-bc74-528dfcc31e1c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=xgYreOacBB7PAgUyK6ZYSi1uSTk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

промышленных

центров»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 27.02.2026г.

№б/н, приложен файл.

Протокол

Протокол

заседания

Комиссии

Рослесхоза

по

бюджетным

проектировк

ам расходов

федеральног

о бюджета

на

очередной

финансовый

год и на

плановый

период о

рассмотрени

и

материалов

защиты

бюджетных

проектирово

к

2. "Протокол заседания

Комиссии Рослесхоза по

бюджетным

проектировкам расходов

федерального бюджета

на очередной

финансовый год и на

плановый период о

рассмотрении

материалов защиты

бюджетных

проектировок

Костромской области на

2026 год и плановый

период 2027 и 2028

годов" Протокол

Федерального агентства

лесного хозяйства от

28.11.2025г. №ИС-

13/236 , приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/1a12fa3f-6015-43e4-bc74-528dfcc31e1c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=xgYreOacBB7PAgUyK6ZYSi1uSTk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/62af92ea-104e-44bd-a826-febadf4a77f3?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=LUq8KxT0Qz%2FSXwi8uJKzDYQiYjE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромско

й области на

2026 год и

плановый

период 2027

и 2028 годов

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

март 2026

года по

достижению

контрольной

точки «Для

оказания

услуги

(выполнения

работы)

подготовлен

о

материально

-техническое

(кадровое)

обеспечение

» результата

В работе. В целях

достижения контрольной

точки «Для оказания

услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение» результата

«Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных

центров» паспортом

проекта запланировано в

срок до 30.04.2026

обеспечить

формирование

аукционной

документации на

выполнение работ по

30.04.2026 30.04.2026

1.2.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/62af92ea-104e-44bd-a826-febadf4a77f3?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=LUq8KxT0Qz%2FSXwi8uJKzDYQiYjE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/5f1b7134-88da-41c8-ac82-6487a0d09190?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=D5Bn3XjkfiC4bieYAL87HV3MImk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Проведены

мероприятия

по

увеличению

площади

лесовосстан

овления на

лесных

участках, не

переданных

в аренду, в

том числе

вокруг

городов и

промышленн

ых центров»

воспроизводству лесов.

В настоящее время

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области сформировано

20 документаций на

проведение работ по

воспроизводству лесов,

выполняемых в рамках

мероприятий

регионального проекта,

в ЕИС в сфере закупок

размещено 16 лотов.

Информация о

размещении в ЕИС в

сфере закупок

аукционных

документаций и стадии

закупки работ

представлена в блоке

"Подтверждающие

сведения".

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

март 2026 года по

достижению

контрольной точки «Для

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/5f1b7134-88da-41c8-ac82-6487a0d09190?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=D5Bn3XjkfiC4bieYAL87HV3MImk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение» результата

«Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных

центров»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 31.03.2026г.

№б/н, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

ведомственн

ый учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

февраль

Выполнено. В рамках

реализации результата

«Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

27.02.2026 27.02.2026

1.2.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/5f1b7134-88da-41c8-ac82-6487a0d09190?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=D5Bn3XjkfiC4bieYAL87HV3MImk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/5eb2abf4-66c2-476d-9830-4527d73f744e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=xpaALPD6%2Fq4Duh%2B7w%2BbxYD%2FGFVo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2026 года по

достижению

контрольной

точки

«Утвержден

ы

(одобрены,

сформирова

ны)

документы,

необходимы

е для

оказания

услуги

(выполнения

работы)»

результата

«Проведены

мероприятия

по

увеличению

площади

лесовосстан

овления на

лесных

участках, не

переданных

в аренду, в

том числе

вокруг

городов и

промышленных

центров» регионального

проекта «Сохранение

лесов» на территории

земель лесного фонда

Костромской области

обеспечивается

выполнение следующих

работ по

воспроизводству лесов: -

искусственное

лесовосстановление; -

комбинированное

лесовосстановление; -

естественное

лесовосстановление; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

растительности; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем дополнения

лесных культур; -

лесоводственный уход; -

обработка почвы под

лесные культуры.

Указанные виды работ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/5eb2abf4-66c2-476d-9830-4527d73f744e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=xpaALPD6%2Fq4Duh%2B7w%2BbxYD%2FGFVo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

промышленн

ых центров»

выполняются на землях

лесного фонда

Костромской области

арендаторами лесных

участков, в рамках

обязательств по

договорам аренды и

исполнителями работ по

государственным

контрактам и

государственному

заданию на участках, не

переданных в аренду. В

целях достижения

контрольной точки

«Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)»

результата «Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/5eb2abf4-66c2-476d-9830-4527d73f744e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=xpaALPD6%2Fq4Duh%2B7w%2BbxYD%2FGFVo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центров» паспортом

проекта запланировано в

срок до 27.02.2026

обеспечить утверждение

государственного

задания на выполнение

работ по

воспроизводству лесов.

С целью своевременного

выполнения

мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов»

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области в декабре 2025

года подготовлено и

утверждено

государственное задание

на 2026 год и плановый

период 2027-2028 годов

по осуществлению на

землях лесного фонда

мер пожарной

безопасности, защиты

лесов, воспроизводства

лесов и тушение лесных

пожаров, выполняемых

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»

(копия прилагается в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/5eb2abf4-66c2-476d-9830-4527d73f744e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=xpaALPD6%2Fq4Duh%2B7w%2BbxYD%2FGFVo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

блоке

"Подтверждающие

сведения").

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

февраль 2026 года по

достижению

контрольной точки

«Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)»

результата «Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных

центров»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/5eb2abf4-66c2-476d-9830-4527d73f744e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=xpaALPD6%2Fq4Duh%2B7w%2BbxYD%2FGFVo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области от 27.02.2026г.

№б/н, приложен файл.

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

Государстве

нное задание

на 2026 год

и плановый

период 2027

-2028 годов

по

осуществлен

ию на землях

лесного

фонда мер

пожарной

безопасност

и, защиты

лесов,

воспроизвод

ства лесов и

тушение

лесных

пожаров,

выполняемы

х ОГБУ

«Костромск

ая база

2. "Государственное

задание на 2026 год и

плановый период 2027-

2028 годов по

осуществлению на

землях лесного фонда

мер пожарной

безопасности, защиты

лесов, воспроизводства

лесов и тушение лесных

пожаров, выполняемых

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» "

Государственное

(муниципальное)

задание Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

29.12.2025г. №1,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/5eb2abf4-66c2-476d-9830-4527d73f744e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=xpaALPD6%2Fq4Duh%2B7w%2BbxYD%2FGFVo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/95a86021-92d2-46a0-851d-514056423013?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=kVo6ADNtEM7zzrd4iCQDSM8NjGw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

охраны

лесов»

Заключены контракты на

выполнение работ для

государственных нужд

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

март 2026

года по

достижению

контрольной

точки

«Заключены

контракты

на

выполнение

работ для

государстве

нных нужд»

результата

«Проведены

мероприятия

по

увеличению

площади

лесовосстан

овления на

В работе. В целях

достижения контрольной

точки «Заключены

контракты на

выполнение работ для

государственных нужд»

паспортом проекта

запланировано в срок до

01.06.2026 обеспечить

заключение

государственных

контрактов на

выполнение работ по

воспроизводству лесов.

В настоящее время

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области сформировано

20 документаций на

проведение работ по

воспроизводству лесов,

выполняемых в рамках

мероприятий

регионального проекта,

в ЕИС в сфере закупок

размещено 16 лотов.

Информация о

размещении в ЕИС в

сфере закупок

01.06.2026 01.06.2026

1.2.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/95a86021-92d2-46a0-851d-514056423013?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=kVo6ADNtEM7zzrd4iCQDSM8NjGw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7ee494b5-363f-402c-acc1-016e75f2d145?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=yuonqiG91Zw%2FQS4e0TLBs6dSW%2FI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесных

участках, не

переданных

в аренду, в

том числе

вокруг

городов и

промышленн

ых центров»

аукционных

документаций и стадии

закупки работ

представлена в блоке

"Подтверждающие

сведения".

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

март 2026 года по

достижению

контрольной точки

«Заключены контракты

на выполнение работ для

государственных нужд»

результата «Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных

центров»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 31.03.2026г.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7ee494b5-363f-402c-acc1-016e75f2d145?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=yuonqiG91Zw%2FQS4e0TLBs6dSW%2FI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№б/н, приложен файл.

Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2026

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

март 2026

года по

результату

«Приобрете

на

спецтехника

для

проведения

комплекса

мероприятий

по

лесовосстан

овлению и

лесоразведен

ию в целях

оснащения

учреждений,

выполняющи

х

мероприятия

В работе.Реализация

мероприятий

(результатов)

регионального проекта

«Сохранение лесов» на

территории

Костромской области

осуществляется за счет

средств субвенций из

федерального бюджета.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2026 год на

реализацию результата

проекта «Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»

составляет 12808,1 тыс.

рублей, запланировано

приобретение

спецтехники для

проведения комплекса

31.12.2026 31.12.2026

3Единица 0 031.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7ee494b5-363f-402c-acc1-016e75f2d145?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=yuonqiG91Zw%2FQS4e0TLBs6dSW%2FI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/ead0c7e6-a398-42a5-820a-621620121b1e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=mObP48Dp1yHWYEIlLs56FZJVG8w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по

воспроизвод

ству лесов»

мероприятий по

лесовосстановлению в

количестве 3 единиц. В

соответствии с

паспортом

регионального проекта

на текущий год

заключение

государственных

контрактов на закупку

специализированной

техники запланировано

не позднее 01.06.2026.

Предоставлена

информация : 0 из 3.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

март 2026 года по

результату

«Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/ead0c7e6-a398-42a5-820a-621620121b1e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=mObP48Dp1yHWYEIlLs56FZJVG8w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятия по

воспроизводству лесов»"

Иное Департамент

лесного хозяйства

Костромской области от

31.03.2026г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

февраль

2026 года по

достижению

контрольной

точки

«Утвержден

ы

(одобрены,

сформирова

ны)

документы,

необходимы

е для

оказания

Выполнено. В целях

достижения контрольной

точки «Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)»

паспортом проекта

запланировано в срок до

02.03.2026 обеспечить

согласование

количественных

показателей по закупке

на 2026 год спецтехники

для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению.

Согласование объемных

показателей по охране,

защите и

воспроизводству лесов,

02.03.2026 27.02.2026

1.3.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/ead0c7e6-a398-42a5-820a-621620121b1e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=mObP48Dp1yHWYEIlLs56FZJVG8w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

услуги

(выполнения

работы)»

результата

«Приобрете

на

спецтехника

для

проведения

комплекса

мероприятий

по

лесовосстан

овлению и

лесоразведен

ию в целях

оснащения

учреждений,

выполняющи

х

мероприятия

по

воспроизвод

ству лесов»

приобретению

специализированной

техники проведено

дистанционно в рамках

проведения защиты

бюджетных

проектировок расходов

федерального бюджета,

выделяемых в форме

субвенций бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

реализацию переданных

полномочий в области

лесных отношений, и

плановых показателей

поступления в

бюджетную систему

Российской Федерации

платы за использование

лесов на 2026 год и

плановый период 2027 и

2028 годов, с

использованием

Федеральной

государственной

информационной

системы лесного

комплекса. По

состоянию на 27.02.2026

статус согласования –

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/abea21c0-6b48-4827-aa8b-283b5a8dbd0f?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=1UnmtujNqElb7Wz02ji1U3o%2FSzA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Согласовано с

разногласиями» (копия

протокола рассмотрения

материалов защиты

бюджетных

проектировок по

Костромской области на

2026 год и плановый

период 2027 и 2028

годов представлена в

блоке

"Подтверждающие

сведения").

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

февраль 2026 года по

достижению

контрольной точки

«Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)»

результата

«Приобретена

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/abea21c0-6b48-4827-aa8b-283b5a8dbd0f?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=1UnmtujNqElb7Wz02ji1U3o%2FSzA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

27.02.2026г. №б/н,

приложен файл.

Протокол

Протокол

заседания

Комиссии

Рослесхоза

по

бюджетным

проектировк

ам расходов

федеральног

о бюджета

на

очередной

финансовый

год и на

плановый

2. "Протокол заседания

Комиссии Рослесхоза по

бюджетным

проектировкам расходов

федерального бюджета

на очередной

финансовый год и на

плановый период о

рассмотрении

материалов защиты

бюджетных

проектировок

Костромской области на

2026 год и плановый

период 2027 и 2028

годов" Протокол

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/abea21c0-6b48-4827-aa8b-283b5a8dbd0f?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=1UnmtujNqElb7Wz02ji1U3o%2FSzA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/13a39755-cbce-4cc3-a943-8b28d3292840?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=toCAkkdZkKZ1GmDtB63CQ18teU0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

период о

рассмотрени

и

материалов

защиты

бюджетных

проектирово

к

Костромско

й области на

2026 год и

плановый

период 2027

и 2028 годов

Федерального агентства

лесного хозяйства от

28.11.2025г. №ИС-

13/236 , приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

март 2026

года по

достижению

контрольной

точки «Для

оказания

услуги

(выполнения

В работе. В целях

достижения контрольной

точки «Для оказания

услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение» паспортом

проекта запланировано в

срок до 30.04.2026

обеспечить

формирование

аукционной

документации по

закупке на 2026 год

спецтехники для

проведения комплекса

30.04.2026 30.04.2026

1.3.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/13a39755-cbce-4cc3-a943-8b28d3292840?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=toCAkkdZkKZ1GmDtB63CQ18teU0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7771c039-5500-4416-afc2-7d4d187ee547?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=OOjb%2FeSfC4puLyKEeH1RrzkP%2BDI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работы)

подготовлен

о

материально

-техническое

(кадровое)

обеспечение

» результата

«Приобрете

на

спецтехника

для

проведения

комплекса

мероприятий

по

лесовосстан

овлению и

лесоразведен

ию в целях

оснащения

учреждений,

выполняющи

х

мероприятия

по

воспроизвод

ству лесов»

мероприятий по

лесовосстановлению. По

состоянию на 31.03.2026

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»

обеспечено

формирование перечня

приобретаемого

имущества, а также

изучение рынка в целях

формирования

аукционной

документации по

закупке спецтехники для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

март 2026 года по

достижению

контрольной точки «Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7771c039-5500-4416-afc2-7d4d187ee547?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=OOjb%2FeSfC4puLyKEeH1RrzkP%2BDI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечение» результата

«Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

31.03.2026г. №б/н,

приложен файл.

Заключены контракты на

поставку товаров для

государственных нужд

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

март 2026

года по

достижению

контрольной

точки

В работе. В соответствии

с паспортом

регионального проекта

на текущий год

заключение

государственных

контрактов на закупку

специализированной

техники запланировано

не позднее 01.06.2026. В

настоящее время ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

обеспечено

01.06.2026 01.06.2026

1.3.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7771c039-5500-4416-afc2-7d4d187ee547?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=OOjb%2FeSfC4puLyKEeH1RrzkP%2BDI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/484ca72e-f073-4968-9bd4-cb873198d25f?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=kR8n8xWPF6JpWf7doN6vEZZAoP0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Заключены

контракты

на

выполнение

работ для

государстве

нных нужд»

результата

«Приобрете

на

спецтехника

для

проведения

комплекса

мероприятий

по

лесовосстан

овлению и

лесоразведен

ию в целях

оснащения

учреждений,

выполняющи

х

мероприятия

по

воспроизвод

ству лесов»

формирование перечня

приобретаемого

имущества, а также

изучение рынка в целях

формирования

аукционной

документации по

закупке спецтехники для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

март 2026 года по

достижению

контрольной точки

«Заключены контракты

на выполнение работ для

государственных нужд»

результата

«Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/484ca72e-f073-4968-9bd4-cb873198d25f?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=kR8n8xWPF6JpWf7doN6vEZZAoP0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

31.03.2026г. №б/н,

приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2026 году

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

март 2026

года по

достижению

контрольной

точки

«Осуществл

ен

предварител

ьный

мониторинг

достижения

результата в

2026 году»

В работе. Вопрос

достижения результата

«Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»

будет рассмотрен на

заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области, проведение

которого запланировано

на 30.06.2026.

Подтверждающие

30.06.2026 30.06.2026

1.3.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/484ca72e-f073-4968-9bd4-cb873198d25f?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=kR8n8xWPF6JpWf7doN6vEZZAoP0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/edfbe7ec-2fa6-407e-940d-81b8d407a639?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=HeNzr%2BH9tBvM63iDgQVzNPslJXQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результата

«Приобрете

на

спецтехника

для

проведения

комплекса

мероприятий

по

лесовосстан

овлению и

лесоразведен

ию в целях

оснащения

учреждений,

выполняющи

х

мероприятия

по

воспроизвод

ству лесов»

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

март 2026 года по

достижению

контрольной точки

«Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2026 году»

результата

«Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

31.03.2026г. №б/н,

приложен файл.

Созданы и развиты

(модернизированы)

Орлова

Лариса

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

В работе.В соответствии

с заключенным

31.12.2026 31.12.2026

87,5Гектар 0 087,51.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/edfbe7ec-2fa6-407e-940d-81b8d407a639?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=HeNzr%2BH9tBvM63iDgQVzNPslJXQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/e7a06bef-a34b-419b-8416-25955cdcb424?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=rOPehy6%2BzgcGbM4qgVAPB9nHDqM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства Значение:

87,5000 Дата: 31.12.2026

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

март 2026

года по

результату

«Созданы и

развиты

(модернизир

ованы)

объекты

лесного

семеноводст

ва и

питомническ

ие

хозяйства»

соглашением о

реализации на

территории

Костромской области

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение показателей

и мероприятий

(результатов)

федерального проекта

«Сохранение лесов»,

входящего в состав

национального проекта

«Экологическое

благополучие» (далее -

Соглашение о

реализации проекта), в

рамках результата

«Созданы и развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства»

обеспечивается уход за

объектами лесного

семеноводства. На 2026

год региону необходимо

обеспечить уход за

объектами лесного

семеноводства на

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/e7a06bef-a34b-419b-8416-25955cdcb424?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=rOPehy6%2BzgcGbM4qgVAPB9nHDqM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

площади 87,5 га. С

учетом погодно-

климатических условий

работы по уходу за

объектами лесного

семеноводства в

Костромской области

начнутся в мае текущего

года. Предоставлена

информация : 0 из 87,5.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

март 2026 года по

результату «Созданы и

развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 31.03.2026г.

№б/н, приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

Выполнено. В рамках

результата «Созданы и

02.03.2026 27.02.2026

1.4.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/e7a06bef-a34b-419b-8416-25955cdcb424?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=rOPehy6%2BzgcGbM4qgVAPB9nHDqM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/51a6eb3d-2c2e-4cd9-b1d4-43c04688a074?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=50Y44GVGnmUWoobG7gqFnexUqQ8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

февраль

2026 года по

достижению

контрольной

точки «Для

оказания

услуги

(выполнения

работы)

подготовлен

о

материально

-техническое

(кадровое)

обеспечение

» результата

«Созданы и

развиты

(модернизир

ованы)

объекты

лесного

семеноводст

ва и

развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства»

обеспечивается уход за

объектами лесного

семеноводства.

Указанные виды работ

выполняются на землях

лесного фонда

Костромской области

исполнителями работ по

государственному

заданию на участках, не

переданных в аренду. В

целях достижения

контрольной точки «Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение» результата

результата «Созданы и

развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/51a6eb3d-2c2e-4cd9-b1d4-43c04688a074?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=50Y44GVGnmUWoobG7gqFnexUqQ8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

питомническ

ие

хозяйства»

хозяйства» паспортом

проекта запланировано в

срок до 02.03.2026

обеспечить утверждение

государственного

задания на выполнение

работ по

воспроизводству лесов, в

том числе проведению

уходов за объектами

лесного семеноводства.

С целью своевременного

выполнения

мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов»

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области в декабре 2025

года подготовлено и

утверждено

государственное задание

на 2026 год и плановый

период 2027-2028 годов

по осуществлению на

землях лесного фонда

мер пожарной

безопасности, защиты

лесов, воспроизводства

лесов и тушение лесных

пожаров, выполняемых

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/51a6eb3d-2c2e-4cd9-b1d4-43c04688a074?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=50Y44GVGnmUWoobG7gqFnexUqQ8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»

(копия прилагается).

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

февраль 2026 года по

достижению

контрольной точки «Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение» результата

«Созданы и развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 27.02.2026г.

№б/н, приложен файл.

Государстве

нное

2. "Государственное

задание на 2026 год и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/51a6eb3d-2c2e-4cd9-b1d4-43c04688a074?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=50Y44GVGnmUWoobG7gqFnexUqQ8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c8c813c9-f7c1-4144-84b5-62c3e0a7ff8a?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Jlde%2BE0a4hNsq2uLayMp9u0wnEg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципаль

ное) задание

Государстве

нное задание

на 2026 год

и плановый

период 2027

-2028 годов

по

осуществлен

ию на землях

лесного

фонда мер

пожарной

безопасност

и, защиты

лесов,

воспроизвод

ства лесов и

тушение

лесных

пожаров,

выполняемы

х ОГБУ

«Костромск

ая база

охраны

лесов»

плановый период 2027-

2028 годов по

осуществлению на

землях лесного фонда

мер пожарной

безопасности, защиты

лесов, воспроизводства

лесов и тушение лесных

пожаров, выполняемых

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»"

Государственное

(муниципальное)

задание Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

29.12.2025г. №1,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

Выполнено. В целях

достижения контрольной

точки «Утверждены

02.03.2026 27.02.2026

1.4.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c8c813c9-f7c1-4144-84b5-62c3e0a7ff8a?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Jlde%2BE0a4hNsq2uLayMp9u0wnEg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/5197d3fa-4af8-4ec3-ab75-cc318597eddd?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=FaVNHCaf63I2hJrMr3IrQhlU7O8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Директор

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

февраль

2026 года по

достижению

контрольной

точки

«Утвержден

ы

(одобрены,

сформирова

ны)

документы,

необходимы

е для

оказания

услуги

(выполнения

работы)»

результата

«Созданы и

развиты

(модернизир

ованы)

объекты

лесного

семеноводст

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)»

паспортом проекта

запланировано в срок до

02.03.2026 обеспечить

согласование

количественных

показателей по

воспроизводству лесов, в

том числе по уходу за

объектами лесного

семеноводства на 2026

год. Согласование

объемных показателей

по охране, защите и

воспроизводству лесов,

приобретению

специализированной

техники проведено

дистанционно в рамках

проведения защиты

бюджетных

проектировок расходов

федерального бюджета,

выделяемых в форме

субвенций бюджетам

субъектов Российской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/5197d3fa-4af8-4ec3-ab75-cc318597eddd?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=FaVNHCaf63I2hJrMr3IrQhlU7O8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва и

питомническ

ие

хозяйства»

Федерации на

реализацию переданных

полномочий в области

лесных отношений, и

плановых показателей

поступления в

бюджетную систему

Российской Федерации

платы за использование

лесов на 2026 год и

плановый период 2027 и

2028 годов, с

использованием

Федеральной

государственной

информационной

системы лесного

комплекса. По

состоянию на 27.02.2026

статус согласования –

«Согласовано с

разногласиями» (копия

протокола рассмотрения

материалов защиты

бюджетных

проектировок по

Костромской области на

2026 год и плановый

период 2027 и 2028

годов представлена в

блоке

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/5197d3fa-4af8-4ec3-ab75-cc318597eddd?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=FaVNHCaf63I2hJrMr3IrQhlU7O8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Подтверждающие

сведения").

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

февраль 2026 года по

достижению

контрольной точки

«Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)»

результата «Созданы и

развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 27.02.2026г.

№б/н, приложен файл.

Протокол 2. "Протокол заседания

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/5197d3fa-4af8-4ec3-ab75-cc318597eddd?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=FaVNHCaf63I2hJrMr3IrQhlU7O8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/387ef915-e0c0-4c64-b856-88e3f03b16f8?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=l0iG6YIb7dT%2B1G0VhiZsYeodeTM%3D


56

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Протокол

заседания

Комиссии

Рослесхоза

по

бюджетным

проектировк

ам расходов

федеральног

о бюджета

на

очередной

финансовый

год и на

плановый

период о

рассмотрени

и

материалов

защиты

бюджетных

проектирово

к

Костромско

й области на

2026 год и

плановый

период 2027

и 2028 годов

Комиссии Рослесхоза по

бюджетным

проектировкам расходов

федерального бюджета

на очередной

финансовый год и на

плановый период о

рассмотрении

материалов защиты

бюджетных

проектировок

Костромской области на

2026 год и плановый

период 2027 и 2028

годов" Протокол

Федерального агентства

лесного хозяйства от

28.11.2025г. №ИС-

13/236 , приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

В работе. В рамках

результата «Созданы и

30.06.2026 30.06.2026

1.4.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/387ef915-e0c0-4c64-b856-88e3f03b16f8?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=l0iG6YIb7dT%2B1G0VhiZsYeodeTM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/21f6b599-3fe1-4ba8-8851-9b37a11d9dec?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=omPSIeOPl%2B5xinUSKg8tpTjnC4A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

март 2026

года по

достижению

контрольной

точки

«Услуга

оказана

(работы

выполнены)

» результата

«Созданы и

развиты

(модернизир

ованы)

объекты

лесного

семеноводст

ва и

питомническ

ие

хозяйства»

развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства»

обеспечивается уход за

объектами лесного

семеноводства.

Указанные виды работ

выполняются на землях

лесного фонда

Костромской области

исполнителями работ по

государственному

заданию на участках, не

переданных в аренду. С

целью своевременного

выполнения

мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов»

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области в декабре 2025

года подготовлено и

утверждено

государственное задание

на 2026 год и плановый

период 2027-2028 годов

по осуществлению на

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/21f6b599-3fe1-4ba8-8851-9b37a11d9dec?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=omPSIeOPl%2B5xinUSKg8tpTjnC4A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

землях лесного фонда

мер пожарной

безопасности, защиты

лесов, воспроизводства

лесов и тушение лесных

пожаров, выполняемых

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов».

Уход за объектами

лесного семеноводства

выполняется в несколько

этапов. По состоянию на

30.06.2026

запланировано провести

следующий вид работ -

«Профилактическое

опрыскивание от

вредителей». С учетом

погодно-климатических

условий работы по

уходу за объектами

лесного семеноводства в

Костромской области

начнутся в мае текущего

года. Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

март 2026 года по

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/21f6b599-3fe1-4ba8-8851-9b37a11d9dec?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=omPSIeOPl%2B5xinUSKg8tpTjnC4A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

достижению

контрольной точки

«Услуга оказана (работы

выполнены)» результата

«Созданы и развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 31.03.2026г.

№б/н, приложен файл.

Составлен календарный

план выполнения работ

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

март 2026

года по

достижению

контрольной

точки

«Составлен

календарный

В работе. В рамках

результата «Созданы и

развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства»

обеспечивается уход за

объектами лесного

семеноводства. Уход за

объектами лесного

семеноводства

выполняется в несколько

этапов с выполнением

следующих работ: -

15.04.2026 15.04.2026

1.4.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/21f6b599-3fe1-4ba8-8851-9b37a11d9dec?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=omPSIeOPl%2B5xinUSKg8tpTjnC4A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/88420ab9-d1d9-4512-8c9a-adc910cd88a6?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=6gZf3gAg0EWwHwLo8GfkYQnIOUk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

план

выполнения

работ»

результата

«Созданы и

развиты

(модернизир

ованы)

объекты

лесного

семеноводст

ва и

питомническ

ие

хозяйства»

профилактическое

опрыскивание от

вредителей; -

окашивание травы в

междурядьях и рядах; -

выкашивание травы в

приствольных кругах; -

прочистка

противопожарных

минерализованных

полос и их обновление. С

учетом погодно-

климатических условий

работы по уходу за

объектами лесного

семеноводства в

Костромской области

начнутся в мае и

закончатся в октябре

текущего года.

Календарный план

выполнения работ по

проведению уходов за

объектами лесного

семеноводства на 2026

год составлен и

предоставлен по запросу

в адрес департамента

лесного хозяйства по

Центральному

федеральному округу

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/88420ab9-d1d9-4512-8c9a-adc910cd88a6?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=6gZf3gAg0EWwHwLo8GfkYQnIOUk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(письмо исх. №254 от

30.01.2026).

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

март 2026 года по

достижению

контрольной точки

«Составлен календарный

план выполнения работ»

результата «Созданы и

развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 31.03.2026г.

№б/н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/88420ab9-d1d9-4512-8c9a-adc910cd88a6?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=6gZf3gAg0EWwHwLo8GfkYQnIOUk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

1

6 316,106 316,10

(13) Приобретена

специализированная пожарная

техника в целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской Федерации

для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров, код направления

расходов:543200

1.1 0,00 0,000,006 316,10

6 316,106 316,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

0,000,006 316,10

6 316,106 316,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

0,000,006 316,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

26 958,80807 509,70

(18) Проведены мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на лесных

участках, не переданных в аренду,

в том числе вокруг городов и

промышленных центров, код

направления расходов:542900

1.2 21 987,19 0,000,0026 958,80

26 958,8026 958,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 21 987,19

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

0,000,0026 958,80

26 958,8026 958,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

21 987,19

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

0,000,0026 958,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00780 550,90внебюджетные источники1.2.4 0,00 Риск неисполнения отсутствует0,000,000,00

12 808,1012 808,10

(19) Приобретена спецтехника

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

1.3 0,00 0,000,0012 808,10



64

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов, код

направления расходов:543000

12 808,1012 808,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

0,000,0012 808,10

12 808,1012 808,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

0,000,0012 808,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

648,90648,90

(22) Созданы и развиты

(модернизированы) объекты

лесного семеноводства и

питомнические хозяйства , код

направления расходов:506300

1.4 141,88 0,000,00648,90

648,90648,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 141,88

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

0,000,00648,90

648,90648,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

141,88

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

0,000,00648,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

46 731,90827 282,80 22 129,07 0,000,0046 731,90

46 731,9046 731,90 22 129,07 0,000,0046 731,90

46 731,9046 731,90 22 129,07 0,000,0046 731,90

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00780 550,90 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2026 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

1.1.

Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства

План

0,00 0,00 0,00 648,90 648,90 648,90 648,90648,90648,90648,90648,90

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 648,90 648,90 648,90 648,90648,90648,90648,90648,90

0,00

0,00

1.2.

Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров

План

0,00 0,00 1 950,00 1 950,00 4 600,00 6 900,00 26 958,8026 958,8026 958,8015 400,0010 900,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 950,00 1 950,00 4 600,00 6 900,00 26 958,8026 958,8026 958,8015 400,0010 900,00

0,00

0,00

1.3.

Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 808,1012 808,1012 808,100,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 808,1012 808,1012 808,100,000,00

0,00

0,00

1.4.

Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от пожаров

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 316,106 316,106 316,100,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 316,106 316,106 316,100,000,00

0,00

0,00


