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______________

"(13) Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 5, из

них:

- 0 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

28647.77 тыс. руб., 93.17 %

На 2025 год Департаменту предусмотрено финансирование в объеме 3,0 млн. рублей на приобретение 2 единиц отечественных БАС.

В настоящее время обеспечено заключение государственного контракта с единственным поставщиком на сумму 2,9 млн. руб.

17.06.2025 года произведена оплата аванса 30 % по государственному контракту на поставку БАС.

Согласно протокола заочного заседания членов президиума Правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем от 21.05.2025 № 7пр,

срок поставки БАС для Костромской области – 4 квартал 2025 года.

Кроме того, изменениям, внесенными Законом Костромской области от 21 марта 2025 года № 591-7-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области "Об

областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов",  дополнительно предусмотрено финансирование на 2025 год в объеме 27747,9 тыс.руб.

В результате поставки 12.05.2025 года 37 единиц БАС, произведена оплата государственного контракта 2024 года в полном объеме.

В ГИИС «Электронный бюджет» в связи с некорректным отображением финансового обеспечения (УБО), направлено обращение в техподдержку 02.10.2025 за №

4230536

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1

ШтукаРП

Количество закупленных

беспилотных авиационных систем,

возрастающий

Департаменту на 2025 год

предусмотрено

финансирование в объеме 3,0

млн. рублей, на выделенные

средства запланирована закупка

2 единиц отечественных БАС. В

настоящее время обеспечено

заключение государственного

контракта с единственным

поставщиком на сумму 2,9 млн.

руб. 17.06.2025 года произведена

оплата аванса 30 % по

государственному контракту на

поставку БАС. Согласно

протокола заочного заседания

членов президиума

Правительственной комиссии по

вопросам развития беспилотных

авиационных систем от

21.05.2025 № 7пр, срок поставки

БАС для Костромской области –

4 квартал 2025 года.

Подтверждающие документы: 1.

"О плане поставок БАС" Письмо

АО "ГТЛК" от 28.05.2025г. №

МП-П38/18-5974, приложен файл.

0 0

ведомственный

учет

20

1.1.

2. "Информация о ходе

исполнения результата,

показателя регионального

проекта «Стимулирование

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/edf1a7e2-0cab-4e23-bcb8-3c378aa36859?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=e0FOmbvX2MuY1d%2BqjbIVLhwYU5Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/91d92af9-cdf2-487c-a4a9-5d9072134de5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UFRDqkU9Q5BA2c8rREg2%2BA67kSw%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

спроса на отечественные

беспилотные авиационные

системы»" Иное департамента

лесного хозяйства Костромской

области от 01.10.2025г. №ВнД-02-

06/2074, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/91d92af9-cdf2-487c-a4a9-5d9072134de5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UFRDqkU9Q5BA2c8rREg2%2BA67kSw%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1

Количество закупленных беспилотных авиационных систем

1.1

План

Факт/прогноз

2,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Штука 2,0000

2,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

Приобретены

беспилотные

авиационные системы

органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в области

лесных отношений

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2025

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Письмо О

плане

поставок

БАС

В работе.Департаменту

на 2025 год

предусмотрено

финансирование в

объеме 3,0 млн. рублей,

на выделенные средства

запланирована закупка 2

единиц отечественных

БАС. В настоящее время

обеспечено заключение

государственного

контракта с

единственным

поставщиком на сумму

2,9 млн. руб. 17.06.2025

года произведена оплата

аванса 30 % по

государственному

контракту на поставку

БАС. Согласно

протокола заочного

заседания членов

президиума

Правительственной

комиссии по вопросам

31.12.2025 31.12.2025

2Штука 0 021.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5e85cdc9-b6e8-4afb-afcb-41ef750c3677?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YzgoY3XUY6ES0AfVBw0GriMPqIM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развития беспилотных

авиационных систем от

21.05.2025 № 7пр, срок

поставки БАС для

Костромской области – 4

квартал 2025 года.

Предоставлена

информация : 0 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "О плане

поставок БАС" Письмо

АО "ГТЛК" от

28.05.2025г. №МП-

П38/18-5974, приложен

файл.

Иное

Информация

о ходе

исполнения

результата,

показателя

регионально

го проекта

«Стимулиро

вание спроса

на

отечественн

ые

беспилотные

авиационные

2. "Информация о ходе

исполнения результата,

показателя

регионального проекта

«Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные

авиационные системы»"

Иное департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

01.10.2025г. №ВнД-02-

06/2074, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5e85cdc9-b6e8-4afb-afcb-41ef750c3677?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YzgoY3XUY6ES0AfVBw0GriMPqIM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/948441a4-ee70-48e9-ae95-d68e27b072e8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9XwrRuTgclZb52sA6uA0qiUFWk0%3D


8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

системы»

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

ведомственн

ый учет

В работе.

25.12.2025 25.12.2025

1.1.K.1

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

ведомственн

ый учет

В работе.

25.12.2025 25.12.2025

1.1.K.2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

ведомственн

ый учет

В работе.

30.12.2025 30.12.2025

1.1.K.3

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году

Чумаков

Юрий

Александров

ич -

Начальник

отдела

ведомственн

ый учет

В работе.

31.10.2025 31.10.2025

1.1.K.4

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году

Чумаков

Юрий

Александров

ич -

Начальник

отдела

ведомственн

ый учет

В работе.

28.11.2025 28.11.2025

1.1.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/948441a4-ee70-48e9-ae95-d68e27b072e8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9XwrRuTgclZb52sA6uA0qiUFWk0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(24) Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1

30 747,9030 747,90

(36) Приобретены беспилотные

авиационные системы органами

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в области

лесных отношений, код

направления расходов:512700

1.1 0,00 93,1728 647,7730 747,90

30 747,9030 747,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 риск неисполнения отсутствует93,1728 647,7730 747,90

30 747,9030 747,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 риск неисполнения отсутствует93,1728 647,7730 747,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

30 747,9030 747,90 0,00 93,1728 647,7730 747,90

30 747,9030 747,90 0,00 93,1728 647,7730 747,90

30 747,9030 747,90 0,00 93,1728 647,7730 747,90

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1.

Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений

План

0,00 0,00 27 747,84 27 747,84 27 747,84 27 747,84 30 747,9030 747,9027 747,8427 747,8427 747,84

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 27 747,84 28 647,77 28 647,77 30 747,9030 747,9028 647,7728 647,7728 647,77

0,00

0,00


