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_____________
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"(46) Сохранение лесов (Костромская область)"

З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й    О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

1 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 1 достигнутых показателей.

3 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 3 достигнутых результатов.

39 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 39 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

467476.05 тыс. руб., 100.00%

По состоянию на 31.12.2024 в рамках реализации регионального проекта "Сохранение лесов" обеспечено:

- достижение планового значения основного показателя проекта "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади погибших и вырубленных

лесных насаждений" (фактическое значение составило 100,44 %);

- достижение результата проекта "Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений"

(фактическое значение результата рассчитывается нарастающим итогом за период с 2021 по 2024 годы и составляет 3,3192 т);

- достижение результата проекта "Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду"

(фактическое значение результата рассчитывается нарастающим итогом за период с 2022 по 2024 годы и составляет 2,134 тыс. га);

- достижение результата "Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной

техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности" (количество лесопожарной

техники, состоящей на балансе ОГБУ «Костромская база охраны лесов» составляет 121 единицу).
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое значение

на конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на конец

отчетного периода

Задача. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

ПроцентФП

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений,

возрастающий

На текущий год значение целевого

показателя регионального проекта

«Сохранение лесов» «Соотношение

площади лесовосстановления к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений» составляет 100 % . В целях

достижения указанного значения

показателя на территории Костромской

области необходимо провести

лесовосстановительных работы на

площади 28,9 тыс.га. Лесовосстановление

на землях лесного фонда проводится

арендаторами лесных участков, в рамках

обязательств по договорам аренды и

исполнителями работ по

государственным контрактам,

государственному заданию. В настоящее

время лесовосстановление выполнено на

площади 29,03 тыс. га, отношение

площади лесовосстановления и

лесоразведения к площади вырубленных

и погибших насаждений составляет

100,44 % (значение показателя проекта за

2024 год рассчитывается в соответствии с

Методикой, утвержденной приказом

Рослесхоза от 25.11.2022 № 957, как

отношение площади лесовосстановления

к площади вырубленных и погибших

насаждений за год (n-2), где n - отчетный

год (площадь вырубленных и погибших

86.8 100

Ведомственный

учет

100.441.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b6efde03-94dd-4b55-87fd-d563f886f494?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ICHcBAKVWIVpRLvWCz7AyvjRl4E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое значение

на конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на конец

отчетного периода

насаждений за 2022 год составила 28,9

тыс. га)). Оперативные данные по

показателю формируются ежемесячно

на основании отчетности №ОперЛВ.

Подтверждающие документы: 1.

"Оперативная информация о

лесовосстановлении, лесоразведении и

рубках ухода за лесом за период с января

по декабрь 2024 года" Отчет

Департамента лесного хозяйства

Костромской области от 20.12.2024г. №

Опер ЛВ, приложен файл.

2. "Справка об итогах реализации на

территории Костромской области

регионального проекта «Сохранение

лесов» за период 2019-2024 гг." Иное

Департамента лесного хозяйства

Костромской области от 23.12.2024г. №

ВнД-02-06/1970, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b6efde03-94dd-4b55-87fd-d563f886f494?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ICHcBAKVWIVpRLvWCz7AyvjRl4E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/09f243b9-61e2-4dfa-8491-a136320886cc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rYtdKlz3CPaZlRsb5FxtgkdbVt0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Проведены мероприятия

по увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду

Значение: 0,4300 Дата:

31.12.2024

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Отчет

Оперативная

информация

о

лесовосстан

овлении,

лесоразведен

ии и рубках

ухода за

лесом за

период с

января по

декабрь

2024 года

Выполнено.На

реализацию

мероприятий

регионального проекта в

части воспроизводства

лесов в 2024 году

предусмотрено

финансирование за счет

средств федерального

бюджета в сумме

22128,9 тыс. рублей. На

выделенные средства

запланировано

выполнение

мероприятий в части

воспроизводства лесов

согласно доведенного до

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов"

государственного

задания (на сумму

1733,29 тыс. рублей), а

также заключение

государственных

контрактов на

выполнение работ по

31.12.2024 31.12.2024

2.134

Тысяча

гектаров

0 2.1340.431.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a97c8db-a5f6-4b24-a76d-a07b2626cb29?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=he3lauRpYEOJu4QrqdYx3Rlq7Z4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

охране, защите и

воспроизводству лесов

(заключено 20

государственных

контрактов на

выполнение работ по

воспроизводству лесов в

рамках реализации

регионального проекта

на сумму 20395,26 тыс.

рублей). По

оперативным данным в

настоящее время в

рамках гос.задания и

государственных

контрактов выполнены

следующие работы:

искусственное

лесовосстановление на

площади 501,05 га,

естественное

лесовосстановление на

площади 212,72 га,

комбинированное

лесовосстановление на

площади 5,77 га,

подготовка почвы под

лесные культуры на

площади 483,08 га,

агротехнический уход за

лесными культурами на

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a97c8db-a5f6-4b24-a76d-a07b2626cb29?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=he3lauRpYEOJu4QrqdYx3Rlq7Z4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

площади 1380,76 га,

дополнение лесных

культур на площади

312,7 га,

лесоводственный уход за

лесными культурами на

площади 37,29 га.

Средства в размере

1733,29 тыс. рублей

переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области областному

государственному

учреждению

"Костромская база

охраны лесов" на

основании соглашения №

2 от 14.02.2024 о

порядке и условиях

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного

задания. Оплата по

заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

выполненных работ (в

настоящее время

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a97c8db-a5f6-4b24-a76d-a07b2626cb29?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=he3lauRpYEOJu4QrqdYx3Rlq7Z4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приняты и оплачены

работы на сумму

20395,26 тыс. рублей).

Расчет значения

результата «Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду»

изменен в соответствии с

приказом Рослесхоза от

27.12.2024 № 1033 «Об

утверждении Методики

расчета результатов

федерального проекта

«Сохранение лесов»

национального проекта

«Экология». Результат

характеризует площадь

земель лесного фонда, на

которых проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду.

Фактическое значение

результата

рассчитывается

нарастающим итогом за

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a97c8db-a5f6-4b24-a76d-a07b2626cb29?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=he3lauRpYEOJu4QrqdYx3Rlq7Z4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

период с 2022 по 2024

годы реализации

федерального проекта

«Сохранение лесов», для

расчета используются

данные раздела формы

отчетности № 15-ОИП

«Отчет о расходах

субъекта Российской

Федерации на

реализацию переданных

органам

государственной власти

субъектов Российской

Федерации полномочий

Российской Федерации в

области лесных

отношений». По данным

годовых отчетов № 15-

ОИП и оперативных

данных площадь

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду,

проведенных за счет

субвенций из

федерального бюджета,

составила в 2022 году –

0,608 тыс. га, в 2023 году

– 0,807 тыс. га, в 2024

году – 0,719 тыс. га.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a97c8db-a5f6-4b24-a76d-a07b2626cb29?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=he3lauRpYEOJu4QrqdYx3Rlq7Z4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Фактическое значение

результата составляет

2,134 тыс. га.

Предоставлена

информация : 2.134 из

0.43. Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативная

информация о

лесовосстановлении,

лесоразведении и рубках

ухода за лесом за период

с января по декабрь 2024

года" Отчет

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 20.12.2024г.

№Опер ЛВ, приложен

файл.

Иное

Справка об

итогах

реализации

на

территории

Костромско

й области

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

2. "Справка об итогах

реализации на

территории

Костромской области

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

период 2019-2024 гг."

Иное Депртамента

лесного хозяйства

Костромской области от

23.12.2024г. №ВнД-02-

06/1970, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a97c8db-a5f6-4b24-a76d-a07b2626cb29?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=he3lauRpYEOJu4QrqdYx3Rlq7Z4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/49fe13e8-e0a9-4db6-aa23-fffaa01e31ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Jo0Ya%2BZDboGyswtfzgYKr3lupdA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

период 2019

-2024 гг.

Отчет Отчет

о расходах

субъекта

Российской

Федерации

на

реализацию

переданных

органам

государстве

нной власти

субъектов

Российской

Федерации

полномочий

Российской

Федерации в

области

лесных

отношений

3. "Отчет о расходах

субъекта Российской

Федерации на

реализацию переданных

органам

государственной власти

субъектов Российской

Федерации полномочий

Российской Федерации в

области лесных

отношений" Отчет

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 04.03.2024г.

№15-ОИП, приложен

файл.

Приказ Об

утверждении

Методики

расчета

результатов

федеральног

о проекта

«Сохранение

лесов»

4. "Об утверждении

Методики расчета

результатов

федерального проекта

«Сохранение лесов»

национального проекта

«Экология»" Приказ

Федерального агентства

лесного хозяйства от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/49fe13e8-e0a9-4db6-aa23-fffaa01e31ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Jo0Ya%2BZDboGyswtfzgYKr3lupdA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7442598d-1c09-46b5-87a7-fcc743149ce9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C6pSEvE%2BmcswV7Q0wAp%2BYRj8A%2BQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/320fb7d6-b707-42cd-8ecb-987cb381a17e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p33LmFyY5tVcgkRR8MdAaH%2BxgKg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

национально

го проекта

«Экология»

27.12.2024г. №1033,

приложен файл.

Отчет Отчет

о расходах

субъекта

Российской

Федерации

на

реализацию

переданных

органам

государстве

нной власти

субъектов

Российской

Федерации

полномочий

Российской

Федерации в

области

лесных

отношений

5. "Отчет о расходах

субъекта Российской

Федерации на

реализацию переданных

органам

государственной власти

субъектов Российской

Федерации полномочий

Российской Федерации в

области лесных

отношений" Отчет

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 19.04.2023г.

№15-ОИП, приложен

файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

Выполнено. В

соответствии со сроками

исполнения работ, их

приемки и оплаты,

предусмотренными

государственными

контактами, по

состоянию на 30.09.2022

30.09.2022 30.09.2022

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/320fb7d6-b707-42cd-8ecb-987cb381a17e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p33LmFyY5tVcgkRR8MdAaH%2BxgKg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/342aa3b6-7397-4958-a295-cb6c41c503fc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vG6prvgPH%2BMqWupWjuqfyL8ATI0%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на территории региона

должны быть выполнены

и оплачены следующие

объемы работ: -

подготовка почвы под

лесные культуры на

площади 220 га; -

искусственное

лесовосстановление на

площади 220 га; -

дополнение лесных

культур на площади

85,27 га; - уход за

объектами лесного

семеноводства

(профилактическое

опрыскивание от

вредителей) на площади

34 га; - уход за

объектами лесного

семеноводства

(выкашивание травы в

приствольных кругах) на

площади 0,63 га; - уход

за объектами лесного

семеноводства

(окашивание травы в

междурядьях и рядах) на

площади 40,87 га. В

настоящее время в

рамках государственных

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов приняты и

оплачены на сумму

9344,4 тыс.рублей

следующие работы: -

искусственное

лесовосстановление на

площади 220 га; -

естественное

лесовосстановление на

площади 161,69 га; -

подготовка почвы под

лесные культуры на

площади 363 га; -

агротехнический уход за

лесными культурами на

площади 700,91 га; -

дополнение лесных

культур на площади

85,27 га; -

лесоводственный уход

на площади 32,7 га; -

уход за объектами

лесного семеноводства

(профилактическое

опрыскивание от

вредителей) на площади

34 га; - уход за

объектами лесного

семеноводства

(выкашивание травы в

приствольных кругах) на

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

площади 0,63 га; - уход

за объектами лесного

семеноводства

(окашивание травы в

междурядьях и рядах) на

площади 40,87 га; - уход

за объектами лесного

семеноводства

(прочистка

противопожарных

минерализованных

полос и их обновление) в

объеме 1,4 км. Оплата по

заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

выполненных работ.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.06.2022г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

10. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000023
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000003
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сдачи

выполненны

х работ

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.06.2022г.

№04/01, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

11. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

08.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

12. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

15.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

13. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

16.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема- 14. "Документ о

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000003
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000026
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000033
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000038
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000039
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Документ о

приемке

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

16.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

15. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

16. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

15.06.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приёмке

17. "Документ о

приёмке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

06.07.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000039
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000028
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000037
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000032


18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

18. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

07.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

19. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 13.07.2022г.

№04/02, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приёмке

2. "Документ о приёмке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 16.06.2022г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

20. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 06.07.2022г.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000003
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000029
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№16/01, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Документ о

приёмке

21. "Документ о

приёмке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

01.07.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приёмке

22. "Документ о

приёмке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

06.07.2022г. №5,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

23. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 06.07.2022г.

№04/02, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

24. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000028
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000033
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000005
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000027
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

08.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приёмке

25. "Документ о

приёмке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

01.07.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приёмке

26. "Документ о

приёмке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

08.07.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приёмке

27. "Документ о

приёмке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.07.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

28. "Документ о

приёмке" Акт приема-

передачи Департамента

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000027
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000031
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000027
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000038
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000037


21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приёмке

лесного хозяйства

Костромской области от

06.07.2022г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

29. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 19.08.2022г.

№04/03, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

3. " Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

07.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

30. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 19.08.2022г.

№16/02, приложен файл.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000037
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000003
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000025
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

31. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 11.08.2022г.

№07/02, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Документ о

приёмке

32. "Документ о

приёмке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

09.08.2022г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

33. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

03.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

34. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.07.2022г.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000023
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000035
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№02/02, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приёмке

35. "Документ о

приёмке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.08.2022г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приёмке

36. "Документ о

приёмке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

09.08.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приёмке

37. "Документ о

приёмке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

08.08.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приёмке

38. "Документ о

приёмке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000028
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000029
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000021
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000032
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

18.07.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

39. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.08.2022г.

№23/02, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

4. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.06.2022г.

№04/01, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приёмке

40. "Документ о

приёмке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.08.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

41. "Сводный акт

приемки-сдачи

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000006&contractInfoId=70395985
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000005
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000031
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000004
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 12.08.2022г.

№09/03, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приёмке

42. "Документ о

приёмке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

06.07.2022г. №4,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приёмке

43. "Документ о

приёмке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

11.08.2022г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приёмке

44. "Документ о

приёмке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.08.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000004
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000030
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000038
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000035
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000044
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Документ о

приёмке

45. "Документ о

приёмке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

09.08.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

46. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 19.09.2022г.

№04/04, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

47. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 23.09.2022г.

№09/04, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

48. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000044
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000003
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000002
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000004
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненны

х работ

хозяйства Костромской

области от 23.09.2022г.

№09/04, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приёмке

49. "Документ о

приёмке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.09.2022г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

5. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 15.06.2022г.

№09/01, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

50. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

21.09.2022г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

51. "Документ о

приемке" Акт приема-

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000004
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000002
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000026
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000039
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ о

приемке

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

16.09.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

52. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

16.09.2022г. №4,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

6. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамент лесного

хозяйства Костромской

области от 20.06.2022г.

№07/01, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

7. " Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

16.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000039
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000038
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000030
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000004
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

8. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 15.06.2022г.

№09/01, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

9. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.06.2022г.

№02/01, приложен файл,

указана ссылка.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

Выполнено. В

соответствии со сроками

исполнения работ, их

приемки и оплаты,

предусмотренными

государственными

контактами, в 2024 году

на территории региона в

рамках регионального

проекта должны быть

выполнены следующие

работы: - обработка

почвы под лесные

30.06.2024 28.06.2024

1.1.K.2

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000004
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000001
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5378543
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры на площади

463,05 га в срок по

31.08.2024; -

искусственное

лесовосстановление на

площади 493,05 га в срок

по 30.09.2023; -

комбинированное

лесовосстановление на

площади 5,77 га в срок

по 31.05.2024; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 48,6 га в срок

по 31.10.2024; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 103,21 га в

срок по 31.10.2024; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем дополнения

лесных культур на

площади 239,68 га в срок

по 31.05.2024; -

агротехнический уход за

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5378543
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

растительности на

площади 1204,31 га в

срок по 30.09.2024. По

состоянию на 28.06.2024

согласно актов приемки

в рамках

государственных

контрактов выполнены

работы по: - обработке

почвы под лесные

культуры на площади

405,21 га; -

искусственному

лесовосстановлению на

площади 422,26 га; -

комбинированному

лесовосстановлению на

площади 5,77 га; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 16,8 га; -

агротехническому уходу

за лесными культурами

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5378543
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

путем дополнения

лесных культур на

площади 239,68 га; -

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

растительности на

площади 354,76 га.

Оплата по заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

приемки-сдачи

выполненных работ (в

соответствии с

условиями контракта

приемка, оплата

выполненных работ

осуществляется в

течение месяца

следующего за

отчетным). В настоящее

время в рамках

государственных

контрактов оплачены на

сумму 16000,33 тыс.

рублей выполненные

работы по

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5378543
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

искусственному

лесовосстановлению на

площади 422,26 га, по

обработке почвы под

лесные культуры на

площади 405,21 га, по

комбинированному

лесовосстановлению на

площади 5,77 га, по

естественному

лесовосстановлению

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 8,8 га, по

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем дополнения

лесных культур на

площади 195,42 га; по

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

растительности на

площади 354,76 га.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке"

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5378543
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 05.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

10. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

07.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт

выполненны

х работ

11. "Акт выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

05.06.2024г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

12. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

13. "Документ о

приемке" Акт приема-

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5378543
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5398211
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8cb1d9c7-e2ec-49c0-bad3-c15bb98e0c9f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yugs5aYBg5AC%2BARQX07KynWapFE%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405383
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352928
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ о

приемке

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

03.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

14. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

28.05.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

15. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

2. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 04.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

3. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352928
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5315406
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5436711
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5361970
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5364984
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ о

приемке

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 04.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

4. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 03.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

5. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

6. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 03.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

7. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 10.06.2024г.

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5364984
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352947
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5397065
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5354644
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

8. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 03.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

9. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 05.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

Выполнено. В

соответствии со сроками

исполнения работ, их

приемки и оплаты,

предусмотренными

государственными

контактами, в 2024 году

на территории региона в

рамках регионального

проекта должны быть

выполнены следующие

работы: - обработка

почвы под лесные

культуры на площади

463,05 га в срок по

31.08.2024 30.08.2024

1.1.K.3

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5355815
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5379076
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5397065
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.08.2024; -

искусственное

лесовосстановление на

площади 493,05 га в срок

по 30.09.2023; -

комбинированное

лесовосстановление на

площади 5,77 га в срок

по 31.05.2024; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 48,6 га в срок

по 31.10.2024; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 103,21 га в

срок по 31.10.2024; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем дополнения

лесных культур на

площади 239,68 га в срок

по 31.05.2024; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем рыхления почвы с

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5397065


39

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

растительности на

площади 1204,31 га в

срок по 30.09.2024. По

состоянию на 30.08.2024

в рамках

государственных

контрактов выполнены

работы по: - обработке

почвы под лесные

культуры на площади

463,05 га; -

искусственному

лесовосстановлению на

площади 422,26 га; -

комбинированному

лесовосстановлению на

площади 5,77 га; -

естественному

лесовосстановлению

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 80,1 га; -

естественному

лесовосстановлению

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 48,6 га; -

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5397065


40

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем дополнения

лесных культур на

площади 239,68 га; -

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

растительности на

площади 675,22 га.

Оплата по заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

приемки-сдачи

выполненных работ (в

соответствии с

условиями контракта

приемка, оплата

выполненных работ

осуществляется в

течение месяца

следующего за

отчетным). В настоящее

время в рамках

государственных

контрактов оплачены на

сумму 17393,8 тыс.

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5397065
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рублей выполненные

работы по

искусственному

лесовосстановлению на

площади 422,26 га, по

обработке почвы под

лесные культуры на

площади 456,18 га, по

комбинированному

лесовосстановлению на

площади 5,77 га, по

естественному

лесовосстановлению

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 31,15 га, по

естественному

лесовосстановлению

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 69,8 га, по

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем дополнения

лесных культур на

площади 239,68 га; по

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5397065
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

уничтожением

травянистой и древесной

растительности на

площади 600,72 га.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

10. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

11. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

03.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

12. "Документ о

приемке" Акт приема-

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5397065
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352928
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5378543
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ о

приемке

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

05.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

13. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

14. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

04.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

15. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

28.05.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5378543
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405383
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5364984
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5315406
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5578632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

16. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

03.07.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

17. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

04.07.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

18. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.07.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

19. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5578632
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352947
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5436711
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

2. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 03.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт

выполненны

х работ

20. "Акт выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

05.06.2024г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

21. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

22. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №59,

приложен файл, указана

ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5436711
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352947
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/783bdbf4-c0e3-4c6d-8cdf-d8f7688459c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tT8mwf%2BlNmgZj8rrwoexqvykck8%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352947
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5379537
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

23. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

07.08.2024г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

24. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

25. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

26. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №2,

приложен файл, указана

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5397065
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5355815
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5398211
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

27. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №1092,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

28. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

29. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

01.08.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

3. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 03.06.2024г.

№1, приложен файл,

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5398211
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5378543
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5315406
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5578632
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5354644
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

4. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 03.07.2024г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

5. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 02.07.2024г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

6. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

7. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 03.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

8. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5354644
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5377689
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5354644
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5398211
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5355815
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5361970
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ о

приемке

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 04.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

9. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 05.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

Выполнено. В

соответствии со сроками

исполнения работ, их

приемки и оплаты,

предусмотренными

государственными

контактами, в 2024 году

на территории региона в

рамках регионального

проекта должны быть

выполнены следующие

работы: - обработка

почвы под лесные

культуры на площади

463,05 га в срок по

31.08.2024; -

искусственное

лесовосстановление на

площади 493,05 га в срок

31.10.2024 29.10.2024

1.1.K.4

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5361970
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5379076
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5354644
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по 30.09.2023; -

комбинированное

лесовосстановление на

площади 5,77 га в срок

по 31.05.2024; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 48,6 га в срок

по 31.10.2024; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 103,21 га в

срок по 31.10.2024; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем дополнения

лесных культур на

площади 239,68 га в срок

по 31.05.2024; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

растительности на

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5354644
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

площади 1204,31 га в

срок по 30.09.2024. По

состоянию на 31.10.2024

в рамках

государственных

контрактов выполнены

работы по: - обработке

почвы под лесные

культуры на площади

463,05 га; -

искусственному

лесовосстановлению на

площади 493,05 га; -

комбинированному

лесовосстановлению на

площади 5,77 га; -

естественному

лесовосстановлению

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 103,21 га; -

естественному

лесовосстановлению

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 48,6 га; -

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем дополнения

лесных культур на

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5354644
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

площади 239,68 га; -

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

растительности на

площади 1204,31 га.

Оплата по заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

приемки-сдачи

выполненных работ (в

соответствии с

условиями контракта

приемка, оплата

выполненных работ

осуществляется в

течение месяца

следующего за

отчетным). В настоящее

время в рамках

государственных

контрактов оплачены на

сумму 20395,26 тыс.

рублей выполненные

работы по

искусственному

лесовосстановлению на

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5354644
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

площади 493,05 га, по

обработке почвы под

лесные культуры на

площади 463,05 га, по

комбинированному

лесовосстановлению на

площади 5,77 га, по

естественному

лесовосстановлению

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 48,6 га, по

естественному

лесовосстановлению

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 103,21 га, по

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем дополнения

лесных культур на

площади 239,68 га; по

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

растительности на

площади 1204,31 га.

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5354644
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.10.2024г.

№5, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

10. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

05.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

11. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

07.10.2024г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

12. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

07.10.2024г. №3,

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5354644
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5378543
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5578632
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405383
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

13. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

27.09.2024г. №1376,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

14. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

15. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

03.07.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

16. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405383
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5378543
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5436711
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5377689
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5378543


56

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

02.08.2024г. №1092,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

17. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.07.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

18. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

19. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

07.08.2024г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

2. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5378543
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5354644
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5397065
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5355815
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемке

хозяйства Костромской

области от 03.10.2024г.

№3, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

20. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №59,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

21. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.09.2024г. №4,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

22. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

03.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

23. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5355815
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5379537
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5355815
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5315406
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемке

лесного хозяйства

Костромской области от

28.05.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

24. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

03.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

25. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

26. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

04.09.2024г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема- 27. "Документ о

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5315406
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5354644
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352947
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5429704
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Документ о

приемке

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

28. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

07.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

29. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

3. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 11.10.2024г.

№5, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема- 30. "Документ о

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5397065
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5398211
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5364984
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Документ о

приемке

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

04.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

31. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

05.09.2024г. №4,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

32. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

07.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

33. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

23.08.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5364984
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5354644
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5398211
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352928
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5398211
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

34. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

04.09.2024г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

35. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

29.08.2024г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

36. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

37. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5398211
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5315406
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5355815
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405383
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

38. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

03.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

39. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

03.07.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

4. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 01.10.2024г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

40. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

04.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405383
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352928
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5578632
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5379076
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5361970


63

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

41. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

03.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

42. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.07.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт

выполненны

х работ

43. "Акт выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

05.06.2024г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

44. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

01.08.2024г. №2,

приложен файл, указана

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5361970
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352947
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5d4e114e-8a54-4f03-81b1-a845cf7cb2ec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1KhHRoeaT%2FMuaqEdpZMHchdpzbY%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5578632


64

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

45. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

05.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

5. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 04.10.2024г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

6. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.10.2024г.

№4, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

7. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 02.08.2024г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5578632
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5379076
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5361970
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5397065
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5315406
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352947
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

8. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 04.07.2024г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

9. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.09.2024г.

№10, приложен файл,

указана ссылка.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

Выполнено. В

соответствии со сроками

исполнения работ, их

приемки и оплаты,

предусмотренными

государственными

контактами, в 2024 году

на территории региона в

рамках регионального

проекта должны быть

выполнены следующие

работы: - обработка

почвы под лесные

культуры на площади

463,05 га в срок по

31.08.2024; -

искусственное

30.12.2024 16.12.2024

1.1.K.5

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352947
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5417690
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799


66

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесовосстановление на

площади 493,05 га в срок

по 30.09.2023; -

комбинированное

лесовосстановление на

площади 5,77 га в срок

по 31.05.2024; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 48,6 га в срок

по 31.10.2024; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 103,21 га в

срок по 31.10.2024; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем дополнения

лесных культур на

площади 239,68 га в срок

по 31.05.2024; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным

уничтожением

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

травянистой и древесной

растительности на

площади 1204,31 га в

срок по 30.09.2024. По

состоянию на 31.10.2024

в рамках

государственных

контрактов выполнены

работы по: - обработке

почвы под лесные

культуры на площади

463,05 га; -

искусственному

лесовосстановлению на

площади 493,05 га; -

комбинированному

лесовосстановлению на

площади 5,77 га; -

естественному

лесовосстановлению

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 103,21 га; -

естественному

лесовосстановлению

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 48,6 га; -

агротехническому уходу

за лесными культурами

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

путем дополнения

лесных культур на

площади 239,68 га; -

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

растительности на

площади 1204,31 га.

Оплата по заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

приемки-сдачи

выполненных работ (в

соответствии с

условиями контракта

приемка, оплата

выполненных работ

осуществляется в

течение месяца

следующего за

отчетным). В настоящее

время в рамках

государственных

контрактов оплачены на

сумму 20395,26 тыс.

рублей выполненные

работы по

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

искусственному

лесовосстановлению на

площади 493,05 га, по

обработке почвы под

лесные культуры на

площади 463,05 га, по

комбинированному

лесовосстановлению на

площади 5,77 га, по

естественному

лесовосстановлению

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 48,6 га, по

естественному

лесовосстановлению

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 103,21 га, по

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем дополнения

лесных культур на

площади 239,68 га; по

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

растительности на

площади 1204,31 га.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 10.07.2024г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

10. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №59,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

11. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

04.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

12. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5379537
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5361970
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5397065
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области от

07.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

13. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

03.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

14. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

15. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

03.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

16. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5397065
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352947
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5397065
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5354644
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемке

лесного хозяйства

Костромской области от

07.08.2024г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

17. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №1092,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

18. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

19. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

03.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема- 2. "Документ о приемке"

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5378543
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352928
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5377689
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Документ о

приемке

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 03.07.2024г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

20. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

03.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

21. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

22. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5377689
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5355815
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405383
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5436711
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a52ff4bf-afd0-4f11-a88e-239025929735?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5slJW5V%2FThS7cjfh%2BsxzDMD6TfM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Акт

выполненны

х работ

23. "Акт выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

05.06.2024г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

24. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

25. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

04.07.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

26. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

01.08.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a52ff4bf-afd0-4f11-a88e-239025929735?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5slJW5V%2FThS7cjfh%2BsxzDMD6TfM%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5315406
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352947
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5578632
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5354644


75

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

27. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.07.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

28. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

05.09.2024г. №4,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

29. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.09.2024г. №4,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

3. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 05.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5354644
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5354644
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5379076
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5315406
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

30. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

28.05.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

31. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

03.07.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

32. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

33. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №2,

приложен файл, указана

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5315406
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5578632
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5355815
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5398211
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

34. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

04.09.2024г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

35. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

04.09.2024г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

36. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

09.09.2024г. №10,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

37. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

07.10.2024г. №4,

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5398211
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5429704
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5398211
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5417690
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5397065
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

38. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

07.10.2024г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

39. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

07.10.2024г. №5,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

4. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 05.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

40. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

11.10.2024г. №5,

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5397065
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405383
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5354644
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5378543
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

41. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

04.10.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

42. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

03.10.2024г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

43. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

27.09.2024г. №1376,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

44. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5361970
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5355815
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5378543
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5379076
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

01.10.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

45. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

07.10.2024г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

5. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

6. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 04.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

7. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 02.08.2024г.

№3, приложен файл,

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5379076
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5578632
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5398211
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5364984
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352947
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

8. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 29.08.2024г.

№3, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

9. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 23.08.2024г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Заключены контракты на

выполнение работ для

государственных нужд

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заключенны

х контрактах

в рамках

реализации

мероприятий

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» в

части

воспроизвод

ства лесов

Выполнено. Просрочка

15 дней. Снятые риски:

Риск просрочки

плановой даты

исполнения контрольной

точки "Заключены

контракты на

выполнение работ для

государственных нужд"

по результату

"Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

01.09.2022 16.09.2022

1.1.K.6

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352947
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5315406
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352928
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

непереданных в аренду".,

Причина риска: Не

учтены сроки

заключения

государственного

контракта в соответствии

с требованиями

Федерального закона "О

контрактной системе в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд"

от 05.04.2013 № 44-ФЗ.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

12.09.2022г. Принятые

меры: 1. Информация о

проведении конкурсной

процедуры в целях

заключения контракта

для нужд Костромской

области размещена в

ЕИС 23.08.2022.По

состоянию на 31.08.2022

окончен прием зявок на

участие в торгах в целях

заключения

государственного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракта на выполнение

работ по

воспроизводству лесов

на территории

Костромской области в

2022 году. Проводится

процедура по

расмотрению поданных

заявок, планируемая дата

заключения

государственного

контракта 12.09.2022,

срок исполнения

12.09.2022. Риск

просрочки плановой

даты исполнения

контрольной точки

"Заключены контракты

на выполнение работ для

государственных нужд"

по результату

"Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду".,

Причина риска: Не

учтены сроки

заключения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственного

контракта в соответствии

с требованиями

Федерального закона "О

контрактной системе в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд"

от 05.04.2013 № 44-ФЗ.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

12.09.2022г. Принятые

меры: 1. Информация о

проведении конкурсной

процедуры в целях

заключения контракта

для нужд Костромской

области размещена в

ЕИС 23.08.2022.По

состоянию на 31.08.2022

окончен прием зявок на

участие в торгах в целях

заключения

государственного

контракта на выполнение

работ по

воспроизводству лесов

на территории
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области в

2022 году. Проводится

процедура по

расмотрению поданных

заявок, планируемая дата

заключения

государственного

контракта 12.09.2022,

срок исполнения

12.09.2022. На

реализацию

мероприятий

регионального проекта в

части воспроизводства

лесов в 2022 году

предусмотрено

финансирование за счет

средств федерального

бюджета в сумме 12,67

млн.рублей. На

выделенные средства в

настоящее время в

рамках реализации

регионального проекта

заключено 28

государственных

контрактов на

выполнение работ по

охране, защите и

воспроизводству лесов

на сумму 12,11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

млн.рублей, до ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" доведено

государственное задание

на сумму 0,555

млн.рублей.

Информация о

заключении

государственных

контрактов размещена в

Единой

информационной

системе в сфере закупок

(справка по

заключенным

контрактам с указанием

реестрового номера

контракта прилагается в

разделе

"Подтверждающие

сведения").

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заключенных

контрактах в рамках

реализации мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов» в

части воспроизводства

лесов" Иное

Департамента лесного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства Костромской

области от 16.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Заключены контракты на

выполнение работ для

государственных нужд

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заключенны

х контрактах

в рамках

реализации

мероприятий

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» в

части

воспроизвод

ства лесов

Выполнено. В настоящее

время в рамках

реализации

регионального проекта

заключено 19

государственных

контрактов на

выполнение работ по

охране, защите и

воспроизводству лесов

на сумму 14834,6 тыс.

рублей, до ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» доведено

государственное задание

№ 1 от 13.01.2023 (ред.

03.03.2023), в том числе

на выполнение работ по

воспроизводству лесов в

рамках реализации

регионального проекта

на сумму 1399,8 тыс.

рублей. Информация о

заключенных контрактах

в рамках реализации

мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов» по

01.05.2023 27.04.2023

1.1.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c7580175-a51c-4132-a1bc-4c365fc2ca33?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8%2BD0sTLRiTbv%2Bu2g7pYx1%2Fr2rEE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

воспроизводству лесов в

2023 году представлена

в блоке

"подтверждающие

сведения".

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заключенных

контрактах в рамках

реализации мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов» в

части воспроизводства

лесов" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 27.04.2023г.

№б/н, приложен файл.

Заключены контракты на

выполнение работ для

государственных нужд

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заключенны

х контрактах

в рамках

реализации

мероприятий

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» в

части

воспроизвод

Выполнено. В настоящее

время в рамках

реализации

регионального проекта

заключено 19

государственных

контрактов на

выполнение работ по

охране, защите и

воспроизводству лесов

на сумму 14834,6 тыс.

рублей, до ОГБУ

«Костромская база

01.07.2023 30.06.2023

1.1.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c7580175-a51c-4132-a1bc-4c365fc2ca33?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8%2BD0sTLRiTbv%2Bu2g7pYx1%2Fr2rEE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/94297597-9286-4891-abf5-8570d7f56ed3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k0Un0oB12286h4eauMZthmU1Zek%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ства лесов

охраны лесов» доведено

государственное задание

№ 1 от 13.01.2023 (ред.

03.03.2023), в том числе

на выполнение работ по

воспроизводству лесов в

рамках реализации

регионального проекта

на сумму 1399,8 тыс.

рублей. Информация о

заключенных контрактах

в рамках реализации

мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов» по

воспроизводству лесов в

2023 году представлена

в блоке

"подтверждающие

сведения".

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заключенных

контрактах в рамках

реализации мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов» в

части воспроизводства

лесов" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/94297597-9286-4891-abf5-8570d7f56ed3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k0Un0oB12286h4eauMZthmU1Zek%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области от 30.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Заключены контракты на

выполнение работ для

государственных нужд

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заключенны

х контрактах

в рамках

реализации

мероприятий

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» в

части

воспроизвод

ства лесов

Выполнено. На

реализацию

мероприятий

регионального проекта в

части воспроизводства

лесов в 2024 году

предусмотрено

финансирование за счет

средств федерального

бюджета в сумме

22128,9 тыс.рублей. На

выделенные средства

запланировано

выполнение

мероприятий в части

воспроизводства лесов

согласно доведенного до

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов"

государственного

задания, а также

заключение

государственных

контрактов на

выполнение работ по

охране, защите и

воспроизводству лесов.

В настоящее время в

рамках реализации

01.05.2024 26.04.2024

1.1.K.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/94297597-9286-4891-abf5-8570d7f56ed3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k0Un0oB12286h4eauMZthmU1Zek%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d70ea95f-ed87-4e0f-bc36-8b484462b5cb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QeQZIjt1JFIbmBvfu8UNcnq%2BDI8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального проекта

заключено 20

государственных

контрактов на

выполнение работ по

охране, защите и

воспроизводству лесов

на сумму 20395,26 тыс.

рублей, до ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» доведено

государственное задание

№ 1 от 29.01.2024, в том

числе на выполнение

работ по

воспроизводству лесов в

рамках реализации

регионального проекта

на сумму 1733,29 тыс.

рублей. Информация о

заключенных контрактах

в рамках реализации

мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов» по

воспроизводству лесов в

2024 году представлена

в блоке

"подтверждающие

сведения".

Подтверждающие

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d70ea95f-ed87-4e0f-bc36-8b484462b5cb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QeQZIjt1JFIbmBvfu8UNcnq%2BDI8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1. "Справка

о заключенных

контрактах в рамках

реализации мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов» в

части воспроизводства

лесов" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 26.04.2024г.

№б/н, приложен файл.

Заключены контракты на

выполнение работ для

государственных нужд

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заключенны

х контрактах

в рамках

реализации

мероприятий

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» в

части

воспроизвод

ства лесов

Выполнено. В рамках

реализации

регионального проекта

заключено 20

государственных

контрактов на

выполнение работ по

охране, защите и

воспроизводству лесов

на сумму 20395,26 тыс.

рублей, до ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» доведено

государственное задание

№ 1 от 29.01.2024, в том

числе на выполнение

работ по

воспроизводству лесов в

рамках реализации

01.07.2024 28.06.2024

1.1.K.1

0

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d70ea95f-ed87-4e0f-bc36-8b484462b5cb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QeQZIjt1JFIbmBvfu8UNcnq%2BDI8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c6304630-70f3-46b9-8bef-d54d237f7e92?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=M5xbqdWDmoTgM2ejwuuGwjZNXjk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального проекта

на сумму 1733,29 тыс.

рублей. Информация о

заключенных контрактах

в рамках реализации

мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов» по

воспроизводству лесов в

2024 году представлена

в блоке

"подтверждающие

сведения".

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заключенных

контрактах в рамках

реализации мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов» в

части воспроизводства

лесов" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 28.06.2024г.

№б/н, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

размещении

в ЕИС в

сфере

Выполнено. В 2022 году

в целях выполнения

мероприятий по

воспроизводству лесов в

рамках регионального

01.03.2022 28.02.2022

1.1.K.1

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c6304630-70f3-46b9-8bef-d54d237f7e92?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=M5xbqdWDmoTgM2ejwuuGwjZNXjk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

директора

департамент

а

закупок

аукционной

документаци

и на

выполнение

работ по

охране,

защите и

воспроизвод

ству лесов

проекта "Сохранение

лесов" выделено

субвенций из

федерального бюджета в

размере 12672,6

тыс.рублей. С целью

своевременного

выполнения

мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов» в

декабре 2021 года в счет

лимитов бюджетных

обязательств 2022 года

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области сформированы 7

аукционных

документаций на

выполнение работ по

воспроизводству лесов,

выполняемых в рамках

регионального проекта

на сумму 4397,87 тыс.

рублей и направлены в

ОГКУ "Агентство

государственных

закупок Костромской

области" для

размещения в ЕИС в

сфере закупок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(информация об

объявленных аукционах

прилагается в справке в

разделе

"Подтверждающие

сведения"). Кроме того

до ОГБУ "Костромская

база охраны лесов"

доведено

государственное задание

№ 1 от 30.12.2021, в том

числе на выполнение

работ по

воспроизводству лесов в

рамках реализации

регионального проекта

на сумму 555,3

тыс.рублей. По

состоянию на 28.02.2022

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области дополнительно

сформированы для

размещения в ЕИС в

сфере закупок 24

аукционные

документации на

выполнение в рамках

регионального проекта

мероприятий по

воспроизводству лесов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на сумму 7719,43 тыс.

рублей.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о размещении в ЕИС в

сфере закупок

аукционной

документации на

выполнение работ по

охране, защите и

воспроизводству лесов"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

31.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Справка о

формирован

ии

документаци

и,

необходимо

й для

выполнения

мероприятий

по

воспроизвод

ству лесов

2. "Справка о

формировании

документации,

необходимой для

выполнения

мероприятий по

воспроизводству лесов"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

28.02.2022г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Выполнено. В

соответствии со сроками

30.12.2022 30.12.2022

1.1.K.1

2

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000006&contractInfoId=70395985
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

исполнения работ, их

приемки и оплаты,

предусмотренными

государственными

контактами, по

состоянию на 30.12.2022

на территории региона

должны быть выполнены

и оплачены следующие

объемы работ: -

искусственное

лесовосстановление на

площади 227,96 га; -

естественное

лесовосстановление на

площади 374,394 га; -

подготовка почвы под

лесные культуры на

площади 635,48 га; -

агротехнический уход за

лесными культурами на

площади 983,13 га; -

дополнение лесных

культур на площади

85,27 га; -

лесоводственный уход

на площади 119,6 га; -

уход за объектами

лесного семеноводства

(профилактическое

опрыскивание от

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000006&contractInfoId=70395985
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вредителей) на площади

34 га; - уход за

объектами лесного

семеноводства

(выкашивание травы в

приствольных кругах) на

площади 0,63 га; - уход

за объектами лесного

семеноводства

(окашивание травы в

междурядьях и рядах) на

площади 40,87 га; - уход

за объектами лесного

семеноводства

(прочистка

противопожарных

минерализованных

полос и их обновление) в

объеме 12,7 км. В

настоящее время в

рамках государственных

контрактов приняты и

оплачены на сумму

12370,94 тыс.рублей

следующие работы: -

искусственное

лесовосстановление на

площади 227,96 га; -

естественное

лесовосстановление на

площади 374,394 га; -

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000006&contractInfoId=70395985
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовка почвы под

лесные культуры на

площади 635,48 га; -

агротехнический уход за

лесными культурами на

площади 983,13 га; -

дополнение лесных

культур на площади

85,27 га; -

лесоводственный уход

на площади 119,6 га; -

уход за объектами

лесного семеноводства

(профилактическое

опрыскивание от

вредителей) на площади

34 га; - уход за

объектами лесного

семеноводства

(выкашивание травы в

приствольных кругах) на

площади 0,63 га; - уход

за объектами лесного

семеноводства

(окашивание травы в

междурядьях и рядах) на

площади 40,87 га; - уход

за объектами лесного

семеноводства

(прочистка

противопожарных

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000006&contractInfoId=70395985
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

минерализованных

полос и их обновление) в

объеме 12,7 км. Оплата

по заключенным

контрактам произведена

в полном объеме в

соответствии с актами

выполненных работ.

Подтверждающие

документы: 1. "Сводный

акт приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 22.11.2022г.

№23/03, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

10. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

15.11.2022г. №15/11-22,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

11. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000006&contractInfoId=70395985
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000036
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000032
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

10.11.2022г. №4,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

12. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

27.10.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

13. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.11.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

14. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

15.06.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

15. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000035
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000044
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000037
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000033
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемке

лесного хозяйства

Костромской области от

06.07.2022г. №5,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

16. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

06.07.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

17. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 19.08.2022г.

№16/02, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

18. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

08.08.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема- 19. "Документ о

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000033
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000021
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Документ о

приемке

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

17.10.2022г. №4,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

2. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 10.11.2022г.

№07/03, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

20. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 24.10.2022г.

№09/05, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

21. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

08.08.2022г. №23/02,

приложен файл, указана

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000023
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000002
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000006&contractInfoId=70395985
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

22. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 19.08.2022г.

№04/03, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

23. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.08.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

24. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

09.08.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

25. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000006&contractInfoId=70395985
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000003
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000031
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000029
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000028
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

10.08.2022г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

26. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

09.08.2022г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

27. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 12.08.2022г.

№09/03, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

28. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.08.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

29. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000028
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000023
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000004
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000035
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000044
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемке

лесного хозяйства

Костромской области от

09.08.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

3. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 21.11.2022г.

№09/04, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

30. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.09.2022г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

31. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

21.09.2022г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000044
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000002
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000026
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000039
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

32. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

16.09.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

33. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

17.10.2022г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

34. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 19.09.2022г.

№04/04, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

35. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

16.09.2022г. №4,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000039
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000003
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000038
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

36. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 23.09.2022г.

№09/04, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

37. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.10.2022г. №4,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

38. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

13.10.2022г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

39. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000038
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000004
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000031
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000039
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области от

10.10.2022г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

4. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 18.11.2022г.

№04/01, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

40. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

13.10.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

41. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

13.10.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

42. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000039
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000033
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000037
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000036
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемке

лесного хозяйства

Костромской области от

13.10.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

43. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

05.10.2022г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

44. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

12.10.2022г. №1/1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

45. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 20.10.2022г.

№16/03, приложен файл.

Акт приема- 46. "Документ о

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000036
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000044
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000048
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Документ о

приемке

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.10.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

47. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 21.10.2022г.

№04/04, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

48. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

24.10.2022г. №9,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

49. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

07.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000021
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000005
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000020
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000025


112

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

5. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.11.2022г.

№4, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

50. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

17.10.2022г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

51. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.06.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

52. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

12.10.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000029
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000029
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000023
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000030
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

53. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

16.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

54. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

12.10.2022г. №4,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

55. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.06.2022г.

№04/01, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

56. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000030
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000029
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000027
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000003
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненны

х работ

хозяйства Костромской

области от 20.06.2022г.

№07/01, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

57. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.06.2022г.

№04/01, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

58. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.06.2022г.

№02/01, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

59. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 15.06.2022г.

№09/01, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема- 6. "Документ о приемке"

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000005
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000002
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Документ о

приемке

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.11.2022г.

№145, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

60. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

08.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

61. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 15.06.2022г.

№09/01, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

62. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

08.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000020
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000027
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000004
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000026
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000030
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

63. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

16.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

64. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

65. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

16.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

66. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

08.07.2022г. №2,

приложен файл, указана

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000030
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000028
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000038
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000027


117

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

67. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 11.08.2022г.

№07/02, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

68. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

07.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

69. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

16.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

7. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.11.2022г.

№306, приложен файл,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000027
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000039
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

70. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

15.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

71. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

03.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

72. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 13.07.2022г.

№04/02, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

73. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000022
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000033
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000035
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000003
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненны

х работ

хозяйства Костромской

области от 14.07.2022г.

№02/02, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

74. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

06.07.2022г. №04/02,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

75. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

18.07.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

76. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

01.07.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

77. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000005
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000031
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000030
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемке

лесного хозяйства

Костромской области от

06.07.2022г. №4,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

78. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

06.07.2022г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

79. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

11.08.2022г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

8. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 15.11.2022г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

80. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000030
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000037
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000038
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000030
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 23.09.2022г.

№09/04, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

81. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

01.07.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

82. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 06.07.2022г.

№16/01, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

83. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.07.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000002
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000028
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000038
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

84. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.12.2022г.

№09/07, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

9. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 11.11.2022г.

№5, приложен файл,

указана ссылка.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

размещении

в ЕИС в

сфере

закупок

аукционной

документаци

и на

выполнение

работ по

охране,

защите и

воспроизвод

ству лесов

Выполнено. На

реализацию

мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов» в

части воспроизводства

лесов в 2023 году

предусмотрено

финансирование за счет

средств федерального

бюджета в сумме

16237,5 тыс. рублей.

Департаментом лесного

хозяйства Костромской

области: 1)

01.04.2023 30.03.2023

1.1.K.1

3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000002
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129222000027
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6bd884da-5b0a-4223-b848-27c6ee6b699c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7pj1C6mhnMVFVt5aSX0iGbnLXec%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сформировано и

размещено в ЕИС в

сфере закупок 22

аукционные

документации на

выполнение работ

охране, защите и

воспроизводству лесов, в

том числе 19

документаций на

проведение работ по

воспроизводству лесов,

выполняемых в рамках

мероприятий

регионального проекта

на сумму 14835,7 тыс.

рублей; 2) до ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" доведено

государственное задание

№ 1 от 13.01.2023 (ред.

03.03.2023), в том числе

на выполнение работ по

воспроизводству лесов в

рамках реализации

регионального проекта

на сумму 1399,8 тыс.

рублей. Информация о

размещении в ЕИС в

сфере закупок

аукционных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6bd884da-5b0a-4223-b848-27c6ee6b699c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7pj1C6mhnMVFVt5aSX0iGbnLXec%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документаций и стадии

закупки работ

представлена в блоке

"Подтверждающие

сведения".

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о размещении в ЕИС в

сфере закупок

аукционной

документации на

выполнение работ по

охране, защите и

воспроизводству лесов"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

30.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

Выполнено. В

соответствии со сроками

исполнения работ, их

приемки и оплаты,

предусмотренными

государственными

контактами, в 2023 году

на территории региона

должны быть выполнены

следующие работы: -

обработка почвы под

лесные культуры на

30.06.2023 30.06.2023

1.1.K.1

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6bd884da-5b0a-4223-b848-27c6ee6b699c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7pj1C6mhnMVFVt5aSX0iGbnLXec%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

услуг в

электронной

форме

площади 143,59 га в срок

по 30.06.2023; -

искусственное

лесовосстановление на

площади 559,21 га в срок

по 30.09.2023; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 27,7 га в срок

по 31.10.2023; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 150,9 га в

срок по 31.10.2023. По

оперативным данным по

состоянию на 30.06.2023

в рамках

государственных

контрактов выполнены

работы по: - обработке

почвы под лесные

культуры на площади

143,59 га; -

искусственному

лесовосстановлению на

площади 501,5 га; -

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 6,5 га; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 73,9 га.

Оплата по заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

приемки-сдачи

выполненных работ (в

соответствии с

условиями контракта

приемка, оплата

выполненных работ

осуществляется в

течение месяца

следующего за

отчетным). В настоящее

время в рамках

государственных

контрактов оплачены на

сумму 12796,37 тыс.

рублей выполненные

работы по

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

искусственному

лесовосстановлению на

площади 501,5 га, по

обработке почвы под

лесные культуры на

площади 98,89 га.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

10. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.06.2023г.

№1, приложен файл,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000013
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанных

услуг в

электронной

форме

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

11. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 01.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

12. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000013
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000014
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

услуг в

электронной

форме

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

13. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

14. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000021
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000019
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000026
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электронной

форме

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

15. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 05.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

16. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000026
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000022
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

форме

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

17. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 11.05.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

2. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000016
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

3. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

4. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема- 5. "Документ о приемке

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000024
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

6. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

7. "Документ о приемке

поставленных товаров,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000018


134

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 24.05.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

8. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

9. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000018
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000015


135

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

Выполнено. В

соответствии со сроками

исполнения работ, их

приемки и оплаты,

предусмотренными

государственными

контактами, в 2023 году

на территории региона

должны быть выполнены

следующие работы: -

обработка почвы под

лесные культуры на

площади 143,59 га в срок

по 30.06.2023; -

искусственное

лесовосстановление на

площади 559,21 га в срок

по 30.09.2023; -

естественное

31.08.2023 31.08.2023

1.1.K.1

5

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000015
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000009
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 27,7 га в срок

по 31.10.2023; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 150,9 га в

срок по 31.10.2023. По

оперативным данным по

состоянию на 31.08.2023

в рамках

государственных

контрактов выполнены

работы по: - обработке

почвы под лесные

культуры на площади

143,59 га; -

искусственному

лесовосстановлению на

площади 501,5 га; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 6,5 га; -

естественное

лесовосстановление

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000009
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 130,5 га.

Оплата по заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

приемки-сдачи

выполненных работ (в

соответствии с

условиями контракта

приемка, оплата

выполненных работ

осуществляется в

течение месяца

следующего за

отчетным). В настоящее

время в рамках

государственных

контрактов оплачены на

сумму 13287,6 тыс.

рублей выполненные

работы по

искусственному

лесовосстановлению на

площади 501,5 га, по

обработке почвы под

лесные культуры на

площади 143,59 га, по

естественному

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000009
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесовосстановлению

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 91,9 га.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

10. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000013
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

услуг в

электронной

форме

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

11. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 05.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

12. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000013
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000022
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000016
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электронной

форме

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

13. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

14. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 13.07.2023г.

№18, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000016
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000024
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000030
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

форме

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

15. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 24.05.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

16. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000030
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000018
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000014
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

17. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 01.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

18. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема- 19. "Документ о приемке

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000014
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000019
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

2. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

20. "Документ о приемке

поставленных товаров,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.07.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

21. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.08.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

22. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000012
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.08.2023г.

№8/02, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

3. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

4. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000012
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000021
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000026
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

5. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.07.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

6. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000026
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 11.05.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

7. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

8. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

9. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

Выполнено. В

соответствии со сроками

исполнения работ, их

приемки и оплаты,

предусмотренными

государственными

контактами, в 2023 году

31.10.2023 30.10.2023

1.1.K.1

6

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000015
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000019
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

на территории региона

должны быть выполнены

следующие работы: -

обработка почвы под

лесные культуры на

площади 143,59 га в срок

по 30.06.2023; -

искусственное

лесовосстановление на

площади 559,21 га в срок

по 30.09.2023; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 27,7 га в срок

по 31.10.2023; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 150,9 га в

срок по 31.10.2023. По

оперативным данным по

состоянию на 30.10.2023

в рамках

государственных

контрактов выполнены

работы по: - обработке

почвы под лесные

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000019


150

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры на площади

143,59 га; -

искусственному

лесовосстановлению на

площади 559,21 га; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 27,7 га; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 150,9 га.

Оплата по заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

приемки-сдачи

выполненных работ (в

соответствии с

условиями контракта

приемка, оплата

выполненных работ

осуществляется в

течение месяца

следующего за

отчетным). В настоящее

время в рамках

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000019
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственных

контрактов оплачены на

сумму 14725,86 тыс.

рублей выполненные

работы по

искусственному

лесовосстановлению на

площади 559,21 га, по

обработке почвы под

лесные культуры на

площади 143,59 га, по

естественному

лесовосстановлению

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 100 га, по

естественному

лесовосстановлению

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 16,5 га.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000019
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

10. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 01.09.2023г.

№4, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

11. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000019
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанных

услуг в

электронной

форме

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

12. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

13. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000015
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000013
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

услуг в

электронной

форме

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

14. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.07.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Департамент

а лесного

хозяйства

Костромско

й области

15. "Департамента

лесного хозяйства

Костромской области"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.08.2023г.

№8/02, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

16. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000012
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 05.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

17. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

18. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000022
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000021
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000016
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

19. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

2. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000016
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 06.10.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

20. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

21. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000026
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000018
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 24.05.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

22. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

23. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000018
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

хозяйства Костромской

области от 07.07.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

24. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

25. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000024
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000011
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

области от 08.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

26. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 01.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

27. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 05.10.2023г.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000014
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

№4, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

28. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 10.10.2023г.

№3, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

3. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 25.09.2023г.

№28, приложен файл,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000024
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000030
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанных

услуг в

электронной

форме

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

4. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

5. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000030
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000009
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

услуг в

электронной

форме

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

6. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 11.05.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

7. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 13.07.2023г.

№18, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000030
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электронной

форме

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

8. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.08.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

9. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 04.09.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000030
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000022


165

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

форме

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

Выполнено. В

соответствии со сроками

исполнения работ, их

приемки и оплаты,

предусмотренными

государственными

контактами, в 2023 году

на территории региона

должны быть выполнены

следующие работы: -

обработка почвы под

лесные культуры на

площади 143,59 га в срок

по 30.06.2023; -

искусственное

лесовосстановление на

площади 559,21 га в срок

по 30.09.2023; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 27,7 га в срок

по 31.10.2023; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 150,9 га в

30.12.2023 21.12.2023

1.1.K.1

7

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000022
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000030
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

срок по 31.10.2023. По

оперативным данным по

состоянию на 01.12.2023

в рамках

государственных

контрактов выполнены

работы по: - обработке

почвы под лесные

культуры на площади

143,59 га; -

искусственному

лесовосстановлению на

площади 559,21 га; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 27,7 га; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 150,9 га.

Оплата по заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

приемки-сдачи

выполненных работ (в

соответствии с

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000030
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

условиями контракта

приемка, оплата

выполненных работ

осуществляется в

течение месяца

следующего за

отчетным). В настоящее

время работы в рамках

государственных

контрактов выполнены в

полном объеме, оплата

исполнителям работ

составила 14834,6 тыс.

рублей.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 25.09.2023г.

№28, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

10. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000030
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000014
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 01.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

11. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

12. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000014
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000021
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000018
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 24.05.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

13. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

14. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000018
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000019
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

15. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 05.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

16. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000019
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000022
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

17. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.07.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

18. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000024
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000026
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

19. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

2. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000026
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000016
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd236d54-c267-4100-a31c-8bade50bdcfc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AhpKkyhb3yidKM24CXvDlVFYKko%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

хозяйства Костромской

области от 01.11.2023г.

№2, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

20. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

21. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd236d54-c267-4100-a31c-8bade50bdcfc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AhpKkyhb3yidKM24CXvDlVFYKko%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

области от 07.07.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

22. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 13.07.2023г.

№18, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

23. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.08.2023г.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000030
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000007
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

24. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.08.2023г.

№8/02, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

25. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 04.09.2023г.

№2, приложен файл,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000012
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанных

услуг в

электронной

форме

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

26. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 01.09.2023г.

№4, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

27. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 06.10.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000022
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

услуг в

электронной

форме

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

28. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 05.10.2023г.

№4, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

29. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 10.10.2023г.

№3, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000024
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электронной

форме

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

3. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 11.05.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

30. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.11.2023г.

№5, приложен файл.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff8fcf69-c329-4b10-b3a0-c7c39e3084db?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iLiNMbhaLNGLdV3%2Fc2xM7nyL%2FOo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

форме

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

4. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

5. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff8fcf69-c329-4b10-b3a0-c7c39e3084db?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iLiNMbhaLNGLdV3%2Fc2xM7nyL%2FOo%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

6. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

7. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема- 8. "Документ о приемке

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000015
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000009
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

9. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

Орлова

Лариса

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

Выполнено. На

реализацию

01.04.2024 29.03.2024

1.1.K.1

8

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000013
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa3be3e8-c0c2-46f9-b19f-774a2eba612f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jTdoJ07ct4mEKd%2BZM%2FgiRV0J50A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

размещении

в ЕИС в

сфере

закупок

аукционной

документаци

и на

выполнение

работ по

охране,

защите и

воспроизвод

ству лесов

мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов» в

части воспроизводства

лесов в 2024 году

предусмотрено

финансирование за счет

средств федерального

бюджета в сумме

22128,9 тыс. рублей.

Департаментом лесного

хозяйства Костромской

области: 1)

сформировано 20

документаций на

проведение работ по

воспроизводству лесов,

выполняемых в рамках

мероприятий

регионального проекта

на сумму 20395,26 тыс.

рублей; 2) до ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" доведено

государственное задание

№ 1 от 29.01.2024, в том

числе на выполнение

работ по

воспроизводству лесов в

рамках реализации

регионального проекта

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa3be3e8-c0c2-46f9-b19f-774a2eba612f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jTdoJ07ct4mEKd%2BZM%2FgiRV0J50A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на сумму 1733,29 тыс.

рублей.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о размещении в ЕИС в

сфере закупок

аукционной

документации на

выполнение работ по

охране, защите и

воспроизводству лесов"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

29.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и

погибших лесных

насаждений. Значение:

0,8000 Дата: 31.12.2024

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Отчет

Сведения об

отнесении

земель,

предназначе

нных для

лесовосстан

овления, к

землям, на

которых

расположен

ы леса

Выполнено.Расчет

значения результата

«Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и

погибших лесных

насаждений» изменен в

соответствии с приказом

Рослесхоза от 27.12.2024

№ 1033 «Об

утверждении Методики

расчета результатов

федерального проекта

31.12.2024 31.12.2024

3.3192

Тонна;

метричес

кая

тонна

(1000 кг)

0 3.31920.81.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa3be3e8-c0c2-46f9-b19f-774a2eba612f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jTdoJ07ct4mEKd%2BZM%2FgiRV0J50A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa2aa208-9a63-41a7-8f51-ecdf75ff85e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uO4ERnS3%2BV2I5v2ogHBkGpes2e0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Сохранение лесов»

национального проекта

«Экология». Результат

характеризует наличие

хранящихся партий

семян в страховых

фондах органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации,

уполномоченными в

области лесных

отношений, и лиц,

использующих леса.

Фактическое значение

результата

рассчитывается

нарастающим итогом за

период с 2021 по 2024

годы реализации

федерального проекта

«Сохранение лесов», для

расчета используются

данные раздела 4 формы

отчетности № 11-ОИП

«Сведения об отнесении

земель, предназначенных

для лесовосстановления,

к землям, на которых

расположены леса». По

данным годовых отчетов

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa2aa208-9a63-41a7-8f51-ecdf75ff85e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uO4ERnS3%2BV2I5v2ogHBkGpes2e0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№ 11-ОИП и

оперативных данных

объем хранящихся

партий семян в фондах, в

том числе в фондах лиц,

использующих леса,

составил в 2021 году -

1,0935 т, в 2022 году –

0,9104 т, в 2023 году –

0,7878 т, в 2024 году –

0,5275 т. Фактическое

значение результата

составляет 3,3192 т. При

этом в ранее

утвержденных отчетах о

ходе реализации

регионального проекта

(до 01.12.2024), с учетом

разъяснений Рослесхоза

(письмо от 21.02.2024

№АП-09-27/4095)

фактическое значение

результата

«Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и

погибших лесных

насаждений»

рассчитывалось

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa2aa208-9a63-41a7-8f51-ecdf75ff85e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uO4ERnS3%2BV2I5v2ogHBkGpes2e0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нарастающим итогом с

2019 года в соответствии

с методикой расчета

показателя «Запас семян

лесных растений для

лесовосстановления и

лесоразведения»

федерального проекта

«Сохранение лесов»

национального проекта

«Экология»,

утвержденной приказом

Рослесхоза от 03.11.2022

№ 929, в которой для

расчета использовались

данные раздела 3 формы

отчетности № 11-ОИП и

объем заготовленных

семян лесных растений в

регионе составлял 3,2 т

(копии отчетов № 11-

ОИП приложены).

Предоставлена

информация : 3.3192 из

0.8. Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

об отнесении земель,

предназначенных для

лесовосстановления, к

землям, на которых

расположены леса"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa2aa208-9a63-41a7-8f51-ecdf75ff85e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uO4ERnS3%2BV2I5v2ogHBkGpes2e0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отчет Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

21.01.2022г. №11-ОИП,

приложен файл.

Письмо О

разъяснении

алгоритма

расчета

показателя

федеральног

о проекта

"Сохранение

лесов"

2. "О разъяснении

алгоритма расчета

показателя

федерального проекта

"Сохранение лесов""

Письмо Рослесхоза от

21.02.2024г. №АП-09-

27/4095, приложен файл.

Отчет

Сведения об

отнесении

земель,

предназначе

нных для

лесовосстан

овления, к

землям, на

которых

расположен

ы леса

3. "Сведения об

отнесении земель,

предназначенных для

лесовосстановления, к

землям, на которых

расположены леса"

Отчет Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

25.01.2024г. №11-ОИП,

приложен файл.

Отчет

Сведения об

отнесении

земель,

предназначе

4. "Сведения об

отнесении земель,

предназначенных для

лесовосстановления, к

землям, на которых

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa2aa208-9a63-41a7-8f51-ecdf75ff85e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uO4ERnS3%2BV2I5v2ogHBkGpes2e0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7ea1ccd4-2107-4f49-be4b-9f7bcb819ae4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u5AubH9ELM1KCAR%2FWWFTFAyz6m4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d07c150b-719f-4df2-9683-5bcd4087c9c0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fUs%2BUT79A73h7sRxm%2BFcPf%2F1LX4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ead031f4-74a0-4d79-a59b-c470066c1af4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=v%2B9VuTy1pXe1iyB71ECBlTARYeQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нных для

лесовосстан

овления, к

землям, на

которых

расположен

ы леса

расположены леса"

Отчет Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

23.01.2020г. №11-ОИП,

приложен файл.

Отчет

Сведения об

отнесении

земель,

предназначе

нных для

лесовосстан

овления, к

землям, на

которых

расположен

ы леса

5. "Сведения об

отнесении земель,

предназначенных для

лесовосстановления, к

землям, на которых

расположены леса"

Отчет Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

22.01.2021г. №11-ОИП,

приложен файл.

Отчет

Сведения об

отнесении

земель,

предназначе

нных для

лесовосстан

овления, к

землям, на

которых

расположен

ы леса

6. "Сведения об

отнесении земель,

предназначенных для

лесовосстановления, к

землям, на которых

расположены леса"

Отчет Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

26.01.2023г. №11-ОИП,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ead031f4-74a0-4d79-a59b-c470066c1af4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=v%2B9VuTy1pXe1iyB71ECBlTARYeQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0b17828d-8408-41c1-ad95-fb8b2e2c648d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cFD5p%2FXYwroUuHuPbgwmnZNeCCE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bb78ea90-b535-48df-9d9e-4a199ed7693e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lcT4wW%2FqQdRoM3DEg5vdC1qGTAU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f23d8c12-8db7-4c26-b42d-dbd46a577dfa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ol0Wli5sqLrcu3DB99dpvCY5p9I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья и

семян на

территории

Костромско

й области

7. "Справка о заготовке

лесосеменного сырья и

семян на территории

Костромской области"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

20.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Справка об

итогах

реализации

на

территории

Костромско

й области

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

период 2019

-2024 гг.

8. "Справка об итогах

реализации на

территории

Костромской области

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

период 2019-2024 гг."

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

23.12.2024г. №ВнД-02-

06/1970, приложен файл.

Приказ Об

утверждении

Методики

расчета

результатов

федеральног

о проекта

«Сохранение

9. "Об утверждении

Методики расчета

результатов

федерального проекта

«Сохранение лесов»

национального проекта

«Экология»" Приказ

Федерального агентства

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f23d8c12-8db7-4c26-b42d-dbd46a577dfa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ol0Wli5sqLrcu3DB99dpvCY5p9I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/37f280d8-2932-41e9-8f72-03c635b1b6f3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wwNjhjHQYhGrvje3Mjw4O5y%2BLNE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e1fccacd-68e5-4f00-b7d3-5e14fbf3e269?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YDHovcSTRTvDy5UvO%2FBgQwqkQT0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесов»

национально

го проекта

«Экология»

лесного хозяйства от

27.12.2024г. №1033,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

проведении

на

территории

Костромско

й области

оценки

хозяйственн

о

возможного

сбора семян

лесных

растений

Выполнено. Просрочка

18 дней. По итогам

произведенной

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области оценки

хозяйственно

возможного сбора семян

лесных растений

сформированы сводные

ведомости учета

ожидаемого урожая

семян на территории

Костромской области в

2022 - 2023 гг.,

информация направлена

в филиал ФБУ

"Рослесозащита" "Центр

защиты леса

Владимирской области"

(письмо от 11.08.2022

№СЛ/6240).

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о проведении на

территории

Костромской области

01.10.2022 19.10.2022

1.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e1fccacd-68e5-4f00-b7d3-5e14fbf3e269?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YDHovcSTRTvDy5UvO%2FBgQwqkQT0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оценки хозяйственно

возможного сбора семян

лесных растений" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 06.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья на

территории

Костромско

й области

Выполнено. Общий

объем заготовленного

лесосеменного сырья

составляет 32,4 т шишек

хвойных пород деревьев

(сосна, ель). В настоящее

время осуществлена

переработка

лесосеменного сырья в

полном объеме,

получено 383 кг семян

хвойных пород деревьев

(сосна, ель).

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья на

территории

Костромской области"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

31.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.07.2024 31.07.2024

1.2.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e52e72b5-97de-4c57-81a6-346c5ed790f4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iMSIn7pNHPk0652vM8w%2F0veQ6%2FY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3ba2acd7-d882-48bc-a0e4-ae4b380d631f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uT3YwZwnUlE7%2BUVi61vCFnXWvRs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Письмо О

предоставле

нии

информации

Выполнено.

Осуществлен сбор

аналитической

информации по

хозяйственно-

возможному сбору

семян лесных растений.

По итогам

произведенной оценки

хозяйственно

возможного сбора семян

лесных растений

сформированы сводные

ведомости учета

ожидаемого урожая

семян на территории

Костромской области в

2024 - 2025 гг.,

информация направлена

в филиал ФБУ

"Рослесозащита" "Центр

защиты леса

Владимирской области"

(письмо от 29.07.2024

№4255).

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

Департамента лесного

хозяйства Костромской

31.08.2024 30.08.2024

1.2.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3ba2acd7-d882-48bc-a0e4-ae4b380d631f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uT3YwZwnUlE7%2BUVi61vCFnXWvRs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области от 29.07.2024г.

№4255, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Приказ Об

организации

заготовки

лесосеменно

го сырья и

семян

хвойных

пород в IV

квартале

2024 года и I

квартале

2025 года

Выполнено.

Сформированы

документы (планы) по

заготовке семян

(лесосеменного сырья)

на 2025 год. Задание по

заготовке лесосеменного

сырья и семян хвойных

пород доведено до

подведомственных

учреждений в

соответствии с приказом

департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 18.10.2024 №

746 (копия прилагается в

блоке

"Подтверждающие

сведения").

Подтверждающие

документы: 1. "Об

организации заготовки

лесосеменного сырья и

семян хвойных пород в

IV квартале 2024 года и

I квартале 2025 года"

Приказ Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

31.10.2024 28.10.2024

1.2.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3ba2acd7-d882-48bc-a0e4-ae4b380d631f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uT3YwZwnUlE7%2BUVi61vCFnXWvRs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa1500d7-4da9-4dbd-91a0-f6fae53de597?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MWStGIUycLcjFgaw%2F6KQMtKWaQ8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

18.10.2024г. №746,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья и

семян

Выполнено. Общий

объем заготовленного

лесосеменного сырья

составляет 32,4 т шишек

хвойных пород деревьев

(сосна, ель). По итогам

переработки сырья

получено 394 кг семян

хвойных пород (155,7 кг

семян ели и 238,3 кг

семян сосны), также

лицами использующими

леса приобретено 64,75

кг семян хвойных пород

(ели – 58,25 кг, сосны –

6,5 кг). С учетом

расхода семян на посев в

питомниках, а также

списания

некондиционных семян,

на территории области

наличие семян лесных

растений составляет

527,5 кг.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья и

семян" Иное

30.12.2024 20.12.2024

1.2.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa1500d7-4da9-4dbd-91a0-f6fae53de597?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MWStGIUycLcjFgaw%2F6KQMtKWaQ8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/63e5dbae-9998-4b43-8982-7afa3145c585?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PGI2JZYTQuuMmQLfsIEbbk0q2NE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 20.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

Обеспечена заготовка

лесосеменного сырья

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья на

территории

Костромско

й области

Выполнено. В

соответствии с

прогнозом

хозяйственно-

возможного сбора на

территории региона сбор

лесосеменного сырья

запланирован в объеме

24,34 тонн шишек

хвойных пород. Задание

по заготовке

лесосеменного сырья и

семян хвойных пород в

IV квартале 2022 года и

I квартале 2023 года

доведено до

подведомственных

учреждений на

основании приказа

департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 02.11.2022 №

711. По оперативным

данным по состоянию на

28.02.2023 на

территории области

осуществлен сбор

01.03.2023 28.02.2023

1.2.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/63e5dbae-9998-4b43-8982-7afa3145c585?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PGI2JZYTQuuMmQLfsIEbbk0q2NE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3e21ae8-5eb1-4fc7-bfc6-7328cc29a1b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5qyX2gfpaEDf5hdV9r868VFtBUI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесосеменного сырья

деревьев хвойных пород

в объеме 24,4 тонны.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья на

территории

Костромской области"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечена заготовка

лесосеменного сырья

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья на

территории

Костромско

й области

Выполнено. В 2024 году

на территории региона

сбор лесосеменного

сырья запланирован в

объеме 25,8 тонн шишек

хвойных пород. Задание

по заготовке

лесосеменного сырья и

семян хвойных пород в

IV квартале 2023 года и

I квартале 2024 года

доведено до

подведомственных

учреждений на

основании приказа

департамента лесного

хозяйства Костромской

01.03.2024 29.02.2024

1.2.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3e21ae8-5eb1-4fc7-bfc6-7328cc29a1b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5qyX2gfpaEDf5hdV9r868VFtBUI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8727911d-14b2-4eb4-9c78-94032d56ab7e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i2uyWdWZ4xTTqbYxGnOatAWko4U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области. По

оперативным данным по

состоянию на 29.02.2024

на территории области

осуществлен сбор

лесосеменного сырья

деревьев хвойных пород

в объеме 25,8 тонны (из

собранного сырья уже

получено 15 кг семян

ели). Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья на

территории

Костромской области"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

29.02.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья и

семян по

субъектам

Российской

Федерации

(с учетом

2. "Справка о заготовке

лесосеменного сырья и

семян по субъектам

Российской Федерации

(с учетом всех лиц

заготавливающих

семена)" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 29.02.2024г.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8727911d-14b2-4eb4-9c78-94032d56ab7e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i2uyWdWZ4xTTqbYxGnOatAWko4U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f66dad2d-1d3f-4887-968f-97e7f1f95720?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8keb8nytGtf6PcF3m4a7IIQ6OO8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

всех лиц

заготавлива

ющих

семена)

№б/н, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья на

территории

Костромско

й области

Выполнено. В

соответствии с

прогнозом

хозяйственно-

возможного сбора на

территории региона сбор

лесосеменного сырья

запланирован в объеме

23,98 тонн шишек

хвойных пород. Задание

по заготовке

лесосеменного сырья и

семян хвойных пород в

IV квартале 2021 года и

I квартале 2022 года

доведено до

подведомственных

учреждений на

основании приказа

департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 20.10.2021 №

606. По оперативным

данным по состоянию на

28.02.2022 на

территории области

осуществлен сбор

01.03.2022 28.02.2022

1.2.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f66dad2d-1d3f-4887-968f-97e7f1f95720?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8keb8nytGtf6PcF3m4a7IIQ6OO8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесосеменного сырья

деревьев хвойных пород

в объеме 25,69 тонн.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья на

территории

Костромской области"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

28.02.2022г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья и

семян (с

учетом

арендаторов

) по

субъекту

Российской

Федерации

Выполнено. На начало

2022 года на территории

области сформирован

запас семян лесных

растений в объеме

1093,5 кг. На территории

региона осуществлена

заготовка лесосеменного

сырья деревьев хвойных

пород в объеме 38,9

тонны. По состоянию на

29.12.2022 из

заготовленного сырья

получено 761,9 кг семян,

кроме того приобретено

336,5 кг семян в других

регионах. На посев в

30.12.2022 30.12.2022

1.2.K.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

питомниках

израсходовано 1166,5 кг

семян, кроме того по

информации

арендаторов лесных

участков списано 115 кг

ранее закупленных

семян (в период 2021 г.)

в связи с утратой

качества

(неблагоприятные

условия хранения).

Таким образом, на

территории региона в

наличии 910,4 кг семян

лесных растений.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья и

семян (с учетом

арендаторов) по

субъекту Российской

Федерации" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 29.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

Выполнено. По

состоянию на 31.05.2023

из общего объема

31.05.2023 31.05.2023

1.2.K.1

0

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d00ffd4b-90a2-4f9b-b9a4-621e99660895?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h%2BD89RmRITO3cSTbnkSBm7dV29Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

лесосеменно

го сырья на

территории

Костромско

й области

заготовленного

лесосеменного сырья –

32 т, необходимо

обеспечить переработку

15,7 т заготовленного

лесосеменного сырья

сосны обыкновенной. В

настоящее время

осуществлена

переработка

лесосеменного сырья

сосны обыкновенной в

полном объеме, из

заготовленного сырья

получено 185 кг семян

сосны. Кроме того

осуществлена

переработка 10,9 т

заготовленного

лесосеменного сырья

ели европейской,

получено 192,4 кг семян

ели (информация об

объемах заготовки семян

представлена в ст.10 и

ст.11 прилагаемой

справки о заготовке

лесосеменного сырья и

семян). Всего на

территории области

заготовлено 377,4 кг

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d00ffd4b-90a2-4f9b-b9a4-621e99660895?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h%2BD89RmRITO3cSTbnkSBm7dV29Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

семян хвойных пород

деревьев, переработку

оставшегося объема

заготовленного

лесосеменного сырья

запланировано

завершить до 31.07.2023.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья на

территории

Костромской области"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

31.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья на

территории

Костромско

й области

Выполнено. По

состоянию на 31.07.2023

необходимо обеспечить

переработку

заготовленного

лесосеменного сырья –

32 т. В настоящее время

осуществлена

переработка

лесосеменного сырья

сосны обыкновенной в

полном объеме (15,7 т),

из заготовленного сырья

31.07.2023 31.07.2023

1.2.K.1

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d00ffd4b-90a2-4f9b-b9a4-621e99660895?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h%2BD89RmRITO3cSTbnkSBm7dV29Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

получено 185,5 кг семян

сосны, также

осуществлена

переработка 10,9 т

заготовленного

лесосеменного сырья

ели европейской,

получено 194,4 кг семян

ели (информация об

объемах заготовки семян

представлена в ст.10 и

ст.11 прилагаемой

справки о заготовке

лесосеменного сырья и

семян). Таким образом,

всего на территории

области заготовлено

379,9 кг семян хвойных

пород деревьев. Вместе с

тем при осуществлении

сушки лесосеменного

сырья ели европейской

был установлен крайне

низкий выход семян. Для

определения качества

посевного материала,

полученные семена ели

европейской были

направлены в

Костромскую

лесосеменную станцию.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c2bd1458-4c1d-4816-8222-7275187bdf1b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ud36Xntorlgn8%2Bn4YS%2ByMZukyFk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

По результатам анализа

семена ели признаны

некондиционными

(копии удостоверений

приложены в блоке

"Подтверждающие

сведения") в связи, с чем

принято решение о

нецелесообразности

дальнейшей переработки

и утилизации

заготовленного

лесосеменного сырья

ели в объеме 5,4 т.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья на

территории

Костромской области"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

31.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Удостоверен

ие о качестве

семян

2. "Удостоверение о

качестве семян" Иное

филиала ФБУ

"Рослесозащита" - "ЦЗЛ

Владимирской области"

от 24.06.2023г. №

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c2bd1458-4c1d-4816-8222-7275187bdf1b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ud36Xntorlgn8%2Bn4YS%2ByMZukyFk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/581593a4-e2ba-4b2f-b42a-8a74ba493776?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VdmFZcYmLmFeHos1bRAfaUiQrpo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

44/7321, приложен файл.

Иное

Удостоверен

ие о качестве

семян

3. "Удостоверение о

качестве семян" Иное

филиала ФБУ

"Рослесозащита" - "ЦЗЛ

Владимирской области"

от 24.06.2023г. №

44/7322, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Письмо О

предоставле

нии

информации

Выполнено.

Осуществлен сбор

аналитической

информации по

хозяйственно-

возможному сбору

семян лесных растений.

По итогам

произведенной оценки

хозяйственно

возможного сбора семян

лесных растений

сформированы сводные

ведомости учета

ожидаемого урожая

семян на территории

Костромской области в

2023 - 2024 гг.,

информация направлена

в филиал ФБУ

"Рослесозащита" "Центр

защиты леса

Владимирской области"

31.08.2023 31.08.2023

1.2.K.1

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(письмо от 16.08.2023

№5631).

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 16.08.2023г.

№5631, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Приказ Об

организации

заготовки

лесосеменно

го сырья и

семян

хвойных

пород в IV

квартале

2023 года и I

квартале

2024 года

Выполнено.

Сформированы

документы (планы) по

заготовке семян

(лесосеменного сырья)

на 2024 год. Задание по

заготовке лесосеменного

сырья и семян хвойных

пород доведено до

подведомственных

учреждений в

соответствии с приказом

департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 03.10.2023 №

669 (копия прилагается в

блоке

"Подтверждающие

сведения").

Подтверждающие

документы: 1. "Об

31.10.2023 30.10.2023

1.2.K.1

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организации заготовки

лесосеменного сырья и

семян хвойных пород в

IV квартале 2023 года и

I квартале 2024 года"

Приказ Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

03.10.2023г. №669,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья на

территории

Костромско

й области

Выполнено. На начало

2023 года на территории

области сформирован

запас семян лесных

растений в объеме 910,4

кг. На территории

региона осуществлена

заготовка лесосеменного

сырья деревьев хвойных

пород в объеме 32

тонны. В 2023 году из

заготовленного сырья

получено 399,9 кг семян,

кроме того приобретено

283,66 кг семян в других

регионах. На посев в

питомниках

израсходовано 608,2 кг

семян, кроме того по

информации

арендаторов лесных

30.12.2023 27.12.2023

1.2.K.1

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f194f0a4-4f57-4265-a6b6-4a1bba1a8840?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zQH29ygz2Bre5%2BsD4K%2Ba3eSEGJQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc1c51a3-dbb3-4b8f-8962-1fe0c7c0cfc3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5NJGNtqQUiUyf11pTjTsCSbYUcE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участков списано 46 кг

ранее заготовленных /

закупленных семян (в

период 2015-2022 гг.) в

связи с утратой качества

(неблагоприятные

условия хранения).

Также объем поставки

заготовленных семян

2023 года в другие

регионы составил 150 кг.

Объем списания

некондиционных

свежезаготовленных

семян составил 2 кг.

Таким образом, на

территории региона в

наличии 787,76 кг семян

лесных растений.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья на

территории

Костромской области"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

26.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

Орлова Ведомствен

Иное Выполнено. По

31.05.2024 31.05.2024

1.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc1c51a3-dbb3-4b8f-8962-1fe0c7c0cfc3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5NJGNtqQUiUyf11pTjTsCSbYUcE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c365e5b4-8827-4cf0-919e-cd6c0ed2beaf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FexhiIBxk7Iqx%2FISO0DfE%2BXvWNo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнены)

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

ный учет

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья на

территории

Костромско

й области

состоянию на 31.05.2024

из общего объема

заготовленного

лесосеменного сырья –

32,4 т, запланировано

обеспечить переработку

15 т шишек хвойных

пород деревьев (сосна,

ель). В настоящее время

осуществлена

переработка

лесосеменного сырья в

объеме 31,9 т, получено

368 кг семян хвойных

пород деревьев (сосна,

ель). Переработку

оставшегося объема

заготовленного

лесосеменного сырья

запланировано

завершить до 31.07.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья на

территории

Костромской области"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

31.05.2024г. №б/н,

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c365e5b4-8827-4cf0-919e-cd6c0ed2beaf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FexhiIBxk7Iqx%2FISO0DfE%2BXvWNo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации

лесопожарной техникой

для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров в соответствии с

нормативами

обеспеченности

Значение: 121,0000 Дата:

31.12.2024

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

(автомобиль

грузовой на

базе

полнопривод

ного шасси,

грузоподъем

ностью от

1,5 до 6 т.)

Выполнено.Риск снят:

Не достижение значения

результата по

оснащенности ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

лесопожарной техникой,

Причина риска:

Недостаточное

финансирование из

федерального бюджета

для оснащения

лесопожарных

формирований пожарной

техникой в количестве 4

единиц автомобилей

грузовых на базе

полноприводного шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т. – АГ2.

Поступающие средства

от приносящей доход

деятельности ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

недостаточны для

оснащения

лесопожарных

формирований пожарной

техникой., Вероятность:

31.12.2024 23.12.2024

121Единица 0 1211211.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c365e5b4-8827-4cf0-919e-cd6c0ed2beaf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FexhiIBxk7Iqx%2FISO0DfE%2BXvWNo%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=6559040
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

90%, ожидаемая дата

наступления:

30.12.2024г.; Сутевые:

Недостижение

результата федерального

проекта "Сохранение

лесов" по оснащенности

лесопожарных

формирований пожарной

техникой. Принятые

меры: 1. Принято

решение направить

запрос о выделении из

областного бюджета

дополнительного

финансирование на

приобретение 4 единиц

лесопожарной техники.,

срок исполнения

30.08.2024, Проведено

совещание под

председательством

первого заместителя

губернатора

Костромской области, по

итогам которого

поручено рассмотреть

возможность включения

в проект ЗКО "О

внесении изменений в

закон Костромской

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=6559040
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области "Об областном

бюджете на 2024 года и

на плановый период

2025 и 2026 годов" для

рассмотрения на

заседании КОД

дополнительного

финансирования ДЛХ

Костромской области в

сумме 28 млн. рублей

для приобретения в

собственность

Костромской области 4

грузовых автомобилей.,

Выполнено. 2. В

настоящее время,

количество

лесопожарной техники, в

соответствии с

нормативами,

утвержденными

распоряжением

Правительства

Российской Федерации

19.07.2019 №1605-р,

составляет 117 единиц. В

2024 году обеспечена

закупка 2 единиц

лесопожарной техники

(бульдозер и автомобиль

грузовой от 1,5 до 6т). В

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=6559040
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

целях достижения

результата ФП

«Сохранение лесов» НП

«Экология» на

31.12.2024, департамент

лесного хозяйства

Костромской области,

совместно с

администрацией

Костромской области,

прорабатывает

возможные пути

приобретения

недостающей

лесопожарной техники в

количестве 4 (четырех)

единиц автомобилей

грузовых на базе

полноприводного шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т. – АГ2, в том

числе передачи в ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

неиспользуемых в

учреждениях областного

и муниципального

уровня., срок исполнения

30.12.2024, По итогам

принятия 23.09.2024

изменений в закон

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=6559040
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области №

518-4-ЗКО

департаменту лесного

хозяйства Костромской

области предусмотрено

выделение бюджетных

асигнований в объеме 28

млн. рублей для закупки

4 единиц лесопожарной

техники (автомобилей

грузовых на базе

полноприводного шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т) . В настоящее

время заключены 2

контракта на закупку 4

ед. лесопожарной

техники, по состоянию

на 29.11.2024 обеспечена

поставка 1 ед.

лесопожарной техники..

В соответствии с

распоряжением

Правительства РФ от

19.07.2019 года №1605-

р количество

необходимой

лесопожарной техники

для оснащения ПХС-3

типа ОГБУ

«Костромская база

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=6559040


215

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

охраны лесов», по

таблице «Нормативы

обеспеченности

субъекта Российской

Федерации пожарной

техникой» указанного

распоряжения,

составляет 121 единицу.

В рамках ФП

«Сохранение лесов» НП

«Экология» в 2024 году

осуществлена закупка

трактора на гусеничном

шасси, конструктивно

предназначенного для

проведения

бульдозерных работ с

тяговым классом 30 кН

и более (бульдозер) – ТБ

в количестве 1 единицы,

а так же автомобиля

грузового на базе

полноприводного шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т. – АГ2 в

количестве 1 единицы,

кроме того по акту

приема-передачи

объектов нефинансовых

активов в пользование

предоставлен

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=6559040
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобиль грузовой на

базе полноприводного

шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т. – АГ2 в

количестве 1 единицы.

Экономия от проведения

конкурсных процедур в

2024 году составила

392,43 тыс. рублей,

данные средства

направлены на закупку

лесо...

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи от

19.07.2024

года по

контракту №

7845035 от

12.07.2024

года

бензопил в

количестве 4

штук в

комплекте с

2 шинами,

цепями - 5

штук,

запасными

10. "Акт приема-

передачи от 19.07.2024

года по контракту №

7845035 от 12.07.2024

года бензопил в

количестве 4 штук в

комплекте с 2 шинами,

цепями - 5 штук,

запасными

принадлежностями

пожарной ёмкости

закрытого типа объемом

350 литров в количестве

1 единицы" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

19.07.2024г. №б/н,

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=6559040
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4d2aa305-aed3-4999-acc0-60ace1b74f38?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uOJcDbOoNfWUMCkTgopRMEv9MTc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

принадлежн

остями

пожарной

ёмкости

закрытого

типа

объемом 350

литров в

количестве 1

единицы

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приеме-

передаче

объектов

нефинансов

ых активов

(автомобиль

грузовой на

базе

полнопривод

ного шасси,

грузоподъем

ностью от

1,5 до 6 т.)

11. "Акт о приеме-

передаче объектов

нефинансовых активов

(автомобиль грузовой на

базе полноприводного

шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т.)" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

06.06.2024г. №000-

000001, приложен файл.

Письмо О

предоставле

нии

информации

на запрос

12. "О предоставлении

информации на запрос

ДЛХ КО от 23.01.2024

№339" Письмо ОГБУ

"Костромская база

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4d2aa305-aed3-4999-acc0-60ace1b74f38?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uOJcDbOoNfWUMCkTgopRMEv9MTc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c6ac336d-0576-4bac-b720-775ee307b051?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DsAmGnnIvFoikAJtPgJMBqAEhmQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/836d7a28-30ba-4a69-8adc-680d4fc064e1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FxuKhCX0JmcYN502fvRfhn3o9p0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ДЛХ КО от

23.01.2024

№339

охраны лесов" от

10.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

(автомобиль

грузовой на

базе

полнопривод

ного шасси,

грузоподъем

ностью от

1,5 до 6 т.)

13. "Документ о приемке

(автомобиль грузовой на

базе полноприводного

шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т.)" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

29.11.2024г. №

ЯК241129002, приложен

файл, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

(автомобиль

грузовой на

базе

полнопривод

ного шасси,

грузоподъем

ностью от

1,5 до 6 т.)

14. "Документ о приемке

(автомобиль грузовой на

базе полноприводного

шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т.)" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

29.11.2024г. №

ЯК241129003, приложен

файл, указана ссылка.

Иное

Справка об

итогах

реализации

15. "Справка об итогах

реализации на

территории

Костромской области

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/836d7a28-30ba-4a69-8adc-680d4fc064e1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FxuKhCX0JmcYN502fvRfhn3o9p0%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=6559040
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=6559040
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48c29003-db19-4410-af4a-7785788f4737?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q%2FTRoUGJn3HikCwiQWL%2FAUDKbpk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на

территории

Костромско

й области

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

период 2019

-2024 гг.

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

период 2019-2024 гг."

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

23.12.2024г. №ВнД-02-

06/1970, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

(автомобиль

грузовой на

базе

полнопривод

ного шасси,

грузоподъем

ностью от

1,5 до 6 т.)

2. "Документ о приемке

(автомобиль грузовой на

базе полноприводного

шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т.)" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

25.11.2024г. №102,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи от

15.07.2024

года по

контракту №

7806996 от

02.07.2024

3. "Акт приема-передачи

от 15.07.2024 года по

контракту №7806996 от

02.07.2024 года

пожарных ёмкостей

закрытого типа объемом

300 литров в количестве

6 единиц." Акт приема-

передачи ОГБУ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48c29003-db19-4410-af4a-7785788f4737?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q%2FTRoUGJn3HikCwiQWL%2FAUDKbpk%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=6524020
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5b161ee5-253a-4a46-ae4a-d963f917b4ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n3Htlr2qqzxPlV2UDkuSOHiEdJQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

года

пожарных

ёмкостей

закрытого

типа

объемом 300

литров в

количестве 6

единиц.

"Костромская база

охраны лесов" от

15.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

транспортно

го средства

от

05.06.2024

(автомобиль

грузовой на

базе

полнопривод

ного шасси,

грузоподъем

ностью от

1,5 до 6 т.)

4. "Акт приемки

транспортного средства

от 05.06.2024

(автомобиль грузовой на

базе полноприводного

шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т.)" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

05.06.2024г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

областному

бюджетному

5. "Соглашение о

предоставлении

областному

бюджетному

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5b161ee5-253a-4a46-ae4a-d963f917b4ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n3Htlr2qqzxPlV2UDkuSOHiEdJQ%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5373153
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/90991470-8a3d-4a8b-9b71-67cdc2caca9e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T%2FmFDzlmZUgD18RPicaDB%2FJTzQU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учреждению

субсидии в

соответствии

с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации" Соглашение

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 29.03.2024г.

№20-2024-076180,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи от

10.07.2024

года по

контракту №

7806982 от

02.07.2024

года

мотопомп

(переносная)

бензиновая с

производите

льностью

130 л/мин в

количестве 4

единиц

6. "Акт приема-передачи

от 10.07.2024 года по

контракту №7806982 от

02.07.2024 года

мотопомп (переносная)

бензиновая с

производительностью

130 л/мин в количестве 4

единиц" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

10.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Дополнитель

7. "Дополнительное

соглашение к

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/90991470-8a3d-4a8b-9b71-67cdc2caca9e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T%2FmFDzlmZUgD18RPicaDB%2FJTzQU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a69266d8-291a-4ec2-a9d1-b0d5225b6657?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RRvZgMl%2Bi2VS5uOzuxrHoJM1Y0A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3764b0e2-275c-45bc-80f0-cecb2e18b8fb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Qe%2B9ND14LxUv593dbPUmDebtvI0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

областному

бюджетному

учреждению

субсидии в

соответствии

с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

от

29.03.2024

№ 20-2024-

076180

Соглашению о

предоставлении

областному

бюджетному

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации от 29.03.2024

№ 20-2024-076180"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

24.06.2024г. №20-2024-

076180/1, приложен

файл.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

техники от

17.06.2024 к

контракту №

8. "Акт приема-передачи

техники от 17.06.2024 к

контракту №

Ф.2024.0763 на поставку

трактора на гусеничном

шасси, конструктивно

предназначенный для

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3764b0e2-275c-45bc-80f0-cecb2e18b8fb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Qe%2B9ND14LxUv593dbPUmDebtvI0%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5394258
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ф.2024.0763

на поставку

трактора на

гусеничном

шасси,

конструктив

но

предназначе

нный для

проведения

бульдозерны

х работ с

тяговым

классом 30

кН и более

(бульдозер)

(ТБ)

проведения

бульдозерных работ с

тяговым классом 30 кН

и более (бульдозер)

(ТБ)" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

17.06.2024г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи от

17.07.2024

года по

контракту №

7806998 от

02.07.2024

года

пожарной

ёмкости

закрытого

типа

9. "Акт приема-передачи

от 17.07.2024 года по

контракту №7806998 от

02.07.2024 года

пожарной ёмкости

закрытого типа объемом

350 литров в количестве

1 единицы" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

17.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5394258
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объемом 350

литров в

количестве 1

единицы

Услуга оказана (работы

выполнены)

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

(автомобиль

грузовой на

базе

полнопривод

ного шасси,

грузоподъем

ностью от

1,5 до 6 т.)

Выполнено. В рамках

ФП «Сохранение лесов»

НП «Экология» в 2024

году осуществлена

закупка трактора на

гусеничном шасси,

конструктивно

предназначенного для

проведения

бульдозерных работ с

тяговым классом 30 кН

и более (бульдозер) – ТБ

в количестве 1 единицы,

а так же автомобиля

грузового на базе

полноприводного шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т. – АГ2 в

количестве 1 единицы,

кроме того по акту

приема-передачи

объектов нефинансовых

активов в пользование

предоставлен

автомобиль грузовой на

базе полноприводного

шасси,

30.12.2024 10.12.2024

1.3.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b896001b-df6c-4cd2-ae69-ac87fd78303b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5k2BE53M5J6sHgUQ1nowKWOzQKQ%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=6559040
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т. – АГ2 в

количестве 1 единицы.

Экономия от проведения

конкурсных процедур в

2024 году составила

392,43 тыс. рублей,

данные средства

направлены на закупку

лесопожарного

оборудования

(заключено 4 контракта,

по условиям которых в

настоящее время в

полном объеме

осуществлена поставка

следующего

оборудования -

пожарной емкости

закрытого типа в

количестве 7 единиц,

мотопомпы

(переносной) в

количестве 4 единиц,

бензомоторной пилы в

количестве 4 единиц). В

целях достижения

установленного значения

результата проекта по

итогам принятия

23.09.2024 изменений в

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=6559040
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

закон Костромской

области №518-4-ЗКО

департаменту лесного

хозяйства Костромской

области предусмотрено

выделение бюджетных

асигнований в объеме 28

млн. рублей для закупки

4 единиц лесопожарной

техники (автомобилей

грузовых на базе

полноприводного шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т). В настоящее

время заключены 2

контракта на закупку 4

ед. лесопожарной

техники, по состоянию

на 04.12.2024 обеспечена

приемка поставленной

лесопожарной техники в

количестве 4 ед.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке

(автомобиль грузовой на

базе полноприводного

шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т.)" Акт приема-

передачи ОГБУ

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=6559040
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Костромская база

охраны лесов" от

29.11.2024г. №

ЯК241129001, приложен

файл, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

(автомобиль

грузовой на

базе

полнопривод

ного шасси,

грузоподъем

ностью от

1,5 до 6 т.)

10. "Документ о приемке

(автомобиль грузовой на

базе полноприводного

шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т.)" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

25.11.2024г. №102,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи от

15.07.2024

года по

контракту №

7806996 от

02.07.2024

года

пожарных

ёмкостей

закрытого

типа

11. "Акт приема-

передачи от 15.07.2024

года по контракту №

7806996 от 02.07.2024

года пожарных ёмкостей

закрытого типа объемом

300 литров в количестве

6 единиц." Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

15.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=6559040
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=6524020
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228

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объемом 300

литров в

количестве 6

единиц.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

(автомобиль

грузовой на

базе

полнопривод

ного шасси,

грузоподъем

ностью от

1,5 до 6 т.)

2. "Документ о приемке

(автомобиль грузовой на

базе полноприводного

шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т.)" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

29.11.2024г. №

ЯК241129003, приложен

файл, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

(автомобиль

грузовой на

базе

полнопривод

ного шасси,

грузоподъем

ностью от

1,5 до 6 т.)

3. "Документ о приемке

(автомобиль грузовой на

базе полноприводного

шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т.)" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

29.11.2024г. №

ЯК241129002, приложен

файл, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

4. "Акт приема-передачи

техники от 17.06.2024 к

контракту №

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0b9c1691-e35c-4a12-902c-d5e2d0e4f538?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FmxRMBY2aZA2x4ziG8DI6tqX40c%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=6559040
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

техники от

17.06.2024 к

контракту №

Ф.2024.0763

на поставку

трактора на

гусеничном

шасси,

конструктив

но

предназначе

нный для

проведения

бульдозерны

х работ с

тяговым

классом 30

кН и более

(бульдозер)

(ТБ)

Ф.2024.0763 на поставку

трактора на гусеничном

шасси, конструктивно

предназначенный для

проведения

бульдозерных работ с

тяговым классом 30 кН

и более (бульдозер)

(ТБ)" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

17.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

транспортно

го средства

от

05.06.2024

(автомобиль

грузовой на

базе

5. "Акт приемки

транспортного средства

от 05.06.2024

(автомобиль грузовой на

базе полноприводного

шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т.)" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/72335cf4-39ec-4d52-a1f0-68983f9bfc8f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g3uG5ipT89lR%2BDWRhFrsY8que4Y%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5373153
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

полнопривод

ного шасси,

грузоподъем

ностью от

1,5 до 6 т.)

охраны лесов" от

05.06.2024г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи от

10.07.2024

года по

контракту №

7806982 от

02.07.2024

года

мотопомп

(переносная)

бензиновая с

производите

льностью

130 л/мин в

количестве 4

единиц

6. "Акт приема-передачи

от 10.07.2024 года по

контракту №7806982 от

02.07.2024 года

мотопомп (переносная)

бензиновая с

производительностью

130 л/мин в количестве 4

единиц" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

10.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи от

19.07.2024

года по

контракту №

7845035 от

7. "Акт приема-передачи

от 19.07.2024 года по

контракту №7845035 от

12.07.2024 года

бензопил в количестве 4

штук в комплекте с 2

шинами, цепями - 5

штук, запасными

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5373153
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e7536b2-fa30-4e5c-9ddc-d9036b1655e7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TReLWPBjpTS8DzXmRQ5NGyF%2F0MI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ea6b8d6-04c8-457f-a9b7-241c5a92a35a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V1%2F4rbgSlgoYhF4FR%2Bgw768GA7U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

12.07.2024

года

бензопил в

количестве 4

штук в

комплекте с

2 шинами,

цепями - 5

штук,

запасными

принадлежн

остями

пожарной

ёмкости

закрытого

типа

объемом 350

литров в

количестве 1

единицы

принадлежностями

пожарной ёмкости

закрытого типа объемом

350 литров в количестве

1 единицы" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

19.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи от

17.07.2024

года по

контракту №

7806998 от

02.07.2024

года

пожарной

8. "Акт приема-передачи

от 17.07.2024 года по

контракту №7806998 от

02.07.2024 года

пожарной ёмкости

закрытого типа объемом

350 литров в количестве

1 единицы" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ea6b8d6-04c8-457f-a9b7-241c5a92a35a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V1%2F4rbgSlgoYhF4FR%2Bgw768GA7U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c9c102cf-a5e7-43b4-9132-2b658b8728d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hQ8wXBx%2FXyo8W0yQe3CuucNtdXU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ёмкости

закрытого

типа

объемом 350

литров в

количестве 1

единицы

17.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приеме-

передаче

объектов

нефинансов

ых активов

(автомобиль

грузовой на

базе

полнопривод

ного шасси,

грузоподъем

ностью от

1,5 до 6 т.)

9. "Акт о приеме-

передаче объектов

нефинансовых активов

(автомобиль грузовой на

базе полноприводного

шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т.)" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

06.06.2024г. №000-

000001, приложен файл.

Сформированы

документы,

необходимые для

закупки техники и

оборудования

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Письмо

Заявка на

определение

поставщика

(подрядчика,

исполнителя

)

Выполнено. В 2024 году

в рамках реализации на

территории области

регионального проекта

«Сохранение лесов»

будет продолжено

оснащение ОГБУ

«Костромская база

01.05.2024 26.04.2024

1.3.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c9c102cf-a5e7-43b4-9132-2b658b8728d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hQ8wXBx%2FXyo8W0yQe3CuucNtdXU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cf24c746-4fee-47b9-a6ca-5a57adbf4979?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AnGlneRvgaLLd6J80BW0BdVbs4U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1036c0b5-947b-47b1-8591-43bb05282349?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iW4LZH2b4%2BCapLA62ZZStIxyVUg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

охраны лесов»

лесопожарной техникой,

объем финансирования

из федерального

бюджета на данное

мероприятия проекта

составляет 20673,5 тыс.

рублей. ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов"

сформирована

аукционная

документация на

поставку 2 единиц

лесопожарной техники

(трактор на гусеничном

шасси, конструктивно

предназначенный для

проведения

бульдозерных работ и

автомобиль грузовой) и

направлена в ОГКУ

"Агентство

государственных

закупок Костромской

области" для

размещения в ЕИС в

сфере закупок (копии

заявок представлены в

разделе

"Подтверждающие

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1036c0b5-947b-47b1-8591-43bb05282349?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iW4LZH2b4%2BCapLA62ZZStIxyVUg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сведения").

Подтверждающие

документы: 1. "Заявка на

определение поставщика

(подрядчика,

исполнителя)" Письмо

ОГКУ "Агентство

государственных

закупок Костромской

области" от 01.04.2024г.

№55, приложен файл.

Письмо

Заявка на

определение

поставщика

(подрядчика,

исполнителя

)

2. "Заявка на

определение поставщика

(подрядчика,

исполнителя)" Письмо

ОГКУ "Агентство

государственных

закупок Костромской

области" от 02.04.2024г.

№57, приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2024 году

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Протокол

Протокол

заседания

ведомственн

ого

проектного

офиса

департамент

а лесного

хозяйства

Костромско

Выполнено. Вопрос

достижения результата

"Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации

лесопожарной техникой

для проведения

комплекса мероприятий

30.06.2024 24.06.2024

1.3.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1036c0b5-947b-47b1-8591-43bb05282349?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iW4LZH2b4%2BCapLA62ZZStIxyVUg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b48e7a0d-0fe9-4908-b7ed-f9760e9c0a06?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sAO3FMg11YYMELWxm7MFIJ0MOjw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9715238-9b9c-439f-a875-52c753ec7c9d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BBeLCatOhYgdlLc%2FQMItfV7NqRk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области по

реализации

регионально

го проекта

"Сохранение

лесов"

по охране лесов от

пожаров в соответствии с

нормативами

обеспеченности"

рассмотрен на заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области (копия

протокола от 24.06.2024

представлена в блоке

"Подтверждающие

сведения"). В 2024 году

в целях выполнения

мероприятий по закупке

лесопожарной техники в

рамках регионального

проекта «Сохранение

лесов» выделено

субвенций из

федерального бюджета в

размере 20673,5 тыс.

рублей. По итогам

аукционов, заключены

государственные

контракты на поставку 2

ед. лесопожарной

техники (трактора на

гусеничном шасси,

конструктивно

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9715238-9b9c-439f-a875-52c753ec7c9d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BBeLCatOhYgdlLc%2FQMItfV7NqRk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предназначенного для

проведения

бульдозерных работ с

тяговым классом 30 кН

и более (бульдозер) – ТБ

в количестве 1 единицы,

а так же автомобиля

грузового на базе

полноприводного шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т. – АГ2 в

количестве 1 единицы).

Общая цена контрактов

составила 20281,06 тыс.

рублей. Экономия от

проведения конкурсных

процедур составила

392,43 тыс. рублей. По

состоянию на 24.06.2024

в рамках исполнения

контрактов техника

поступила в ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» в полном

объеме. Также передана

в пользование ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" 1 единица

техники - грузовой

автомобиль (АГ2).

Оснащенность ОГБУ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9715238-9b9c-439f-a875-52c753ec7c9d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BBeLCatOhYgdlLc%2FQMItfV7NqRk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Костромская база

охраны лесов»

лесопожарной техникой

составляет 117 единиц.

На средства экономии от

проведения конкурсных

процедур планируется

закупка лесопожарного

оборудования в

количестве 15 единиц. В

настоящее время ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

осуществляет

формирование

аукционной

документации на

закупку лесопожарного

оборудования.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области по реализации

регионального проекта

"Сохранение лесов""

Протокол Департамента

лесного хозяйства

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9715238-9b9c-439f-a875-52c753ec7c9d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BBeLCatOhYgdlLc%2FQMItfV7NqRk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области от

24.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2024 году

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Протокол

Протокол

заседания

ведомственн

ого

проектного

офиса

департамент

а лесного

хозяйства

Костромско

й области

Выполнено. Вопрос

достижения результата

"Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации

лесопожарной техникой

для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров в соответствии с

нормативами

обеспеченности"

рассмотрен на

очередном заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области, которое

состоялось на

30.08.2024.

Оснащенность ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

лесопожарной техникой

31.08.2024 30.08.2024

1.3.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9715238-9b9c-439f-a875-52c753ec7c9d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BBeLCatOhYgdlLc%2FQMItfV7NqRk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02620b9c-b8c4-430f-a988-7cad16d96142?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6%2F3X9%2FwrqtaNzkZJcqF1DQxHXQg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

составляет 117 единиц.

На средства экономии от

проведения конкурсных

процедур 2024 года

осуществлена закупка

лесопожарного

оборудования в

количестве 15 единиц. В

настоящее время

департамент лесного

хозяйства Костромской

области, совместно с

администрацией

Костромской области,

прорабатывает

возможные пути

приобретения

недостающей

лесопожарной техники в

количестве 4 (четырех)

единиц автомобилей

грузовых на базе

полноприводного шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т. – АГ2, в том

числе передачи в ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

неиспользуемых в

учреждениях областного

и муниципального

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02620b9c-b8c4-430f-a988-7cad16d96142?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6%2F3X9%2FwrqtaNzkZJcqF1DQxHXQg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

уровня.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области" Протокол

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 30.08.2024г.

№б/н, приложен файл.

Заключены контракты на

поставку товаров для

государственных нужд

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Контракт №

7806982 на

поставку

мотопомпы

(переносной

) с

производите

льностью до

600 л/мин в

комплекте

ИКЗ –

2324401074

1594401010

0100100000

000244

Выполнено. В 2024 году

в целях выполнения

мероприятий по закупке

лесопожарной техники в

рамках регионального

проекта "Сохранение

лесов" выделено

субвенций из

федерального бюджета в

размере 20673,5

тыс.рублей. По итогам

аукционов заключены

государственные

контракты на поставку 2

ед. лесопожарной

техники. Общая цена

контрактов составила

20281,06 тыс. рублей. На

01.09.2024 31.07.2024

1.3.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02620b9c-b8c4-430f-a988-7cad16d96142?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6%2F3X9%2FwrqtaNzkZJcqF1DQxHXQg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экономию средств в

размере 392,43 тыс.

рублей, образовавшуюся

от закупки

лесопожарной техники

заключены 4

государственных

контракта на поставку

лесопожарного

оборудования в

количестве 15 единиц.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

№7806982 на поставку

мотопомпы

(переносной) с

производительностью до

600 л/мин в комплекте

ИКЗ –

23244010741594401010

0100100000000244"

Иное ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

02.07.2024г. №7806982,

приложен файл.

Иное

Контракт на

поставку

трактора на

гусеничном

2. "Контракт на поставку

трактора на гусеничном

шасси, конструктивно

предназначенный для

проведения

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0a72de5-ed49-4317-94f7-89c6375901b7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8f4s03X1ZcikNfUKtsWkw88ejd8%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415924000015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

шасси,

конструктив

но

предназначе

нный для

проведения

бульдозерны

х работ с

тяговым

классом 30

кН и более

(бульдозер)

(ТБ)

бульдозерных работ с

тяговым классом 30 кН

и более (бульдозер)

(ТБ)" Иное ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

14.05.2024г. №

Ф.2024.0763, указана

ссылка.

Иное

Контракт на

поставку

Автомобиля

грузового на

базе

полнопривод

ного шасси,

грузоподъем

ностью от

1,5 до 6 т.

(АГ2)

3. "Контракт на поставку

Автомобиля грузового

на базе полноприводного

шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т. (АГ2)" Иное

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

27.05.2024г. №

Ф.2024.0244, указана

ссылка.

Иное

Контракт №

7806996 на

поставку

пожарной

емкости

4. "Контракт №7806996

на поставку пожарной

емкости закрытого типа

объемом до 300 литров

ИКЗ –

23244010741594401010

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415924000015
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415924000016
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5570b20d-f1f0-4063-93fd-e041cb7bc57a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=izCsI6pZAbwAfLrCbSxpz1%2FWTcA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

закрытого

типа

объемом до

300 литров

ИКЗ –

2324401074

1594401010

0100100000

000244

0100100000000244"

Иное ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

02.07.2024г. №7806996,

приложен файл.

Иное

Контракт №

7806988 на

поставку

пожарной

емкости

закрытого

типа

объемом

более 300

литров  ИКЗ

–

2324401074

1594401010

0100100000

000244

5. "Контракт №7806988

на поставку пожарной

емкости закрытого типа

объемом более 300

литров ИКЗ –

23244010741594401010

0100100000000244"

Иное ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

02.07.2024г. №7806988,

приложен файл.

Иное

Контракт №

7845035 на

поставку

бензомоторн

ой пилы в

6. "Контракт №7845035

на поставку

бензомоторной пилы в

комплекте с 2 шинами,

цепями – 5 штук,

запасными

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5570b20d-f1f0-4063-93fd-e041cb7bc57a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=izCsI6pZAbwAfLrCbSxpz1%2FWTcA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8be044bf-1d0d-4fc9-b227-e37b2e0727ed?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FTYwew14xVVQtxHRtLuAj0Bk4%2Bg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/89959a21-2858-491e-a2fc-5ef03f417090?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E0T17BgObpQpIbrlqcrOluqWjtA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплекте с

2 шинами,

цепями – 5

штук,

запасными

принадлежн

остями ИКЗ

–

2324401074

1594401010

0100100000

000244

принадлежностями ИКЗ

–

23244010741594401010

0100100000000244"

Иное ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

12.07.2024г. №7845035,

приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2024 году

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Протокол

Протокол

заседания

ведомственн

ого

проектного

офиса

департамент

а лесного

хозяйства

Костромско

й области

Выполнено. Вопрос

достижения результата

«Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации

лесопожарной техникой

для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров в соответствии с

нормативами

обеспеченности»

рассмотрен 29.11.2024

на очередном заседании

ведомственного

проектного офиса

30.11.2024 30.11.2024

1.3.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/89959a21-2858-491e-a2fc-5ef03f417090?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E0T17BgObpQpIbrlqcrOluqWjtA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b631fc79-6e6e-4293-a25c-2ed37a16b289?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=F2VAo%2FeHo8My88%2FtZ0l1AZso71g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департамента лесного

хозяйства Костромской

области. По итогам

принятия 23.09.2024

изменений в закон

Костромской области №

518-4-ЗКО

департаменту лесного

хозяйства Костромской

области предусмотрено

выделение бюджетных

асигнований в объеме 28

млн. рублей для закупки

4 единиц лесопожарной

техники (автомобилей

грузовых на базе

полноприводного шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т). В настоящее

время заключены 2

контракта на закупку 4

ед. лесопожарной

техники, по состоянию

на 29.11.2024 обеспечена

поставка 1 ед.

лесопожарной техники.

Оснащенность ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

лесопожарной техникой

составляет 118 единиц.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b631fc79-6e6e-4293-a25c-2ed37a16b289?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=F2VAo%2FeHo8My88%2FtZ0l1AZso71g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области" Протокол

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 29.11.2024г.

№б/н, приложен файл.

Письмо О

предоставле

нии

информации

на запрос

ДЛХ КО от

23.01.2024

№339

2. "О предоставлении

информации на запрос

ДЛХ КО от 23.01.2024

№339" Письмо ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

29.11.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b631fc79-6e6e-4293-a25c-2ed37a16b289?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=F2VAo%2FeHo8My88%2FtZ0l1AZso71g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a14c699f-d9e3-419d-96e3-ff790f98f505?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3GfPyYTG3lXtvDRaK1MDi8zLVI8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

445 282,901.1 100,00445 282,5522 128,90 22 128,5522 128,90

(05) Проведены мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на лесных

участках, не переданных в аренду,

код направления расходов:542900

22 128,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 100,0022 128,5522 128,90 22 128,5522 128,90

22 128,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

100,0022 128,5522 128,90 22 128,5522 128,90

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

423 154,00внебюджетные источники1.1.4 100,00423 154,000,00 0,000,00

1 520,001.2 100,001 520,000,00 0,000,00

(09) Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

погибших лесных насаждений.,

код направления расходов:543100

0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,000,000,00 0,000,00

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

1 520,00внебюджетные источники1.2.4 100,001 520,000,00 0,000,00

20 673,501.3 100,0020 673,5020 673,50 20 673,5020 673,50

(24) Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров в соответствии с

нормативами обеспеченности ,

код направления расходов:543200

20 673,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.3.1 100,0020 673,5020 673,50 20 673,5020 673,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

20 673,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

100,0020 673,5020 673,50 20 673,5020 673,50

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники1.3.4 0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

467 476,40 100,00467 476,05

42 802,40

42 802,40

0,00

0,00 0,000,00

424 674,00 100,00424 674,00

0,00 0,00

42 802,40 42 802,0542 802,40

42 802,40 42 802,0542 802,40

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

42 802,40 42 802,0542 802,40

100,0042 802,05

100,0042 802,05


