
Руководитель

регионального проекта —

Никулин Дмитрий Петрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(46) Сохранение лесов (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 4, из них:

- 1 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 25, из

них:

- 25 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

476720.77 тыс. руб., 100.00

%

По состоянию на 31 декабря 2023 года в рамках регионального проекта «Сохранение лесов»:

1)  В целях дальнейшего формирования запаса семян лесных растений для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений на территории региона 

осуществлена заготовка лесосеменного сырья деревьев хвойных пород, из которого было получено 399,9 кг семян.

2) В целях продолжения оснащения ОГБУ «Костромская база охраны лесов» лесопожарной техникой осуществлена закупка 1 ед. грузового автомобиля. Процент оснащенности

ОГБУ «Костромская база охраны лесов» лесопожарной техникой составляет 97,3 %. На средства экономии от проведения конкурсных процедур заключены контракты на

поставку средств связи (осуществлена поставка 31 ед. радиостанций).

3) В целях выполнения работ по воспроизводству лесов на участках, не переданных в аренду до ОГБУ "Костромская база охраны лесов" доведено государственное задание, а также

заключено 19 государственных контрактов на выполнение вышеуказанных работ.

4) На территории региона лесовосстановление выполнено на площади 33,77 тыс. га, отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших

лесных насаждений составляет 98,45 %.

5) Финансирование из федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на реализацию результата проекта "Оснащены учреждения, выполняющие

мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению" не предусмотрено. Вместе

с тем, на конец 2022 года процент оснащенности ОГБУ «Костромская база охраны лесов» лесохозяйственной техникой составил 70 % (при прогнозе достижения данного значения

результата согласно соглашения о реализации регионального проекта на территории Костромской области - 31.12.2023).

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

ПроцентФП

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений, возрастающий

На текущий год значение

целевого показателя

регионального проекта

«Сохранение лесов»

«Соотношение площади

лесовосстановления к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений» составляет

98,2 % . В целях достижения

указанного значения показателя

на территории Костромской

области необходимо

проведение

лесовосстановительных работ

на площади 33,69 тыс.га.

Лесовосстановление на землях

лесного фонда проводится

арендаторами лесных участков,

в рамках обязательств по

договорам аренды и

исполнителями работ по

государственным контрактам,

государственному заданию. В

настоящее время

лесовосстановление выполнено

на площади 33,777 тыс. га,

отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

86.8 98.2

Ведомственный

учет

98.298.451.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b98ab0a4-e1ff-4718-a355-c08eee7c83eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tluhp0ilUisD%2B4b9lhhp0uS0J0E%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

насаждений составляет 98,45 %

(значение показателя проекта за

2023 год рассчитывается в

соответствии с Методикой,

утвержденной приказом

Рослесхоза от 25.11.2022 № 957,

как отношение площади

лесовосстановления к площади

вырубленных и погибших

насаждений за год (n-2), где n -

отчетный год (площадь

вырубленных и погибших

насаждений за 2021 год

составила 34,308 тыс. га)).

Оперативные данные по

показателю формируются

ежемесячно на основании

отчетности №ОперЛВ.

Подтверждающие документы: 1.

"Оперативная информация о

лесовосстановлении,

лесоразведении и рубках ухода

за лесом за период с января по

декабрь 2023 года" Отчет

Департамента лесного хозяйства

Костромской области от

15.12.2023г. №Опер ЛВ,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b98ab0a4-e1ff-4718-a355-c08eee7c83eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tluhp0ilUisD%2B4b9lhhp0uS0J0E%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1

План

Факт/прогноз

98,2000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 10,0000 17,0000 23,0000 59,0000 84,0000 93,7000

98,4500

22,11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,4000 44,4500 59,0500 72,9300 90,5400

ФП Процент 98,2000

98,5700
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Оснащены учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и

лесоразведению Значение:

70,0000 Дата: 31.12.2023

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

машина на

гусеничном

ходу с

навесным

оборудовани

ем 1 шт.

Выполнено.Финансирова

ние из федерального

бюджета на 2023 год и

плановый период 2024 и

2025 годов на

реализацию результата

проекта "Оснащены

учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению" не

предусмотрено. Вместе с

тем, в соответствии с

приказом Федерального

агентства лесного

хозяйства от 29.07.2021

№607 «Об утверждении

Нормативов

обеспеченности

субъекта Российской

31.12.2023 27.12.2023

70Процент 0 70701.1

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415921000021&contractInfoId=66832296
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием»

нормативное количество

единиц

специализированной

техники для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению для

Костромской области

составляет 20 шт (вид

техники - трактор). В

период с 2019 по 2022

годы было закуплено и

поставлено в ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" 13 ед.

тракторов (7 колесных

тракторов, 6 гусеничных

тракторов), кроме того 1

колесный трактор был

передан в пользование

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов".

Таким образом, на конец

2022 года процент

оснащенности ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415921000021&contractInfoId=66832296
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесохозяйственной

техникой составил 70 %

(при прогнозе

достижения данного

значения результата

согласно соглашения о

реализации

регионального проекта

на территории

Костромской области -

31.12.2023).

Предоставлена

информация : 70 из 70.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи товара:

машина на гусеничном

ходу с навесным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

20.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту №

10. "Акт приема-

передачи к контракту №

Ф.2019.1838" Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415921000021&contractInfoId=66832296
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415919000044&contractInfoId=60316021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ф.2019.1838

охраны лесов" от

25.03.2020г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту №

Ф.2019.3290

71

11. "Акт приема-

передачи к контракту №

Ф.2019.329071" Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

25.07.2019г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

машина на

гусеничном

ходу с

навесным

оборудовани

ем 1 шт.

12. "Акт приема-

передачи товара: машина

на гусеничном ходу с

навесным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

20.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

13. "Акт приема-

передачи к контракту №

Ф.2022.0303 от

11.04.2022" Акт приема-

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415919000044&contractInfoId=60316021
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415919000015
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415921000021&contractInfoId=66832296
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415922000016
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракту №

Ф.2022.0303

от

11.04.2022

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

15.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара к

контракту №

Ф.2022.1800

от

24.10.2022

2. "Акт приема-передачи

товара к контракту №

Ф.2022.1800 от

24.10.2022" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

13.12.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

трактора на

гусеничном

шасси 1 шт.

3. "Акт приема-передачи

трактора на гусеничном

шасси 1 шт." Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

12.05.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

4. "Акт приема-передачи

трактора на гусеничном

шасси 1 шт." Акт

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415922000016
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415922000021&contractInfoId=76281769
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415922000013
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415922000013
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

трактора на

гусеничном

шасси 1 шт.

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

12.05.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ к

контракту №

Ф.2019.1656

5. "Универсальный

передаточный документ

к контракту №

Ф.2019.1656" Иное

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

16.12.2019г. №

02АС0000014, приложен

файл, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

машина на

гусеничном

ходу с

навесным

оборудовани

ем 1 шт.

6. "Акт приема-передачи

товара: машина на

гусеничном ходу с

навесным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

20.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

7. "Акт о приеме-

передаче объектов

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415922000013
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415919000039
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415921000021&contractInfoId=66832296
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/35540cca-b8f6-456d-ae9a-417672a3e4f5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WmPrfIMy0Mm5p6PS0m7Pl77Dcv4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт о

приеме-

передаче

объектов

нефинансов

ых активов

нефинансовых активов"

Акт приема-передачи

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

31.03.2022г. №0000-

000001, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

трактора на

гусеничном

шасси 1 шт.

8. "Акт приема-передачи

трактора на гусеничном

шасси 1 шт." Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

12.05.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту №

Ф.2022.0303

от

11.04.2022

9. "Акт приема-передачи

к контракту №

Ф.2022.0303 от

11.04.2022" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

15.06.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Ведомствен

ный учет

Письмо О

прогнозе

доходов и

Выполнено.

Финансирование из

федерального бюджета

30.12.2023 21.12.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/35540cca-b8f6-456d-ae9a-417672a3e4f5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WmPrfIMy0Mm5p6PS0m7Pl77Dcv4%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415922000013
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415922000016
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a575892a-33cf-4ae0-94b2-5b41dd9359ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ud73uGR11htNfa01m3ljjeV8NIo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Директор

предельных

лимитах на

2023-2025

годы

на 2023 год и плановый

период 2024 и 2025

годов на реализацию

результата проекта

"Оснащены учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению" не

предусмотрено. Вместе с

тем процент

оснащенности ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

лесохозяйственной

техникой составляет 70

% (в соответствии с

приказом Федерального

агентства лесного

хозяйства от 29.07.2021

№607 нормативное

количество единиц

специализированной

техники для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению для

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a575892a-33cf-4ae0-94b2-5b41dd9359ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ud73uGR11htNfa01m3ljjeV8NIo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области

составляет 20 шт. (вид

техники - трактор), в

период с 2019 по 2022

годы было закуплено и

поставлено в ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» 13 ед.

тракторов (7 колесных

тракторов, 6 гусеничных

тракторов), кроме того 1

колесный трактор был

передан в пользование

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»).

Подтверждающие

документы: 1. "О

прогнозе доходов и

предельных лимитах на

2023-2025 годы"

Письмо Федерального

агентства лесного

хозяйства от 31.10.2022г.

№АВ-07-27/27498,

приложен файл.

Сформированы

документы, необходимые

для закупки техники и

оборудования

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Письмо О

прогнозе

доходов и

предельных

лимитах на

Выполнено.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2023 год и плановый

период 2024 и 2025

01.03.2023 28.02.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a575892a-33cf-4ae0-94b2-5b41dd9359ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ud73uGR11htNfa01m3ljjeV8NIo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4962522e-6ad9-4867-a717-7c05fa4c4fb1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7DhjOVCBEwCSU30kQOAOFfmQpX4%3D


15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2023-2025

годы

годов на реализацию

результата проекта

"Оснащены учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению" не

предусмотрено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

прогнозе доходов и

предельных лимитах на

2023-2025 годы"

Письмо Федерального

агентства лесного

хозяйства от 31.10.2022г.

№АВ-07-27/27498,

приложен файл.

Заключены контракты на

поставку товаров для

государственных нужд

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Письмо О

прогнозе

доходов и

предельных

лимитах на

2023-2025

годы

Выполнено.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2023 год и плановый

период 2024 и 2025

годов на реализацию

результата проекта

"Оснащены учреждения,

01.04.2023 30.03.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4962522e-6ad9-4867-a717-7c05fa4c4fb1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7DhjOVCBEwCSU30kQOAOFfmQpX4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bc30c061-db7c-4ad2-bb7f-818a771d1db2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Y41LLAJooybKOj7r%2FpuGYBtT5hA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению" не

предусмотрено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

прогнозе доходов и

предельных лимитах на

2023-2025 годы"

Письмо Федерального

агентства лесного

хозяйства от 31.10.2022г.

№АВ-07-27/27498,

приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2023 году

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Письмо О

прогнозе

доходов и

предельных

лимитах на

2023-2025

годы

Выполнено. Вопрос

достижения результата

"Оснащены учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению"

30.06.2023 30.06.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bc30c061-db7c-4ad2-bb7f-818a771d1db2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Y41LLAJooybKOj7r%2FpuGYBtT5hA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1cde2f28-598a-4841-8080-e3a65fcb7aa5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=R9Y0hCzhA3xtmH9b8IkzFjr99Cw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рассмотрен на заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области (копия

протокола от 30.06.2023

представлена в блоке

"Подтверждающие

сведения").

Финансирование из

федерального бюджета

на 2023 год и плановый

период 2024 и 2025

годов на реализацию

результата проекта

"Оснащены учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению" не

предусмотрено. Вместе с

тем по состоянию на

30.06.2023 процент

оснащенности ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1cde2f28-598a-4841-8080-e3a65fcb7aa5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=R9Y0hCzhA3xtmH9b8IkzFjr99Cw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесохозяйственной

техникой составляет 70

% (в соответствии с

приказом Федерального

агентства лесного

хозяйства от 29.07.2021

№607 нормативное

количество единиц

специализированной

техники для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению для

Костромской области

составляет 20 шт. (вид

техники - трактор), в

период с 2019 по 2022

годы было закуплено и

поставлено в ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» 13 ед.

тракторов (7 колесных

тракторов, 6 гусеничных

тракторов), кроме того 1

колесный трактор был

передан в пользование

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»).

Подтверждающие

документы: 1. "О

прогнозе доходов и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1cde2f28-598a-4841-8080-e3a65fcb7aa5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=R9Y0hCzhA3xtmH9b8IkzFjr99Cw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предельных лимитах на

2023-2025 годы"

Письмо Федерального

агентства лесного

хозяйства от 31.10.2022г.

№АВ-07-27/27498,

приложен файл.

Протокол

Протокол

заседания

ведомственн

ого

проектного

офиса

департамент

а лесного

хозяйства

Костромско

й области

2. "Протокол заседания

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области" Протокол

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 30.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2023 году

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Протокол

Протокол

заседания

ведомственн

ого

проектного

офиса

департамент

а лесного

хозяйства

Костромско

Выполнено. Вопрос

достижения результата

"Оснащены учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению"

30.11.2023 30.11.2023

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1cde2f28-598a-4841-8080-e3a65fcb7aa5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=R9Y0hCzhA3xtmH9b8IkzFjr99Cw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9d1a0085-b3f0-4374-a228-76008b36fa41?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z6FEiOPKDjVH7xI7SKzZ%2BFXbqOQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/049f78c4-ea3c-4c43-919f-ea192feac0ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=haZfb51mgv6xXYb75x1wwcKDyG0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области

рассмотрен на заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области (копия

протокола от 30.11.2023

представлена в блоке

"Подтверждающие

сведения").

Финансирование из

федерального бюджета

на 2023 год и плановый

период 2024 и 2025

годов на реализацию

результата проекта

"Оснащены учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению" не

предусмотрено. Вместе с

тем процент

оснащенности ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

лесохозяйственной

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/049f78c4-ea3c-4c43-919f-ea192feac0ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=haZfb51mgv6xXYb75x1wwcKDyG0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

техникой составляет 70

% (в соответствии с

приказом Федерального

агентства лесного

хозяйства от 29.07.2021

№607 нормативное

количество единиц

специализированной

техники для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению для

Костромской области

составляет 20 шт. (вид

техники - трактор), в

период с 2019 по 2022

годы было закуплено и

поставлено в ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» 13 ед.

тракторов (7 колесных

тракторов, 6 гусеничных

тракторов), кроме того 1

колесный трактор был

передан в пользование

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»).

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

ведомственного

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/049f78c4-ea3c-4c43-919f-ea192feac0ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=haZfb51mgv6xXYb75x1wwcKDyG0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области" Протокол

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 30.11.2023г.

№б/н, приложен файл.

Письмо О

прогнозе

доходов и

предельных

лимитах на

2023-2025

годы

2. "О прогнозе доходов и

предельных лимитах на

2023-2025 годы"

Письмо Федерального

агентства лесного

хозяйства от 31.10.2022г.

№АВ-07-27/27498,

приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2023 году

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Протокол

Протокол

заседания

ведомственн

ого

проектного

офиса

департамент

а лесного

хозяйства

Костромско

й области

Выполнено. Вопрос

достижения результата

"Оснащены учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению"

рассмотрен на заседании

ведомственного

31.08.2023 31.08.2023

1.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/049f78c4-ea3c-4c43-919f-ea192feac0ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=haZfb51mgv6xXYb75x1wwcKDyG0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ccd4ed9-aec7-4293-87cc-95e168af6c9c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BKnJKDkyEKX2NkKMdlr1s5TlwLo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5e69f50e-6d3d-4a6b-ae6a-6539158e1567?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HxQz222CPWdHJz%2FgNWQq6vQOqU0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области (копия

протокола от 31.08.2023

представлена в блоке

"Подтверждающие

сведения").

Финансирование из

федерального бюджета

на 2023 год и плановый

период 2024 и 2025

годов на реализацию

результата проекта

"Оснащены учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению" не

предусмотрено. Вместе с

тем по состоянию на

31.08.2023 процент

оснащенности ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

лесохозяйственной

техникой составляет 70

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5e69f50e-6d3d-4a6b-ae6a-6539158e1567?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HxQz222CPWdHJz%2FgNWQq6vQOqU0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

% (в соответствии с

приказом Федерального

агентства лесного

хозяйства от 29.07.2021

№607 нормативное

количество единиц

специализированной

техники для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению для

Костромской области

составляет 20 шт. (вид

техники - трактор), в

период с 2019 по 2022

годы было закуплено и

поставлено в ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» 13 ед.

тракторов (7 колесных

тракторов, 6 гусеничных

тракторов), кроме того 1

колесный трактор был

передан в пользование

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»).

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

ведомственного

проектного офиса
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департамента лесного

хозяйства Костромской

области" Протокол

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 31.08.2023г.

№б/н, приложен файл.

Письмо О

прогнозе

доходов и

предельных

лимитах на

2023-2025

годы

2. "О прогнозе доходов и

предельных лимитах на

2023-2025 годы"

Письмо Федерального

агентства лесного

хозяйства от 31.10.2022г.

№АВ-07-27/27498,

приложен файл.

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду.

Значение: 0,4300 Дата:

31.12.2024

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Соглашение

Соглашение

о порядке и

условиях

предоставле

ния

субсидии на

финансовое

обеспечение

выполнения

госзадания

В работе.На реализацию

мероприятий

регионального проекта в

части воспроизводства

лесов в 2023 году

предусмотрено

финансирование за счет

средств федерального

бюджета в сумме

16237,5 тыс. рублей. На

выделенные средства

заключено 19

государственных

контрактов на

31.12.2024 31.12.2024

0.8

Тысяча

гектаров

0 0.80.431.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнение работ по

воспроизводству лесов в

рамках реализации

регионального проекта

на сумму 14834,6 тыс.

рублей, до ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" доведено

государственное задание

на сумму 1400,58 тыс.

рублей. По оперативным

данным в настоящее

время в рамках

госзадания и

государственных

контрактов выполнены

следующие работы:

искусственное

лесовосстановление на

площади 598,54 га,

естественное

лесовосстановление на

площади 209,26 га,

подготовка почвы под

лесные культуры на

площади 181,59 га,

агротехнический уход за

лесными культурами на

площади 152,39 га,

дополнение лесных

культур на площади 2 га;
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесоводственный уход за

лесными культурами на

площади 28,9 га. На

основании соглашения №

б/н от 03.02.2023 (в ред.

дополнительного

соглашения от

17.07.2023) о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного

задания средства в

размере 1400,58 тыс.

рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов". Оплата

по заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

выполненных работ (в

настоящее время

приняты и оплачены

работы на сумму

14834,6 тыс. рублей).

Предоставлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 0.8 из 0.43.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

госзадания" Соглашение

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 03.02.2023г.

№б/н, приложен файл.

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

соглашению

о порядке и

условиях

предоставле

ния

субсидии на

финансовое

обеспечение

выполнения

государстве

нного

задания №

2. "Дополнительное

соглашение к

соглашению о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного

задания № б/н от

03.02.2023" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 10.03.2023г.

№1, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

б/н от

03.02.2023

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

соглашению

о порядке и

условиях

предоставле

ния

субсидии на

финансовое

обеспечение

выполнения

государстве

нного

задания №

б/н от

03.02.2023

3. "Дополнительное

соглашение к

соглашению о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного

задания № б/н от

03.02.2023" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 17.07.2023г.

№2, приложен файл.

Отчет

Оперативная

информация

о

лесовосстан

овлении,

лесоразведен

ии и рубках

ухода за

лесом за

4. "Оперативная

информация о

лесовосстановлении,

лесоразведении и рубках

ухода за лесом за период

с января по декабрь 2023

года" Отчет

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 15.12.2023г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

период с

января по

декабрь

2023 года

№Опер ЛВ, приложен

файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

размещении

в ЕИС в

сфере

закупок

аукционной

документаци

и на

выполнение

работ по

охране,

защите и

воспроизвод

ству лесов

Выполнено. На

реализацию

мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов» в

части воспроизводства

лесов в 2023 году

предусмотрено

финансирование за счет

средств федерального

бюджета в сумме

16237,5 тыс. рублей.

Департаментом лесного

хозяйства Костромской

области: 1)

сформировано и

размещено в ЕИС в

сфере закупок 22

аукционные

документации на

выполнение работ

охране, защите и

воспроизводству лесов, в

том числе 19

документаций на

проведение работ по

воспроизводству лесов,

01.04.2023 30.03.2023

1.2.

1
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6bd884da-5b0a-4223-b848-27c6ee6b699c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7pj1C6mhnMVFVt5aSX0iGbnLXec%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполняемых в рамках

мероприятий

регионального проекта

на сумму 14835,7 тыс.

рублей; 2) до ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" доведено

государственное задание

№ 1 от 13.01.2023 (ред.

03.03.2023), в том числе

на выполнение работ по

воспроизводству лесов в

рамках реализации

регионального проекта

на сумму 1399,8 тыс.

рублей. Информация о

размещении в ЕИС в

сфере закупок

аукционных

документаций и стадии

закупки работ

представлена в блоке

"Подтверждающие

сведения".

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о размещении в ЕИС в

сфере закупок

аукционной

документации на

выполнение работ по

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6bd884da-5b0a-4223-b848-27c6ee6b699c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7pj1C6mhnMVFVt5aSX0iGbnLXec%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

охране, защите и

воспроизводству лесов"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

30.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

Выполнено. В

соответствии со сроками

исполнения работ, их

приемки и оплаты,

предусмотренными

государственными

контактами, в 2023 году

на территории региона

должны быть выполнены

следующие работы: -

обработка почвы под

лесные культуры на

площади 143,59 га в срок

по 30.06.2023; -

искусственное

лесовосстановление на

площади 559,21 га в срок

по 30.09.2023; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 27,7 га в срок

30.06.2023 30.06.2023

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6bd884da-5b0a-4223-b848-27c6ee6b699c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7pj1C6mhnMVFVt5aSX0iGbnLXec%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по 31.10.2023; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 150,9 га в

срок по 31.10.2023. По

оперативным данным по

состоянию на 30.06.2023

в рамках

государственных

контрактов выполнены

работы по: - обработке

почвы под лесные

культуры на площади

143,59 га; -

искусственному

лесовосстановлению на

площади 501,5 га; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 6,5 га; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 73,9 га.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Оплата по заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

приемки-сдачи

выполненных работ (в

соответствии с

условиями контракта

приемка, оплата

выполненных работ

осуществляется в

течение месяца

следующего за

отчетным). В настоящее

время в рамках

государственных

контрактов оплачены на

сумму 12796,37 тыс.

рублей выполненные

работы по

искусственному

лесовосстановлению на

площади 501,5 га, по

обработке почвы под

лесные культуры на

площади 98,89 га.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

10. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

11. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000013
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000014


36

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 01.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

12. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

13. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000014
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000021
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000019
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

14. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

15. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000019
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000026
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

хозяйства Костромской

области от 05.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

16. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

17. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000022
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

области от 11.05.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

2. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

3. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000016
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

4. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

5. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000024
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанных

услуг в

электронной

форме

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

6. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

7. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 24.05.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000018
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

услуг в

электронной

форме

 

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

8. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

9. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000018
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электронной

форме

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

Выполнено. В

соответствии со сроками

исполнения работ, их

приемки и оплаты,

предусмотренными

государственными

контактами, в 2023 году

на территории региона

должны быть выполнены

следующие работы: -

обработка почвы под

лесные культуры на

площади 143,59 га в срок

по 30.06.2023; -

искусственное

лесовосстановление на

площади 559,21 га в срок

по 30.09.2023; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 27,7 га в срок

по 31.10.2023; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

31.08.2023 31.08.2023

1.2.

3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000015
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000009
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на площади 150,9 га в

срок по 31.10.2023. По

оперативным данным по

состоянию на 31.08.2023

в рамках

государственных

контрактов выполнены

работы по: - обработке

почвы под лесные

культуры на площади

143,59 га; -

искусственному

лесовосстановлению на

площади 501,5 га; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 6,5 га; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 130,5 га.

Оплата по заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

приемки-сдачи

выполненных работ (в

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000009
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствии с

условиями контракта

приемка, оплата

выполненных работ

осуществляется в

течение месяца

следующего за

отчетным). В настоящее

время в рамках

государственных

контрактов оплачены на

сумму 13287,6 тыс.

рублей выполненные

работы по

искусственному

лесовосстановлению на

площади 501,5 га, по

обработке почвы под

лесные культуры на

площади 143,59 га, по

естественному

лесовосстановлению

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 91,9 га.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000009
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

10. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

11. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000013
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 05.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

12. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

13. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000022
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000016
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

14. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 13.07.2023г.

№18, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

15. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000024
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000030
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000018
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

хозяйства Костромской

области от 24.05.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

16. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

17. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000018
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000014
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

области от 01.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

18. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

19. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000014
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000019
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

2. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

20. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.07.2023г.

№2, приложен файл,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанных

услуг в

электронной

форме

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

21. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.08.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

22. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.08.2023г.

№8/02, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000012
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

услуг в

электронной

форме

 

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

3. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

4. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000012
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000021
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000026
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электронной

форме

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

5. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.07.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

6. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 11.05.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000026
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

форме

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

7. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

8. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000015
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

9. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

Выполнено. В

соответствии со сроками

исполнения работ, их

приемки и оплаты,

предусмотренными

государственными

контактами, в 2023 году

на территории региона

должны быть выполнены

следующие работы: -

обработка почвы под

лесные культуры на

площади 143,59 га в срок

по 30.06.2023; -

искусственное

лесовосстановление на

31.10.2023 30.10.2023

1.2.

4

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000019
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

площади 559,21 га в срок

по 30.09.2023; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 27,7 га в срок

по 31.10.2023; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 150,9 га в

срок по 31.10.2023. По

оперативным данным по

состоянию на 30.10.2023

в рамках

государственных

контрактов выполнены

работы по: - обработке

почвы под лесные

культуры на площади

143,59 га; -

искусственному

лесовосстановлению на

площади 559,21 га; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000019
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

площади 27,7 га; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 150,9 га.

Оплата по заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

приемки-сдачи

выполненных работ (в

соответствии с

условиями контракта

приемка, оплата

выполненных работ

осуществляется в

течение месяца

следующего за

отчетным). В настоящее

время в рамках

государственных

контрактов оплачены на

сумму 14725,86 тыс.

рублей выполненные

работы по

искусственному

лесовосстановлению на

площади 559,21 га, по

обработке почвы под

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000019
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесные культуры на

площади 143,59 га, по

естественному

лесовосстановлению

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 100 га, по

естественному

лесовосстановлению

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 16,5 га.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

10. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000019
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 01.09.2023г.

№4, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

11. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

12. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000015
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000013
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

13. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

14. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000013
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.07.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Департамент

а лесного

хозяйства

Костромско

й области

15. "Департамента

лесного хозяйства

Костромской области"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.08.2023г.

№8/02, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

16. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 05.06.2023г.

№1, приложен файл,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000012
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанных

услуг в

электронной

форме

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

17. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

18. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000022
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000021
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000016


64

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

услуг в

электронной

форме

 

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

19. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

2. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 06.10.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000016
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032


65

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электронной

форме

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

20. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

21. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 24.05.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000026
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000018
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

форме

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

22. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

23. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.07.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000018
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

24. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

25. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема- 26. "Документ о приемке

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000024
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000014
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 01.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

27. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 05.10.2023г.

№4, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

28. "Документ о приемке

поставленных товаров,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000014
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000024
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 10.10.2023г.

№3, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

3. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 25.09.2023г.

№28, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

4. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000030
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

5. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

6. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 11.05.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

7. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 13.07.2023г.

№18, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

8. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000030
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000007
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.08.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

9. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 04.09.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

Выполнено. В

соответствии со сроками

исполнения работ, их

приемки и оплаты,

предусмотренными

государственными

30.12.2023 21.12.2023

1.2.

5

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000022
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000030
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департамент

а

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

контактами, в 2023 году

на территории региона

должны быть выполнены

следующие работы: -

обработка почвы под

лесные культуры на

площади 143,59 га в срок

по 30.06.2023; -

искусственное

лесовосстановление на

площади 559,21 га в срок

по 30.09.2023; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 27,7 га в срок

по 31.10.2023; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 150,9 га в

срок по 31.10.2023. По

оперативным данным по

состоянию на 01.12.2023

в рамках

государственных

контрактов выполнены

работы по: - обработке

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000030
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

почвы под лесные

культуры на площади

143,59 га; -

искусственному

лесовосстановлению на

площади 559,21 га; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 27,7 га; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 150,9 га.

Оплата по заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

приемки-сдачи

выполненных работ (в

соответствии с

условиями контракта

приемка, оплата

выполненных работ

осуществляется в

течение месяца

следующего за

отчетным). В настоящее

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000030
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

время работы в рамках

государственных

контрактов выполнены в

полном объеме, оплата

исполнителям работ

составила 14834,6 тыс.

рублей.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 25.09.2023г.

№28, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

10. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000030
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000014
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

области от 01.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

11. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

12. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 24.05.2023г.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000014
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000021
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000018
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

13. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

14. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000018
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000019
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанных

услуг в

электронной

форме

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

15. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 05.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

16. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000019
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000022
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

услуг в

электронной

форме

 

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

17. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.07.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

18. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000024
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000026
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электронной

форме

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

19. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

2. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 01.11.2023г.

№2, приложен файл.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000026
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000016
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd236d54-c267-4100-a31c-8bade50bdcfc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AhpKkyhb3yidKM24CXvDlVFYKko%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

форме

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

20. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

21. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.07.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd236d54-c267-4100-a31c-8bade50bdcfc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AhpKkyhb3yidKM24CXvDlVFYKko%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000030
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

22. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 13.07.2023г.

№18, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

23. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.08.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема- 24. "Документ о приемке

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000030
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000012
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.08.2023г.

№8/02, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

25. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 04.09.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

26. "Документ о приемке

поставленных товаров,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000012
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000022
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 01.09.2023г.

№4, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

27. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 06.10.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

28. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 05.10.2023г.

№4, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

29. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 10.10.2023г.

№3, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

3. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000024
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 11.05.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

30. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.11.2023г.

№5, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

4. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff8fcf69-c329-4b10-b3a0-c7c39e3084db?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iLiNMbhaLNGLdV3%2Fc2xM7nyL%2FOo%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

5. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

6. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

7. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

8. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000015
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000009
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

9. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Заключены контракты на

выполнение работ для

государственных нужд

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заключенны

х контрактах

в рамках

реализации

мероприятий

регионально

Выполнено. В настоящее

время в рамках

реализации

регионального проекта

заключено 19

государственных

контрактов на

выполнение работ по

01.05.2023 27.04.2023

1.2.

6

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000013
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c7580175-a51c-4132-a1bc-4c365fc2ca33?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8%2BD0sTLRiTbv%2Bu2g7pYx1%2Fr2rEE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го проекта

«Сохранение

лесов» в

части

воспроизвод

ства лесов

охране, защите и

воспроизводству лесов

на сумму 14834,6 тыс.

рублей, до ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» доведено

государственное задание

№ 1 от 13.01.2023 (ред.

03.03.2023), в том числе

на выполнение работ по

воспроизводству лесов в

рамках реализации

регионального проекта

на сумму 1399,8 тыс.

рублей. Информация о

заключенных контрактах

в рамках реализации

мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов» по

воспроизводству лесов в

2023 году представлена

в блоке

"подтверждающие

сведения".

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заключенных

контрактах в рамках

реализации мероприятий

регионального проекта

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c7580175-a51c-4132-a1bc-4c365fc2ca33?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8%2BD0sTLRiTbv%2Bu2g7pYx1%2Fr2rEE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Сохранение лесов» в

части воспроизводства

лесов" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 27.04.2023г.

№б/н, приложен файл.

Заключены контракты на

выполнение работ для

государственных нужд

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заключенны

х контрактах

в рамках

реализации

мероприятий

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» в

части

воспроизвод

ства лесов

Выполнено. В настоящее

время в рамках

реализации

регионального проекта

заключено 19

государственных

контрактов на

выполнение работ по

охране, защите и

воспроизводству лесов

на сумму 14834,6 тыс.

рублей, до ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» доведено

государственное задание

№ 1 от 13.01.2023 (ред.

03.03.2023), в том числе

на выполнение работ по

воспроизводству лесов в

рамках реализации

регионального проекта

на сумму 1399,8 тыс.

рублей. Информация о

01.07.2023 30.06.2023

1.2.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c7580175-a51c-4132-a1bc-4c365fc2ca33?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8%2BD0sTLRiTbv%2Bu2g7pYx1%2Fr2rEE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/94297597-9286-4891-abf5-8570d7f56ed3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k0Un0oB12286h4eauMZthmU1Zek%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключенных контрактах

в рамках реализации

мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов» по

воспроизводству лесов в

2023 году представлена

в блоке

"подтверждающие

сведения".

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заключенных

контрактах в рамках

реализации мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов» в

части воспроизводства

лесов" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 30.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации лесопожарной

техникой для проведения

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

В работе.По итогам

рабочего совещания при

директоре департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.02.2023 по состоянию

на конец 2022 года

31.12.2024 31.12.2024

97.3Процент 0 97.31001.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/94297597-9286-4891-abf5-8570d7f56ed3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k0Un0oB12286h4eauMZthmU1Zek%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a87921ec-252e-4408-8cde-96232fd521f7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=e1PXgzqNZ9Cb1LJCXoZrwz9uBaw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2024

предоставле

нии

областному

бюджетному

учреждению

субсидии в

соответствии

с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

от

13.02.2023

№ 20-2023-

021363

процент оснащенности

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов"

лесопожарной техникой

и оборудованием

составил 96,7 % (в

рамках реализации

регионального проекта в

период с 2019 по 2022

года было закуплено 52

единицы техники и 246

единиц оборудования, в

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»

поступили гусеничные и

колесные трактора,

грузовые и

грузопассажирские

автомобили, прицепные

модули с пожарным

оборудованием,

пожарные резервуары,

автобусы,

снегоболотоходы,

моторные лодки,

установки лесопожарные

ранцевые, пожарные

резервуары, емкости для

воды, ранцевые

огнетушители,

бензопилы, мотопомпы).

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a87921ec-252e-4408-8cde-96232fd521f7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=e1PXgzqNZ9Cb1LJCXoZrwz9uBaw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вся поставленная

техника и оборудование

введены в эксплуатацию.

В 2023 году в рамках

реализации на

территории области

регионального проекта

«Сохранение лесов»

продолжено оснащение

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»

лесопожарной техникой

и оборудованием, объем

финансирования из

федерального бюджета

на данное мероприятия

проекта составляет

8556,7 тыс. рублей. По

итогам проведенного

аукциона, 30.05.2023

заключен

государственный

контракт на поставку 1

ед. лесопожарной

техники. Цена контракта

составила 7230,41 тыс.

рублей. Техника

поставлена 25.08.2023. В

настоящее время

оснащенность ОГБУ

"Костромская база

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a87921ec-252e-4408-8cde-96232fd521f7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=e1PXgzqNZ9Cb1LJCXoZrwz9uBaw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесов" лесопожарной

техникой и

оборудованием

составляет 97,3 %. На

средства экономии от

проведения конкурсных

процедур заключено 3

контракта на поставку

лесопожарного

оборудования –

радиостанций в

количестве 31 ед. В

настоящее время в ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

осуществлена поставка

радиостанций в полном

объеме, в количестве 31

ед. Предоставлена

информация : 97.3 из

100. Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

областному

бюджетному

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a87921ec-252e-4408-8cde-96232fd521f7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=e1PXgzqNZ9Cb1LJCXoZrwz9uBaw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации от 13.02.2023

№ 20-2023-021363"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

17.04.2023г. №20-2023-

021363/1, приложен

файл.

Протокол

Протокол

рабочего

совещания

по вопросу

реализации

регионально

го проекта

"Сохранение

лесов"

2. "Протокол рабочего

совещания по вопросу

реализации

регионального проекта

"Сохранение лесов""

Протокол Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.02.2023г. №1,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

областному

бюджетному

учреждению

субсидии в

3. "Соглашение о

предоставлении

областному

бюджетному

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a87921ec-252e-4408-8cde-96232fd521f7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=e1PXgzqNZ9Cb1LJCXoZrwz9uBaw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ad0a867a-68f8-463e-bd86-f660cf64dd32?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZjqJ1vM8Mf6B3hi2rffW4IjYr6I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b00bb97-aff0-425f-89b9-8a2cb21eaa26?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2XeGTU3B%2BtLIr6uRZ9xC6xVg5EA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствии

с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

Федерации" Соглашение

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 13.02.2023г.

№20-2023-021363,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

автомобиля

грузового на

базе

полнопривод

ного шасси,

грузоподъем

ностью от

1,5 до 6 т. с

КМУ

Выполнено. В 2023 году

в рамках реализации на

территории области

регионального проекта

«Сохранение лесов»

продолжено оснащение

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»

лесопожарной техникой

и оборудованием, объем

финансирования из

федерального бюджета

на данное мероприятия

проекта составляет

8556,7 тыс. рублей. По

итогам проведенного

аукциона, 30.05.2023

заключен

государственный

контракт на поставку 1

ед. лесопожарной

техники. Цена контракта

30.12.2023 30.09.2023

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b00bb97-aff0-425f-89b9-8a2cb21eaa26?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2XeGTU3B%2BtLIr6uRZ9xC6xVg5EA%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415923000017
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

составила 7230,41 тыс.

рублей. Техника

поставлена 25.08.2023. В

настоящее время

оснащенность ОГБУ

"Костромская база

лесов" лесопожарной

техникой и

оборудованием

составляет 97,3 %. На

средства экономии от

проведения конкурсных

процедур заключено 3

контракта на поставку

лесопожарного

оборудования –

радиостанций в

количестве 31 ед. В

настоящее время в ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

осуществлена поставка

радиостанций в полном

объеме, в количестве 31

ед. Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи

автомобиля грузового на

базе полноприводного

шасси,

грузоподъемностью от

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415923000017
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1,5 до 6 т. с КМУ" Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

25.08.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

автомобильн

ой

радиостанци

и (23 ед)

2. "Акт приема-передачи

автомобильной

радиостанции (23 ед)"

Акт приема-передачи

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

08.08.2023г. №1376,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

автомобильн

ой

радиостанци

и (5 ед)

3. "Акт приема-передачи

автомобильной

радиостанции (5 ед)"

Акт приема-передачи

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

08.08.2023г. №157,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

радиостанци

4. "Акт приема-передачи

радиостанций

авиационного диапазона

(3 ед)" Акт приема-

передачи ОГБУ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415923000017
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/62d6cdee-3332-4c48-88a0-b8b14c52a87e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C8ppB%2Fhsb%2BwVlero0CtOFg%2B6bDM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/05200214-3eae-45cf-a941-e5f6ec8ce99c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RF6EDj6%2BJoy%2BDf9el38Smjw9r3M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bdc237b1-ced1-45ed-8086-825f52f39823?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1jUxY%2BKATA%2FY7TDN2vgw0pxc3Yo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й

авиационног

о диапазона

(3 ед)

"Костромская база

охраны лесов" от

08.09.2023г. №168,

приложен файл.

Сформированы

документы, необходимые

для закупки техники и

оборудования

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Письмо

Заявка на

определение

поставщика

(подрядчика,

исполнителя

)

Выполнено. В 2023 году

в целях выполнения

мероприятий по закупке

лесопожарной техники в

рамках регионального

проекта "Сохранение

лесов" выделено

субвенций из

федерального бюджета в

размере 8556,7

тыс.рублей. С целью

своевременного

выполнения

мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов» в

январе 2023 года ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов"

сформирована

аукционная

документаций на

поставку 1 ед.

лесопожарной техники

на сумму 8556,7 тыс.

рублей и направлена в

01.03.2023 09.02.2023

1.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bdc237b1-ced1-45ed-8086-825f52f39823?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1jUxY%2BKATA%2FY7TDN2vgw0pxc3Yo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/208f0434-5e79-4778-97a6-3cdd05862bea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BQwIQVCwGdPny6tKHgXCCmFCWCg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОГКУ "Агентство

государственных

закупок Костромской

области" для

размещения в ЕИС в

сфере закупок (копия

заявки представлена в

разделе

"Подтверждающие

сведения").

Подтверждающие

документы: 1. "Заявка на

определение поставщика

(подрядчика,

исполнителя)" Письмо

ОГКУ "Агентство

государственных

закупок Костромской

области" от 18.01.2023г.

№10, приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2023 году

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Протокол

Протокол

заседания

ведомственн

ого

проектного

офиса

департамент

а лесного

хозяйства

Выполнено. Вопрос

достижения результата "

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации

лесопожарной техникой

для проведения

31.08.2023 31.08.2023

1.3.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/208f0434-5e79-4778-97a6-3cdd05862bea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BQwIQVCwGdPny6tKHgXCCmFCWCg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0ff7e9f0-763a-4b07-bb74-3dd989efddce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DmTmVOcSVFeyy9aIHNmICv2hlQs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромско

й области

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров" рассмотрен на

заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области (копия

протокола от 31.08.2023

представлена в блоке

"Подтверждающие

сведения"). В 2023 году

осуществлена закупка 1

ед. лесопожарной

техники. В настоящее

время оснащенность

ОГБУ "Костромская

база лесов"

лесопожарной техникой

и оборудованием

составляет 97,3 %. На

средства экономии от

проведения конкурсных

процедур заключено 3

контракта на поставку

лесопожарного

оборудования –

радиостанций в

количестве 31 ед. В

настоящее время в ОГБУ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0ff7e9f0-763a-4b07-bb74-3dd989efddce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DmTmVOcSVFeyy9aIHNmICv2hlQs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Костромская база

охраны лесов»

осуществлена поставка

радиостанций в

количестве 28 ед.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области" Протокол

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 31.08.2023г.

№б/н, приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2023 году

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Протокол

Протокол

заседания

ведомственн

ого

проектного

офиса

департамент

а лесного

хозяйства

Костромско

й области

Выполнено. Вопрос

достижения результата "

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации

лесопожарной техникой

для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров" рассмотрен на

30.09.2023 30.09.2023

1.3.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0ff7e9f0-763a-4b07-bb74-3dd989efddce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DmTmVOcSVFeyy9aIHNmICv2hlQs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a2d6a984-d32b-40a2-93e6-4012a978a0a8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Mntyso4KuoaNM8S61fNetKUeQZE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области (копия

протокола от 29.09.2023

представлена в блоке

"Подтверждающие

сведения"). В 2023 году

осуществлена закупка 1

ед. лесопожарной

техники. В настоящее

время оснащенность

ОГБУ "Костромская

база лесов"

лесопожарной техникой

и оборудованием

составляет 97,3 %. На

средства экономии от

проведения конкурсных

процедур заключено 3

контракта на поставку

лесопожарного

оборудования –

радиостанций в

количестве 31 ед. В

настоящее время в ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

осуществлена поставка

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a2d6a984-d32b-40a2-93e6-4012a978a0a8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Mntyso4KuoaNM8S61fNetKUeQZE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

радиостанций в

количестве 31 ед. Оплата

поставщикам по

контрактам произведена

в полном объеме.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области" Протокол

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

Заключены контракты на

поставку товаров для

государственных нужд

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Контракт на

поставку

автомобильн

ой

радиостанци

и

Выполнено. В 2023 году

в целях выполнения

мероприятий по закупке

лесопожарной техники в

рамках регионального

проекта "Сохранение

лесов" выделено

субвенций из

федерального бюджета в

размере 8556,7

тыс.рублей. По итогам

аукциона 30.05.2023

заключен

01.10.2023 31.07.2023

1.3.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a2d6a984-d32b-40a2-93e6-4012a978a0a8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Mntyso4KuoaNM8S61fNetKUeQZE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственный

контракт на поставку 1

ед. лесопожарной

техники. Цена контракта

составила 7230,41 тыс.

рублей. На средства

экономии от проведения

конкурсных процедур

заключено 3 контракта

на поставку

лесопожарного

оборудования

(радиостанций).

Сведения о заключенных

контрактах

представлены в блоке

"Подтверждающие

сведения".

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на поставку

автомобильной

радиостанции" Иное

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

27.07.2023г. №6397019,

приложен файл.

Иное

Контракт на

поставку

2. "Контракт на поставку

автомобильной

радиостанции" Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/072d9153-eb37-4e06-9e9f-363caad21ac5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E2HW9fZ64GSCA1Y6gz05d6lDWU8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильн

ой

радиостанци

и

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

28.07.2023г. №6414191,

приложен файл.

Иное

Контракт на

поставку

радиостанци

й

авиационног

о диапазона

3. "Контракт на поставку

радиостанций

авиационного

диапазона" Иное ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

29.07.2023г. №6397592,

приложен файл.

Иное

Контракт на

поставку

автомобиля

грузового на

базе

полнопривод

ного шасси,

грузоподъем

ностью от

1,5 до 6 т. с

КМУ

4. "Контракт на поставку

автомобиля грузового на

базе полноприводного

шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т. с КМУ" Иное

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

30.05.2023г. №

Ф.2023.0847, указана

ссылка.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2023 году

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Протокол

Протокол

заседания

ведомственн

ого

Выполнено. Вопрос

достижения результата "

Оснащены

специализированные

учреждения органов

30.11.2023 30.11.2023

1.3.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/058d7980-3492-433e-a258-026bb1cb37d7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UqjcisfgN%2FR%2FKTY07RxxuyWZaSY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектного

офиса

департамент

а лесного

хозяйства

Костромско

й области

государственной власти

субъектов Российской

Федерации

лесопожарной техникой

для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров" рассмотрен на

заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области (копия

протокола от 30.11.2023

представлена в блоке

"Подтверждающие

сведения"). В 2023 году

осуществлена закупка 1

ед. лесопожарной

техники. В настоящее

время оснащенность

ОГБУ "Костромская

база лесов"

лесопожарной техникой

и оборудованием

составляет 97,3 %. На

средства экономии от

проведения конкурсных

процедур заключено 3

контракта на поставку

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7b6a782a-f082-42b0-be5e-82fa8e71d915?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4QCC2i8N5Ccb%2F2sXJND5ANirFgM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесопожарного

оборудования –

радиостанций в

количестве 31 ед. В

настоящее время в ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

осуществлена поставка

радиостанций в

количестве 31 ед. Оплата

поставщикам по

контрактам произведена

в полном объеме.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области" Протокол

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 30.11.2023г.

№б/н, приложен файл.

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и погибших

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

Ведомствен

ный учет

Соглашение

Соглашение

о порядке и

условиях

предоставле

В работе.На начало 2023

года на территории

области сформирован

запас семян лесных

растений в объеме 910,4

31.12.2024 31.12.2024

0.769

Тонна;

метричес

кая

тонна

(1000 кг)

0 0.78770.81.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7b6a782a-f082-42b0-be5e-82fa8e71d915?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4QCC2i8N5Ccb%2F2sXJND5ANirFgM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесных насаждений.

Значение: 0,8000 Дата:

31.12.2024

директора

департамент

а

ния

субсидии на

финансовое

обеспечение

выполнения

госзадания

кг. На территории

региона осуществлена

заготовка лесосеменного

сырья деревьев хвойных

пород в объеме 32

тонны. В 2023 году из

заготовленного сырья

получено 399,9 кг семян,

кроме того приобретено

283,66 кг семян в других

регионах. На посев в

питомниках

израсходовано 608,2 кг

семян, кроме того по

информации

арендаторов лесных

участков списано 46 кг

ранее заготовленных /

закупленных семян (в

период 2015-2022 гг.) в

связи с утратой качества

(неблагоприятные

условия хранения).

Также объем поставки

заготовленных семян

2023 года в другие

регионы составил 150 кг.

Объем списания

некондиционных

свежезаготовленных

семян составил 2 кг.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Таким образом, на

территории региона в

наличии 787,76 кг семян

лесных растений.

Предоставлена

информация : 0.7877 из

0.8. Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

госзадания" Соглашение

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 03.02.2023г.

№б/н, приложен файл.

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

соглашению

о порядке и

условиях

предоставле

ния

субсидии на

финансовое

2. "Дополнительное

соглашение к

соглашению о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного

задания № б/н от

03.02.2023" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечение

выполнения

государстве

нного

задания №

б/н от

03.02.2023

области от 10.03.2023г.

№1, приложен файл.

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

соглашению

о порядке и

условиях

предоставле

ния

субсидии на

финансовое

обеспечение

выполнения

государстве

нного

задания №

б/н от

03.02.2023

3. "Дополнительное

соглашение к

соглашению о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного

задания № б/н от

03.02.2023" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 17.07.2023г.

№2, приложен файл.

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья на

4. "Справка о заготовке

лесосеменного сырья на

территории

Костромской области"

Иное Департамента
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территории

Костромско

й области

лесного хозяйства

Костромской области от

26.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья на

территории

Костромско

й области

Выполнено. По

состоянию на 31.05.2023

из общего объема

заготовленного

лесосеменного сырья –

32 т, необходимо

обеспечить переработку

15,7 т заготовленного

лесосеменного сырья

сосны обыкновенной. В

настоящее время

осуществлена

переработка

лесосеменного сырья

сосны обыкновенной в

полном объеме, из

заготовленного сырья

получено 185 кг семян

сосны. Кроме того

осуществлена

переработка 10,9 т

заготовленного

лесосеменного сырья

ели европейской,

получено 192,4 кг семян

ели (информация об

31.05.2023 31.05.2023

1.4.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объемах заготовки семян

представлена в ст.10 и

ст.11 прилагаемой

справки о заготовке

лесосеменного сырья и

семян). Всего на

территории области

заготовлено 377,4 кг

семян хвойных пород

деревьев, переработку

оставшегося объема

заготовленного

лесосеменного сырья

запланировано

завершить до 31.07.2023.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья на

территории

Костромской области"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

31.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

Выполнено. По

состоянию на 31.07.2023

необходимо обеспечить

переработку

31.07.2023 31.07.2023

1.4.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

директора

департамент

а

го сырья на

территории

Костромско

й области

заготовленного

лесосеменного сырья –

32 т. В настоящее время

осуществлена

переработка

лесосеменного сырья

сосны обыкновенной в

полном объеме (15,7 т),

из заготовленного сырья

получено 185,5 кг семян

сосны, также

осуществлена

переработка 10,9 т

заготовленного

лесосеменного сырья

ели европейской,

получено 194,4 кг семян

ели (информация об

объемах заготовки семян

представлена в ст.10 и

ст.11 прилагаемой

справки о заготовке

лесосеменного сырья и

семян). Таким образом,

всего на территории

области заготовлено

379,9 кг семян хвойных

пород деревьев. Вместе с

тем при осуществлении

сушки лесосеменного

сырья ели европейской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

был установлен крайне

низкий выход семян. Для

определения качества

посевного материала,

полученные семена ели

европейской были

направлены в

Костромскую

лесосеменную станцию.

По результатам анализа

семена ели признаны

некондиционными

(копии удостоверений

приложены в блоке

"Подтверждающие

сведения") в связи, с чем

принято решение о

нецелесообразности

дальнейшей переработки

и утилизации

заготовленного

лесосеменного сырья

ели в объеме 5,4 т.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья на

территории

Костромской области"

Иное Департамента

лесного хозяйства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области от

31.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Удостоверен

ие о качестве

семян

2. "Удостоверение о

качестве семян" Иное

филиала ФБУ

"Рослесозащита" - "ЦЗЛ

Владимирской области"

от 24.06.2023г. №

44/7321, приложен файл.

Иное

Удостоверен

ие о качестве

семян

3. "Удостоверение о

качестве семян" Иное

филиала ФБУ

"Рослесозащита" - "ЦЗЛ

Владимирской области"

от 24.06.2023г. №

44/7322, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Письмо О

предоставле

нии

информации

Выполнено.

Осуществлен сбор

аналитической

информации по

хозяйственно-

возможному сбору

семян лесных растений.

По итогам

произведенной оценки

хозяйственно

возможного сбора семян

31.08.2023 31.08.2023

1.4.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c2bd1458-4c1d-4816-8222-7275187bdf1b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ud36Xntorlgn8%2Bn4YS%2ByMZukyFk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/581593a4-e2ba-4b2f-b42a-8a74ba493776?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VdmFZcYmLmFeHos1bRAfaUiQrpo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/60bbb01d-5955-4b6f-bac9-560d277c0bcf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TinAsmN08TWQ6vD3gDVGEszupSk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/11019935-e065-4965-8a01-61e0f58280e7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TDch2Sa2TzCZCTtsahdws1YPMcI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесных растений

сформированы сводные

ведомости учета

ожидаемого урожая

семян на территории

Костромской области в

2023 - 2024 гг.,

информация направлена

в филиал ФБУ

"Рослесозащита" "Центр

защиты леса

Владимирской области"

(письмо от 16.08.2023

№5631).

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 16.08.2023г.

№5631, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Приказ Об

организации

заготовки

лесосеменно

го сырья и

семян

хвойных

пород в IV

Выполнено.

Сформированы

документы (планы) по

заготовке семян

(лесосеменного сырья)

на 2024 год. Задание по

заготовке лесосеменного

сырья и семян хвойных

31.10.2023 30.10.2023

1.4.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/11019935-e065-4965-8a01-61e0f58280e7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TDch2Sa2TzCZCTtsahdws1YPMcI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f194f0a4-4f57-4265-a6b6-4a1bba1a8840?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zQH29ygz2Bre5%2BsD4K%2Ba3eSEGJQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

квартале

2023 года и I

квартале

2024 года

пород доведено до

подведомственных

учреждений в

соответствии с приказом

департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 03.10.2023 №

669 (копия прилагается в

блоке

"Подтверждающие

сведения").

Подтверждающие

документы: 1. "Об

организации заготовки

лесосеменного сырья и

семян хвойных пород в

IV квартале 2023 года и

I квартале 2024 года"

Приказ Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

03.10.2023г. №669,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья на

территории

Костромско

Выполнено. На начало

2023 года на территории

области сформирован

запас семян лесных

растений в объеме 910,4

кг. На территории

региона осуществлена

30.12.2023 27.12.2023

1.4.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f194f0a4-4f57-4265-a6b6-4a1bba1a8840?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zQH29ygz2Bre5%2BsD4K%2Ba3eSEGJQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc1c51a3-dbb3-4b8f-8962-1fe0c7c0cfc3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5NJGNtqQUiUyf11pTjTsCSbYUcE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а

й области

заготовка лесосеменного

сырья деревьев хвойных

пород в объеме 32

тонны. В 2023 году из

заготовленного сырья

получено 399,9 кг семян,

кроме того приобретено

283,66 кг семян в других

регионах. На посев в

питомниках

израсходовано 608,2 кг

семян, кроме того по

информации

арендаторов лесных

участков списано 46 кг

ранее заготовленных /

закупленных семян (в

период 2015-2022 гг.) в

связи с утратой качества

(неблагоприятные

условия хранения).

Также объем поставки

заготовленных семян

2023 года в другие

регионы составил 150 кг.

Объем списания

некондиционных

свежезаготовленных

семян составил 2 кг.

Таким образом, на

территории региона в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc1c51a3-dbb3-4b8f-8962-1fe0c7c0cfc3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5NJGNtqQUiUyf11pTjTsCSbYUcE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наличии 787,76 кг семян

лесных растений.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья на

территории

Костромской области"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

26.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечена заготовка

лесосеменного сырья

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья на

территории

Костромско

й области

Выполнено. В

соответствии с

прогнозом

хозяйственно-

возможного сбора на

территории региона сбор

лесосеменного сырья

запланирован в объеме

24,34 тонн шишек

хвойных пород. Задание

по заготовке

лесосеменного сырья и

семян хвойных пород в

IV квартале 2022 года и

I квартале 2023 года

доведено до

подведомственных

01.03.2023 28.02.2023

1.4.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc1c51a3-dbb3-4b8f-8962-1fe0c7c0cfc3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5NJGNtqQUiUyf11pTjTsCSbYUcE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3e21ae8-5eb1-4fc7-bfc6-7328cc29a1b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5qyX2gfpaEDf5hdV9r868VFtBUI%3D


122

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учреждений на

основании приказа

департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 02.11.2022 №

711. По оперативным

данным по состоянию на

28.02.2023 на

территории области

осуществлен сбор

лесосеменного сырья

деревьев хвойных пород

в объеме 24,4 тонны.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья на

территории

Костромской области"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3e21ae8-5eb1-4fc7-bfc6-7328cc29a1b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5qyX2gfpaEDf5hdV9r868VFtBUI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

0,000,00

(03) Оснащены учреждения,

выполняющие мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению, код направления

расходов:543000

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

16 237,50466 606,00

(05) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.,

код направления расходов:542900

1.2 16 235,21 100,00466 603,7116 237,50

16 237,5016 237,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 16 235,21

На основании соглашения №

б/н от 03.02.2023 (в ред.

дополнительного соглашения

от 17.07.2023) о порядке и

условиях предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

средства в размере 1400,58 тыс.

рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

ОГБУ "Костромская база

охраны лесов". Копии

соглашений добавлены в блок

"Подтверждающие документы"

по результату.

99,9916 235,2116 237,50

16 237,5016 237,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

16 235,21

На основании соглашения №

б/н от 03.02.2023 (в ред.

дополнительного соглашения

от 17.07.2023) о порядке и

условиях предоставления

субсидии на финансовое

99,9916 235,2116 237,50



125

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

обеспечение выполнения

государственного задания

средства в размере 1400,58 тыс.

рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

ОГБУ "Костромская база

охраны лесов". Копии

соглашений добавлены в блок

"Подтверждающие документы"

по результату.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00450 368,50внебюджетные источники1.2.4 0,00 100,00450 368,500,00

8 556,708 556,70

(06) Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров, код направления

расходов:543200

1.3 8 556,70 100,008 556,708 556,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

8 556,708 556,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 8 556,70

Средства на приобретение

лесопожарной техники и

оборудования в размере 8556,7

тыс. рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны лесов" на основании

соглашения № 20-2023-021363

от 13.02.2023 о предоставлении

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации (копия

соглашения добавлена в блок

"Подтверждающие документы"

по результату).

100,008 556,708 556,70

8 556,708 556,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

8 556,70

Средства на приобретение

лесопожарной техники и

оборудования в размере 8556,7

тыс. рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны лесов" на основании

100,008 556,708 556,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

соглашения № 20-2023-021363

от 13.02.2023 о предоставлении

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации (копия

соглашения добавлена в блок

"Подтверждающие документы"

по результату).

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

36,501 560,40

(09) Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и

погибших лесных насаждений.,

код направления расходов:543100

1.4 36,46 100,001 560,3636,50

36,5036,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 36,46

На основании соглашения №

б/н от 03.02.2023 (в ред.

дополнительного соглашения

от 17.07.2023) о порядке и

99,8936,4636,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

условиях предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

средства в размере 36,5 тыс.

рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

ОГБУ "Костромская база

охраны лесов". Копии

соглашений добавлены в блок

"Подтверждающие документы"

по результату.

36,5036,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

36,46

На основании соглашения №

б/н от 03.02.2023 (в ред.

дополнительного соглашения

от 17.07.2023) о порядке и

условиях предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

средства в размере 36,5 тыс.

рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

ОГБУ "Костромская база

охраны лесов". Копии

соглашений добавлены в блок

"Подтверждающие документы"

по результату.

99,8936,4636,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,001 523,90внебюджетные источники1.4.4 0,00 100,001 523,900,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

24 830,70476 723,10 24 828,37 100,00476 720,7724 830,70

24 830,7024 830,70 24 828,37 99,9924 828,3724 830,70

24 830,7024 830,70 24 828,37 99,9924 828,3724 830,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00451 892,40 0,00 100,00451 892,400,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

План

36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,5036,5036,5036,5036,50

Факт/прогноз

14,58 14,58 36,46 36,46 36,46 36,46 36,4636,4636,4636,4636,46

0,00

0,00

1.2.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

План

0,00 0,00 1 500,00 6 500,00 15 300,00 15 550,00 16 237,5016 237,5016 237,5016 000,0015 800,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 399,76 1 831,76 14 196,13 14 591,36 16 235,2116 235,2116 126,4414 701,1414 687,36

0,00

0,00

1.3.

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров

План

8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,708 556,708 556,708 556,708 556,70

Факт/прогноз

8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,708 556,708 556,708 556,708 556,70

0,00

0,00

1.4.

Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


