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"(46) Сохранение лесов (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 4, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 12,

из них:

- 5 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

241103.56 тыс. руб., 56.83 %

По состоянию на 30 июня 2023 года в рамках регионального проекта «Сохранение лесов»:

1)  В целях дальнейшего формирования запаса семян лесных растений для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений на

территории региона  осуществлена заготовка лесосеменного сырья деревьев хвойных пород в объеме 32 тонны, из заготовленного сырья было получено 378,9 кг

семян.

2) В целях продолжения оснащения ОГБУ «Костромская база охраны лесов» лесопожарной техникой заключен государственный контракт на сумму 7230,4 тыс.

рублей на поставку 1 ед. грузового автомобиля.

3) В целях выполнения работ по воспроизводству лесов на участках, не переданных в аренду до ОГБУ "Костромская база охраны лесов доведено государственное

задание, а также заключено 19 государственных контрактов на выполнение вышеуказанных работ.

4) На территории региона лесовосстановление выполнено на площади 10,429 тыс. га, отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных насаждений составляет 30,4 %.

5) Финансирование из федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на реализацию результата проекта "Оснащены учреждения,

выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению" не предусмотрено. Вместе с тем, на конец 2022 года процент оснащенности ОГБУ «Костромская база охраны лесов» лесохозяйственной

техникой составил 70 % (при прогнозе достижения данного значения результата согласно соглашения о реализации регионального проекта на территории

Костромской области - 31.12.2023).
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

ПроцентФП

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Оперативная информация о

лесовосстановлении,

лесоразведении и рубках ухода

за лесом за период с января по

июнь 2023 года" Отчет

Департамента лесного хозяйства

Костромской области от

30.06.2023г. №Опер ЛВ,

приложен файл. На текущий год

значение целевого показателя

регионального проекта

«Сохранение лесов»

«Соотношение площади

лесовосстановления к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений» составляет

98,2 % . В целях достижения

указанного значения показателя

на территории Костромской

области необходимо

проведение

лесовосстановительных работ

на площади 33,69 тыс.га.

Лесовосстановление на землях

лесного фонда проводится

арендаторами лесных участков,

в рамках обязательств по

договорам аренды и

исполнителями работ по

1.1. 86.8 17

Ведомственный

учет

98.230.4



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

государственным контрактам,

государственному заданию. В

настоящее время

лесовосстановление выполнено

на площади 10,429 тыс. га,

отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

насаждений составляет 30,4 %

(значение показателя проекта за

2023 год рассчитывается в

соответствии с Методикой,

утвержденной приказом

Рослесхоза от 25.11.2022 № 957,

как отношение площади

лесовосстановления к площади

вырубленных и погибших

насаждений за год (n-2), где n -

отчетный год (площадь

вырубленных и погибших

насаждений за 2021 год

составила 34,308 тыс. га)).

Оперативные данные по

показателю формируются

ежемесячно на основании

отчетности №ОперЛВ.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1

План

Факт/прогноз

98,2000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 10,0000 17,0000 23,0000 59,0000 84,0000 93,7000

98,2000

22,11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,4000 30,4000 59,0000 84,0000 93,7000

ФП Процент 98,2000

98,2000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Оснащены учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и

лесоразведению Значение:

70,0000 Дата: 31.12.2023

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту

№Ф.2019.18

38, Акт

приема-

передачи

Акт о

приеме-

передаче

объектов

нефинансов

ых активов,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту №

Ф.2022.0303

от

11.04.2022,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи к

контракту №

Ф.2022.0303 от

11.04.2022" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

15.06.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Акт о

приеме-передаче

объектов нефинансовых

активов" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

31.03.2022г. №0000-

000001, приложен файл.

3. "Универсальный

передаточный документ

к контракту №

Ф.2019.1656" Иное

ОГБУ "Костромская

31.12.2023 31.12.2023

70Процент 0 7070
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи к

контракту

№Ф.2019.32

9071, Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ к

контракту

№Ф.2019.16

56, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

трактора на

гусеничном

шасси 1 шт.,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

машина на

гусеничном

ходу с

навесным

оборудовани

ем 1 шт.,

Акт приема-

передачи

база охраны лесов" от

16.12.2019г. №

02АС0000014, приложен

файл, указана ссылка. 4.

"Акт приема-передачи к

контракту №

Ф.2019.329071" Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

25.07.2019г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 5. "Акт приема-

передачи к контракту №

Ф.2019.1838" Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

25.03.2020г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 6. "Акт приема-

передачи товара: машина

на гусеничном ходу с

навесным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

20.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 7. "Акт приема-

передачи товара: машина
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

товара к

контракту

№Ф.2022.18

00 от

24.10.2022

на гусеничном ходу с

навесным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

20.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 8. "Акт приема-

передачи товара: машина

на гусеничном ходу с

навесным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

20.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 9. "Акт приема-

передачи товара к

контракту №

Ф.2022.1800 от

24.10.2022" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

13.12.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 10. "Акт приема-

передачи трактора на

гусеничном шасси 1 шт."

Акт приема-передачи
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

12.05.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 11. "Акт приема-

передачи к контракту №

Ф.2022.0303 от

11.04.2022" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

15.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка. 12. "Акт приема-

передачи трактора на

гусеничном шасси 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

12.05.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 13. "Акт приема-

передачи трактора на

гусеничном шасси 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

12.05.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. Финансирование

из федерального

бюджета на 2023 год и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

плановый период 2024 и

2025 годов на

реализацию результата

проекта "Оснащены

учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению" не

предусмотрено. Вместе с

тем, в соответствии с

приказом Федерального

агентства лесного

хозяйства от 29.07.2021

№607 «Об утверждении

Нормативов

обеспеченности

субъекта Российской

Федерации

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием»

нормативное количество

единиц

специализированной

техники для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и лесоразведению для

Костромской области

составляет 20 шт (вид

техники - трактор). В

период с 2019 по 2022

годы было закуплено и

поставлено в ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" 13 ед.

тракторов (7 колесных

тракторов, 6 гусеничных

тракторов), кроме того 1

колесный трактор был

передан в пользование

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов".

Таким образом, на конец

2022 года процент

оснащенности ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

лесохозяйственной

техникой составил 70 %

(при прогнозе

достижения данного

значения результата

согласно соглашения о

реализации

регионального проекта

на территории

Костромской области -

31.12.2023).
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлена

информация : 70 из 70.

1.1.

1

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2023 году

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

Письмо О

прогнозе

доходов и

предельных

лимитах на

2023-2025

годы,

Протокол

Протокол

заседания

ведомственн

ого

проектного

офиса

департамент

а лесного

хозяйства

Костромско

й области

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области" Протокол

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 30.06.2023г.

№б/н, приложен файл. 2.

"О прогнозе доходов и

предельных лимитах на

2023-2025 годы"

Письмо Федерального

агентства лесного

хозяйства от 31.10.2022г.

№АВ-07-27/27498,

приложен файл. Вопрос

достижения результата

"Оснащены учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по лесовосстановлению

и лесоразведению"

рассмотрен на заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области (копия

протокола от 30.06.2023

представлена в блоке

"Подтверждающие

сведения").

Финансирование из

федерального бюджета

на 2023 год и плановый

период 2024 и 2025

годов на реализацию

результата проекта

"Оснащены учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению" не

предусмотрено. Вместе с

тем по состоянию на

30.06.2023 процент

оснащенности ОГБУ

«Костромская база
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

охраны лесов»

лесохозяйственной

техникой составляет 70

% (в соответствии с

приказом Федерального

агентства лесного

хозяйства от 29.07.2021

№607 нормативное

количество единиц

специализированной

техники для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению для

Костромской области

составляет 20 шт. (вид

техники - трактор), в

период с 2019 по 2022

годы было закуплено и

поставлено в ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» 13 ед.

тракторов (7 колесных

тракторов, 6 гусеничных

тракторов), кроме того 1

колесный трактор был

передан в пользование

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»).

1.1.

2

Осуществлен

предварительный

Никулин

Дмитрий

Ведомствен

ный учет

Письмо О

прогнозе

В работе.

Подтверждающие

31.08.2023 31.08.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мониторинг достижения

результата в 2023 году

Петрович  -

Директор

доходов и

предельных

лимитах на

2023-2025

годы

документы: 1. "О

прогнозе доходов и

предельных лимитах на

2023-2025 годы"

Письмо Федерального

агентства лесного

хозяйства от 31.10.2022г.

№АВ-07-27/27498,

приложен файл.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2023 год и плановый

период 2024 и 2025

годов на реализацию

результата проекта

"Оснащены учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению" не

предусмотрено. Вместе с

тем процент

оснащенности ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

лесохозяйственной

техникой составляет 70

%. Вопрос достижения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результата "Оснащены

учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению" будет

рассмотрен на заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области, проведение

которого запланировано

на 31.08.2023.

1.2

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду.

Значение: 0,4300 Дата:

31.12.2024

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Дополнител

ьное

соглашение

к

соглашению

о порядке и

условиях

предоставле

ния

субсидии на

финансовое

обеспечение

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

соглашению о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного

задания № б/н от

31.12.2024 31.12.2024

0.8

Тысяча

гектаров

0 0.630.43



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнения

государстве

нного

задания №

б/н от

03.02.2023,

Соглашение

Соглашение

о порядке и

условиях

предоставле

ния

субсидии на

финансовое

обеспечение

выполнения

госзадания,

Отчет

Оперативная

информация

о

лесовосстан

овлении,

лесоразведе

нии и рубках

ухода за

лесом за

период с

января по

июнь 2023

03.02.2023" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 10.03.2023г.

№1, приложен файл. 2.

"Соглашение о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

госзадания" Соглашение

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 03.02.2023г.

№б/н, приложен файл. 3.

"Оперативная

информация о

лесовосстановлении,

лесоразведении и рубках

ухода за лесом за период

с января по июнь 2023

года" Отчет

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 30.06.2023г.

№Опер ЛВ, приложен

файл. На реализацию

мероприятий

регионального проекта в

части воспроизводства

лесов в 2023 году

предусмотрено
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

года

финансирование за счет

средств федерального

бюджета в сумме

16237,5 тыс. рублей. На

выделенные средства

заключено 19

государственных

контрактов на

выполнение работ по

воспроизводству лесов в

рамках реализации

регионального проекта

на сумму 14834,6 тыс.

рублей, до ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" доведено

государственное задание

на сумму 1399,8 тыс.

рублей. По оперативным

данным в настоящее

время в рамках

госзадания и

государственных

контрактов выполнены

следующие работы:

искусственное

лесовосстановление на

площади 540,83 га,

естественное

лесовосстановление на

площади 89,9 га,

подготовка почвы под
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесные культуры на

площади 143,59 га,

агротехнический уход за

лесными культурами на

площади 44,09 га,

дополнение лесных

культур на площади 2 га.

Средства в размере

1399,8 тыс. рублей

переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области областному

государственному

учреждению

"Костромская база

охраны лесов" на

основании соглашения №

б/н от 03.02.2023 о

порядке и условиях

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного

задания. Оплата по

заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

выполненных работ (в

настоящее время

приняты и оплачены
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работы на сумму

12796,37 тыс. рублей).

Предоставлена

информация : 0.63 из

0.43.

1.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 2.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.06.2023г.

№1, приложен файл,

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 3.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 01.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 4.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 5.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 11.05.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 6.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 7.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 24.05.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 8.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 9.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 10.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 05.06.2023г.

№1, приложен файл,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 11.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 12.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 13.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 14.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 15.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка. 16.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 17.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. В

соответствии со сроками

исполнения работ, их

приемки и оплаты,

предусмотренными

государственными

контактами, в 2023 году

на территории региона

должны быть выполнены

следующие работы: -

обработка почвы под

лесные культуры на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

площади 143,59 га в срок

по 30.06.2023; -

искусственное

лесовосстановление на

площади 559,21 га в срок

по 30.09.2023; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 27,7 га в срок

по 31.10.2023; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 150,9 га в

срок по 31.10.2023. По

оперативным данным по

состоянию на 30.06.2023

в рамках

государственных

контрактов выполнены

работы по: - обработке

почвы под лесные

культуры на площади

143,59 га; -

искусственному

лесовосстановлению на

площади 501,5 га; -

естественное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 6,5 га; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 73,9 га.

Оплата по заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

приемки-сдачи

выполненных работ (в

соответствии с

условиями контракта

приемка, оплата

выполненных работ

осуществляется в

течение месяца

следующего за

отчетным). В настоящее

время в рамках

государственных

контрактов оплачены на

сумму 12796,37 тыс.

рублей выполненные

работы по

искусственному

лесовосстановлению на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

площади 501,5 га, по

обработке почвы под

лесные культуры на

площади 98,89 га.

1.2.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме, Акт

приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 2.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 3.

31.08.2023 31.08.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

услуг в

элект

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 4.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 5.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства Костромской

области от 01.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 6.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 7.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 8.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 9.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 11.05.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 10.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 11.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в элект" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

07.06.2023г. №1,

приложен файл, указана

ссылка. 12. "Документ о

приемке поставленных

товаров, выполненных

работ (их результатов, в

том числе этапов),

оказанных услуг в

электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 13.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства Костромской

области от 05.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 14.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 24.05.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 15.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в элект" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

07.06.2023г. №1,

приложен файл, указана

ссылка. 16. "Документ о

приемке поставленных

товаров, выполненных

работ (их результатов, в

том числе этапов),
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанных услуг в

электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка. 17.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. В

соответствии со сроками

исполнения работ, их

приемки и оплаты,

предусмотренными

государственными

контактами, в 2023 году

на территории региона

должны быть выполнены

следующие работы: -

обработка почвы под

лесные культуры на

площади 143,59 га в срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по 30.06.2023; -

искусственное

лесовосстановление на

площади 559,21 га в срок

по 30.09.2023; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 27,7 га в срок

по 31.10.2023; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 150,9 га в

срок по 31.10.2023. По

оперативным данным по

состоянию на 30.06.2023

в рамках

государственных

контрактов выполнены

работы по: - обработке

почвы под лесные

культуры на площади

143,59 га; -

искусственному

лесовосстановлению на

площади 501,5 га; -

естественное

лесовосстановление
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 6,5 га; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 73,9 га.

Оплата по заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

приемки-сдачи

выполненных работ (в

соответствии с

условиями контракта

приемка, оплата

выполненных работ

осуществляется в

течение месяца

следующего за

отчетным). В настоящее

время в рамках

государственных

контрактов оплачены на

сумму 12796,37 тыс.

рублей выполненные

работы по

искусственному

лесовосстановлению на

площади 501,5 га, по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обработке почвы под

лесные культуры на

площади 98,89 га.

1.2.

3

Заключены контракты на

выполнение работ для

государственных нужд

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заключенны

х контрактах

в рамках

реализации

мероприятий

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» в

части

воспроизвод

ства лесов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заключенных

контрактах в рамках

реализации мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов» в

части воспроизводства

лесов" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 27.04.2023г.

№б/н, приложен файл. В

настоящее время в

рамках реализации

регионального проекта

заключено 19

государственных

контрактов на

выполнение работ по

охране, защите и

воспроизводству лесов

на сумму 14834,6 тыс.

рублей, до ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» доведено

государственное задание

01.05.2023 27.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№ 1 от 13.01.2023 (ред.

03.03.2023), в том числе

на выполнение работ по

воспроизводству лесов в

рамках реализации

регионального проекта

на сумму 1399,8 тыс.

рублей. Информация о

заключенных контрактах

в рамках реализации

мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов» по

воспроизводству лесов в

2023 году представлена

в блоке

"подтверждающие

сведения".

1.2.

4

Заключены контракты на

выполнение работ для

государственных нужд

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заключенны

х контрактах

в рамках

реализации

мероприятий

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» в

части

воспроизвод

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заключенных

контрактах в рамках

реализации мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов» в

части воспроизводства

лесов" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 30.06.2023г.

01.07.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ства лесов

№б/н, приложен файл. В

настоящее время в

рамках реализации

регионального проекта

заключено 19

государственных

контрактов на

выполнение работ по

охране, защите и

воспроизводству лесов

на сумму 14834,6 тыс.

рублей, до ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» доведено

государственное задание

№ 1 от 13.01.2023 (ред.

03.03.2023), в том числе

на выполнение работ по

воспроизводству лесов в

рамках реализации

регионального проекта

на сумму 1399,8 тыс.

рублей. Информация о

заключенных контрактах

в рамках реализации

мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов» по

воспроизводству лесов в

2023 году представлена

в блоке

"подтверждающие
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сведения".

1.3

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации лесопожарной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2024

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

областному

бюджетному

учреждению

субсидии в

соответстви

и с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации,

Протокол

Протокол

рабочего

совещания

по вопросу

реализации

регионально

го проекта

"Сохранение

лесов", Иное

Дополнител

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол рабочего

совещания по вопросу

реализации

регионального проекта

"Сохранение лесов""

Протокол Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.02.2023г. №1,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

областному

бюджетному

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации от 13.02.2023

№ 20-2023-021363"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

31.12.2024 31.12.2024

97.3Процент 0 96.7100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

областному

бюджетному

учреждению

субсидии в

соответстви

и с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

от

13.02.2023

№ 20-2023-

021363

17.04.2023г. №№ 20-

2023-021363/1,

приложен файл. 3.

"Соглашение о

предоставлении

областному

бюджетному

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации" Соглашение

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 13.02.2023г.

№20-2023-021363,

приложен файл. По

итогам рабочего

совещания при

директоре департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.02.2023 по состоянию

на конец 2022 года

процент оснащенности

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов"

лесопожарной техникой

и оборудованием

составил 96,7 % (в

рамках реализации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального проекта в

период с 2019 по 2022

года было закуплено 52

единицы техники и 246

единиц оборудования, в

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»

поступили гусеничные и

колесные трактора,

грузовые и

грузопассажирские

автомобили, прицепные

модули с пожарным

оборудованием,

пожарные резервуары,

автобусы,

снегоболотоходы,

моторные лодки,

установки лесопожарные

ранцевые, пожарные

резервуары, емкости для

воды, ранцевые

огнетушители,

бензопилы, мотопомпы).

Вся поставленная

техника и оборудование

введены в эксплуатацию.

В 2023 году в рамках

реализации на

территории области

регионального проекта

«Сохранение лесов»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

будет продолжено

оснащение ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

лесопожарной техникой

и оборудованием, объем

финансирования из

федерального бюджета

на данное мероприятия

проекта составляет

8556,7 тыс. рублей. На

выделенные средства

запланирована закупка 1

единицы лесопожарной

техники (грузовой

автомобиль на базе

полноприводного шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 тонн). По итогам

аукциона 30.05.2023

заключен

государственный

контракт на поставку 1

ед. лесопожарной

техники. Цена контракта

составила 7230,41 тыс.

рублей. Экономия от

проведения конкурсных

процедур составила

1326,29 тыс. рублей,

данные средства

планируется направить
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на закупку иных средств

предупреждения и

тушения лесных

пожаров. Предоставлена

информация : 96.7 из

100.

1.3.

1

Заключены контракты на

поставку товаров для

государственных нужд

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Контракт на

поставку

автомобиля

грузового на

базе

полнопривод

ного шасси,

грузоподъем

ностью от

1,5 до 6 т. с

КМУ

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на поставку автомобиля

грузового на базе

полноприводного шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т. с КМУ" Иное

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

30.05.2023г. №

Ф.2023.0847, указана

ссылка. В 2023 году в

целях выполнения

мероприятий по закупке

лесопожарной техники в

рамках регионального

проекта "Сохранение

лесов" выделено

субвенций из

федерального бюджета в

размере 8556,7

тыс.рублей. По итогам

аукциона 30.05.2023

заключен

01.08.2023 01.08.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственный

контракт на поставку 1

ед. лесопожарной

техники. Цена контракта

составила 7230,41 тыс.

рублей. Экономия от

проведения конкурсных

процедур составила

1326,29 тыс. рублей,

данные средства

планируется направить

на закупку иных средств

предупреждения и

тушения лесных пожаров

(государственные

контракты будут

заключены после

проведения конкурсных

процедур).

1.3.

2

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2023 году

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

В работе. В настоящее

время оснащенность

ОГБУ "Костромская

база лесов"

лесопожарной техникой

и оборудованием

составляет 96,7 %. В

2023 году планируется

закупка 1 ед.

лесопожарной техники,

процент оснащенности

на конец 2023 года

31.08.2023 31.08.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

составит 97,3 %. По

итогам аукциона

30.05.2023 заключен

государственный

контракт на поставку 1

ед. лесопожарной

техники. Цена контракта

составила 7230,41 тыс.

рублей. Экономия от

проведения конкурсных

процедур составила

1326,29 тыс. рублей,

данные средства

планируется направить

на закупку иных средств

предупреждения и

тушения лесных пожаров

(государственные

контракты будут

заключены после

проведения конкурсных

процедур). Вопрос

достижения результата

"Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации

лесопожарной техникой

для проведения

комплекса мероприятий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по охране лесов от

пожаров" будет

рассмотрен на заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области, проведение

которого запланировано

на 31.08.2023.

1.3.

3

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2023 году

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

В работе. В настоящее

время оснащенность

ОГБУ "Костромская

база лесов"

лесопожарной техникой

и оборудованием

составляет 96,7 %. В

2023 году планируется

закупка 1 ед.

лесопожарной техники,

процент оснащенности

на конец 2023 года

составит 97,3 %. По

итогам аукциона

30.05.2023 заключен

государственный

контракт на поставку 1

ед. лесопожарной

техники. Цена контракта

составила 7230,41 тыс.

рублей. Экономия от

30.09.2023 30.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведения конкурсных

процедур составила

1326,29 тыс. рублей,

данные средства

планируется направить

на закупку иных средств

предупреждения и

тушения лесных пожаров

(государственные

контракты будут

заключены после

проведения конкурсных

процедур). Вопрос

достижения результата

"Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации

лесопожарной техникой

для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров" будет

рассмотрен на

очередном заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области, проведение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

которого запланировано

на 29.09.2023.

1.4

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Значение: 0,8000 Дата:

31.12.2024

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Соглашение

Соглашение

о порядке и

условиях

предоставле

ния

субсидии на

финансовое

обеспечение

выполнения

госзадания,

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья на

территории

Костромско

й области,

Иное

Дополнител

ьное

соглашение

к

соглашению

о порядке и

условиях

предоставле

ния

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

соглашению о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного

задания № б/н от

03.02.2023" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 10.03.2023г.

№1, приложен файл. 2.

"Справка о заготовке

лесосеменного сырья на

территории

Костромской области"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Соглашение о порядке и

условиях

31.12.2024 31.12.2024

0.775

Тонна;

метричес

кая

тонна

(1000 кг)

0 0.7760.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии на

финансовое

обеспечение

выполнения

государстве

нного

задания №

б/н от

03.02.2023

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

госзадания" Соглашение

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 03.02.2023г.

№б/н, приложен файл.

На начало 2023 года на

территории области

сформирован запас

семян лесных растений в

объеме 910,4 кг. На

территории региона

осуществлена заготовка

лесосеменного сырья

деревьев хвойных пород

в объеме 32 тонны. По

состоянию на 30.06.2023

из заготовленного сырья

получено 378,9 кг семян,

кроме того приобретено

283,66 кг семян в других

регионах. На посев в

питомниках

израсходовано 608,2 кг

семян, кроме того по

информации

арендаторов лесных

участков списано 38 кг

ранее заготовленных /

закупленных семян (в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

период 2015-2022 гг.) в

связи с утратой качества

(неблагоприятные

условия хранения).

Также объем поставки

заготовленных семян

2023 года в другие

регионы составил 150 кг.

Таким образом, на

территории региона в

наличии 776,76 кг семян

лесных растений. Также

в настоящее время на

анализ сданы семена

полученные после

переработке сырья

заготовкленного на

объектах лесного

семеноводства,

результаты анализа

будут представлены до

31.07.2023. С учетом

необходимости списания

некондиционных

свежезаготовленных

семян (2 кг), на

31.12.2023 года на

территории области

прогнозируется запас

семян лесных растений в

объеме 0,775 тонн.

Предоставлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 0.776 из

0.8.

1.4.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья на

территории

Костромско

й области

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья на

территории

Костромской области"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

31.05.2023г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 31.05.2023

из общего объема

заготовленного

лесосеменного сырья –

32 т, необходимо

обеспечить переработку

15,7 т заготовленного

лесосеменного сырья

сосны обыкновенной. В

настоящее время

осуществлена

переработка

лесосеменного сырья

сосны обыкновенной в

полном объеме, из

заготовленного сырья

получено 185 кг семян

31.05.2023 31.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сосны. Кроме того

осуществлена

переработка 10,9 т

заготовленного

лесосеменного сырья

ели европейской,

получено 192,4 кг семян

ели (информация об

объемах заготовки семян

представлена в ст.10 и

ст.11 прилагаемой

справки о заготовке

лесосеменного сырья и

семян). Всего на

территории области

заготовлено 377,4 кг

семян хвойных пород

деревьев, переработку

оставшегося объема

заготовленного

лесосеменного сырья

запланировано

завершить до 31.07.2023.

1.4.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Удостоверен

ие о качестве

семян, Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья на

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья на

территории

Костромской области"

Иное Департамента

31.07.2023 31.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территории

Костромско

й области

лесного хозяйства

Костромской области от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Удостоверение о

качестве семян" Иное

филиала ФБУ

"Рослесозащита" - "ЦЗЛ

Владимирской области"

от 24.06.2023г. №

44/7321, приложен файл.

3. "Удостоверение о

качестве семян" Иное

филиала ФБУ

"Рослесозащита" - "ЦЗЛ

Владимирской области"

от 24.06.2023г. №

44/7322, приложен файл.

По состоянию на

31.07.2023 необходимо

обеспечить переработку

заготовленного

лесосеменного сырья –

32 т. В настоящее время

осуществлена

переработка

лесосеменного сырья

сосны обыкновенной в

полном объеме (15,7 т),

из заготовленного сырья

получено 184,5 кг семян

сосны. Кроме того
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

осуществлена

переработка 10,9 т

заготовленного

лесосеменного сырья

ели европейской,

получено 194,4 кг семян

ели (информация об

объемах заготовки семян

представлена в ст.10 и

ст.11 прилагаемой

справки о заготовке

лесосеменного сырья и

семян). Всего на

территории области

заготовлено 378,9 кг

семян хвойных пород

деревьев. На анализ

сданы семена

полученные после

переработке сырья

заготовкленного на

объектах лесного

семеноводства,

результаты анализа

будут представлены до

31.07.2023. Вместе с тем

при осуществлении

сушки лесосеменного

сырья ели европейской

был установлен крайне

низкий выход семян. Для

определения качества
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

посевного материала,

полученные семяна ели

европейской были

направлены в

Костромскую

лесосеменную станцию.

По результатам анализа

семена ели признаны

некондиционными

(копии удостоверений

приложены в блоке

"Подтверждающие

сведения"), в связи с чем

принято решение о

нецелесообразности

дальнейшей переработки

и утилизации

заготовленного

лесосеменного сырья

ели в объеме 5,4 т.

1.4.

3

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Приказ О

проведении

учета

ожидаемого

урожая

семян

хвойных

пород в 2023

году

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "О

проведении учета

ожидаемого урожая

семян хвойных пород в

2023 году" Приказ

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 29.05.2023г.

№383, приложен файл. В

31.08.2023 31.08.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

целях прогнозирования

объемов по заготовке

семян лесных растений в

настоящее время в

соответствии с приказом

департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 29.05.2023 №

383 на территории

области осуществляется

работа по определению

хозяйственно-

возможного сбора на IV

квартал 2023 года и I

квартал 2024 года. Срок

предоставления

подведомственными

учреждениями

информации по урожаю

семян в департамент

лесного хозяйства

Костромской области

для анализа и

подготовки сводной

ведомости учета урожая

семян установлен не

позднее 07.07.2023.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

0,000,00

(03) Оснащены учреждения,

выполняющие мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

16 237,50414 141,50

(05) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.0

1.2 16 234,39 55,78231 015,2316 237,50

16 237,5016 237,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 16 234,39

Риск неисполнения бюджета

отсутствует. Средства в размере

1399,76 тыс. рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны лесов" на основании

соглашения № б/н от 03.02.2023

, дополнительного соглашения

от 10.03.2023 №1 (копии

соглашений добавлены в блок

"Подтверждающие документы"

по результату).

87,4314 196,1316 237,50

16 237,5016 237,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

16 234,39

Риск неисполнения бюджета

отсутствует. Средства в размере

1399,76 тыс. рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны лесов" на

87,4314 196,1316 237,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

основании соглашения № б/н от

03.02.2023 , дополнительного

соглашения от 10.03.2023 №1

(копии соглашений добавлены в

блок "Подтверждающие

документы" по результату).

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00397 904,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 54,49216 819,100,00

8 556,708 556,70

(06) Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров0

1.3 8 556,70 100,008 556,708 556,70

8 556,708 556,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 8 556,70

Средства на приобретение

лесопожарной техники и

оборудования в размере 8556,7

тыс. рублей переданы

100,008 556,708 556,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны лесов" на основании

соглашения № 20-2023-021363

от 13.02.2023 о предоставлении

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации (копия

соглашения добавлена в блок

"Подтверждающие документы"

по результату).

8 556,708 556,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

8 556,70

Средства на приобретение

лесопожарной техники и

оборудования в размере 8556,7

тыс. рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны лесов" на основании

соглашения № 20-2023-021363

от 13.02.2023 о предоставлении

субсидии в соответствии с

абзацем вторым

100,008 556,708 556,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса

Российской Федерации (копия

соглашения добавлена в блок

"Подтверждающие документы"

по результату).

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

36,501 556,60

(09) Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и

погибших лесных насаждений.0

1.4 36,46 98,401 531,6336,50

36,5036,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 36,46

Риск неисполнения отсутствует.

Средства в размере 36,46 тыс.

рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская

99,8936,4636,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

база охраны лесов" на

основании соглашения № б/н от

03.02.2023 , дополнительного

соглашения от 10.03.2023 №1

(копии соглашений добавлены в

блок "Подтверждающие

документы" по результату).

36,5036,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

36,46

Риск неисполнения отсутствует.

Средства в размере 36,46 тыс.

рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны лесов" на основании

соглашения № б/н от 03.02.2023

, дополнительного соглашения

от 10.03.2023 №1 (копии

соглашений добавлены в блок

"Подтверждающие документы"

по результату).

99,8936,4636,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.4.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,001 520,10внебюджетные источники1.4.4 0,00 98,361 495,170,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

24 830,70424 254,80 24 827,55 56,83241 103,5624 830,70

24 830,7024 830,70 24 827,55 91,7822 789,2924 830,70

24 830,7024 830,70 24 827,55 91,7822 789,2924 830,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00399 424,10 0,00 54,66218 314,270,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

План

36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,5036,5036,5036,5036,50

Факт/прогноз

14,58 14,58 36,46 36,46 36,46 36,46 36,4636,4636,4636,4636,46

0,00

0,00

1.2.

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров

План

8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,708 556,708 556,708 556,708 556,70

Факт/прогноз

8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,708 556,708 556,708 556,708 556,70

0,00

0,00

1.3.

Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.4.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

План

0,00 0,00 1 500,00 6 500,00 15 300,00 15 550,00 16 237,5016 237,5016 237,5016 000,0015 800,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 399,76 1 831,76 14 196,13 15 550,00 16 237,5016 237,5016 237,5016 000,0015 800,00

0,00

0,00


