
Руководитель

регионального проекта —

Никулин Дмитрий Петрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(46) Сохранение лесов (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 4, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 15,

из них:

- 8 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

385677.70 тыс. руб., 90.91 %

По состоянию на 30 сентября 2023 года в рамках регионального проекта «Сохранение лесов»:

1)  В целях дальнейшего формирования запаса семян лесных растений для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений на

территории региона  осуществлена заготовка лесосеменного сырья деревьев хвойных пород в объеме 32 тонны, из заготовленного сырья было получено 379,9 кг

семян.

2) В целях продолжения оснащения ОГБУ «Костромская база охраны лесов» лесопожарной техникой осуществлена закупка 1 ед. грузового автомобиля. Процент

оснащенности ОГБУ «Костромская база охраны лесов» лесопожарной техникой составляет 97,3 %. На средства экономии от проведения конкурсных процедур

заключены контракты на поставку средств связи (осуществлена поставка 31 ед. радиостанций).

3) В целях выполнения работ по воспроизводству лесов на участках, не переданных в аренду до ОГБУ "Костромская база охраны лесов доведено государственное

задание, а также заключено 19 государственных контрактов на выполнение вышеуказанных работ.

4) На территории региона лесовосстановление выполнено на площади 25,02 тыс. га, отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных насаждений составляет 72,93 %.

5) Финансирование из федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на реализацию результата проекта "Оснащены учреждения,

выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению" не предусмотрено. Вместе с тем, на конец 2022 года процент оснащенности ОГБУ «Костромская база охраны лесов» лесохозяйственной

техникой составил 70 % (при прогнозе достижения данного значения результата согласно соглашения о реализации регионального проекта на территории

Костромской области - 31.12.2023).
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

ПроцентФП

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений, возрастающий

На текущий год значение

целевого показателя

регионального проекта

«Сохранение лесов»

«Соотношение площади

лесовосстановления к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений» составляет

98,2 % . В целях достижения

указанного значения показателя

на территории Костромской

области необходимо

проведение

лесовосстановительных работ

на площади 33,69 тыс.га.

Лесовосстановление на землях

лесного фонда проводится

арендаторами лесных участков,

в рамках обязательств по

договорам аренды и

исполнителями работ по

государственным контрактам,

государственному заданию. В

настоящее время

лесовосстановление выполнено

на площади 25,02 тыс. га,

отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

86.8 84

Ведомственный

учет

98.272.931.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dfbf0a9f-6cc5-4e9f-b788-7b8361276a58?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WgoQNnSBaXuFbXyQmlR%2B1AAs%2Bsw%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

насаждений составляет 72,93 %

(значение показателя проекта за

2023 год рассчитывается в

соответствии с Методикой,

утвержденной приказом

Рослесхоза от 25.11.2022 № 957,

как отношение площади

лесовосстановления к площади

вырубленных и погибших

насаждений за год (n-2), где n -

отчетный год (площадь

вырубленных и погибших

насаждений за 2021 год

составила 34,308 тыс. га)).

Оперативные данные по

показателю формируются

ежемесячно на основании

отчетности №ОперЛВ.

Подтверждающие документы: 1.

"Оперативная информация о

лесовосстановлении,

лесоразведении и рубках ухода

за лесом за период с января по

сентябрь 2023 года" Отчет

Департамента лесного хозяйства

Костромской области от

29.09.2023г. №Опер ЛВ,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dfbf0a9f-6cc5-4e9f-b788-7b8361276a58?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WgoQNnSBaXuFbXyQmlR%2B1AAs%2Bsw%3D


5

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1

План

Факт/прогноз

98,2000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 10,0000 17,0000 23,0000 59,0000 84,0000 93,7000

98,2000

22,11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,4000 44,4500 59,0500 72,9300 93,7000

ФП Процент 98,2000

98,2000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Оснащены учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и

лесоразведению Значение:

70,0000 Дата: 31.12.2023

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту №

Ф.2019.3290

71

В

работе.Финансирование

из федерального

бюджета на 2023 год и

плановый период 2024 и

2025 годов на

реализацию результата

проекта "Оснащены

учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению" не

предусмотрено. Вместе с

тем, в соответствии с

приказом Федерального

агентства лесного

хозяйства от 29.07.2021

№607 «Об утверждении

Нормативов

обеспеченности

субъекта Российской

31.12.2023 31.12.2023

70Процент 0 70701.1

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415919000015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием»

нормативное количество

единиц

специализированной

техники для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению для

Костромской области

составляет 20 шт (вид

техники - трактор). В

период с 2019 по 2022

годы было закуплено и

поставлено в ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" 13 ед.

тракторов (7 колесных

тракторов, 6 гусеничных

тракторов), кроме того 1

колесный трактор был

передан в пользование

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов".

Таким образом, на конец

2022 года процент

оснащенности ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

лесохозяйственной

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415919000015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

техникой составил 70 %

(при прогнозе

достижения данного

значения результата

согласно соглашения о

реализации

регионального проекта

на территории

Костромской области -

31.12.2023).

Предоставлена

информация : 70 из 70.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи к

контракту №

Ф.2019.329071" Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

25.07.2019г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

трактора на

гусеничном

шасси 1 шт.

10. "Акт приема-

передачи трактора на

гусеничном шасси 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

12.05.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415919000015
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415922000013
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту №

Ф.2022.0303

от

11.04.2022

11. "Акт приема-

передачи к контракту №

Ф.2022.0303 от

11.04.2022" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

15.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту №

Ф.2022.0303

от

11.04.2022

12. "Акт приема-

передачи к контракту №

Ф.2022.0303 от

11.04.2022" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

15.06.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара к

контракту №

Ф.2022.1800

13. "Акт приема-

передачи товара к

контракту №

Ф.2022.1800 от

24.10.2022" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415922000013
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415922000016
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415922000016
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415922000021&contractInfoId=76281769
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от

24.10.2022

охраны лесов" от

13.12.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ к

контракту №

Ф.2019.1656

2. "Универсальный

передаточный документ

к контракту №

Ф.2019.1656" Иное

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

16.12.2019г. №

02АС0000014, приложен

файл, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту №

Ф.2019.1838

3. "Акт приема-передачи

к контракту №

Ф.2019.1838" Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

25.03.2020г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

машина на

4. "Акт приема-передачи

товара: машина на

гусеничном ходу с

навесным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415922000021&contractInfoId=76281769
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415919000039
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415919000044&contractInfoId=60316021
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415921000021&contractInfoId=66832296
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гусеничном

ходу с

навесным

оборудовани

ем 1 шт.

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

20.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

машина на

гусеничном

ходу с

навесным

оборудовани

ем 1 шт.

5. "Акт приема-передачи

товара: машина на

гусеничном ходу с

навесным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

20.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

машина на

гусеничном

ходу с

навесным

оборудовани

ем 1 шт.

6. "Акт приема-передачи

товара: машина на

гусеничном ходу с

навесным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

20.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема- 7. "Акт о приеме-

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415921000021&contractInfoId=66832296
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415921000021&contractInfoId=66832296
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415921000021&contractInfoId=66832296
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aceb580e-0d49-49d7-a9f0-292e799953e9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xMV6RuGMqOsRMpRyMyrX%2B%2BaGhMA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Акт о

приеме-

передаче

объектов

нефинансов

ых активов

передаче объектов

нефинансовых активов"

Акт приема-передачи

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

31.03.2022г. №0000-

000001, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

трактора на

гусеничном

шасси 1 шт.

8. "Акт приема-передачи

трактора на гусеничном

шасси 1 шт." Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

12.05.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

трактора на

гусеничном

шасси 1 шт.

9. "Акт приема-передачи

трактора на гусеничном

шасси 1 шт." Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

12.05.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Ведомствен

ный учет

В работе. Вопрос

достижения результата

"Оснащены учреждения,

30.12.2023 30.12.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aceb580e-0d49-49d7-a9f0-292e799953e9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xMV6RuGMqOsRMpRyMyrX%2B%2BaGhMA%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415922000013
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415922000013


13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Директор

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению" будет

рассмотрен на заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области, проведение

которого запланировано

на 30.11.2023.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2023 году

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Протокол

Протокол

заседания

ведомственн

ого

проектного

офиса

департамент

а лесного

хозяйства

Костромско

й области

Выполнено. Вопрос

достижения результата

"Оснащены учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению"

рассмотрен на заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

31.08.2023 31.08.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5e69f50e-6d3d-4a6b-ae6a-6539158e1567?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HxQz222CPWdHJz%2FgNWQq6vQOqU0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства Костромской

области (копия

протокола от 31.08.2023

представлена в блоке

"Подтверждающие

сведения").

Финансирование из

федерального бюджета

на 2023 год и плановый

период 2024 и 2025

годов на реализацию

результата проекта

"Оснащены учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению" не

предусмотрено. Вместе с

тем по состоянию на

31.08.2023 процент

оснащенности ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

лесохозяйственной

техникой составляет 70

% (в соответствии с

приказом Федерального

агентства лесного

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5e69f50e-6d3d-4a6b-ae6a-6539158e1567?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HxQz222CPWdHJz%2FgNWQq6vQOqU0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства от 29.07.2021

№607 нормативное

количество единиц

специализированной

техники для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению для

Костромской области

составляет 20 шт. (вид

техники - трактор), в

период с 2019 по 2022

годы было закуплено и

поставлено в ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» 13 ед.

тракторов (7 колесных

тракторов, 6 гусеничных

тракторов), кроме того 1

колесный трактор был

передан в пользование

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»).

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области" Протокол

Департамента лесного

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5e69f50e-6d3d-4a6b-ae6a-6539158e1567?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HxQz222CPWdHJz%2FgNWQq6vQOqU0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства Костромской

области от 31.08.2023г.

№б/н, приложен файл.

Письмо О

прогнозе

доходов и

предельных

лимитах на

2023-2025

годы

2. "О прогнозе доходов и

предельных лимитах на

2023-2025 годы"

Письмо Федерального

агентства лесного

хозяйства от 31.10.2022г.

№АВ-07-27/27498,

приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2023 году

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

В работе.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2023 год и плановый

период 2024 и 2025

годов на реализацию

результата проекта

"Оснащены учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению" не

предусмотрено. Вместе с

тем процент

оснащенности ОГБУ

30.11.2023 30.11.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5e69f50e-6d3d-4a6b-ae6a-6539158e1567?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HxQz222CPWdHJz%2FgNWQq6vQOqU0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b61b9ffe-a7d3-4209-890d-e5d0e3262582?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Rx8D40N0L5L3z6JlsBfKTxCkQJo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Костромская база

охраны лесов»

лесохозяйственной

техникой составляет 70

%. Вопрос достижения

результата "Оснащены

учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению" будет

рассмотрен на заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области, проведение

которого запланировано

на 30.11.2023.

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду.

Значение: 0,4300 Дата:

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

соглашению

о порядке и

условиях

В работе.На реализацию

мероприятий

регионального проекта в

части воспроизводства

лесов в 2023 году

предусмотрено

финансирование за счет

средств федерального

31.12.2024 30.12.2023

0.8

Тысяча

гектаров

0 0.7840.431.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/43fa3f54-97d6-4383-bd3b-79b92e8d6401?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SWc9GzzPWaP%2BhgU0JP2r17HhyJE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2024

предоставле

ния

субсидии на

финансовое

обеспечение

выполнения

государстве

нного

задания №

б/н от

03.02.2023

бюджета в сумме

16237,5 тыс. рублей. На

выделенные средства

заключено 19

государственных

контрактов на

выполнение работ по

воспроизводству лесов в

рамках реализации

регионального проекта

на сумму 14834,6 тыс.

рублей, до ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" доведено

государственное задание

на сумму 1400,58 тыс.

рублей. По оперативным

данным в настоящее

время в рамках

госзадания и

государственных

контрактов выполнены

следующие работы:

искусственное

лесовосстановление на

площади 598,54 га,

естественное

лесовосстановление на

площади 185,86 га,

подготовка почвы под

лесные культуры на

площади 181,59 га,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/43fa3f54-97d6-4383-bd3b-79b92e8d6401?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SWc9GzzPWaP%2BhgU0JP2r17HhyJE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

агротехнический уход за

лесными культурами на

площади 152,39 га,

дополнение лесных

культур на площади 2 га;

лесоводственный уход за

лесными культурами на

площади 28,9 га. На

основании соглашения №

б/н от 03.02.2023 (в ред.

дополнительного

соглашения от

17.07.2023) о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного

задания средства в

размере 1400,58 тыс.

рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов". Оплата

по заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

выполненных работ (в

настоящее время

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/43fa3f54-97d6-4383-bd3b-79b92e8d6401?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SWc9GzzPWaP%2BhgU0JP2r17HhyJE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приняты и оплачены

работы на сумму

13300,56 тыс. рублей).

Предоставлена

информация : 0.784 из

0.43. Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

соглашению о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного

задания № б/н от

03.02.2023" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 10.03.2023г.

№1, приложен файл.

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

соглашению

о порядке и

условиях

предоставле

ния

2. "Дополнительное

соглашение к

соглашению о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного

задания № б/н от

03.02.2023" Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/43fa3f54-97d6-4383-bd3b-79b92e8d6401?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SWc9GzzPWaP%2BhgU0JP2r17HhyJE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ebe16cdb-1a27-4101-a862-5fc27a375b51?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PGw%2FISKLxbsrfM7lbXHnSRzNJyw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии на

финансовое

обеспечение

выполнения

государстве

нного

задания №

б/н от

03.02.2023

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 17.07.2023г.

№2, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о порядке и

условиях

предоставле

ния

субсидии на

финансовое

обеспечение

выполнения

госзадания

3. "Соглашение о

порядке и условиях

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

госзадания" Соглашение

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 03.02.2023г.

№б/н, приложен файл.

Отчет

Оперативная

информация

о

лесовосстан

овлении,

лесоразведен

ии и рубках

ухода за

лесом за

период с

января по

4. "Оперативная

информация о

лесовосстановлении,

лесоразведении и рубках

ухода за лесом за период

с января по август 2023

года" Отчет

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 29.09.2023г.

№Опер ЛВ, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ebe16cdb-1a27-4101-a862-5fc27a375b51?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PGw%2FISKLxbsrfM7lbXHnSRzNJyw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/94e2c720-fdcf-4507-89e7-89ff217b1937?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J2Q3rplGdL57%2BRK%2BnQutkWtVU1k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b30af6bd-ba67-4aa2-8160-40038ceea7e2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TkE%2F6yQ1ETPF0rzluHNKUFCssN0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

август 2023

года

 

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

Выполнено. В

соответствии со сроками

исполнения работ, их

приемки и оплаты,

предусмотренными

государственными

контактами, в 2023 году

на территории региона

должны быть выполнены

следующие работы: -

обработка почвы под

лесные культуры на

площади 143,59 га в срок

по 30.06.2023; -

искусственное

лесовосстановление на

площади 559,21 га в срок

по 30.09.2023; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 27,7 га в срок

по 31.10.2023; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 150,9 га в

31.08.2023 31.08.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b30af6bd-ba67-4aa2-8160-40038ceea7e2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TkE%2F6yQ1ETPF0rzluHNKUFCssN0%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000009


23

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

срок по 31.10.2023. По

оперативным данным по

состоянию на 31.08.2023

в рамках

государственных

контрактов выполнены

работы по: - обработке

почвы под лесные

культуры на площади

143,59 га; -

искусственному

лесовосстановлению на

площади 501,5 га; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 6,5 га; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 130,5 га.

Оплата по заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

приемки-сдачи

выполненных работ (в

соответствии с

условиями контракта

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000009
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемка, оплата

выполненных работ

осуществляется в

течение месяца

следующего за

отчетным). В настоящее

время в рамках

государственных

контрактов оплачены на

сумму 13287,6 тыс.

рублей выполненные

работы по

искусственному

лесовосстановлению на

площади 501,5 га, по

обработке почвы под

лесные культуры на

площади 143,59 га, по

естественному

лесовосстановлению

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 91,9 га.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000009
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

10. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

11. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 05.06.2023г.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000013
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

12. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

13. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000022
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000016
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

услуг в

электронной

форме

 

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

14. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 13.07.2023г.

№18, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

15. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 24.05.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000024
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000030
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000018
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

форме

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

16. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

17. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 01.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000018
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000014
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000019
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

18. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

19. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

2. "Документ о приемке

поставленных товаров,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000019
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

20. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.07.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

21. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000007
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.08.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

22. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.08.2023г.

№8/02, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

3. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000012
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

4. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

5. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000021
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000026
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

хозяйства Костромской

области от 07.07.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

6. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 11.05.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

7. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.06.2023г.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

8. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

9. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000015
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

услуг в

электронной

форме

 

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

В работе. В соответствии

со сроками исполнения

работ, их приемки и

оплаты,

предусмотренными

государственными

контактами, в 2023 году

на территории региона

должны быть выполнены

следующие работы: -

обработка почвы под

лесные культуры на

площади 143,59 га в срок

по 30.06.2023; -

искусственное

лесовосстановление на

площади 559,21 га в срок

по 30.09.2023; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 27,7 га в срок

по 31.10.2023; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

31.10.2023 31.10.2023

1.2.

2

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000011
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на площади 150,9 га в

срок по 31.10.2023. По

оперативным данным по

состоянию на 30.09.2023

в рамках

государственных

контрактов выполнены

работы по: - обработке

почвы под лесные

культуры на площади

143,59 га; -

искусственному

лесовосстановлению на

площади 559,21 га; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 21,6 га; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 133,6 га.

Оплата по заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

приемки-сдачи

выполненных работ (в

соответствии с

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000011
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

условиями контракта

приемка, оплата

выполненных работ

осуществляется в

течение месяца

следующего за

отчетным). В настоящее

время в рамках

государственных

контрактов оплачены на

сумму 13300,56 тыс.

рублей выполненные

работы по

искусственному

лесовосстановлению на

площади 501,5 га, по

обработке почвы под

лесные культуры на

площади 143,59 га, по

естественному

лесовосстановлению

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 100 га.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000011
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

10. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

11. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000026
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

области от 04.09.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

12. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

13. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 11.05.2023г.

№1, приложен файл,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000022
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000019
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанных

услуг в

электронной

форме

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

14. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

15. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 24.05.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000018
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электронной

форме

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

16. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

17. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 13.07.2023г.

№18, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000018
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000024
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000030
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Департамент

а лесного

хозяйства

Костромско

й области

18. "Департамента

лесного хозяйства

Костромской области"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.08.2023г.

№8/02, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

19. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 01.09.2023г.

№4, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

2. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000012
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000014
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 01.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

20. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

21. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000014
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000013
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

области от 08.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

22. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

23. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.07.2023г.

№2, приложен файл,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000013
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000016
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанных

услуг в

электронной

форме

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

24. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.08.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

3. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.07.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электронной

форме

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

4. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

5. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000015
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000021


47

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

6. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

7. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 05.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

8. "Документ о приемке

поставленных товаров,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000022
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

9. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

В работе. В соответствии

со сроками исполнения

работ, их приемки и

оплаты,

30.12.2023 30.12.2023

1.2.

3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000018
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

директора

департамент

а

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

предусмотренными

государственными

контактами, в 2023 году

на территории региона

должны быть выполнены

следующие работы: -

обработка почвы под

лесные культуры на

площади 143,59 га в срок

по 30.06.2023; -

искусственное

лесовосстановление на

площади 559,21 га в срок

по 30.09.2023; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 27,7 га в срок

по 31.10.2023; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 150,9 га в

срок по 31.10.2023. По

оперативным данным по

состоянию на 30.09.2023

в рамках

государственных

контрактов выполнены

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000018
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работы по: - обработке

почвы под лесные

культуры на площади

143,59 га; -

искусственному

лесовосстановлению на

площади 559,21 га; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 21,6 га; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 133,6 га.

Оплата по заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

приемки-сдачи

выполненных работ (в

соответствии с

условиями контракта

приемка, оплата

выполненных работ

осуществляется в

течение месяца

следующего за

отчетным). В настоящее

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000018
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

время в рамках

государственных

контрактов оплачены на

сумму 13300,56 тыс.

рублей выполненные

работы по

искусственному

лесовосстановлению на

площади 501,5 га, по

обработке почвы под

лесные культуры на

площади 143,59 га, по

естественному

лесовосстановлению

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 100 га.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 24.05.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000018
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

10. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.07.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

11. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 11.05.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000018
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

12. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

13. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.07.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

14. "Документ о приемке

поставленных товаров,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 04.09.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

15. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

16. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000022
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000024
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000030
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 13.07.2023г.

№18, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

17. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

18. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000030
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

19. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

2. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000015
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

20. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

21. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000013
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000016
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

22. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.08.2023г.

№8/02, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

23. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.08.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000016
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000012
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000007
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

услуг в

электронной

форме

 

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

24. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 01.09.2023г.

№4, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

3. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 01.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000014
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

форме

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

4. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

5. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000014
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000021
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000009
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

6. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

7. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

8. "Документ о приемке

поставленных товаров,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000019
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 05.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

поставленны

х товаров,

выполненны

х работ (их

результатов,

в том числе

этапов),

оказанных

услуг в

электронной

форме

9. "Документ о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ (их

результатов, в том числе

этапов), оказанных услуг

в электронной форме"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.06.2023г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

В работе.По итогам

рабочего совещания при

директоре департамента

лесного хозяйства

31.12.2024 31.12.2024

97.3Процент 0 97.31001.3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000022
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129223000026
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/88c8ca54-0d83-4aa5-88e7-e68efd85d731?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jNMNvXUfCHo2gxpWeE0iVKB1sWs%3D


63

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъектов Российской

Федерации лесопожарной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2024

нии

областному

бюджетному

учреждению

субсидии в

соответствии

с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

Костромской области от

14.02.2023 по состоянию

на конец 2022 года

процент оснащенности

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов"

лесопожарной техникой

и оборудованием

составил 96,7 % (в

рамках реализации

регионального проекта в

период с 2019 по 2022

года было закуплено 52

единицы техники и 246

единиц оборудования, в

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»

поступили гусеничные и

колесные трактора,

грузовые и

грузопассажирские

автомобили, прицепные

модули с пожарным

оборудованием,

пожарные резервуары,

автобусы,

снегоболотоходы,

моторные лодки,

установки лесопожарные

ранцевые, пожарные

резервуары, емкости для

воды, ранцевые

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/88c8ca54-0d83-4aa5-88e7-e68efd85d731?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jNMNvXUfCHo2gxpWeE0iVKB1sWs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

огнетушители,

бензопилы, мотопомпы).

Вся поставленная

техника и оборудование

введены в эксплуатацию.

В 2023 году в рамках

реализации на

территории области

регионального проекта

«Сохранение лесов»

продолжено оснащение

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»

лесопожарной техникой

и оборудованием, объем

финансирования из

федерального бюджета

на данное мероприятия

проекта составляет

8556,7 тыс. рублей. По

итогам проведенного

аукциона, 30.05.2023

заключен

государственный

контракт на поставку 1

ед. лесопожарной

техники. Цена контракта

составила 7230,41 тыс.

рублей. Техника

поставлена 25.08.2023. В

настоящее время

оснащенность ОГБУ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/88c8ca54-0d83-4aa5-88e7-e68efd85d731?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jNMNvXUfCHo2gxpWeE0iVKB1sWs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Костромская база

лесов" лесопожарной

техникой и

оборудованием

составляет 97,3 %. На

средства экономии от

проведения конкурсных

процедур заключено 3

контракта на поставку

лесопожарного

оборудования –

радиостанций в

количестве 31 ед. В

настоящее время в ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

осуществлена поставка

радиостанций в полном

объеме, в количестве 31

ед. Предоставлена

информация : 97.3 из

100. Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

областному

бюджетному

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/88c8ca54-0d83-4aa5-88e7-e68efd85d731?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jNMNvXUfCHo2gxpWeE0iVKB1sWs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации" Соглашение

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 13.02.2023г.

№20-2023-021363,

приложен файл.

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

областному

бюджетному

учреждению

субсидии в

соответствии

с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

от

13.02.2023

№ 20-2023-

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

областному

бюджетному

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации от 13.02.2023

№ 20-2023-021363"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

17.04.2023г. №20-2023-

021363/1, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/88c8ca54-0d83-4aa5-88e7-e68efd85d731?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jNMNvXUfCHo2gxpWeE0iVKB1sWs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4422c6f-8ca2-4093-b237-3e1dee96c04c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0DobZ%2FGVTjHjuftIwee5HpDKJic%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

021363

Протокол

Протокол

рабочего

совещания

по вопросу

реализации

регионально

го проекта

"Сохранение

лесов"

3. "Протокол рабочего

совещания по вопросу

реализации

регионального проекта

"Сохранение лесов""

Протокол Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.02.2023г. №1,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

автомобиля

грузового на

базе

полнопривод

ного шасси,

грузоподъем

ностью от

1,5 до 6 т. с

КМУ

Выполнено. В 2023 году

в рамках реализации на

территории области

регионального проекта

«Сохранение лесов»

продолжено оснащение

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»

лесопожарной техникой

и оборудованием, объем

финансирования из

федерального бюджета

на данное мероприятия

проекта составляет

8556,7 тыс. рублей. По

итогам проведенного

аукциона, 30.05.2023

заключен

государственный

контракт на поставку 1

30.12.2023 30.09.2023

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4422c6f-8ca2-4093-b237-3e1dee96c04c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0DobZ%2FGVTjHjuftIwee5HpDKJic%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e7cc82cb-ae28-42c2-8f9b-ea318e874e83?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ijobrLVMUVEo%2FkUpH%2BBty54r9pg%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415923000017
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ед. лесопожарной

техники. Цена контракта

составила 7230,41 тыс.

рублей. Техника

поставлена 25.08.2023. В

настоящее время

оснащенность ОГБУ

"Костромская база

лесов" лесопожарной

техникой и

оборудованием

составляет 97,3 %. На

средства экономии от

проведения конкурсных

процедур заключено 3

контракта на поставку

лесопожарного

оборудования –

радиостанций в

количестве 31 ед. В

настоящее время в ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

осуществлена поставка

радиостанций в полном

объеме, в количестве 31

ед. Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи

автомобиля грузового на

базе полноприводного

шасси,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415923000017
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т. с КМУ" Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

25.08.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

автомобильн

ой

радиостанци

и (5 ед)

2. "Акт приема-передачи

автомобильной

радиостанции (5 ед)"

Акт приема-передачи

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

08.08.2023г. №157,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

радиостанци

й

авиационног

о диапазона

(3 ед)

3. "Акт приема-передачи

радиостанций

авиационного диапазона

(3 ед)" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

08.09.2023г. №168,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

4. "Акт приема-передачи

автомобильной

радиостанции (23 ед)"

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415923000017
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/05200214-3eae-45cf-a941-e5f6ec8ce99c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RF6EDj6%2BJoy%2BDf9el38Smjw9r3M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bdc237b1-ced1-45ed-8086-825f52f39823?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1jUxY%2BKATA%2FY7TDN2vgw0pxc3Yo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/62d6cdee-3332-4c48-88a0-b8b14c52a87e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C8ppB%2Fhsb%2BwVlero0CtOFg%2B6bDM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

автомобильн

ой

радиостанци

и (23 ед)

Акт приема-передачи

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

08.08.2023г. №1376,

приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2023 году

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Протокол

Протокол

заседания

ведомственн

ого

проектного

офиса

департамент

а лесного

хозяйства

Костромско

й области

Выполнено. Вопрос

достижения результата "

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации

лесопожарной техникой

для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров" рассмотрен на

заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области (копия

протокола от 31.08.2023

представлена в блоке

"Подтверждающие

сведения"). В 2023 году

осуществлена закупка 1

ед. лесопожарной

техники. В настоящее

31.08.2023 31.08.2023

1.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/62d6cdee-3332-4c48-88a0-b8b14c52a87e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C8ppB%2Fhsb%2BwVlero0CtOFg%2B6bDM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0ff7e9f0-763a-4b07-bb74-3dd989efddce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DmTmVOcSVFeyy9aIHNmICv2hlQs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

время оснащенность

ОГБУ "Костромская

база лесов"

лесопожарной техникой

и оборудованием

составляет 97,3 %. На

средства экономии от

проведения конкурсных

процедур заключено 3

контракта на поставку

лесопожарного

оборудования –

радиостанций в

количестве 31 ед. В

настоящее время в ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

осуществлена поставка

радиостанций в

количестве 28 ед.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области" Протокол

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 31.08.2023г.

№б/н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0ff7e9f0-763a-4b07-bb74-3dd989efddce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DmTmVOcSVFeyy9aIHNmICv2hlQs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2023 году

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Протокол

Протокол

заседания

ведомственн

ого

проектного

офиса

департамент

а лесного

хозяйства

Костромско

й области

Выполнено. Вопрос

достижения результата "

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации

лесопожарной техникой

для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров" рассмотрен на

заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области (копия

протокола от 29.09.2023

представлена в блоке

"Подтверждающие

сведения"). В 2023 году

осуществлена закупка 1

ед. лесопожарной

техники. В настоящее

время оснащенность

ОГБУ "Костромская

база лесов"

лесопожарной техникой

и оборудованием

30.09.2023 30.09.2023

1.3.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0ff7e9f0-763a-4b07-bb74-3dd989efddce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DmTmVOcSVFeyy9aIHNmICv2hlQs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a2d6a984-d32b-40a2-93e6-4012a978a0a8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Mntyso4KuoaNM8S61fNetKUeQZE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

составляет 97,3 %. На

средства экономии от

проведения конкурсных

процедур заключено 3

контракта на поставку

лесопожарного

оборудования –

радиостанций в

количестве 31 ед. В

настоящее время в ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

осуществлена поставка

радиостанций в

количестве 31 ед. Оплата

поставщикам по

контрактам произведена

в полном объеме.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области" Протокол

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

Заключены контракты на

Никулин Ведомствен

Иное Выполнено. В 2023 году

1.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a2d6a984-d32b-40a2-93e6-4012a978a0a8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Mntyso4KuoaNM8S61fNetKUeQZE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/072d9153-eb37-4e06-9e9f-363caad21ac5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E2HW9fZ64GSCA1Y6gz05d6lDWU8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставку товаров для

государственных нужд

Дмитрий

Петрович -

Директор

ный учет

Контракт на

поставку

автомобильн

ой

радиостанци

и

в целях выполнения

мероприятий по закупке

лесопожарной техники в

рамках регионального

проекта "Сохранение

лесов" выделено

субвенций из

федерального бюджета в

размере 8556,7

тыс.рублей. По итогам

аукциона 30.05.2023

заключен

государственный

контракт на поставку 1

ед. лесопожарной

техники. Цена контракта

составила 7230,41 тыс.

рублей. На средства

экономии от проведения

конкурсных процедур

заключено 3 контракта

на поставку

лесопожарного

оборудования

(радиостанций).

Сведения о заключенных

контрактах

представлены в блоке

"Подтверждающие

сведения".

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

01.10.2023 31.07.2023

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/072d9153-eb37-4e06-9e9f-363caad21ac5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E2HW9fZ64GSCA1Y6gz05d6lDWU8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на поставку

автомобильной

радиостанции" Иное

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

27.07.2023г. №6397019,

приложен файл.

Иное

Контракт на

поставку

автомобильн

ой

радиостанци

и

2. "Контракт на поставку

автомобильной

радиостанции" Иное

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

28.07.2023г. №6414191,

приложен файл.

Иное

Контракт на

поставку

радиостанци

й

авиационног

о диапазона

3. "Контракт на поставку

радиостанций

авиационного

диапазона" Иное ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

29.07.2023г. №6397592,

приложен файл.

Иное

Контракт на

поставку

автомобиля

грузового на

базе

4. "Контракт на поставку

автомобиля грузового на

базе полноприводного

шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т. с КМУ" Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/072d9153-eb37-4e06-9e9f-363caad21ac5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E2HW9fZ64GSCA1Y6gz05d6lDWU8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/058d7980-3492-433e-a258-026bb1cb37d7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UqjcisfgN%2FR%2FKTY07RxxuyWZaSY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2e8172c8-78be-4107-a67a-4d3c5fc9fee4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xXmabDv%2BLVi%2F%2FM15njKOUFtrB4s%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415923000017
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

полнопривод

ного шасси,

грузоподъем

ностью от

1,5 до 6 т. с

КМУ

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

30.05.2023г. №

Ф.2023.0847, указана

ссылка.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2023 году

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

В работе. В 2023 году

осуществлена закупка 1

ед. лесопожарной

техники. В настоящее

время оснащенность

ОГБУ "Костромская

база лесов"

лесопожарной техникой

и оборудованием

составляет 97,3 %. На

средства экономии от

проведения конкурсных

процедур заключено 3

контракта на поставку

лесопожарного

оборудования –

радиостанций в

количестве 31 ед. В

настоящее время в ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

осуществлена поставка

радиостанций в

количестве 31 ед. Вопрос

оснащенности ОГБУ

"Костромская база

30.11.2023 30.11.2023

1.3.

5

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415923000017
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

охраны лесов"

лесопожарной техникой

для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров, запланирован

на рассмотрение на

очередном заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области 30.11.2023.

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Значение: 0,8000 Дата:

31.12.2024

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

соглашению

о порядке и

условиях

предоставле

ния

субсидии на

финансовое

обеспечение

выполнения

государстве

нного

задания №

б/н от

В работе.На начало 2023

года на территории

области сформирован

запас семян лесных

растений в объеме 910,4

кг. На территории

региона осуществлена

заготовка лесосеменного

сырья деревьев хвойных

пород в объеме 32

тонны. По состоянию на

31.08.2023 из

заготовленного сырья

получено 379,9 кг семян,

кроме того приобретено

283,66 кг семян в других

регионах. На посев в

питомниках

31.12.2024 30.12.2023

0.775

Тонна;

метричес

кая

тонна

(1000 кг)

0 0.7770.81.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/21d7ff4b-6b48-42c8-99d8-8a511223737e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NwYo1qRN0hxp0jQy846EFwMeUdg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

03.02.2023

израсходовано 608,2 кг

семян, кроме того по

информации

арендаторов лесных

участков списано 38 кг

ранее заготовленных /

закупленных семян (в

период 2015-2022 гг.) в

связи с утратой качества

(неблагоприятные

условия хранения).

Также объем поставки

заготовленных семян

2023 года в другие

регионы составил 150 кг.

Таким образом, на

территории региона в

наличии 777,76 кг семян

лесных растений. С

учетом необходимости

списания

некондиционных

свежезаготовленных

семян (2 кг), на

31.12.2023 года на

территории области

прогнозируется запас

семян лесных растений в

объеме 0,775 тонн.

Предоставлена

информация : 0.777 из

0.8. Подтверждающие

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/21d7ff4b-6b48-42c8-99d8-8a511223737e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NwYo1qRN0hxp0jQy846EFwMeUdg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

соглашению о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного

задания № б/н от

03.02.2023" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 10.03.2023г.

№1, приложен файл.

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья на

территории

Костромско

й области

2. "Справка о заготовке

лесосеменного сырья на

территории

Костромской области"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о порядке и

условиях

предоставле

ния

3. "Соглашение о

порядке и условиях

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

госзадания" Соглашение

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/21d7ff4b-6b48-42c8-99d8-8a511223737e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NwYo1qRN0hxp0jQy846EFwMeUdg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/850fd062-b1bf-44d1-89b2-4e3d4a9a0373?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=53qj0DzahxXBaoq8V8QDvODyCTo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9d6a5fe8-bcff-4b47-9f79-66e6391d33c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0w7Xg2JSeKQjze0YPCF6l%2BJWlyI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии на

финансовое

обеспечение

выполнения

госзадания

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 03.02.2023г.

№б/н, приложен файл.

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

соглашению

о порядке и

условиях

предоставле

ния

субсидии на

финансовое

обеспечение

выполнения

государстве

нного

задания №

б/н от

03.02.2023

4. "Дополнительное

соглашение к

соглашению о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного

задания № б/н от

03.02.2023" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 17.07.2023г.

№2, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья на

территории

Костромско

й области

Выполнено. По

состоянию на 31.07.2023

необходимо обеспечить

переработку

заготовленного

лесосеменного сырья –

32 т. В настоящее время

осуществлена

31.07.2023 31.07.2023

1.4.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9d6a5fe8-bcff-4b47-9f79-66e6391d33c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0w7Xg2JSeKQjze0YPCF6l%2BJWlyI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/894f4ca2-4c8b-4ffe-aee4-89520f63147c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=68NADB1bFJZwHlMG8z07k734Ysc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c2bd1458-4c1d-4816-8222-7275187bdf1b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ud36Xntorlgn8%2Bn4YS%2ByMZukyFk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

переработка

лесосеменного сырья

сосны обыкновенной в

полном объеме (15,7 т),

из заготовленного сырья

получено 185,5 кг семян

сосны, также

осуществлена

переработка 10,9 т

заготовленного

лесосеменного сырья

ели европейской,

получено 194,4 кг семян

ели (информация об

объемах заготовки семян

представлена в ст.10 и

ст.11 прилагаемой

справки о заготовке

лесосеменного сырья и

семян). Таким образом,

всего на территории

области заготовлено

379,9 кг семян хвойных

пород деревьев. Вместе с

тем при осуществлении

сушки лесосеменного

сырья ели европейской

был установлен крайне

низкий выход семян. Для

определения качества

посевного материала,

полученные семена ели

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c2bd1458-4c1d-4816-8222-7275187bdf1b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ud36Xntorlgn8%2Bn4YS%2ByMZukyFk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

европейской были

направлены в

Костромскую

лесосеменную станцию.

По результатам анализа

семена ели признаны

некондиционными

(копии удостоверений

приложены в блоке

"Подтверждающие

сведения") в связи, с чем

принято решение о

нецелесообразности

дальнейшей переработки

и утилизации

заготовленного

лесосеменного сырья

ели в объеме 5,4 т.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья на

территории

Костромской области"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

31.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Удостоверен

2. "Удостоверение о

качестве семян" Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c2bd1458-4c1d-4816-8222-7275187bdf1b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ud36Xntorlgn8%2Bn4YS%2ByMZukyFk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/581593a4-e2ba-4b2f-b42a-8a74ba493776?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VdmFZcYmLmFeHos1bRAfaUiQrpo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ие о качестве

семян

филиала ФБУ

"Рослесозащита" - "ЦЗЛ

Владимирской области"

от 24.06.2023г. №

44/7321, приложен файл.

Иное

Удостоверен

ие о качестве

семян

3. "Удостоверение о

качестве семян" Иное

филиала ФБУ

"Рослесозащита" - "ЦЗЛ

Владимирской области"

от 24.06.2023г. №

44/7322, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Письмо О

предоставле

нии

информации

Выполнено.

Осуществлен сбор

аналитической

информации по

хозяйственно-

возможному сбору

семян лесных растений.

По итогам

произведенной оценки

хозяйственно

возможного сбора семян

лесных растений

сформированы сводные

ведомости учета

ожидаемого урожая

семян на территории

Костромской области в

2023 - 2024 гг.,

31.08.2023 31.08.2023

1.4.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/581593a4-e2ba-4b2f-b42a-8a74ba493776?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VdmFZcYmLmFeHos1bRAfaUiQrpo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/60bbb01d-5955-4b6f-bac9-560d277c0bcf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TinAsmN08TWQ6vD3gDVGEszupSk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/11019935-e065-4965-8a01-61e0f58280e7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TDch2Sa2TzCZCTtsahdws1YPMcI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация направлена

в филиал ФБУ

"Рослесозащита" "Центр

защиты леса

Владимирской области"

(письмо от 16.08.2023

№5631).

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 16.08.2023г.

№5631, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

В работе. Осуществлен

сбор аналитической

информации по

хозяйственно-

возможному сбору

семян лесных растений.

По итогам

произведенной оценки

хозяйственно

возможного сбора семян

лесных растений

сформированы сводные

ведомости учета

ожидаемого урожая

семян на территории

Костромской области в

31.10.2023 31.10.2023

1.4.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/11019935-e065-4965-8a01-61e0f58280e7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TDch2Sa2TzCZCTtsahdws1YPMcI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2023 - 2024 гг.,

информация направлена

в филиал ФБУ

"Рослесозащита" "Центр

защиты леса

Владимирской области"

(письмо от 16.08.2023

№5631). В целях

осуществления сбора

лесосеменного сырья

будет подготовлен

приказ департамента

лесного хозяйства

Костромской области.

Сбор лесосеменного

сырья планируется

осуществить с ноября

2023 года по март 2024

года.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья на

территории

Костромско

й области

В работе. На начало

2023 года на территории

области сформирован

запас семян лесных

растений в объеме 910,4

кг. На территории

региона осуществлена

заготовка лесосеменного

сырья деревьев хвойных

пород в объеме 32

тонны. По состоянию на

31.08.2023 из

30.12.2023 30.12.2023

1.4.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/50a968fe-6e64-4c9e-90bd-7ec6fdd3fc43?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Wg6Lm2ESHfE1meOxldkSyopfmUo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заготовленного сырья

получено 379,9 кг семян,

кроме того приобретено

283,66 кг семян в других

регионах. На посев в

питомниках

израсходовано 608,2 кг

семян, кроме того по

информации

арендаторов лесных

участков списано 38 кг

ранее заготовленных /

закупленных семян (в

период 2015-2022 гг.) в

связи с утратой качества

(неблагоприятные

условия хранения).

Также объем поставки

заготовленных семян

2023 года в другие

регионы составил 150 кг.

Таким образом, на

территории региона в

наличии 777,76 кг семян

лесных растений. С

учетом необходимости

списания

некондиционных

свежезаготовленных

семян (2 кг), на

31.12.2023 года на

территории области

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/50a968fe-6e64-4c9e-90bd-7ec6fdd3fc43?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Wg6Lm2ESHfE1meOxldkSyopfmUo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

прогнозируется запас

семян лесных растений в

объеме 0,775 тонн.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья на

территории

Костромской области"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/50a968fe-6e64-4c9e-90bd-7ec6fdd3fc43?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Wg6Lm2ESHfE1meOxldkSyopfmUo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

0,000,00

(03) Оснащены учреждения,

выполняющие мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

16 237,50414 141,50

(05) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.0

1.2 16 235,21 90,69375 564,4416 237,50

16 237,5016 237,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 16 235,21

Риск неисполнения бюджета

отсутствует. На основании

соглашения № б/н от 03.02.2023

(в ред. дополнительного

соглашения от 17.07.2023) о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

финансовое обеспечение

выполнения государственного

задания средства в размере

1400,58 тыс. рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

ОГБУ "Костромская база

охраны лесов". Копии

соглашений добавлены в блок

"Подтверждающие документы"

по результату.

90,5414 701,1416 237,50

16 237,5016 237,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

16 235,21

Риск неисполнения бюджета

отсутствует. На основании

соглашения № б/н от 03.02.2023

(в ред. дополнительного

соглашения от 17.07.2023) о

порядке и

90,5414 701,1416 237,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

условиях предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

средства в размере 1400,58 тыс.

рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

ОГБУ "Костромская база

охраны лесов". Копии

соглашений добавлены в блок

"Подтверждающие документы"

по результату.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00397 904,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 90,69360 863,300,00

8 556,708 556,70

(06) Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

1.3 8 556,70 100,008 556,708 556,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

пожаров0

8 556,708 556,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 8 556,70

Средства на приобретение

лесопожарной техники и

оборудования в размере 8556,7

тыс. рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны лесов" на основании

соглашения № 20-2023-021363

от 13.02.2023 о предоставлении

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации (копия

соглашения добавлена в блок

"Подтверждающие документы"

по результату).

100,008 556,708 556,70

8 556,708 556,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

8 556,70

Средства на приобретение

лесопожарной техники и

оборудования в размере 8556,7

тыс. рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны

100,008 556,708 556,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

лесов" на основании

соглашения № 20-2023-021363

от 13.02.2023 о предоставлении

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации (копия

соглашения добавлена в блок

"Подтверждающие документы"

по результату).

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

36,501 556,60

(09) Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и

погибших лесных насаждений.0

1.4 36,46 100,001 556,5636,50

36,5036,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 36,46

Риск неисполнения отсутствует.

На основании соглашения №

б/н от

99,8936,4636,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

03.02.2023 (в ред.

дополнительного соглашения

от 17.07.2023) о порядке и

условиях предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

средства в размере 36,5 тыс.

рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

ОГБУ "Костромская база

охраны лесов". Копии

соглашений добавлены в блок

"Подтверждающие документы"

по результату.

36,5036,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

36,46

Риск неисполнения отсутствует.

На основании соглашения №

б/н от 03.02.2023 (в ред.

дополнительного соглашения

от 17.07.2023) о порядке и

условиях предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

средства в размере 36,5 тыс.

рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской

99,8936,4636,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

области ОГБУ "Костромская

база охраны лесов". Копии

соглашений добавлены в блок

"Подтверждающие документы"

по результату.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,001 520,10внебюджетные источники1.4.4 0,00 100,001 520,100,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

24 830,70424 254,80 24 828,37 90,91385 677,7024 830,70

24 830,7024 830,70 24 828,37 93,8123 294,3024 830,70

24 830,7024 830,70 24 828,37 93,8123 294,3024 830,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00399 424,10 0,00 90,73362 383,400,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров

План

8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,708 556,708 556,708 556,708 556,70

Факт/прогноз

8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,70 8 556,708 556,708 556,708 556,708 556,70

0,00

0,00

1.2.

Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

План

36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,5036,5036,5036,5036,50

Факт/прогноз

14,58 14,58 36,46 36,46 36,46 36,46 36,5036,5036,5036,4636,46

0,00

0,00

1.4.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

План

0,00 0,00 1 500,00 6 500,00 15 300,00 15 550,00 16 237,5016 237,5016 237,5016 000,0015 800,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 399,76 1 831,76 14 196,13 14 591,36 16 237,5016 237,5016 237,5014 701,1414 687,36

0,00

0,00


