
Руководитель

регионального проекта —

Никулин Дмитрий Петрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(13) Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 1, из

них:

- 0 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0,00 тыс. руб., 0,00 %

В рамках реализации федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» между ДЛХ КО и АО «ГТЛК» 12 июля 2024 года

заключен контракт на поставку беспилотных авиационных систем в количестве 37 единиц отечественных БЛА модели «Геоскан-801». Итоговая стоимость контракта составила

55 495 671,00 руб. Срок поставки, установленный контрактом – не позднее 10 декабря 2024 года. В АО «ГТЛК» от производителя БАС получено уведомление о задержке

поставок и переносе срока поставок на 1 квартал 2025 год. Учитывая риски не достижения установленного результата по федеральному проекту «Стимулирование спроса на

отечественные беспилотные авиационные системы», президиумом Правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем (протокол заседания

президиума от 04 октября 2024 № 17пр) согласован план поставок БАС, в соответствии с которым срок поставки 37 ед. БАС для Костромской области перенесен на 1 квартал

2025 года.

Протоколом заочного заседания членов президиума при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 17.02.2025,

одобрена амнистия результатов регионального проекта  для Костромской области (приобретение БАС в 2024 году в количестве 37 единиц).

На 2025 год Департаменту предусмотрено финансирование в объеме 3,0 млн. рублей на приобретение 2 единиц отечественных БАС.

Кроме того, изменениям, внесенными Законом Костромской области от 21 марта 2025 года № 591-7-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области "Об

областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов",  дополнительно предусмотрено финансирование на 2025 год в объеме 27747,9 тыс.руб.

В ГИИС «Электронный бюджет» запрос на изменение паспорта сформирован и утвержден 01.04.2025.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

Не достижение

результата

«Приобретены

беспилотные

авиационные

системы органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации в области

лесных отношений»

регионального

проекта

"Стимулирование

спроса на

отечественные

беспилотные

авиационные

системы

(Костромская

область)" , Причина

риска: Уведомление

поставщика АО

"ГТЛК" о задержке

поставки БАС.

Президиумом

Правительственной

комиссии по

вопросам развития

беспилотных

авиационных систем 

(протокол заседания

президиума от 04

октября 2024 №

17пр) согласован

план поставок БАС,

Предлагаемые решения:

1. Заключено дополнительное

соглашение к  Соглашению о

реализации регионального

проекта "Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные авиационные

системы (Костромская

область)" на территории

Костромской области ;

Приобретены беспилотные

авиационные системы органами

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в области

лесных отношений

17.12.2024

Временные

последствия:

30.12.2025г.

Руководитель

проекта

Никулин Дмитрий

Петрович -

Директор -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

в соответствии с

которым срок

поставки 37 ед. БАС

для Костромской

области - 1 квартал

2025 года.,

Вероятность: 10%



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1

ШтукаРП

Количество закупленных

беспилотных авиационных систем,

возрастающий

Значение целевого показателя на

2025 год РП "Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные авиационные

системы" составляет 100 %. В

целях достижения указанного

показателя на 2025 год

предусмотрено

финансирование в объеме 3,0

млн.рублей, на выделенные

средства запланирована закупка

2 единиц БПЛА. Кроме того,

изменениям, внесенными

Законом Костромской области

от 21 марта 2025 года № 591-7-

ЗКО «О внесении изменений в

Закон Костромской области "Об

областном бюджете на 2025 год

и на плановый период 2026 и

2027 годов", дополнительно

предусмотрено

финансирование на 2025 год в

объеме 27747,9 тыс.руб.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о ходе

исполнения результата и

показателя регионального

проекта «Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные авиационные

0 0

ведомственный

учет

201.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b7c44e1-bb40-46b9-9ab7-9e7089e3c239?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xMR1GQZvyEHIAl%2BzrBQTXixa7C0%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

системы»" Иное департамента

лесного хозяйства Костромской

области от 01.04.2025г. №Внд-02-

06/722, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b7c44e1-bb40-46b9-9ab7-9e7089e3c239?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xMR1GQZvyEHIAl%2BzrBQTXixa7C0%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1

Количество закупленных беспилотных авиационных систем

1.1

План

Факт/прогноз

2,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Штука 2,0000

2,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

Приобретены

беспилотные

авиационные системы

органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в области

лесных отношений

Значение: 37,0000 Дата:

31.12.2024

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Информация

о ходе

исполнения

результата,

показателя

регионально

го проекта

«Стимулиро

вание спроса

на

отечественн

ые

беспилотные

авиационные

системы»

В работе.Существует

риск: Не достижение

результата

«Приобретены

беспилотные

авиационные системы

органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в области

лесных отношений»

регионального проекта

"Стимулирование спроса

на отечественные

беспилотные

авиационные системы

(Костромская область)" ,

Причина риска:

Уведомление

поставщика АО "ГТЛК"

о задержке поставки

БАС. Президиумом

Правительственной

комиссии по вопросам

развития беспилотных

31.12.2024 30.12.2025

0Штука 0 0371.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/996bc2f0-98c6-403d-80d3-7c0fd6881c99?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FF%2FefkhavIgnCLJNXd0mBJ2du1Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

авиационных систем

(протокол заседания

президиума от 04

октября 2024 № 17пр)

согласован план

поставок БАС, в

соответствии с которым

срок поставки 37 ед.

БАС для Костромской

области - 1 квартал 2025

года., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2025г. Принятые

меры: 1. Заключено

дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Стимулирование спроса

на отечественные

беспилотные

авиационные системы

(Костромская область)"

на территории

Костромской области ,

срок исполнения

17.12.2024, Никулин

Дмитрий Петрович -

Директор -

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/996bc2f0-98c6-403d-80d3-7c0fd6881c99?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FF%2FefkhavIgnCLJNXd0mBJ2du1Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. В рамках РП

"Стимулирование спроса

на отечественные

беспилотные

авиационные системы"

на 2024 год

предусмотрено

финансирование в

объеме 55,5 млн. рублей,

на выделенные средства

запланирована закупка

37 БПЛА. 24 мая 2024

года за № 115-ра

подписано распоряжение

администрации

Костромской области

«Об осуществлении

закупки товаров для

государственных нужд

Костромской области у

единственного

поставщика».

Обеспечено заключение

государственного

контракта с

единственным

поставщиком на сумму

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/996bc2f0-98c6-403d-80d3-7c0fd6881c99?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FF%2FefkhavIgnCLJNXd0mBJ2du1Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

55,5 млн. рублей в целях

поставки 37 единиц БАС.

Президиумом

Правительственной

комиссии по вопросам

развития беспилотных

авиационных систем

(протокол заседания

президиума от 04

октября 2024 № 17пр)

согласован план

поставок БАС, в

соответствии с которым

срок поставки 37 ед.

БАС для Костромской

области - 1 квартал 2025

года. Протоколом

заочного заседания

членов президиума при

Президенте Российской

Федерации по

стратегическому

развитию и

национальным проектам

от 17.02.2025, одобрена

амнистия результатов

регионального проекта

для Костромской

области (приобретение

БАС в 2024 году в

количестве 37 единиц)

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/996bc2f0-98c6-403d-80d3-7c0fd6881c99?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FF%2FefkhavIgnCLJNXd0mBJ2du1Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Просрочка 364 дня.

Предоставлена

информация : 0 из 37.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

исполнения результата,

показателя

регионального проекта

«Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные

авиационные системы»"

Иное департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

01.04.2025г. №ИнД-02-

06/722, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

ведомственн

ый учет

В работе. Просрочка 365

дней. Существует риск:

Не достижение

результата

«Приобретены

беспилотные

авиационные системы

органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в области

лесных отношений»

30.12.2024 30.12.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/996bc2f0-98c6-403d-80d3-7c0fd6881c99?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FF%2FefkhavIgnCLJNXd0mBJ2du1Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального проекта

"Стимулирование спроса

на отечественные

беспилотные

авиационные системы

(Костромская область)" ,

Причина риска:

Уведомление

поставщика АО "ГТЛК"

о задержке поставки

БАС. Президиумом

Правительственной

комиссии по вопросам

развития беспилотных

авиационных систем

(протокол заседания

президиума от 04

октября 2024 № 17пр)

согласован план

поставок БАС, в

соответствии с которым

срок поставки 37 ед.

БАС для Костромской

области - 1 квартал 2025

года., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2025г. Принятые

меры: 1. Заключено

дополнительное

соглашение к
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Стимулирование спроса

на отечественные

беспилотные

авиационные системы

(Костромская область)"

на территории

Костромской области ,

срок исполнения

17.12.2024, Никулин

Дмитрий Петрович -

Директор -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ.

Приобретены

беспилотные

авиационные системы

органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в области

лесных отношений

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2025

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Информация

о ходе

исполнения

результата,

показателя

регионально

го проекта

«Стимулиро

вание спроса

на

В работе.В рамках РП

"Стимулирование спроса

на отечественные

беспилотные

авиационные системы"

на 2025 год

предусмотрено

финансирование в

объеме 3,0 млн.рублей,

на выделенные средства

запланирована закупка 2

31.12.2025 31.12.2025

Штука 0 021.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f66ba196-3f12-4c7f-932f-16f7850a1516?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AzpBnTClsbMcpx7ZRmfkQOCxSws%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отечественн

ые

беспилотные

авиационные

системы»

единиц БПЛА. Кроме

того, изменениям,

внесенными Законом

Костромской области от

21 марта 2025 года №

591-7-ЗКО «О внесении

изменений в Закон

Костромской области

"Об областном бюджете

на 2025 год и на

плановый период 2026 и

2027 годов",

дополнительно

предусмотрено

финансирование на 2025

год в объеме 27747,9

тыс.руб. Предоставлена

информация : 0 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

исполнения результата,

показателя

регионального проекта

«Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные

авиационные системы»"

Иное департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f66ba196-3f12-4c7f-932f-16f7850a1516?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AzpBnTClsbMcpx7ZRmfkQOCxSws%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

01.04.2025г. №ВнД-02-

06/722, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f66ba196-3f12-4c7f-932f-16f7850a1516?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AzpBnTClsbMcpx7ZRmfkQOCxSws%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(24) Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1

30 747,903 000,00

(36) Приобретены беспилотные

авиационные системы органами

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в области

лесных отношений, код

направления расходов:512700

1.1 27 747,84 0,000,0030 747,90

30 747,903 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 27 747,84

риск неисполнения бюджета

отсутствует

0,000,0030 747,90

30 747,903 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

27 747,84

риск неисполнения бюджета

отсутствует

0,000,0030 747,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

30 747,903 000,00 27 747,84 0,000,0030 747,90

30 747,903 000,00 27 747,84 0,000,0030 747,90

30 747,903 000,00 27 747,84 0,000,0030 747,90

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1.

Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,003 000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 747,9030 747,900,000,000,00

0,00

0,00


