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" ( GА-34 ) Сохранение лесов (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

271 834,9000

По состоянию на 31 декабря 2021 года в рамках регионального проекта «Сохранение лесов»:

1) Процент оснащенности ОГБУ «Костромская база охраны лесов» лесопожарной техникой и оборудованием составляет 88,5 %, при плановом значении – 87 %.

2) Процент оснащенности ОГБУ «Костромская база охраны лесов» лесохозяйственной техникой составляет 35 %, при плановом значении – 15 %.

3) По данным оперативной отчетности лесовосстановительные работы в регионе проведены на площади 25,49 тыс. га (100,8 % от плана). Значение основного

показателя проекта: «Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» составляет 98,2%, при плановом

значении - 97,4 %. Таким образом, в 2021 году обеспечено перевыполнение показателя регионального проекта на 0,8 процентных пункта (фактическое значение

показателя на конец отчетного периода указано 97,4 %, что обусловлено контролем по типу показателя реализованным в системе ГИИС "Электронный

бюджет").

4) По оперативным данным на территории региона сформирован запас семян лесных растений для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших

лесных насаждений в объеме 1093,5 кг.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

ПроцентФП

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

об отводе лесосек и

рубках лесных

насаждений" Отчет

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 23.01.2020г. №

12-ОИП, приложен файл.

2. "Сведения об очагах

вредителей и болезней

леса" Отчет

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.01.2020г. №

10-ОИП, приложен файл.

3. "Служебная записка"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

12.02.2021г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Служебная записка"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

16.02.2021г. №б/н,

приложен файл. 5.

"Оперативная

информация о

1.1. 86.8 97.4 97.4 97.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

лесовосстановлении,

лесоразведении и рубках

ухода за лесом за период

с января по декабрь 2021

года" Отчет

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 24.12.2021г. №

Опер ЛВ, приложен файл.

На текущий год значение

целевого показателя

регионального проекта

«Сохранение лесов»

«Соотношение площади

лесовосстановления к

площади вырубленных и

погибших лесных

насаждений» составляет

97,4 %. В целях

достижения указанного

показателя до областных

государственных

казённых учреждений –

лесничеств доведены

планы работ по

лесовосстановлению на

2021 год.

Лесовосстановление на

землях лесного фонда

проводится

арендаторами лесных

участков, в рамках

обязательств по

договорам аренды и

исполнителями работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

государственным

контрактам (в настоящее

время заключено 11

государственных

контрактов). С учетом

погодно-климатических

условий работы по

лесовосстановлению в

Костромской области

начались с апреля

текущего года и

закончились осенью 2021

года. В соответствии с

региональным проектом

«Сохранение лесов»,

планируемый объем

лесовосстановления в

2021 году составляет

25,28 тыс.га. В настоящее

время

лесовосстановление

выполнено на площади

25,491 тыс.га. Значение

основного целевого

показателя проекта за

2021 год рассчитывается

в соответствии с

Методикой,

утвержденной приказом

Рослесхоза от 30.07.2021

№ 614 , как отношение

площади

лесовосстановления и

лесоразведения (раздел II,

сумма стр. 40100 и стр.



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

40200 по гр. 11

квартальной формы

отчетности №

1-субвенции) за отчетный

год к сумме площадей

вырубленных (стр.200

гр.7 отчета № 12-ОИП за

2019 год) и погибших

(раздел 2 стр.80 гр.8

отчета № 10-ОИП за 2019

год) насаждений за год

(n-2), где n - отчетный

год. При этом в

соответствии с

последними

изменениями,

внесенными в

методологию расчета

показателя, не подлежат

включению в площади

сплошных рубок: -

площади сплошных

рубок при создании

объектов лесной

инфраструктуры,

созданных в

соответствии со статьей

13 Лесного кодекса

Российской Федерации; -

площади сплошных

рубок в погибших лесных

насаждениях; - площади

сплошных рубок при

использовании лесов в

соответствии с частью 5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

статьи 43 и частью 4

статьи 45 Лесного

кодекса Российской

Федерации; - площади

сплошных рубок при

осуществлении

геологического изучения

недр. Оперативные

данные по показателю

формируются

ежемесячно на

основании отчетности №

ОперЛВ, значение

показателя по состоянию

на 30.12.2021 составляет

98,2 %. Таким образом, в

2021 году обеспечено

перевыполнение

показателя

регионального проекта

на 0,8 процентных пункта

(фактическое значение

показателя на конец

отчетного периода

указано 97,4 %, что

обусловленно контролем

по типу показателя

реализованным в системе

ГИИС "Электронный

бюджет").
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1

План

Факт/прогноз

97,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

97,4000

27,50000,0000 0,0000 0,0000 1,9000 38,0700 60,0000 69,6000 89,0000 98,3000

ФП Процент 93,3000

98,2000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Оснащение учреждений

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и

лесоразведению Значение:

15,0000 Дата: 31.12.2021

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту

№Ф.2019.32

9071, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту

№Ф.2019.38

8986, Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ к

контракту

№Ф.2019.14

34, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт приема-передачи к

контракту №

Ф.2019.329071" Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

25.07.2019г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Акт приема-

передачи к контракту №

Ф.2019.388986" Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

12.08.2019г. №

АВГ0000045, приложен

файл, указана ссылка. 3.

"Универсальный

передаточный документ

к контракту №

Ф.2019.1434" Иное

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

31.12.2021 30.12.2021

18.7Процент 0 3515
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

№1298803,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту

№131066,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту

№Ф.2019.18

38, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

машина на

гусеничном

ходу с

навесным

оборудовани

ем 1 шт.,

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ к

контракту

28.10.2019г. №СТЦБ-

2730, приложен файл,

указана ссылка. 4. "Акт

приема-передачи к

контракту №1298803"

Акт приема-передачи

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

13.12.2019г. №211,

приложен файл. 5.

"Универсальный

передаточный документ

к контракту №

Ф.2019.1656" Иное

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

16.12.2019г. №

02АС0000014, приложен

файл, указана ссылка. 6.

"Акт приема-передачи к

контракту №131066"

Акт приема-передачи

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

18.12.2019г. №б/н,

приложен файл. 7. "Акт

приема-передачи к

контракту №

Ф.2019.1654" Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

№Ф.2019.16

56, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту

№Ф.2019.16

54

20.12.2019г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 8. "Акт приема-

передачи к контракту №

Ф.2019.1838" Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

25.03.2020г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 9. "Акт приема-

передачи товара: машина

на гусеничном ходу с

навесным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

20.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 10. "Акт приема-

передачи товара: машина

на гусеничном ходу с

навесным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

20.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 11. "Акт приема-

передачи товара: машина
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на гусеничном ходу с

навесным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

20.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. В Костромской

области за два года

действия регионального

проекта – 2019-2020 ‒

было закуплено и

поставлено 6 единиц

лесохозяйственной

техники и 69 единиц

оборудования для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению.

Оснащенность ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

специализированной

техникой и

оборудованием для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению на

начало 2021 года

составила 9,5 %. В целях

дальнейшего оснащения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»

специализированной

техникой и

оборудованием в апреле

2021 года был заключен

государственный

контракт на поставку

лесохозяйственной

техники в количестве 3

единиц на сумму 15

848,3 тыс. рублей.

Средства на

приобретение

лесохозяйственной

техники и оборудования

в размере 15 848,3

тыс.рублей были

переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области областному

государственному

бюджетному

учреждению

"Костромская база

охраны лесов" на

основании соглашения №

1 от 16.02.2021 о

предоставлении

субсидии на иные цели

не связанные с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выполнением

государственного

задания. В 2021 году в

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»

поставлено 3 единицы

лесохозяйственной

техники на сумму 15

848,3 тыс. рублей. Всего

за время действия

регионального проекта

осуществлена закупка

лесохозяйственной

техники и оборудования

на сумму 32 167,5 тыс.

рублей (в том числе

через электронный

магазин осуществлено

закупок на сумму 186,8

тыс. рублей). Процент

оснащенности ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием на конец

2021 года составил 35 %

(в соответствии с

приказом Рослесхоза от

28.12.2020 №1185

расчет оснощенности

осуществляется исходя
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

из количества

специализированной

техники. Так для

Костромской области

нормативное количество

техники на основании

приказа Рослесхоза от

29.07.2021 № 607 "Об

утверждении нормативов

обеспеченности

субъекта Российской

Федерации техникой и

оборудованием,

необходимыми для

лесовосстановления и

лесоразведения"

составляет 20 единиц

тракторной техники,

фактическое количество

тракторной техники по

состоянию на 30.12.2021

составляет 7 единиц).

Предоставлена

информация : 35 из 15.

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

машина на

гусеничном

ходу с

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт приема-передачи

товара: машина на

гусеничном ходу с

навесным

оборудованием 1 шт."

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

навесным

оборудовани

ем 1 шт.

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

20.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

2. "Акт приема-передачи

товара: машина на

гусеничном ходу с

навесным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

20.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

3. "Акт приема-передачи

товара: машина на

гусеничном ходу с

навесным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

20.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

В 2021 году за счет

выделенных

федеральных средств

приобретена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лесохозяйственная

техника ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов": 3

машины на гусеничном

ходу с навесным

оборудованием.

Расходование средств

федерального бюджета в

2021 году на закупку

лесохозяйственной

техники составило 15

848,3 тыс. рублей.

1.2

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду.

Значение: 0,0880 Дата:

31.12.2021

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Соглашение

о порядке и

условиях

предоставле

ния

субсидии на

финансовое

обеспечение

выполнения

госзадания,

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ,

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Соглашение о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

госзадания" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 05.02.2021г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

31.12.2021 24.12.2021

0.237

Тысяча

гектаров

0 0.2370.088
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Отчет

Оперативная

информация

о

лесовосстан

овлении,

лесоразведе

нии и рубках

ухода за

лесом за

период с

января по

декабрь

2021 года

лесного хозяйства

Костромской области от

20.09.2021г. №07/03,

приложен файл, указана

ссылка. 3. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 21.09.2021г.

№23/02, приложен файл,

указана ссылка. 4.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

20.09.2021г. №20/03,

приложен файл, указана

ссылка. 5. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 18.08.2021г.

№20/02, приложен файл,

указана ссылка. 6.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

20.09.2021г. №14/02,

приложен файл, указана

ссылка. 7. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 21.09.2021г.

№09/03, приложен файл,

указана ссылка. 8.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

21.10.2021г. №23/03,

приложен файл, указана

ссылка. 9. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 15.10.2021г.

№04/04, приложен файл,

указана ссылка. 10.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

20.10.2021г. №16/02,

приложен файл, указана

ссылка. 11. "Сводный

акт приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 20.10.2021г.

№09/04, приложен файл,

указана ссылка. 12.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

11.10.2021г. №18/03,

приложен файл, указана

ссылка. 13.

"Оперативная

информация о

лесовосстановлении,

лесоразведении и рубках

ухода за лесом за период

с января по декабрь 2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

года" Отчет

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 24.12.2021г.

№Опер ЛВ, приложен

файл. Объемные

показатели по

лесовосстановлению на

лесных участках,

непереданных в аренду

согласованы при защите

бюджетных

проектировок расходов

федерального бюджета,

выделяемых в форме

субвенций бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

реализацию переданных

полномочий в области

лесных отношений и

плановых показателей

поступления в

бюджетную систему

Российской Федерации

платы за использование

лесов на 2021 и

плановый период 2022 и

2023 годов

(планируемый объем

лесовосстановительных

работ на лесных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

участках непереданных в

аренду в 2021 году -

236,66 га). В рамках

мероприятия

«Увеличение площади

лесовосстановления»

регионального проекта

«Сохранение лесов», для

выполнения

мероприятий по

воспроизводству лесов, а

именно

лесовосстановления и

агротехнического ухода

за лесными культурами в

2021 году было

заключено 11

государственных

контрактов на сумму 4

796,0 тыс. рублей (в

настоящее время

кассовое исполнение

составляет 100% (акты

выполненных работ

прилагаются)), до ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" доведено

государственное задание

на сумму 853,1 тыс.

рублей (средства в

размере 853,1 тыс.

рублей были переданы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области областному

государственному

учреждению

"Костромская база

охраны лесов" на

основании соглашения №

б/н от 05.02.2021 о

порядке и условиях

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного

задания (копия

прилагается)). На 2021

год плановое значение

целевого показателя

регионального проекта

«Сохранение лесов»

«Соотношение площади

лесовосстановления к

площади вырубленных и

погибших лесных

насаждений» составляло

97,4 % , в целях его

достижения на

территории

Костромской области

требовалось провести

лесовосстановительные

работы на площади 25,28
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

тыс. га. По данным

оперативной отчетности

на 24.12.2021

лесовосстановительные

работы проведены на

площади 25,49 тыс. га

(из них 0,237 тыс. га - на

лесных участках

непереданных в аренду).

Срок исполнения

агротехнических уходов

за лесными культурами в

соответствии с

контрактами и

государственным

заданием - сентябрь

текущего года (работы

выполнены, оплата работ

произведена в полном

объеме). Предоставлена

информация : 0.237 из

0.088.

1.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Отчет

Оперативная

информация

о

лесовосстан

овлении,

лесоразведен

ии и рубках

ухода за

лесом за

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Оперативная

информация о

лесовосстановлении,

лесоразведении и рубках

ухода за лесом за период

с января по декабрь 2021

года" Отчет

31.12.2021 24.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

период с

января по

декабрь

2021 года

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области  от 24.12.2021г.

№Опер ЛВ, приложен

файл.

В рамках мероприятия

«Увеличение площади

лесовосстановления»

регионального проекта

«Сохранение лесов» для

выполнения

мероприятий по

воспроизводству лесов, а

именно

лесовосстановления и

агротехнического ухода

за лесными культурами в

2021 году было

заключено 11

государственных

контрактов на сумму 4

796,0 тыс. рублей, до

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов"

доведено

государственное задание

на сумму 853,1 тыс.

рублей. На 2021 год

плановое значение

целевого показателя

регионального проекта

«Сохранение лесов»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Соотношение площади

лесовосстановления к

площади вырубленных и

погибших лесных

насаждений» составляло

97,4 %, в целях его

достижения на

территории

Костромской области

требовалось провести

лесовосстановительные

работы на площади 25,28

тыс. га. По данным

оперативной отчетности

на 24.12.2021

лесовосстановительные

работы проведены на

площади 25,49 тыс. га

(из них 0,237 тыс. га - на

лесных участках

непереданных в аренду).

Срок исполнения

агротехнических уходов

за лесными культурами в

соответствии с

контрактами и

государственным

заданием - сентябрь

текущего года (работы

выполнены, оплата работ

исполнителям

произведена в полном
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объеме).

1.3

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации лесопожарной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров Значение:

87,0000 Дата: 31.12.2021

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи 3

лодок, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи 8

МЛПК, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи 2

ЛПТ, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи 1

снегоболото

хода, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

120 РЛО,

Иное

Универсальн

ый

передаточн

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт приема-передачи 3

лодок" Акт приема-

передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

01.07.2019г. №

Ф.2019.327239,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Акт приема-

передачи 8 МЛПК" Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

02.08.2019г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 3. "Акт приема-

передачи 2 ЛПТ" Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

20.08.2019г. №

Ф.2019.351696,

приложен файл, указана

ссылка. 4. "Акт приема-

передачи 1

снегоболотохода" Акт

31.12.2021 30.12.2021

87Процент 0 88.587
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ый документ

на 21 БП,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи 20

мотопомп

производите

льностью до

600 л/мин,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи 4

колесных

тракторов"

Акт приема-

передачи

ОГБУ

«Костромска

я база

охраны

лесов, Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

на 6 БП,

Иное

Универсальн

ый

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

20.09.2019г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 5. "Акт приема-

передачи 120 РЛО" Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

10.10.2019г. №6,

приложен файл, указана

ссылка. 6.

"Универсальный

передаточный документ

на 21 БП" Иное ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

15.10.2019г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 7. "Акт приема-

передачи 20 мотопомп

производительностью до

600 л/мин" Акт приема-

передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

29.10.2019г. №10,

приложен файл, указана

ссылка. 8. "Акт приема-

передачи 1

снегоболотохода" Акт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

передаточны

й документ

на 1 БП, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи 1

грузопассаж

ирского

автомобиля

УАЗ, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи 5

мотопомп

производите

льностью

свыше 600

л/мин, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи 2

бортовых

автомобиля

(Егерь, Иное

Универсальн

ый

передаточн

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

15.11.2019г. №

Ф.2019.1474, приложен

файл, указана ссылка. 9.

"Акт приема-передачи 4

колесных тракторов"

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов" Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

26.11.2019г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 10.

"Универсальный

передаточный документ

на 6 БП" Иное ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

10.12.2019г. №б/н,

приложен файл. 11.

"Универсальный

передаточный документ

на 1 БП" Иное Иное

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

10.12.2019г. №б/н,

приложен файл. 12. "Акт

приема-передачи 1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ый документ

на комплекс

мониторинга

с

беспилотны

м

летательным

аппаратом,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара: ЛПТ

4 шт., Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

МЛПК 8

шт., Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

фрезы 2 шт.,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

грузопассажирского

автомобиля УАЗ" Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

16.12.2019г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 13. "Акт приема-

передачи 5 мотопомп

производительностью

свыше 600 л/мин" Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

17.12.2019г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 14. "Акт приема-

передачи 2 бортовых

автомобиля (Егерь" Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

23.12.2019г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 15.

"Универсальный

передаточный документ

на комплекс

мониторинга с

беспилотным

летательным аппаратом"

Иное ОГБУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

передачи

товара к

контракту

№Ф.2020.08

86 от

03.07.2020:

прицепные

модули 7

шт., Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

ёмкости 3

шт., Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

прицепной

модуль 3

шт., Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

установка

лесопожарна

я ранцевая

"Костромская база

охраны лесов" от

23.12.2019г. №б/н,

приложен файл. 16. "Акт

приема-передачи товара:

ЛПТ 4 шт." Акт приема-

передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

20.03.2020г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 17. "Акт приема-

передачи товара: МЛПК

8 шт." Акт приема-

передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

26.03.2020г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 18. "Акт приема-

передачи товара: фрезы

2 шт." Акт приема-

передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

29.07.2020г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 19. "Акт приема-

передачи товара к

контракту №

Ф.2020.0886 от

03.07.2020: прицепные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

9 шт., Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

автомобиль

грузопассаж

ирский на

базе

полноприво

дного шасси

с

дополнитель

ным

оборудовани

ем 6 шт.,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

автомобиль

грузовой с

краном-

манипулятор

ом 1 шт.,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

модули 7 шт." Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

07.09.2020г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 20. "Акт приема-

передачи товара:

ёмкости 3 шт." Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

14.09.2020г. №б/н,

приложен файл. 21. "Акт

приема-передачи товара:

прицепной модуль 3 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

22.03.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 22. "Акт приема-

передачи товара:

установка лесопожарная

ранцевая 9 шт." Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

24.03.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 23. "Акт приема-

передачи товара:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автобус 1

шт., Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

транспортны

й прицеп

для

перевозки

снегоболото

хода 1 шт.,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

пожарный

резервуар

для воды

закрытого

типа 23 шт.,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

установка

противопож

арной

высокого

автомобиль

грузопассажирский на

базе полноприводного

шасси с дополнительным

оборудованием 6 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

01.04.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 24. "Акт приема-

передачи товара:

автомобиль грузовой с

краном-манипулятором

1 шт." Акт приема-

передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

07.04.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 25. "Акт приема-

передачи товара: автобус

1 шт." Акт приема-

передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

12.04.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 26. "Акт приема-

передачи товара:

транспортный прицеп

для перевозки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

давления 9

шт., Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

трактор на

гусеничном

шасси с

дополнитель

ным

оборудовани

ем 1 шт.,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

снегоболото

хода 1 шт."

Акт приема-

передачи

ОГБУ

«Костромска

я база

охраны

лесов, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

снегоболотохода 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

27.04.2021г. №б/н,

приложен файл. 27. "Акт

приема-передачи товара:

пожарный резервуар для

воды закрытого типа 23

шт." Акт приема-

передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

12.05.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 28. "Акт приема-

передачи товара:

установка

противопожарной

высокого давления 9

шт." Акт приема-

передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

20.05.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 29. "Акт приема-

передачи товара:

трактор на гусеничном

шасси с дополнительным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

товара:

мобильный

пожарный

резервуар

(емкость)

открытого

типа 19 шт.,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

областного

бюджета

областному

бюджетному

учреждению

субсидии в

соответстви

и с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

договору

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

07.06.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 30. "Акт приема-

передачи товара:

снегоболотохода 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов" Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

09.06.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 31. "Акт приема-

передачи товара:

мобильный пожарный

резервуар (емкость)

открытого типа 19 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

02.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 32. "Акт приема-

передачи товара:

трактор на гусеничном

шасси с дополнительным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

безвозмездн

ого

пользования

муниципаль

ным

имуществом

: автобус 1

шт.

база охраны лесов» от

18.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 33. "Соглашение

о предоставлении из

областного бюджета

областному

бюджетному

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации" Соглашение

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 16.02.2021г.

№1, приложен файл. 34.

"Акт приема-передачи

товара: автобус 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

07.10.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 35. "Акт приема-

передачи к договору

безвозмездного

пользования

муниципальным

имуществом: автобус 1

шт." Акт приема-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл. В

Костромской области за

два года действия

регионального проекта –

2019-2020 ‒ было

закуплено и поставлено

34 единицы

лесопожарной техники и

186 единиц

оборудования.

Оснащенность

лесопожарной и

лесохозяйственной

службы региона

специализированной

техникой и

оборудованием на

начало 2021 года

составила 73 %. В целях

дальнейшего оснащения

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»

специализированной

техникой и

оборудованием в 2021

году была запланирована

закупка 15 единиц

лесопожарной техники и



38

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

60 единиц

лесопожарного

оборудования на общую

сумму 31 821,0 тыс.

рублей. В 2021 году

было заключено 12

государственных

контрактов на поставку

лесопожарной техники в

количестве 15 единиц на

сумму 26 742,74 тыс.

рублей и 60 единиц

лесопожарного

оборудования на сумму

1 667,37 тыс. рублей. На

средства экономии от

конкурсных процедур (3

410,885 тыс. рублей)

30.08.2021 был заключен

государственный

контракт на поставку

автобуса,

предназначенного для

перевозки людей с

индивидуальным

снаряжением. Средства

на приобретение

лесопожарной техники и

оборудования в размере

31 821,0 тыс. рублей

были переданы

департаментом лесного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

хозяйства Костромской

области областному

государственному

бюджетному

учреждению

«Костромская база

охраны лесов» на

основании соглашения №

1 от 16.02.2021 о

предоставлении

субсидии на иные цели

не связанные с

выполнением

государственного

задания (копия

прилагается). В 2021

году в ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

поставлено 16 единиц

лесопожарной техники и

60 единиц

лесопожарного

оборудования на общую

сумму 31 821,0 тыс.

рублей. Всего за время

действия регионального

проекта осуществлена

закупка лесопожарной

техники и оборудования

на сумму 109 806,03 тыс.

рублей (в том числе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

через электронный

магазин осуществлено

закупок на сумму 435, 4

тыс. рублей). Кроме того

на основании договора

безвозмездного

пользования

муниципальным

имуществом от

26.11.2021 МОУ

Пыщугская средняя

общеобразовательная

школа передала ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" автобус

марки PEUGEOT

BOXER 2013 года

выпуска (акт приема-

передачи от 01.12.2021).

Процент оснащенности

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»

лесопожарной техникой

и оборудованием на

конец 2021 года

составил 88,5 %.

Предоставлена

информация : 88.5 из 87.

1.3.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт приема-передачи

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

товара:

прицепной

модуль 3

шт., Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

установка

лесопожарна

я ранцевая 9

шт., Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

автомобиль

грузопассаж

ирский на

базе

полнопривод

ного шасси с

дополнитель

ным

оборудовани

ем 6 шт., Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара: прицепной

модуль 3 шт." Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

22.03.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

2. "Акт приема-передачи

товара: установка

лесопожарная ранцевая 9

шт." Акт приема-

передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

24.03.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

3. "Акт приема-передачи

товара: автомобиль

грузопассажирский на

базе полноприводного

шасси с дополнительным

оборудованием 6 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

01.04.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

4. "Акт приема-передачи

товара: автомобиль
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

товара:

автомобиль

грузовой с

краном-

манипулятор

ом 1 шт.,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

автобус 1

шт., Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

транспортны

й прицеп для

перевозки

снегоболото

хода 1 шт.,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

пожарный

резервуар

для воды

закрытого

грузовой с краном-

манипулятором 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

07.04.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

5. "Акт приема-передачи

товара: автобус 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

12.04.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

6. "Акт приема-передачи

товара: транспортный

прицеп для перевозки

снегоболотохода 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

27.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

7. "Акт приема-передачи

товара: пожарный

резервуар для воды

закрытого типа 23 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

типа 23 шт.,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

установка

противопожа

рной

высокого

давления 9

шт., Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

трактор на

гусеничном

шасси с

дополнитель

ным

оборудовани

ем 1 шт., Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

договору

безвозмездн

ого

пользования

12.05.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

8. "Акт приема-передачи

товара: установка

противопожарной

высокого давления 9

шт." Акт приема-

передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

20.05.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

9. "Акт приема-передачи

товара: трактор на

гусеничном шасси с

дополнительным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»  от

07.06.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

10. "Акт приема-

передачи товара:

снегоболотохода 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

09.06.2021г. №б/н,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

муниципаль

ным

имуществом

: автобус 1

шт., Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

снегоболото

хода 1 шт.,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

мобильный

пожарный

резервуар

(емкость)

открытого

типа 19 шт.

приложен файл, указана

ссылка.

11. "Акт приема-

передачи товара:

мобильный пожарный

резервуар (емкость)

открытого типа 19 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

02.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

12. "Акт приема-

передачи товара:

трактор на гусеничном

шасси с дополнительным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

18.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

13. "Акт приема-

передачи товара: автобус

1 шт." Акт приема-

передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

07.10.2021г. №б/н,

приложен файл, указана
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ссылка.

14. "Акт приема-

передачи к договору

безвозмездного

пользования

муниципальным

имуществом: автобус 1

шт." Акт приема-

передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

В 2021 году за счет

выделенных

федеральных средств

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов"

приобретена следующая

лесопожарная техника и

оборудование: 1

автомобиль грузовой на

базе полноприводного

шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т. оснащенного

краново-

манипуляционной

установкой, 6

автомобилей

пассажирских или

грузопассажирских на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

базе полноприводного

шасси, общей массой до

3,5 т, 3 прицепных

модуля, 1 вездеход

(мотовездехода)

возимый

(авиатранспортабельный

) общей массой до 0,6 т.,

1 транспортный прицеп

для перевозки

снегоболотохода, 2

автобуса,

предназначенных для

перевозки людей в

количестве не менее 18

человек с

индивидуальным

снаряжением, 2 трактора

универсальных или

общего назначения на

гусеничном или

колесном шасси, 9

установок высокого

давления (переносных) в

комплекте, 9

индивидуальных

моторизованных средств

пожаротушении

(воздуходувка-

опрыскиватель), 19

мобильных пожарных

резервуаров (емкостей)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

открытого типа, 23

пожарных емкостей

закрытого типа объемом

до 300 литров.

Расходование средств

федерального бюджета

на закупку

лесопожарной техники и

оборудования составило

31 821,0 тыс. рублей

(100 % от

запланированного

объема).

Кроме того на основании

договора безвозмездного

пользования

муниципальным

имуществом от

26.11.2021 МОУ

Пыщугская средняя

общеобразовательная

школа передала ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" автобус

марки PEUGEOT

BOXER 2013 года

выпуска (акт приема-

передачи от 01.12.2021).

1.4

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

Орлова

Лариса

Викторовна

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

31.12.2021 30.12.2021

0.819

Тонна;

метричес

кая

0 1.09350.819
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

всех участках

вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Значение: 0,8190 Дата:

31.12.2021

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

лесосеменно

го сырья и

семян (с

учетом

арендаторов

) по

субъекту

Росийской

Федерации

ющие документы: 1.

"Справка о заготовке

лесосеменного сырья и

семян (с учетом

арендаторов) по

субъекту Росийской

Федерации" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 30.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

На начало 2021 года на

территории области

сформирован запас

семян лесных растений в

объеме 324,3 кг. На

территории региона в

2021 году осуществлена

заготовка лесосеменного

сырья деревьев хвойных

пород в объеме 26,31

тонн (из заготовленного

сырья получено 549,3 кг

семян). Кроме того

осуществлена закупка

семян в других регионах

в объеме 1053,9 кг. В

2021 году израсходовано

семян - 834 кг. По

оперативным данным на

территории региона по

состоянию на 30.12.2021

тонна

(1000 кг)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

в наличии запас семян

лесных растений в

объеме 1093,5 кг.

Предоставлена

информация : 1.0935 из

0.819.

1.4.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья и

семян (с

учетом

арендаторов

) по

субъекту

Росийской

Федерации

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Справка о заготовке

лесосеменного сырья и

семян (с учетом

арендаторов) по

субъекту Росийской

Федерации" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 30.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

На территории региона в

2021 году осуществлена

заготовка лесосеменного

сырья деревьев хвойных

пород в объеме 26,31

тонн (из заготовленного

сырья получено 549,3 кг

семян). Кроме того в

2021 году осуществлена

закупка семян в других

регионах. По состоянию

на 30.12.2021 закуплено

семян в объеме 1053,9

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

кг. Расход семян в 2021

году составил 834 кг. По

оперативным данным на

территории региона в

наличии запас семян

лесных растений в

объеме 1093,5 кг.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

15 848,3015 848,30

(03) Оснащение учреждений

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению0

1.1 15 848,30 100,0015 848,3015 848,30

15 848,3015 848,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 15 848,30 100,0015 848,3015 848,30

15 848,3015 848,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

15 848,30 100,0015 848,3015 848,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 649,10223 342,90

(05) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.0

1.2 5 649,10 100,00223 342,905 649,10

5 649,105 649,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 5 649,10 100,005 649,105 649,10

5 649,105 649,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

5 649,10 100,005 649,105 649,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00217 693,80внебюджетные источники1.2.4 0,00 100,00217 693,800,00

31 821,0031 821,00

(06) Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров0

1.3 31 821,00 100,0031 821,0031 821,00

31 821,0031 821,00консолидированный бюджет1.3.1 31 821,00 100,0031 821,0031 821,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

31 821,0031 821,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

31 821,00 100,0031 821,0031 821,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,00822,70

(09) Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и

погибших лесных насаждений.0

1.4 0,00 100,00822,700,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00822,70внебюджетные источники1.4.4 0,00 100,00822,700,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

53 318,40271 834,90 53 318,40 100,00271 834,9053 318,40

53 318,4053 318,40 53 318,40 100,0053 318,4053 318,40

53 318,4053 318,40 53 318,40 100,0053 318,4053 318,40

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00218 516,50 0,00 100,00218 516,500,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению

План

15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.3015 848.3015 848.3015 848.3015 848.30

Факт/прогноз

0.00 15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.3015 848.3015 848.3015 848.3015 848.30

0.00

0.00

1.2.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

План

0.00 0.00 0.00 860.00 4 960.00 5 160.00 5 649.105 649.105 649.105 560.005 360.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 853.10 4 960.00 5 281.22 5 649.105 649.105 649.105 516.305 302.29

0.00

0.00

1.3.

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров

План

31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.0031 821.0031 821.0031 821.0031 821.00

Факт/прогноз

0.00 31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.0031 821.0031 821.0031 821.0031 821.00

0.00

0.00

1.4.

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


