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"(13) Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 0, из них:

- 0 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 3, из

них:

- 0 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

В рамках РП "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы" на 2024 год предусмотрено финансирование в объеме 55,5 млн. рублей, на выделенные

средства запланирована закупка 37 БПЛА. 24 мая 2024 года за № 115-ра подписано распоряжение администрации Костромской области «Об осуществлении закупки товаров для

государственных нужд Костромской области у единственного поставщика».

В настоящее время  Департамент направил в адрес ОА «ГТЛК» проект контракта подписанный со своей стороны и подтвердил готовность к контрактации с учетом итоговой

стоимости контракта (55 495 671,00 рублей) в количестве 37 единиц.

Проект гос.контракта находится в стадии согласования. Согласно направленному Минпромторгом России на утверждение Правительственной комиссии плана поставок БАС ,

срок поставки для Костромской области - 4 квартал 2024 года.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Формирование комплексной системы стимулирования использования беспилотных авиационных систем отечественного производства

Приобретены

беспилотные авиационные

системы органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в области

лесных отношений

Значение: 37,0000 Дата:

31.12.2024

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

ведомственн

ый учет

Письмо О

направлении

информации

В работе.В рамках РП

"Стимулирование спроса

на отечественные

беспилотные

авиационные системы"

на 2024 год

предусмотрено

финансирование в

объеме 55,5 млн. рублей,

на выделенные средства

запланирована закупка

37 БПЛА. 24 мая 2024

года за № 115-ра

подписано распоряжение

администрации

Костромской области

«Об осуществлении

закупки товаров для

государственных нужд

Костромской области у

единственного

поставщика». В

настоящее время

Департамент направил в

адрес ОА «ГТЛК»

31.12.2024 31.12.2024

37Штука 0 0371.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0ceeadd7-9977-4433-84c7-b3fa6f306c9f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=80HVe%2FylisS1jyV7vw%2B46WyIJTg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проект контракта

подписанный со своей

стороны и подтвердил

готовность к

контрактации с учетом

итоговой стоимости

контракта (55 495 671,00

рублей) в количестве 37

единиц. Проект

гос.контракта находится

в стадии согласования.

Согласно направленному

Минпромторгом России

на утверждение

Правительственной

комиссии плана поставок

БАС , срок поставки для

Костромской области - 4

квартал 2024 года.

Предоставлена

информация : 0 из 37.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

Минпромторга России

от 28.06.2024г. №

67459/25, приложен

файл.

Закупка включена в план

Никулин ведомственн

В работе. В целях

31.07.2024 31.07.2024

1.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0ceeadd7-9977-4433-84c7-b3fa6f306c9f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=80HVe%2FylisS1jyV7vw%2B46WyIJTg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

закупок

Дмитрий

Петрович -

Директор

ый учет

реализации плана

государственного

гражданского заказа на

беспилотные

авиационные системы

2024 год

Минпромторгом России

направлен на

утверждение на

заседании президиума

Правительственной

комиссии по развитию

БАС план поставок БАС,

согласно которого срок

поставки для

Костромской области

определен - 4 квартал

2024 года.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Чумаков

Юрий

Александров

ич -

Начальник

отдела

ведомственн

ый учет

В работе. Департамент

направил в адрес ОА

«ГТЛК» проект

контракта подписанный

со своей стороны и

подтвердил готовность к

контрактации с учетом

итоговой стоимости

контракта (55 495 671,00

рублей) в количестве 37

единиц. В настоящее

время проект

30.08.2024 30.08.2024

1.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гос.контракта находится

в стадии согласовании.

Заключены контракты на

поставку товаров для

государственных нужд

Губанова

Елена

Вячеславовн

а -

начальник

отдела

ведомственн

ый учет

В работе. Департамент

направил в адрес ОА

«ГТЛК» проект

контракта подписанный

со своей стороны. По

итогам согласования

будет заключен контракт

на поставку 37 единиц

БАС с единственным

поставщиком.

30.09.2024 30.09.2024

1.1.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Формирование комплексной системы стимулирования использования беспилотных авиационных систем отечественного производства

1

55 500,0055 500,00

(01) Приобретены беспилотные

авиационные системы органами

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в области

лесных отношений, код

направления расходов:512700

1.1 0,00 0,000,0055 500,00

55 500,0055 500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

риск неисполнения бюджета

отсутствует

0,000,0055 500,00

55 500,0055 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

риск неисполнения бюджета

отсутствует

0,000,0055 500,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

55 500,0055 500,00 0,00 0,000,0055 500,00

55 500,0055 500,00 0,00 0,000,0055 500,00

55 500,0055 500,00 0,00 0,000,0055 500,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Формирование комплексной системы стимулирования использования беспилотных авиационных систем отечественного производства

1.1.

Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 500,0055 500,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 500,0055 500,000,000,000,00

0,00

0,00


