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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

243 189,5700

По состоянию на 30 сентября 2021 года в рамках регионального проекта «Сохранение лесов»:

1) Процент оснащенности ОГБУ «Костромская база охраны лесов» лесопожарной техникой и оборудованием составляет 87,3 %, при плановом значении – 87 %.

2) Процент оснащенности ОГБУ «Костромская база охраны лесов» лесохозяйственной  техникой и оборудованием составляет 24,6 %, при плановом значении – 15

%.

3) На  территории региона увеличился объем проведенных лесовосстановительных работ на 5,01 тыс. га. По данным оперативной отчетности

лесовосстановительные работы в регионе проведены на площади 23,09 тыс. га. Значение основного показателя проекта: «Отношение  площади

лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» составляет 89 %.

4) По оперативным данным на территории региона в настоящее время сформирован запас семян лесных растений для лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных насаждений в объеме 842 кг.



2

1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

ПроцентФП

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

об отводе лесосек и

рубках лесных

насаждений" Отчет

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 23.01.2020г. №

12-ОИП, приложен файл.

2. "Сведения об очагах

вредителей и болезней

леса" Отчет

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.01.2020г. №

10-ОИП, приложен файл.

3. "Служебная записка"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

12.02.2021г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Служебная записка"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

16.02.2021г. №б/н,

приложен файл. 5.

"Оперативная

информация о

1.1. 86.8 0 89 97.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

лесовосстановлении,

лесоразведении и рубках

ухода за лесом за период

с января по сентябрь 2021

года" Отчет

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 01.10.2021г. №

Опер ЛВ, приложен файл.

На текущий год значение

целевого показателя

регионального проекта

«Сохранение лесов»

«Соотношение площади

лесовосстановления к

площади вырубленных и

погибших лесных

насаждений» составляет

97,4 %. В целях

достижения указанного

показателя до областных

государственных

казённых учреждений –

лесничеств доведены

планы работ по

лесовосстановлению на

2021 год.

Лесовосстановление на

землях лесного фонда

проводится

арендаторами лесных

участков, в рамках

обязательств по

договорам аренды и

исполнителями работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

государственным

контрактам (в настоящее

время заключено 11

государственных

контрактов). С учетом

погодно-климатических

условий работы по

лесовосстановлению в

Костромской области

начались с апреля

текущего года и

закончатся осенью

текущего года. В

соответствии с

региональным проектом

«Сохранение лесов»,

планируемый объем

лесовосстановления в

2021 году составляет

25,28 тыс.га. В настоящее

время

лесовосстановление

выполнено на площади

23,09 тыс.га. Значение

основного целевого

показателя проекта за

2021 год рассчитывается

в соответствии с

Методикой,

утвержденной приказом

Рослесхоза от 30.07.2021

№ 614 , как отношение

площади

лесовосстановления и

лесоразведения (раздел II,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

сумма стр. 40100 и стр.

40200 по гр. 11

квартальной формы

отчетности №

1-субвенции) за отчетный

год к сумме площадей

вырубленных (стр.200

гр.7 отчета № 12-ОИП за

2019 год) и погибших

(раздел 2 стр.80 гр.8

отчета № 10-ОИП за 2019

год) насаждений за год

(n-2), где n - отчетный

год. При этом в

соответствии с

последними

изменениями,

внесенными в

методологию расчета

показателя, не подлежат

включению в площади

сплошных рубок: -

площади сплошных

рубок при создании

объектов лесной

инфраструктуры,

созданных в

соответствии со статьей

13 Лесного кодекса

Российской Федерации; -

площади сплошных

рубок в погибших лесных

насаждениях; - площади

сплошных рубок при

использовании лесов в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

соответствии с частью 5

статьи 43 и частью 4

статьи 45 Лесного

кодекса Российской

Федерации; - площади

сплошных рубок при

осуществлении

геологического изучения

недр. Оперативные

данные по показателю

формируются

ежемесячно на

основании отчетности №

ОперЛВ. Значение

показателя по состоянию

на 01.10.2021 составляет

89 %.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1

План

Факт/прогноз

97,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

97,4000

27,50000,0000 0,0000 0,0000 1,9000 38,0700 60,0000 69,6000 89,0000 93,3000

ФП Процент 93,3000

93,3000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Оснащение учреждений

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и

лесоразведению Значение:

15,0000 Дата: 31.12.2021

Орлова

Лариса

Викторовна

-

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту

№Ф.2019.32

9071, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту

№Ф.2019.38

8986, Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ к

контракту

№Ф.2019.14

34, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт приема-передачи к

контракту №

Ф.2019.329071" Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

25.07.2019г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Акт приема-

передачи к контракту №

Ф.2019.388986" Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

12.08.2019г. №

АВГ0000045, приложен

файл, указана ссылка. 3.

"Универсальный

передаточный документ

к контракту №

Ф.2019.1434" Иное

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

31.12.2021 30.09.2021

18.7Процент 0 24.615
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

№1298803,

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ к

контракту

№Ф.2019.16

56, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту

№131066,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту

№Ф.2019.16

54, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту

№Ф.2019.18

38, Акт

приема-

передачи

28.10.2019г. №СТЦБ-

2730, приложен файл,

указана ссылка. 4. "Акт

приема-передачи к

контракту №1298803"

Акт приема-передачи

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

13.12.2019г. №211,

приложен файл. 5.

"Универсальный

передаточный документ

к контракту №

Ф.2019.1656" Иное

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

16.12.2019г. №

02АС0000014, приложен

файл, указана ссылка. 6.

"Акт приема-передачи к

контракту №131066"

Акт приема-передачи

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

18.12.2019г. №б/н,

приложен файл. 7. "Акт

приема-передачи к

контракту №

Ф.2019.1654" Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Акт приема-

передачи

товара:

машина на

гусеничном

ходу с

навесным

оборудовани

ем 1 шт.,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

областного

бюджета

областному

бюджетному

учреждению

субсидии в

соответстви

и с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

20.12.2019г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 8. "Акт приема-

передачи к контракту №

Ф.2019.1838" Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

25.03.2020г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 9. "Акт приема-

передачи товара: машина

на гусеничном ходу с

навесным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

20.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 10. "Акт приема-

передачи товара: машина

на гусеничном ходу с

навесным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

20.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 11. "Акт приема-

передачи товара: машина
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на гусеничном ходу с

навесным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

20.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 12. "Соглашение

о предоставлении из

областного бюджета

областному

бюджетному

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации" Соглашение

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 16.02.2021г.

№1, приложен файл. В

Костромской области за

два года действия

регионального проекта –

2019-2020 ‒ было

закуплено и поставлено

6 единиц

лесохозяйственной

техники и 69 единиц

оборудования для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению.

Оснащенность ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

специализированной

техникой и

оборудованием для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению на

начало 2021 года

составила 9,5 %. В целях

дальнейшего оснащения

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»

специализированной

техникой и

оборудованием в апреле

2021 года заключен

государственный

контракт на поставку

лесохозяйственной

техники в количестве 3

единиц на сумму 15

848,3 тыс. рублей.

Средства на

приобретение

лесохозяйственной

техники и оборудования

в размере 15 848,3 тыс.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области областному

государственному

бюджетному

учреждению

"Костромская база

охраны лесов" на

основании соглашения №

1 от 16.02.2021 о

предоставлении

субсидии на иные цели

не связанные с

выполнением

государственного

задания (копия

прилагается). В

настоящее время в ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

поставлено 3 единицы

лесохозяйственной

техники на сумму 15

848,3 тыс. рублей.

Процент оснащенности

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием

составляет 24,6 %
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(рассчитан на основании

приказа Рослесхоза от

29.07.2021 № 607 "Об

утверждении нормативов

обеспеченности

субъекта Российской

Федерации техникой и

оборудованием,

необходимыми для

лесовосстановления и

лесоразведения"). Всего

за время действия

регионального проекта

осуществлена закупка

лесохозяйственной

техники и оборудования

на сумму 32 167,5 тыс.

рублей (в том числе

через электронный

магазин осуществлено

закупок на сумму 186,8

тыс. рублей).

Предоставлена

информация : 24.6 из 15.

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Орлова

Лариса

Викторовна

-

Исполняющ

ий

обязанности

директора

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

машина на

гусеничном

ходу с

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт приема-передачи

товара: машина на

гусеничном ходу с

навесным

оборудованием 1 шт.""

31.12.2021 20.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

департамент

а

навесным

оборудовани

ем 1 шт.",

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

машина на

гусеничном

ходу с

навесным

оборудовани

ем 1 шт.

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

20.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

2. "Акт приема-передачи

товара: машина на

гусеничном ходу с

навесным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

20.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

3. "Акт приема-передачи

товара: машина на

гусеничном ходу с

навесным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

20.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

В настоящее время за

счет выделенных

федеральных средств

приобретена



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лесохозяйственная

техника ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов": 3

машины на гусеничном

ходу с навесным

оборудованием.

Расходование средств

федерального бюджета в

2021 году на закупку

лесохозяйственной

техники составило 15

848,3 тыс. рублей (100 %

от запланированного

объема).

1.2

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду.

Значение: 0,0880 Дата:

31.12.2021

Степанов

Алексей

Петрович  -

начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное

Соглашение

о порядке и

условиях

предоставле

ния

субсидии на

финансовое

обеспечение

выполнения

госзадания,

Отчет

Оперативная

информация

о

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

госзадания" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 05.02.2021г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Оперативная

31.12.2021 31.12.2021

0.237

Тысяча

гектаров

0 0.2370.088
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лесовосстан

овлении,

лесоразведе

нии и рубках

ухода за

лесом за

период с

января по

сентябрь

2021 года,

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

информация о

лесовосстановлении,

лесоразведении и рубках

ухода за лесом за период

с января по сентябрь

2021 года" Отчет

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 01.10.2021г.

№Опер ЛВ, приложен

файл. 3. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 17.06.2021г.

№23/01, приложен файл,

указана ссылка. 4.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

20.09.2021г. №07/03,

приложен файл, указана

ссылка. 5. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

хозяйства Костромской

области от 21.09.2021г.

№23/02, приложен файл,

указана ссылка. 6.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

20.09.2021г. №20/03,

приложен файл, указана

ссылка. 7. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 18.08.2021г.

№20/02, приложен файл,

указана ссылка. 8.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

20.09.2021г. №14/02,

приложен файл, указана

ссылка. 9. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 21.09.2021г.

№04/03, приложен файл,

указана ссылка. 10.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

16.06.2021г. №16/01,

приложен файл, указана

ссылка. 11. "Сводный

акт приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 21.09.2021г.

№09/03, приложен файл,

указана ссылка. 12.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

20.07.2021г. №18/02,

приложен файл, указана

ссылка. 13. "Сводный
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

акт приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 21.09.2021г.

№09/03, приложен файл,

указана ссылка.

Объемные показатели по

лесовосстановлению на

лесных участках,

непереданных в аренду

согласованы при защите

бюджетных

проектировок расходов

федерального бюджета,

выделяемых в форме

субвенций бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

реализацию переданных

полномочий в области

лесных отношений и

плановых показателей

поступления в

бюджетную систему

Российской Федерации

платы за использование

лесов на 2021 и

плановый период 2022 и

2023 годов

(планируемый объем
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лесовосстановительных

работ на лесных

участках непереданных в

аренду в 2021 году -

236,66 га). В рамках

мероприятия

«Увеличение площади

лесовосстановления»

регионального проекта

«Сохранение лесов», для

выполнения

мероприятий по

воспроизводству лесов, а

именно

лесовосстановления и

агротехнического ухода

за лесными культурами

заключено 11

государственных

контрактов на сумму 4

796,0 тыс. рублей (в

настоящее время

кассовое исполнение

составляет 4 663,2 тыс.

рублей (акты

выполненных работ

прилагаются)), до ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" доведено

государственное задание

на сумму 853,1 тыс.

рублей (средства в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

размере 853,1 тыс.

рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области областному

государственному

учреждению

"Костромская база

охраны лесов" на

основании соглашения №

б/н от 05.02.2021 о

порядке и условиях

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного

задания (копия

прилагается)). На

текущий год значение

целевого показателя

регионального проекта

«Сохранение лесов»

«Соотношение площади

лесовосстановления к

площади вырубленных и

погибших лесных

насаждений» оставляет

97,4 % , в целях его

достижения на

территории

Костромской области

потребуется провести
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лесовосстановительные

работы на площади 25,28

тыс. га. По данным

оперативной отчетности

на 01.10.2021

лесовосстановительные

работы проведены на

площади 23,09 тыс. га

(из них 0,237 тыс. га - на

лесных участках

непереданных в аренду).

Срок исполнения

агротехнических уходов

за лесными культурами в

соответствии с

контрактами и

государственным

заданием - сентябрь

текущего года (работы

выполнены, оплата работ

согласно условиям

контрактов будет

произведена в октябре

2021 года).

Предоставлена

информация : 0.237 из

0.088.

1.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Степанов

Алексей

Петрович  -

начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Отчет

Оперативная

информация

о

лесовосстан

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Оперативная

информация о

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

овлении,

лесоразведен

ии и рубках

ухода за

лесом за

период с

января по

сентябрь

2021 года

лесовосстановлении,

лесоразведении и рубках

ухода за лесом за период

с января по сентябрь

2021 года" Отчет

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области  от 01.10.2021г.

№Опер ЛВ, приложен

файл.

В рамках мероприятия

«Увеличение площади

лесовосстановления»

регионального проекта

«Сохранение лесов» для

выполнения

мероприятий по

воспроизводству лесов, а

именно

лесовосстановления и

агротехнического ухода

за лесными культурами

заключено 11

государственных

контрактов на сумму 4

796,0 тыс. рублей, до

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов"

доведено

государственное задание

на сумму 853,1 тыс.

рублей. На текущий год
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

значение целевого

показателя

регионального проекта

«Сохранение лесов»

«Соотношение площади

лесовосстановления к

площади вырубленных и

погибших лесных

насаждений» оставляет

97,4 % , в целях его

достижения на

территории

Костромской области

потребуется провести

лесовосстановительные

работы на площади 25,28

тыс. га. По данным

оперативной отчетности

на 01.10.2021

лесовосстановительные

работы проведены на

площади 23,09 тыс. га

(из них 0,237 тыс. га - на

лесных участках

непереданных в аренду).

Срок исполнения

агротехнических уходов

за лесными культурами в

соответствии с

контрактами и

государственным

заданием - сентябрь
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

текущего года (работы

выполнены, оплата работ

согласно условиям

контрактов будет

произведена в октябре

2021 года).

1.3

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации лесопожарной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров Значение:

87,0000 Дата: 31.12.2021

Орлова

Лариса

Викторовна

-

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи 3

лодок, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи 8

МЛПК, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи 2

ЛПТ, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи 1

снегоболото

хода, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи 3

лодок" Акт приема-

передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

01.07.2019г. №

Ф.2019.327239,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Акт приема-

передачи 8 МЛПК" Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

02.08.2019г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 3. "Акт приема-

передачи 2 ЛПТ" Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

31.12.2021 31.12.2021

87Процент 0 87.387
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

120 РЛО,

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

на 21 БП,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи 20

мотопомп

производите

льностью до

600 л/мин,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи 4

колесных

тракторов"

Акт приема-

передачи

ОГБУ

«Костромска

я база

охраны

лесов, Иное

Универсальн

ый

передаточн

20.08.2019г. №

Ф.2019.351696,

приложен файл, указана

ссылка. 4. "Акт приема-

передачи 1

снегоболотохода" Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

20.09.2019г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 5. "Акт приема-

передачи 120 РЛО" Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

10.10.2019г. №6,

приложен файл, указана

ссылка. 6.

"Универсальный

передаточный документ

на 21 БП" Иное ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

15.10.2019г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 7. "Акт приема-

передачи 20 мотопомп

производительностью до

600 л/мин" Акт приема-

передачи ОГБУ

«Костромская база
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ый документ

на 6 БП,

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

на 1 БП, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи 1

грузопассаж

ирского

автомобиля

УАЗ, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи 5

мотопомп

производите

льностью

свыше 600

л/мин, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи 2

бортовых

автомобиля

охраны лесов» от

29.10.2019г. №10,

приложен файл, указана

ссылка. 8. "Акт приема-

передачи 1

снегоболотохода" Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

15.11.2019г. №

Ф.2019.1474, приложен

файл, указана ссылка. 9.

"Акт приема-передачи 4

колесных тракторов"

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов" Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

26.11.2019г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 10.

"Универсальный

передаточный документ

на 6 БП" Иное ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

10.12.2019г. №б/н,

приложен файл. 11.

"Универсальный

передаточный документ



30

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(Егерь, Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

на комплекс

мониторинга

с

беспилотны

м

летательным

аппаратом,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара: ЛПТ

4 шт., Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

МЛПК 8

шт., Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

на 1 БП" Иное Иное

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

10.12.2019г. №б/н,

приложен файл. 12. "Акт

приема-передачи 1

грузопассажирского

автомобиля УАЗ" Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

16.12.2019г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 13. "Акт приема-

передачи 5 мотопомп

производительностью

свыше 600 л/мин" Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

17.12.2019г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 14. "Акт приема-

передачи 2 бортовых

автомобиля (Егерь" Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

23.12.2019г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 15.

"Универсальный
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

товара:

фрезы 2 шт.,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара к

контракту

№Ф.2020.08

86 от

03.07.2020:

прицепные

модули 7

шт., Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

ёмкости 3

шт., Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

прицепной

модуль 3

шт., Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передаточный документ

на комплекс

мониторинга с

беспилотным

летательным аппаратом"

Иное ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

23.12.2019г. №б/н,

приложен файл. 16. "Акт

приема-передачи товара:

ЛПТ 4 шт." Акт приема-

передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

20.03.2020г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 17. "Акт приема-

передачи товара: МЛПК

8 шт." Акт приема-

передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

26.03.2020г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 18. "Акт приема-

передачи товара: фрезы

2 шт." Акт приема-

передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

29.07.2020г. №б/н,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

передачи

товара:

установка

лесопожарна

я ранцевая 9

шт., Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

автомобиль

грузопассаж

ирский на

базе

полноприво

дного шасси

с

дополнитель

ным

оборудовани

ем 6 шт.,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

автомобиль

грузовой с

краном-

манипулятор

ом 1 шт.,

приложен файл, указана

ссылка. 19. "Акт приема-

передачи товара к

контракту №

Ф.2020.0886 от

03.07.2020: прицепные

модули 7 шт." Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

07.09.2020г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 20. "Акт приема-

передачи товара:

ёмкости 3 шт." Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

14.09.2020г. №б/н,

приложен файл. 21. "Акт

приема-передачи товара:

прицепной модуль 3 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

22.03.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 22. "Акт приема-

передачи товара:

установка лесопожарная

ранцевая 9 шт." Акт

приема-передачи ОГБУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

автобус 1

шт., Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

транспортны

й прицеп

для

перевозки

снегоболото

хода 1 шт.,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

пожарный

резервуар

для воды

закрытого

типа 23 шт.,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

«Костромская база

охраны лесов» от

24.03.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 23. "Акт приема-

передачи товара:

автомобиль

грузопассажирский на

базе полноприводного

шасси с дополнительным

оборудованием 6 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

01.04.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 24. "Акт приема-

передачи товара:

автомобиль грузовой с

краном-манипулятором

1 шт." Акт приема-

передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

07.04.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 25. "Акт приема-

передачи товара: автобус

1 шт." Акт приема-

передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от



34

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

товара:

установка

противопож

арной

высокого

давления 9

шт., Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

трактор на

гусеничном

шасси с

дополнитель

ным

оборудовани

ем 1 шт.,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

снегоболото

хода 1 шт."

Акт приема-

передачи

ОГБУ

«Костромска

я база

охраны

12.04.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 26. "Акт приема-

передачи товара:

транспортный прицеп

для перевозки

снегоболотохода 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

27.04.2021г. №б/н,

приложен файл. 27. "Акт

приема-передачи товара:

пожарный резервуар для

воды закрытого типа 23

шт." Акт приема-

передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

12.05.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 28. "Акт приема-

передачи товара:

установка

противопожарной

высокого давления 9

шт." Акт приема-

передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

20.05.2021г. №б/н,

приложен файл, указана
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лесов, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

мобильный

пожарный

резервуар

(емкость)

открытого

типа 19 шт.,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

областного

бюджета

областному

бюджетному

учреждению

субсидии в

соответстви

и с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

ссылка. 29. "Акт приема-

передачи товара:

трактор на гусеничном

шасси с дополнительным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

07.06.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 30. "Акт приема-

передачи товара:

снегоболотохода 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов" Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

09.06.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 31. "Акт приема-

передачи товара:

мобильный пожарный

резервуар (емкость)

открытого типа 19 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

02.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 32. "Акт приема-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

передачи товара:

трактор на гусеничном

шасси с дополнительным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

18.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 33. "Соглашение

о предоставлении из

областного бюджета

областному

бюджетному

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации" Соглашение

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 16.02.2021г.

№1, приложен файл. В

Костромской области за

два года действия

регионального проекта –

2019-2020 ‒ было

закуплено и поставлено

34 единицы

лесопожарной техники и

186 единиц
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудования.

Оснащенность

лесопожарной и

лесохозяйственной

службы региона

специализированной

техникой и

оборудованием на

начало 2021 года

составила 73 %. В целях

дальнейшего оснащения

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»

специализированной

техникой и

оборудованием в 2021

году запланирована

закупка 15 единиц

лесопожарной техники и

60 единиц

лесопожарного

оборудования на общую

сумму 31 821,0 тыс.

рублей. В 2021 году

заключено 12

государственных

контрактов на поставку

лесопожарной техники в

количестве 15 единиц на

сумму 26 742,74 тыс.

рублей и 60 единиц

лесопожарного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудования на сумму

1 667,37 тыс. рублей.

Средства на

приобретение

лесопожарной техники и

оборудования в размере

31 821,0 тыс. рублей

переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области областному

государственному

бюджетному

учреждению

«Костромская база

охраны лесов» на

основании соглашения №

1 от 16.02.2021 о

предоставлении

субсидии на иные цели

не связанные с

выполнением

государственного

задания (копия

прилагается). В

настоящее время в ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

поставлено 15 единиц

лесопожарной техники и

60 единиц

лесопожарного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудования на общую

сумму 28 410,115 тыс.

рублей. Процент

оснащенности ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

лесопожарной техникой

и оборудованием

составляет 87,3 %.

Экономия средств от

конкурсных процедур

составила 3 410,885 тыс.

рублей, на данные

средства планируется

закупка автобуса,

предназначенного для

перевозки людей с

индивидуальным

снаряжением (30.08.2021

заключен

государственный

контракт на поставку

указанной техники).

Всего за время действия

регионального проекта

осуществлена закупка

лесопожарной техники и

оборудования на сумму

106 395,15 тыс. рублей

(в том числе через

электронный магазин

осуществлено закупок на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сумму 435, 4 тыс.

рублей). Предоставлена

информация : 87.3 из 87.

1.3.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Орлова

Лариса

Викторовна

-

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

прицепной

модуль 3

шт., Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

установка

лесопожарна

я ранцевая 9

шт., Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

автомобиль

грузопассаж

ирский на

базе

полнопривод

ного шасси с

дополнитель

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт приема-передачи

товара: прицепной

модуль 3 шт." Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

22.03.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

2. "Акт приема-передачи

товара: установка

лесопожарная ранцевая 9

шт." Акт приема-

передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

24.03.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

3. "Акт приема-передачи

товара: автомобиль

грузопассажирский на

базе полноприводного

шасси с дополнительным

оборудованием 6 шт."

Акт приема-передачи

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ным

оборудовани

ем 6 шт., Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

автомобиль

грузовой с

краном-

манипулятор

ом 1 шт.,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

автобус 1

шт., Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

транспортны

й прицеп для

перевозки

снегоболото

хода 1 шт.,

Акт приема-

передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

01.04.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

4. "Акт приема-передачи

товара: автомобиль

грузовой с краном-

манипулятором 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

07.04.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

5. "Акт приема-передачи

товара: автобус 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

12.04.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

6. "Акт приема-передачи

товара: транспортный

прицеп для перевозки

снегоболотохода 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

27.04.2021г. №б/н,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Акт приема-

передачи

товара:

пожарный

резервуар

для воды

закрытого

типа 23 шт.,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

установка

противопожа

рной

высокого

давления 9

шт., Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

трактор на

гусеничном

шасси с

дополнитель

ным

оборудовани

ем 1 шт., Акт

приема-

7. "Акт приема-передачи

товара: пожарный

резервуар для воды

закрытого типа 23 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

12.05.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

8. "Акт приема-передачи

товара: установка

противопожарной

высокого давления 9

шт." Акт приема-

передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

20.05.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

9. "Акт приема-передачи

товара: трактор на

гусеничном шасси с

дополнительным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»  от

07.06.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

снегоболото

хода 1 шт.,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

мобильный

пожарный

резервуар

(емкость)

открытого

типа 19 шт.

10. "Акт приема-

передачи товара:

снегоболотохода 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

09.06.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

11. "Акт приема-

передачи товара:

мобильный пожарный

резервуар (емкость)

открытого типа 19 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

02.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

12. "Акт приема-

передачи товара:

трактор на гусеничном

шасси с дополнительным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

18.07.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

В настоящее время за
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

счет выделенных

федеральных средств

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов"

приобретена следующая

лесопожарная техника и

оборудование: 1

автомобиль грузовой на

базе полноприводного

шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т. оснащенного

краново-

манипуляционной

установкой, 6

автомобилей

пассажирских или

грузопассажирских на

базе полноприводного

шасси, общей массой до

3,5 т, 3 прицепных

модуля, 1 вездеход

(мотовездехода)

возимый

(авиатранспортабельный

) общей массой до 0,6 т.,

1 транспортный прицеп

для перевозки

снегоболотохода, 1

автобус общей массой

более 3,5 т.,

предназначенного для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

перевозки людей в

количестве не менее 18

человек с

индивидуальным

снаряжением, 2 трактора

универсальных или

общего назначения на

гусеничном или

колесном шасси, 9

установок высокого

давления (переносных) в

комплекте, 9

индивидуальных

моторизованных средств

пожаротушении

(воздуходувка-

опрыскиватель), 19

мобильных пожарных

резервуаров (емкостей)

открытого типа, 23

пожарных емкостей

закрытого типа объемом

до 300 литров.

Расходование средств

федерального бюджета

по состоянию на

01.10.2021 на закупку

лесохозяйственной

техники составило 28

410,115 тыс. рублей

(89,3 % от

запланированного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объема).

Экономия средств от

конкурсных процедур

составила 3 410,885 тыс.

рублей, данные средства

направлены на закупку

лесопожарной техники

(автобуса,

предназначенного для

перевозки людей с

индивидуальным

снаряжением).

1.4

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Значение: 0,8190 Дата:

31.12.2021

Степанов

Алексей

Петрович  -

начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья и

семян (с

учетом

арендаторов

) по

субъекту

Росийской

Федерации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья и

семян (с учетом

арендаторов) по

субъекту Росийской

Федерации" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 01.10.2021г.

№б/н, приложен файл.

На начало 2021 года на

территории области

сформирован запас

семян лесных растений в

31.12.2021 31.12.2021

0.819

Тонна;

метричес

кая

тонна

(1000 кг)

0 0.8420.819
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объеме 324,3 кг. На

территории региона в

текущем году

осуществлена заготовка

лесосеменного сырья

деревьев хвойных пород

в объеме 25,56 тонн (из

заготовленного сырья

получено 534,3 кг

семян). Кроме того

осуществлена закупка

семян в других регионах

в объеме 817,4 кг. В

текущем году

израсходовано семян -

834 кг. По оперативным

данным на территории

региона в наличии запас

семян лесных растений в

объеме 842 кг (в

текущем году ожидается

закупка семян, лицами

использующими леса, в

объеме 200 кг).

Предоставлена

информация : 0.842 из

0.819.

1.4.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Степанов

Алексей

Петрович  -

начальник

отдела

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья и

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Справка о заготовке

лесосеменного сырья и

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

семян (с

учетом

арендаторов

) по

субъекту

Росийской

Федерации

семян (с учетом

арендаторов) по

субъекту Росийской

Федерации" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 01.10.2021г.

№б/н, приложен файл.

На территории региона в

текущем году

осуществлена заготовка

лесосеменного сырья

деревьев хвойных пород

в объеме 25,56 тонн (из

заготовленного сырья

получено 534,3 кг

семян). Кроме того в

2021 году

осуществляется закупка

семян в других регионах.

По состоянию на

01.10.2021 закуплено

семян в объеме 817,4 кг.

Расход семян в 2021

году составил 834 кг. По

оперативным данным на

территории региона в

наличии запас семян

лесных растений в

объеме 842 кг.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

15 848,3015 848,30

(03) Оснащение учреждений

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению0

1.1 15 848,30 100,0015 848,3015 848,30

15 848,3015 848,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 15 848,30

Средства на приобретение

лесохозяйственной техники и

оборудования в размере 15

848,3 тыс.рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны лесов" на основании

соглашения № 1 от 16.02.2021 о

предоставлении субсидии на

иные цели не связанные с

выполнением государственного

задания (копия соглашения

добавлена в

100,0015 848,3015 848,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

блок "Подтверждающие

документы" по результату).

15 848,3015 848,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

15 848,30

Средства на приобретение

лесохозяйственной техники и

оборудования в размере 15

848,3 тыс.рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны лесов" на основании

соглашения № 1 от 16.02.2021 о

предоставлении субсидии на

иные цели не связанные с

выполнением государственного

задания (копия соглашения

добавлена в блок

"Подтверждающие документы"

по результату).

100,0015 848,3015 848,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 649,10223 342,90

(05) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.0

1.2 5 649,10 87,17194 697,575 649,10

5 649,105 649,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 5 649,10

Средства в размере 853,1 тыс.

рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны лесов" на основании

соглашения № б/н от 05.02.2021

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

финансовое обеспечение

выполнения государственного

задания (копия соглашения

добавлена в блок

"Подтверждающие документы"

по результату).

97,655 516,305 649,10

5 649,105 649,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

5 649,10

Средства в размере 853,1 тыс.

рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны

97,655 516,305 649,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

лесов" на основании

соглашения № б/н от 05.02.2021

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

финансовое обеспечение

выполнения государственного

задания (копия соглашения

добавлена в блок

"Подтверждающие документы"

по результату).

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00217 693,80внебюджетные источники1.2.4 0,00 86,90189 181,270,00

31 821,0031 821,00

(06) Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров0

1.3 31 821,00 100,0031 821,0031 821,00

31 821,0031 821,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.3.1 31 821,00 Средства на приобретение100,0031 821,0031 821,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

лесопожарной техники и

оборудования в размере 31

821,0 тыс.рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны лесов" на основании

соглашения № 1 от 16.02.2021 о

предоставлении субсидии на

иные цели не связанные с

выполнением государственного

задания (копия соглашения

добавлена в блок

"Подтверждающие документы"

по результату).

31 821,0031 821,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

31 821,00

Средства на приобретение

лесопожарной техники и

оборудования в размере 31

821,0 тыс.рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны лесов" на основании

соглашения № 1 от 16.02.2021 о

предоставлении субсидии на

иные цели не связанные с

100,0031 821,0031 821,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

выполнением государственного

задания (копия соглашения

добавлена в блок

"Подтверждающие документы"

по результату).

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,00822,70

(09) Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и

погибших лесных насаждений.0

1.4 0,00 100,00822,700,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00822,70внебюджетные источники1.4.4 0,00 100,00822,700,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

53 318,40271 834,90 53 318,40 89,46243 189,5753 318,40

53 318,4053 318,40 53 318,40 99,7553 185,6053 318,40

53 318,4053 318,40 53 318,40 99,7553 185,6053 318,40

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00218 516,50 0,00 86,95190 003,970,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению

План

15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.3015 848.3015 848.3015 848.3015 848.30

Факт/прогноз

0.00 15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.3015 848.3015 848.3015 848.3015 848.30

0.00

0.00

1.2.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

План

0.00 0.00 0.00 860.00 4 960.00 5 160.00 5 649.105 649.105 649.105 560.005 360.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 853.10 4 960.00 5 281.22 5 649.105 649.105 649.105 516.305 302.29

0.00

0.00

1.3.

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров

План

31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.0031 821.0031 821.0031 821.0031 821.00

Факт/прогноз

0.00 31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.0031 821.0031 821.0031 821.0031 821.00

0.00

0.00

1.4.

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


