
Руководитель

регионального проекта —

Никулин Дмитрий Петрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(46) Сохранение лесов (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 11, из

них:

- 5 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

372699.28 тыс. руб., 94.25

%

По состоянию на 30 сентября 2024 года в рамках регионального проекта «Сохранение лесов»:

1) В целях дальнейшего формирования запаса семян лесных растений для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений на территории региона

осуществлена заготовка лесосеменного сырья деревьев хвойных пород в объеме 32,4 тонны.

2) В целях продолжения оснащения ОГБУ «Костромская база охраны лесов» лесопожарной техникой обеспечена закупка 2 единиц техники и 15 единиц лесопожарного

оборудования.

3) В рамках государственного задания и государственных контрактов выполнены следующие работы: искусственное лесовосстановление - 501,05 га, естественное

лесовосстановление - 207,62 га, комбинированное лесовосстановление - 5,77 га, подготовка почвы под лесные культуры - 476,08 га, агротехнический уход за лесными культурами -

1380,76 га, дополнение лесных культур - 312,7 га, лесоводственный уход за лесными культурами - 21,09 га. Средства в размере 1733,29 тыс. рублей переданы ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" на основании соглашения № 2 от 14.02.2024 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. По

заключенным контрактам в настоящее время приняты и оплачены работы на сумму 18018,29 тыс. рублей.

4) Объем выполненных работ по лесовосстановлению составил 23,13 тыс.га (отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных

насаждений составило 80,03 %).

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

Не достижение

значения результата

по оснащенности

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»

лесопожарной

техникой, Причина

риска:

Недостаточное

финансирование из

федерального

бюджета для

оснащения

лесопожарных

формирований

пожарной техникой в

количестве 4 единиц

автомобилей

грузовых на базе

полноприводного

шасси,

грузоподъемностью

от 1,5 до 6 т. – АГ2.

Поступающие

средства от

приносящей доход

деятельности ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

недостаточны для

оснащения

лесопожарных

формирований

пожарной техникой.,

Вероятность: 90%

Предлагаемые решения:

1. Принято решение

направить запрос о

выделении из областного

бюджета дополнительного

финансирование на

приобретение 4 единиц

лесопожарной техники.,

Проведено совещание под

председательством первого

заместителя губернатора

Костромской области, по

итогам которого поручено

рассмотреть возможность

включения в проект ЗКО "О

внесении изменений в закон

Костромской области "Об

областном бюджете на 2024

года и на плановый период

2025 и 2026 годов" для

рассмотрения на заседании

КОД дополнительного

финансирования ДЛХ

Костромской области в сумме

28 млн. рублей для

приобретения в

собственность Костромской

области 4 грузовых

автомобилей., Выполнено;

2. В настоящее время,

количество лесопожарной

техники, в соответствии с

нормативами,

утвержденными

распоряжением

Правительства Российской

Федерации 19.07.2019

Оснащены специализированные

учреждения органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров в

соответствии с нормативами

обеспеченности

31.12.2024

Временные

последствия:

31.12.2024г.;

Сутевые:

Недостижение

результата

федерального

проекта "Сохранение

лесов" по

оснащенности

лесопожарных

формирований

пожарной техникой.

Руководитель

проекта

Никулин Дмитрий

Петрович -

Директор -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ;

Никулин Дмитрий

Петрович -

Директор -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ



3

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

№1605-р, составляет 117

единиц. В 2024 году

обеспечена закупка 2 единиц

лесопожарной техники

(бульдозер и автомобиль

грузовой от 1,5 до 6т). В

целях достижения результата

ФП «Сохранение лесов» НП

«Экология» на 31.12.2024,

департамент лесного

хозяйства Костромской

области, совместно с

администрацией Костромской

области, прорабатывает

возможные пути

приобретения недостающей

лесопожарной техники в

количестве 4 (четырех)

единиц автомобилей

грузовых на базе

полноприводного шасси,

грузоподъемностью от 1,5 до

6 т. – АГ2, в том числе

передачи в ОГБУ

«Костромская база охраны

лесов» неиспользуемых в

учреждениях областного и

муниципального уровня., По

итогам принятия 23.09.2024

изменений в закон

Костромской области №518-

4-ЗКО департаменту лесного

хозяйства Костромской

области предусмотрено

выделение бюджетных

асигнований в объеме 28 млн.

рублей для закупки 4 единиц

лесопожарной техники

(автомобилей грузовых на

базе



4

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

полноприводного шасси,

грузоподъемностью от 1,5 до

6 т).;



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

ПроцентФП

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений, возрастающий

На текущий год значение

целевого показателя

регионального проекта

«Сохранение лесов»

«Соотношение площади

лесовосстановления к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений» составляет

100 % . В целях достижения

указанного значения показателя

на территории Костромской

области необходимо провести

лесовосстановительных работы

на площади 28,9 тыс.га.

Лесовосстановление на землях

лесного фонда проводится

арендаторами лесных участков,

в рамках обязательств по

договорам аренды и

исполнителями работ по

государственным контрактам,

государственному заданию. В

настоящее время

лесовосстановление выполнено

на площади 23,13 тыс. га,

отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

насаждений составляет 80,03 %

86.8 70

Ведомственный

учет

10080.031.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7a173467-5156-4959-b7de-ee78cd9197b5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YCUW1nOWbQjo3nbauBDYJo25%2FQM%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

(значение показателя проекта за

2024 год рассчитывается в

соответствии с Методикой,

утвержденной приказом

Рослесхоза от 25.11.2022 № 957,

как отношение площади

лесовосстановления к площади

вырубленных и погибших

насаждений за год (n-2), где n -

отчетный год (площадь

вырубленных и погибших

насаждений за 2022 год

составила 28,9 тыс. га)).

Оперативные данные по

показателю формируются

ежемесячно на основании

отчетности №ОперЛВ.

Подтверждающие документы: 1.

"Оперативная информация о

лесовосстановлении,

лесоразведении и рубках ухода

за лесом за период с января по

сентябрь 2024 года" Отчет

Департамента лесного хозяйства

Костромской области от

30.09.2024г. №Опер ЛВ,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7a173467-5156-4959-b7de-ee78cd9197b5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YCUW1nOWbQjo3nbauBDYJo25%2FQM%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 7,0000 17,0000 20,0000 50,0000 70,0000 85,0000

100,0000

23,90000,0000 0,0000 0,0000 0,2900 32,3000 50,7600 65,4000 80,0300 85,0000

ФП Процент 95,0000

95,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Проведены мероприятия

по увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду

Значение: 0,4300 Дата:

31.12.2024

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Отчет

Оперативная

информация

о

лесовосстан

овлении,

лесоразведен

ии и рубках

ухода за

лесом за

период с

января по

сентябрь

2024 года

В работе.На реализацию

мероприятий

регионального проекта в

части воспроизводства

лесов в 2024 году

предусмотрено

финансирование за счет

средств федерального

бюджета в сумме

22128,9 тыс. рублей. На

выделенные средства

запланировано

выполнение

мероприятий в части

воспроизводства лесов

согласно доведенного до

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов"

государственного

задания (на сумму

1733,29 тыс. рублей), а

также заключение

государственных

контрактов на

выполнение работ по

31.12.2024 30.12.2024

0.72

Тысяча

гектаров

0 0.7140.431.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f386e980-ce51-4c58-b6ee-b8d0e5a04499?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TngXrw95HSfEhFCx4ILxQeAGyaQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

охране, защите и

воспроизводству лесов

(заключено 20

государственных

контрактов на

выполнение работ по

воспроизводству лесов в

рамках реализации

регионального проекта

на сумму 20395,26 тыс.

рублей). По

оперативным данным в

настоящее время в

рамках гос.задания и

государственных

контрактов выполнены

следующие работы:

искусственное

лесовосстановление на

площади 501,05 га,

естественное

лесовосстановление на

площади 207,62 га,

комбинированное

лесовосстановление на

площади 5,77 га,

подготовка почвы под

лесные культуры на

площади 476,08 га,

агротехнический уход за

лесными культурами на

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f386e980-ce51-4c58-b6ee-b8d0e5a04499?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TngXrw95HSfEhFCx4ILxQeAGyaQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

площади 1380,76 га,

дополнение лесных

культур на площади

312,7 га,

лесоводственный уход за

лесными культурами на

площади 21,09 га.

Средства в размере

1733,29 тыс. рублей

переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области областному

государственному

учреждению

"Костромская база

охраны лесов" на

основании соглашения №

2 от 14.02.2024 о

порядке и условиях

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного

задания. Оплата по

заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

выполненных работ (в

настоящее время

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f386e980-ce51-4c58-b6ee-b8d0e5a04499?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TngXrw95HSfEhFCx4ILxQeAGyaQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приняты и оплачены

работы на сумму

18018,29 тыс. рублей).

Предоставлена

информация : 0.714 из

0.43. Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативная

информация о

лесовосстановлении,

лесоразведении и рубках

ухода за лесом за период

с января по сентябрь

2024 года" Отчет

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 30.09.2024г.

№Опер ЛВ, приложен

файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

Выполнено. В

соответствии со сроками

исполнения работ, их

приемки и оплаты,

предусмотренными

государственными

контактами, в 2024 году

на территории региона в

рамках регионального

проекта должны быть

выполнены следующие

31.08.2024 30.08.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f386e980-ce51-4c58-b6ee-b8d0e5a04499?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TngXrw95HSfEhFCx4ILxQeAGyaQ%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5397065
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работы: - обработка

почвы под лесные

культуры на площади

463,05 га в срок по

31.08.2024; -

искусственное

лесовосстановление на

площади 493,05 га в срок

по 30.09.2023; -

комбинированное

лесовосстановление на

площади 5,77 га в срок

по 31.05.2024; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 48,6 га в срок

по 31.10.2024; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 103,21 га в

срок по 31.10.2024; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем дополнения

лесных культур на

площади 239,68 га в срок

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5397065
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по 31.05.2024; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

растительности на

площади 1204,31 га в

срок по 30.09.2024. По

состоянию на 30.08.2024

в рамках

государственных

контрактов выполнены

работы по: - обработке

почвы под лесные

культуры на площади

463,05 га; -

искусственному

лесовосстановлению на

площади 422,26 га; -

комбинированному

лесовосстановлению на

площади 5,77 га; -

естественному

лесовосстановлению

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 80,1 га; -

естественному

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5397065
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесовосстановлению

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 48,6 га; -

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем дополнения

лесных культур на

площади 239,68 га; -

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

растительности на

площади 675,22 га.

Оплата по заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

приемки-сдачи

выполненных работ (в

соответствии с

условиями контракта

приемка, оплата

выполненных работ

осуществляется в

течение месяца

следующего за

отчетным). В настоящее

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5397065
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

время в рамках

государственных

контрактов оплачены на

сумму 17393,8 тыс.

рублей выполненные

работы по

искусственному

лесовосстановлению на

площади 422,26 га, по

обработке почвы под

лесные культуры на

площади 456,18 га, по

комбинированному

лесовосстановлению на

площади 5,77 га, по

естественному

лесовосстановлению

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 31,15 га, по

естественному

лесовосстановлению

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 69,8 га, по

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем дополнения

лесных культур на

площади 239,68 га; по

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5397065
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

растительности на

площади 600,72 га.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

10. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

11. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5397065
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352928
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области от

03.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

12. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

05.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

13. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

14. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

04.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352928
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5378543
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405383
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5364984
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

15. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

28.05.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

16. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

03.07.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

17. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

04.07.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

18. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5364984
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5315406
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5578632
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352947
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемке

лесного хозяйства

Костромской области от

10.07.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

19. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

2. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 03.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт

выполненны

х работ

20. "Акт выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

05.06.2024г. №1,

приложен файл.

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5436711
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352947
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/783bdbf4-c0e3-4c6d-8cdf-d8f7688459c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tT8mwf%2BlNmgZj8rrwoexqvykck8%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352947
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

21. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

22. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №59,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

23. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

07.08.2024г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

24. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352947
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5379537
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5397065
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области от

02.08.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

25. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

26. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

27. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №1092,

приложен файл, указана

ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5397065
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5355815
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5398211
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5378543
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

28. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

29. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

01.08.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

3. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 03.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

4. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5378543
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5315406
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5578632
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5354644
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5377689
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области от 03.07.2024г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

5. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 02.07.2024г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

6. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

7. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 03.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

8. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5377689
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5354644
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5398211
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5355815
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5361970
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемке

хозяйства Костромской

области от 04.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

9. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 05.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

В работе. В соответствии

со сроками исполнения

работ, их приемки и

оплаты,

предусмотренными

государственными

контактами, в 2024 году

на территории региона в

рамках регионального

проекта должны быть

выполнены следующие

работы: - обработка

почвы под лесные

культуры на площади

463,05 га в срок по

31.08.2024; -

искусственное

лесовосстановление на

31.10.2024 31.10.2024

1.1.

2

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5361970
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5379076
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5355815
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

площади 493,05 га в срок

по 30.09.2023; -

комбинированное

лесовосстановление на

площади 5,77 га в срок

по 31.05.2024; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 48,6 га в срок

по 31.10.2024; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 103,21 га в

срок по 31.10.2024; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем дополнения

лесных культур на

площади 239,68 га в срок

по 31.05.2024; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5355815
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

растительности на

площади 1204,31 га в

срок по 30.09.2024. По

состоянию на 30.09.2024

в рамках

государственных

контрактов выполнены

работы по: - обработке

почвы под лесные

культуры на площади

463,05 га; -

искусственному

лесовосстановлению на

площади 493,05 га; -

комбинированному

лесовосстановлению на

площади 5,77 га; -

естественному

лесовосстановлению

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 103,21 га; -

естественному

лесовосстановлению

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 48,6 га; -

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем дополнения

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5355815
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесных культур на

площади 239,68 га; -

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

растительности на

площади 1204,31 га.

Оплата по заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

приемки-сдачи

выполненных работ (в

соответствии с

условиями контракта

приемка, оплата

выполненных работ

осуществляется в

течение месяца

следующего за

отчетным). В настоящее

время в рамках

государственных

контрактов оплачены на

сумму 18018,29 тыс.

рублей выполненные

работы по

искусственному

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5355815
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесовосстановлению на

площади 435,26 га, по

обработке почвы под

лесные культуры на

площади 463,05 га, по

комбинированному

лесовосстановлению на

площади 5,77 га, по

естественному

лесовосстановлению

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 48,6 га, по

естественному

лесовосстановлению

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 80,1 га, по

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем дополнения

лесных культур на

площади 239,68 га; по

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

растительности на

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5355815
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

площади 698,72 га.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 02.08.2024г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

10. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

07.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

11. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

03.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

12. "Документ о

приемке" Акт приема-

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5355815
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5397065
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5355815
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5379076
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ о

приемке

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

05.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

13. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

09.09.2024г. №10,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

14. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

29.08.2024г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

15. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.06.2024г. №1,

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5379076
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5417690
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5315406
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5436711
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

16. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

03.07.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

17. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

18. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №59,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема- 19. "Документ о

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5436711
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5377689
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352947
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5379537
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Документ о

приемке

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

2. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 05.09.2024г.

№4, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт

выполненны

х работ

20. "Акт выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

05.06.2024г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

21. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

04.07.2024г. №2,

приложен файл, указана

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5354644
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b1d4c36f-9246-4d9a-974a-6a8b76567a76?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U32wOtdKf4ApUAZSB7Vtc%2FKcBVY%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352947
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

22. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.07.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

23. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

01.08.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

24. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

07.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

25. "Документ о

приемке" Акт приема-

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352947
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5578632
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5398211
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5315406
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ о

приемке

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

28.05.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

26. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

04.09.2024г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

27. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

03.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

28. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

05.06.2024г. №1,

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5315406
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5398211
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5354644
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5378543
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

29. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

04.09.2024г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

3. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 04.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

30. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

23.08.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

31. "Документ о

приемке" Акт приема-

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5378543
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5429704
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5361970
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352928
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5378543
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ о

приемке

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №1092,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

32. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

33. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

03.07.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

34. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

04.06.2024г. №1,

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5378543
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5315406
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5578632
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5364984
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

35. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

07.08.2024г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

36. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.09.2024г. №4,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

4. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 02.07.2024г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

5. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5364984
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5354644
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5397065
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ о

приемке

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 02.08.2024г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

6. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 03.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

7. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 10.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

8. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 02.08.2024г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5397065
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352947
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405383
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5398211
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352928
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

9. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 03.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

В работе. В соответствии

со сроками исполнения

работ, их приемки и

оплаты,

предусмотренными

государственными

контактами, в 2024 году

на территории региона в

рамках регионального

проекта должны быть

выполнены следующие

работы: - обработка

почвы под лесные

культуры на площади

463,05 га в срок по

31.08.2024; -

искусственное

лесовосстановление на

площади 493,05 га в срок

по 30.09.2023; -

комбинированное

лесовосстановление на

площади 5,77 га в срок

30.12.2024 30.12.2024

1.1.

3

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352928
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5364984
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по 31.05.2024; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 48,6 га в срок

по 31.10.2024; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 103,21 га в

срок по 31.10.2024; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем дополнения

лесных культур на

площади 239,68 га в срок

по 31.05.2024; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

растительности на

площади 1204,31 га в

срок по 30.09.2024. По

состоянию на 30.09.2024

в рамках

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5364984
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственных

контрактов выполнены

работы по: - обработке

почвы под лесные

культуры на площади

463,05 га; -

искусственному

лесовосстановлению на

площади 493,05 га; -

комбинированному

лесовосстановлению на

площади 5,77 га; -

естественному

лесовосстановлению

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 103,21 га; -

естественному

лесовосстановлению

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 48,6 га; -

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем дополнения

лесных культур на

площади 239,68 га; -

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем рыхления почвы с

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5364984
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

растительности на

площади 1204,31 га.

Оплата по заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

приемки-сдачи

выполненных работ (в

соответствии с

условиями контракта

приемка, оплата

выполненных работ

осуществляется в

течение месяца

следующего за

отчетным). В настоящее

время в рамках

государственных

контрактов оплачены на

сумму 18018,29 тыс.

рублей выполненные

работы по

искусственному

лесовосстановлению на

площади 435,26 га, по

обработке почвы под

лесные культуры на

площади 463,05 га, по

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5364984
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комбинированному

лесовосстановлению на

площади 5,77 га, по

естественному

лесовосстановлению

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 48,6 га, по

естественному

лесовосстановлению

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 80,1 га, по

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем дополнения

лесных культур на

площади 239,68 га; по

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

растительности на

площади 698,72 га.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5364984
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 04.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

10. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.07.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

11. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

12. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

04.09.2024г. №3,

приложен файл, указана

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5364984
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5354644
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5315406
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5429704
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

13. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

03.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

14. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

03.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

15. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

05.09.2024г. №4,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

16. "Документ о

приемке" Акт приема-

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5429704
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352947
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5355815
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5354644
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5354644
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ о

приемке

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

03.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

17. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

09.09.2024г. №10,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

18. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

05.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

19. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

04.07.2024г. №2,

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5354644
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5417690
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5378543
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352947
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

2. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 03.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт

выполненны

х работ

20. "Акт выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

05.06.2024г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

21. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

22. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352947
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352928
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06953953-635a-4e1f-8949-748c5215d78e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LkPeOpLHMBz7mxFRoUUvidLEHP0%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5398211
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемке

лесного хозяйства

Костромской области от

10.09.2024г. №4,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

23. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

05.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

24. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №1092,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

25. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

23.08.2024г. №2,

приложен файл, указана

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5379076
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5378543
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352928
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

26. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

04.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

27. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

07.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

28. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.07.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

29. "Документ о

приемке" Акт приема-

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352928
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5361970
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5397065
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5315406
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ о

приемке

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

29.08.2024г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

3. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

30. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

03.07.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

31. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

03.07.2024г. №1,

приложен файл, указана

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5315406
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5436711
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5377689
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5578632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

32. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

33. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.06.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

34. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

28.05.2024г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

35. "Документ о

приемке" Акт приема-

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5578632
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5352947
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405383
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5315406
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5379537
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ о

приемке

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №59,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

36. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.08.2024г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

4. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 01.08.2024г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

5. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 10.06.2024г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5379537
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5397065
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5578632
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799


53

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

6. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.08.2024г.

№3, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

7. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 02.08.2024г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

8. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 04.09.2024г.

№3, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

9. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2024г.

№1, приложен файл,

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5405799
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5355815
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5398211
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5398211
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Значение: 0,8000 Дата:

31.12.2024

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Письмо О

разъяснении

алгоритма

расчета

показателя

федеральног

о проекта

"Сохранение

лесов"

В работе.Фактическое

значение результата

"Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и

погибших лесных

насаждений"

расчитывается на

основании методики

расчета показателя

«Запас семян лесных

растений для

лесовосстановления и

лесоразведения»

федерального проекта

«Сохранение лесов»

национального проекта

«Экология»,

утвержденной приказом

Рослесхоза от 03.11.2022

№ 929. Согласно

указанной Методики, а

также направленным

разъяснениям

Рослесхоза (письмо от

21.02.2024

№АП-09-27/4095),

31.12.2024 30.12.2024

3.203

Тонна;

метричес

кая

тонна

(1000 кг)

0 3.2030.81.2

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5398211
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b00eaecc-d91a-4e84-9be8-1352dfd53fd6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kjA8bkc7fnmYhm0mM6RMzL9yOAA%3D


55

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объем заготовленных

семян лесных растений

на конец отчетного

периода рассчитывается

нарастающим итогом с

начала реализации

федерального проекта

«Сохранение лесов» (с

2019 года). Источником

информации для

формирования данных

по значению результата

являются данные раздела

3 формы отчетности №

11-ОИП "Сведения об

отнесении земель,

предназначенных для

лесовосстановления, к

землям, на которых

расположены леса"

(копии отчета за период

2019-2023 гг

прилагаются). По

состоянию на 01.01.2024

в регионе объем

заготовленных семян

лесных растений

составлял 2,75 т. В

настоящее время на

территории области

обеспечен

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b00eaecc-d91a-4e84-9be8-1352dfd53fd6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kjA8bkc7fnmYhm0mM6RMzL9yOAA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

запланированный в 2024

году сбор

лесосеменного сырья, а

именно осуществлена

заготовка лесосеменного

сырья деревьев хвойных

пород в объеме 32,4

тонн. По оперативным

данным из собранного

сырья получено 383 кг

семян хвойных пород,

также представлено на

анализ 70 кг семян

березы (справочная

информация о текущей

заготовке семян

приложена в блоке

"Подтверждающие

сведения"). Таким

образом по состоянию на

30.08.2024 в регионе

объем заготовленных

семян лесных растений

составляет 3,203 т.

Предоставлена

информация : 3.203 из

0.8. Подтверждающие

документы: 1. "О

разъяснении алгоритма

расчета показателя

федерального проекта

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b00eaecc-d91a-4e84-9be8-1352dfd53fd6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kjA8bkc7fnmYhm0mM6RMzL9yOAA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Сохранение лесов""

Письмо Рослесхоза от

21.02.2024г. №АП-09-

27/4095, приложен файл.

Отчет

Сведения об

отнесении

земель,

предназначе

нных для

лесовосстан

овления, к

землям, на

которых

расположен

ы леса

2. "Сведения об

отнесении земель,

предназначенных для

лесовосстановления, к

землям, на которых

расположены леса"

Отчет Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

21.01.2022г. №11-ОИП,

приложен файл.

Отчет

Сведения об

отнесении

земель,

предназначе

нных для

лесовосстан

овления, к

землям, на

которых

расположен

ы леса

3. "Сведения об

отнесении земель,

предназначенных для

лесовосстановления, к

землям, на которых

расположены леса"

Отчет Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

25.01.2024г. №11-ОИП,

приложен файл.

Отчет

Сведения об

4. "Сведения об

отнесении земель,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b00eaecc-d91a-4e84-9be8-1352dfd53fd6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kjA8bkc7fnmYhm0mM6RMzL9yOAA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/548893f8-0694-4a65-b12d-804065d7b049?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uJHYSWgRhWlJxWEMOww%2F6Dc4U3U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e5bcfe7-2072-4e7e-8ee3-d8964c46809b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TMKI8%2BDFCaxlbwHQp5af6C7pKXc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/314990da-dc27-48fd-8ec1-cf570e2588b0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MsQM6r0hoJ8PbKQE8BhfjE1I9jw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отнесении

земель,

предназначе

нных для

лесовосстан

овления, к

землям, на

которых

расположен

ы леса

предназначенных для

лесовосстановления, к

землям, на которых

расположены леса"

Отчет Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

22.01.2021г. №11-ОИП,

приложен файл.

Отчет

Сведения об

отнесении

земель,

предназначе

нных для

лесовосстан

овления, к

землям, на

которых

расположен

ы леса

5. "Сведения об

отнесении земель,

предназначенных для

лесовосстановления, к

землям, на которых

расположены леса"

Отчет Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

23.01.2020г. №11-ОИП,

приложен файл.

Отчет

Сведения об

отнесении

земель,

предназначе

нных для

лесовосстан

овления, к

землям, на

6. "Сведения об

отнесении земель,

предназначенных для

лесовосстановления, к

землям, на которых

расположены леса"

Отчет Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/314990da-dc27-48fd-8ec1-cf570e2588b0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MsQM6r0hoJ8PbKQE8BhfjE1I9jw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2b942275-e02b-4ea0-b061-f965e1f068d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oH%2Fuj1Gj7UYluAgPeLQYrxyKG08%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/400ca7ad-6a5a-4ede-84dd-c17ea303790b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fROn4xd3Tb4%2FdnNZnRVRYUTiAGo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

которых

расположен

ы леса

26.01.2023г. №11-ОИП,

приложен файл.

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья и

семян на

территории

Костромско

й области

7. "Справка о заготовке

лесосеменного сырья и

семян на территории

Костромской области"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

30.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья на

территории

Костромско

й области

Выполнено. Общий

объем заготовленного

лесосеменного сырья

составляет 32,4 т шишек

хвойных пород деревьев

(сосна, ель). В настоящее

время осуществлена

переработка

лесосеменного сырья в

полном объеме,

получено 383 кг семян

хвойных пород деревьев

(сосна, ель).

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья на

территории

31.07.2024 31.07.2024

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/400ca7ad-6a5a-4ede-84dd-c17ea303790b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fROn4xd3Tb4%2FdnNZnRVRYUTiAGo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a5b81010-4b85-462b-8c57-b6cc1c1e7d2c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5OyKSXxlBXuKb1pX5edTQyjeKAE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e52e72b5-97de-4c57-81a6-346c5ed790f4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iMSIn7pNHPk0652vM8w%2F0veQ6%2FY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

31.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Письмо О

предоставле

нии

информации

Выполнено.

Осуществлен сбор

аналитической

информации по

хозяйственно-

возможному сбору

семян лесных растений.

По итогам

произведенной оценки

хозяйственно

возможного сбора семян

лесных растений

сформированы сводные

ведомости учета

ожидаемого урожая

семян на территории

Костромской области в

2024 - 2025 гг.,

информация направлена

в филиал ФБУ

"Рослесозащита" "Центр

защиты леса

Владимирской области"

(письмо от 29.07.2024

31.08.2024 30.08.2024

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e52e72b5-97de-4c57-81a6-346c5ed790f4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iMSIn7pNHPk0652vM8w%2F0veQ6%2FY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3ba2acd7-d882-48bc-a0e4-ae4b380d631f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uT3YwZwnUlE7%2BUVi61vCFnXWvRs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№4255).

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 29.07.2024г.

№4255, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

В работе. Осуществлен

сбор аналитической

информации по

хозяйственно-

возможному сбору

семян лесных растений.

По итогам

произведенной оценки

хозяйственно

возможного сбора семян

лесных растений

сформированы сводные

ведомости учета

ожидаемого урожая

семян на территории

Костромской области в

2024 - 2025 гг.,

информация направлена

в филиал ФБУ

"Рослесозащита" "Центр

защиты леса

31.10.2024 31.10.2024

1.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3ba2acd7-d882-48bc-a0e4-ae4b380d631f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uT3YwZwnUlE7%2BUVi61vCFnXWvRs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Владимирской области"

(письмо от 29.07.2024

№4255). В целях

осуществления сбора

лесосеменного сырья

будет подготовлен

приказ департамента

лесного хозяйства

Костромской области.

Сбор лесосеменного

сырья планируется

осуществить с ноября

2024 года по март 2025

года.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья и

семян

В работе. Общий объем

заготовленного

лесосеменного сырья

составляет 32,4 т шишек

хвойных пород деревьев

(сосна, ель). По итогам

переработки сырья по

состоянию на 30.09.2024

получено 383 кг семян

хвойных пород (150 кг

семян ели и 233 кг семян

сосны), также лицами

использующими леса

приобретено 64,75 кг

семян хвойных пород

(ели – 58,25 кг, сосны –

30.12.2024 30.12.2024

1.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f83be817-e797-465e-894e-a761f656dbd3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BhXuBiXmGlA81dWlvFDlcSsKEic%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

6,5 кг). С учетом

расхода семян на посев в

питомниках, а также

списания

некондиционных семян,

на 30.09.2024 года на

территории области

наличие семян лесных

растений составляет

571,3 кг.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья и

семян" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 30.09.2024г.

№б/н, приложен файл.

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации лесопожарной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров в соответствии с

нормативами

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Акт приемки

транспортно

го средства

от

05.06.2024

(автомобиль

грузовой на

базе

полнопривод

В работе.Существует

риск: Не достижение

значения результата по

оснащенности ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

лесопожарной техникой,

Причина риска:

Недостаточное

финансирование из

федерального бюджета

31.12.2024 30.12.2024

117Единица 0 1171211.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f83be817-e797-465e-894e-a761f656dbd3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BhXuBiXmGlA81dWlvFDlcSsKEic%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5373153
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспеченности Значение:

121,0000 Дата: 31.12.2024

ного шасси,

грузоподъем

ностью от

1,5 до 6 т.)

для оснащения

лесопожарных

формирований пожарной

техникой в количестве 4

единиц автомобилей

грузовых на базе

полноприводного шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т. – АГ2.

Поступающие средства

от приносящей доход

деятельности ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

недостаточны для

оснащения

лесопожарных

формирований пожарной

техникой., Вероятность:

90%, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г.; Сутевые:

Недостижение

результата федерального

проекта "Сохранение

лесов" по оснащенности

лесопожарных

формирований пожарной

техникой. Принятые

меры: 1. Принято

решение направить

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5373153
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

запрос о выделении из

областного бюджета

дополнительного

финансирование на

приобретение 4 единиц

лесопожарной техники.,

срок исполнения

30.08.2024, Никулин

Дмитрий Петрович -

Директор -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ, Проведено

совещание под

председательством

первого заместителя

губернатора

Костромской области, по

итогам которого

поручено рассмотреть

возможность включения

в проект ЗКО "О

внесении изменений в

закон Костромской

области "Об областном

бюджете на 2024 года и

на плановый период

2025 и 2026 годов" для

рассмотрения на

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5373153
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заседании КОД

дополнительного

финансирования ДЛХ

Костромской области в

сумме 28 млн. рублей

для приобретения в

собственность

Костромской области 4

грузовых автомобилей.,

Выполнено. 2. В

настоящее время,

количество

лесопожарной техники, в

соответствии с

нормативами,

утвержденными

распоряжением

Правительства

Российской Федерации

19.07.2019 №1605-р,

составляет 117 единиц. В

2024 году обеспечена

закупка 2 единиц

лесопожарной техники

(бульдозер и автомобиль

грузовой от 1,5 до 6т). В

целях достижения

результата ФП

«Сохранение лесов» НП

«Экология» на

31.12.2024, департамент

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5373153
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесного хозяйства

Костромской области,

совместно с

администрацией

Костромской области,

прорабатывает

возможные пути

приобретения

недостающей

лесопожарной техники в

количестве 4 (четырех)

единиц автомобилей

грузовых на базе

полноприводного шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т. – АГ2, в том

числе передачи в ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

неиспользуемых в

учреждениях областного

и муниципального

уровня., срок исполнения

30.12.2024, Никулин

Дмитрий Петрович -

Директор -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ, По итогам

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5373153
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

принятия 23.09.2024

изменений в закон

Костромской области №

518-4-ЗКО

департаменту лесного

хозяйства Костромской

области предусмотрено

выделение бюджетных

асигнований в объеме 28

млн. рублей для закупки

4 единиц лесопожарной

техники (автомобилей

грузовых на базе

полноприводного шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т). В

соответствии с

распоряжением

Правительства РФ от

19.07.2019 года №1605-

р количество

необходимой

лесопожарной техники

для оснащения ПХС-3

типа ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов», по

таблице «Нормативы

обеспеченности

субъекта Российской

Федерации пожарной

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5373153
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

техникой» указанного

распоряжения,

составляет 121 единицу.

В рамках ФП

«Сохранение лесов» НП

«Экология» в 2024 году

осуществлена закупка

трактора на гусеничном

шасси, конструктивно

предназначенного для

проведения

бульдозерных работ с

тяговым классом 30 кН

и более (бульдозер) – ТБ

в количестве 1 единицы,

а так же автомобиля

грузового на базе

полноприводного шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т. – АГ2 в

количестве 1 единицы,

кроме того по акту

приема-передачи

объектов нефинансовых

активов в пользование

предоставлен

автомобиль грузовой на

базе полноприводного

шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т. – АГ2 в

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5373153
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

количестве 1 единицы.

Таким образом, с учетом

разъяснения Проектного

офиса Рослесхоза и

процента оснащенности

по кодам тех...

Акт приема-

передачи

Акт о

приеме-

передаче

объектов

нефинансов

ых активов

(автомобиль

грузовой на

базе

полнопривод

ного шасси,

грузоподъем

ностью от

1,5 до 6 т.)

10. "Акт о приеме-

передаче объектов

нефинансовых активов

(автомобиль грузовой на

базе полноприводного

шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т.)" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

06.06.2024г. №000-

000001, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

техники от

17.06.2024 к

контракту №

Ф.2024.0763

2. "Акт приема-передачи

техники от 17.06.2024 к

контракту №

Ф.2024.0763 на поставку

трактора на гусеничном

шасси, конструктивно

предназначенный для

проведения

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5373153
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/55228534-efea-46c8-b4bc-09ab9cb32e0e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=F5oc3ZZ%2BW2lYiltN%2B0au4ezXD4I%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5394258
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на поставку

трактора на

гусеничном

шасси,

конструктив

но

предназначе

нный для

проведения

бульдозерны

х работ с

тяговым

классом 30

кН и более

(бульдозер)

(ТБ)

бульдозерных работ с

тяговым классом 30 кН

и более (бульдозер)

(ТБ)" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

17.06.2024г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Письмо О

предоставле

нии

информации

на запрос

ДЛХ КО от

23.01.2024

№339

3. "О предоставлении

информации на запрос

ДЛХ КО от 23.01.2024

№339" Письмо ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

26.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи от

15.07.2024

года по

4. "Акт приема-передачи

от 15.07.2024 года по

контракту №7806996 от

02.07.2024 года

пожарных ёмкостей

закрытого типа объемом

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5394258
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/79458e4e-0106-43d3-8724-376b25651dc5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jMFwL1aEswrghyWfFBudoPxHFWM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/17f73132-b4e9-4a9c-9bd9-a6bfc9dc5904?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HJ2ivjvfwUH4FChMLcufWtjItlc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракту №

7806996 от

02.07.2024

года

пожарных

ёмкостей

закрытого

типа

объемом 300

литров в

количестве 6

единиц.

300 литров в количестве

6 единиц." Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

15.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи от

10.07.2024

года по

контракту №

7806982 от

02.07.2024

года

мотопомп

(переносная)

бензиновая с

производите

льностью

130 л/мин в

количестве 4

единиц

5. "Акт приема-передачи

от 10.07.2024 года по

контракту №7806982 от

02.07.2024 года

мотопомп (переносная)

бензиновая с

производительностью

130 л/мин в количестве 4

единиц" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

10.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное 6. "Дополнительное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/17f73132-b4e9-4a9c-9bd9-a6bfc9dc5904?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HJ2ivjvfwUH4FChMLcufWtjItlc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/71950c63-d184-4d49-9609-b96f918d7758?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=srjBd3ZvwwpCLQ9ZURVD352x%2BJQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/05c04ac6-7dea-43d0-99d1-9c0dbf9548e9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xPVXGCMaXZmtngPc7onEes2QzeQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

областному

бюджетному

учреждению

субсидии в

соответствии

с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

от

29.03.2024

№ 20-2024-

076180

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

областному

бюджетному

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации от 29.03.2024

№ 20-2024-076180"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

24.06.2024г. №20-2024-

076180/1, приложен

файл.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи от

17.07.2024

года по

7. "Акт приема-передачи

от 17.07.2024 года по

контракту №7806998 от

02.07.2024 года

пожарной ёмкости

закрытого типа объемом

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/05c04ac6-7dea-43d0-99d1-9c0dbf9548e9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xPVXGCMaXZmtngPc7onEes2QzeQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракту №

7806998 от

02.07.2024

года

пожарной

ёмкости

закрытого

типа

объемом 350

литров в

количестве 1

единицы

350 литров в количестве

1 единицы" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

17.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи от

19.07.2024

года по

контракту №

7845035 от

12.07.2024

года

бензопил в

количестве 4

штук в

комплекте с

2 шинами,

цепями - 5

штук,

запасными

принадлежн

8. "Акт приема-передачи

от 19.07.2024 года по

контракту №7845035 от

12.07.2024 года

бензопил в количестве 4

штук в комплекте с 2

шинами, цепями - 5

штук, запасными

принадлежностями

пожарной ёмкости

закрытого типа объемом

350 литров в количестве

1 единицы" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

19.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1a037f04-539f-4b1e-ac2d-0cb75191addf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GdUpocxzNT%2F3pgaF5wU9vV0Mims%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

остями

пожарной

ёмкости

закрытого

типа

объемом 350

литров в

количестве 1

единицы

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

областному

бюджетному

учреждению

субсидии в

соответствии

с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

9. "Соглашение о

предоставлении

областному

бюджетному

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации" Соглашение

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 29.03.2024г.

№20-2024-076180,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Акт о

приеме-

В работе. В работе. 1. В

2024 году в целях

выполнения

мероприятий по закупке

30.12.2024 30.12.2024

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/249812ef-27bb-4afd-9e12-ecb1f4206f97?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l%2BjVSvQbMSG22PtUs4jVeWRoNVA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передаче

объектов

нефинансов

ых активов

(автомобиль

грузовой на

базе

полнопривод

ного шасси,

грузоподъем

ностью от

1,5 до 6 т.)

лесопожарной техники в

рамках регионального

проекта "Сохранение

лесов" выделено

субвенций из

федерального бюджета в

размере 20673,5

тыс.рублей. По итогам

аукционов заключены

государственные

контракты на поставку 2

ед. лесопожарной

техники. Общая цена

контрактов составила

20281,06 тыс. рублей. На

экономию средств в

размере 392,43 тыс.

рублей, образовавшуюся

от закупки

лесопожарной техники

заключены 4

государственных

контракта на поставку

лесопожарного

оборудования в

количестве 15 единиц.

По состоянию на

31.07.2024 техника и

оборудования по

условиям заключенных

контрактов поставлена в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c7654ddc-9c9f-457a-9e25-704855e71f43?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zZL0dmnma9xkuNiGLEkYmD007X8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов в

полном объеме. 2. По

акту приема-передачи

объектов нефинансовых

активов в пользование

предоставлен

автомобиль грузовой на

базе полноприводного

шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т. – АГ2 в

количестве 1 единицы. 3.

По итогам принятия

23.09.2024 изменений в

закон Костромской

области №518-4-ЗКО

департаменту лесного

хозяйства Костромской

области предусмотрено

выделение бюджетных

асигнований в объеме 28

млн. рублей для закупки

4 единиц лесопожарной

техники (автомобилей

грузовых на базе

полноприводного шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т).

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c7654ddc-9c9f-457a-9e25-704855e71f43?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zZL0dmnma9xkuNiGLEkYmD007X8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приеме-передаче

объектов нефинансовых

активов (автомобиль

грузовой на базе

полноприводного шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т.)" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

06.06.2024г. №000-

000001, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи от

17.07.2024

года по

контракту №

7806998 от

02.07.2024

года

пожарной

ёмкости

закрытого

типа

объемом 350

литров в

количестве 1

единицы

2. "Акт приема-передачи

от 17.07.2024 года по

контракту №7806998 от

02.07.2024 года

пожарной ёмкости

закрытого типа объемом

350 литров в количестве

1 единицы" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

17.07.2024г. №б/н,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи от

15.07.2024

года по

контракту №

7806996 от

02.07.2024

года

пожарных

ёмкостей

закрытого

типа

объемом 300

литров в

количестве 6

единиц.

3. "Акт приема-передачи

от 15.07.2024 года по

контракту №7806996 от

02.07.2024 года

пожарных ёмкостей

закрытого типа объемом

300 литров в количестве

6 единиц." Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

15.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

транспортно

го средства

от

05.06.2024

(автомобиль

грузовой на

базе

полнопривод

ного шасси,

грузоподъем

4. "Акт приемки

транспортного средства

от 05.06.2024

(автомобиль грузовой на

базе полноприводного

шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т.)" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

05.06.2024г. №б/н,

приложен файл, указана

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b4421ed6-1ccf-4932-8e8d-d0b18f5e9bdb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Phw%2FCjVtIsJHf2BJWnhrcKS4wz0%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5373153
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ностью от

1,5 до 6 т.)

ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

техники от

17.06.2024 к

контракту №

Ф.2024.0763

на поставку

трактора на

гусеничном

шасси,

конструктив

но

предназначе

нный для

проведения

бульдозерны

х работ с

тяговым

классом 30

кН и более

(бульдозер)

(ТБ)

5. "Акт приема-передачи

техники от 17.06.2024 к

контракту №

Ф.2024.0763 на поставку

трактора на гусеничном

шасси, конструктивно

предназначенный для

проведения

бульдозерных работ с

тяговым классом 30 кН

и более (бульдозер)

(ТБ)" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

17.06.2024г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи от

10.07.2024

6. "Акт приема-передачи

от 10.07.2024 года по

контракту №7806982 от

02.07.2024 года

мотопомп (переносная)

https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5373153
https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=5394258
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b694b793-26a8-43ba-8b8c-c937e41a7954?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0Me7DU%2BPdq86lN9p8qDyxZPyZuw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

года по

контракту №

7806982 от

02.07.2024

года

мотопомп

(переносная)

бензиновая с

производите

льностью

130 л/мин в

количестве 4

единиц

бензиновая с

производительностью

130 л/мин в количестве 4

единиц" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

10.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи от

19.07.2024

года по

контракту №

7845035 от

12.07.2024

года

бензопил в

количестве 4

штук

7. "Акт приема-передачи

от 19.07.2024 года по

контракту №7845035 от

12.07.2024 года

бензопил в количестве 4

штук " Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

19.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2024 году

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Протокол

Протокол

заседания

ведомственн

ого

Выполнено. Вопрос

достижения результата

"Оснащены

специализированные

учреждения органов

31.08.2024 30.08.2024

1.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b694b793-26a8-43ba-8b8c-c937e41a7954?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0Me7DU%2BPdq86lN9p8qDyxZPyZuw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/db73921d-bde0-4776-9bf4-e5a044265dd7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U5sklR2NrQD0BugdKby5nbN66dU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02620b9c-b8c4-430f-a988-7cad16d96142?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6%2F3X9%2FwrqtaNzkZJcqF1DQxHXQg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектного

офиса

департамент

а лесного

хозяйства

Костромско

й области

государственной власти

субъектов Российской

Федерации

лесопожарной техникой

для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров в соответствии с

нормативами

обеспеченности"

рассмотрен на

очередном заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области, которое

состоялось на

30.08.2024.

Оснащенность ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

лесопожарной техникой

составляет 117 единиц.

На средства экономии от

проведения конкурсных

процедур 2024 года

осуществлена закупка

лесопожарного

оборудования в

количестве 15 единиц. В

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02620b9c-b8c4-430f-a988-7cad16d96142?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6%2F3X9%2FwrqtaNzkZJcqF1DQxHXQg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

настоящее время

департамент лесного

хозяйства Костромской

области, совместно с

администрацией

Костромской области,

прорабатывает

возможные пути

приобретения

недостающей

лесопожарной техники в

количестве 4 (четырех)

единиц автомобилей

грузовых на базе

полноприводного шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т. – АГ2, в том

числе передачи в ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

неиспользуемых в

учреждениях областного

и муниципального

уровня.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02620b9c-b8c4-430f-a988-7cad16d96142?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6%2F3X9%2FwrqtaNzkZJcqF1DQxHXQg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области" Протокол

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 30.08.2024г.

№б/н, приложен файл.

Заключены контракты на

поставку товаров для

государственных нужд

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Контракт №

7806982 на

поставку

мотопомпы

(переносной

) с

производите

льностью до

600 л/мин в

комплекте

ИКЗ –

2324401074

1594401010

0100100000

000244

Выполнено. В 2024 году

в целях выполнения

мероприятий по закупке

лесопожарной техники в

рамках регионального

проекта "Сохранение

лесов" выделено

субвенций из

федерального бюджета в

размере 20673,5

тыс.рублей. По итогам

аукционов заключены

государственные

контракты на поставку 2

ед. лесопожарной

техники. Общая цена

контрактов составила

20281,06 тыс. рублей. На

экономию средств в

размере 392,43 тыс.

рублей, образовавшуюся

от закупки

лесопожарной техники

заключены 4

государственных

01.09.2024 31.07.2024

1.3.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02620b9c-b8c4-430f-a988-7cad16d96142?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6%2F3X9%2FwrqtaNzkZJcqF1DQxHXQg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0a72de5-ed49-4317-94f7-89c6375901b7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8f4s03X1ZcikNfUKtsWkw88ejd8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракта на поставку

лесопожарного

оборудования в

количестве 15 единиц.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

№7806982 на поставку

мотопомпы

(переносной) с

производительностью до

600 л/мин в комплекте

ИКЗ –

23244010741594401010

0100100000000244"

Иное ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

02.07.2024г. №7806982,

приложен файл.

Иное

Контракт на

поставку

трактора на

гусеничном

шасси,

конструктив

но

предназначе

нный для

проведения

2. "Контракт на поставку

трактора на гусеничном

шасси, конструктивно

предназначенный для

проведения

бульдозерных работ с

тяговым классом 30 кН

и более (бульдозер)

(ТБ)" Иное ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0a72de5-ed49-4317-94f7-89c6375901b7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8f4s03X1ZcikNfUKtsWkw88ejd8%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415924000015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бульдозерны

х работ с

тяговым

классом 30

кН и более

(бульдозер)

(ТБ)

14.05.2024г. №

Ф.2024.0763, указана

ссылка.

Иное

Контракт на

поставку

Автомобиля

грузового на

базе

полнопривод

ного шасси,

грузоподъем

ностью от

1,5 до 6 т.

(АГ2)

3. "Контракт на поставку

Автомобиля грузового

на базе полноприводного

шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т. (АГ2)" Иное

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

27.05.2024г. №

Ф.2024.0244, указана

ссылка.

Иное

Контракт №

7806996 на

поставку

пожарной

емкости

закрытого

типа

объемом до

300 литров

ИКЗ –

2324401074

4. "Контракт №7806996

на поставку пожарной

емкости закрытого типа

объемом до 300 литров

ИКЗ –

23244010741594401010

0100100000000244"

Иное ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

02.07.2024г. №7806996,

приложен файл.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415924000015
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107415924000016
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5570b20d-f1f0-4063-93fd-e041cb7bc57a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=izCsI6pZAbwAfLrCbSxpz1%2FWTcA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1594401010

0100100000

000244

 

Иное

Контракт №

7806988 на

поставку

пожарной

емкости

закрытого

типа

объемом

более 300

литров  ИКЗ

–

2324401074

1594401010

0100100000

000244

5. "Контракт №7806988

на поставку пожарной

емкости закрытого типа

объемом более 300

литров ИКЗ –

23244010741594401010

0100100000000244"

Иное ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

02.07.2024г. №7806988,

приложен файл.

Иное

Контракт №

7845035 на

поставку

бензомоторн

ой пилы в

комплекте с

2 шинами,

цепями – 5

штук,

запасными

принадлежн

6. "Контракт №7845035

на поставку

бензомоторной пилы в

комплекте с 2 шинами,

цепями – 5 штук,

запасными

принадлежностями ИКЗ

–

23244010741594401010

0100100000000244"

Иное ОГБУ

"Костромская база

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5570b20d-f1f0-4063-93fd-e041cb7bc57a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=izCsI6pZAbwAfLrCbSxpz1%2FWTcA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8be044bf-1d0d-4fc9-b227-e37b2e0727ed?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FTYwew14xVVQtxHRtLuAj0Bk4%2Bg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/89959a21-2858-491e-a2fc-5ef03f417090?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E0T17BgObpQpIbrlqcrOluqWjtA%3D


88

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

остями ИКЗ

–

2324401074

1594401010

0100100000

000244

охраны лесов" от

12.07.2024г. №7845035,

приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2024 году

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Письмо О

предоставле

нии

информации

В работе. Оснащенность

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»

лесопожарной техникой

составляет 117 единиц.

По итогам принятия

23.09.2024 изменений в

закон Костромской

области №518-4-ЗКО

департаменту лесного

хозяйства Костромской

области предусмотрено

выделение бюджетных

асигнований в объеме 28

млн. рублей для закупки

4 единиц лесопожарной

техники (автомобилей

грузовых на базе

полноприводного шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т). Вопрос

достижения результата

«Оснащены

специализированные

учреждения органов

30.11.2024 30.11.2024

1.3.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/89959a21-2858-491e-a2fc-5ef03f417090?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E0T17BgObpQpIbrlqcrOluqWjtA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e7616893-70a2-4b1d-86c2-f4ceac78ae82?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=w3KC00%2BHSa6gxKtxzbo%2B%2BZ2d2J4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственной власти

субъектов Российской

Федерации

лесопожарной техникой

для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров в соответствии с

нормативами

обеспеченности» будет

рассмотрен на

очередном заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области, проведение

которого запланировано

на 29.11.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

26.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e7616893-70a2-4b1d-86c2-f4ceac78ae82?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=w3KC00%2BHSa6gxKtxzbo%2B%2BZ2d2J4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

22 128,90373 263,00

(05) Проведены мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на лесных

участках, не переданных в аренду,

код направления расходов:542900

1.1 22 128,55 93,90350 505,7822 128,90

22 128,9022 128,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 22 128,55 89,2619 751,5822 128,90

22 128,9022 128,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

22 128,55 89,2619 751,5822 128,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00351 134,10внебюджетные источники1.1.4 0,00 94,20330 754,200,00

0,001 520,00

(09) Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и

1.2 0,00 100,001 520,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

погибших лесных насаждений.,

код направления расходов:543100

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,001 520,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 100,001 520,000,00

20 673,5020 673,50

(24) Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров в соответствии с

нормативами обеспеченности ,

код направления расходов:543200

1.3 20 673,50 100,0020 673,5020 673,50

20 673,5020 673,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.3.1 20 673,50 100,0020 673,5020 673,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

20 673,5020 673,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

20 673,50 100,0020 673,5020 673,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

42 802,40395 456,50 42 802,05 94,25372 699,2842 802,40

42 802,4042 802,40 42 802,05 94,4540 425,0842 802,40

42 802,4042 802,40 42 802,05 94,4540 425,0842 802,40

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00352 654,10 0,00 94,22332 274,200,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности

План

0,00 0,00 20 673,50 20 673,50 20 673,50 20 673,50 20 673,5020 673,5020 673,5020 673,5020 673,50

Факт/прогноз

0,00 0,00 20 673,50 20 673,50 20 673,50 20 673,50 20 673,5020 673,5020 673,5020 673,5020 673,50

0,00

0,00

1.2.

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду

План

0,00 0,00 1 600,00 2 100,00 11 500,00 13 800,00 22 128,9022 128,9021 800,0015 800,0014 800,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 600,00 17 733,62 18 457,35 22 128,9022 128,9021 800,0019 751,5819 127,09

0,00

0,00


