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______________

"(46) Сохранение лесов (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 7, из

них:

- 2 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

97.50 тыс. руб., 0.02 %

В целях выполнения основного показателя проекта "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений" работы по

лесовосстановлению,с учетом погодно-климатических условий в Костромской области, начнутся в апреле – мае текущего года.

Вместе с тем по состоянию на 31 марта 2024 года в рамках регионального проекта «Сохранение лесов»:

1) В целях дальнейшего формирования запаса семян лесных растений для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений на территории региона

осуществлена заготовка лесосеменного сырья деревьев хвойных пород в объеме 32,4 тонны.

2) В целях продолжения оснащения ОГБУ «Костромская база охраны лесов» лесопожарной техникой запланирована закупка трактора на гусеничном шасси, конструктивно

предназначенного для проведения бульдозерных работ с тяговым классом 30 кН и более (бульдозер) – ТБ в количестве 1 единицы, а так же автомобиля грузового на базе

полноприводного шасси, грузоподъемностью от 1,5 до 6 т. – АГ2 в количестве 1 единицы (аукционная документация на закупку техники формируется ОГБУ "Костромская база

охраны лесов").

3) В целях выполнения работ по воспроизводству лесов на участках не переданных в аренду  сформировано 20 аукционных документаций в целях закупки соответствующих работ

(по итогам проведения конкурсных процедур заключено 16 государственных контрактов).

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

ПроцентФП

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений, возрастающий

На текущий год значение

целевого показателя

регионального проекта

«Сохранение лесов»

«Соотношение площади

лесовосстановления к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений» составляет

100 % . В целях достижения

указанного значения показателя

на территории Костромской

области необходимо провести

лесовосстановительных работы

на площади 28,9 тыс.га.

Лесовосстановление на землях

лесного фонда проводится

арендаторами лесных участков,

в рамках обязательств по

договорам аренды и

исполнителями работ по

государственным контрактам,

государственному заданию. С

учетом погодно-климатических

условий работы по

лесовосстановлению в

Костромской области начнутся

в апреле – мае текущего года и

закончатся осенью текущего

года.

86.8 0

Ведомственный

учет

10001.1.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 7,0000 17,0000 20,0000 50,0000 70,0000 85,0000

100,0000

7,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17,0000 20,0000 50,0000 70,0000 85,0000

ФП Процент 95,0000

95,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Проведены мероприятия

по увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду

Значение: 0,4300 Дата:

31.12.2024

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

В работе.На реализацию

мероприятий

регионального проекта в

части воспроизводства

лесов в 2024 году

предусмотрено

финансирование за счет

средств федерального

бюджета в сумме

22128,9 тыс.рублей. На

выделенные средства

запланировано

выполнение

мероприятий в части

воспроизводства лесов

согласно доведенного до

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов"

государственного

задания, а также

заключение

государственных

контрактов на

выполнение работ по

охране, защите и

31.12.2024 31.12.2024

0.72

Тысяча

гектаров

0 00.431.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

воспроизводству лесов (в

настоящее время

заключено 16

государственных

контрактов на

выполнение работ по

воспроизводству лесов в

рамках реализации

регионального проекта

на сумму 16117,59 тыс.

рублей). С учетом

погодно-климатических

условий работы по

воспроизводству лесов в

Костромской области

начнутся в апреле – мае

текущего года, оплата по

заключенным

контрактам будет

производится по мере

подписания актов

выполненных работ.

Предоставлена

информация : 0 из 0.43.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

размещении

в ЕИС в

сфере

закупок

Выполнено. На

реализацию

мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов» в

части воспроизводства

01.04.2024 29.03.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa3be3e8-c0c2-46f9-b19f-774a2eba612f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jTdoJ07ct4mEKd%2BZM%2FgiRV0J50A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департамент

а

аукционной

документаци

и на

выполнение

работ по

охране,

защите и

воспроизвод

ству лесов

лесов в 2024 году

предусмотрено

финансирование за счет

средств федерального

бюджета в сумме

22128,9 тыс. рублей.

Департаментом лесного

хозяйства Костромской

области: 1)

сформировано 20

документаций на

проведение работ по

воспроизводству лесов,

выполняемых в рамках

мероприятий

регионального проекта

на сумму 20395,26 тыс.

рублей; 2) до ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" доведено

государственное задание

№ 1 от 29.01.2024, в том

числе на выполнение

работ по

воспроизводству лесов в

рамках реализации

регионального проекта

на сумму 1733,29 тыс.

рублей.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa3be3e8-c0c2-46f9-b19f-774a2eba612f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jTdoJ07ct4mEKd%2BZM%2FgiRV0J50A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о размещении в ЕИС в

сфере закупок

аукционной

документации на

выполнение работ по

охране, защите и

воспроизводству лесов"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

29.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Отчет

Оперативная

информация

о

воспроизвод

стве лесов и

лесоразведен

ии

В работе. На реализацию

мероприятий

регионального проекта в

части воспроизводства

лесов в 2024 году

предусмотрено

финансирование за счет

средств федерального

бюджета в сумме

22128,9 тыс.рублей. На

выделенные средства

запланировано

выполнение

мероприятий в части

воспроизводства лесов

согласно доведенного до

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов"

30.06.2024 30.06.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa3be3e8-c0c2-46f9-b19f-774a2eba612f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jTdoJ07ct4mEKd%2BZM%2FgiRV0J50A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a5b5a0e3-079e-4ad5-b8bf-3381d725349d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DewhSao178EygIEZgDs9VtudV6s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственного

задания, а также

заключение

государственных

контрактов на

выполнение работ по

охране, защите и

воспроизводству лесов.

С учетом погодно-

климатических условий

работы по

воспроизводству лесов в

Костромской области

начнутся в апреле – мае

текущего года, оплата по

заключенным

контрактам будет

производится по мере

подписания актов

выполненных работ.

Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативная

информация о

воспроизводстве лесов и

лесоразведении" Отчет

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 29.03.2024г.

№ОперЛВ, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a5b5a0e3-079e-4ad5-b8bf-3381d725349d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DewhSao178EygIEZgDs9VtudV6s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Заключены контракты на

выполнение работ для

государственных нужд

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заключенны

х контрактах

в рамках

реализации

мероприятий

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» в

части

воспроизвод

ства лесов

В работе. В настоящее

время в рамках

реализации

регионального проекта

заключено 16

государственных

контрактов на

выполнение работ по

охране, защите и

воспроизводству лесов

на сумму 16117,59 тыс.

рублей, до ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» доведено

государственное задание

№ 1 от 29.01.2024, в том

числе на выполнение

работ по

воспроизводству лесов в

рамках реализации

регионального проекта

на сумму 1733,29 тыс.

рублей. Информация о

заключенных контрактах

в рамках реализации

мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов» по

воспроизводству лесов в

2024 году представлена

01.05.2024 01.05.2024

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a5b5a0e3-079e-4ad5-b8bf-3381d725349d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DewhSao178EygIEZgDs9VtudV6s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bffe8a6f-75b9-4c80-b4ea-c804c580d298?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xhUvO4iEbrp40WzZCdCaquH%2BKhU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в блоке

"подтверждающие

сведения".

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заключенных

контрактах в рамках

реализации мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов» в

части воспроизводства

лесов" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 29.03.2024г.

№б/н, приложен файл.

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Значение: 0,8000 Дата:

31.12.2024

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья и

семян на

территории

Костромско

й области

В работе.Фактическое

значение результата

"Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и

погибших лесных

насаждений"

расчитывается на

основании методики

расчета показателя

«Запас семян лесных

растений для

31.12.2024 31.12.2024

3.15

Тонна;

метричес

кая

тонна

(1000 кг)

0 2.810.81.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bffe8a6f-75b9-4c80-b4ea-c804c580d298?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xhUvO4iEbrp40WzZCdCaquH%2BKhU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e45cec42-73b8-45e2-aae8-60d57ab18980?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rRSmmnwL%2F8cBfFO2%2Fry8NJkmd2w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесовосстановления и

лесоразведения»

федерального проекта

«Сохранение лесов»

национального проекта

«Экология»,

утвержденной приказом

Рослесхоза от 03.11.2022

№ 929. Согласно

указанной Методики, а

также направленным

разъяснениям

Рослесхоза (письмо от

21.02.2024

№АП-09-27/4095),

объем заготовленных

семян лесных растений

на конец отчетного

периода рассчитывается

нарастающим итогом с

начала реализации

федерального проекта

«Сохранение лесов» (с

2019 года). Источником

информации для

формирования данных

по значению результата

являются данные раздела

3 формы отчетности №

11-ОИП "Сведения об

отнесении земель,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e45cec42-73b8-45e2-aae8-60d57ab18980?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rRSmmnwL%2F8cBfFO2%2Fry8NJkmd2w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предназначенных для

лесовосстановления, к

землям, на которых

расположены леса"

(копии отчета за период

2019-2023 гг

прилагаются). По

состоянию на 29.02.2024

в регионе объем

заготовленных семян

лесных растений

составлял 2,76 т. В

настоящее время на

территории области

обеспечен

запланированный в 2024

году сбор

лесосеменного сырья, а

именно осуществлена

заготовка лесосеменного

сырья деревьев хвойных

пород в объеме 32,4

тонн. По оперативным

данным из собранного

сырья получено 65 кг

семян хвойных прод

деревьев (справочная

информация о текущей

заготовке семян

приложена в блоке

"Подтверждающие

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e45cec42-73b8-45e2-aae8-60d57ab18980?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rRSmmnwL%2F8cBfFO2%2Fry8NJkmd2w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сведения"). Таким

образом по состоянию на

29.03.2024 в регионе

объем заготовленных

семян лесных растений

составляет 2,81 т.

Предоставлена

информация : 2.81 из 0.8.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья и

семян на территории

Костромской области"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

29.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Сведения об

отнесении

земель,

предназначе

нных для

лесовосстан

овления, к

землям, на

которых

расположен

2. "Сведения об

отнесении земель,

предназначенных для

лесовосстановления, к

землям, на которых

расположены леса"

Отчет Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

21.01.2022г. №11-ОИП,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e45cec42-73b8-45e2-aae8-60d57ab18980?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rRSmmnwL%2F8cBfFO2%2Fry8NJkmd2w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0f2d9e41-c581-47df-8c33-8221c417e63b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KVIJ4Uy0fSH9gf7%2FO3pc1pjACyo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ы леса  

Письмо О

разъяснении

алгоритма

расчета

показателя

федеральног

о проекта

"Сохранение

лесов"

3. "О разъяснении

алгоритма расчета

показателя

федерального проекта

"Сохранение лесов""

Письмо Рослесхоза от

21.02.2024г. №АП-09-

27/4095, приложен файл.

Отчет

Сведения об

отнесении

земель,

предназначе

нных для

лесовосстан

овления, к

землям, на

которых

расположен

ы леса

4. "Сведения об

отнесении земель,

предназначенных для

лесовосстановления, к

землям, на которых

расположены леса"

Отчет Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

23.01.2020г. №11-ОИП,

приложен файл.

Отчет

Сведения об

отнесении

земель,

предназначе

нных для

лесовосстан

овления, к

землям, на

5. "Сведения об

отнесении земель,

предназначенных для

лесовосстановления, к

землям, на которых

расположены леса"

Отчет Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0f2d9e41-c581-47df-8c33-8221c417e63b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KVIJ4Uy0fSH9gf7%2FO3pc1pjACyo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8c7daab2-b8d4-49f3-831a-d84850c632f4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cLK%2BQbOtUns7Y03KOQi5Sq38rbw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/87433ca3-09b1-4057-82ba-af5d20620ffe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LohbxQEsKPYPVCg%2Ferz8RLT7jCs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1994087e-4e5f-4947-aef9-fa684c9cf0b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4GNoZunm7iXaPNp7rNo6YzIgeL4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

которых

расположен

ы леса

22.01.2021г. №11-ОИП,

приложен файл.

Отчет

Сведения об

отнесении

земель,

предназначе

нных для

лесовосстан

овления, к

землям, на

которых

расположен

ы леса

6. "Сведения об

отнесении земель,

предназначенных для

лесовосстановления, к

землям, на которых

расположены леса"

Отчет Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

26.01.2023г. №11-ОИП,

приложен файл.

Отчет

Сведения об

отнесении

земель,

предназначе

нных для

лесовосстан

овления, к

землям, на

которых

расположен

ы леса

7. "Сведения об

отнесении земель,

предназначенных для

лесовосстановления, к

землям, на которых

расположены леса"

Отчет Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

25.01.2024г. №11-ОИП,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

В работе. По

оперативным данным на

территории области

осуществлен сбор

31.05.2024 31.05.2024

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1994087e-4e5f-4947-aef9-fa684c9cf0b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4GNoZunm7iXaPNp7rNo6YzIgeL4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5535d2fc-7bb8-4439-afb2-9728e32e7a59?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eculPfnC0vKIuYyPhRpu0jCOma8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a76e8cd5-670f-4e8b-acfd-b66a0ddb0848?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7hbI2QcE30kJ6FR36fNN1ZwQ0Fk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/459cf792-4e6d-400e-a741-c859b72b154f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LCZxA3QGkR6Rdxn5%2BvZjD7LmfT4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

директора

департамент

а

го сырья на

территории

Костромско

й области

лесосеменного сырья

деревьев хвойных пород

в объеме 32,4 т, в

настоящее время ведется

переработка сырья. По

состоянию на 31.05.2024

из общего объема

заготовленного

лесосеменного сырья –

32,4 т, необходимо

обеспечить переработку

15 т шишек хвойных

пород деревьев (сосна,

ель). По состоянию на

29.03.2024 переработано

6,25 т сырья, получено

65 кг семян хвойных

пород деревьев

(информация об объемах

заготовки семян

представлена в ст.10 и

ст.11 прилагаемой

справки о заготовке

лесосеменного сырья и

семян).

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья на

территории

Костромской области"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/459cf792-4e6d-400e-a741-c859b72b154f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LCZxA3QGkR6Rdxn5%2BvZjD7LmfT4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

29.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечена заготовка

лесосеменного сырья

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья на

территории

Костромско

й области

Выполнено. В 2024 году

на территории региона

сбор лесосеменного

сырья запланирован в

объеме 25,8 тонн шишек

хвойных пород. Задание

по заготовке

лесосеменного сырья и

семян хвойных пород в

IV квартале 2023 года и

I квартале 2024 года

доведено до

подведомственных

учреждений на

основании приказа

департамента лесного

хозяйства Костромской

области. По

оперативным данным по

состоянию на 29.02.2024

на территории области

осуществлен сбор

лесосеменного сырья

деревьев хвойных пород

в объеме 25,8 тонны (из

01.03.2024 29.02.2024

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/459cf792-4e6d-400e-a741-c859b72b154f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LCZxA3QGkR6Rdxn5%2BvZjD7LmfT4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8727911d-14b2-4eb4-9c78-94032d56ab7e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i2uyWdWZ4xTTqbYxGnOatAWko4U%3D


19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

собранного сырья уже

получено 15 кг семян

ели). Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья на

территории

Костромской области"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

29.02.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья и

семян по

субъектам

Российской

Федерации

(с учетом

всех лиц

заготавлива

ющих

семена)

2. "Справка о заготовке

лесосеменного сырья и

семян по субъектам

Российской Федерации

(с учетом всех лиц

заготавливающих

семена)" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 29.02.2024г.

№б/н, приложен файл.

Оснащены

специализированные

учреждения органов

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Ведомствен

ный учет

Письмо О

предоставле

нии

В работе.В соответствии

с распоряжением

Правительства РФ от

31.12.2024 31.12.2024

121Единица 0 1141211.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8727911d-14b2-4eb4-9c78-94032d56ab7e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i2uyWdWZ4xTTqbYxGnOatAWko4U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f66dad2d-1d3f-4887-968f-97e7f1f95720?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8keb8nytGtf6PcF3m4a7IIQ6OO8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/732139e6-0d43-4c95-8465-2af4d2086715?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eR3B2baapAZE9DnasdGd3n8I34E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственной власти

субъектов Российской

Федерации лесопожарной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров в соответствии с

нормативами

обеспеченности Значение:

121,0000 Дата: 31.12.2024

Директор

инфомрации

на запрос

ДЛХ КО от

23.01.2024

№339

19.07.2019 года №1605-

р количество

необходимой

лесопожарной техники

для оснащения ПХС-3

типа ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов», по

таблице «Нормативы

обеспеченности

субъекта Российской

Федерации пожарной

техникой» указанного

распоряжения,

составляет 121 единицу.

В настоящее время, с

учетом разъяснения

Проектного офиса

Рослесхоза и процента

оснащенности по кодам

технических средств,

количество

лесопожарной техники,

состоящей на балансе

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»

составляет 114 единиц. В

рамках ФП «Сохранение

лесов» НП «Экология» в

2024 году запланирована

закупка трактора на

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/732139e6-0d43-4c95-8465-2af4d2086715?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eR3B2baapAZE9DnasdGd3n8I34E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гусеничном шасси,

конструктивно

предназначенного для

проведения

бульдозерных работ с

тяговым классом 30 кН

и более (бульдозер) – ТБ

в количестве 1 единицы,

а так же автомобиля

грузового на базе

полноприводного шасси,

грузоподъемностью от

1,5 до 6 т. – АГ2 в

количестве 1 единицы.

Предоставлена

информация : 114 из 121.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

инфомрации на запрос

ДЛХ КО от 23.01.2024

№339" Письмо ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

25.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Сформированы

документы, необходимые

для закупки техники и

оборудования

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

В работе. В 2024 году в

рамках реализации на

территории области

регионального проекта

01.05.2024 01.05.2024

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/732139e6-0d43-4c95-8465-2af4d2086715?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eR3B2baapAZE9DnasdGd3n8I34E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Сохранение лесов»

будет продолжено

оснащение ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

лесопожарной техникой,

объем финансирования

из федерального

бюджета на данное

мероприятия проекта

составляет 20673,5 тыс.

рублей. На выделенные

средства запланирована

закупка 2 единиц

лесопожарной техники

(трактор на гусеничном

шасси, конструктивно

предназначенный для

проведения

бульдозерных работ и

автомобиль грузовой).

Аукционная

документация на

закупку лесопожарной

техники формируется

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" и в

настоящее время

проходит процедуру

согласования в

департаменте лесного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства Костромской

области.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2024 году

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Письмо О

предоставле

нии

инфомрации

на запрос

ДЛХ КО от

23.01.2024

№339

В работе. В настоящее

время оснащенность

ОГБУ "Костромская

база лесов"

лесопожарной техникой

составляет 114 единиц. В

2024 году планируется

закупка 2 ед.

лесопожарной техники.

Вопрос достижения

результата "Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации

лесопожарной техникой

для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров в соответствии с

нормативами

обеспеченности " будет

рассмотрен на заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

30.06.2024 30.06.2024

1.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5c6eb36c-f286-4557-92e3-229a56aa8593?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7Syy0zuMeGyipDj86wzZ6CPB%2BAM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области, проведение

которого запланировано

на 28.06.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

инфомрации на запрос

ДЛХ КО от 23.01.2024

№339" Письмо ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

25.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5c6eb36c-f286-4557-92e3-229a56aa8593?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7Syy0zuMeGyipDj86wzZ6CPB%2BAM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

22 128,90373 263,00

(05) Проведены мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на лесных

участках, не переданных в аренду,

код направления расходов:542900

1.1 20 738,68 0,000,0022 128,90

22 128,9022 128,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 20 738,68

риск неисполнения бюджета

отсутствует

0,000,0022 128,90

22 128,9022 128,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

20 738,68

риск неисполнения бюджета

отсутствует

0,000,0022 128,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00351 134,10внебюджетные источники1.1.4 0,00 риск неисполнения отсутствует0,000,000,00

0,001 520,00

(09) Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и

1.2 0,00 6,4197,500,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

погибших лесных насаждений.,

код направления расходов:543100

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,001 520,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 риск неисполнения отсутствует6,4197,500,00

20 673,5020 673,50

(24) Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров в соответствии с

нормативами обеспеченности ,

код направления расходов:543200

1.3 20 673,50 0,000,0020 673,50

20 673,5020 673,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.3.1 20 673,50

риск неисполнения бюджета

отсутствует

0,000,0020 673,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

20 673,5020 673,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

20 673,50

риск неисполнения бюджета

отсутствует

0,000,0020 673,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

42 802,40395 456,50 41 412,18 0,0297,5042 802,40

42 802,4042 802,40 41 412,18 0,000,0042 802,40

42 802,4042 802,40 41 412,18 0,000,0042 802,40

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00352 654,10 0,00 0,0397,500,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности

План

0,00 0,00 20 673,50 20 673,50 20 673,50 20 673,50 20 673,5020 673,5020 673,5020 673,5020 673,50

Факт/прогноз

0,00 0,00 20 673,50 20 673,50 20 673,50 20 673,50 20 673,5020 673,5020 673,5020 673,5020 673,50

0,00

0,00

1.2.

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду

План

0,00 0,00 1 600,00 2 100,00 11 500,00 13 800,00 22 128,9022 128,9021 800,0015 800,0014 800,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 600,00 2 100,00 11 500,00 13 800,00 22 128,9022 128,9021 800,0015 800,0014 800,00

0,00

0,00


