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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

322 320,4100

1) В целях продолжения оснащения ОГБУ «Костромская база охраны лесов» лесопожарной техникой и оборудованием по итогам заключенного государственного

контракта поставлено 2 единицы лесопожарных тракторов на гусеничном ходу (взамен техники планируемой на списание в текущем году) на сумму 15474,2 тыс.

рублей (оснащенность составляет 88,5 %).

2) В целях продолжения оснащения ОГБУ «Костромская база охраны лесов» лесохозяйственной техникой и оборудованием заключено 2 государственных

контракта на общую сумму 27363,0 тыс. рублей на закупку 3 единиц тракторов на гусеничном ходу и 2 колесных тракторов. По итогам заключенных

государственных контрактов осуществлена поставка техники в полном объеме (оснащенность составила 65 %).

3) Заключено 29 государственных контрактов на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов на сумму 12400,66 тыс. рублей, до ОГБУ

"Костромская база охраны лесов" доведено государственное задание на сумму 555,3 тыс. рублей. Оплата по заключенным контрактам производится по мере

подписания актов выполненных работ (в настоящее время приняты и оплачены работы на сумму 9344,43 тыс.рублей).

4) В целях дальнейшего формирования запаса семян лесных растений для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений на

территории региона  осуществлена заготовка лесосеменного сырья деревьев хвойных пород в объеме 38,9 тонны. Из заготовленного сырья получено 724,6 кг

семян, кроме того приобретено 336,5 кг семян в других регионах. С учетом посева семян в питомниках на территории региона в наличии 966,1 кг семян лесных

растений.

5) На территории региона лесовосстановление выполнено на площади 23,7 тыс. га. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади

вырубленных и погибших насаждений составляет 91,61 %.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Риск просрочки плановой даты исполнения

контрольной точки "Заключены контракты на

выполнение работ для государственных

нужд" по результату "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению

на лесных участках непереданных в аренду".,

Причина риска: Не учтены сроки заключения

государственного контракта в соответствии с

требованиями Федерального закона "О

контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд" от

05.04.2013 № 44-ФЗ., Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 12.09.2022г., Риск снят

Предлагаемые решения:

1. Информация о проведении конкурсной

процедуры в целях заключения контракта

для нужд Костромской области размещена

в ЕИС 23.08.2022.По состоянию на

31.08.2022 окончен прием зявок на участие

в торгах в целях заключения

государственного контракта на выполнение

работ по воспроизводству лесов на

территории Костромской области в 2022

году. Проводится процедура по

расмотрению поданных заявок,

планируемая дата заключения

государственного контракта 12.09.2022,

срок исполнения 12.09.2022, Выполнено;

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на

лесных участках непереданных в

аренду.

07.10.2022

2

Риск просрочки плановой даты исполнения

контрольной точки "Заключены контракты на

поставку товаров для государственных нужд"

по результату "Оснащены учреждения,

выполняющие мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной

техникой для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению"., Причина риска:

Изменения, вносимые в распределение

объемов субвенций бюджетам субъектов РФ

на оснащение учреждений, выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению,

утверждены распоряжением Правительства

РФ от 24.08.2022 № 2414-р. В целях закупки

соответствующей лесохозяйственной техники

на дополнительно выделенные

Предлагаемые решения:

1. Внесены изменения в защиту бюджетных

проектировок на 2022 год и плановый

период 2023-2024 гг, сформирована

аукционная документация для проведения

торгов в целях закупки лесохозяйственной

техники и оборудования., срок исполнения

05.10.2022, Выполнено;

Оснащены учреждения,

выполняющие мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и

лесоразведению

07.10.2022
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

средства потребуется проведение следующих

процедур:

- внесение изменений в защиту бюджетных

проектировок на 2022 год и плановый период

2023-2024 гг;

- формирование аукционной документации на

закупку лесохозяйственной техники;

- проведение конкурсных процедур;

- заключение государственного контракта.,

Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

05.10.2022г., Риск снят

3

Риск просрочки плановой даты исполнения

контрольной точки "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

по результату "Оснащены учреждения,

выполняющие мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной

техникой для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению"., Причина риска:

Изменения, вносимые в распределение

объемов субвенций бюджетам субъектов РФ

на оснащение учреждений, выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению,

утверждены распоряжением Правительства

РФ от 24.08.2022 № 2414-р. В целях закупки

соответствующей лесохозяйственной техники

на дополнительно выделенные средства

потребуется проведение следующих

процедур:

- внесение изменений в защиту бюджетных

проектировок на 2022 год и плановый период

2023-2024 гг;

- формирование аукционной документации на

закупку лесохозяйственной техники;

Предлагаемые решения:

1. Внесены изменения в защиту бюджетных

проектировок на 2022 год и плановый

период 2023-2024 гг, сформирована

аукционная документация для проведения

торгов в целях закупки лесохозяйственной

техники и оборудования., срок исполнения

05.10.2022, Выполнено;

Оснащены учреждения,

выполняющие мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и

лесоразведению

07.10.2022
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

- проведение конкурсных процедур;

- заключение государственного контракта.,

Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

05.10.2022г., Риск снят

4

Нарушен срок внесения информации в

систему, Причина риска: Пропущен срок

внесения информации по исполнению

контрольной точки участником проекта.,

Вероятность: 10%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 06.10.2022г.,

Риск снят

Предлагаемые решения:

1. 06.10.2022 подготовлена и внесена

соответствующая информация по

исполнению контрольной точки (По итогам

произведенной департаментом лесного

хозяйства Костромской области оценки

хозяйственно возможного сбора семян

лесных растений сформированы сводные

ведомости учета ожидаемого урожая семян

на территории Костромской области в 2022

- 2023 гг., информация направлена в филиал

ФБУ "Рослесозащита" "Центр защиты леса

Владимирской области" (письмо от

11.08.2022 №СЛ/6240))., срок исполнения

06.10.2022, Выполнено;

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

07.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

ПроцентФП

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативная

информация о

лесовосстановлении,

лесоразведении и рубках

ухода за лесом за период

с января по сентябрь 2022

года" Отчет

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 30.09.2022г. №

Опер ЛВ, приложен файл.

На текущий год значение

целевого показателя

регионального проекта

«Сохранение лесов»

«Соотношение площади

лесовосстановления к

площади вырубленных и

погибших лесных

насаждений» составляет

97,8 % . В целях

достижения указанного

значения показателя на

территории Костромской

области запланирвано

проведение

лесовосстановительных

работ на площади 25,3

1.1. 86.8 84

Ведомственный

учет

97.897.891.61
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

тыс.га.

Лесовосстановление на

землях лесного фонда

проводится

арендаторами лесных

участков, в рамках

обязательств по

договорам аренды и

исполнителями работ по

государственным

контрактам,

государственному

заданию. В настоящее

время

лесовосстановление

выполнено на площади

23,706 тыс. га, отношение

площади

лесовосстановления и

лесоразведения к

площади вырубленных и

погибших насаждений

составляет 91,61 %

(значение показателя

проекта за 2022 год

рассчитывается в

соответствии с

Методикой,

утвержденной приказом

Рослесхоза от 17.08.2022

№ 780, как отношение

площади

лесовосстановления к

площади вырубленных и

погибших насаждений за
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

год (n-2), где n - отчетный

год (площадь

вырубленных и погибших

насаждений за 2020 год

составила 25,877 тыс. га)).

Оперативные данные по

показателю

формируются

ежемесячно на

основании отчетности №

ОперЛВ.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1

План

Факт/прогноз

97,8000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 17,0000 23,0000 33,0000 59,0000 84,0000 97,8000

97,8000

22,40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34,3600 55,7100 71,5800 91,6100 0,0000

ФП Процент 97,8000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Оснащены учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и

лесоразведению Значение:

70,0000 Дата: 31.12.2023

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Акт о

приеме-

передаче

объектов

нефинансов

ых активов,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

областного

бюджета

областному

бюджетному

учреждению

субсидии в

соответстви

и с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приеме-передаче

объектов нефинансовых

активов" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

31.03.2022г. №0000-

000001, приложен файл.

2. "Соглашение о

предоставлении из

областного бюджета

областному

бюджетному

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации" Соглашение

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 22.03.2022г.

31.12.2023 31.12.2023

70Процент 0 6570
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации,

Иное

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

от

22.03.2022

№20-2022-

057830

№20-2022-057830,

приложен файл. 3.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению от

22.03.2022 №20-2022-

057830" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 16.09.2022г.

№20-2022-057830/1,

приложен файл. Снятые

риски: Риск просрочки

плановой даты

исполнения контрольной

точки "Заключены

контракты на поставку

товаров для

государственных нужд"

по результату

"Оснащены учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению".,

Причина риска:

Изменения, вносимые в

распределение объемов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субвенций бюджетам

субъектов РФ на

оснащение учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению,

утверждены

распоряжением

Правительства РФ от

24.08.2022 № 2414-р. В

целях закупки

соответствующей

лесохозяйственной

техники на

дополнительно

выделенные средства

потребуется проведение

следующих процедур: -

внесение изменений в

защиту бюджетных

проектировок на 2022

год и плановый период

2023-2024 гг; -

формирование

аукционной

документации на

закупку
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесохозяйственной

техники; - проведение

конкурсных процедур; -

заключение

государственного

контракта., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

05.10.2022г. Принятые

меры: 1. Внесены

изменения в защиту

бюджетных

проектировок на 2022

год и плановый период

2023-2024 гг,

сформирована

аукционная

документация для

проведения торгов в

целях закупки

лесохозяйственной

техники и

оборудования., срок

исполнения 05.10.2022,

Выполнено. Риск

просрочки плановой

даты исполнения

контрольной точки

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результату "Оснащены

учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению".,

Причина риска:

Изменения, вносимые в

распределение объемов

субвенций бюджетам

субъектов РФ на

оснащение учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению,

утверждены

распоряжением

Правительства РФ от

24.08.2022 № 2414-р. В

целях закупки

соответствующей

лесохозяйственной

техники на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дополнительно

выделенные средства

потребуется проведение

следующих процедур: -

внесение изменений в

защиту бюджетных

проектировок на 2022

год и плановый период

2023-2024 гг; -

формирование

аукционной

документации на

закупку

лесохозяйственной

техники; - проведение

конкурсных процедур; -

заключение

государственного

контракта., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

05.10.2022г. Принятые

меры: 1. Внесены

изменения в защиту

бюджетных

проектировок на 2022

год и плановый период

2023-2024 гг,

сформирована

аукционная

документация для

проведения торгов в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

целях закупки

лесохозяйственной

техники и

оборудования., срок

исполнения 05.10.2022,

Выполнено. В 2022 году

в рамках реализации на

территории области

регионального проекта

«Сохранение лесов»

будет продолжено

оснащение ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

лесохозяйственной

техникой, объем

финансирования из

федерального бюджета

на данное мероприятия

проекта составляет

28311,4 тыс. рублей. На

выделенные средства

запланирована закупка 3

единиц тракторов на

гусеничном ходу и 2

единиц тракторов на

колесном ходу и 1

единицы оборудования.

Контракты на поставку

техники на сумму

27363,0 тыс. рублей

заключены. В настоящее
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

время осуществлена

поставка 3 единиц

тракторов на

гусеничном ходу на

сумму 20433,0

тыс.рублей (акты

приема-передачи от

12.05.2022) и 2 единиц

тракторов на колесном

ходу на сумму 6930,0

тыс.рублей (акты

приема-передачи от

15.06.2022). Кроме того

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов"

передан в пользование

трактор МТЗ-82 (акт о

приеме-передаче от

31.03.2022). В

соответствии с

распоряжением

Правительства РФ от

24.08.2022 №2414-р

региону выделено

дополнительное

финансирование на

приобретение

лесохозяйственной

техники и оборудования

в размере 3465,2

тыс.рублей (в настоящее

время внесены
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изменений в защиту

бюджетных

проектировок на 2022

год и плановый период

2023-2024 гг, а также

сформирована

аукционная

документация для

проведения торгов в

целях закупки

лесохозяйственной

техники и

оборудования).

Предоставлена

информация : 65 из 70.

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

трактора на

гусеничном

шасси 1 шт.,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту №

Ф.2022.0303

от

11.04.2022

В работе. Просрочка 5

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи

трактора на гусеничном

шасси 1 шт." Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

12.05.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Акт приема-

передачи трактора на

гусеничном шасси 1 шт."

Акт приема-передачи

30.09.2022 05.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

12.05.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 3. "Акт приема-

передачи трактора на

гусеничном шасси 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

12.05.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 4. "Акт приема-

передачи к контракту №

Ф.2022.0303 от

11.04.2022" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

15.06.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка. 5. "Акт приема-

передачи к контракту №

Ф.2022.0303 от

11.04.2022" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

15.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка. Снятые риски:

Риск просрочки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

плановой даты

исполнения контрольной

точки "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов" по

результату "Оснащены

учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению".,

Причина риска:

Изменения, вносимые в

распределение объемов

субвенций бюджетам

субъектов РФ на

оснащение учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению,

утверждены

распоряжением
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Правительства РФ от

24.08.2022 № 2414-р. В

целях закупки

соответствующей

лесохозяйственной

техники на

дополнительно

выделенные средства

потребуется проведение

следующих процедур: -

внесение изменений в

защиту бюджетных

проектировок на 2022

год и плановый период

2023-2024 гг; -

формирование

аукционной

документации на

закупку

лесохозяйственной

техники; - проведение

конкурсных процедур; -

заключение

государственного

контракта. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

05.10.2022г. Принятые

меры: 1. Внесены

изменения в защиту

бюджетных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектировок на 2022

год и плановый период

2023-2024 гг,

сформирована

аукционная

документация для

проведения торгов в

целях закупки

лесохозяйственной

техники и

оборудования., срок

исполнения 05.10.2022.

Риск просрочки

плановой даты

исполнения контрольной

точки "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов" по

результату "Оснащены

учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению".,

Причина риска:

Изменения, вносимые в

распределение объемов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субвенций бюджетам

субъектов РФ на

оснащение учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению,

утверждены

распоряжением

Правительства РФ от

24.08.2022 № 2414-р. В

целях закупки

соответствующей

лесохозяйственной

техники на

дополнительно

выделенные средства

потребуется проведение

следующих процедур: -

внесение изменений в

защиту бюджетных

проектировок на 2022

год и плановый период

2023-2024 гг; -

формирование

аукционной

документации на

закупку
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесохозяйственной

техники; - проведение

конкурсных процедур; -

заключение

государственного

контракта., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

05.10.2022г. Принятые

меры: 1. Внесены

изменения в защиту

бюджетных

проектировок на 2022

год и плановый период

2023-2024 гг,

сформирована

аукционная

документация для

проведения торгов в

целях закупки

лесохозяйственной

техники и

оборудования., срок

исполнения 05.10.2022.

Осуществлена поставка

лесохозяйственной

техники в ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов": - по

государственному

контракту №

Ф.2022.0109 от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

16.03.2022 поставлено 3

единицы гусеничных

тракторов на сумму

20433,0 тыс. рублей; - по

государственному

контракту №

Ф.2022.0303 от

11.04.2022 поставлено 2

единицы колесных

тракторов на сумму

6930,0 тыс. рублей.

Акты приема-передачи

представлены в блоке

"Подтверждающие

сведения". В

соответствии с

распоряжением

Правительства РФ от

24.08.2022 №2414-р

дополнительное

финансирование на

приобретение

лесохозяйственной

техники и оборудования

составляет 3465,2

тыс.руб. По итогам

перезащиты бюджетных

проектировок на 2022

год, 30.09.2022

размещена в ЕИС

аукционная

документация на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

закупку 1 ед.

лесохозяйственной

техники на сумму 4413,6

тыс. рублей.

1.1.

2

Заключены контракты на

поставку товаров для

государственных нужд

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

КОНТРАКТ

№

Ф.2022.0109

на поставку

машины

лесохозяйств

енной на

гусеничном

ходу с

навесным

оборудовани

ем, Иное

Контракт №

Ф.2022.0303

на поставку

Трактора

Беларус-82.1

в комплекте

с навесным

оборудовани

ем (2 ед.)

В работе. Просрочка 34

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"КОНТРАКТ №

Ф.2022.0109 на поставку

машины

лесохозяйственной на

гусеничном ходу с

навесным

оборудованием" Иное

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

16.03.2022г. №

Ф.2022.0109, указана

ссылка. 2. "Контракт №

Ф.2022.0303 на поставку

Трактора Беларус-82.1 в

комплекте с навесным

оборудованием (2 ед.)"

Иное ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

11.04.2022г. №

Ф.2022.0303, указана

ссылка. Риск снят: Риск

просрочки плановой

даты исполнения

01.09.2022 05.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрольной точки

"Заключены контракты

на поставку товаров для

государственных нужд"

по результату

"Оснащены учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению".,

Причина риска:

Изменения, вносимые в

распределение объемов

субвенций бюджетам

субъектов РФ на

оснащение учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению,

утверждены

распоряжением

Правительства РФ от

24.08.2022 № 2414-р. В
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

целях закупки

соответствующей

лесохозяйственной

техники на

дополнительно

выделенные средства

потребуется проведение

следующих процедур: -

внесение изменений в

защиту бюджетных

проектировок на 2022

год и плановый период

2023-2024 гг; -

формирование

аукционной

документации на

закупку

лесохозяйственной

техники; - проведение

конкурсных процедур; -

заключение

государственного

контракта., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

05.10.2022г. Принятые

меры: 1. Внесены

изменения в защиту

бюджетных

проектировок на 2022

год и плановый период

2023-2024 гг,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сформирована

аукционная

документация для

проведения торгов в

целях закупки

лесохозяйственной

техники и

оборудования., срок

исполнения 05.10.2022.

В целях продолжения

оснащение ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием

16.03.2022 заключен

государственный

контракт на поставку 3

ед. машин

лесохозяйственных на

гусеничном ходу с

навесным

оборудованием,

11.04.2022 заключен

государственный

контракт на поставку 2

ед. колесных тракторов с

навесным

оборудованием.

Незаконтарктована

сумма в размере 948,4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тыс.рублей (в т.ч.

экономия от проведения

конкурсных процедур в

размере 487,0 тыс.

рублей). В соответствии

с распоряжением

Правительства РФ от

24.08.2022 №2414-р

дополнительное

финансирование на

приобретение

лесохозяйственной

техники и оборудования

составляет 3465,2

тыс.руб. По итогам

перезащиты бюджетных

проектировок на 2022

год, 30.09.2022

размещена в ЕИС

аукционная

документация на

закупку 1 ед.

лесохозяйственной

техники на сумму 4413,6

тыс. рублей.

1.2

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

Ведомствен

ный учет

Соглашение

Соглашение

о порядке и

условиях

предоставле

ния

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о порядке и

31.12.2024 30.12.2022

0.6

Тысяча

гектаров

0 0.5620.43
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

непереданных в аренду.

Значение: 0,4300 Дата:

31.12.2024

департамент

а

субсидии на

финансовое

обеспечение

выполнения

госзадания,

Отчет

Оперативная

информация

о

лесовосстан

овлении,

лесоразведе

нии и рубках

ухода за

лесом за

период с

января по

сентябрь

2022 года

условиях

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

госзадания" Соглашение

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 28.01.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Оперативная

информация о

лесовосстановлении,

лесоразведении и рубках

ухода за лесом за период

с января по сентябрь

2022 года" Отчет

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 30.09.2022г.

№Опер ЛВ, приложен

файл. Риск снят: Риск

просрочки плановой

даты исполнения

контрольной точки

"Заключены контракты

на выполнение работ для

государственных нужд"

по результату

"Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду".,

Причина риска: Не

учтены сроки

заключения

государственного

контракта в соответствии

с требованиями

Федерального закона "О

контрактной системе в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд"

от 05.04.2013 № 44-ФЗ.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

12.09.2022г. Принятые

меры: 1. Информация о

проведении конкурсной

процедуры в целях

заключения контракта

для нужд Костромской

области размещена в

ЕИС 23.08.2022.По

состоянию на 31.08.2022

окончен прием зявок на

участие в торгах в целях

заключения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственного

контракта на выполнение

работ по

воспроизводству лесов

на территории

Костромской области в

2022 году. Проводится

процедура по

расмотрению поданных

заявок, планируемая дата

заключения

государственного

контракта 12.09.2022,

срок исполнения

12.09.2022, Выполнено.

На реализацию

мероприятий

регионального проекта в

части воспроизводства

лесов в 2022 году

предусмотрено

финансирование за счет

средств федерального

бюджета в сумме

12672,6 тыс.рублей. На

выделенные средства на

конец сентября текущего

года в рамках

реализации

регионального проекта

заключено 28

государственных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов на

выполнение работ в

части воспроизводства

лесов на сумму 12114,3

тыс.рублей, до ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" доведено

государственное задание

на сумму 555,3

тыс.рублей. Кроме того,

Костромской области

дополнительно выделено

финансирование из

федерального бюджета

на выполнение

мероприятий по

воспроизводству лесов в

рамках регионального

проекта "Сохранение

лесов" в размере 448,5

тыс. рублей (в настоящее

время на доп.средства

заключен

государственный

контракт на сумму

286,357 тыс.рублей). По

оперативным данным в

настоящее время в

рамках госзадания и

государственных

контрактов выполнены

следующие работы:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

искусственное

лесовосстановление на

площади 233,72 га,

естественное

лесовосстановление на

площади 328,964 га,

подготовка почвы под

лесные культуры на

площади 484,5 га,

агротехнический уход за

лесными культурами на

площади 1080,05 га,

дополнение лесных

культур на площади

102,93 га,

лесоводственный уход

на площади 103,9 га.

Средства в размере 555,3

тыс. рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области областному

государственному

учреждению

"Костромская база

охраны лесов" на

основании соглашения №

б/н от 28.01.2022 о

порядке и условиях

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственного

задания. Оплата по

заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

выполненных работ (в

настоящее время

приняты и оплачены

работы на сумму 9344,4

тыс.рублей).

Предоставлена

информация : 0.562 из

0.43.

1.2.

1

Заключены контракты на

выполнение работ для

государственных нужд

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заключенны

х контрактах

в рамках

реализации

мероприятий

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» в

части

воспроизвод

ства лесов

Выполнено. Просрочка

15 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заключенных

контрактах в рамках

реализации мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов» в

части воспроизводства

лесов" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 16.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Снятые риски: Риск

01.09.2022 16.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

просрочки плановой

даты исполнения

контрольной точки

"Заключены контракты

на выполнение работ для

государственных нужд"

по результату

"Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду".,

Причина риска: Не

учтены сроки

заключения

государственного

контракта в соответствии

с требованиями

Федерального закона "О

контрактной системе в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд"

от 05.04.2013 № 44-ФЗ.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

12.09.2022г. Принятые
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

меры: 1. Информация о

проведении конкурсной

процедуры в целях

заключения контракта

для нужд Костромской

области размещена в

ЕИС 23.08.2022.По

состоянию на 31.08.2022

окончен прием зявок на

участие в торгах в целях

заключения

государственного

контракта на выполнение

работ по

воспроизводству лесов

на территории

Костромской области в

2022 году. Проводится

процедура по

расмотрению поданных

заявок, планируемая дата

заключения

государственного

контракта 12.09.2022,

срок исполнения

12.09.2022. Риск

просрочки плановой

даты исполнения

контрольной точки

"Заключены контракты

на выполнение работ для

государственных нужд"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по результату

"Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду".,

Причина риска: Не

учтены сроки

заключения

государственного

контракта в соответствии

с требованиями

Федерального закона "О

контрактной системе в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд"

от 05.04.2013 № 44-ФЗ.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

12.09.2022г. Принятые

меры: 1. Информация о

проведении конкурсной

процедуры в целях

заключения контракта

для нужд Костромской

области размещена в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЕИС 23.08.2022.По

состоянию на 31.08.2022

окончен прием зявок на

участие в торгах в целях

заключения

государственного

контракта на выполнение

работ по

воспроизводству лесов

на территории

Костромской области в

2022 году. Проводится

процедура по

расмотрению поданных

заявок, планируемая дата

заключения

государственного

контракта 12.09.2022,

срок исполнения

12.09.2022. На

реализацию

мероприятий

регионального проекта в

части воспроизводства

лесов в 2022 году

предусмотрено

финансирование за счет

средств федерального

бюджета в сумме 12,67

млн.рублей. На

выделенные средства в

настоящее время в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рамках реализации

регионального проекта

заключено 28

государственных

контрактов на

выполнение работ по

охране, защите и

воспроизводству лесов

на сумму 12,11

млн.рублей, до ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" доведено

государственное задание

на сумму 0,555

млн.рублей.

Информация о

заключении

государственных

контрактов размещена в

Единой

информационной

системе в сфере закупок

(справка по

заключенным

контрактам с указанием

реестрового номера

контракта прилагается в

разделе

"Подтверждающие

сведения").

1.2.

Услуга оказана (работы

Орлова Ведомствен

Акт приема- Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

выполнены)

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

ный учет

передачи

Документ о

приемке,

Акт приема-

передачи

Документ о

приёмке,

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке,

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.06.2022г.

№2, приложен файл,

указана ссылка. 2.

"Документ о приёмке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 16.06.2022г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 3. "

Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2022г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 4.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.06.2022г. №04/01,

приложен файл, указана

ссылка. 5. "Сводный акт

30.09.2022 30.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 15.06.2022г.

№09/01, приложен файл,

указана ссылка. 6.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамент

лесного хозяйства

Костромской области от

20.06.2022г. №07/01,

приложен файл. 7. "

Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 16.06.2022г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 8.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

15.06.2022г. №09/01,

приложен файл, указана

ссылка. 9. "Сводный акт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.06.2022г.

№02/01, приложен файл,

указана ссылка. 10.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.06.2022г. №04/01,

приложен файл, указана

ссылка. 11. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

08.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка. 12. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

15.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка. 13. "Документ о

приемке" Акт приема-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

16.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка. 14. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

16.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка. 15. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка. 16. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

15.06.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 17. "Документ о

приёмке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

06.07.2022г. №2,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл, указана

ссылка. 18. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

07.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка. 19. "Сводный

акт приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 13.07.2022г.

№04/02, приложен файл,

указана ссылка. 20.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

06.07.2022г. №16/01,

приложен файл. 21.

"Документ о приёмке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 01.07.2022г.

№2, приложен файл,

указана ссылка. 22.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Документ о приёмке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 06.07.2022г.

№5, приложен файл,

указана ссылка. 23.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

06.07.2022г. №04/02,

приложен файл, указана

ссылка. 24. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

08.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка. 25. "Документ о

приёмке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

01.07.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка. 26. "Документ о

приёмке" Акт приема-

передачи Департамента
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесного хозяйства

Костромской области от

08.07.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка. 27. "Документ о

приёмке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.07.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка. 28. "Документ о

приёмке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

06.07.2022г. №3,

приложен файл, указана

ссылка. 29. "Сводный

акт приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 19.08.2022г.

№04/03, приложен файл,

указана ссылка. 30.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области от

19.08.2022г. №16/02,

приложен файл. 31.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

11.08.2022г. №07/02,

приложен файл. 32.

"Документ о приёмке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.08.2022г.

№3, приложен файл,

указана ссылка. 33.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 03.06.2022г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 34.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.07.2022г. №02/02,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл, указана

ссылка. 35. "Документ о

приёмке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.08.2022г. №3,

приложен файл, указана

ссылка. 36. "Документ о

приёмке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

09.08.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка. 37. "Документ о

приёмке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

08.08.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка. 38. "Документ о

приёмке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

18.07.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка. 39. "Сводный

акт приемки-сдачи

выполненных работ"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.08.2022г.

№23/02, приложен файл,

указана ссылка. 40.

"Документ о приёмке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 10.08.2022г.

№2, приложен файл,

указана ссылка. 41.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

12.08.2022г. №09/03,

приложен файл, указана

ссылка. 42. "Документ о

приёмке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

06.07.2022г. №4,

приложен файл, указана

ссылка. 43. "Документ о

приёмке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области от

11.08.2022г. №3,

приложен файл, указана

ссылка. 44. "Документ о

приёмке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.08.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка. 45. "Документ о

приёмке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

09.08.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка. 46. "Сводный

акт приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 19.09.2022г.

№04/04, приложен файл,

указана ссылка. 47.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

23.09.2022г. №09/04,

приложен файл, указана

ссылка. 48. "Сводный

акт приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 23.09.2022г.

№09/04, приложен файл,

указана ссылка. 49.

"Документ о приёмке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 02.09.2022г.

№3, приложен файл,

указана ссылка. 50.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 21.09.2022г.

№3, приложен файл,

указана ссылка. 51.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 16.09.2022г.

№2, приложен файл,

указана ссылка. 52.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 16.09.2022г.

№4, приложен файл,

указана ссылка. В

соответствии со сроками

исполнения работ, их

приемки и оплаты,

предусмотренными

государственными

контактами, по

состоянию на 30.09.2022

на территории региона

должны быть выполнены

и оплачены следующие

объемы работ: -

подготовка почвы под

лесные культуры на

площади 220 га; -

искусственное

лесовосстановление на

площади 220 га; -

дополнение лесных

культур на площади

85,27 га; - уход за

объектами лесного

семеноводства

(профилактическое

опрыскивание от

вредителей) на площади
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

34 га; - уход за

объектами лесного

семеноводства

(выкашивание травы в

приствольных кругах) на

площади 0,63 га; - уход

за объектами лесного

семеноводства

(окашивание травы в

междурядьях и рядах) на

площади 40,87 га. В

настоящее время в

рамках государственных

контрактов приняты и

оплачены на сумму

9344,4 тыс.рублей

следующие работы: -

искусственное

лесовосстановление на

площади 220 га; -

естественное

лесовосстановление на

площади 161,69 га; -

подготовка почвы под

лесные культуры на

площади 363 га; -

агротехнический уход за

лесными культурами на

площади 700,91 га; -

дополнение лесных

культур на площади

85,27 га; -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесоводственный уход

на площади 32,7 га; -

уход за объектами

лесного семеноводства

(профилактическое

опрыскивание от

вредителей) на площади

34 га; - уход за

объектами лесного

семеноводства

(выкашивание травы в

приствольных кругах) на

площади 0,63 га; - уход

за объектами лесного

семеноводства

(окашивание травы в

междурядьях и рядах) на

площади 40,87 га; - уход

за объектами лесного

семеноводства

(прочистка

противопожарных

минерализованных

полос и их обновление) в

объеме 1,4 км. Оплата по

заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

выполненных работ.

1.2.

Услуга оказана (работы

Орлова Ведомствен

Акт приема- В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3

выполнены)

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

ный учет

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ, Акт

приема-

передачи

Документ о

приемке

Подтверждающие

документы: 1. "Сводный

акт приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.06.2022г.

№04/01, приложен файл,

указана ссылка. 2.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.06.2022г. №04/01,

приложен файл, указана

ссылка. 3. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 15.06.2022г.

№09/01, приложен файл,

указана ссылка. 4.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области от

20.06.2022г. №07/01,

приложен файл. 5.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.06.2022г. №02/01,

приложен файл, указана

ссылка. 6. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 15.06.2022г.

№09/01, приложен файл,

указана ссылка. 7.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 16.06.2022г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 8.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.06.2022г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№2, приложен файл,

указана ссылка. 9.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2022г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 10.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 16.06.2022г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 11.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.06.2022г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 12.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.06.2022г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 13.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.06.2022г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 14.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 15.06.2022г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 15.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2022г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 16.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 15.06.2022г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка. 17.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 03.06.2022г.

№1, приложен файл,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 18.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 16.06.2022г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 19.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 16.06.2022г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 20.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

13.07.2022г. №04/02,

приложен файл, указана

ссылка. 21. "Сводный

акт приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 06.07.2022г.

№04/02, приложен файл,

указана ссылка. 22.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

06.07.2022г. №16/01,

приложен файл. 23.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.07.2022г. №02/02,

приложен файл, указана

ссылка. 24. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

01.07.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка. 25. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

06.07.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка. 26. "Документ о

приемке" Акт приема-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

06.07.2022г. №4,

приложен файл, указана

ссылка. 27. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

08.07.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка. 28. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

01.07.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка. 29. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

06.07.2022г. №5,

приложен файл, указана

ссылка. 30. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

18.07.2022г. №2,



63

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл, указана

ссылка. 31. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

06.07.2022г. №3,

приложен файл, указана

ссылка. 32. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.07.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка. 33. "Сводный

акт приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.08.2022г.

№23/02, приложен файл,

указана ссылка. 34.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

19.08.2022г. №04/03,

приложен файл, указана
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка. 35. "Сводный

акт приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 19.08.2022г.

№16/02, приложен файл.

36. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 11.08.2022г.

№07/02, приложен файл.

37. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 12.08.2022г.

№09/03, приложен файл,

указана ссылка. 38.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.08.2022г.

№2, приложен файл,

указана ссылка. 39.



65

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 10.08.2022г.

№2, приложен файл,

указана ссылка. 40.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.08.2022г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 41.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.08.2022г.

№3, приложен файл,

указана ссылка. 42.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 10.08.2022г.

№3, приложен файл,

указана ссылка. 43.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области от 10.08.2022г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 44.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 11.08.2022г.

№3, приложен файл,

указана ссылка. 45.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.08.2022г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 46.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

19.09.2022г. №04/04,

приложен файл, указана

ссылка. 47. "Сводный

акт приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 23.09.2022г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№09/04, приложен файл,

указана ссылка. 48.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

23.09.2022г. №09/04,

приложен файл, указана

ссылка. 49. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.09.2022г. №3,

приложен файл, указана

ссылка. 50. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

21.09.2022г. №3,

приложен файл, указана

ссылка. 51. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

16.09.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка. 52. "Документ о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

16.09.2022г. №4,

приложен файл, указана

ссылка. В соответствии

со сроками исполнения

работ, их приемки и

оплаты,

предусмотренными

государственными

контактами, по

состоянию на 30.12.2022

на территории региона

должны быть выполнены

и оплачены следующие

объемы работ: -

искусственное

лесовосстановление на

площади 227,96 га; -

естественное

лесовосстановление на

площади 374,394 га; -

подготовка почвы под

лесные культуры на

площади 640,48 га; -

агротехнический уход за

лесными культурами на

площади 983,13 га; -

дополнение лесных

культур на площади
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

85,27 га; -

лесоводственный уход

на площади 119,6 га; -

уход за объектами

лесного семеноводства

(профилактическое

опрыскивание от

вредителей) на площади

34 га; - уход за

объектами лесного

семеноводства

(выкашивание травы в

приствольных кругах) на

площади 0,63 га; - уход

за объектами лесного

семеноводства

(окашивание травы в

междурядьях и рядах) на

площади 40,87 га; - уход

за объектами лесного

семеноводства

(прочистка

противопожарных

минерализованных

полос и их обновление) в

объеме 11,4 км. В

настоящее время в

рамках государственных

контрактов приняты и

оплачены на сумму

9344,4 тыс.рублей

следующие работы: -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

искусственное

лесовосстановление на

площади 220 га; -

естественное

лесовосстановление на

площади 161,69 га; -

подготовка почвы под

лесные культуры на

площади 363 га; -

агротехнический уход за

лесными культурами на

площади 700,91 га; -

дополнение лесных

культур на площади

85,27 га; -

лесоводственный уход

на площади 32,7 га; -

уход за объектами

лесного семеноводства

(профилактическое

опрыскивание от

вредителей) на площади

34 га; - уход за

объектами лесного

семеноводства

(выкашивание травы в

приствольных кругах) на

площади 0,63 га; - уход

за объектами лесного

семеноводства

(окашивание травы в

междурядьях и рядах) на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

площади 40,87 га; - уход

за объектами лесного

семеноводства

(прочистка

противопожарных

минерализованных

полос и их обновление) в

объеме 1,4 км. Оплата по

заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

выполненных работ.

1.3

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации лесопожарной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2024

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

трактор на

гусеничном

шасси с

пожарным

оборудовани

ем 1 шт.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи товара:

трактор на гусеничном

шасси с пожарным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

20.04.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Акт приема-

передачи товара:

трактор на гусеничном

шасси с пожарным

31.12.2024 31.12.2024

88.5Процент 0 88.5100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

20.04.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. В 2022 году в

рамках реализации на

территории области

регионального проекта

«Сохранение лесов»

продолжено оснащение

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»

лесопожарной техникой

и оборудованием, объем

финансирования из

федерального бюджета

на данное мероприятие

проекта составляет

15474,2 тыс. рублей. По

состоянию на 20.04.2022

в ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" по

государственному

контракту №

Ф.2021.2192 от

13.01.2022 поставлено 2

единицы гусеничных

тракторов на сумму

15474,2 тыс. рублей.

Предоставлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 88.5 из

100.

1.4

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Значение: 0,8000 Дата:

31.12.2024

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья и

семян (с

учетом

арендаторов

) по

субъекту

Российской

Федерации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья и

семян (с учетом

арендаторов) по

субъекту Российской

Федерации" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Риск снят: Нарушен срок

внесения информации в

систему, Причина риска:

Пропущен срок внесения

информации по

исполнению

контрольной точки

участником проекта.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

06.10.2022г. Принятые

меры: 1. 06.10.2022

31.12.2024 31.12.2024

0.966

Тонна;

метричес

кая

тонна

(1000 кг)

0 0.9660.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовлена и внесена

соответствующая

информация по

исполнению

контрольной точки (По

итогам произведенной

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области оценки

хозяйственно

возможного сбора семян

лесных растений

сформированы сводные

ведомости учета

ожидаемого урожая

семян на территории

Костромской области в

2022 - 2023 гг.,

информация направлена

в филиал ФБУ

"Рослесозащита" "Центр

защиты леса

Владимирской области"

(письмо от 11.08.2022

№СЛ/6240))., срок

исполнения 06.10.2022,

Выполнено. На начало

2022 года на территории

области сформирован

запас семян лесных

растений в объеме

1093,5 кг. В настоящее
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

время на территории

региона осуществлена

заготовка лесосеменного

сырья деревьев хвойных

пород в объеме 38,9

тонны. По состоянию на

01.10.2022 из

заготовленного сырья

получено 724,6 кг семян,

кроме того приобретено

336,5 кг семян в других

регионах. На посев в

питомниках

израсходовано 1073,5 кг

семян, кроме того по

информации

арендаторов лесных

участков списано 115 кг

ранее закупленных

семян (в период 2021 г.)

в связи с утратой

качества

(неблагоприятные

условия хранения).

Таким образом, на

территории региона в

наличии 966,1 кг семян

лесных растений.

Предоставлена

информация : 0.966 из

0.8.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

проведении

на

территории

Костромско

й области

оценки

хозяйственн

о

возможного

сбора семян

лесных

растений

В работе. Просрочка 5

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о проведении на

территории

Костромской области

оценки хозяйственно

возможного сбора семян

лесных растений" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 06.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Риск снят: Нарушен срок

внесения информации в

систему, Причина риска:

Пропущен срок внесения

информации по

исполнению

контрольной точки

участником проекта.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

06.10.2022г. Принятые

меры: 1. 06.10.2022

подготовлена и внесена

соответствующая

информация по

исполнению

контрольной точки (По

01.10.2022 06.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

итогам произведенной

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области оценки

хозяйственно

возможного сбора семян

лесных растений

сформированы сводные

ведомости учета

ожидаемого урожая

семян на территории

Костромской области в

2022 - 2023 гг.,

информация направлена

в филиал ФБУ

"Рослесозащита" "Центр

защиты леса

Владимирской области"

(письмо от 11.08.2022

№СЛ/6240))., срок

исполнения 06.10.2022,

Выполнено. По итогам

произведенной

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области оценки

хозяйственно

возможного сбора семян

лесных растений

сформированы сводные

ведомости учета

ожидаемого урожая
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

семян на территории

Костромской области в

2022 - 2023 гг.,

информация направлена

в филиал ФБУ

"Рослесозащита" "Центр

защиты леса

Владимирской области"

(письмо от 11.08.2022

№СЛ/6240).

1.4.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья и

семян (с

учетом

арендаторов

) по

субъекту

Российской

Федерации

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья и

семян (с учетом

арендаторов) по

субъекту Российской

Федерации" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

На начало 2022 года на

территории области

сформирован запас

семян лесных растений в

объеме 1093,5 кг. На

территории региона

осуществлена заготовка

лесосеменного сырья

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

деревьев хвойных пород

в объеме 38,9 тонны. По

состоянию на 01.10.2022

из заготовленного сырья

получено 724,6 кг семян,

кроме того приобретено

336,5 кг семян в других

регионах. На посев в

питомниках

израсходовано 1073,5 кг

семян, кроме того по

информации

арендаторов лесных

участков списано 115 кг

ранее закупленных

семян (в период 2021 г.)

в связи с утратой

качества

(неблагоприятные

условия хранения).

Таким образом, на

территории региона в

наличии 966,1 кг семян

лесных растений.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

31 776,6031 776,60

(03) Оснащены учреждения,

выполняющие мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению0

1.1 31 776,60 100,0031 776,6031 776,60

31 776,6031 776,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 31 776,60

Средства на приобретение

лесохозяйственной техники и

оборудования в размере 28311,4

тыс.рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны лесов" на основании

соглашения № 20-2022-057830

от 22.03.2022 о предоставлении

субсидии на иные цели не

связанные с выполнением

государственного задания.

100,0031 776,6031 776,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Дополнительное

финансирование  в размере

3465,2 тыс. рублей переданы

ОГБУ "Костромская база

охраны  лесов" на основании

дополнительного соглашения

от 16.09.2022 № 20-2022-

057830/1.

31 776,6031 776,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

31 776,60

Средства на приобретение

лесохозяйственной техники и

оборудования в размере 28311,4

тыс.рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны лесов" на основании

соглашения № 20-2022-057830

от 22.03.2022 о предоставлении

субсидии на иные цели не

связанные с выполнением

государственного задания.

Дополнительное

финансирование  в размере

3465,2 тыс. рублей переданы

ОГБУ "Костромская база

охраны  лесов" на основании

дополнительного соглашения

100,0031 776,6031 776,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

от 16.09.2022 № 20-2022-

057830/1.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

13 121,10363 935,30

(05) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.0

1.2 12 669,59 75,19273 632,0113 121,10

13 121,1013 121,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 12 669,59

Риск неисполнения бюджета

отсутствует. Средства в размере

555,3 тыс. рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны лесов" на основании

соглашения № б/н от 28.01.2022

о порядке и условиях

предоставления

75,459 899,7313 121,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

(копия соглашения добавлена в

блок "Подтверждающие

документы" по результату).

13 121,1013 121,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

12 669,59

Риск неисполнения бюджета

отсутствует. Средства в размере

555,3 тыс. рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны лесов" на основании

соглашения № б/н от 28.01.2022

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

финансовое обеспечение

выполнения государственного

задания (копия соглашения

добавлена в блок

"Подтверждающие документы"

по результату).

75,459 899,7313 121,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.2.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,00350 814,20внебюджетные источники1.2.4 0,00 75,18263 732,280,00

15 474,2015 474,20

(06) Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров0

1.3 15 474,20 100,0015 474,2015 474,20

15 474,2015 474,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 15 474,20 100,0015 474,2015 474,20

15 474,2015 474,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

15 474,20 100,0015 474,2015 474,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,001 437,60

(09) Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления на

1.4 0,00 100,001 437,600,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

всех участках вырубленных и

погибших лесных насаждений.0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,001 437,60внебюджетные источники1.4.4 0,00 100,001 437,600,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

60 371,90412 623,70 59 920,39 78,11322 320,4160 371,90

60 371,9060 371,90 59 920,39 94,6657 150,5360 371,90

60 371,9060 371,90 59 920,39 94,6657 150,5360 371,90

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00352 251,80 0,00 75,28265 169,880,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению

План

28 311.40 28 311.40 28 311.40 28 311.40 28 311.40 28 311.40 31 776.6031 776.6028 311.4028 311.4028 311.40

Факт/прогноз

0.00 28 311.39 28 311.39 28 311.39 28 311.39 28 311.39 31 776.6031 776.6031 776.6031 776.6028 311.39

0.00

0.00

1.2.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

План

0.00 0.00 0.00 555.30 8 300.00 9 100.00 13 121.1013 121.1011 700.0010 700.009 900.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 555.29 7 802.51 8 535.06 13 121.1013 121.1011 700.009 899.739 363.10

0.00

0.00

1.3.

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров

План

15 474.20 15 474.20 15 474.20 15 474.20 15 474.20 15 474.20 15 474.2015 474.2015 474.2015 474.2015 474.20

Факт/прогноз

0.00 15 474.20 15 474.20 15 474.20 15 474.20 15 474.20 15 474.2015 474.2015 474.2015 474.2015 474.20

0.00

0.00

1.4.

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


