
П А С П О Р Т

регионального проекта

"Сохранение лесов" (Костромская область)

1. Основные положения

"Сохранение лесов" (Костромская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение лесов (Костромская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Сохранены и преумножены леса страны для создания комфортных и безопасных условий проживания,

а также поддержания и развития экономического потенциала лесного комплекса

3.

Куратор регионального проекта Свистунов А.А. Заместитель губернатора Костромской области4.

Никулин Д.П.Руководитель регионального проекта Директор5.

Орлова Л.В.Администратор регионального проекта Первый заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта

Все граждане РФ,

Жители пожароопасных регионов

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Костромской области "Развитие

лесного хозяйства Костромской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их

выбытия

1.1. Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

97,4000 2021 -ПроцентНП,ГП,

Указ 309

Никулин Д.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 Нет

1.2. Отнесение площадей

лесовосстановления к

землям, на которых

расположены леса

0,0000 2023 -Тысяча

гектаров

ФП, Указ

309

Никулин Д.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

99,300017,1000 33,7000 50,1000 66,5000 82,9000 Нет

1.3. Сокращение площади

лесных пожаров на землях

лесного фонда по

отношению к 2021 году

0,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Никулин Д.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

-82,7000 - - - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их

выбытия

1.1. Отношение площади

лесовосстановления и лесоразведения к

площади вырубленных и погибших

лесных насаждений

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 17,0000

Процент 100,0000

95,000085,000070,000050,000020,0000

1.2. Отнесение площадей

лесовосстановления к землям, на

которых расположены леса

20,6000 20,6000 20,6000 20,6000 20,6000 20,6000

Тысяча

гектаров

33,7000

33,700020,600020,600020,600020,6000



-

4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров.

Нарастающий итог

Единица

- - 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

4,0000 6,00002,0000 3,0000

-

1.1

Оснащение специализированных учреждений Костромской области необходимыми средствами для обнаружения и тушения лесных пожаров. Также приобретается

лесопожарное снаряжение, инвентарь, иные средства предупреждения и тушения лесных пожаров, видеокамеры.

Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления

на лесных участках,

не переданных в

аренду, в том числе

вокруг городов и

Тысяча

гектаров

- 0,2500 0,3125

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

0,8225 0,82250,4825 0,6525

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

промышленных

центров.

Нарастающий итог

Осуществление мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Общие объемы проведенных работ на лесных участках, не переданных в аренду, за период 2025

-2030 гг. составят 0,93 тыс. га

Приобретена

спецтехника для

проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

и лесоразведению в

целях оснащения

учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству

лесов. Нарастающий

итог

Единица

- - 3,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

13,000

0

15,000

0

6,0000 12,000

0

-

1.3

Оснащение Костромской области лесохозяйственной техникой и оборудованием.

Созданы и развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства .

Нарастающий итог

Гектар

- - 87,500

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

350,00

00

437,50

00

175,00

00

262,50

00

-

1.4

Ежегодное проведение уходов за созданными объектами лесного семеноводства.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их

выбытия0

Приобретена специализированная

пожарная техника в целях

оснащения учреждений органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров

1.1

6 785,200,00 6 316,100,00 0,00 50 990,2037 888,90 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1.

6 785,200,00 6 316,100,00 0,00 50 990,2037 888,90 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1.

1.

6 785,200,00 6 316,100,00 0,00 50 990,2037 888,90 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Проведены мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на лесных

участках, не переданных в аренду,

в том числе вокруг городов и

промышленных центров

1.2

613 885,40541 272,30 807 509,700,00 0,00 2 593 088,00630 420,60 0,00

консолидированный бюджет1.2.1.

25 417,2021 855,20 26 958,800,00 0,00 111 222,9036 991,70 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

субъекта Российской Федерации,

всего

    бюджет субъекта, из них1.2.1.

1.

25 417,2021 855,20 26 958,800,00 0,00 111 222,9036 991,70 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3.

588 468,20519 417,10 780 550,900,00 0,00 2 481 865,10593 428,90 0,00

Приобретена спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

1.3

12 708,200,00 12 808,100,00 0,00 55 257,2029 740,90 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1.

12 708,200,00 12 808,100,00 0,00 55 257,2029 740,90 0,00

    бюджет субъекта, из них1.3.1.

1.

12 708,200,00 12 808,100,00 0,00 55 257,2029 740,90 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Созданы и развиты

(модернизированы) объекты

лесного семеноводства и

питомнические хозяйства

1.4

10 585,800,00 648,900,00 0,00 11 840,30605,60 0,00

консолидированный бюджет1.4.1.

10 585,800,00 648,900,00 0,00 11 840,30605,60 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

субъекта Российской Федерации,

всего

    бюджет субъекта, из них1.4.1.

1.

10 585,800,00 648,900,00 0,00 11 840,30605,60 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 541 272,30 827 282,80 643 964,60

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

698 656,00 0,00 2 711 175,70

0,00 55 496,4021 855,20 46 731,90 105 227,10 0,00 229 310,60

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 519 417,10 780 550,90 588 468,20 593 428,90 0,00 2 481 865,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их

выбытия

1.1. Мероприятие (результат) "Проведены

мероприятия по увеличению площади

лесовосстановления на лесных участках,

не переданных в аренду, в том числе

вокруг городов и промышленных

центров"

0,00 0,00 0,00 1 950,00 1 950,00 4 600,00

26 958,80

26 958,8026 958,8015 400,0010 900,006 900,00

1.2. Мероприятие (результат) "Созданы и

развиты (модернизированы) объекты

лесного семеноводства и питомнические

хозяйства "

0,00 0,00 0,00 0,00 648,90 648,90

648,90

648,90648,90648,90648,90648,90

1.3. Мероприятие (результат) "Приобретена

специализированная пожарная техника в

целях оснащения учреждений органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 316,10

6 316,106 316,100,000,000,00

1.4. Мероприятие (результат) "Приобретена

спецтехника для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению в целях оснащения

учреждений, выполняющих мероприятия

по воспроизводству лесов"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 808,10

12 808,1012 808,100,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 1 950,00 2 598,90 5 248,90

46 731,90

46 731,9046 731,9016 048,9011 548,907 548,90
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их

выбытия

1.1.

Мероприятие

(результат) "Приобретена

специализированная пожарная

техника в целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской Федерации

для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров"

Оснащение

специализированных

учреждений

Костромской области

необходимыми

средствами для

обнаружения и тушения

лесных пожаров. Также

приобретается

лесопожарное

снаряжение, инвентарь,

иные средства

предупреждения и

тушения лесных

пожаров, видеокамеры.

Никулин Д.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.2.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2025

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.06.2025

05 09

1.1.3.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2025

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

29.08.2025

08 10

1.1.4.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2025

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

31.10.2025

09 11

1.1.5.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2025

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

28.11.2025

10 06

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Протокол Оснащены

учреждения

специализированной

пожарной техникой

(представлен протокол

заседания ВПО).

-

Никулин Д.П.

30.12.2025

11 03

1.1.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

02.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работы)" точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Сформирована

аукционная

документация на закупку

лесопожарной техники

(оборудования).

-

Никулин Д.П.

30.04.2026

07 16

1.1.9.

Контрольная точка"Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку лесопожарной

техники (оборудования)

-

Никулин Д.П.

01.06.2026

05 17

1.1.10.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2026

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

31.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2026

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.11.2026

17 06

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Осуществлена поставка

лесопожарной техники /

оборудования в

специализированные

-

Никулин Д.П.

30.12.2026

18 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

службы субъекта РФ.точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

19

1.1.14.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована

аукционная

документация на закупку

лесопожарной техники

(оборудования).

-

Никулин Д.П.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку лесопожарной

техники (оборудования)

-

Никулин Д.П.

01.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2027

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

31.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.11.2027

21 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

достижения результата в 2027

году "

1.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Осуществлена поставка

лесопожарной техники /

оборудования в

специализированные

службы субъекта РФ.

-

Никулин Д.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2028

06 07

1.1.20.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована

аукционная

документация на закупку

лесопожарной техники и

оборудования.

-

Никулин Д.П.

30.04.2028

03 12

1.1.21.

Контрольная точка"Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку лесопожарной

техники (оборудования)

-

Никулин Д.П.

01.06.2028

07 13

1.1.22.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2028

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.06.2028

12 14
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

году "

1.1.23.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2028

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

31.08.2028

13 15

1.1.24.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2028

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.11.2028

14 04

1.1.25.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет оснащены

учреждения

лесопожарной техникой

-

Никулин Д.П.

30.12.2028

15 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.1.27.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована

аукционная

документация на закупку

лесопожарной техники и

оборудования

-

Никулин Д.П.

30.04.2029

03 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.28.

Контрольная точка"Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку лесопожарной

техники (оборудования)

-

Никулин Д.П.

01.06.2029

05 07

1.1.29.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2029

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

29.06.2029

06 08

1.1.30.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2029

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

31.08.2029

07 09

1.1.31.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2029

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.11.2029

08 04

1.1.32.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет оснащены

учреждения

лесопожарной техникой

-

Никулин Д.П.

30.12.2029

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение" точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована

аукционная

документация на закупку

лесопожарной техники и

оборудования

-

Никулин Д.П.

30.04.2030

03 06

1.1.35.

Контрольная точка"Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку лесопожарной

техники (оборудования)

-

Никулин Д.П.

31.05.2030

05 07

1.1.36.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2030

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

28.06.2030

06 08

1.1.37.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2030

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.08.2030

07 09

1.1.38.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2030

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

29.11.2030

08 04

1.1.39.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет оснащены

учреждения

лесопожарной техникой

-

Никулин Д.П.

30.12.2030

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Проведены

мероприятия по увеличению

площади лесовосстановления на

лесных участках, не переданных

в аренду, в том числе вокруг

городов и промышленных

центров"

Осуществление

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению. Общие

объемы проведенных

работ на лесных

участках, не переданных

в аренду, за период 2025-

2030 гг. составят 0,93

тыс. га

Орлова Л.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

на выполнение работ по

воспроизводству лесов, в

том числе на

выполнение

лесовосстановления.

-

Орлова Л.В.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2025

11 01

1.2.3.

Контрольная точка"Утверждены Прочий тип документа

-

Орлова Л.В.

30.04.2025

02 14
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Сформирована

аукционная

документация на

выполнение работ по

воспроизводству лесов.

1.2.4.

Контрольная точка"Заключены

контракты на выполнение работ

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

-

Орлова Л.В.

02.06.2025

01 12

1.2.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

-

Орлова Л.В.

31.07.2025

14 13

1.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

-

Орлова Л.В.

31.10.2025

12 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

1.2.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

-

Орлова Л.В.

30.12.2025

13 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

на выполнение работ по

воспроизводству лесов

-

Орлова Л.В.

27.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01

1.2.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

02.03.2026

02 14

1.2.10.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Прочий тип документа

Сформирована

аукционная

-

Орлова Л.В.

30.04.2026

11 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

техническое (кадровое)

обеспечение"

документация на

выполнение работ по

воспроизводству лесов.

1.2.11.

Контрольная точка"Заключены

контракты на выполнение работ

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

-

Орлова Л.В.

01.06.2026

01 12

1.2.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

-

Орлова Л.В.

31.07.2026

14 13

1.2.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

-

Орлова Л.В.

30.10.2026

12 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

создания лесных культур

1.2.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

-

Орлова Л.В.

30.12.2026

13 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2027

11 01

1.2.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

на выполнение работ по

воспроизводству лесов.

-

Орлова Л.В.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.17.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована

аукционная

документация на

выполнение работ по

-

Орлова Л.В.

30.04.2027

11 14
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

воспроизводству лесов.

1.2.18.

Контрольная точка"Заключены

контракты на выполнение работ

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

-

Орлова Л.В.

01.06.2027

01 12

1.2.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

-

Орлова Л.В.

30.07.2027

14 13

1.2.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

-

Орлова Л.В.

01.11.2027

12 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

-

Орлова Л.В.

30.12.2027

13 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

на выполнение работ по

воспроизводству лесов.

-

Орлова Л.В.

29.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.23.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2028

11 01

1.2.24.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована

аукционная

документация на

выполнение работ по

воспроизводству лесов.

-

Орлова Л.В.

28.04.2028

02 14
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.25.

Контрольная точка"Заключены

контракты на выполнение работ

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

-

Орлова Л.В.

01.06.2028

01 12

1.2.26.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

-

Орлова Л.В.

31.07.2028

14 13

1.2.27.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

-

Орлова Л.В.

31.10.2028

12 03

1.2.28.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

-

Орлова Л.В.

30.12.2028

13 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

на выполнение работ по

воспроизводству лесов

-

Орлова Л.В.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.30.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2029

11 01

1.2.31.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована

аукционная

документация на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

-

Орлова Л.В.

30.04.2029

02 14

1.2.32.

Контрольная точка"Заключены

контракты на выполнение работ

Прочий тип документа

заключены контракты на

-

Орлова Л.В.

01.06.2029

01 12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

для государственных нужд" выполнение работ по

воспроизводству лесов

1.2.33.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

-

Орлова Л.В.

31.07.2029

14 13

1.2.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

-

Орлова Л.В.

31.10.2029

12 03

1.2.35.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

-

Орлова Л.В.

30.12.2029

13 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

на выполнение работ по

воспроизводству лесов

-

Орлова Л.В.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.37.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2030

11 01

1.2.38.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована

аукционная

документация на

выполнение работ по

воспроизводству лесов.

-

Орлова Л.В.

30.04.2030

02 14

1.2.39.

Контрольная точка"Заключены

контракты на выполнение работ

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

-

Орлова Л.В.

31.05.2030

01 12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.40.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

-

Орлова Л.В.

31.07.2030

14 13

1.2.41.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

-

Орлова Л.В.

31.10.2030

12 03

1.2.42.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

-

Орлова Л.В.

30.12.2030

13 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

1.3.

Мероприятие

(результат) "Приобретена

спецтехника для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов"

Оснащение Костромской

области

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием.

Никулин Д.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.3.2.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2025

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.06.2025

06 09

1.3.3.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2025

году"

Прочий тип документа

Представлен протокол

заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

29.08.2025

08 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.4.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2025

году"

Прочий тип документа

Представлен протокол

заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

31.10.2025

09 11

1.3.5.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2025

году "

Прочий тип документа

Представлен протокол

заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

28.11.2025

10 07

1.3.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Протокол Оснащены

учреждения

спецтехникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

(представлен протокол

заседания ВПО).

-

Никулин Д.П.

30.12.2025

11 04

1.3.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

02.03.2026

04 12

1.3.8.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Сформирована

аукционная

документация на закупку

спецтехники для

проведения комплекса

-

Никулин Д.П.

30.04.2026

07 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятий по

лесовосстановлению.

1.3.9.

Контрольная точка"Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку спецтехники

для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

-

Никулин Д.П.

01.06.2026

03 13

1.3.10.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2026

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.06.2026

12 14

1.3.11.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2026

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

31.08.2026

13 15

1.3.12.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2026

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.11.2026

14 05

1.3.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет оснащены

учреждения

спецтехникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Никулин Д.П.

30.12.2026

15 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.14.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.3.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована

аукционная

документация на закупку

спецтехники для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению.

-

Никулин Д.П.

30.04.2027

03 06

1.3.16.

Контрольная точка"Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку спецтехники

для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

-

Никулин Д.П.

01.06.2027

05 07

1.3.17.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2027

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.06.2027

06 08

1.3.18.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2027

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

31.08.2027

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.19.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2027

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.11.2027

08 04

1.3.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет оснащены

учреждения

спецтехникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Никулин Д.П.

30.12.2027

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.3.22.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована

аукционная

документация на закупку

спецтехники для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению.

-

Никулин Д.П.

30.04.2028

03 06

1.3.23.

Контрольная точка"Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку спецтехники

для проведения

-

Никулин Д.П.

01.06.2028

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

1.3.24.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2028

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.06.2028

06 08

1.3.25.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2028

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

31.08.2028

07 09

1.3.26.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2028

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.11.2028

08 04

1.3.27.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет оснащены

учреждения

спецтехникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Никулин Д.П.

30.12.2028

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.28.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.3.29.

Контрольная точка"Утверждены Прочий тип документаНикулин Д.П.

30.04.2029

03 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Сформирована

аукционная

документация на закупку

спецтехники для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению.

-

1.3.30.

Контрольная точка"Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку спецтехники

для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

-

Никулин Д.П.

01.06.2029

05 07

1.3.31.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2029

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

29.06.2029

06 08

1.3.32.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2029

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

31.08.2029

07 09

1.3.33.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2029

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.11.2029

08 04

1.3.34.

Контрольная точка"Услуга Отчет оснащены

-

Никулин Д.П.

30.12.2029

09 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" учреждения

спецтехникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.35.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.3.36.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована

аукционная

документация на закупку

спецтехники для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению.

-

Никулин Д.П.

30.04.2030

03 06

1.3.37.

Контрольная точка"Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку спецтехники

для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

-

Никулин Д.П.

31.05.2030

05 07

1.3.38.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2030

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

28.06.2030

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

году "

1.3.39.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2030

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.08.2030

07 09

1.3.40.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2030

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

29.11.2030

08 04

1.3.41.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет оснащены

учреждения

спецтехникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Никулин Д.П.

30.12.2030

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Созданы и развиты

(модернизированы) объекты

лесного семеноводства и

питомнические хозяйства "

Ежегодное проведение

уходов за созданными

объектами лесного

семеноводства.

Орлова Л.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.2.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2025

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Орлова Л.В.

30.06.2025

06 12

1.4.3.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2025

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Орлова Л.В.

29.08.2025

11 13

1.4.4.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2025

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Орлова Л.В.

31.10.2025

12 14

1.4.5.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2025

году"

Прочий тип документа

Представлен протокол

заседания ВПО

-

Орлова Л.В.

28.11.2025

13 07

1.4.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Протокол Осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

(представлен протокол

заседания ВПО).

-

Орлова Л.В.

30.12.2025

14 01

1.4.7.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

на выполнение работ по

-

Орлова Л.В.

02.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение" воспроизводству лесов, в

том числе на

выполнение уходов за

объектами лесного

семеноводства

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

02.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Составлен

календарный план выполнения

работ "

Прочий тип документа

составлен календарный

план выполнения работ

по воспроизводству

лесов, в том числе по

выполнению уходов за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

09

1.4.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

-

Орлова Л.В.

31.08.2026

08 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

семеноводства

1.4.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

30.10.2026

09 02

1.4.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

30.12.2026

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.4.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

на выполнение работ по

воспроизводству лесов, в

том числе на

выполнение уходов за

объектами лесного

семеноводства.

-

Орлова Л.В.

01.03.2027

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Составлен Прочий тип документа

-

Орлова Л.В.

15.04.2027

05 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

календарный план выполнения

работ"

составлен календарный

план выполнения работ

по воспроизводству

лесов, в том числе по

выполнению уходов за

объектами лесного

семеноводства

1.4.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.4.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

31.08.2027

06 08

1.4.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

01.11.2027

07 02

1.4.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

30.12.2027

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.21.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

на выполнение работ по

воспроизводству лесов, в

том числе на

выполнение уходов за

объектами лесного

семеноводства.

-

Орлова Л.В.

29.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01

1.4.22.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2028

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.23.

Контрольная точка"Составлен

календарный план выполнения

работ"

Прочий тип документа

составлен календарный

план выполнения работ

по воспроизводству

лесов, в том числе по

выполнению уходов за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

20.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.25.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

31.08.2028

06 08

1.4.26.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

31.10.2028

07 02

1.4.27.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

30.12.2028

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.28.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

на выполнение работ по

воспроизводству лесов, в

том числе на

выполнение уходов за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01

1.4.29.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2029

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение" контрольными

точками отсутствует

1.4.30.

Контрольная точка"Составлен

календарный план выполнения

работ"

Прочий тип документа

составлен календарный

план выполнения работ

по воспроизводству

лесов, в том числе по

выполнению уходов за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

20.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.31.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

02.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.4.32.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

31.08.2029

06 08

1.4.33.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

31.10.2029

07 02

1.4.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

-

Орлова Л.В.

30.12.2029

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

семеноводства(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.35.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

на выполнение работ по

воспроизводству лесов, в

том числе на

выполнение уходов за

объектами лесного

семеноводства.

-

Орлова Л.В.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01

1.4.36.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2030

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.37.

Контрольная точка"Составлен

календарный план выполнения

работ"

Прочий тип документа

составлен календарный

план выполнения работ

по воспроизводству

лесов, в том числе по

выполнению уходов за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

15.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.38.

Контрольная точка"Услуга Отчет осуществлены

-

Орлова Л.В.

01.07.2030

Взаимосвязь с иными 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.39.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

30.08.2030

06 08

1.4.40.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

31.10.2030

07 02

1.4.41.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

30.12.2030

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Сохранение лесов (Костромская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса",

Влияние на достижение (процентов)

"Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений",

Влияние на достижение (процентов)

"Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году",

Влияние на достижение (процентов)

1

Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов

20,00 20,00 0,00 40,00

2

Проведены мероприятия

по увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг городов

и промышленных

центров

20,00 20,00 0,00 40,00

3

Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров

20,00 20,00 100,00 140,00

4

Созданы и развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические хозяйства

20,00 20,00 0,00 40,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

регионального проекта,

%

80,00 80,00 100,00 260,00


