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" ( GА-34 ) Сохранение лесов (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

410 745,65

По состоянию на 31 декабря 2022 года в рамках регионального проекта «Сохранение лесов»:

1) В целях продолжения оснащения ОГБУ «Костромская база охраны лесов» лесопожарной техникой и оборудованием по итогам заключенного государственного

контракта поставлено 2 единицы лесопожарных тракторов на гусеничном ходу на сумму 15474,2 тыс. рублей.

2) В целях продолжения оснащения ОГБУ «Костромская база охраны лесов» по итогам заключенных государственных контрактов осуществлена поставка 6

единиц лесохозяйственной техники и 2 единицы оборудования на сумму 31776,6 тыс. рублей.

3) Заключено 29 государственных контрактов на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов на сумму 12400,66 тыс. рублей, до ОГБУ

"Костромская база охраны лесов" доведено государственное задание на сумму 573,6 тыс. рублей. Произведена оплата по итогам выполнения мероприятий по

воспроизводству лесов.

4) В целях дальнейшего формирования запаса семян лесных растений для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений на

территории региона  осуществлена заготовка лесосеменного сырья деревьев хвойных пород в объеме 38,9 тонны.

5) На территории региона лесовосстановление выполнено на площади 25,427 тыс. га, отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади

вырубленных и погибших насаждений составляет 98,26 % (при плановом значении на 2022 год - 97,8 %).
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

ПроцентФП

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативная

информация о

лесовосстановлении,

лесоразведении и рубках

ухода за лесом за период

с января по декабрь 2022

года" Отчет

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 29.12.2022г. №

Опер ЛВ, приложен файл.

На текущий год значение

целевого показателя

регионального проекта

«Сохранение лесов»

«Соотношение площади

лесовосстановления к

площади вырубленных и

погибших лесных

насаждений» составляет

97,8 % . В целях

достижения указанного

значения показателя на

территории Костромской

области запланировано

проведение

лесовосстановительных

работ на площади 25,3

1.1. 86.8 97.8

Ведомственный

учет

98.2697.898.26
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

тыс.га.

Лесовосстановление на

землях лесного фонда

проводится

арендаторами лесных

участков, в рамках

обязательств по

договорам аренды и

исполнителями работ по

государственным

контрактам,

государственному

заданию. В настоящее

время

лесовосстановление

выполнено на площади

25,427 тыс. га, отношение

площади

лесовосстановления и

лесоразведения к

площади вырубленных и

погибших насаждений

составляет 98,26 %

(значение показателя

проекта за 2022 год

рассчитывается в

соответствии с

Методикой,

утвержденной приказом

Рослесхоза от 25.11.2022

№ 957, как отношение

площади

лесовосстановления к

площади вырубленных и

погибших насаждений за
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

год (n-2), где n - отчетный

год (площадь

вырубленных и погибших

насаждений за 2020 год

составила 25,877 тыс. га)).

Оперативные данные по

показателю

формируются

ежемесячно на

основании отчетности №

ОперЛВ.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1

План

Факт/прогноз

97,80

0,000,00 0,00 0,00 17,00 23,00 33,00 59,00 84,00 97,80

98,26

22,400,00 0,00 0,00 0,00 34,36 55,71 71,58 91,61 97,84

ФП Процент 97,80

98,26
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Оснащены учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и

лесоразведению Значение:

70,0000 Дата: 31.12.2023

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

от

22.03.2022

№20-2022-

057830,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

областного

бюджета

областному

бюджетному

учреждению

субсидии в

соответстви

и с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении из

областного бюджета

областному

бюджетному

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации" Соглашение

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 22.03.2022г.

№20-2022-057830,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению от

22.03.2022 №20-2022-

057830" Иное

Департамента лесного

31.12.2023 31.12.2023

70Процент 0 7070
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кодекса

Российской

Федерации,

Акт приема-

передачи

Акт о

приеме-

передаче

объектов

нефинансов

ых активов

хозяйства Костромской

области от 16.09.2022г.

№20-2022-057830/1,

приложен файл. 3. "Акт

о приеме-передаче

объектов нефинансовых

активов" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

31.03.2022г. №0000-

000001, приложен файл.

В 2022 году в рамках

реализации на

территории области

регионального проекта

«Сохранение лесов»

было продолжено

оснащение ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

лесохозяйственной

техникой, объем

финансирования из

федерального бюджета

на данное мероприятия

проекта составил

28311,4 тыс. рублей. На

выделенные средства

была запланирована

закупка 3 единиц

тракторов на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гусеничном ходу и 2

единиц тракторов на

колесном ходу. В

настоящее время

осуществлена поставка 3

единиц тракторов на

гусеничном ходу на

сумму 20433,0

тыс.рублей (акты

приема-передачи от

12.05.2022) и 2 единиц

тракторов на колесном

ходу на сумму 6930,0

тыс.рублей (акты

приема-передачи от

15.06.2022). Кроме того

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" был

передан в пользование

трактор МТЗ-82 (акт о

приеме-передаче от

31.03.2022). В

соответствии с

распоряжением

Правительства РФ от

24.08.2022 №2414-р

региону было выделено

дополнительное

финансирование на

приобретение

лесохозяйственной

техники и оборудования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в размере 3465,2

тыс.рублей (на

выделенные средства

был заключен

государственный

контракт на поставку 1

ед. лесохозяйственной

техники (трактор

колесный с навесным

оборудованием), на

средства экономии от

проведения конкурсных

процедур были

заключены контракты на

поставку

лесохозяйственного

оборудования). По

состоянию на 27.12.2022

поставка техники и

оборудования

осуществлена в полном

объеме. Предоставлена

информация : 70 из 70.

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

трактора на

гусеничном

шасси 1 шт.,

Выполнено. Просрочка

19 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи

трактора на гусеничном

шасси 1 шт." Акт

30.09.2022 19.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту №

Ф.2022.0303

от

11.04.2022

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

12.05.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Акт приема-

передачи трактора на

гусеничном шасси 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

12.05.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 3. "Акт приема-

передачи трактора на

гусеничном шасси 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

12.05.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 4. "Акт приема-

передачи к контракту №

Ф.2022.0303 от

11.04.2022" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

15.06.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка. 5. "Акт приема-

передачи к контракту №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ф.2022.0303 от

11.04.2022" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

15.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка. Осуществлена

поставка

лесохозяйственной

техники в ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов": - по

государственному

контракту №

Ф.2022.0109 от

16.03.2022 поставлено 3

единицы гусеничных

тракторов на сумму

20433,0 тыс. рублей; - по

государственному

контракту №

Ф.2022.0303 от

11.04.2022 поставлено 2

единицы колесных

тракторов на сумму

6930,0 тыс. рублей.

Акты приема-передачи

представлены в блоке

"Подтверждающие

сведения". В

соответствии с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

распоряжением

Правительства РФ от

24.08.2022 №2414-р

дополнительное

финансирование на

приобретение

лесохозяйственной

техники и оборудования

составляет 3465,2

тыс.руб. По итогам

перезащиты бюджетных

проектировок на 2022

год, 30.09.2022

размещена в ЕИС

аукционная

документация на

закупку 1 ед.

лесохозяйственной

техники на сумму 4413,6

тыс. рублей.

1.1.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту №

Ф.2022.0303

от

11.04.2022,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи товара

к контракту №

Ф.2022.1800 от

24.10.2022" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

13.12.2022г. №б/н,

30.12.2022 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

трактора на

гусеничном

шасси 1 шт.,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара к

контракту №

Ф.2022.1800

от

24.10.2022,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара к

контракту №

5188966 от

15.11.2022,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара к

контракту №

5318326 от

06.12.2022

приложен файл. 2. "Акт

приема-передачи товара

к контракту №5188966

от 15.11.2022" Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

19.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 3. "Акт

приема-передачи товара

к контракту №5318326

от 06.12.2022" Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

26.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 4. "Акт

приема-передачи

трактора на гусеничном

шасси 1 шт." Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

12.05.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 5. "Акт приема-

передачи трактора на

гусеничном шасси 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

12.05.2022г. №б/н,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл, указана

ссылка. 6. "Акт приема-

передачи трактора на

гусеничном шасси 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

12.05.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 7. "Акт приема-

передачи к контракту №

Ф.2022.0303 от

11.04.2022" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

15.06.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка. 8. "Акт приема-

передачи к контракту №

Ф.2022.0303 от

11.04.2022" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

15.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка. Осуществлена

поставка

лесохозяйственной

техники в ОГБУ

"Костромская база
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

охраны лесов": - по

государственному

контракту №

Ф.2022.0109 от

16.03.2022 поставлено 3

единицы гусеничных

тракторов на сумму

20433,0 тыс. рублей; - по

государственному

контракту №

Ф.2022.0303 от

11.04.2022 поставлено 2

единицы колесных

тракторов на сумму

6930,0 тыс. рублей.

Акты приема-передачи

представлены в блоке

"Подтверждающие

сведения". В

соответствии с

распоряжением

Правительства РФ от

24.08.2022 №2414-р

региону было выделено

дополнительное

финансирование на

приобретение

лесохозяйственной

техники и оборудования.

В ноябре 2022 года был

заключен

государственный
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракт на поставку 1

ед. лесохозяйственной

техники (трактор

колесный с навесным

оборудованием), на

средства экономии от

проведения конкурсных

процедур в декабре 2022

года был заключен

контракт на поставку

лесохозяйственного

оборудования. По

состоянию на 27.12.2022

поставка техники и

оборудования

осуществлена в полном

объеме.

1.1.

3

Сформированы

документы, необходимые

для закупки техники и

оборудования

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

В работе.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2023 год и плановый

период 2024 и 2025

годов на реализацию

результата проекта

"Оснащены учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по лесовосстановлению

и лесоразведению" не

предусмотрено.

1.1.

4

Заключены контракты на

поставку товаров для

государственных нужд

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

КОНТРАКТ

№

Ф.2022.0109

на поставку

машины

лесохозяйств

енной на

гусеничном

ходу с

навесным

оборудовани

ем, Иное

Контракт №

Ф.2022.0303

на поставку

Трактора

Беларус-82.1

в комплекте

с навесным

оборудовани

ем (2 ед.)

Выполнено. Просрочка

48 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"КОНТРАКТ №

Ф.2022.0109 на поставку

машины

лесохозяйственной на

гусеничном ходу с

навесным

оборудованием" Иное

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

16.03.2022г. №

Ф.2022.0109, указана

ссылка. 2. "Контракт №

Ф.2022.0303 на поставку

Трактора Беларус-82.1 в

комплекте с навесным

оборудованием (2 ед.)"

Иное ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

11.04.2022г. №

Ф.2022.0303, указана

ссылка. В целях

продолжения оснащение

ОГБУ «Костромская

01.09.2022 19.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

база охраны лесов»

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием

16.03.2022 заключен

государственный

контракт на поставку 3

ед. машин

лесохозяйственных на

гусеничном ходу с

навесным

оборудованием,

11.04.2022 заключен

государственный

контракт на поставку 2

ед. колесных тракторов с

навесным

оборудованием.

Незаконтарктована

сумма в размере 948,4

тыс.рублей (в т.ч.

экономия от проведения

конкурсных процедур в

размере 487,0 тыс.

рублей). В соответствии

с распоряжением

Правительства РФ от

24.08.2022 №2414-р

дополнительное

финансирование на

приобретение

лесохозяйственной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

техники и оборудования

составляет 3465,2

тыс.руб. По итогам

перезащиты бюджетных

проектировок на 2022

год, 30.09.2022

размещена в ЕИС

аукционная

документация на

закупку 1 ед.

лесохозяйственной

техники на сумму 4413,6

тыс. рублей.

1.1.

5

Заключены контракты на

поставку товаров для

государственных нужд

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

КОНТРАКТ

№

Ф.2022.0109

на поставку

машины

лесохозяйств

енной на

гусеничном

ходу с

навесным

оборудовани

ем, Иное

Контракт №

Ф.2022.0303

на поставку

Трактора

Беларус-82.1

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"КОНТРАКТ № 5188966

на поставку плуга ПЛП-

135 с рамой толкающей

универсальной РТУ"

Иное ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

15.11.2022г. №5188966,

приложен файл. 2.

"КОНТРАКТ №

Ф.2022.0109 на поставку

машины

лесохозяйственной на

гусеничном ходу с

навесным

30.11.2022 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в комплекте

с навесным

оборудовани

ем (2 ед.),

Иное

Контракт №

Ф.2022.1800

на поставку

колесного

трактора с

навесным

оборудовани

ем, Иное

КОНТРАКТ

№ 5188966

на поставку

плуга ПЛП-

135 с рамой

толкающей

универсальн

ой РТУ

оборудованием" Иное

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

16.03.2022г. №

Ф.2022.0109, указана

ссылка. 3. "Контракт №

Ф.2022.0303 на поставку

Трактора Беларус-82.1 в

комплекте с навесным

оборудованием (2 ед.)"

Иное ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

11.04.2022г. №

Ф.2022.0303, указана

ссылка. 4. "Контракт №

Ф.2022.1800 на поставку

колесного трактора с

навесным

оборудованием" Иное

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

24.10.2022г. №

Ф.2022.1800, указана

ссылка. В целях

достижения планового

значения процента

оснащенности ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

лесохозяйственной

техникой и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудованием (70 %) в

2022 необходимо

обеспечить закупку 6

единиц

лесохозяйственной

техники. В настоящее

время в целях поставки

лесохозяйственной

техники: - 16.03.2022

заключен

государственный

контракт на поставку 3

ед. машин

лесохозяйственных на

гусеничном ходу с

навесным

оборудованием; -

11.04.2022 заключен

государственный

контракт на поставку 2

ед. колесных тракторов с

навесным

оборудованием -

24.10.2022 заключен

государственный

контракт на поставку 1

ед. колесного трактора с

навесным

оборудованием. На

средства экономии от

проведения конкурсных

процедур заключен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракт на поставку

лесохозяйственного

оборудования.

1.2

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду.

Значение: 0,4300 Дата:

31.12.2024

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Отчет

Оперативная

информация

о

лесовосстан

овлении,

лесоразведе

нии и рубках

ухода за

лесом за

период с

января по

декабрь

2022 года,

Соглашение

Соглашение

о порядке и

условиях

предоставле

ния

субсидии на

финансовое

обеспечение

выполнения

госзадания,

Иное

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативная

информация о

лесовосстановлении,

лесоразведении и рубках

ухода за лесом за период

с января по декабрь 2022

года" Отчет

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 29.12.2022г.

№Опер ЛВ, приложен

файл. 2. "Соглашение о

порядке и условиях

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

госзадания" Соглашение

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 28.01.2022г.

№б/н, приложен файл. 3.

"Дополнительное

соглашение к

31.12.2024 31.12.2024

0.608

Тысяча

гектаров

0 0.6080.43
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дополнител

ьное

соглашение

к

соглашению

№ б/н от

28.01.2022 о

порядке и

условиях

предоставле

ния

субсидии на

финансовое

обеспечение

выполнения

государстве

нного

задания

соглашению № б/н от

28.01.2022 о порядке и

условиях

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного

задания" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 06.12.2022г.

№5, приложен файл. На

реализацию

мероприятий

регионального проекта в

части воспроизводства

лесов в 2022 году

предусмотрено

финансирование за счет

средств федерального

бюджета в сумме

12672,6 тыс.рублей. На

выделенные средства на

конец сентября текущего

года в рамках

реализации

регионального проекта

заключено 28

государственных

контрактов на

выполнение работ в

части воспроизводства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесов на сумму 12114,3

тыс.рублей, до ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" доведено

государственное задание

на сумму 573,6

тыс.рублей. Кроме того,

Костромской области

дополнительно выделено

финансирование из

федерального бюджета

на выполнение

мероприятий по

воспроизводству лесов в

рамках регионального

проекта "Сохранение

лесов" в размере 448,5

тыс. рублей (в настоящее

время на доп.средства

заключен

государственный

контракт на сумму

286,357 тыс.рублей). По

оперативным данным в

настоящее время в

рамках госзадания и

государственных

контрактов выполнены

следующие работы:

искусственное

лесовосстановление на

площади 233,72 га,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

естественное

лесовосстановление на

площади 374,394 га,

подготовка почвы под

лесные культуры на

площади 680,57 га,

агротехнический уход за

лесными культурами на

площади 1095,85 га,

дополнение лесных

культур на площади

102,93 га,

лесоводственный уход

на площади 136,4 га,

уход за объектами

лесного семеноводства

на площади 60,1 га.

Средства в размере 573,6

тыс. рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области областному

государственному

учреждению

"Костромская база

охраны лесов" на

основании

дополнительного

соглашения № 5 от

06.12.2022 к соглашению

№ б/н от 28.01.2022 о

порядке и условиях
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного

задания. Оплата по

заключенным

контрактам произведена

в полном объеме в

соответствии с актами

выполненных работ (в

настоящее время

приняты и оплачены

работы на сумму

12370,94 тыс.рублей).

Предоставлена

информация : 0.608 из

0.43.

1.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ, Акт

приема-

передачи

Документ о

приемке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Сводный

акт приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 22.11.2022г.

№23/03, приложен файл,

указана ссылка. 2.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.11.2022г. №07/03,

приложен файл. 3.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

21.11.2022г. №09/04,

приложен файл, указана

ссылка. 4. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 18.11.2022г.

№04/01, приложен файл.

5. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.11.2022г.

№4, приложен файл,

указана ссылка. 6.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства Костромской

области от 08.11.2022г.

№145, приложен файл,

указана ссылка. 7.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.11.2022г.

№306, приложен файл,

указана ссылка. 8.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 15.11.2022г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка. 9.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 11.11.2022г.

№5, приложен файл,

указана ссылка. 10.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 15.11.2022г.

№15/11-22, приложен

файл, указана ссылка. 11.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 10.11.2022г.

№4, приложен файл,

указана ссылка. 12.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 27.10.2022г.

№2, приложен файл,

указана ссылка. 13.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.11.2022г.

№2, приложен файл,

указана ссылка. 14.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 15.06.2022г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка. 15.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области от 06.07.2022г.

№5, приложен файл,

указана ссылка. 16.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 06.07.2022г.

№2, приложен файл,

указана ссылка. 17.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

19.08.2022г. №16/02,

приложен файл. 18.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.08.2022г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 19.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 17.10.2022г.

№4, приложен файл,

указана ссылка. 20.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

24.10.2022г. №09/05,

приложен файл, указана

ссылка. 21. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

08.08.2022г. №23/02,

приложен файл, указана

ссылка. 22. "Сводный

акт приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 19.08.2022г.

№04/03, приложен файл,

указана ссылка. 23.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 10.08.2022г.

№2, приложен файл,

указана ссылка. 24.

"Документ о приемке"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.08.2022г.

№2, приложен файл,

указана ссылка. 25.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 10.08.2022г.

№3, приложен файл,

указана ссылка. 26.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.08.2022г.

№3, приложен файл,

указана ссылка. 27.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

12.08.2022г. №09/03,

приложен файл, указана

ссылка. 28. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области от

10.08.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка. 29. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

09.08.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка. 30. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

02.09.2022г. №3,

приложен файл, указана

ссылка. 31. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

21.09.2022г. №3,

приложен файл, указана

ссылка. 32. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

16.09.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка. 33. "Документ о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

17.10.2022г. №3,

приложен файл, указана

ссылка. 34. "Сводный

акт приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 19.09.2022г.

№04/04, приложен файл,

указана ссылка. 35.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 16.09.2022г.

№4, приложен файл,

указана ссылка. 36.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

23.09.2022г. №09/04,

приложен файл, указана

ссылка. 37. "Документ о

приемке" Акт приема-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.10.2022г. №4,

приложен файл, указана

ссылка. 38. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

13.10.2022г. №3,

приложен файл, указана

ссылка. 39. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.10.2022г. №3,

приложен файл, указана

ссылка. 40. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

13.10.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 41. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

13.10.2022г. №б/н,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл, указана

ссылка. 42. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

13.10.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 43. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

05.10.2022г. №3,

приложен файл, указана

ссылка. 44. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

12.10.2022г. №1/1,

приложен файл, указана

ссылка. 45. "Сводный

акт приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 20.10.2022г.

№16/03, приложен файл.

46. "Документ о

приемке" Акт приема-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.10.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка. 47. "Сводный

акт приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 21.10.2022г.

№04/04, приложен файл,

указана ссылка. 48.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 24.10.2022г.

№9, приложен файл,

указана ссылка. 49.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.06.2022г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 50.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области от 17.10.2022г.

№3, приложен файл,

указана ссылка. 51.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.06.2022г.

№2, приложен файл,

указана ссылка. 52.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 12.10.2022г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка. 53.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 16.06.2022г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 54.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 12.10.2022г.

№4, приложен файл,

указана ссылка. 55.

"Сводный акт приемки-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.06.2022г. №04/01,

приложен файл, указана

ссылка. 56. "Сводный

акт приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 20.06.2022г.

№07/01, приложен файл.

57. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.06.2022г.

№04/01, приложен файл,

указана ссылка. 58.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.06.2022г. №02/01,

приложен файл, указана
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка. 59. "Сводный

акт приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 15.06.2022г.

№09/01, приложен файл,

указана ссылка. 60.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.06.2022г.

№1, приложен файл,

указана ссылка. 61.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

15.06.2022г. №09/01,

приложен файл, указана

ссылка. 62. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

08.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка. 63. "Документ о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

16.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка. 64. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка. 65. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

16.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка. 66. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

08.07.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка. 67. "Сводный

акт приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства Костромской

области от 11.08.2022г.

№07/02, приложен файл.

68. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

07.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка. 69. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

16.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка. 70. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

15.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка. 71. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

03.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка. 72. "Сводный



44

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акт приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 13.07.2022г.

№04/02, приложен файл,

указана ссылка. 73.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.07.2022г. №02/02,

приложен файл, указана

ссылка. 74. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

06.07.2022г. №04/02,

приложен файл, указана

ссылка. 75. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

18.07.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка. 76. "Документ о

приемке" Акт приема-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

01.07.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка. 77. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

06.07.2022г. №4,

приложен файл, указана

ссылка. 78. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

06.07.2022г. №3,

приложен файл, указана

ссылка. 79. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

11.08.2022г. №3,

приложен файл, указана

ссылка. 80. "Сводный

акт приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области от 23.09.2022г.

№09/04, приложен файл,

указана ссылка. 81.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 01.07.2022г.

№2, приложен файл,

указана ссылка. 82.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

06.07.2022г. №16/01,

приложен файл. 83.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.07.2022г.

№2, приложен файл,

указана ссылка. 84.

"Сводный акт приемки-

сдачи выполненных

работ" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.12.2022г. №09/07,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл, указана

ссылка. В соответствии

со сроками исполнения

работ, их приемки и

оплаты,

предусмотренными

государственными

контактами, по

состоянию на 30.12.2022

на территории региона

должны быть выполнены

и оплачены следующие

объемы работ: -

искусственное

лесовосстановление на

площади 227,96 га; -

естественное

лесовосстановление на

площади 374,394 га; -

подготовка почвы под

лесные культуры на

площади 635,48 га; -

агротехнический уход за

лесными культурами на

площади 983,13 га; -

дополнение лесных

культур на площади

85,27 га; -

лесоводственный уход

на площади 119,6 га; -

уход за объектами

лесного семеноводства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(профилактическое

опрыскивание от

вредителей) на площади

34 га; - уход за

объектами лесного

семеноводства

(выкашивание травы в

приствольных кругах) на

площади 0,63 га; - уход

за объектами лесного

семеноводства

(окашивание травы в

междурядьях и рядах) на

площади 40,87 га; - уход

за объектами лесного

семеноводства

(прочистка

противопожарных

минерализованных

полос и их обновление) в

объеме 12,7 км. В

настоящее время в

рамках государственных

контрактов приняты и

оплачены на сумму

12370,94 тыс.рублей

следующие работы: -

искусственное

лесовосстановление на

площади 227,96 га; -

естественное

лесовосстановление на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

площади 374,394 га; -

подготовка почвы под

лесные культуры на

площади 635,48 га; -

агротехнический уход за

лесными культурами на

площади 983,13 га; -

дополнение лесных

культур на площади

85,27 га; -

лесоводственный уход

на площади 119,6 га; -

уход за объектами

лесного семеноводства

(профилактическое

опрыскивание от

вредителей) на площади

34 га; - уход за

объектами лесного

семеноводства

(выкашивание травы в

приствольных кругах) на

площади 0,63 га; - уход

за объектами лесного

семеноводства

(окашивание травы в

междурядьях и рядах) на

площади 40,87 га; - уход

за объектами лесного

семеноводства

(прочистка

противопожарных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

минерализованных

полос и их обновление) в

объеме 12,7 км. Оплата

по заключенным

контрактам произведена

в полном объеме в

соответствии с актами

выполненных работ.

1.2.

2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

В работе. В 2023 году в

рамках реализации

регионального проекта

запланировано

проведение

лесовосстановительных

работ на участках

непереданных в аренду

на площади 597,01 га.

Согласование объемов

лесовосстановления в

2023 году в рамках

результата «Увеличена

площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду»

федерального проекта

(далее – Результат),

осуществляется при

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

защите бюджетных

проектировок расходов

федерального бюджета

на 2023 год и на

плановый период 2024 –

2025 годов в ПК «УБП

Рослесхоз».

Соответствующая

информация внесена

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области в формы защиты

бюджетных

проектировок на 2023

год в ПК «УБП

Рослесхоз».

1.3

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации лесопожарной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2024

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

трактор на

гусеничном

шасси с

пожарным

оборудовани

ем 1 шт.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи товара:

трактор на гусеничном

шасси с пожарным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

20.04.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Акт приема-

31.12.2024 31.12.2024

88.5Процент 0 88.5100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи товара:

трактор на гусеничном

шасси с пожарным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

20.04.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. В 2022 году в

рамках реализации на

территории области

регионального проекта

«Сохранение лесов»

продолжено оснащение

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»

лесопожарной техникой

и оборудованием, объем

финансирования из

федерального бюджета

на данное мероприятие

проекта составляет

15474,2 тыс. рублей. По

состоянию на 20.04.2022

в ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" по

государственному

контракту №

Ф.2021.2192 от

13.01.2022 поставлено 2

единицы гусеничных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тракторов на сумму

15474,2 тыс. рублей.

Предоставлена

информация : 88.5 из

100.

1.3.

1

Сформированы

документы, необходимые

для закупки техники и

оборудования

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

В работе. В 2023 году в

рамках реализации

регионального проекта

запланирована закупка 1

ед. лесопожарной

техники. Согласование

перечня лесопожарной

техники, планируемой к

приобретению в 2023

году в рамках результата

«Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации

лесопожарной техникой

для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров» федерального

проекта (далее –

Результат),

осуществляется при

защите бюджетных

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектировок расходов

федерального бюджета

на 2023 год и на

плановый период 2024 –

2025 годов в ПК «УБП

Рослесхоз».

Соответствующая

информация внесена

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области в формы защиты

бюджетных

проектировок на 2023

год в ПК «УБП

Рослесхоз».

1.4

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Значение: 0,8000 Дата:

31.12.2024

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья и

семян (с

учетом

арендаторов

) по

субъекту

Российской

Федерации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья и

семян (с учетом

арендаторов) по

субъекту Российской

Федерации" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 29.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

На начало 2022 года на

31.12.2024 31.12.2024

0.9104

Тонна;

метричес

кая

тонна

(1000 кг)

0 0.91040.8



55

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территории области

сформирован запас

семян лесных растений в

объеме 1093,5 кг. В

настоящее время на

территории региона

осуществлена заготовка

лесосеменного сырья

деревьев хвойных пород

в объеме 38,9 тонны. По

состоянию на 29.12.2022

из заготовленного сырья

получено 761,9 кг семян,

кроме того приобретено

336,5 кг семян в других

регионах. На посев в

питомниках

израсходовано 1166,5 кг

семян, кроме того по

информации

арендаторов лесных

участков списано 115 кг

ранее закупленных

семян (в период 2021 г.)

в связи с утратой

качества

(неблагоприятные

условия хранения).

Таким образом, на

территории региона в

наличии 910,4 кг семян

лесных растений.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлена

информация : 0.9104 из

0.8.

1.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

проведении

на

территории

Костромско

й области

оценки

хозяйственн

о

возможного

сбора семян

лесных

растений

Выполнено. Просрочка

18 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о проведении на

территории

Костромской области

оценки хозяйственно

возможного сбора семян

лесных растений" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 06.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

По итогам

произведенной

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области оценки

хозяйственно

возможного сбора семян

лесных растений

сформированы сводные

ведомости учета

ожидаемого урожая

семян на территории

Костромской области в

01.10.2022 19.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2022 - 2023 гг.,

информация направлена

в филиал ФБУ

"Рослесозащита" "Центр

защиты леса

Владимирской области"

(письмо от 11.08.2022

№СЛ/6240).

1.4.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья и

семян (с

учетом

арендаторов

) по

субъекту

Российской

Федерации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья и

семян (с учетом

арендаторов) по

субъекту Российской

Федерации" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 29.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

На начало 2022 года на

территории области

сформирован запас

семян лесных растений в

объеме 1093,5 кг. На

территории региона

осуществлена заготовка

лесосеменного сырья

деревьев хвойных пород

в объеме 38,9 тонны. По

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

состоянию на 29.12.2022

из заготовленного сырья

получено 761,9 кг семян,

кроме того приобретено

336,5 кг семян в других

регионах. На посев в

питомниках

израсходовано 1166,5 кг

семян, кроме того по

информации

арендаторов лесных

участков списано 115 кг

ранее закупленных

семян (в период 2021 г.)

в связи с утратой

качества

(неблагоприятные

условия хранения).

Таким образом, на

территории региона в

наличии 910,4 кг семян

лесных растений.

1.4.

3

Обеспечена заготовка

лесосеменного сырья

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья и

семян (с

учетом

арендаторов

) по

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья и

семян (с учетом

арендаторов) по

субъекту Российской

Федерации" Иное

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъекту

Российской

Федерации

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 29.12.2022г.

№б/н, приложен файл. В

соответствии с

прогнозом

хозяйственно-

возможного сбора 2023

года на территории

региона сбор

лесосеменного сырья

запланирован в объеме

23,3 тонн шишек

хвойных пород деревьев.

В настоящее время по

данным оперативной

отчетности на

территории

Костромской области

осуществлен сбор

лесосеменного сырья в

объеме 7,75 тонны.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

31 776,6031 776,60

(03) Оснащены учреждения,

выполняющие мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению0

1.1 31 776,60 100,0031 776,6031 776,60

31 776,6031 776,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 31 776,60 100,0031 776,6031 776,60

31 776,6031 776,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

31 776,60 100,0031 776,6031 776,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

13 121,10362 233,80

(05) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.0

1.2 12 944,55 99,95362 057,2513 121,10

13 121,1013 121,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 12 944,55 98,6512 944,5513 121,10

13 121,1013 121,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

12 944,55 98,6512 944,5513 121,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00349 112,70внебюджетные источники1.2.4 0,00 100,00349 112,700,00

15 474,2015 474,20

(06) Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров0

1.3 15 474,20 100,0015 474,2015 474,20

15 474,2015 474,20консолидированный бюджет1.3.1 15 474,20 100,0015 474,2015 474,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

15 474,2015 474,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

15 474,20 100,0015 474,2015 474,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,001 437,60

(09) Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и

погибших лесных насаждений.0

1.4 0,00 100,001 437,600,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,001 437,60внебюджетные источники1.4.4 0,00 100,001 437,600,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

60 371,90410 922,20 60 195,35 99,96410 745,6560 371,90

60 371,9060 371,90 60 195,35 99,7160 195,3560 371,90

60 371,9060 371,90 60 195,35 99,7160 195,3560 371,90

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00350 550,30 0,00 100,00350 550,300,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров

План

15 474,20 15 474,20 15 474,20 15 474,20 15 474,20 15 474,20 15 474,2015 474,2015 474,2015 474,2015 474,20

Факт/прогноз

0,00 15 474,20 15 474,20 15 474,20 15 474,20 15 474,20 15 474,2015 474,2015 474,2015 474,2015 474,20

0,00

0,00

1.2.

Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению

План

28 311,40 28 311,40 28 311,40 28 311,40 28 311,40 28 311,40 31 776,6031 776,6028 311,4028 311,4028 311,40

Факт/прогноз

0,00 28 311,39 28 311,39 28 311,39 28 311,39 28 311,39 31 776,6031 776,6031 776,6031 776,6028 311,39

0,00

0,00

1.3.

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.4.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

План

0,00 0,00 0,00 555,30 8 300,00 9 100,00 13 121,1013 121,1011 700,0010 700,009 900,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 555,29 7 802,51 8 535,06 12 944,5512 912,4111 769,699 899,739 363,10

0,00

0,00


