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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

200 146,1400

По состоянию на 30 июня 2022 года в рамках регионального проекта «Сохранение лесов»:

1) В целях продолжения оснащения ОГБУ «Костромская база охраны лесов» лесопожарной техникой и оборудованием по итогам заключенного государственного

контракта поставлено 2 единицы лесопожарных тракторов на гусеничном ходу (взамен техники планируемой на списание в текущем году) на сумму 15474,2 тыс.

рублей.

2) В целях продолжения оснащения ОГБУ «Костромская база охраны лесов» лесохозяйственной техникой и оборудованием заключено 2 государственных

контракта на общую сумму 27363,0 тыс. рублей на закупку 3 единиц тракторов на гусеничном ходу и 2 колесных тракторов. По итогам заключенных

государственных контрактов осуществлена поставка техники в полном объеме.

3) Заключено 27 государственных контрактов на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов на сумму 11882,75 тыс. рублей, до ОГБУ

"Костромская база охраны лесов" доведено государственное задание на сумму 555,3 тыс. рублей. Оплата по заключенным контрактам производится по мере

подписания актов выполненных работ (в настоящее время приняты и оплачены работы на сумму 7247,22 тыс.рублей).

4) В целях дальнейшего формирования запаса семян лесных растений для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений на

территории региона  осуществлена заготовка лесосеменного сырья деревьев хвойных пород в объеме 38,9 тонны.

5) На территории региона лесовосстановление выполнено на площади 8,89 тыс. га, отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади

вырубленных и погибших насаждений составляет 34,36 % (при плановом значении на 2022 год - 97,8 %).
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

ПроцентФП

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативная

информация о

лесовосстановлении,

лесоразведении и рубках

ухода за лесом за период

с января по июнь 2022

года" Отчет

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 01.07.2022г. №

Опер ЛВ, приложен файл.

На текущий год значение

целевого показателя

регионального проекта

«Сохранение лесов»

«Соотношение площади

лесовосстановления к

площади вырубленных и

погибших лесных

насаждений» составляет

97,8 % . В целях

достижения указанного

значения показателя на

территории Костромской

области запланирвано

проведение

лесовосстановительных

работ на площади 25,3

1.1. 86.8 23

Ведомственный

учет

97.897.834.36
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

тыс.га.

Лесовосстановление на

землях лесного фонда

проводится

арендаторами лесных

участков, в рамках

обязательств по

договорам аренды и

исполнителями работ по

государственным

контрактам,

государственному

заданию. В настоящее

время

лесовосстановление

выполнено на площади

8,89 тыс. га, отношение

площади

лесовосстановления и

лесоразведения к

площади вырубленных и

погибших насаждений

составляет 34,36 %

(значение показателя

проекта за 2022 год

рассчитывается в

соответствии с

Методикой,

утвержденной приказом

Рослесхоза от 12.05.2022

№ 569, как отношение

площади

лесовосстановления к

площади вырубленных и

погибших насаждений за
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

год (n-2), где n - отчетный

год (площадь

вырубленных и погибших

насаждений за 2020 год

составила 25,877 тыс. га)).

Оперативные данные по

показателю

формируются

ежемесячно на

основании отчетности №

ОперЛВ.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1

План

Факт/прогноз

97,8000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 17,0000 23,0000 33,0000 59,0000 84,0000 97,8000

97,8000

22,40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34,3600 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 97,8000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Оснащены учреждения,

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и

лесоразведению Значение:

70,0000 Дата: 31.12.2023

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Акт о

приеме-

передаче

объектов

нефинансов

ых активов,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

областного

бюджета

областному

бюджетному

учреждению

субсидии в

соответстви

и с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приеме-передаче

объектов нефинансовых

активов" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Котромская база

охраны лесов" от

31.03.2022г. №0000-

000001, приложен файл.

2. "Соглашение о

предоставлении из

областного бюджета

областному

бюджетному

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации" Соглашение

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 22.03.2022г.

31.12.2023 31.12.2023

70Процент 0 6570
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации

№20-2022-057830,

приложен файл. В 2022

году в рамках

реализации на

территории области

регионального проекта

«Сохранение лесов»

будет продолжено

оснащение ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

лесохозяйственной

техникой, объем

финансирования из

федерального бюджета

на данное мероприятия

проекта составляет

28311,4 тыс. рублей. На

выделенные средства

запланирована закупка 3

единиц тракторов на

гусеничном ходу и 2

единиц тракторов на

колесном ходу и 1

единицы оборудования.

Контракты на поставку

техники на сумму

27363,0 тыс. рублей

заключены. В настоящее

время осуществлена

поставка 3 единиц

тракторов на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гусеничном ходу на

сумму 20433,0

тыс.рублей (акты

приема-передачи от

12.05.2022) и 2 единиц

тракторов на колесном

ходу на сумму 6930,0

тыс.рублей (акты

приема-передачи от

15.06.2022). Кроме того

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов"

передан в пользование

трактор МТЗ-82 (акт о

приеме-передаче от

31.03.2022).

Предоставлена

информация : 65 из 70.

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту №

Ф.2022.0303

от

11.04.2022,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

трактора на

гусеничном

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт приема-передачи

трактора на гусеничном

шасси 1 шт." Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

12.05.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

2. "Акт приема-передачи

к контракту №

30.09.2022 30.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

шасси 1 шт.

Ф.2022.0303 от

11.04.2022" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

15.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

3. "Акт приема-передачи

к контракту №

Ф.2022.0303 от

11.04.2022" Акт приема-

передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

15.06.2022г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

4. "Акт приема-передачи

трактора на гусеничном

шасси 1 шт." Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

12.05.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

5. "Акт приема-передачи

трактора на гусеничном

шасси 1 шт." Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

охраны лесов" от

12.05.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Осуществлена поставка

лесохозяйственной

техники в ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов":

- по государственному

контракту №

Ф.2022.0109 от

16.03.2022 поставлено 3

единицы гусеничных

тракторов на сумму

20433,0 тыс. рублей;

- по государственному

контракту №

Ф.2022.0303 от

11.04.2022  поставлено 2

единицы колесных

тракторов на сумму

6930,0 тыс. рублей.

Акты приема-передачи

представлены в блоке

"Подтверждающие

сведения".

1.1.

2

Заключены контракты на

поставку товаров для

государственных нужд

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

КОНТРАКТ

№

Ф.2022.0109

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "КОНТРАКТ №

31.07.2022 31.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на поставку

машины

лесохозяйств

енной на

гусеничном

ходу с

навесным

оборудовани

ем, Иное

Контракт №

Ф.2022.0303

на поставку

Трактора

Беларус-82.1

в комплекте

с навесным

оборудовани

ем (2 ед.)

Ф.2022.0109 на поставку

машины

лесохозяйственной на

гусеничном ходу с

навесным

оборудованием" Иное

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

16.03.2022г. №

Ф.2022.0109, указана

ссылка.

2. "Контракт №

Ф.2022.0303 на поставку

Трактора Беларус-82.1 в

комплекте с навесным

оборудованием (2 ед.)"

Иное ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

11.04.2022г. №

Ф.2022.0303, указана

ссылка.

В целях продолжения

оснащение ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием

16.03.2022 заключен

государственный

контракт на поставку 3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ед. машин

лесохозяйственных на

гусеничном ходу с

навесным

оборудованием,

11.04.2022 заключен

государственный

контракт на поставку 2

ед. колесных тракторов с

навесным

оборудованием.

Экономия от проведения

конкурсных процедур

составила 487,0 тыс.

рублей, данные средства

планируется направить

на закупку

лесохозяйственного

оборудования

(государственные

контракты будут

заключены после

проведения конкурсных

процедур).

1.2

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду.

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

Ведомствен

ный учет

Соглашение

Соглашение

о порядке и

условиях

предоставле

ния

субсидии на

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о порядке и

условиях

31.12.2024 31.12.2024

0.6

Тысяча

гектаров

0 0.2920.43
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 0,4300 Дата:

31.12.2024

а

финансовое

обеспечение

выполнения

госзадания,

Отчет

Оперативная

информация

о

лесовосстан

овлении,

лесоразведе

нии и рубках

ухода за

лесом за

период с

января по

июнь 2022

года

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

госзадания" Соглашение

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 28.01.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Оперативная

информация о

лесовосстановлении,

лесоразведении и рубках

ухода за лесом за период

с января по июнь 2022

года" Отчет

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 01.07.2022г.

№Опер ЛВ, приложен

файл. На реализацию

мероприятий

регионального проекта в

части воспроизводства

лесов в 2022 году

предусмотрено

финансирование за счет

средств федерального

бюджета в сумме

12672,6 тыс.рублей. На

выделенные средства на

конец июня текущего

года в рамках
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

регионального проекта

заключено 27

государственных

контракта на выполнение

работ по охране, защите

и воспроизводству лесов

на сумму 11882,75

тыс.рублей, до ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" доведено

государственное задание

на сумму 555,3

тыс.рублей. На

оставшуюся сумму

государственные

контракты будут

заключены после

проведения конкурсных

процедур. По

оперативным данным в

настоящее время в

рамках госзадания и

государственных

контрактов выполнены

следующие работы:

искусственное

лесовосстановление на

площади 225,76 га,

естественное

лесовосстановление на

площади 66,08 га,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовка почвы под

лесные культуры на

площади 266,08 га,

агротехнический уход за

лесными культурами на

площади 472,61 га,

дополнение лесных

культур на площади

102,93. Средства в

размере 555,3 тыс.

рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области областному

государственному

учреждению

"Костромская база

охраны лесов" на

основании соглашения №

б/н от 28.01.2022 о

порядке и условиях

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного

задания. Оплата по

заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

выполненных работ (в

настоящее время
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приняты и оплачены

работы на сумму

7247,22 тыс.рублей).

Предоставлена

информация : 0.292 из

0.43.

1.2.

1

Заключены контракты на

выполнение работ для

государственных нужд

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заключенны

х контрактах

в рамках

реализации

мероприятий

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» в

части

воспроизвод

ства лесов

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Справка о

заключенных контрактах

в рамках реализации

мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов» в

части воспроизводства

лесов" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 30.06.2022г.

№б/н, приложен файл.

На реализацию

мероприятий

регионального проекта в

части воспроизводства

лесов в 2022 году

предусмотрено

финансирование за счет

средств федерального

бюджета в сумме

12672,6 тыс.рублей. На

выделенные средства в

31.07.2022 31.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

настоящее время в

рамках реализации

регионального проекта

заключено 27

государственных

контрактов на

выполнение работ по

охране, защите и

воспроизводству лесов

на сумму 11882,75

тыс.рублей, до ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" доведено

государственное задание

на сумму 555,3

тыс.рублей. Информация

о заключении

государственных

контрактов размещена в

Единой

информационной

системе в сфере закупок

(справка по

заключенным

контрактам с указанием

реестрового номера

контракта прилагается в

разделе

"Подтверждающие

сведения"). На

оставшуюся сумму

государственные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракты будут

заключены после

проведения конкурсных

процедур.

1.2.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке,

Акт приема-

передачи

Сводный акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 16.06.2022г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

2. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.06.2022г.

№04/01, приложен файл,

указана ссылка.

3. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.06.2022г.

№04/01, приложен файл,

30.09.2022 30.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

4. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 15.06.2022г.

№09/01, приложен файл,

указана ссылка.

5. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйтва Костромской

области от 20.06.2022г.

№07/01, приложен файл.

6. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.06.2022г.

№02/01, приложен файл,

указана ссылка.

7. "Сводный акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамента лесного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства Костромской

области от 15.06.2022г.

№09/01, приложен файл,

указана ссылка.

8. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 16.06.2022г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

9. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.06.2022г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

10. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

07.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

11. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

16.06.2022г. №1,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл, указана

ссылка.

12. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

08.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

13. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

08.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

14. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

15. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

15.06.2022г. №1,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл, указана

ссылка.

16. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

07.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

17. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

15.06.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

18. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

03.06.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

19. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

16.06.2022г. №1,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл, указана

ссылка.

В настоящее время в

рамках государственных

контрактов приняты и

оплачены на сумму

7247,22 тыс.рублей

следующие работы:

искусственное

лесовосстановление на

площади 220 га,

естественное

лесовосстановление на

площади 4,6 га,

подготовка почвы под

лесные культуры на

площади 225,1 га,

агротехнический уход за

лесными культурами на

площади 208,65 га,

дополнение лесных

культур на площади

85,27 га, уход за

объектами лесного

семеноводства

(профилактическое

опрыскивание от

вредителей) на площади

34 га. Оплата по

заключенным

контрактам

производится по мере
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подписания актов

выполненных работ.

1.3

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации лесопожарной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2024

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

трактор на

гусеничном

шасси с

пожарным

оборудовани

ем 1 шт.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи товара:

трактор на гусеничном

шасси с пожарным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

20.04.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт

приема-передачи товара:

трактор на гусеничном

шасси с пожарным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

20.04.2022г. №б/н,

приложен файл. В 2022

году в рамках

реализации на

территории области

регионального проекта

«Сохранение лесов»

продолжено оснащение

31.12.2024 31.12.2024

88.5Процент 0 88.5100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»

лесопожарной техникой

и оборудованием, объем

финансирования из

федерального бюджета

на данное мероприятие

проекта составляет

15474,2 тыс. рублей. По

состоянию на 20.04.2022

в ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" по

государственному

контракту №

Ф.2021.2192 от

13.01.2022 поставлено 2

единицы гусеничных

тракторов на сумму

15474,2 тыс. рублей.

Предоставлена

информация : 88.5 из

100.

1.3.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Никулин

Дмитрий

Петрович  -

Директор

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

трактор на

гусеничном

шасси с

пожарным

оборудовани

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт приема-передачи

товара: трактор на

гусеничном шасси с

пожарным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ "Костромская

30.09.2022 20.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ем 1 шт.

база охраны лесов" от

20.04.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

2. "Акт приема-передачи

товара: трактор на

гусеничном шасси с

пожарным

оборудованием 1 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

20.04.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Осуществлена поставка

лесопожарной техники  в

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" по

государственному

контракту №

Ф.2021.2192 от

13.01.2022. Поставлено 2

единицы гусеничных

тракторов на сумму

15474,2 тыс. рублей

(акты приема-передачи

от 20.04.2022

представлены в блоке

"Подтверждающие

сведения").
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.4

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Значение: 0,8000 Дата:

31.12.2024

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья и

семян (с

учетом

арендаторов

) по

субъекту

Российской

Федерации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья и

семян (с учетом

арендаторов) по

субъекту Российской

Федерации" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 30.06.2022г.

№б/н, приложен файл.

На начало 2022 года на

территории области

сформирован запас

семян лесных растений в

объеме 1093,5 кг. В

настоящее время на

территории региона

осуществлена заготовка

лесосеменного сырья

деревьев хвойных пород

в объеме 38,9 тонны. По

состоянию на 01.07.2022

из заготовленного сырья

получено 724,6 кг семян,

кроме того приобретено

336,5 кг семян в других

регионах. На посев в

31.12.2024 31.12.2024

0.7

Тонна;

метричес

кая

тонна

(1000 кг)

0 0.9780.8



29

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

питомниках

израсходовано 1061,5 кг

семян, кроме того по

информации

арендаторов лесных

участков списано 115 кг

ранее закупленных

семян (в период 2021 г.)

в связи с утратой

качества

(неблагоприятные

условия хранения).

Таким образом, на

территории региона в

наличии 978,1 кг семян

лесных растений.

Предоставлена

информация : 0.978 из

0.8.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

28 311,4028 311,40

(03) Оснащены учреждения,

выполняющие мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению0

1.1 28 311,39 100,0028 311,3928 311,40

28 311,4028 311,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 28 311,39

Средства на приобретение

лесохозяйственной техники и

оборудования в размере 28311,4

тыс.рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны лесов" на основании

соглашения № 20-2022-057830

от 22.03.2022 о предоставлении

субсидии на иные цели не

связанные с выполнением

государственного задания

100,0028 311,3928 311,40

бюджет субъекта Российской

Федерации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

28 311,4028 311,40

1.1.1.

1

28 311,39

Средства на приобретение

лесохозяйственной техники и

оборудования в размере 28311,4

тыс.рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны лесов" на основании

соглашения № 20-2022-057830

от 22.03.2022 о предоставлении

субсидии на иные цели не

связанные с выполнением

государственного задания

100,0028 311,3928 311,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

12 672,60368 274,70

(05) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на лесных

1.2 12 438,04 42,07154 922,9512 672,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

участках непереданных в аренду.0

12 672,6012 672,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 12 438,04

Риск неисполнения бюджета

отсутствует. Средства в размере

555,3 тыс. рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны лесов" на основании

соглашения № б/н от 28.01.2022

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

финансовое обеспечение

выполнения государственного

задания (копия соглашения

добавлена в блок

"Подтверждающие документы"

по результату).

61,577 802,5112 672,60

12 672,6012 672,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

12 438,04

Риск неисполнения бюджета

отсутствует. Средства в размере

555,3 тыс. рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны лесов" на основании

соглашения № б/н от 28.01.2022

о порядке и

61,577 802,5112 672,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

условиях предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

(копия соглашения добавлена в

блок "Подтверждающие

документы" по результату).

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00355 602,10внебюджетные источники1.2.4 0,00 41,37147 120,440,00

15 474,2015 474,20

(06) Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров0

1.3 15 474,20 100,0015 474,2015 474,20

15 474,2015 474,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 15 474,20 100,0015 474,2015 474,20

15 474,2015 474,20бюджет субъекта Российской1.3.1. 15 474,20 100,0015 474,2015 474,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,001 437,60

(09) Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и

погибших лесных насаждений.0

1.4 0,00 100,001 437,600,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,001 437,601.4.4 0,00 100,001 437,600,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

внебюджетные источники

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

56 458,20413 497,90 56 223,63 48,40200 146,1456 458,20

56 458,2056 458,20 56 223,63 91,3751 588,1056 458,20

56 458,2056 458,20 56 223,63 91,3751 588,1056 458,20

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00357 039,70 0,00 41,61148 558,040,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению

План

28 311.40 28 311.40 28 311.40 28 311.40 28 311.40 28 311.40 28 311.4028 311.4028 311.4028 311.4028 311.40

Факт/прогноз

0.00 28 311.39 28 311.39 28 311.39 28 311.39 28 311.39 28 311.3928 311.3928 311.3928 311.3928 311.39

0.00

0.00

1.2.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

План

0.00 0.00 0.00 555.30 8 300.00 9 100.00 12 672.6012 672.6011 700.0010 700.009 900.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 555.29 7 802.51 9 100.00 12 672.6012 672.6011 700.0010 700.009 900.00

0.00

0.00

1.3.

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров

План

15 474.20 15 474.20 15 474.20 15 474.20 15 474.20 15 474.20 15 474.2015 474.2015 474.2015 474.2015 474.20

Факт/прогноз

0.00 15 474.20 15 474.20 15 474.20 15 474.20 15 474.20 15 474.2015 474.2015 474.2015 474.2015 474.20

0.00

0.00

1.4.

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


