

ООО «Жилинолес»

1571710, Костромская обл., г.
Солигалич, ул. Гагарина, д.49

Обоснование

О внесении изменений в проект лесовосстановления №4/2025 от 15.04.2025г.

В связи с допущенной ошибкой в части посадки прошу изменить срок с мая 2025 г. на сентябрь 2025 г.

Генеральный директор:



Смирнов А.Н.