

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Куратор ГП - Плотников Андрей Анатольевич  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат: 0092a0e0c94934252f61cde9cabb14e0d  
Владелец: Плотников Андрей Анатольевич  
Действителен: с 18.10.2023 по 10.01.2025  
Дата подписания: 31.10.2024

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Ответственный исполнитель ГП - Никулин Дмитрий Петрович  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат: 00d04f6e1b8e83498e49a97634941c8dc9  
Владелец: Никулин Дмитрий Петрович  
Действителен: с 01.04.2024 по 25.06.2025  
Дата подписания: 30.10.2024


Дата утверждения паспорта: 31.10.2024

**ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
«Развитие лесного хозяйства Костромской области»  
за III квартал 2024 года**



1. Сведения о достижении показателей государственной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Цель государственной программы «Обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 100 процентов объема вырубленных и погибших лесов в 2030 году»											
1.	■	Доля площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	ГП	Процент	85	83,8	X	Иной документ "Справка к отчету за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2024 № 6/н	100	Ведомственная отчетность	На текущий год значение целевого показателя составляет 100 %. В целях достижения указанного значения показателя на территории Костромской области необходимо провести лесовосстановительные работы на площади 28,9 тыс. га. Лесовосстановление на землях лесного фонда проводится арендаторами лесных участков, в рамках обязательств по договорам аренды и исполнителями работ по государственным контрактам, государственному заданию. По оперативным данным на 01.10.2024 лесовосстановление выполнено на площади 24,209 тыс. га, доля площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений составляет 83,8 % (значение показателя за 2024 год рассчитывается как отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений за год (n-2), где n - отчетный год (площадь вырубленных и погибших насаждений за 2022 год составила 28,9 тыс. га). Отклонение фактического значения данного показателя составляет менее 2 %. Риск не достижения значения показателя на конец года отсутствует.

2 Цель государственной программы «Повышение эффективности ведения лесного хозяйства, охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов, а также обеспечение комфортной и безопасной среды, что позволит сохранить покрытую лесной растительностью площадь на уровне 4,3 млн. га к 2030 году»											
1.		Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда	ГП РФ, ГП	Процент	-	78,2	X	Иной документ "справка к отчету" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2024 № 6/н. Отчет "отчет 18-ОИП за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.10.2024 № 18-ОИП	75,6	Ведомственная отчетность	
2.		Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	ГП РФ, ГП	Рубль	-	333,7	X	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2024 № 6/н. Иной документ "Справка УФК" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2024 № 6/н	382,7	Ведомственная отчетность	
3.	■	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины	ГП РФ, ГП	Процент	27	35,7	X	Иной документ "справка к отчету" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2024 № 6/н. Отчет "отчет 18-ОИП за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.10.2024 № 18-ОИП	42	Ведомственная отчетность	
4.	■	Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений в предыдущем году	ГП	Процент	3	4,8	X	Иной документ "информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2024 № 6/н	3	Ведомственная отчетность	Отклонение значения данного показателя является не значительным, менее одного случая нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам.
5.	■	Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала	ГП	Процент	21,9	50,9	X	Иной документ "Справка к отчету за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2024 № 6/н	21,9	Ведомственная отчетность	На текущий год значение целевого показателя составляет 21,9 %. В целях достижения указанного значения показателя на территории региона осуществляется выращивание посадочного материала с открытой и закрытой корневой системой. Вместе с тем с целью уточнения количественного и качественного состояния выращенного посадочного материала. На территории области ежегодно в III-IV квартале осуществляется инвентаризация питомников. По данным осенней инвентаризации в 2024 году объем выращенного стандартного посадочного материала составил 8373,5 тыс. штук, из них с закрытой корневой системой – 4263,5 тыс. штук. Таким образом, значение целевого показателя составляет 50,9 %.

6.		Площадь, покрытая лесной растительностью	ГП	Миллион гектаров	4,3	4,3	X	Отчет "Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.01.2024 № 3-ГЛР. Иной документ "Информация о площади земель лесного фонда Костромской области, покрытых лесной растительностью" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2024 № 6/н	4,3	Ведомственная отчетность	
----	---	--	----	------------------	-----	-----	---	---	-----	--------------------------	--

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей государственной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.		Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда, Процент								
1.1.		Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда (по ведомственной отчетности 6-ОИП)	Процент	74	78,2	X	Иной документ "справка к отчету" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2024 № 6/н. Отчет "отчет 18-ОИП за 3 квартал 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.10.2024 № 18-ОИП	75,6		
2.		Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, Рубль								
2.1.		Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда (по ведомственной отчетности 1-ОИП, 2-ОИП)	Рубль	290,1	333,7	X	Иной документ "Справка УФК" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2024 № 6/н. Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2024 № 6/н	382,7		

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей государственной программы в 2024 году

№ п/п	Показатели государственной программы	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1. Обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 100 процентов объема вырубленных и погибших лесов в 2030 году</b>														
1.1.	Доля площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, Процент	ГП	X	X	0	X	X	20	X	X	85	X	X	100
	План		X	X	-	X	X	-	X	X	83,8	X	X	X
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	83,8	X	X	X
<b>2. Повышение эффективности ведения лесного хозяйства, охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов, а также обеспечение комфортной и безопасной среды, что позволит сохранить покрытую лесной растительностью площадь на уровне 4,3 млн. га к 2030 году</b>														
2.1.	Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда, Процент	ГП РФ, ГП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	75,6
	План		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2.	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, Рубль	ГП РФ, ГП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	382,7
	План		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3.	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, Процент	ГП РФ, ГП	X	X	5	X	X	12	X	X	27	X	X	42
	План		X	X	-	X	X	-	X	X	35,7	X	X	X
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	35,7	X	X	X
2.4.	Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений в предыдущем году, Процент	ГП	X	X	3	X	X	3	X	X	3	X	X	3
	План		X	X	-	X	X	-	X	X	4,8	X	X	X
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	4,8	X	X	X
2.5.	Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала, Процент	ГП	X	X	0	X	X	0	X	X	21,9	X	X	21,9
	План		X	X	0	X	X	0	X	X	21,9	X	X	21,9

	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	50,9	X	X	X
2.6.	Площадь, покрытая лесной растительностью, Миллион гектаров				4,3	X	X	4,3	X	X	4,3	X	X	4,3
	План	ГП	X	X	4,3	X	X	4,3	X	X	4,3	X	X	4,3
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	4,3	X	X	X

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа "Развитие лесного хозяйства Костромской области" (всего), в том числе:	1 100 466,60	583 323,20	583 323,20	496 374,10	792 946,60	69,91	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	549 513,20	583 323,20	583 323,20	496 374,10	361 769,90	62,02	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	464 039,30	519 539,30	519 539,30	475 002,70	345 041,30	66,41	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	550 953,40	-	-	-	431 176,70	78,26	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Региональный проект "Сохранение лесов (Костромская область)" (всего), в том числе:	395 456,50	42 802,40	42 802,40	42 802,00	372 699,30	94,25	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	42 802,40	42 802,40	42 802,40	42 802,00	40 425,10	94,45	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	42 802,40	42 802,40	42 802,40	42 802,00	40 425,10	94,45	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	352 654,10	-	-	-	332 274,20	94,22	
Региональный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Костромская область)" (всего), в том числе:	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 495,70	27 747,80	50,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 495,70	27 747,80	50,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	55 500,00	55 500,00	55 495,70	27 747,80	50,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов" (всего), в том числе:	74 636,10	93 260,50	93 260,50	61 410,00	74 013,40	71,55	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	64 458,20	93 260,50	93 260,50	61 410,00	53 689,70	57,57	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	55 877,40	55 877,40	55 877,40	55 877,40	48 495,10	86,79	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	10 177,90	-	-	-	20 323,70	199,68	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности использования, защиты и воспроизводства лесов" (всего), в том числе:	196 072,80	7 951,40	7 951,40	7 698,60	81 442,30	41,54	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	7 951,40	7 951,40	7 951,40	7 698,60	2 863,50	36,01	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	7 951,40	7 951,40	7 951,40	7 698,60	2 863,50	36,01	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	188 121,40	-	-	-	78 578,80	41,77	

Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Комплексе процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственных функций департаментом лесного хозяйства Костромской области" (всего), в том числе:	64 199,30	64 519,20	64 519,20	56 297,90	39 997,60	61,99
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	64 199,30	64 519,20	64 519,20	56 297,90	39 997,60	61,99
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	55 646,00	55 646,00	55 646,00	49 708,60	35 638,90	64,05
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Комплексе процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственных функций областными государственными казенными учреждениями, подведомственными департаменту лесного хозяйства Костромской области" (всего), в том числе:	314 601,90	319 289,70	319 289,70	272 669,90	197 046,20	61,71
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	314 601,90	319 289,70	319 289,70	272 669,90	197 046,20	61,71
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	301 762,10	301 762,10	301 762,10	263 420,40	189 870,90	62,92
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование структурного элемента	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Государственная программа "Развитие лесного хозяйства Костромской области" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00		

5. Информация о рисках государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доля площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Не достижение установленного значения показателя на 01.10.2024	риск закрыт, негативного эффекта на достижение планового показателя текущего года не окажет	Низкий	Приняты дополнительные организационные меры по увеличению объемов приемки выполненных работ по лесовосстановлению. Согласно данным оперативной отчетности по состоянию на 11.10.2024 объем выполненных и принятых работ по лесовосстановлению составил 24,84 тыс.га, при плановом значении 28,9 тыс.га (площадь вырубленных и погибших насаждений), значение показателя составило 85,95 %. Риск не достижения планового значения показателя на конец текущего года отсутствует.	11.10.2024	ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Никулин Дмитрий Петрович - Директор


6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы
---




**ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов»  
за III квартал 2024 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Сохранение экологического потенциала лесов									
1.1.		Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров	ГП РФ, КПМ	Процент	-	76	X	Отчет "Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда Костромской области, произошедших в 2024 году по состоянию на 30.09.2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № б/н	72,8		По состоянию на 30.09.2024 года площадь лесных пожаров составляет 202,85 га, что не превышает установленную площадь 338,54 га. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров по состоянию на 30.09.2024 года, составляет 76 %, что выше планируемого значения на 4,3 %.
1.2.		Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда	ГП РФ, КПМ	Гектар	338,54	202,85	X	Отчет "Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда Костромской области, произошедших в 2024 году по состоянию на 30.09.2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № б/н	338,54		По состоянию на 30.09.2024 года площадь лесных пожаров составляет 202,85 га, что не превышает установленную площадь 338,54 га. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров по состоянию на 30.09.2024 года, составляет 76 %, что выше планируемого значения на 4,3 %.

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.		Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, Процент								
1.1.		Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров (Нарастающим итогом)		Процент	72,8	76	X	Отчет "Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда Костромской области, произошедших в 2024 году по состоянию на 30.09.2024 года." ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № б/н	72,8	По состоянию на 30.09.2024 года площадь лесных пожаров составляет 202,85 га, что не превышает установленную площадь 338,54 га. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров по состоянию на 30.09.2024 года, составляет 76 %, что выше планируемого значения на 4,3 %.
2.		Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда, Гектар								
2.1.		Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда		Гектар	338,54	202,85	X	Отчет "Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда Костромской области, произошедших в 2024 году по состоянию на 30.09.2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № б/н	338,54	По состоянию на 30.09.2024 года площадь лесных пожаров составляет 202,85 га, что не превышает установленную площадь 338,54 га.

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года	
			январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сеп.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Сохранение экологического потенциала лесов														
1.1.	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров. Процент														
	План	ГП РФ, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	72,8
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.	Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда, Гектар														
	План	ГП РФ, КПМ	X	X	338,54	X	X	338,54	X	X	338,54	X	X	338,54	338,54
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	202,85	X	X	X	X

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование муниципального образования	Уровень показателя	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Сохранение экологического потенциала лесов													
1.1.	Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по противопожарному обустройству лесов, мониторингу пожарной опасности лесов и тушению лесных пожаров"	Процент		100	X	X	100	100	-	-	-	Никулин Дмитрий Петрович - Директор	Отчет "Оперативный отчет о выполненных мероприятиях по противопожарному обустройству лесов на 31.08.2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.09.2024 № 6/н. Отчет "Отчет о выполненных мероприятиях по противопожарному обустройству лесов на 31.05.2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.05.2024 № 6/н.	В работе. По состоянию на 30.09.2024 мероприятия по противопожарному обустройству лесов выполнены на 99 % от плановых значений. Информация в разрезе видов работ, представлена в блоке «Подтверждающие сведения». По состоянию на 30.09.2024 года площадь лесных пожаров составляет 202,85 га, что не превышает установленную площадь.

1.1.K.1.	Обеспечено выполнение государственного контракта (контрактов) за 2 квартал		-	-	-	-	-	-	25.07.2024	25.07.2024	X	Галочкина Надежда Юрьевна - Заместитель начальника отдела	Иной документ "Справка" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2024 № б/н. Отчет "Отчет по форме 15-ОИП за 1 полугодие 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2024 № б/н	Данные о выполнении объемов работ приложены в в блоке «Подтверждающие документы» (отраслевая отчетность о выполнении мероприятий по форме № 15-ОИП за 1 полугодие 2024 года)
1.1.K.2.	Обеспечено выполнение государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) за 2 квартал		-	-	-	-	-	-	25.07.2024	25.07.2024	X	Никулин Дмитрий Петрович - Директор	Иной документ "Справка" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2024 № б/н. Отчет "Отчет по форме 15-ОИП за 1 полугодие 2024" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2024 № б/н	Данные о выполнении объемов работ приложены в в блоке «Подтверждающие документы» (отраслевая отчетность о выполнении мероприятий по форме № 15-ОИП за 1 полугодие 2024 года)
1.1.K.3.	Сформированы документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		-	-	-	-	-	-	01.08.2024	01.08.2024	X	Губанова Елена Вячеславовна - начальник отдела	Государственный контракт "на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов с одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины на территории Костромского лесничества (лот № 1) в 2024 году" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.03.2024 № 10. Иной документ "Справка" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.05.2024.	На выделенные средства из федерального бюджета департаментом лесного хозяйства Костромской области в настоящее время заключено 18 государственных контрактов, в том числе на выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров, до ОГБУ «Костромская база охраны лесов» доведено государственное № 1/1 от 03.05.2024.

1.1.K.4.	Обеспечено выполнение государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) за 3 квартал	-	-	-	-	-	-	25.10.2024	X	25.10.2024	Никулин Дмитрий Петрович - Директор	Отчет "Оперативный отчет о выполненных мероприятиях по противопожарному обустройству лесов на 30.09.2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № б/н	В работе. Отчет по форме 15 ОИП предоставляется не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом (квартал).
1.1.K.5.	Обеспечено выполнение государственного контракта (контрактов) за 3 квартал	-	-	-	-	-	-	25.10.2024	X	25.10.2024	Галочкина Надежда Юрьевна - Заместитель начальника отдела	Отчет "Оперативный отчет о выполненных мероприятиях по противопожарному обустройству лесов на 30.09.2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № б/н	В работе.
1.1.K.6.	Ликвидировано лесных пожаров на площади, не превышающей установленного показателя	-	-	-	-	-	-	25.11.2024	X	25.11.2024	Никулин Дмитрий Петрович - Директор	Отчет "Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда Костромской области, произошедших в 2024 году по состоянию на 30.09.2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № б/н	В работе. По состоянию на 30.09.2024 года площадь лесных пожаров составляет 202,85 га, что не превышает установленную площадь 338,54 га. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров по состоянию на 30.09.2024 года, составляет 76 %, что выше планируемого значения на 4,3 %.

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплексе процессных мероприятий (всего), в том числе:	66 059,10	93 260,50	93 260,50	61 409,94	74 013,36	71,55	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	55 877,40	93 260,50	93 260,50	61 409,94	53 689,66	57,57	



**ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Повышение эффективности использования, защиты и воспроизводства лесов»  
за III квартал 2024 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий, направленных на сохранение лесов и улучшение их породного и качественного состава										
1.1.		Лесистость территории Российской Федерации	ГП РФ, КПМ	Процент	-	X	73,2	Иной документ "О предоставлении информации" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.10.2024 № Внд-02-06/1424. Отчет "Форма № 3-ГЛР Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.01.2024 № б/н	73,3		На текущий момент лесистость региона составляет 73,2 %. Значение показателя рассчитывается в соответствии приказом Рослесхоза от 06.05.2022 № 560, как отношение площади покрытых лесной растительностью земель субъекта РФ (4406,8 тыс. га) к общей площади субъекта РФ (6021,1 тыс. га) и выражается в процентах. Значение площади покрытых растительностью земель зависит от следующих факторов: - площади сплошных рубок; - площади перевода молодых в покрытую лесом площадь. Снижение показателя Лесистость территории Российской Федерации со значения 73,3 % до 73,2 % обусловлено разницей во времени между годом проведения сплошных рубок и годом отнесения данных площадей к землям, занятым лесными насаждениями. По состоянию на 30.09.2024 общий процент выполнения мероприятий по отводу лесосек, санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок ухода за лесом составляет 41% при прогнозе 100% на 31.12.2024.

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Лесистость территории Российской Федерации, Процент							

1.1.		Лесистость территории Российской Федерации	Процент	73,3	73,2	X	Отчет "Форма № 3-ГЛР Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.01.2024 № 3-ГЛР. Иной документ "О предоставлении информации" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.10.2024 № Вид-02-06/1424	73,3	На текущий момент лесистость региона составляет 73,2 %. Значение показателя рассчитывается в соответствии приказом Рослесхоза от 06.05.2022 № 560, как отношение площади покрытых лесной растительностью земель субъекта РФ (4406,8 тыс. га) к общей площади субъекта РФ (6021,1 тыс. га) и выражается в процентах. Значение площади покрытых растительностью земель зависит от следующих факторов: - площади сплошных рубок; - площади перевода молодняков в покрытую лесом площадь. Снижение показателя Лесистость территории Российской Федерации со значения 73,3 % до 73,2 % обусловлено разницей во времени между годом проведения сплошных рубок и годом отнесения данных площадей к землям, занятым лесными насаждениями. По состоянию на 30.09.2024 общий процент выполнения мероприятий по отводу лесосек, санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок ухода за лесом составляет 41% при прогнозе 100% на 31.12.2024.
------	--	--	---------	------	------	---	--	------	--

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2024 года
			январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий, направленных на сохранение лесов и улучшение их породного и качественного состава														
1.1.	Лесистость территории Российской Федерации, Процент														
	План	ГП РФ, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,3
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование муниципального образования	Уровень показателя	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий, направленных на сохранение лесов и улучшение их породного и качественного состава													

1.1.	Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по отводу лесосек, санитарно-оздоровительные мероприятия, рубки ухода в молодняках"	Процент		98	X	41	X	100	-	-	-	Никулин Дмитрий Петрович - Директор	Отчет "Оперативный отчет о выполненных мероприятиях по уходу за лесом (осветление, прочистки, проходные, прореживание), отводу лесосек, защите лесов (уборка неликвидной древесины) на 30.09.2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № б/н	В работе. При защите бюджетных проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений, на 2024 год плановый объем выполнения работ по санитарно-оздоровительным мероприятиям составляет 153,2 га, по рубкам ухода в молодняках - 15500 га, по отводу
1.1.К.1.	Обеспечено выполнение мероприятий по уборке неликвидной древесины за счет средств субвенций из федерального бюджета во 2 квартале		-	-	-	-	-	-	25.07.2024	25.07.2024	X	Галочкина Надежда Юрьевна - Заместитель начальника отдела	Иной документ "Справка" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2024 № б/н. Отчет "Отчет по форме 15-ОИП за 1 полугодие 2024" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2024 № б/н	При защите бюджетных проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений, на 2024 год плановый объем выполнения работ по санитарно-оздоровительным мероприятиям за счет средств субвенций из федерального бюджета

1.1.K.2.	Обеспечено выполнение мероприятий по рубкам осветления и прочисткам за счет средств субвенций из федерального бюджета во 2 квартале		-	-	-	-	-	-	25.07.2024	25.07.2024	X	Мельникова Анна Николаевна - заместитель начальника отдела	Иной документ "Справка" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2024 № б/н. Отчет "Отчет по форме 15-ОИП за 1 полугодие 2024" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2024 № б/н	При защите бюджетных проектных расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений, на 2024 год плановый объем выполнения работ по рубкам ухода в молодняках за счет средств субвенций из федерального бюджета составляет 1090,7
1.1.K.3.	Сформированы документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		-	-	-	-	-	-	01.08.2024	01.08.2024	X	Губанова Елена Вячеславовна - начальник отдела	Иной документ "СПРАВКА к отчету по КПМ №2 «Повышение эффективности использования, защиты и	При защите бюджетных проектных расходов федерального бюджета, выделяемых в
1.1.K.4.	Обеспечено выполнение мероприятий по рубкам осветления и прочисткам за счет средств субвенций из федерального бюджета в 3 квартале		-	-	-	-	-	-	25.10.2024	X	25.10.2024	Мельникова Анна Николаевна - заместитель начальника отдела	Отчет "Оперативный отчет о выполненных мероприятиях по уходу за лесом (осветление, прочистки, проходные, прореживание), отводу лесосек, защите лесов (уборка неликвидной дровесины) на 30.09.2024" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № б/н	В работе. При защите бюджетных проектных расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений, на 2024 год плановый объем выполнения работ по рубкам ухода в молодняках за счет средств субвенций из федерального бюджета составляет 1090,7

1.1.K. 5.	Принято таксационное описание лесосеки, отвод и таксация которой выполнено за счет средств субвенций из федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	25.10.2024	X	25.10.2024	Чистяков Дмитрий Анатольевич - начальник отдела		В работе. В рамках выполнения государственного задания в текущем году должен быть выполнен отвод лесосек под сплошные рубки на площади 9 га. Отчетность о ходе выполнения государственного задания предоставляется не позднее 25 числа следующего за отчетным месяцем.
1.1.K. 6.	Обеспечено выполнение мероприятий по уборке неликвидной древесины за счет средств субвенций из федерального бюджета в 3 квартале		-	-	-	-	-	-	25.10.2024	X	25.10.2024	Галочкина Надежда Юрьевна - Заместитель начальника отдела	Отчет "Оперативный отчет о выполненных мероприятиях по уходу за лесом (осветление, проходные, прореживание), отводу лесосек, защите лесов (уборка неликвидной древесины) на 30.09.2024" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № б/н	В работе. При защите бюджетных расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений, на 2024 год плановый объем выполнения работ по санитарно-оздоровительным мероприятиям за счет средств субвенций из федерального бюджета

1.1.К.7.	Обеспечено выполнение мероприятий по рубкам осветления и прочисткам за счет средств субвенций из федерального бюджета в 4 квартале	-	-	-	-	-	-	01.12.2024	X	01.12.2024	Мельникова Анна Николаевна - заместитель начальника отдела	Отчет "Оперативный отчет о выполненных мероприятиях по уходу за лесом (осветление, прочистки, прореживание), отводу лесосек, защите лесов (уборка неликвидной древесины) на 30.09.2024" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № б/н	В работе. При защите бюджетных проектных расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений, на 2024 год плановый объем выполнения работ по рубкам ухода в молодняках за счет средств субвенций из федерального бюджета составляет 1090,7
----------	--	---	---	---	---	---	---	------------	---	------------	--	---	---

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	195 931,20	7 951,40	7 951,40	7 698,64	81 442,32	41,57	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	7 951,40	7 951,40	7 951,40	7 698,64	2 863,52	36,01	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	7 951,40	7 951,40	7 951,40	7 698,64	2 863,52	36,01	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	187 979,80	-	-	-	78 578,80	41,80	
Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по отводу лесосек, санитарно-оздоровительные мероприятия, рубки ухода в молодняках" (всего), в том числе:	195 931,20	7 951,40	7 951,40	7 698,64	81 442,32	41,57	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	7 951,40	7 951,40	7 951,40	7 698,64	2 863,52	36,01	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	7 951,40	7 951,40	7 951,40	7 698,64	2 863,52	36,01	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	187 979,80	-	-	-	78 578,80	41,80	

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование комплекса процессных мероприятий	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Повышение эффективности использования, защиты и воспроизводства лесов (всего)	0,00	0,00	0,00		

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий, направленных на сохранение лесов и улучшение их породного и качественного состава						

1.1.	Лесистость территории Российской Федерации	Не достижение планового значения показателя	Наличие отклонений отразится на общих итогах исполнения государственной программы в 2024 году, вместе с тем на плановый период 2025-2030 годов значение показателя установлено - 73,2 %.	Высокий	На текущий момент лесистость региона составляет 73,2 %. Снижение показателя Лесистость территории Российской Федерации со значения 73,3 % до 73,2 % обусловлено разницей во времени между годом проведения сплошных рубок и годом отнесения данных площадей к землям, занятым лесными насаждениями. Федеральным агентством лесного хозяйства не согласовано снижение планового значения показателя на 2024 год, вместе с тем на плановый период 2025-2030 годов значение показателя установлено - 73,2 %.	ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Румянцев Степан Валентинович - начальник отдела
------	--	---	--	---------	---	--

**ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

«Обеспечение реализации государственных функций департаментом лесного хозяйства Костромской области»  
за III квартал 2024 года

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Разработчик КПМ - Никулин Дмитрий Петрович  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат: 00d04fbc1b8e83498e49a97634941c8dc9  
Владелец: Никулин Дмитрий Петрович  
Действителен: с 01.04.2024 по 25.06.2025  
Дата подписания: 01.11.2024

Дата утверждения паспорта: 01.11.2024

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
			январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование муниципального образования	Уровень показателя	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1. Повышение эффективности управления лесным сектором



**ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

«Обеспечение реализации государственных функций областными государственными казенными учреждениями, подведомственными департаменту лесного хозяйства Костромской области»  
за III квартал 2024 года

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Разработчик КИМ - Никулин Дмитрий Петрович  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат: 00d04fbc1b8e83498e49a97634941c8dc9  
Владелец: Никулин Дмитрий Петрович  
Действителен: с 01.04.2024 по 25.06.2025

Дата подписания: 01.11.2024

Дата утверждения паспорта: 01.11.2024

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Повышение эффективности управления лесным сектором											
1.1.	<span style="color: green;">■</span>	Отношение количества проведенных патрулирований лесов к фактической численности лиц, осуществляющих лесную охрану	КИМ	Единица	12	12	X	Письмо служебное "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.10.2024 № б/н	24	Сведения, получаемые от подведомственных учреждений	

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
			яв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Повышение эффективности управления лесным сектором														
1.1.	Отношение количества проведенных патрулирований лесов к фактической численности лиц, осуществляющих лесную охрану, Единица	КИМ	X	X	0	X	X	12	X	X	12	X	X	24
	План		X	X	-	X	X	-	X	X	12	X	X	X
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	12	X	X	X

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование муниципального образования	Уровень показателя	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Повышение эффективности управления лесным сектором														



