

**Справка о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта в области
освоения лесов**

Наименование мероприятий	Фактически с начала реализации инвестиционного проекта, с нарастающим итогом
1. Вложение инвестиций (млн. рублей с НДС по оплате), в том числе:	
- собственные;	2 631,2
- заемные.	0
1а. Вложение инвестиций (млн. рублей без НДС на счета 01,07,08), в том числе:	124,5
- собственные;	124,5
- заемные.	0
2. Число созданных рабочих мест (человек).	7
3. Заключение договоров аренды лесных участков (тыс. куб. метров).	-
4. Внесение арендной платы (тыс. рублей), в том числе:	-
с учетом понижающего коэффициента;	-
без учета понижающего коэффициента,	-
5. Налоговые отчисления (тыс. рублей), в том числе:	28 875,7
федеральный бюджет;	28 843,5
региональный бюджет;	32,2
местный бюджет;	0,0
государственные внебюджетные фонды	69,8
Объем заготовки и переработки древесины:	
1. Заготовка древесины (тыс. куб. метров).	-
2. Объем потребляемого сырья (тыс. куб. метров).	-
3. Объем и ассортимент выпускаемой продукции (в натуральном выражении)	0
- фанера, тыс. м3	0
- топливные брикеты, т	0
Установка веб-камеры и просмотр изображений с нее	выполнение программа: Hik-connect

20.04.2020

Генеральный директор

Крещенко А.М.

