

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Куратор ГП - Плотников Андрей Анатольевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00a416c3c3071f3ecc8ae9827ed1c51052
Владелец: Плотников Андрей Анатольевич
Действителен: с 20.12.2024 по 15.03.2026
Дата подписания: 05.02.2025

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Ответственный исполнитель ГП - Никулин Дмитрий Петрович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00d04fbc1b8e83498e49a97634941c8dc9
Владелец: Никулин Дмитрий Петрович
Действителен: с 01.04.2024 по 25.06.2025
Дата подписания: 03.02.2025

Дата утверждения паспорта: 05.02.2025

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие лесного хозяйства Костромской области»
за 2024 год**

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Цель государственной программы «Обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 100 процентов объема вырубленных и погибших лесов в 2030 году»											
1.	■	Доля площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	ГП	Процент	100	100,5	X	Иной документ "Справка к отчету за 4 кв. 2024" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.01.2025 № 6/н		Ведомственная отчетность	В целях достижения значения показателя на территории Костромской области необходимо было провести лесовосстановление на площади 28,9 тыс га. Фактически в 2024 году лесовосстановление выполнено на площади 29,05 тыс га (доля площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений составила 100,5%)и
2 Цель государственной программы «Повышение эффективности ведения лесного хозяйства, охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов, а также обеспечение комфортной и безопасной среды, что позволит сохранить покрытую лесной растительностью площадь на уровне 4,3 млн. га к 2030 году»											
1.	■	Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда	ГП РФ, ГП	Процент	75,6	77,6	X	Иной документ "Справка к отчету по государственной программе "Развитие лесного хозяйства" за 4 кв. 2024" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.01.2025 № 6/н. Отчет "Отчет по форме 18-ОИП за 4 кв 2024" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.01.2025 № 6/н		Ведомственная отчетность	В 2024 году департаментом лесного хозяйства Костромской области организованы и проведены 7 аукционов и 7 конкурсов на право заключения договоров аренды лесного участка, по результатам которых заключены 14 договоров аренды площадью 66637,5 га с установленным ежегодным объемом заготовки древесины 82,69 тыс.куб.м., что способствовало перевыполнению плановых значений показателя «Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда»

2.	■	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	ГП РФ, ГП	Рубль	375,9	439,6	X	Иной документ "Справка УФК по Костромской области" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.01.2025 № 6/н. Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.01.2025 № 6/н		Ведомственная отчетность	
3.	■	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины	ГП РФ, ГП	Процент	42	49,3	X	Отчет "Отчет по форме 18-ОИП за 4 кв. 2024" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.01.2025 № 6/н. Иной документ "Справка к отчету по государственной программе "Развитие лесного хозяйства" за 4 кв 2024" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.01.2025 № 6/н		Ведомственная отчетность	В 2024 году департаментом лесного хозяйства Костромской области организованы и проведены 7 аукционов и 7 конкурсов на право заключения договоров аренды лесного участка, по результатам которых заключены 14 договоров аренды площадью 66637,5 га с установленным ежегодным объемом заготовки древесины 82,69 тыс.куб.м., что способствовало перевыполнению плановых значений показателя «Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины»
4.	■	Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений в предыдущем году	ГП	Процент	3	4,8	X	Иной документ "информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2024 № 6/н. Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.01.2025 № 6/н		Ведомственная отчетность	
5.	■	Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала	ГП	Процент	21,9	50,9	X	Иной документ "Справка к отчету за 4 квартал 2024" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.01.2025 № 6/н		Ведомственная отчетность	На 2024 год значение целевого показателя составляет 21,9%. В целях достижения показателя на территории Костромской области объем выращенного стандартного посадочного материала составил 8373,5 тыс штук, из них с закрытой корневой системой - 4263,5 тыс. штук. Таким образом значение целевого показателя составило 50,9%
6.	■	Площадь, покрытая лесной растительностью	ГП	Миллион гектаров	4,3	4,3	X	Иной документ "Справка к отчету за 4 квартал 2024" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.01.2025 № 6/н. Отчет "Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.01.2024 № 3-ГЛР		Ведомственная отчетность	По данным ГЛР площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью составляет 4,3 млн. га

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей государственной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.		Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда, Процент											
1.1.		Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда (по ведомственной отчетности 6-ОИП)	Процент	75,6	77,6	X	Иной документ "Справка к отчету по государственной программе "Развитие лесного хозяйства" за 4 квартал 2024" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.01.2025 № 6/н. Отчет "Отчет по форме 18-ОИП за 4 квартал 2024" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.01.2025 № 6/н						В 2024 году департаментом лесного хозяйства Костромской области организованы и проведены 7 аукционов и 7 конкурсов на право заключения договоров аренды лесного участка, по результатам которых заключены 14 договоров аренды площадью 66637,5 га с установленным ежегодным объемом заготовки древесины 82,69 тыс.куб.м., что способствовало перевыполнению плановых значений показателя «Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда»
2.		Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, Рубль											
2.1.		Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда (по ведомственной отчетности 1-ОИП, 2-ОИП)	Рубль	375,9	439,6	X	Иной документ "информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.01.2025 № 6/н. Иной документ "справка УФК по Костромской области" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.01.2025 № 6/н						

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей государственной программы в 2024 году

№ п/п	Показатели государственной программы	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 100 процентов объема вырубленных и погибших лесов в 2030 году													
1.1.	Доля площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, Процент													
	План	ГП	X	X	0	X	X	20	X	X	85	X	X	100
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	83,8	X	X	100,5
2.	Повышение эффективности ведения лесного хозяйства, охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов, а также обеспечение комфортной и безопасной среды, что позволит сохранить покрытую лесной растительностью площадь на уровне 4,3 млн. га к 2030 году													
2.1.	Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда, Процент													
	План	ГП РФ, ГП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	75,6
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	77,6
2.2.	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, Рубль													
	План	ГП РФ, ГП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	375,9
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	439,6
2.3.	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, Процент													
	План	ГП РФ, ГП	X	X	5	X	X	12	X	X	27	X	X	42
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	35,7	X	X	49,3
2.4.	Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений в предыдущем году, Процент													
	План	ГП	X	X	3	X	X	3	X	X	3	X	X	3
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	4,8	X	X	4,8
2.5.	Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала, Процент													
	План	ГП	X	X	0	X	X	0	X	X	21,9	X	X	21,9
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	50,9	X	X	50,9
2.6.	Площадь, покрытая лесной растительностью, Миллион гектаров													
	План	ГП	X	X	4,3	X	X	4,3	X	X	4,3	X	X	4,3
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	4,3	X	X	4,3

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа "Развитие лесного хозяйства Костромской области" (всего), в том числе:	1 212 741,60	589 751,30	589 751,30	588 100,25	1 203 763,03	99,26	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	589 768,30	589 751,30	589 751,30	588 100,25	559 822,83	94,93	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	525 453,70	525 436,70	525 436,70	524 543,19	496 374,77	94,47	

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	622 973,30	-	-	-	643 940,20	103,37	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Региональный проект "Сохранение лесов (Костромская область)" (всего), в том числе:	467 476,40	42 802,40	42 802,40	42 802,04	467 476,04	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	42 802,40	42 802,40	42 802,40	42 802,04	42 802,04	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	42 802,40	42 802,40	42 802,40	42 802,04	42 802,04	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	424 674,00	-	-	-	424 674,00	100,00	
Региональный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Костромская область)" (всего), в том числе:	55 500,00	55 495,70	55 495,70	55 495,67	27 747,83	50,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	55 500,00	55 495,70	55 495,70	55 495,67	27 747,83	50,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	55 500,00	55 495,70	55 495,70	55 495,67	27 747,83	50,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов" (всего), в том числе:	104 785,40	94 607,50	94 607,50	93 946,24	115 284,94	110,02	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	94 607,50	94 607,50	94 607,50	93 946,24	93 946,24	99,30	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	55 877,40	55 877,40	55 877,40	55 877,34	55 877,34	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	10 177,90	-	-	-	21 338,70	209,66	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности использования, защиты и воспроизводства лесов" (всего), в том числе:	195 832,80	7 698,70	7 698,70	7 698,64	205 626,14	105,01	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	7 711,40	7 698,70	7 698,70	7 698,64	7 698,64	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	7 711,40	7 698,70	7 698,70	7 698,64	7 698,64	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	188 121,40	-	-	-	197 927,50	105,21	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственных функций департаментом лесного хозяйства Костромской области" (всего), в том числе:	69 789,00	69 789,00	69 789,00	69 561,02	69 488,26	99,57	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	69 789,00	69 789,00	69 789,00	69 561,02	69 488,26	99,57	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	61 560,40	61 560,40	61 560,40	61 419,20	61 347,83	99,65	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственных функций областными государственными казенными учреждениями, подведомственными департаменту лесного хозяйства Костромской области" (всего), в том числе:	319 358,00	319 358,00	319 358,00	318 596,64	318 139,82	99,62	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	319 358,00	319 358,00	319 358,00	318 596,64	318 139,82	99,62	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	302 002,10	302 002,10	302 002,10	301 250,30	300 901,09	99,64	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование структурного элемента	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Государственная программа "Развитие лесного хозяйства Костромской области" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00		

5. Информация о рисках государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доля площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Не достижение установленного значения показателя на 01.10.2024	риск закрыт, негативного эффекта на достижение планового показателя текущего года не оказано	Низкий	Приняты дополнительные организационные меры по увеличению объемов приемки выполненных работ по лесовосстановлению. Согласно данным оперативной отчетности по состоянию на 11.10.2024 объем выполненных и принятых работ по лесовосстановлению составил 24,84 тыс.га, при плановом значении 28,9 тыс.га (площадь вырубленных и погибших насаждений), значение показателя составило 85,95 %. Риск не достижения планового значения показателя на конец текущего года отсутствует.	11.10.2024	ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Никулин Дмитрий Петрович - Директор

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов»
за 2024 год**

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КППМ - Никулин Дмитрий Петрович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00d04fbe1b8e83498e49a97634941c8dc9
Владелец: Никулин Дмитрий Петрович
Действителен: с 01.04.2024 по 25.06.2025
Дата подписания: 27.01.2025

Дата утверждения паспорта: 27.01.2025

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Сохранение экологического потенциала лесов									
1.1.	■	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров	ГП РФ, КППМ	Процент	72,8	76	X	Отчет "Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда Костромской области, произошедших в 2024 году по состоянию на 30.09.2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/н. Отчет "Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда Костромской области, произошедших в 2024 году по состоянию на 31.12.2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н		Ведомственная отчетность	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров по итогу 2024 года, составляет 76 %, что выше планируемого значения на 4,3 %.
1.2.	■	Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда	ГП РФ, КППМ	Гектар	338,54	202,85	X	Отчет "Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда Костромской области, произошедших в 2024 году по состоянию на 31.12.2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н. Отчет "Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда Костромской области, произошедших в 2024 году по состоянию на 30.09.2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № 6/н		Ведомственная отчетность	По итогу 2024 года площадь лесных пожаров составляет 202,85 га, что не превышает установленную площадь 338,54 га.

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Сохранение экологического потенциала лесов													
1.1.	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, Процент													
	План	ГП РФ, КППМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	72,8
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	76
1.2.	Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда, Гектар													
	План	ГП РФ, КППМ	X	X	338,54	X	X	338,54	X	X	338,54	X	X	338,54

Факт/прогноз	X	X	-	X	X	-	X	X	202,85	X	X	202,85
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--------

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Сохранение экологического потенциала лесов													
1.1.	Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по противопожарному обустройству лесов, мониторингу пожарной опасности лесов и тушению лесных пожаров"	Процент		100	100	100	X		-	-	-	Никулин Дмитрий Петрович - Директор	Отчет "Оперативный отчет о выполненных мероприятиях по противопожарному обустройству лесов на 31.10.2024" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.10.2024 № 6/н. Отчет "Оперативный отчет о выполненных мероприятиях по противопожарному обустройству лесов на 30.11.2024" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.11.2024 № 6/н.	По состоянию на 31.12.2024 мероприятия по противопожарному обустройству лесов выполнены на 100 % от плановых значений. Информация в разрезе видов работ, представлена в блоке «Подтверждающие сведения». По состоянию на 31.12.2024 года площадь лесных пожаров составляет 202,85 га, что не превышает установленную площадь.
1.1.К. 1.	Обеспечено выполнение государственного контракта (контрактов) за 2 квартал		-	-	-	-	-	-	25.07.2024	25.07.2024	X	Галочкина Надежда Юрьевна - Заместитель начальника отдела	Иной документ "Справка" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2024 № 6/н. Отчет "Отчет по форме 15-ОИП за 1 полугодие 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2024 № 6/н	Данные о выполнении объемов работ приложены в в блоке «Подтверждающие документы» (отраслевая отчетность о выполнении мероприятий по форме № 15-ОИП за 1 полугодие 2024 года)
1.1.К. 2.	Обеспечено выполнение государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) за 2 квартал		-	-	-	-	-	-	25.07.2024	25.07.2024	X	Никулин Дмитрий Петрович - Директор	Иной документ "Справка" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2024 № 6/н. Отчет "Отчет по форме 15-ОИП за 1 полугодие 2024" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2024 № 6/н	Данные о выполнении объемов работ приложены в в блоке «Подтверждающие документы» (отраслевая отчетность о выполнении мероприятий по форме № 15-ОИП за 1 полугодие 2024 года)

1.1.К. 3.	Сформированы документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.08.2024	01.08.2024	X	Губанова Елена Вячеславовна - начальник отдела	<p>Государственный контракт "на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов с одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины на территории Костромского лесничества (лот № 1) в 2024 году" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.03.2024 № 10. Иной документ "Справка" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № б/н. Государственный контракт "на выполнение работ по охране и воспроизводству лесов на территории Вохомского лесничества (лот № 5) в 2024 году" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.03.2024 № 11. Государственный контракт "на выполнение работ по охране и воспроизводству лесов на территории Шарьинского лесничества (лот № 1) в 2024 году" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.03.2024 № 14. Государственный контракт "на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов с одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины на территории Судиславского лесничества (лот № 1) в 2024 году" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.03.2024 № 9. Государственный контракт "на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Шарьинского лесничества (лот № 2) в 2024 году" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.03.2024 № 18.</p>	<p>На выделенные средства из федерального бюджета департаментом лесного хозяйства Костромской области в настоящее время заключено 18 государственных контрактов, в том числе на выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров, до ОГБУ «Костромская база охраны лесов» доведено государственное № 1/1 от 03.05.2024.</p>
--------------	---	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	---	--	---	--

1.1.K.4.	Обеспечено выполнение государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) за 3 квартал		-	-	-	-	-	-	25.10.2024	25.10.2024	X	Никулин Дмитрий Петрович - Директор	Иной документ "Справка" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № б/н. Отчет "Отчет по форме 15-ОИП за 3 квартал 2024г" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.10.2024 № 15-ОИП	Данные о выполнении объемов работ приложены в блоке «Подтверждающие документы» (отраслевая отчетность о выполнении мероприятий по форме № 15-ОИП за 3 квартал 2024 года)
1.1.K.5.	Обеспечено выполнение государственного контракта (контрактов) за 3 квартал		-	-	-	-	-	-	25.10.2024	25.10.2024	X	Галочкина Надежда Юрьевна - Заместитель начальника отдела	Иной документ "Справка" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № б/н. Отчет "Отчет по форме 15-ОИП за 3 квартал 2024г" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.10.2024 № 15-ОИП	Данные о выполнении объемов работ приложены в блоке «Подтверждающие документы» (отраслевая отчетность о выполнении мероприятий по форме № 15-ОИП за 3 квартал 2024 года)В работе.
1.1.K.6.	Ликвидировано лесных пожаров на площади, не превышающей установленного показателя		-	-	-	-	-	-	25.11.2024	25.11.2024	X	Никулин Дмитрий Петрович - Директор	Отчет "Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда Костромской области, произошедших в 2024 году по состоянию на 30.09.2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.11.2024 № б/н	По состоянию на 30.11.2024 года площадь лесных пожаров составляет 202,85 га, что не превышает установленную площадь 338,54 га. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров по состоянию на 30.11.2024 года, составляет 76 %, что выше планируемого значения на 4,3 %.

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Повышение эффективности использования, защиты и воспроизводства лесов»
за 2024 год**

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КПП - Никулин Дмитрий Петрович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00d04fbe1b8e83498e49a97634941c8dc9
Владелец: Никулин Дмитрий Петрович
Действителен: с 01.04.2024 по 25.06.2025
Дата подписания: 27.01.2025

Дата утверждения паспорта: 27.01.2025

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий, направленных на сохранение лесов и улучшение их породного и качественного состава									
1.1.	■	Лесистость территории Российской Федерации	ГП РФ, КПП	Процент	73,3	73,2	X	Иной документ "О предоставлении информации" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.10.2024 № ВнД-02-06/1424. Отчет "Форма № 3-ГЛР Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.01.2024 № 6/н			На текущий момент лесистость региона составляет 73,2 %. Значение показателя рассчитывается в соответствии приказом Рослесхоза от 06.05.2022 № 560, как отношение площади покрытых лесной растительностью земель субъекта РФ (4406,8 тыс. га) к общей площади субъекта РФ (6021,1 тыс. га) и выражается в процентах. Значение площади покрытых растительностью земель зависит от следующих факторов: - площади сплошных рубок; - площади перевода молодняков в покрытую лесом площадь. Снижение показателя Лесистость территории Российской Федерации со значения 73,3 % до 73,2 % обусловлено разницей во времени между годом проведения сплошных рубок и годом отнесения данных площадей к землям, занятым лесными насаждениями.

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий, направленных на сохранение лесов и улучшение их породного и качественного состава													
1.1.	Лесистость территории Российской Федерации, Процент													
	План	ГП РФ, КПП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,3
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,2

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий, направленных на сохранение лесов и улучшение их породного и качественного состава													

1.1.	Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по отводу лесосек, санитарно-оздоровительные мероприятия, рубки ухода в молодняках"	Процент		98	100	84	X		-	-	-	Никулин Дмитрий Петрович - Директор	Отчет "Оперативный отчет о выполненных мероприятиях по уходу за лесом (осветление, прочистки, проходные, прореживание), отводу лесосек, защите лесов (уборка неликвидной древесины) на 31.12.2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	По состоянию на 31.12.2024 выполнено: уборка неликвидной древесины - 158,2 га (103% от плана), рубки ухода за лесом (осветление) - 7155,4 га (102% от плана), рубка ухода за лесом (прочистка) - 6532,3 га (109% от плана), рубка ухода за лесом (прореживание) - 15,5 га (4% от плана), рубка ухода за лесом (проходная) - 346,6 га (17% от плана), отведено 61759,3 га лесосек под сплошные и выборочные рубки (167% от плана). Выполнение мероприятий по отводу лесосек, санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок ухода за лесом составляет 84% от планового объема. Значение мероприятия не достигнуто в связи с невыполнением плановых значений по проведению рубок ухода за лесами (проходные и прореживания), так как выполнение мероприятий по рубкам прореживания и проходным рубкам носит декларативный характер, а также отсутствует спрос на низкосортную и мелкотоварную древесину, полученную в результате данного вида рубок.
------	--	---------	--	----	-----	----	---	--	---	---	---	-------------------------------------	---	--

1.1.K. 1.	Обеспечено выполнение мероприятий по рубкам осветления и прочисткам за счет средств субвенций из федерального бюджета во 2 квартале		-	-	-	-	-	-	25.07.2024	25.07.2024	X	Мельникова Анна Николаевна - заместитель начальника отдела	Иной документ "Справка" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2024 № 6/н. Отчет "Отчет по форме 15-ОИП за 1 полугодие 2024" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2024 № 6/н	При защите бюджетных проектных расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений, на 2024 год плановый объем выполнения работ по рубкам ухода в молодняках за счет средств субвенций из федерального бюджета составляет 1090,7 га. Данные о выполнении объемов работ приложены в в блоке «Подтверждающие документы» (отраслевая отчетность о выполнении мероприятий по форме № 15-ОИП за 1 полугодие 2024 года)
--------------	---	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	--	--

1.1.К. 2.	Обеспечено выполнение мероприятий по уборке неликвидной древесины за счет средств субвенций из федерального бюджета во 2 квартале		-	-	-	-	-	-	25.07.2024	25.07.2024	X	Галочкина Надежда Юрьевна - Заместитель начальника отдела	Иной документ "Справка" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2024 № 6/н. Отчет "Отчет по форме 15-ОИП за 1 полугодие 2024" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2024 № 6/н	При защите бюджетных проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений, на 2024 год плановый объем выполнения работ по санитарно- оздоровительным мероприятиям за счет средств субвенций из федерального бюджета составляет 51,9 га. Данные о выполнении объемов работ приложены в в блоке «Подтверждающие документы» (отраслевая отчетность о выполнении мероприятий по форме № 15-ОИП за 1 полугодие 2024 года)
1.1.К. 3.	Сформированы документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		-	-	-	-	-	-	01.08.2024	01.08.2024	X	Губанова Елена Вячеславовна - начальник отдела	Иной документ "СПРАВКА к отчету по КИМ №2 « Повышение эффективности использования, защиты и воспроизводства	При защите бюджетных проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций

1.1.К. 4.	Обеспечено выполнение мероприятий по уборке неликвидной древесины за счет средств субвенций из федерального бюджета в 3 квартале		-	-	-	-	-	-	25.10.2024	25.10.2024	X	Галочкина Надежда Юрьевна - Заместитель начальника отдела	Отчет "Отчет по форме 15-ОИП за 3 квартал 2024г." ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.10.2024 № б/н. Иной документ "Справка" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № б/н	При защите бюджетных проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений, на 2024 год плановый объем выполнения работ по санитарно-оздоровительным мероприятиям за счет средств субвенций из федерального бюджета составляет 51,9 га. Данные о выполнении объемов работ приложены в блоке «Подтверждающие документы» (отраслевая отчетность о выполнении мероприятий по форме № 15-ОИП за 3 квартал 2024 года).
--------------	--	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	--	---

1.1.К. 5.	Обеспечено выполнение мероприятий по рубкам осветления и прочисткам за счет средств субвенций из федерального бюджета в 3 квартале		-	-	-	-	-	-	25.10.2024	25.10.2024	X	Мельникова Анна Николаевна - заместитель начальника отдела	Отчет "Отчет по форме 15-ОИП за 3 квартал 2024г." ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.10.2024 № б/н. Иной документ "Справка" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2024 № б/н	При защите бюджетных проектных расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений, на 2024 год плановый объем выполнения работ по рубкам ухода в молодняках за счет средств субвенций из федерального бюджета составляет 1090,7 га. Данные о выполнении объемов работ приложены в блоке «Подтверждающие документы» (отраслевая отчетность о выполнении мероприятий по форме № 15-ОИП за 3 квартал 2024 года).
1.1.К. 6.	Принято таксационное описание лесосеки, отвод и таксация которой выполнено за счет средств субвенций из федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	25.10.2024	25.10.2024	X	Чистяков Дмитрий Анатольевич - начальник отдела	Иной документ "Материалы отвода лесосек под сплошные рубки" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.09.2024 № б/н	В рамках выполнения государственного задания в текущем году выполнен отвод лесосек под сплошные рубки на площади 9 га (100 % от плана). Материалы отвода приложены в блоке «Подтверждающие документы».

1.1.К. 7.	Обеспечено выполнение мероприятий по рубкам осветления и прочисткам за счет средств субвенций из федерального бюджета в 4 квартале		-	-	-	-	-	-	01.12.2024	01.12.2024	X	Мельникова Анна Николаевна - заместитель начальника отдела	Отчет "Оперативный отчет о выполненных мероприятиях по уходу за лесом (осветление, прочистки, проходные, прореживание), отводу лесосек, защите лесов (уборка неликвидной древесины) на 30.11.2024" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.11.2024 № 6/н	При защите бюджетных проектировок федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений, на 2024 год плановый объем выполнения работ по рубкам ухода в молодняках за счет средств субвенций из федерального бюджета составляет 1090,7 га. По состоянию на 01.12.2024 фактический объем выполнения работ по рубкам ухода в молодняках за счет средств субвенций из федерального бюджета составил 1090,7 га. Оперативные данные о выполнении объемов работ приложены в блоке «Подтверждающие документы».
--------------	--	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	--	--

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	195 832,80	7 698,70	7 698,70	7 698,64	205 626,14	105,01	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	7 711,40	7 698,70	7 698,70	7 698,64	7 698,64	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	7 711,40	7 698,70	7 698,70	7 698,64	7 698,64	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	188 121,40	-	-	-	197 927,50	105,21	
Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по отводу лесосек, санитарно-оздоровительные мероприятия, рубки ухода в молодняках" (всего), в том числе:	195 832,80	7 698,70	7 698,70	7 698,64	205 626,14	105,01	

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	7 711,40	7 698,70	7 698,70	7 698,64	7 698,64	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	7 711,40	7 698,70	7 698,70	7 698,64	7 698,64	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	188 121,40	-	-	-	197 927,50	105,21	

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование комплекса процессных мероприятий	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Повышение эффективности использования, защиты и воспроизводства лесов (всего)	0,00	0,00	0,00		

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий, направленных на сохранение лесов и улучшение их породного и качественного состава						
1.1.	Лесистость территории Российской Федерации	Не достижение планового значения показателя	Наличие отклонений отразится на общих итогах исполнения государственной программы в 2024 году, вместе с тем на плановый период 2025-2030 годов значение показателя установлено - 73,2 %.	Высокий	На текущий момент лесистость региона составляет 73,2 %. Снижение показателя Лесистость территории Российской Федерации со значения 73,3 % до 73,2 % обусловлено разницей во времени между годом проведения сплошных рубок и годом отнесения данных площадей к землям, занятым лесными насаждениями. Федеральным агентством лесного хозяйства не согласовано снижение планового значения показателя на 2024 год, вместе с тем на плановый период 2025-2030 годов значение показателя установлено - 73,2 %.		ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Румянцев Степан Валентинович - начальник отдела

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

«Обеспечение реализации государственных функций департаментом лесного хозяйства Костромской области»
за 2024 год

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КПП - Никулин Дмитрий Петрович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00d04fbe1b8e83498e49a97634941c8dc9
Владелец: Никулин Дмитрий Петрович
Действителен: с 01.04.2024 по 25.06.2025
Дата подписания: 27.01.2025

Дата утверждения паспорта: 27.01.2025

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Сведения о помесечном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Повышение эффективности управления лесным сектором													
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено исполнение государственных функций департаментом лесного хозяйства Костромской области"			-	-	-	X					Никулин Дмитрий Петрович - Директор	Письмо служебное "Справка" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	69 789,00	69 789,00	69 789,00	69 561,02	69 488,26	99,57	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	69 789,00	69 789,00	69 789,00	69 561,02	69 488,26	99,57	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	61 560,40	61 560,40	61 560,40	61 419,20	61 347,83	99,65	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

«Обеспечение реализации государственных функций областными государственными казенными учреждениями, подведомственными департаменту лесного хозяйства Костромской области»

за 2024 год

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КПМ - Никулин Дмитрий Петрович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00d04fbe1b8e83498e49a97634941c8dc9
Владелец: Никулин Дмитрий Петрович
Действителен: с 01.04.2024 по 25.06.2025

Дата подписания: 27.01.2025

Дата утверждения паспорта: 27.01.2025

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Повышение эффективности управления лесным сектором									
1.1.	■	Отношение количества проведенных патрулирований лесов к фактической численности лиц, осуществляющих лесную охрану	КПМ	Единица	24	36	X	Письмо служебное "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.10.2024 № б/н. Письмо служебное "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.01.2025 № б/н		Сведения, получаемые от подведомственных учреждений	Повышение данного показателя объясняется высокими классами пожарной опасности в лесах в течение пожароопасного периода 2024 года, что повлекло за собой необходимость увеличения кратности патрулирования, в том числе в период действия на территории региона особых противопожарных режимов, которые неоднократно вводились в 2024 году

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Повышение эффективности управления лесным сектором													
1.1.	Отношение количества проведенных патрулирований лесов к фактической численности лиц, осуществляющих лесную охрану, Единица													
	План	КПМ	X	X	0	X	X	12	X	X	12	X	X	24
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	12	X	X	36

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Повышение эффективности управления лесным сектором													

1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено исполнение государственных функций областными государственными казенными учреждениями, подведомственными департаменту лесного хозяйства Костромской области"	Единица		21	21	21	X		-	-	-	Никулин Дмитрий Петрович - Директор	Письмо служебное "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	Выполнение значения показателя по мероприятию предусмотрено планом по состоянию на 31.12.2024
1.1.К.1.	Обеспечено выполнение патрулирования лесов должностными лицами, осуществляющими лесную охрану, за первое полугодие текущего года	Единица	-	-	-	-	-	-	25.07.2024	25.07.2024	X	Никулин Дмитрий Петрович - Директор	Отчет "Сведения об осуществлении федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.07.2024 № 6/н	Обеспечено исполнение

1.1.К. 2.	Утвержден план-график патрулирования лесов, карты-схемы маршрутов патрулирования лесов на 2025 год		-	-	-	-	-	-	30.12.2024	30.12.2024	X	Никулин Дмитрий Петрович - Директор	<p>Приказ "Об утверждении плана-графика и карты схемы маршрутов патрулирования лесов, расположенных на землях лесного фонда Вохомского лесничества" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОХОМСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" от 20.12.2024 № 47/4.</p> <p>Приказ "Об утверждении плана-графика и карты-схемы маршрутов патрулирования лесов, расположенных на землях лесного фонда Кадыйского лесничества" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАДЫЙСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" от 24.12.2024 № 177.</p> <p>Приказ "Об утверждении планов-графиков и карт-схем маршрутов патрулирования лесов на территории ОГКУ "Островское лесничество" на 2025 год" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСТРОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" от 23.12.2024 № 39.</p> <p>Приказ "Об утверждении плана-графика и маршрутов патрулирования лесов Солигаличского лесничества на 2025 год" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЛИГАЛИЧСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" от 23.12.2024 № 46.</p> <p>Приказ "Об утверждении плана-графика патрулирования лесов и карты-схемы маршрутов патрулирования лесов" ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАЛИЧСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" от 20.12.2024 № 52.</p> <p>Приказ "Об утверждении плана-графика и карты схемы маршрутов патрулирования лесов, расположенных на землях лесного фонда Межевского</p>	В работе. Планируемая дата утверждения 25.12.2024
--------------	--	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	-------------------------------------	--	---

