

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Куратор ГП - Плотников Андрей Анатольевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 0092a0e0c9493425f2fd1cde9cabb14e0d
Владелец: Плотников Андрей Анатольевич
Действителен: с 18.10.2023 по 10.01.2025
Дата подписания: 26.07.2024

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Ответственный исполнитель ГП - Никулин Дмитрий Петрович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00d04fbe1b8e83498e49a97634941c8dc9
Владелец: Никулин Дмитрий Петрович
Действителен: с 01.04.2024 по 25.06.2025
Дата подписания: 19.07.2024

Дата утверждения паспорта: 26.07.2024

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие лесного хозяйства Костромской области»
за II квартал 2024 года**

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Цель государственной программы «Обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 100 процентов объема вырубленных и погибших лесов в 2030 году»											
1.	■	Доля площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	ГП	Процент	20	32,3	X	Иной документ "Справка к отчету о ходе реализации государственной программы Костромской области «Развитие лесного хозяйства» за II квартал 2024 года по достижению показателя «Доля площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений»" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.06.2024 № б/н. Отчет "Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом за период с января по июнь 2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.06.2024 № Опер ЛВ	100	Ведомственная отчетность	На текущий год значение целевого показателя составляет 100 %. В целях достижения указанного значения показателя на территории Костромской области необходимо провести лесовосстановительных работы на площади 28,9 тыс. га. Лесовосстановление на землях лесного фонда проводится арендаторами лесных участков, в рамках обязательств по договорам аренды и исполнителями работ по государственным контрактам, государственному заданию. В настоящее время по оперативным данным лесовосстановление выполнено на площади 9,34 тыс. га, доля площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений составляет 32,3 % (значение показателя за 2024 год рассчитывается как отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений за год (n-2), где n - отчетный год (площадь вырубленных и погибших насаждений за 2022 год составила 28,9 тыс. га). Оперативные данные по показателю формируются ежемесячно на основании отчетности №ОперЛВ.
2 Цель государственной программы «Повышение эффективности ведения лесного хозяйства, охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов, а также обеспечение комфортной и безопасной среды, что позволит сохранить покрытую лесной растительностью площадь на уровне 4,3 млн. га к 2030 году»											

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	352 654,10	-	-	-	211 963,60	60,11	
Региональный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Костромская область)" (всего), в том числе:	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов" (всего), в том числе:	66 059,10	63 936,20	63 936,20	60 905,80	40 468,40	54,60	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	55 877,40	63 936,20	63 936,20	60 905,80	30 919,80	48,36	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	55 877,40	55 877,40	55 877,40	55 877,40	29 558,20	52,90	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	10 181,70	-	-	-	9 548,60	93,78	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности использования, защиты и воспроизводства лесов" (всего), в том числе:	195 931,20	7 951,40	7 951,40	7 698,64	24 757,08	12,64	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	7 951,40	7 951,40	7 951,40	7 698,64	909,08	11,43	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	7 951,40	7 951,40	7 951,40	7 698,64	909,08	11,43	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	187 979,80	-	-	-	23 848,00	12,69	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственных функций департаментом лесного хозяйства Костромской области" (всего), в том числе:	62 242,70	62 256,70	62 256,70	47 462,80	26 044,20	41,83	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	62 242,70	62 256,70	62 256,70	47 462,80	26 044,20	41,83	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	55 646,00	55 646,00	55 646,00	46 634,80	23 145,60	41,59	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственных функций областными государственными казенными учреждениями, подведомственными департаменту лесного хозяйства Костромской области" (всего), в том числе:	319 164,30	317 104,00	317 104,00	247 775,83	118 891,67	37,49	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	319 164,30	317 104,00	317 104,00	247 775,83	118 891,67	37,49	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	301 762,10	301 762,10	301 762,10	241 896,85	115 657,67	38,33	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование структурного элемента	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Государственная программа "Развитие лесного хозяйства Костромской области" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00		

5. Информация о рисках государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	рисков невыполнения нет					

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов»
за II квартал 2024 года**

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КПП - Никулин Дмитрий Петрович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00d04fbe1b8e83498e49a97634941c8dc9
Владелец: Никулин Дмитрий Петрович
Действителен: с 01.04.2024 по 25.06.2025
Дата подписания: 24.07.2024

Дата утверждения паспорта: 24.07.2024

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Сохранение экологического потенциала лесов									
1.1.		Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров	ГП РФ, КПП	Процент	-	100	X		72,8		Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров по состоянию на 30.06.2024 года, составляет 100%, что выше планируемого значения на 27,2%.
1.2.	■	Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда	ГП РФ, КПП	Гектар	338,54	2,35	X		338,54		По состоянию на 30.06.2024 года площадь лесных пожаров составляет 2,35 га, что не превышает установленную площадь 338,54 га.

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.		Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, Процент								
1.1.	■	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров (Нарастающим итогом)		Процент	72,8	100	X	Отчет "Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда Костромской области, произошедших в 2024 году по состоянию на 30.06.2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2024 № б/н	72,8	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров по состоянию на 30.06.2024 года, составляет 100%, что выше планируемого значения на 27,2%.
2.	■	Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда, Гектар								
2.1.	■	Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда		Гектар	338,54	2,35	X	Отчет "Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда Костромской области, произошедших в 2024 году по состоянию на 30.06.2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2024 № б/н	338,54	По состоянию на 30.06.2024 года площадь лесных пожаров составляет 2,35 га, что не превышает установленную площадь 338,54 га.

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Сохранение экологического потенциала лесов													
1.1.	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, Процент													
	План	ГП РФ, КПП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	72,8
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.2.	Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда, Гектар													
	План	ГП РФ, КПП	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
	Факт/прогноз		X	X	0	X	X	2,35	X	X	X	X	X	X

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Сохранение экологического потенциала лесов													
1.1.	Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по противопожарному обустройству лесов, мониторингу пожарной опасности лесов и тушению лесных пожаров"	Процент		100	X	X	100	100	-	-	-	Никулин Дмитрий Петрович - Директор	Отчет "Отчет о выполненных мероприятиях по противопожарному обустройству лесов на 31.05.2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.05.2024 № 6/н. Отчет "Оперативный отчет о выполненных мероприятиях по противопожарному обустройству лесов на 30.06.2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2024 № 6/н	В работе. По состоянию на 30.06.2024 мероприятия по противопожарному обустройству лесов выполнены на 86% от плановых значений. Информация в разрезе видов работ, представлена в блоке «Подтверждающие сведения». По состоянию на 30.06.2024 года площадь лесных пожаров составляет 2,35 га, что не превышает установленную.
1.1.К. 1.	Обеспечено выполнение государственного контракта (контрактов) за 2 квартал		-	-	-	-	-	-	25.07.2024	X	25.07.2024	Галочкина Надежда Юрьевна - Заместитель начальника отдела		В работе.
1.1.К. 2.	Обеспечено выполнение государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) за 2 квартал		-	-	-	-	-	-	25.07.2024	X	25.07.2024	Никулин Дмитрий Петрович - Директор		В работе.

1.1.К.3.	Сформированы документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		-	-	-	-	-	-	01.08.2024	X	01.08.2024	Губанова Елена Вячеславовна - начальник отдела	<p>Государственный контракт "на выполнение работ по охране и воспроизводству лесов на территории Шарьинского лесничества (лот № 1) в 2024 году" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.03.2024 № 14. Государственный контракт "на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов с одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины на территории Судиславского лесничества (лот № 1) в 2024 году" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.03.2024 № 9. Государственный контракт "на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Шарьинского лесничества (лот № 2) в 2024 году" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.03.2024 № 18. Государственный контракт "на выполнение работ по охране и воспроизводству лесов на территории Октябрьского лесничества (лот № 1) в 2024 году" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.04.2024 № 29. Государственный контракт "на выполнение работ по охране и воспроизводству лесов на территории Вохомского лесничества (лот № 2) в 2024 году" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.03.2024 № 7. Государственный контракт "на выполнение работ по охране лесов на территории Шарьинского лесничества (лот № 2) в 2024 году" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА</p>	<p>На выделенные средства из федерального бюджета департаментом лесного хозяйства Костромской области в настоящее время заключено 18 государственных контрактов, в том числе на выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров, до ОГБУ «Костромская база охраны лесов» доведено государственное № 1/1 от 03.05.2024.</p>
----------	---	--	---	---	---	---	---	---	------------	---	------------	--	---	--

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Повышение эффективности использования, защиты и воспроизводства лесов»
за II квартал 2024 года**

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КПП - Никулин Дмитрий Петрович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00d04fbe1b8e83498e49a97634941c8dc9
Владелец: Никулин Дмитрий Петрович
Действителен: с 01.04.2024 по 25.06.2025
Дата подписания: 24.07.2024

Дата утверждения паспорта: 24.07.2024

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий, направленных на сохранение лесов и улучшение их породного и качественного состава									

1.1.		Лесистость территории Российской Федерации	ГП РФ, КПМ	Процент	-	X	73,2		73,3		<p>На текущий момент лесистость региона составляет 73,2 %. Значение показателя рассчитывается в соответствии приказом Рослесхоза от 06.05.2022 № 560 «Об утверждении Методики расчета показателя Лесистость территории Российской Федерации федерального проекта Сохранение лесов национального проекта Экология» как отношение площади покрытых лесной растительностью земель субъекта РФ (4406,8 тыс. га) к общей площади субъекта РФ (6021,1 тыс. га) и выражается в процентах.</p> <p>Значение площади покрытых растительностью земель зависит от следующих факторов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - площади сплошных рубок; - площади перевода молодняков в покрытую лесом площадь. <p>В настоящее время прослеживается тенденция к увеличению площадей сплошных рубок (чему значительно способствовали ветровалы 2021 года), при этом переводу в покрытую лесом площадь подлежат только те площади, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством, оставшиеся площади продолжают достигать заданных требований.</p> <p>Как следствие при увеличении площадей сплошных рубок возникает временной разрыв между годом с увеличившимися площадями сплошных рубок и годом отнесением данных площадей к землям, занятым лесными насаждениями.</p> <p>Снижение показателя Лесистость территории Российской Федерации со значения 73,3 % до 73,2 % обусловлено разницей во времени между годом проведения сплошных рубок и годом отнесения данных площадей к землям, занятым лесными насаждениями. По состоянию на 30.06.2024 общий процент выполнения мероприятий по отводу лесосек, санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок ухода за лесом составляет 13% при прогнозе 100 % на 31.12.2024.</p>
------	--	--	------------	---------	---	---	------	--	------	--	---

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Лесистость территории Российской Федерации, Процент							
1.1.	■	Лесистость территории Российской Федерации	Процент	73,3	73,2	X	Отчет "Форма № 3-ГЛР Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.01.2024 № 6/н. Иной документ "О предоставлении информации" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.04.2024 № 2136	73,3	На текущий момент лесистость региона составляет 73,2 %. Значение показателя рассчитывается в соответствии приказом Рослесхоза от 06.05.2022 № 560 «Об утверждении Методики расчета показателя Лесистость территории Российской Федерации федерального проекта Сохранение лесов национального проекта Экология» как отношение площади покрытых лесной растительностью земель субъекта РФ (4406,8 тыс. га) к общей площади субъекта РФ (6021,1 тыс. га) и выражается в процентах. Значение площади покрытых растительностью земель зависит от следующих факторов: - площади сплошных рубок; - площади перевода молодняков в покрытую лесом площадь. В настоящее время прослеживается тенденция к увеличению площадей сплошных рубок (чему значительно способствовали ветровалы 2021 года), при этом переводу в покрытую лесом площадь подлежат только те площади, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством, оставшиеся площади продолжают достигать заданных требований. Как следствие при увеличении площадей сплошных рубок возникает временной разрыв между годом с увеличившимися площадями сплошных рубок и годом отнесением данных площадей к землям, занятым лесными насаждениями. Снижение показателя Лесистость территории Российской Федерации со значения 73,3 % до 73,2 % обусловлено разницей во времени между годом проведения сплошных рубок и годом отнесения данных площадей к землям, занятым лесными насаждениями. По состоянию на 30.06.2024 общий процент выполнения мероприятий по отводу лесосек, санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок ухода за лесом составляет 13% при прогнозе 100 % на 31.12.2024.

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года	
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий, направленных на сохранение лесов и улучшение их породного и качественного состава														
1.1.	Лесистость территории Российской Федерации, Процент														
	План	ГП РФ, КППМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,3
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий, направленных на сохранение лесов и улучшение их породного и качественного состава													

1.1.	Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по отводу лесосек, санитарно-оздоровительные мероприятия, рубки ухода в молодняках"	Процент		98	X	X	100	100	-	-	-	Никулин Дмитрий Петрович - Директор	Отчет "Оперативный отчет о выполненных мероприятиях по уходу за лесом (осветление, прочистки, проходные, прореживание), отводу лесосек, защите лесов (уборка неликвидной древесины) на 30.06.2024 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2024 № 6/н	В работе. При защите бюджетных проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений, на 2024 год плановый объем выполнения работ по санитарно-оздоровительным мероприятиям составляет 153,2 га, по рубкам ухода в молодняках - 15500 га, по отводу лесосек под сплошные и выборочные рубки - 36898,2 га. По состоянию на 30.06.2024 выполнено: уборка неликвидной древесины на площади 44,5 га (29% от плана), рубка ухода за лесом (осветление) - 613,6 га (9% от плана), рубка ухода за лесом (прочистка) - 506,6 га (8% от плана), рубка ухода за лесом (прореживание) - 10 га (3% от плана), рубка ухода за лесом (проходная) - 72,35 га (3% от плана), отведено 8888,6 га лесосек под сплошные и выборочные рубки (24% от плана). Общий процент выполнения мероприятий по отводу лесосек, санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок ухода за лесом составляет 13% от планового объема.
------	--	---------	--	----	---	---	-----	-----	---	---	---	-------------------------------------	---	---

1.1.K. 1.	Обеспечено выполнение мероприятий по уборке неликвидной древесины за счет средств субвенций из федерального бюджета во 2 квартале		-	-	-	-	-	-	25.07.2024	X	25.07.2024	Галочкина Надежда Юрьевна - Заместитель начальника отдела	Отчет "Оперативный отчет о выполненных мероприятиях по уходу за лесом (осветление, прочистки, проходные, прореживание), отводу лесосек, защите лесов (уборка неликвидной древесины)" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2024 № 6/н	В работе. При защите бюджетных проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений, на 2024 год плановый объем выполнения работ по санитарно- оздоровительным мероприятиям за счет средств субвенций из федерального бюджета составляет 51,9 га. Оперативные данные о выполнении объемов работ приложены в блоке «Подтверждающие документы». Отраслевая отчетность о выполнении мероприятий по форме № 15-ОИП за 2 квартал 2024 года предоставляется не позднее 25 числа следующего за отчетным кварталом.
--------------	---	--	---	---	---	---	---	---	------------	---	------------	--	--	--

1.1.К. 2.	Обеспечено выполнение мероприятий по рубкам осветления и прочисткам за счет средств субвенций из федерального бюджета во 2 квартале		-	-	-	-	-	-	25.07.2024	X	25.07.2024	Мельникова Анна Николаевна - заместитель начальника отдела	Отчет "Оперативный отчет о выполненных мероприятиях по уходу за лесом (осветление, прочистки, проходные, прореживание), отводу лесосек, защите лесов (уборка неликвидной древесины)" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2024 № 6/н	В работе. При защите бюджетных проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений, на 2024 год плановый объем выполнения работ по рубкам ухода в молодняках за счет средств субвенций из федерального бюджета составляет 1090,7 га. Оперативные данные о выполнении объемов работ приложены в блоке «Подтверждающие документы». Отраслевая отчетность о выполнении мероприятий по форме № 15-ОИП за 2 квартал 2024 года предоставляется не позднее 25 числа следующего за отчетным кварталом.
--------------	---	--	---	---	---	---	---	---	------------	---	------------	--	--	--

1.1.K.3.	Сформированы документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.08.2024	X	01.08.2024	Губанова Елена Вячеславовна - начальник отдела	Государственный контракт по воспроизводству лесов на территории Чухломского лесничества (лот № 1) в 2024 году" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.05.2024 № 17. Государственный контракт "Выполнение работ по охране и воспроизводству лесов на территории Шарьинского лесничества (лот № 1) в 2024 году" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.03.2024 № 14. Государственный контракт "Выполнение работ по воспроизводству лесов на территории Галичского лесничества (лот № 2) в 2024 году" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.03.2024 № 4. Государственный контракт "Выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов с одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины на территории Костромского лесничества (лот № 1) в 2024 году (Объём заготовки ликвидной древесины - 327 м3, плата за заготавливаемую древесину - 20779,14 руб.)" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.03.2024 № 10. Государственный контракт "Выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Шарьинского лесничества (лот № 2) в 2024 году" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.03.2024 № 18. Государственный контракт "Выполнение работ по охране и воспроизводству лесов на территории Шарьинского	При защите бюджетных проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений, на 2024 год плановый объем выполнения работ на участках не переданных в аренду за счет средств субвенций из федерального бюджета по санитарно-оздоровительным мероприятиям составляет 51,9 га, по рубкам ухода в молодняках - 1090,7 га, по отводу лесосек под сплошные и выборочные рубки - 242,4 га. Департаментом лесного хозяйства Костромской области в настоящее время заключено 17 государственных контрактов, в том числе на выполнение мероприятий по рубкам ухода за лесом, отводу лесосек, защите лесов (уборка неликвидной древесины), до ОГБУ «Костромская база охраны лесов» доведено государственное № 1/1 от 03.05.2024.
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	------------	---	------------	--	---	--

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	195 931,20	7 951,40	7 951,40	7 698,64	24 757,08	12,64	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	7 951,40	7 951,40	7 951,40	7 698,64	909,08	11,43	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	7 951,40	7 951,40	7 951,40	7 698,64	909,08	11,43	
Внебюджетные источники	187 979,80	-	-	-	23 848,00	12,69	
Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по отводу лесосек, санитарно-оздоровительные мероприятия, рубки ухода в молодняках" (всего), в том числе:	195 931,20	7 951,40	7 951,40	7 698,64	24 757,08	12,64	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	7 951,40	7 951,40	7 951,40	7 698,64	909,08	11,43	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	7 951,40	7 951,40	7 951,40	7 698,64	909,08	11,43	
Внебюджетные источники	187 979,80	-	-	-	23 848,00	12,69	

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование комплекса процессных мероприятий	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Повышение эффективности использования, защиты и воспроизводства лесов (всего)	0,00	0,00	0,00		

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий, направленных на сохранение лесов и улучшение их породного и качественного состава						
1.1.	Лесистость территории Российской Федерации	На текущий момент лесистость региона составляет 73,2 %. Значение показателя рассчитывается в соответствии приказом Рослесхоза от 06.05.2022 № 560 «Об утверждении Методики расчета показателя Лесистость территории Российской Федерации федерального проекта Сохранение лесов национального проекта Экология» как отношение площади покрытых лесной растительностью земель субъекта РФ (4406,8 тыс. га) к общей площади субъекта РФ (6021,1 тыс. га) и выражается в процентах. Снижение показателя Лесистость территории Российской Федерации со значения 73,3 % до 73,2 % обусловлено разницей во времени между годом проведения сплошных рубок и годом отнесения данных площадей к землям, занятым лесными насаждениями.	Наличие отклонений отразится на общих итогах исполнения государственной программы в 2024 году, вместе с тем на плановый период 2025-2030 годов значение показателя установлено - 73,2 %.	Низкий.	Подготовка обращения в целях внесения изменений в государственную программу по показателю.	31.10.2024	ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Румянцев Степан Валентинович - начальник отдела

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

«Обеспечение реализации государственных функций департаментом лесного хозяйства Костромской области»
за II квартал 2024 года

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КПП - Никулин Дмитрий Петрович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00d04fbe1b8e83498e49a97634941c8dc9
Владелец: Никулин Дмитрий Петрович
Действителен: с 01.04.2024 по 25.06.2025
Дата подписания: 19.07.2024

Дата утверждения паспорта: 22.07.2024

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Сведения о помесечном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Повышение эффективности управления лесным сектором													
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено исполнение государственных функций департаментом лесного хозяйства Костромской области"			-	X	X	-	-	-	-	-	Никулин Дмитрий Петрович - Директор	Письмо служебное "Справка к отчету о ходе реализации КПП № 3 «Обеспечение реализации государственных функций департаментом лесного хозяйства Костромской области»" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.07.2024 № 6/н	

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

«Обеспечение реализации государственных функций областными государственными казенными учреждениями, подведомственными департаменту лесного хозяйства Костромской области»

за II квартал 2024 года

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КПП - Никулин Дмитрий Петрович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00d04fbc1b8e83498e49a97634941c8dc9
Владелец: Никулин Дмитрий Петрович
Действителен: с 01.04.2024 по 25.06.2025

Дата подписания: 24.07.2024

Дата утверждения паспорта: 24.07.2024

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Повышение эффективности управления лесным сектором									
1.1.	■	Отношение количества проведенных патрулирований лесов к фактической численности лиц, осуществляющих лесную охрану	КПП	Единица	12	12	X	Письмо служебное "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.07.2024 № 6/н	24	Сведения, получаемые от подведомственных учреждений	

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Повышение эффективности управления лесным сектором													
1.1.	Отношение количества проведенных патрулирований лесов к фактической численности лиц, осуществляющих лесную охрану, Единица													
	План	КПП	X	X		X	X		X	X		X	X	
	Факт/прогноз		X	X	0	X	X	12	X	X	X	X	X	X

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Повышение эффективности управления лесным сектором													
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено исполнение государственных функций областными государственными казенными учреждениями, подведомственными департаменту лесного хозяйства Костромской области"	Единица		21	X	X	21	21	-	-	-	Никулин Дмитрий Петрович - Директор	Письмо служебное "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.07.2024 № 6/н	Выполнение значения показателя по мероприятию предусмотрено планом по состоянию на 31.12.2024
1.1.К.1.	Обеспечено выполнение патрулирования лесов должностными лицами, осуществляющими лесную охрану, за первое полугодие текущего года	Единица	-	-	-	-	-	-	25.07.2024	X	25.07.2024	Никулин Дмитрий Петрович - Директор		В работе

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения	Комментарий

