

Справка о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов

Наименование мероприятий	Фактически с начала реализации инвестиционного проекта, с нарастающим итогом
1. Вложение инвестиций (млн. рублей с НДС по оплате), в том числе:	16 328,13
- собственные;	6 834,76
- заемные.	9 493,37
1а. Вложение инвестиций (млн. рублей без НДС на счета 01,07,08), в том числе:	13 622,18
- собственные;	5 688,05
- заемные.	7 934,14
2. Число созданных рабочих мест (человек).	947
3. Заключение договоров аренды лесных участков (тыс. куб. метров).	1 178,61
4. Внесение арендной платы (тыс. рублей), в том числе:	247 232,62
с учетом понижающего коэффициента;	-
без учета понижающего коэффициента,	247 232,62
5. Налоговые отчисления (тыс. рублей), в том числе:	1 270 361,54
федеральный бюджет (в т.ч. НДС);	1 096 969,25
региональный бюджет;	172 717,32
местный бюджет;	674,96
6. Отчисления в государственные внебюджетные фонды	229 676,2
Объем заготовки и переработки древесины:	
1. Заготовка древесины (тыс. куб. метров).	493,55
2. Объем потребляемого сырья (тыс. куб. метров).	55,97937
3. Объем и ассортимент выпускаемой продукции (в натуральном выражении)	
- фанера, тыс. м3	14,26
- топливные брикеты, тыс. тонн	1,40
4. Создание объектов лесной инфраструктуры, км	47,1
Установка веб-камеры и просмотр изображений с нее	выполнение программа: Hik-connect

20.01.2023

Кириллов К.А

Генеральный директор

