

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Куратор ГП - Афанасьев Алексей Евгеньевич  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат: 52b6bd0cb7e9c6b5c775fd08960083d  
Владелец: Афанасьев Алексей Евгеньевич  
Действителен: с 31.01.2025 по 26.04.2026  
Дата подписания: 13.10.2025

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Ответственный исполнитель ГП - Никулин Дмитрий Петрович  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат: 00b94020e5f64573df0f4451e1cfc9704d  
Владелец: Никулин Дмитрий Петрович  
Действителен: с 11.06.2025 по 04.09.2026  
Дата подписания: 10.10.2025

Дата утверждения отчета: 13.10.2025

**ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
«Развитие лесного хозяйства Костромской области»  
за III квартал 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1 Цель государственной программы «Обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 100 процентов объема вырубленных и погибших лесов в 2030 году»</b>											
1.		Доля площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	ГП	Процент	70	X	72,89	Иной документ "Справка к отчету за 3 кв. 2025 г." ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	100	Ведомственная отчетность	По состоянию на 30.09.2025 мероприятия по лесовосстановлению на территории земель лесного фонда выполнены на площади 22,507 тыс.га (при плане - 30,6 тыс.га), значение показателя составляет 72,89 %.
<b>2 Цель государственной программы «Повышение эффективности ведения лесного хозяйства, охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов, а также обеспечение комфортной и безопасной среды, что позволит сохранить покрытую лесной растительностью площадь на уровне 4,5 млн. га к 2030 году»</b>											
1.		Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда	ГП РФ, ГП	Процент	-	X	77,9	Иной документ "Справка" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.10.2025 № 6/н	75,7	Ведомственная отчетность	
2.		Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	ГП РФ, ГП	Рубль	-	344,2	X	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.10.2025 № 6/н. Иной документ "Справка о перечислении поступлений в об" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2025 № 6/н. Иной документ "Справка о перечислении поступлений в фб" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2025 № 6/н	409,4	Ведомственная отчетность	Риски недостижения показателя по итогам года отсутствуют.
3.		Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины	ГП РФ, ГП	Процент	27	X	30	Иной документ "Справка" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.10.2025 № 6/н	43,6	Ведомственная отчетность	
4.		Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений в предыдущем году	ГП	Процент	3	X	4,8	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.10.2025 № 6/н	3	Ведомственная отчетность	Отклонение значения данного показателя является не значительным, не более одного случая нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам





Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности использования, защиты и воспроизводства лесов" (всего), в том числе:	238 618,40	8 685,90	8 685,90	8 554,37	80 363,07	33,68
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	8 685,90	8 685,90	8 685,90	8 554,37	4 130,87	47,56
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8 685,90	8 685,90	8 685,90	8 554,37	4 130,87	47,56
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	229 932,50	-	-	-	76 232,20	33,15
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственных функций департаментом лесного хозяйства Костромской области" (всего), в том числе:	71 242,10	71 242,10	71 242,10	57 720,62	48 561,41	68,16
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	71 242,10	71 242,10	71 242,10	57 720,62	48 561,41	68,16
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	63 647,00	63 647,00	63 647,00	51 999,93	43 237,98	67,93
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственных функций областными государственными казенными учреждениями, подведомственными департаменту лесного хозяйства Костромской области" (всего), в том числе:	340 724,39	340 724,39	340 724,39	287 425,21	209 994,65	61,63
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	340 724,39	340 724,39	340 724,39	287 425,21	209 994,65	61,63
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	326 088,40	326 088,40	326 088,40	277 984,96	201 389,60	61,76
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование структурного элемента	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Государственная программа "Развитие лесного хозяйства Костромской области" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00		

5. Информация о рисках государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда	Отсутствуют документы подтверждающие достижение значения показателя. Срок сдачи отчетности 25.04.2025	не несет последствий	Низкий	Риск недостижения показателей отсутствует. Срок сдачи отчетности 25.04.2025	27.10.2025	ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Чистяков Дмитрий Анатольевич - начальник отдела
		Риск недостижения показателя	не несет последствий	Низкий	В течение 1 полугодия 2025 года проведено 4 аукциона на право заключения договоров аренды лесных участков	30.12.2025	ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Чистяков Дмитрий Анатольевич - начальник отдела
2.	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины	Риск недостижения значения показателя	не несет последствий	Низкий	Осуществление заготовки древесины лицами использующими леса	27.10.2025	ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Чистяков Дмитрий Анатольевич - начальник отдела


		Риск недостижения значения показателя	не несет последствий	Низкий	Осуществление заготовки древесины лицами использующими леса	30.12.2025	ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Чистяков Дмитрий Анатольевич - начальник отдела
3.	Доля площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Не достижение установленного значения показателя	Обеспечение воспроизводства лесов на уровне менее 100 процентов объема вырубленных и погибших лесов.	Низкий	В целях эффективного выполнения плановых показателей по воспроизводству лесов, составлен и направлен в ОГКУ лесничества календарный план выполнения работ по воспроизводству лесов. Сбор оперативной информации о выполнении плановых объемов осуществляется в еженедельном режиме. Согласно данным оперативной отчетности по состоянию на 30.06.2025 объем выполненных и принятых работ по лесовосстановлению составил 9,15 тыс.га, при плановом значении 30,6 тыс.га (площадь вырубленных и погибших насаждений), значение показателя составило 29,9 %. Риск не достижения планового значения показателя на конец текущего года отсутствует.	31.12.2025	ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Никулин Дмитрий Петрович - Директор
		Не достижение установленного значения показателя	Обеспечение воспроизводства лесов на уровне менее 100 процентов объема вырубленных и погибших лесов.	Низкий	В целях эффективного выполнения плановых показателей по воспроизводству лесов, составлен и направлен в ОГКУ лесничества календарный план выполнения работ по воспроизводству лесов. Сбор оперативной информации о выполнении плановых объемов осуществляется в еженедельном режиме. Согласно данным оперативной отчетности по состоянию на 30.06.2025 объем выполненных и принятых работ по лесовосстановлению составил 9,15 тыс.га, при плановом значении 30,6 тыс.га (площадь вырубленных и погибших насаждений), значение показателя составило 29,9 %. Риск не достижения планового значения показателя на конец текущего года отсутствует.	30.12.2025	ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Никулин Дмитрий Петрович - Директор
4.	Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений в предыдущем году	Недостижение показателя	Невыполнение планового показателя "динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений прошлого года	Низкий	Фактические сведения о достижении показателя за 9 месяцев 2025 года отражаются в отраслевой отчетности, срок сдачи которой 27.10.2025	27.10.2025	ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Чумаков Юрий Александрович - Начальник отдела
		Риск недостижения планового значения целевого показателя	Сокращение объема лесных ресурсов	Низкий	Организация работы по пресечению и предупреждению (профилактики) возникновению нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам	30.12.2025	ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Чумаков Юрий Александрович - Начальник отдела

5.	Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала	Не достижение значения показателя	Не достижение установленного на 2025 год значения показателя.	Низкий	1. Проведение инвентаризации выращенного посадочного материала в лесных питомниках. 2. Подготовка ежеквартальной отраслевой отчетности, которая предоставляется не позднее 25 числа следующего за отчетным кварталом.	25.10.2025	ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Никулин Дмитрий Петрович - Директор
----	--	-----------------------------------	---	--------	---	------------	--

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы
---



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.		Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, Процент								
1.1.		Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров (Нарастающим итогом)	Процент	80	100	X	Отчет "Сведения о лесных пожарах, возникших на землях лесного фонда Костромской области в 2025 году по состоянию на 30.09.2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	80	По состоянию на 30.09.2025 года на землях лесного фонда Костромской области ликвидировано 13 лесных пожаров на площади 14,94 га. Все лесные пожары ликвидированы в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров. Показатель «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров» по состоянию на 30.09.2025 года составляет 100%.	

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года	
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Сохранение экологического потенциала лесов														
1.1.	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, Процент														
	План	ГП РФ, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	80
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
1.2.	Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда, Гектар														
	План	ГП РФ, КПМ	X	X	317,38	X	X	317,38	X	X	317,38	X	X	317,38	
	Факт/прогноз		X	X	0	X	X	1,4	X	X	14,94	X	X	X	

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Сохранение экологического потенциала лесов													
1.1.	Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по противопожарному обустройству лесов, мониторингу пожарной опасности лесов и тушению лесных пожаров"	Процент		100	X	99	X	100	-	-	-	Никулин Дмитрий Петрович - Директор	Отчет "Оперативный отчет о выполненных мероприятиях по противопожарному обустройству лесов на 31.08.2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.08.2025 № 6/н	В работе. По состоянию на 30.09.2025 мероприятия по обустройству лесов выполнены на 99% от плановых значений. Информация в разрезе видов работ, представлена в блоке «Подтверждающие сведения».
													Отчет "Оперативный отчет о выполненных мероприятиях по противопожарному обустройству лесов на 30.09.2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	

1.1.K.1.	Обеспечено выполнение государственного контракта (контрактов) за 2 квартал		-	-	-	-	-	-	25.07.2025	25.07.2025	X	Строганов Андрей Витальевич - Начальник отдела	Отчет "Отчет о расходах субъекта Российской Федерации на реализацию переданных исполнительным органам субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Российской Федерации" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2025 № 15-ОИП	Обеспечено выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров по государственным контрактам за 2 квартал. Отраслевая отчетность о выполнении мероприятий по форме № 15-ОИП за 2 квартал 2025 года представлена в блоке "Подтверждающие сведения".
1.1.K.2.	Обеспечено выполнение государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) за 2 квартал		-	-	-	-	-	-	25.07.2025	25.07.2025	X	Никулин Дмитрий Петрович - Директор	Отчет "Отчет о расходах субъекта Российской Федерации на реализацию переданных исполнительным органам субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Российской Федерации" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2025 № 15-ОИП	Обеспечено выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров по государственному заданию на оказание услуг (выполнения работ) за 2 квартал 2025 года. Отраслевая отчетность о выполнении мероприятий по форме № 15-ОИП за 2 квартал 2025 года представлена в блоке "Подтверждающие сведения".
1.1.K.3.	Сформированы документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		-	-	-	-	-	-	01.08.2025	15.09.2025	X	Губанова Елена Вячеславовна - начальник отдела	Государственное задание "Государственное задание 2025 год и плановый период 2026-2027 годов по осуществлению на землях лесного фонда мер пожарной безопасности, защиты лесов, воспроизводства лесов и тушение лесных пожаров" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.12.2024 № 1	Департаментом лесного хозяйства Костромской области заключено 18 государственных контрактов на выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров, до ОГБУ «Костромская база охраны лесов» доведено государственное задание.

Государственный  
контракт  
"Государственный  
контракт на  
выполнение работ  
по охране и  
воспроизводству  
лесов на  
территории  
Макарьевского  
лесничества (лот №  
2) в 2025 году"  
ДЕПАРТАМЕНТ  
ЛЕСНОГО  
ХОЗЯЙСТВА  
КОСТРОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ от  
07.04.2025 № 3

Государственный  
контракт  
"Государственный  
контракт на  
выполнение работ  
по охране и  
воспроизводству  
лесов на  
территории  
Шарьинского  
лесничества (лот №  
1) в 2025 году"  
ДЕПАРТАМЕНТ  
ЛЕСНОГО  
ХОЗЯЙСТВА  
КОСТРОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ от  
07.04.2025 № 5

Государственный  
контракт  
"Государственный  
контракт на  
выполнение работ  
по охране, защите  
и воспроизводству  
лесов на  
территории  
Судиславского  
лесничества (лот №  
2) в 2025 году"  
ДЕПАРТАМЕНТ  
ЛЕСНОГО  
ХОЗЯЙСТВА  
КОСТРОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ от  
08.04.2025 № 4

Государственный  
контракт  
"Государственный  
контракт на  
выполнение работ  
по охране и  
воспроизводству  
лесов на  
территории  
Вохомского  
лесничества (лот №  
1) в 2025 году"  
ДЕПАРТАМЕНТ  
ЛЕСНОГО  
ХОЗЯЙСТВА  
КОСТРОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ от  
08.04.2025 № 6

Государственный  
контракт  
"Государственный  
контракт на  
выполнение работ  
по охране, защите  
и воспроизводству  
лесов на  
территории  
Шарьинского  
лесничества (лот №  
2) в 2025 году"  
ДЕПАРТАМЕНТ  
ЛЕСНОГО  
ХОЗЯЙСТВА  
КОСТРОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ от  
08.04.2025 № 7

Государственный  
контракт  
"Государственный  
контракт на  
выполнение работ  
по охране, защите  
и воспроизводству  
лесов с  
одновременной  
продажей лесных  
насаждений для  
заготовки  
древесины на  
территории  
Буйского  
лесничества (лот №  
1) в 2025 году  
(Объём заготовки  
ликвидной  
древесины - 797,38  
м3, плата за  
заготавливаемую  
древесину -  
47559,49 руб.)"  
ДЕПАРТАМЕНТ  
ЛЕСНОГО  
ХОЗЯЙСТВА  
КОСТРОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ от  
08.04.2025 № 8

Государственный контракт  
"Государственный контракт на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов с одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины на территории Костромского лесничества (лот № 1) в 2025 году (Объём заготовки ликвидной древесины - 249 м3, плата за заготавливаемую древесину - 17437,55 руб.)"  
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.04.2025 № 9

Государственный контракт  
"Государственный контракт на выполнение работ по охране и воспроизводству лесов на территории Пыщугского лесничества (лот № 1) в 2025 году"  
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.04.2025 № 14

Государственный контракт  
"Государственный контракт на выполнение работ по охране и воспроизводству лесов на территории Макарьевского лесничества (лот № 1) в 2025 году"  
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.04.2025 № 16

<p>Государственный контракт "Государственный контракт на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов с одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины на территории Кологривского лесничества (лот № 1) в 2025 году (Объём заготовки ликвидной древесины - 1400 м3, плата за заготавливаемую древесину - 100892,16 руб.)" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.04.2025 № 17</p>
<p>Государственный контракт "Государственный контракт на выполнение работ по охране и воспроизводству лесов на территории Вохомского лесничества (лот № 2) в 2025 году" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.05.2025 № 20</p>
<p>Государственный контракт "Государственный контракт на выполнение работ по охране и воспроизводству лесов на территории Октябрьского лесничества (лот № 1) в 2025 году" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.05.2025 № 21</p>

Государственный контракт  
"Государственный контракт на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Вохомского лесничества (лот № 3) в 2025 году"  
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.05.2025 № 19

Государственный контракт  
"Государственный контракт на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов с одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины на территории Кадыйского лесничества (лот № 4) в 2025 году (Объём заготовки ликвидной древесины - 27365,0 м3, плата за заготавливаемую древесину - 3305851,3 руб.)"  
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.06.2025 № 25

Государственный контракт  
"Государственный контракт на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов с одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины на территории Кадыйского лесничества (лот № 1) в 2025 году (Объём заготовки ликвидной древесины - 14171,0 м3, плата за заготавливаемую древесину - 2402636,4 руб.) "  
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.06.2025 № 26





Внебюджетные источники	10 191,70	-	-	-	28 147,40	276,18	
------------------------	-----------	---	---	---	-----------	--------	--

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование комплекса процессных мероприятий	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Повышение эффективности охраны лесов от пожаров (всего)	0,00	0,00	0,00		

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сохранение экологического потенциала лесов						
1.1.	Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по противопожарному обустройству лесов, мониторингу пожарной опасности лесов и тушению лесных пожаров"						
1.1.1.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Сформированы документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	Не заключены государственные контракты на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов	Недостижение показателя программы	Средний	По итогам изучения рынка были переформированы технические задания на выполнение работ по воспроизводству лесов, информация для пересдачи бюджетных проектировок была направлена в адрес Рослесхоза 06.05.2025 и 02.07.2025 (средняя цена на выполнение работ по искусственному лесовосстановлению составила 32530 руб. за 1 га, по агротехническому уходу за лесными культурами - 5130 руб. за 1 га). По итогам пересдачи, согласованной 23.05.2025, департаментом были направлены в Агентство закупок Костромской области 4 аукционных документации на выполнение работ по воспроизводству лесов для организации проведения торгов. Торги признаны состоявшимися, по состоянию на 07.07.2025 были заключены 4 государственных контракта. По итогам пересдачи, согласованной 28.07.2025, департаментом направлена в Агентство закупок Костромской области 1 аукционная документация на выполнение работ по охране и воспроизводству лесов для организации проведения торгов.	15.09.2025	ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Строганов Андрей Витальевич - Начальник отдела
		Не заключены государственные контракты на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов	Недостижение показателя программы	Средний	По итогам изучения рынка были переформированы технические задания на выполнение работ по воспроизводству лесов, информация для пересдачи бюджетных проектировок была направлена в адрес Рослесхоза 06.05.2025 и 02.07.2025 (средняя цена на выполнение работ по искусственному лесовосстановлению составила 32530 руб. за 1 га, по агротехническому уходу за лесными культурами - 5130 руб. за 1 га). По итогам пересдачи, согласованной 23.05.2025, департаментом были направлены в Агентство закупок Костромской области 4 аукционных документации на выполнение работ по воспроизводству лесов для организации проведения торгов. Торги признаны состоявшимися, по состоянию на 07.07.2025 были заключены 4 государственных контракта. По итогам пересдачи, согласованной 28.07.2025, департаментом направлена в Агентство закупок Костромской области 1 аукционная документация на выполнение работ по охране и воспроизводству лесов для организации проведения торгов. Торги состоялись 01.09.2025. Контракт заключен с поставщиком 15.09.2025.	15.09.2025	ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Строганов Андрей Витальевич - Начальник отдела

**ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Повышение эффективности использования, защиты и воспроизводства лесов»  
за III квартал 2025 года**

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Разработчик: КИМ - Никулин Дмитрий Петрович  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат: 00b94020e5f64573df0f4451e1cfe9704d  
Владелец: Никулин Дмитрий Петрович  
Действителен: с 11.06.2025 по 04.09.2026  
Дата подписания: 08.10.2025

Дата утверждения отчета: 08.10.2025

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий, направленных на сохранение лесов и улучшение их породного и качественного состава										
1.1.		Лесистость территории Российской Федерации	ГП РФ, КИМ	Процент	-	73	X	Отчет "Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.01.2025 № 3-ГЛР. Иной документ "Справка к отчету за 3 кв. 2025 г." ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № б/н	73,2		По данным ГЛР лесистость региона составляет 73 %. Значение показателя зависит от площади сплошных рубок и площади перевода молодняков в покрытую лесом площадь. Снижение показателя Лесистость территории Российской Федерации со значения 73,2 % до 73 % обусловлено разницей во времени между годом проведения сплошных рубок и годом отнесения данных площадей к землям, занятым лесными насаждениями.

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Лесистость территории Российской Федерации, Процент								
1.1.		Лесистость территории Костромской области по показателям ведомственной отчетности	Процент	73,2	73	X	Отчет "Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.01.2025 № 3-ГЛР. Иной документ "Справка к отчету за 3 кв. 2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № б/н	73,2	По данным ГЛР лесистость региона составляет 73 %. Значение показателя зависит от площади сплошных рубок и площади перевода молодняков в покрытую лесом площадь. Снижение показателя Лесистость территории Российской Федерации со значения 73,2 % до 73 % обусловлено разницей во времени между годом проведения сплошных рубок и годом отнесения данных площадей к землям, занятым лесными насаждениями.

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
			январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий, направленных на сохранение лесов и улучшение их породного и качественного состава													
1.1.	Лесистость территории Российской Федерации, Процент	ГП РФ, КИМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,2
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
-------	---	-----------------------------	--	------------------	--	---	--	--	---	--	---	---	-------------------------	-------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий, направленных на сохранение лесов и улучшение их породного и качественного состава													
1.1.	Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по отводу лесосек, санитарно-оздоровительные мероприятия, рубки ухода в молодняках"	Процент		98	X	37	X	100	-	-	-	Никулин Дмитрий Петрович - Директор	Иной документ "Оперативный отчет о выполненных мероприятиях по уходу за лесом (осветление, прочистки, проходные, прореживание), отводу лесосек, защите лесов (уборка неликвидной древесины) на 30.09.2025 года" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2025 № 6/н	Плановые объемы работ по санитарно-оздоровительным мероприятиям, рубкам ухода за лесом, отводу лесосек согласованы в рамках проведения защиты бюджетных проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений, на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
1.1.K.1.	Обеспечено выполнение мероприятий по рубкам осветления и прочисткам за счет средств субвенций из федерального бюджета во 2 квартале		-	-	-	-	-	-	25.07.2025	25.07.2025	X	Строганов Андрей Витальевич - Начальник отдела	Отчет "Отчет о расходах субъекта Российской Федерации на реализацию переданных исполнительным органам субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Российской Федерации" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2025 № 15-ОИП	Информация о выполнении мероприятий за 2 квартал 2025 года представлена в отраслевой отчетности по форме № 15-ОИП (копия отчета приложена в блоке "Подтверждающие сведения").

1.1.K.2.	Обеспечено выполнение мероприятий по уборке неликвидной древесины за счет средств субвенций из федерального бюджета во 2 квартале		-	-	-	-	-	-	25.07.2025	25.07.2025	X	Строганов Андрей Витальевич - Начальник отдела	Отчет "Отчет о расходах субъекта Российской Федерации на реализацию переданных исполнительным органам субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации" полномочий Российской Федерации" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2025 № 15-ОИП	Информация о выполнении мероприятий за 2 квартал 2025 года представлена в отраслевой отчетности по форме № 15-ОИП (копия отчета приложена в блоке "Подтверждающие сведения").
1.1.K.3.	Сформированы документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		-	-	-	-	-	-	01.08.2025	15.09.2025	X	Губанова Елена Вячеславовна - начальник отдела	Государственное задание "Государственное задание на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов по осуществлению на землях лесного фонда мер пожарной безопасности, защиты лесов, воспроизводства лесов и тушение лесных пожаров" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.12.2024 № 1	Департаментом лесного хозяйства Костромской области в настоящее время заключено 16 государственных контрактов на выполнение мероприятий по рубкам ухода за лесом, отводу лесосек, защите лесов (уборка неликвидной древесины), до ОГБУ «Костромская база охраны лесов» доведено государственное задание.
													Государственный контракт "Государственный контракт на выполнение работ по охране и воспроизводству лесов на территории Макарьевского лесничества (лот № 2) в 2025 году" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.04.2025 № 3	

Государственный  
контракт  
"Государственный  
контракт на  
выполнение работ  
по охране и  
воспроизводству  
лесов на  
территории  
Шарьинского  
лесничества (лот №  
1) в 2025 году"  
ДЕПАРТАМЕНТ  
ЛЕСНОГО  
ХОЗЯЙСТВА  
КОСТРОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ от  
07.04.2025 № 5

Государственный  
контракт  
"Государственный  
контракт на  
выполнение работ  
по воспроизводству  
лесов на  
территории  
Чухломское  
лесничества (лот №  
1) в 2025 году"  
ДЕПАРТАМЕНТ  
ЛЕСНОГО  
ХОЗЯЙСТВА  
КОСТРОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ от  
08.04.2025 № 11

Государственный  
контракт  
"Государственный  
контракт на  
выполнение работ  
по охране, защите  
и воспроизводству  
лесов на  
территории  
Судиславского  
лесничества (лот №  
2) в 2025 году"  
ДЕПАРТАМЕНТ  
ЛЕСНОГО  
ХОЗЯЙСТВА  
КОСТРОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ от  
08.04.2025 № 4

Государственный  
контракт  
"Государственный  
контракт на  
выполнение работ  
по охране и  
воспроизводству  
лесов на  
территории  
Вохомского  
лесничества (лот №  
1) в 2025 году"  
ДЕПАРТАМЕНТ  
ЛЕСНОГО  
ХОЗЯЙСТВА  
КОСТРОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ от  
08.04.2025 № 6

Государственный  
контракт  
"Государственный  
контракт на  
выполнение работ  
по охране, защите  
и воспроизводству  
лесов на  
территории  
Шарьинского  
лесничества (лот №  
2) в 2025 году"  
ДЕПАРТАМЕНТ  
ЛЕСНОГО  
ХОЗЯЙСТВА  
КОСТРОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ от  
08.04.2025 № 7

Государственный  
контракт  
"Государственный  
контракт на  
выполнение работ  
по охране, защите  
и воспроизводству  
лесов с  
одновременной  
продажей лесных  
насаждений для  
заготовки  
древесины на  
территории  
Буйского  
лесничества (лот №  
1) в 2025 году  
(Объём заготовки  
ликвидной  
древесины - 797,38  
м3, плата за  
заготавливаемую  
древесину -  
47559,49 руб.)"  
ДЕПАРТАМЕНТ  
ЛЕСНОГО  
ХОЗЯЙСТВА  
КОСТРОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ от  
08.04.2025 № 8

Государственный контракт  
"Государственный контракт на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов с одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины на территории Костромского лесничества (лот № 1) в 2025 году (Объём заготовки ликвидной древесины - 249 м3, плата за заготавливаемую древесину - 17437,55 руб.)"  
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.04.2025 № 9

Государственный контракт  
"Государственный контракт на выполнение работ по воспроизводству лесов на территории Галичского лесничества (лот 1) в 2025 году"  
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.04.2025 № 13

Государственный контракт  
"Государственный контракт на выполнение работ по охране и воспроизводству лесов на территории Пыщугского лесничества (лот № 1) в 2025 году"  
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.04.2025 № 14

Государственный  
контракт  
"Государственный  
контракт на  
выполнение работ  
по воспроизводству  
лесов на  
территории  
Солигаличского  
лесничества (лот №  
1) в 2025 году"  
ДЕПАРТАМЕНТ  
ЛЕСНОГО  
ХОЗЯЙСТВА  
КОСТРОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ от  
11.04.2025 № 15

Государственный  
контракт  
"Государственный  
контракт на  
выполнение работ  
по охране и  
воспроизводству  
лесов на  
территории  
Макарьевского  
лесничества (лот №  
1) в 2025 году"  
ДЕПАРТАМЕНТ  
ЛЕСНОГО  
ХОЗЯЙСТВА  
КОСТРОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ от  
14.04.2025 № 16

Государственный  
контракт  
"Государственный  
контракт на  
Выполнение работ  
по охране, защите  
и воспроизводству  
лесов с  
одновременной  
продажей лесных  
насаждений для  
заготовки  
древесины на  
территории  
Кологривского  
лесничества (лот №  
1) в 2025 году  
(Объём заготовки  
ликвидной  
древесины - 1400  
м3, плата за  
заготавливаемую  
древесину -  
100892,16 руб.)"  
ДЕПАРТАМЕНТ  
ЛЕСНОГО  
ХОЗЯЙСТВА  
КОСТРОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ от  
22.04.2025 № 17

													<p>Государственный контракт "Государственный контракт на выполнение работ по охране и воспроизводству лесов на территории Вохмского лесничества (лот № 2) в 2025 году" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.05.2025 № 20</p> <p>Государственный контракт "Государственный контракт на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Вохмского лесничества (лот № 3) в 2025 году" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.05.2025 № 19</p> <p>Государственный контракт "Государственный контракт на выполнение работ по охране и воспроизводству лесов на территории Судиславского лесничества (лот № 1) в 2025 году" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.09.2025 № 29</p>	
1.1.K.4.	Обеспечено выполнение мероприятий по рубкам осветления и прочисткам за счет средств субвенций из федерального бюджета в 3 квартале	-	-	-	-	-	-	-	27.10.2025	X	27.10.2025	Строганов Андрей Витальевич - Начальник отдела	В работе. Отраслевая отчетность о выполнении мероприятий по форме № 15-ОИП за 3 квартал 2025 года предоставляется не позднее 25 числа следующего за отчетным кварталом.	

1.1.K.5.	Принято таксационное описание лесосеки, отвод и таксация которой выполнено за счет средств субвенций из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	27.10.2025	X	27.10.2025	Чистяков Дмитрий Анатольевич - начальник отдела	В работе. Отраслевая отчетность о выполнении мероприятий по форме № 15-ОИП за 3 квартал 2025 года предоставляется не позднее 25 числа следующего за отчетным кварталом.
1.1.K.6.	Обеспечено выполнение мероприятий по уборке неликвидной древесины за счет средств субвенций из федерального бюджета в 3 квартале	-	-	-	-	-	-	-	27.10.2025	X	27.10.2025	Строганов Андрей Витальевич - Начальник отдела	В работе. Отраслевая отчетность о выполнении мероприятий по форме № 15-ОИП за 3 квартал 2025 года предоставляется не позднее 25 числа следующего за отчетным кварталом.
1.1.K.7.	Обеспечено выполнение мероприятий по рубкам осветления и прочисткам за счет средств субвенций из федерального бюджета в 4 квартале	-	-	-	-	-	-	-	01.12.2025	X	01.12.2025	Строганов Андрей Витальевич - Начальник отдела	В работе. Отраслевая отчетность о выполнении мероприятий по форме № 15-ОИП за 4 квартал 2025 года предоставляется не позднее 25 числа следующего за отчетным кварталом.

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	238 618,40	8 685,90	8 685,90	8 554,37	80 363,07	33,68	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	8 685,90	8 685,90	8 685,90	8 554,37	4 130,87	47,56	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8 685,90	8 685,90	8 685,90	8 554,37	4 130,87	47,56	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	229 932,50	-	-	-	76 232,20	33,15	
Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по отводу лесосек, санитарно-оздоровительные мероприятия, рубки ухода в молодняках" (всего), в том числе:	238 618,40	8 685,90	8 685,90	8 554,37	80 363,07	33,68	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	8 685,90	8 685,90	8 685,90	8 554,37	4 130,87	47,56	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8 685,90	8 685,90	8 685,90	8 554,37	4 130,87	47,56	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	229 932,50	-	-	-	76 232,20	33,15	

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование комплекса процессных мероприятий	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Повышение эффективности использования, защиты и воспроизводства лесов (всего)	0,00	0,00	0,00		

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий, направленных на сохранение лесов и улучшение их породного и качественного состава						
1.1.	Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по отводу лесосек, санитарно-оздоровительные мероприятия, рубки ухода в молодняках"						
1.1.1.	Контрольная точка мероприятия (результата) "Сформированы документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	Не заключены государственные контракты на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов	Недостижение показателя программы	Средний	По итогам изучения рынка были переформированы технические задания на выполнение работ по воспроизводству лесов, информация для перезащиты бюджетных проектировок была направлена в адрес Рослесхоза 06.05.2025 и 02.07.2025 (средняя цена на выполнение работ по искусственному лесовосстановлению составила 32330 руб. за 1 га, по агротехническому уходу за лесными культурами - 5130 руб. за 1 га). По итогам перезащиты, согласованной 23.05.2025, департаментом были направлены в Агентство закупок Костромской области 4 аукционных документации на выполнение работ по воспроизводству лесов для организации проведения торгов. Торги признаны состоявшимися, по состоянию на 07.07.2025 были заключены 4 государственных контракта. По итогам перезащиты, согласованной 28.07.2025, департаментом направлена в Агентство закупок Костромской области 1 аукционная документация на выполнение работ по охране и воспроизводству лесов для организации проведения торгов.	15.09.2025	ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Никулин Дмитрий Петрович - Директор
		Не заключены государственные контракты на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов	Недостижение показателя программы	Средний	По итогам изучения рынка были переформированы технические задания на выполнение работ по воспроизводству лесов, информация для перезащиты бюджетных проектировок была направлена в адрес Рослесхоза 06.05.2025 и 02.07.2025 (средняя цена на выполнение работ по искусственному лесовосстановлению составила 32330 руб. за 1 га, по агротехническому уходу за лесными культурами - 5130 руб. за 1 га). По итогам перезащиты, согласованной 23.05.2025, департаментом были направлены в Агентство закупок Костромской области 4 аукционных документации на выполнение работ по воспроизводству лесов для организации проведения торгов. Торги признаны состоявшимися, по состоянию на 07.07.2025 были заключены 4 государственных контракта. По итогам перезащиты, согласованной 28.07.2025, департаментом направлена в Агентство закупок Костромской области 1 аукционная документация на выполнение работ по охране и воспроизводству лесов для организации проведения торгов. Торги состоялись 01.09.2025, контракт заключен с подьявическом 15.09.2025.	15.09.2025	ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Никулин Дмитрий Петрович - Директор

**ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Обеспечение реализации государственных функций департаментом лесного хозяйства Костромской области»  
за III квартал 2025 года**

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Разработчик КППМ - Никулин Дмитрий Петрович  
**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**  
Сертификат: 00b94020e5f64573df0f4451e1cfc9704d  
Владелец: Никулин Дмитрий Петрович  
Действителен: с 11.06.2025 по 04.09.2026  
Дата подписания: 08.10.2025

Дата утверждения отчета: 08.10.2025

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	<b>Повышение эффективности управления лесным сектором</b>													
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено исполнение государственных функций департаментом лесного хозяйства Костромской области"			-	X	X	-	-	-	-	-	Никулин Дмитрий Петрович - Директор	"Справка к отчету о ходе реализации КППМ № 3 «Обеспечение реализации государственных функций департаментом лесного хозяйства Костромской области»" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.07.2025 № 6/н	



**ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Обеспечение реализации государственных функций областными государственными казенными учреждениями, подведомственными департаменту лесного хозяйства Костромской области»**

за III квартал 2025 года

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Разработчик КИМ - Никулин Дмитрий Петрович  
**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**  
Сертификат: 00b94020e5f64573df0f4451e1cfc9704d  
Владелец: Никулин Дмитрий Петрович  
Действителен: с 11.06.2025 по 04.09.2026  
  
Дата подписания: 08.10.2025

Дата утверждения отчета: 08.10.2025

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Повышение эффективности управления лесным сектором									
1.1.	■	Отношение количества проведенных патрулирований лесов к фактической численности лиц, осуществляющих лесную охрану	КИМ	Единица	12	27	X	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.10.2025 № 6/н. Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.07.2025 № 6/н. Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.04.2025 № 6/н	24	Сведения, получаемые от подведомственных учреждений	Повышение данного показателя объясняется высоким классом пожарной опасности в лесах в 2025 году, что повлекло за собой необходимость увеличения кратности патрулирования, в том числе в период действия на территории региона особого противопожарного режима

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Повышение эффективности управления лесным сектором													
1.1.	Отношение количества проведенных патрулирований лесов к фактической численности лиц, осуществляющих лесную охрану, Единица													
	План	КИМ	X	X	0	X	X	12	X	X	12	X	X	24
	Факт/прогноз		X	X	0	X	X	17,8	X	X	27	X	X	X

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Повышение эффективности управления лесным сектором													



