

**Справка о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта в области
освоения лесов**

Наименование мероприятий	Фактически с начала реализации инвестиционного проекта, с нарастающим итогом
1. Вложение инвестиций (млн. рублей с НДС по оплате), в том числе:	16 062,6
- собственные;	6 569,3
- заемные.	9 493,4
1а. Вложение инвестиций (млн. рублей без НДС на счета 01,07,08), в том числе:	13 230,7
- собственные;	5 395,1
- заемные.	7 835,7
2. Число созданных рабочих мест (человек).	964
3. Заключение договоров аренды лесных участков (тыс. куб. метров).	1 178,61
4. Внесение арендной платы (тыс. рублей), в том числе:	195 158,04
с учетом понижающего коэффициента;	-
без учета понижающего коэффициента,	195 158,04
5. Налоговые отчисления (тыс. рублей), в том числе:	1 187 956,1
федеральный бюджет (в т.ч. НДС);	1 072 546,4
региональный бюджет;	114 861,7
местный бюджет;	548,1
6. Отчисления в государственные внебюджетные фонды	166 948,4
Объем заготовки и переработки древесины:	
1. Заготовка древесины (тыс. куб. метров).	376,42
2. Объем потребляемого сырья (тыс. куб. метров).	30,132
3. Объем и ассортимент выпускаемой продукции (в натуральном выражении)	
- фанера, тыс. м3	7,27
- топливные брикеты, тыс. тонн	0,58
4. Создание объектов лесной инфраструктуры, км	26,1
Установка веб-камеры и просмотр изображений с нее	выполнение программа: Hik-connect

Генеральный директор

14.10.2022

Кириллов К.А