
П А С П О Р Т

регионального проекта

"Сохранение лесов" (Костромская область)

1. Основные положения

"Сохранение лесов" (Костромская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение лесов (Костромская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Сохранение и преумножение лесов страны для создания комфортных и безопасных условий

проживания, а также поддержания и развития экономического потенциала лесного комплекса

3.

Куратор регионального проекта Плотников А.А. Заместитель губернатора Костромской области4.

Никулин Д.П.Руководитель регионального проекта Директор5.

Орлова Л.В.Администратор регионального проекта Первый заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта

Все граждане РФ,

Жители пожароопасных регионов

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Костромской области "Развитие

лесного хозяйства Костромской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их

выбытия

1.1. Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

0,0000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Никулин Д.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 Нет

2 Задача: Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их

выбытия

2.1. Отнесение площадей

лесовосстановления к

землям, на которых

расположены леса

0,0000 2023 -Тысяча

гектаров

ФП, Указ

309

Никулин Д.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

98,600017,1000 33,4000 49,7000 66,0000 82,3000 Нет

2.2. Сокращение площади

лесных пожаров на землях

лесного фонда по

отношению к 2021 году

0,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Никулин Д.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

50,000025,0000 30,0000 35,0000 40,0000 45,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их

выбытия

1.1. Отношение площади

лесовосстановления и лесоразведения к

площади вырубленных и погибших

лесных насаждений

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 17,0000

Процент 100,0000

95,000085,000070,000050,000020,0000

2 Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их

выбытия

2.1. Отнесение площадей

лесовосстановления к землям, на

которых расположены леса

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Тысяча

гектаров

17,1000

17,10000,00000,00000,00000,0000

2.2. Сокращение площади лесных пожаров

на землях лесного фонда по отношению

к 2021 году

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 25,0000

25,000025,00000,00000,00000,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их

выбытия

Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров.

Нарастающий итог

Единица

- - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

2,0000 3,0000- 1,0000

-

1.1

Оснащение специализированных учреждений Костромской области необходимыми средствами для обнаружения и тушения лесных пожаров. Также приобретается

лесопожарное снаряжение, инвентарь, иные средства предупреждения и тушения лесных пожаров, видеокамеры.

Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления

на лесных участках,

не переданных в

аренду, в том числе

вокруг городов и

Тысяча

гектаров

- 0,2500 0,4200

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

0,9300 0,93000,5900 0,7600

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

промышленных

центров.

Нарастающий итог

Осуществление мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Общие объемы проведенных работ на лесных участках, не переданных в аренду, за период 2025

-2030 гг. составят 0,93 тыс. га

Приобретена

спецтехника для

проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

и лесоразведению в

целях оснащения

учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству

лесов. Нарастающий

итог

Единица

- - 2,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

6,0000 6,00003,0000 6,0000

-

1.3

Оснащение Костромской области лесохозяйственной техникой и оборудованием.

Созданы и развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства .

Нарастающий итог

Гектар

- - 87,500

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

350,00

00

437,50

00

175,00

00

262,50

00

-

1.4

Ежегодное проведение уходов за созданными объектами лесного семеноводства.
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

2

Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их

выбытия

Выполнение

установленного

объема

лесовосстановления

на землях лесного

фонда

Процент

- 100,00

00

100,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

100,00

00

100,00

00

100,00

00

100,00

00

-

2.1

Обеспечение выполнения плановых объемов лесовосстановления на землях лесного фонда.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их

выбытия0

Приобретена специализированная

пожарная техника в целях

оснащения учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской Федерации

для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров

1.1

4 632,700,00 6 431,200,00 0,00 11 063,900,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

4 632,700,00 6 431,200,00 0,00 11 063,900,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

4 632,70- 6 431,200,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Проведены мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на лесных

участках, не переданных в

аренду, в том числе вокруг

городов и промышленных

1.2

377 363,40422 662,40 396 716,400,00 0,00 1 196 742,200,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

центров

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

26 390,1021 862,20 22 146,300,00 0,00 70 398,600,00 0,00

бюджет субъекта1.2.1

.1.

26 390,1021 862,20 22 146,300,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

350 973,30400 800,20 374 570,100,00 -- -

Приобретена спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

1.3

7 058,900,00 13 749,600,00 0,00 20 808,500,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

7 058,900,00 13 749,600,00 0,00 20 808,500,00 0,00

бюджет субъекта1.3.1

.1.

7 058,90- 13 749,600,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники,1.3.3

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

всего.

Созданы и развиты

(модернизированы) объекты

лесного семеноводства и

питомнические хозяйства

1.4

17 447,100,00 3 050,800,00 0,00 20 497,900,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1

.

17 447,100,00 3 050,800,00 0,00 20 497,900,00 0,00

бюджет субъекта1.4.1

.1.

17 447,10- 3 050,800,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.4.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 422 662,40 419 948,00 406 502,10

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 249 112,50

0,00 55 528,8021 862,20 45 377,90 0,00 0,00 122 768,90

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 400 800,20 374 570,10 350 973,30 0,00 0,00 1 126 343,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их

выбытия

1.1. Мероприятие (результат) "Приобретена

специализированная пожарная техника в

целях оснащения учреждений органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Проведены

мероприятия по увеличению площади

лесовосстановления на лесных участках,

не переданных в аренду, в том числе

вокруг городов и промышленных

центров"

0,00 0,00 0,00 1 646,60 2 246,60 17 362,20

21 862,20

21 862,2021 862,2019 562,2018 862,2018 162,20

1.3. Мероприятие (результат) "Приобретена

спецтехника для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению в целях оснащения

учреждений, выполняющих мероприятия

по воспроизводству лесов"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.4. Мероприятие (результат) "Созданы и

развиты (модернизированы) объекты

лесного семеноводства и питомнические

хозяйства "

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 1 646,60 2 246,60 17 362,20

21 862,20

21 862,2021 862,2019 562,2018 862,2018 162,20



11

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их

выбытия

1.1.

Мероприятие

(результат) "Приобретена

специализированная пожарная

техника в целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской Федерации

для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров"

Оснащение

специализированных

учреждений

Костромской области

необходимыми

средствами для

обнаружения и тушения

лесных пожаров. Также

приобретается

лесопожарное

снаряжение, инвентарь,

иные средства

предупреждения и

тушения лесных

пожаров, видеокамеры.

Никулин Д.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

14



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.2.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2025

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.06.2025

05 15

1.1.3.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2025

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

29.08.2025

14 16

1.1.4.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2025

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

31.10.2025

15 17

1.1.5.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2025

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

28.11.2025

16 06

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Протокол Оснащены

учреждения

специализированной

пожарной техникой

(представлен протокол

заседания ВПО).

-

Никулин Д.П.

30.12.2025

17 07

1.1.7.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

27.02.2026

06 08



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение"

1.1.8.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована

аукционная

документация на закупку

лесопожарной техники и

оборудования.

-

Никулин Д.П.

01.04.2026

07 18

1.1.9.

Контрольная точка" Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку лесопожарной

техники (оборудования)

-

Никулин Д.П.

01.06.2026

08 19

1.1.10.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2026

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

31.08.2026

18 20

1.1.11.

Контрольная точка" Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2026

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.11.2026

19 09

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет оснащены

учреждения

лесопожарной техникой

(оборудованием)

-

Никулин Д.П.

30.12.2026

20 10

1.1.13.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

-

Никулин Д.П.

01.03.2027

09 11



14

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

техническое (кадровое)

обеспечение"

показатели

1.1.14.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована

аукционная

документация на закупку

лесопожарной техники и

оборудования

-

Никулин Д.П.

01.04.2027

10 21

1.1.15.

Контрольная точка" Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку лесопожарной

техники (оборудования)

-

Никулин Д.П.

01.06.2027

11 22

1.1.16.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2027

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

31.08.2027

21 23

1.1.17.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2027

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.11.2027

22 12

1.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет оснащены

учреждения

лесопожарной техникой

(оборудованием)

-

Никулин Д.П.

30.12.2027

23 03

1.1.19.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Согласованы

-

Никулин Д.П.

01.03.2028

12 13



15

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

количественные

показатели

1.1.20.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована

аукционная

документация на закупку

лесопожарной техники и

оборудования.

-

Никулин Д.П.

01.03.2028

03 24

1.1.21.

Контрольная точка"Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку лесопожарной

техники (оборудования)

-

Никулин Д.П.

01.06.2028

13 25

1.1.22.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2028

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.06.2028

24 26

1.1.23.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2028

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

31.08.2028

25 27

1.1.24.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2028

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.11.2028

26 04

1.1.25.

Контрольная точка"Услуга Отчет оснащеныНикулин Д.П.

30.12.2028

27 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" учреждения

лесопожарной техникой

-

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.1.27.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована

аукционная

документация на закупку

лесопожарной техники и

оборудования

-

Никулин Д.П.

01.03.2029

03 06

1.1.28.

Контрольная точка"Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку лесопожарной

техники (оборудования)

-

Никулин Д.П.

01.06.2029

05 07

1.1.29.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2029

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

29.06.2029

06 08

1.1.30.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

31.08.2029

07 09



17

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

достижения результата в 2029

году "

1.1.31.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2029

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.11.2029

08 04

1.1.32.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет оснащены

учреждения

лесопожарной техникой

-

Никулин Д.П.

30.12.2029

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.1.34.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована

аукционная

документация на закупку

лесопожарной техники и

оборудования

-

Никулин Д.П.

01.03.2030

03 06

1.1.35.

Контрольная точка"Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку лесопожарной

-

Никулин Д.П.

31.05.2030

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

техники (оборудования)

1.1.36.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2030

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

28.06.2030

06 08

1.1.37.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2030

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.08.2030

07 09

1.1.38.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2030

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

29.11.2030

08 04

1.1.39.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет оснащены

учреждения

лесопожарной техникой

-

Никулин Д.П.

30.12.2030

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Проведены

мероприятия по увеличению

площади лесовосстановления на

лесных участках, не переданных

в аренду, в том числе вокруг

городов и промышленных

Осуществление

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению. Общие

объемы проведенных

работ на лесных

участках, не переданных

Орлова Л.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

центров" в аренду, за период 2025-

2030 гг. составят 0,93

тыс. га

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

на выполнение работ по

воспроизводству лесов, в

том числе на

выполнение

лесовосстановления.

-

Орлова Л.В.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2025

11 01

1.2.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована

аукционная

документация на

выполнение работ по

воспроизводству лесов.

-

Орлова Л.В.

30.04.2025

02 14

1.2.4.

Контрольная точка"Заключены

контракты на выполнение работ

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

-

Орлова Л.В.

02.06.2025

01 12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

-

Орлова Л.В.

31.07.2025

14 13

1.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

-

Орлова Л.В.

31.10.2025

12 03

1.2.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

-

Орлова Л.В.

30.12.2025

13 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

1.2.8.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

на выполнение работ по

воспроизводству лесов

-

Орлова Л.В.

27.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.9.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2026

11 01

1.2.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована

аукционная

документация на

выполнение работ по

воспроизводству лесов.

-

Орлова Л.В.

30.04.2026

02 14

1.2.11.

Контрольная точка"Заключены

контракты на выполнение работ

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

-

Орлова Л.В.

01.06.2026

01 12

1.2.12.

Контрольная точка"Услуга Отчет осуществлены

-

Орлова Л.В.

31.07.2026

14 13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

1.2.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

-

Орлова Л.В.

30.10.2026

12 03

1.2.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

-

Орлова Л.В.

30.12.2026

13 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

1.2.15.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2027

11 01

1.2.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

на выполнение работ по

воспроизводству лесов.

-

Орлова Л.В.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.17.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована

аукционная

документация на

выполнение работ по

воспроизводству лесов.

-

Орлова Л.В.

30.04.2027

11 14

1.2.18.

Контрольная точка"Заключены

контракты на выполнение работ

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

-

Орлова Л.В.

01.06.2027

01 12

1.2.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

-

Орлова Л.В.

30.07.2027

14 13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

1.2.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

-

Орлова Л.В.

01.11.2027

12 03

1.2.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

-

Орлова Л.В.

30.12.2027

13 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

1.2.22.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

на выполнение работ по

воспроизводству лесов.

-

Орлова Л.В.

29.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.23.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2028

11 01

1.2.24.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована

аукционная

документация на

выполнение работ по

воспроизводству лесов.

-

Орлова Л.В.

28.04.2028

02 14

1.2.25.

Контрольная точка"Заключены

контракты на выполнение работ

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

-

Орлова Л.В.

01.06.2028

01 12

1.2.26.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

-

Орлова Л.В.

31.07.2028

14 13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

1.2.27.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

-

Орлова Л.В.

31.10.2028

12 03

1.2.28.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

-

Орлова Л.В.

30.12.2028

13 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подготовке участка для

создания лесных культур

1.2.29.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

на выполнение работ по

воспроизводству лесов

-

Орлова Л.В.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.30.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2029

11 01

1.2.31.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована

аукционная

документация на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

-

Орлова Л.В.

30.04.2029

02 14

1.2.32.

Контрольная точка"Заключены

контракты на выполнение работ

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

-

Орлова Л.В.

01.06.2029

01 12

1.2.33.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

-

Орлова Л.В.

31.07.2029

14 13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

1.2.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

-

Орлова Л.В.

31.10.2029

12 03

1.2.35.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

-

Орлова Л.В.

30.12.2029

13 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

создания лесных культур

1.2.36.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

на выполнение работ по

воспроизводству лесов

-

Орлова Л.В.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.37.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2030

11 01

1.2.38.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована

аукционная

документация на

выполнение работ по

воспроизводству лесов.

-

Орлова Л.В.

30.04.2030

02 14

1.2.39.

Контрольная точка"Заключены

контракты на выполнение работ

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

-

Орлова Л.В.

31.05.2030

01 12

1.2.40.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

-

Орлова Л.В.

31.07.2030

14 13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

1.2.41.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

-

Орлова Л.В.

31.10.2030

12 03

1.2.42.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке

почвы для создания

лесных культур,

агротехническому уходу,

лесоводственному уходу,

подготовке участка для

создания лесных культур

-

Орлова Л.В.

30.12.2030

13 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



31

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.

Мероприятие

(результат) "Приобретена

спецтехника для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов"

Оснащение Костромской

области

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием.

Никулин Д.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.3.2.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2025

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.06.2025

05 09

1.3.3.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2025

году"

Прочий тип документа

Представлен протокол

заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

29.08.2025

08 10

1.3.4.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2025

году"

Прочий тип документа

Представлен протокол

заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

31.10.2025

09 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.5.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2025

году "

Прочий тип документа

Представлен протокол

заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

28.11.2025

10 06

1.3.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Протокол Оснащены

учреждения

спецтехникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

(представлен протокол

заседания ВПО).

-

Никулин Д.П.

30.12.2025

11 03

1.3.7.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2026

06 07

1.3.8.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована

аукционная

документация на закупку

спецтехники для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению.

-

Никулин Д.П.

02.03.2026

03 12

1.3.9.

Контрольная точка"Заключены

контракты на поставку товаров

Прочий тип документа

заключены контракты на

-

Никулин Д.П.

01.06.2026

07 13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

для государственных нужд" поставку спецтехники

для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

1.3.10.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2026

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.06.2026

12 14

1.3.11.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2026

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

31.08.2026

13 15

1.3.12.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2026

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.11.2026

14 04

1.3.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет оснащены

учреждения

спецтехникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Никулин Д.П.

30.12.2026

15 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение" точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована

аукционная

документация на закупку

спецтехники для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению.

-

Никулин Д.П.

01.03.2027

03 06

1.3.16.

Контрольная точка"Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку спецтехники

для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

-

Никулин Д.П.

01.06.2027

05 07

1.3.17.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2027

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.06.2027

06 08

1.3.18.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2027

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

31.08.2027

07 09

1.3.19.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2027

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.11.2027

08 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

году "

1.3.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет оснащены

учреждения

спецтехникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Никулин Д.П.

30.12.2027

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.3.22.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована

аукционная

документация на закупку

спецтехники для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению.

-

Никулин Д.П.

01.03.2028

03 06

1.3.23.

Контрольная точка"Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку спецтехники

для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

-

Никулин Д.П.

01.06.2028

05 07

30.06.2028
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.24.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2028

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.06 08

1.3.25.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2028

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

31.08.2028

07 09

1.3.26.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2028

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.11.2028

08 04

1.3.27.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет оснащены

учреждения

спецтехникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Никулин Д.П.

30.12.2028

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.28.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.3.29.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Сформирована

аукционная

-

Никулин Д.П.

01.03.2029

03 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)"

документация на закупку

спецтехники для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению.

1.3.30.

Контрольная точка"Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку спецтехники

для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

-

Никулин Д.П.

01.06.2029

05 07

1.3.31.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2029

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

29.06.2029

06 08

1.3.32.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2029

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

31.08.2029

07 09

1.3.33.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2029

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.11.2029

08 04

1.3.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет оснащены

учреждения

спецтехникой для

-

Никулин Д.П.

30.12.2029

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



38

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.35.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.3.36.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирована

аукционная

документация на закупку

спецтехники для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению.

-

Никулин Д.П.

01.03.2030

03 06

1.3.37.

Контрольная точка"Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку спецтехники

для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

-

Никулин Д.П.

31.05.2030

05 07

1.3.38.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2030

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

28.06.2030

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.39.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2030

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.08.2030

07 09

1.3.40.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2030

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

29.11.2030

08 04

1.3.41.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет оснащены

учреждения

спецтехникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Никулин Д.П.

30.12.2030

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Созданы и развиты

(модернизированы) объекты

лесного семеноводства и

питомнические хозяйства "

Ежегодное проведение

уходов за созданными

объектами лесного

семеноводства.

Орлова Л.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

12

1.4.2.

Контрольная точка"Осуществлен Протокол Представлен

-

Орлова Л.В.

30.06.2025

05 13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предварительный мониторинг

достижения результата в 2025

году"

протокол заседания ВПО

1.4.3.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2025

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Орлова Л.В.

29.08.2025

12 14

1.4.4.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2025

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Орлова Л.В.

31.10.2025

13 15

1.4.5.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2025

году"

Прочий тип документа

Представлен протокол

заседания ВПО

-

Орлова Л.В.

28.11.2025

14 06

1.4.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Протокол Осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

(представлен протокол

заседания ВПО).

-

Орлова Л.В.

30.12.2025

15 01

1.4.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

на выполнение работ по

воспроизводству лесов, в

-

Орлова Л.В.

27.02.2026

06 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

том числе на

выполнение уходов за

объектами лесного

семеноводства

1.4.8.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2026

07 08

1.4.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

составлен календарный

план выполнения работ

по воспроизводству

лесов, в том числе по

выполнению уходов за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

15.04.2026

01 09

1.4.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

30.06.2026

08 10

1.4.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

31.08.2026

09 11

1.4.12.

Контрольная точка"Услуга Отчет осуществлены

-

Орлова Л.В.

30.10.2026

10 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

1.4.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

30.12.2026

11 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.4.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

на выполнение работ по

воспроизводству лесов, в

том числе на

выполнение уходов за

объектами лесного

семеноводства.

-

Орлова Л.В.

01.03.2027

01 06

1.4.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

составлен календарный

план выполнения работ

по воспроизводству

-

Орлова Л.В.

15.04.2027

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работы)" лесов, в том числе по

выполнению уходов за

объектами лесного

семеноводства

1.4.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

30.06.2027

06 08

1.4.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

31.08.2027

07 09

1.4.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

01.11.2027

08 02

1.4.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

30.12.2027

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

на выполнение работ по

-

Орлова Л.В.

29.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работы)" воспроизводству лесов, в

том числе на

выполнение уходов за

объектами лесного

семеноводства.

точками отсутствует

1.4.22.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2028

05 06

1.4.23.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

составлен календарный

план выполнения работ

по воспроизводству

лесов, в том числе по

выполнению уходов за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

20.04.2028

01 07

1.4.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

30.06.2028

06 08

1.4.25.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

31.08.2028

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.26.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

31.10.2028

08 02

1.4.27.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

30.12.2028

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.28.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

на выполнение работ по

воспроизводству лесов, в

том числе на

выполнение уходов за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01

1.4.29.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2029

05 06

1.4.30.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

составлен календарный

план выполнения работ

-

Орлова Л.В.

20.04.2029

01 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)"

по воспроизводству

лесов, в том числе по

выполнению уходов за

объектами лесного

семеноводства

1.4.31.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

02.07.2029

06 08

1.4.32.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

31.08.2029

07 09

1.4.33.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

31.10.2029

08 02

1.4.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

30.12.2029

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.35.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

-

Орлова Л.В.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)"

на выполнение работ по

воспроизводству лесов, в

том числе на

выполнение уходов за

объектами лесного

семеноводства.

контрольными

точками отсутствует

1.4.36.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Согласованы

количественные

показатели

-

Никулин Д.П.

01.03.2030

05 06

1.4.37.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

составлен календарный

план выполнения работ

по воспроизводству

лесов, в том числе по

выполнению уходов за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

15.04.2030

01 07

1.4.38.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

01.07.2030

06 08

1.4.39.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

30.08.2030

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.40.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

31.10.2030

08 02

1.4.41.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по уходу за

объектами лесного

семеноводства

-

Орлова Л.В.

30.12.2030

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их

выбытия

2.1.

Мероприятие

(результат) "Выполнение

установленного объема

лесовосстановления на землях

лесного фонда"

Обеспечение

выполнения плановых

объемов

лесовосстановления на

землях лесного фонда.

Орлова Л.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

на выполнение работ по

воспроизводству лесов, в

том числе на

выполнение

лесовосстановления.

-

Орлова Л.В.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

составлен календарный

план выполнения работ

по лесовосстановлению

на землях лесного фонда

-

Орлова Л.В.

15.04.2025

01 05

2.1.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

заключены контракты на

выполнение работ по

воспроизводству лесов, в

том числе на

выполнение

лесовосстановления

-

Орлова Л.В.

02.06.2025

04 06

2.1.4.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2025

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Орлова Л.В.

29.08.2025

05 07

2.1.5.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2025

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Орлова Л.В.

28.11.2025

06 03

2.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Обеспечено

выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда.

-

Орлова Л.В.

30.12.2025

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

на выполнение работ по

воспроизводству лесов, в

том числе на

выполнение

лесовосстановления.

-

Орлова Л.В.

27.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

2.1.8.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

составлен календарный

план выполнения работ

по лесовосстановлению

на землях лесного фонда

-

Орлова Л.В.

15.04.2026

01 05

2.1.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

заключены контракты на

выполнение работ по

воспроизводству лесов, в

том числе на

выполнение

лесовосстановления

-

Орлова Л.В.

01.06.2026

04 06

2.1.10.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2026

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Орлова Л.В.

31.08.2026

05 07

2.1.11.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2026

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Орлова Л.В.

30.11.2026

06 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

году "

2.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Обеспечено

выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда.

-

Орлова Л.В.

30.12.2026

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

на выполнение работ по

воспроизводству лесов, в

том числе на

выполнение

лесовосстановления

-

Орлова Л.В.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

2.1.14.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

составлен календарный

план выполнения работ

по лесовосстановлению

на землях лесного фонда

-

Орлова Л.В.

15.04.2027

01 05

2.1.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

заключены контракты на

выполнение работ по

воспроизводству лесов, в

том числе на

выполнение

лесовосстановления

-

Орлова Л.В.

01.06.2027

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.16.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2027

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Орлова Л.В.

31.08.2027

05 07

2.1.17.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг достижения

результата в 2027 году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Орлова Л.В.

30.11.2027

06 03

2.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Обеспечено

выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда.

-

Орлова Л.В.

30.12.2027

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

на выполнение работ по

воспроизводству лесов, в

том числе на

выполнение

лесовосстановления

-

Орлова Л.В.

29.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

2.1.20.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

составлен календарный

план выполнения работ

по лесовосстановлению

на землях лесного фонда

-

Орлова Л.В.

20.04.2028

01 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.21.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

заключены контракты на

выполнение работ по

воспроизводству лесов, в

том числе на

выполнение

лесовосстановления

-

Орлова Л.В.

01.06.2028

04 06

2.1.22.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2028

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Орлова Л.В.

31.08.2028

05 07

2.1.23.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг достижения

результата в 2028 году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Орлова Л.В.

30.11.2028

06 03

2.1.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Обеспечено

выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда.

-

Орлова Л.В.

30.12.2028

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.25.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

на выполнение работ по

воспроизводству лесов, в

том числе на

выполнение

-

Орлова Л.В.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лесовосстановления.

2.1.26.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

составлен календарный

план выполнения работ

по лесовосстановлению

на землях лесного фонда

-

Орлова Л.В.

20.04.2029

01 05

2.1.27.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

заключены контракты на

выполнение работ по

воспроизводству лесов, в

том числе на

выполнение

лесовосстановления

-

Орлова Л.В.

01.06.2029

04 06

2.1.28.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2029

году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Орлова Л.В.

31.08.2029

05 07

2.1.29.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг достижения

результата в 2029 году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Орлова Л.В.

30.11.2029

06 03

2.1.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Обеспечено

выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда.

-

Орлова Л.В.

30.12.2029

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.31.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

на выполнение работ по

воспроизводству лесов, в

том числе на

выполнение

лесовосстановления

-

Орлова Л.В.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

2.1.32.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

составлен календарный

план выполнения работ

по лесовосстановлению

на землях лесного фонда

-

Орлова Л.В.

15.04.2030

01 05

2.1.33.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

заключены контракты на

выполнение работ по

воспроизводству лесов, в

том числе на

выполнение

лесовосстановления

-

Орлова Л.В.

31.05.2030

04 06

2.1.34.

Контрольная точка"Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2030

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Орлова Л.В.

30.08.2030

05 07

2.1.35.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг достижения

результата в 2030 году "

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Орлова Л.В.

29.11.2030

06 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Обеспечено

выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда.

-

Орлова Л.В.

30.12.2030

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Сохранение лесов (Костромская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса",

Влияние на достижение (процентов)

"Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений",

Влияние на достижение (процентов)

"Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году",

Влияние на достижение (процентов)

1

Выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда

20,00 20,00 0,00 40,00

2

Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов

20,00 20,00 0,00 40,00

3

Проведены мероприятия

по увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг городов

и промышленных

центров

20,00 20,00 0,00 40,00

4

Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров

20,00 20,00 100,00 140,00

5

Созданы и развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические хозяйства

20,00 20,00 0,00 40,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

100,00 100,00 100,00 300,00


