
П А С П О Р Т

регионального проекта

Сохранение лесов (Костромская область)

1. Основные положения

Сохранение лесов (Костромская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение лесов (Костромская область)

Срок реализации

проекта

10.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Плотников А.А. Заместитель губернатора Костромской области

Никулин Д.П.Руководитель регионального проекта Директор

Орлова Л.В.Администратор регионального проекта Первый заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Костромской области "Развитие

лесного хозяйства Костромской области"

Региональные проекты
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

86,8000 2018

0,0000 84,7000 97,0000 97,4000 97,8000 98,2000 100,000

0

ПроцентФП Ведомственны

й учет

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Отношение площади лесовосстановления и

лесоразведения к площади вырубленных и

погибших лесных насаждений

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

7,000

0

17,00

00

Процент 100,0000

95,00

00

85,00

00

70,00

00

50,00

00

20,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления

на лесных участках,

не переданных в

аренду. Нарастающий

итог

Тысяча

гектаро

в

- - - - -

Увеличена

площадь

лесовосстановлени

я , повышено

качество и

эффективность

работ по

лесовосстановлени

ю на лесных

участках

непереданных в

аренду на

31.12.2021 г. -

0.088 тыс.га.

Увеличена

площадь

лесовосстановлени

я, повышено

качество и

эффективность

работ по

лесовосстановлени

ю на лесных

участках

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- 0,4

300

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

непереданных в

аренду на

31.12.2024 г. -

0,430 тыс.га.

1.2

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления

на всех участках

вырубленных и

погибших лесных

насаждений..

Нарастающий итог

Тонна;

метрич

еская

тонна

(1000

кг)

- - - - -

Наличие

хранящихся партий

семян в страховых

фондах лиц,

использующих леса

в объеме  к 2021

году - 0,819 тонн.

Наличие

хранящихся партий

семян в страховых

фондах лиц,

использующих леса

в объеме  к 2024

году - 0,800 тонн.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- 0,8

000

-

1.3

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации

лесопожарной

Единиц

а

- - - - -

Обеспечено

оснащение  област

ного

государственного

бюджетного

учреждения

"Костромская база

охраны лесов"

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- 121

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров в

соответствии с

нормативами

обеспеченности

 лесопожарной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров в

соответствии с

нормативами

обеспеченности,

утвержденными

распоряжением

Правительства РФ

от 19.07.2019 №

1605-р. Результат

измеряется в

единицах техники.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0

Проведены мероприятия по увеличению

площади лесовосстановления на лесных

участках, не переданных в аренду

1.1

362 233,80261 833,40 223 342,90232 731,20 373 263,00 1 920 010,30466 606,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

13 121,1012 697,70 5 649,1010 598,10 22 128,90 80 432,4016 237,50

бюджет субъекта1.1.1.1.

13 121,1012 697,70 5 649,1010 598,10 22 128,90 80 432,4016 237,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

349 112,70249 135,70 217 693,80222 133,10 351 134,10 1 839 577,90450 368,50

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

1.2

15 474,2025 964,30 31 821,0052 025,00 23 908,20 157 749,408 556,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

15 474,2025 964,30 31 821,0052 025,00 23 908,20 157 749,408 556,70

бюджет субъекта1.2.1.1.

15 474,2025 964,30 31 821,0052 025,00 23 908,20 157 749,408 556,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Сформирован запас лесных семян для1.3

1 437,601 330,10 822,701 330,30 1 520,00 8 001,101 560,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,10 0,000,30 0,00 36,9036,50

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,10 0,000,30 0,00 36,9036,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

1 437,601 330,00 822,701 330,00 1 520,00 7 964,201 523,90

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров в соответствии с нормативами

обеспеченности

1.4

0,000,00 0,000,00 20 673,50 20 673,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 20 673,50 20 673,500,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,000,00 20 673,50 20 673,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

286 086,50 289 127,80 255 986,60 379 145,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

476 723,10 419 364,70 2 106 434,30

62 623,40 28 595,3038 662,10 37 470,10 24 830,70 66 710,60 258 892,20
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

223 463,10 250 465,70 218 516,50 350 550,30 451 892,40 352 654,10 1 847 542,10
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Проведены мероприятия по увеличению

площади лесовосстановления на лесных

участках, не переданных в аренду

0,00 0,00 0,00 1 600,00 2 100,00 11 500,00

22 128,90

22 128,9021 800,0015 800,0014 800,0013 800,00

1.2. Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров в соответствии с

нормативами обеспеченности

0,00 0,00 0,00 20 673,50 20 673,50 20 673,50

20 673,50

20 673,5020 673,5020 673,5020 673,5020 673,50

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 22 273,50 22 773,50 32 173,50

42 802,40

42 802,4042 473,5036 473,5035 473,5034 473,50
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Результат "Проведены

мероприятия по увеличению

площади лесовосстановления на

лесных участках, не переданных

в аренду"

Увеличена площадь

лесовосстановления ,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду на

31.12.2021 г. - 0.088 тыс.га.

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду на

31.12.2024 г. - 0,430 тыс.га.

Орлова Л.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

сформирована аукционная

документация

-

Орлова Л.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

15 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Заключены

контракты на выполнение работ

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

-

Орлова Л.В.

01.09.2022

03 03 Ведомственн

ый учет

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке почвы

для создания лесных

культур, агротехническому

уходу, уходу за объектами

лесного семеноводства,

лесоводственному уходу

-

Орлова Л.В.

30.09.2022

15 04 Ведомственн

ый учет

-

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке почвы

для создания лесных

культур, агротехническому

уходу, уходу за объектами

лесного семеноводства,

лесоводственному уходу

-

Орлова Л.В.

30.12.2022

03 05 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

сформирована аукционная

документация

-

Орлова Л.В.

01.04.2023

04 16 Ведомственн

ый учет

-

1.1.6

Контрольная точка "Заключены

контракты на выполнение работ

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

-

Орлова Л.В.

01.05.2023

05 06 Ведомственн

ый учет

-

1.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке почвы

для создания лесных

культур, агротехническому

уходу, уходу за объектами

лесного семеноводства,

лесоводственному уходу

-

Орлова Л.В.

30.06.2023

16 07 Ведомственн

ый учет

-

1.1.8

Контрольная точка "Заключены

контракты на выполнение работ

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

-

Орлова Л.В.

01.07.2023

06 07 Ведомственн

ый учет

-

1.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке почвы

-

Орлова Л.В.

31.08.2023

06 10 Ведомственн

ый учет

-



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для создания лесных

культур, агротехническому

уходу, уходу за объектами

лесного семеноводства,

лесоводственному уходу

1.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке почвы

для создания лесных

культур, агротехническому

уходу, уходу за объектами

лесного семеноводства,

лесоводственному уходу

-

Орлова Л.В.

31.10.2023

07 09 Ведомственн

ый учет

-

1.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке почвы

для создания лесных

культур, агротехническому

уходу, уходу за объектами

лесного семеноводства,

лесоводственному уходу

-

Орлова Л.В.

30.12.2023

08 10 Ведомственн

ый учет

-

1.1.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

сформирована аукционная

документация

-

Орлова Л.В.

01.04.2024

07 18 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)"

1.1.13

Контрольная точка "Заключены

контракты на выполнение работ

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

-

Орлова Л.В.

01.05.2024

10 11 Ведомственн

ый учет

-

1.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке почвы

для создания лесных

культур, агротехническому

уходу, уходу за объектами

лесного семеноводства,

лесоводственному уходу

-

Орлова Л.В.

30.06.2024

18 19 Ведомственн

ый учет

-

1.1.15

Контрольная точка "Заключены

контракты на выполнение работ

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

-

Орлова Л.В.

01.07.2024

11 12 Ведомственн

ый учет

-

1.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке почвы

для создания лесных

культур, агротехническому

уходу, уходу за объектами

лесного семеноводства,

-

Орлова Л.В.

31.08.2024

19 13 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесоводственному уходу

1.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке почвы

для создания лесных

культур, агротехническому

уходу, уходу за объектами

лесного семеноводства,

лесоводственному уходу

-

Орлова Л.В.

31.10.2024

12 14 Ведомственн

ый учет

-

1.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет осуществлены

мероприятия по

лесовосстановлению,

дополнению лесных

культур, обработке почвы

для создания лесных

культур, агротехническому

уходу, уходу за объектами

лесного семеноводства,

лесоводственному уходу

-

Орлова Л.В.

30.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

-

1.2

Результат "Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на всех

участках вырубленных и

погибших лесных насаждений."

Наличие хранящихся

партий семян в страховых

фондах лиц, использующих

леса в объеме  к 2021 году -

0,819 тонн. Наличие

хранящихся партий семян в

страховых фондах лиц,

Орлова Л.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ый учет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использующих леса в

объеме  к 2024 году - 0,800

тонн.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

обеспечена заготовка

лесосеменного сырья

-

Орлова Л.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Ведомственн

ый учет

-

1.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

осуществлен сбор

аналитической информации

-

Орлова Л.В.

01.10.2022

03 03 Ведомственн

ый учет

-

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

сформирован запас семян

-

Орлова Л.В.

30.12.2022

02 14 Ведомственн

ый учет

-

1.2.4

Контрольная точка "Обеспечена

заготовка лесосеменного сырья",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

обеспечена заготовка

лесосеменного сырья

-

Орлова Л.В.

01.03.2023

03 06 Ведомственн

ый учет

-

1.2.5

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Орлова Л.В.

31.05.2023

14 05 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" осуществлена переработка

лесосеменного сырья

ый учет

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

осуществлена переработка

лесосеменного сырья

-

Орлова Л.В.

31.07.2023

04 06 Ведомственн

ый учет

-

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

осуществлен сбор

аналитической информации

-

Орлова Л.В.

31.08.2023

05 07 Ведомственн

ый учет

-

1.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

сформированы документы

(планы) по заготовке семян

(лесосеменного сырья)

-

Орлова Л.В.

31.10.2023

06 08 Ведомственн

ый учет

-

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

сформирован запас семян

-

Орлова Л.В.

30.12.2023

07 15 Ведомственн

ый учет

-

1.2.10

Контрольная точка "Обеспечена

заготовка лесосеменного сырья",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

обеспечена заготовка

лесосеменного сырья

-

Орлова Л.В.

01.03.2024

08 09 Ведомственн

ый учет

-

1.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

осуществлена переработка

лесосеменного сырья

-

Орлова Л.В.

31.05.2024

15 10 Ведомственн

ый учет

-

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

осуществлена переработка

-

Орлова Л.В.

31.07.2024

09 11 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесосеменного сырья

1.2.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

осуществлен сбор

аналитической информации

-

Орлова Л.В.

31.08.2024

10 12 Ведомственн

ый учет

-

1.2.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

сформированы документы

(планы) по заготовке семян

(лесосеменного сырья)

-

Орлова Л.В.

31.10.2024

11 13 Ведомственн

ый учет

-

1.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

сформирован запас семян

-

Орлова Л.В.

30.12.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

-

1.3

Результат "Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

Обеспечено

оснащение  областного

государственного

бюджетного учреждения

"Костромская база охраны

лесов" лесопожарной

Никулин Д.П.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ый учет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий по охране лесов от

пожаров в соответствии с

нормативами обеспеченности "

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров в

соответствии с

нормативами

обеспеченности,

утвержденными

распоряжением

Правительства РФ от

19.07.2019 № 1605-р.

Результат измеряется в

единицах техники.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка

"Сформированы документы,

необходимые для закупки

техники и оборудования "

Прочий тип документа

Сформирована аукционная

документация на закупку

лесопожарной техники и

оборудования

-

Никулин Д.П.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Ведомственн

ый учет

-

1.3.2

Контрольная точка "Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2024

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.06.2024

05 07 Ведомственн

ый учет

-

1.3.3

Контрольная точка "Осуществлен

предварительный мониторинг

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

31.08.2024

06 08 Ведомственн

ый учет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достижения результата в 2024

году"

1.3.4

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

для государственных нужд"

Прочий тип документа

заключены контракты на

поставку лесопожарной

техники (оборудования)

-

Никулин Д.П.

01.09.2024

07 09 Ведомственн

ый учет

-

1.3.5

Контрольная точка "Осуществлен

предварительный мониторинг

достижения результата в 2024

году"

Протокол Представлен

протокол заседания ВПО

-

Никулин Д.П.

30.11.2024

08 04 Ведомственн

ый учет

-

1.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

оснащены учреждения

лесопожарной техникой

-

Никулин Д.П.

30.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый учет

-



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных

участках, не переданных в аренду

80432.4 45 45

2.Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти

субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами

обеспеченности

20673.5 45 45

3.Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных насаждений.

36.9 10 10

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Сохранение лесов (Костромская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

101142.8 100 100



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Никулин Д. П. Директор Плотников А. А. 10

2 Администратор регионального

проекта

Орлова Л. В. Первый заместитель директора

департамента

Плотников А. А. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Орлова Л. В. Первый заместитель директора

департамента

Плотников А. А. 20

Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Орлова Л. В. Первый заместитель директора

департамента

Плотников А. А. 20

5 Участник регионального

проекта

Мельникова А. Н. заместитель начальника

отдела

Орлова Л. В. 30

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Орлова Л. В. Первый заместитель директора

департамента

Плотников А. А. 20

7 Участник регионального

проекта

Мельникова А. Н. заместитель начальника

отдела

Орлова Л. В. 30

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никулин Д. П. Директор Плотников А. А. 10

9 Участник регионального Губанова Е. В. начальник отдела Никулин Д. П. 5



проекта

10 Участник регионального

проекта

Галочкина Н. Ю. Заместитель начальника

отдела

Орлова Л. В. 20


