
Руководитель

регионального проекта —

Никулин Дмитрий Петрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(45) "Сохранение лесов" (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 5, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 13, из

них:

- 7 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

По состоянию на 31 марта 2025 года в рамках регионального проекта "Сохранение лесов":

1) В целях выполнения работ по воспроизводству лесов на участках не переданных в аренду  сформировано 20 технических заданий в целях закупки соответствующих работ.

2) Обеспечено утверждение государственного задания на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов по осуществлению на землях лесного фонда мер пожарной безопасности,

защиты лесов, воспроизводства лесов и тушение лесных пожаров, выполняемых ОГБУ "Костромская база охраны лесов".

3) В целях выполнения показателя проекта "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений" работы по

лесовосстановлению, с учетом погодно-климатических условий в Костромской области, начнутся в апреле – мае текущего года.

4) В целях выполнения показателя проекта "Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса" обследование лесных участков будет произведено в

вегетационный период.

5) Показатель проекта "Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году" в размере 25% будет достигнут по итогу пожароопасного

сезона 2025 года, в настоящее время пожароопасный сезон не начат и лесных пожаров на территории Костромской области не зафиксировано.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

1

ПроцентФП

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений, возрастающий

На текущий год значение

целевого показателя

регионального проекта

«Сохранение лесов»

«Отношение площади

лесовосстановления к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений» составляет

100 % . В целях достижения

указанного значения показателя

на территории Костромской

области необходимо провести

лесовосстановительные работы

на площади 30,6 тыс.га.

Лесовосстановление на землях

лесного фонда проводится

арендаторами лесных участков,

в рамках обязательств по

договорам аренды и

исполнителями работ по

государственным контрактам,

государственному заданию. С

учетом погодно-климатических

условий работы по

лесовосстановлению в

Костромской области начнутся

в апреле – мае текущего года и

закончатся осенью текущего

года. Подтверждающие

документы: 1. "Справка к

0 0

Ведомственный

учет

10001.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f1477905-e3b9-49fa-86b5-921b02d35f78?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=px7z5YIZURmpcsfVsGuTA4PXWps%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

отчету о ходе реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за март

2025 года по показателю

«Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений»" Иное

Департамента лесного хозяйства

Костромской области от

27.03.2025г. №б/н, приложен

файл.

Задача. Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

2

Тысяча

гектаров

ФП

Отнесение площадей

лесовосстановления к землям, на

которых расположены леса,

возрастающий

На текущий год значение

показателя регионального

проекта «Сохранение лесов»

«Отнесение площадей

лесовосстановления к землям, на

которых расположены леса»

составляет 17,1 тыс. га. В целях

достижения указанного

значения показателя на

территории Костромской

области ежегодно

обеспечивается обследование

лесных участков на предмет

соответствия лесных

насаждений критериям и

требованиям, установленным

уполномоченным федеральным

органом исполнительной власти

в целях отнесения площадей

лесовосстановления к землям, на

0 0

Ведомственный

учет

17.102.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f1477905-e3b9-49fa-86b5-921b02d35f78?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=px7z5YIZURmpcsfVsGuTA4PXWps%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/72e75760-ee00-4cad-94a4-61524d20ad14?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bDhpqI1LvGz94wwCPrUpmdyDWxM%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

которых расположены леса.

Порядок отнесения земель,

предназначенных для

лесовосстановления, к землям,

на которых расположены леса,

установлен приказом

Минприроды России от

11.03.2019 № 150. Отнесение

земель, предназначенных для

лесовосстановления, к землям,

на которых расположены леса,

производится в вегетационный

период. Подтверждающие

документы: 1. "Справка к

отчету о ходе реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за март2025

года по показателю «Отнесение

площадей лесовосстановления к

землям, на которых

расположены леса»" Иное

Департамента лесного хозяйства

Костромской области от

27.03.2025г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Сокращение площади лесных

пожаров на землях лесного фонда

по отношению к 2021 году,

возрастающий

В 2021 году на территории

Костромской области с начала

пожароопасного сезона возник

71 лесной пожар на общей

площади 2019,3 га. В целях

сокращения площади лесных

пожаров на землях лесного

фонда по отношению к 2021

году Указом Президента

Российской Федерации от

0 0

Ведомственный

учет

2502.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/72e75760-ee00-4cad-94a4-61524d20ad14?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bDhpqI1LvGz94wwCPrUpmdyDWxM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b71c505-8cc8-47c4-b542-65eddc275fe4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cmDuSHsd4XNaP8Ge5I9gz2t4Zs4%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

15.06.2022 года №382 «О мерах

по сокращению площади лесных

пожаров в Российской

Федерации» и постановления

Правительства РФ от 13.08.2022

№1409 «Об утверждении

методики расчета целевых

показателей ежегодного

сокращения площади лесных

пожаров на землях лесного

фонда для субъектов

Российской Федерации на

период до 2030 года» для

Костромской области на 2025

год установлен показатель

площади лесных пожаров -

318,38 га (25%). Данный

показатель в размере 25% будет

достигнут по итогу

пожароопасного сезона 2025

года. В настоящее время лесных

пожаров на территории

Костромской области не

зафиксировано.

Подтверждающие документы: 1.

"Справка к отчету о ходе

реализации регионального

проекта «Сохранение лесов» за

март 2025 года по показателю

«Сокращение площади лесных

пожаров на землях лесного

фонда по отношению к 2021

году»" Иное Департамента

лесного хозяйства Костромской

области от 27.03.2025г. №б/н,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b71c505-8cc8-47c4-b542-65eddc275fe4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cmDuSHsd4XNaP8Ge5I9gz2t4Zs4%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b71c505-8cc8-47c4-b542-65eddc275fe4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cmDuSHsd4XNaP8Ge5I9gz2t4Zs4%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

1

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 7,0000 17,0000 20,0000 50,0000 70,0000 85,0000

100,0000

7,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17,0000 20,0000 50,0000 70,0000 85,0000

ФП Процент 95,0000

95,0000

Задача: Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

2

Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году

2.1

План

Факт/прогноз

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 25,0000

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 25,0000

ФП Процент 25,0000

25,0000

Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса

2.2

План

Факт/прогноз

17,1000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

17,1000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

гектаров

17,1000

17,1000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2028

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

март 2025

года по

результату

«Приобрете

на

специализир

ованная

пожарная

техника в

целях

оснащения

учреждений

органов

государстве

нной власти

субъектов

В работе.Реализация

мероприятий

(результатов)

регионального проекта

«Сохранение лесов» на

территории

Костромской области

осуществляется за счет

средств субвенций из

федерального бюджета.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2025 год на

реализацию результата

проекта "Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров" не

31.12.2028 31.12.2028

0Единица 0 011.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/523fe5b3-0430-4226-a642-9c7ac27f8d9b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BDklyXgETRK73B4g8yOQx%2BLwCk8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской

Федерации

для

проведения

комплекса

мероприятий

по охране

лесов от

пожаров»

предусмотрено,

соответственно

приобретение техники

для

проведениякомплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров в

текущем году не

запланировано.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

март 2025 года по

результату

«Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров»" Иное

Департамента лесного

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/523fe5b3-0430-4226-a642-9c7ac27f8d9b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BDklyXgETRK73B4g8yOQx%2BLwCk8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства Костромской

области от 27.03.2025г.

№б/н, приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Письмо О

проектируем

ых объемах

бюджетных

ассигновани

й из

федеральног

о бюджета

на 2025 –

2027 гг.

Выполнено. Реализация

мероприятий

(результатов)

регионального проекта

«Сохранение лесов» на

территории

Костромской области

осуществляется за счет

средств субвенций из

федерального бюджета.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2025 год на

реализацию результата

проекта "Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров" не

предусмотрено,

соответственно

01.03.2025 27.02.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/523fe5b3-0430-4226-a642-9c7ac27f8d9b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BDklyXgETRK73B4g8yOQx%2BLwCk8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/013bd51e-a6a0-4ab0-8cc7-0a6ac58b4dc8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DPW1l2U5dUUgt1YP32IsEJ1QqJQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приобретение техники

для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров не

запланировано (письмо

Рослесхоза "О

проектируемых объемах

бюджетных

ассигнований из

федерального бюджета

на 2025 – 2027 гг."

добавлено в блок

"Подтверждающие

сведения").

Подтверждающие

документы: 1. "О

проектируемых объемах

бюджетных

ассигнований из

федерального бюджета

на 2025 – 2027 гг."

Письмо Федерального

агентства лесного

хозяйства от 14.11.2024г.

№АВ-05-27/28152,

приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

В работе.

Финансирование из

федерального бюджета

30.06.2025 30.06.2025

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/013bd51e-a6a0-4ab0-8cc7-0a6ac58b4dc8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DPW1l2U5dUUgt1YP32IsEJ1QqJQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc238869-95b1-400c-8fcb-82239c7ff81f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Cz6dF2w9rD2ds4m7kyBY2v4Guvs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результата в 2025 году

Директор

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

март 2025

года по

достижению

контрольной

точки

«Осуществл

ен

предварител

ьный

мониторинг

достижения

результата в

2025 году»

результата

«Приобрете

на

специализир

ованная

пожарная

техника в

целях

оснащения

учреждений

органов

государстве

на 2025 год на

реализацию результата

проекта «Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров» не

предусмотрено. Вопрос

достижения результата

«Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров» будет

рассмотрен на заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc238869-95b1-400c-8fcb-82239c7ff81f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Cz6dF2w9rD2ds4m7kyBY2v4Guvs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нной власти

субъектов

Российской

Федерации

для

проведения

комплекса

мероприятий

по охране

лесов от

пожаров»

области, проведение

которого запланировано

на 30.06.2025.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

март 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году»

результата

«Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 27.03.2025г.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc238869-95b1-400c-8fcb-82239c7ff81f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Cz6dF2w9rD2ds4m7kyBY2v4Guvs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№б/н, приложен файл.

Проведены мероприятия

по увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных центров

Значение: 0,2500 Дата:

31.12.2025

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

март 2025

года по

результату

«Проведены

мероприятия

по

увеличению

площади

лесовосстан

овления на

лесных

участках, не

переданных

в аренду, в

том числе

вокруг

городов и

промышленн

ых центров»

В работе.В рамках

реализации результата

«Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных

центров» регионального

проекта «Сохранение

лесов» на территории

земель лесного фонда

Костромской области

обеспечивается

выполнение следующих

работ по

воспроизводству лесов: -

искусственное

лесовосстановление; -

комбинированное

лесовосстановление; -

естественное

лесовосстановление; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем рыхления почвы с

31.12.2025 31.12.2025

0.25

Тысяча

гектаров

0 00.251.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc238869-95b1-400c-8fcb-82239c7ff81f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Cz6dF2w9rD2ds4m7kyBY2v4Guvs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/455dbeb2-982c-4619-aa40-3482b2e01f45?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h9SzTf7gcj1LXqtnNk8Zzv4EK1A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

растительности; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем дополнения

лесных культур; -

лесоводственный уход; -

обработка почвы под

лесные культуры; -

подготовка лесных

участков для создания

лесных культур.

Указанные виды работ

выполняются на землях

лесного фонда

Костромской области на

участках, не переданных

в аренду исполнителями

работ по

государственным

контрактам и

государственному

заданию на участках, не

переданных в аренду. На

реализацию

мероприятий

регионального проекта в

части воспроизводства

лесов в 2025 году

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/455dbeb2-982c-4619-aa40-3482b2e01f45?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h9SzTf7gcj1LXqtnNk8Zzv4EK1A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предусмотрено

финансирование за счет

средств федерального

бюджета в сумме 21

862,2 тыс. рублей. На

выделенные средства

запланировано

заключение

государственных

контрактов на

выполнение работ по

охране, защите и

воспроизводству лесов (в

настоящее время

сформировано и

согласовано 20

технических заданий в

целях закупки в рамках

регионального проекта

работ по

воспроизводству лесов).

Кроме того до ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" доведено

государственное задание

№ 1 от 28.12.2024, в том

числе на выполнение

работ по

воспроизводству лесов в

рамках реализации

регионального проекта.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/455dbeb2-982c-4619-aa40-3482b2e01f45?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h9SzTf7gcj1LXqtnNk8Zzv4EK1A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

С учетом погодно-

климатических условий

работы по

воспроизводству лесов в

Костромской области

начнутся в апреле – мае

текущего года, оплата по

заключенным

контрактам будет

производится по мере

подписания актов

выполненных работ.

Предоставлена

информация : 0 из 0.25.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

март 2025 года по

результату «Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных

центров»" Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/455dbeb2-982c-4619-aa40-3482b2e01f45?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h9SzTf7gcj1LXqtnNk8Zzv4EK1A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 27.03.2025г.

№б/н, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

март 2025

года по

достижению

контрольной

точки

«Утвержден

ы

(одобрены,

сформирова

ны)

документы,

необходимы

е для

оказания

услуги

(выполнения

работы)»

В работе. В целях

достижения контрольной

точки «Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)»

результата «Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных

центров» паспортом

проекта запланировано в

срок до 30.04.2025

обеспечить

формирование

аукционной

документации на

выполнение работ по

30.04.2025 30.04.2025

1.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/455dbeb2-982c-4619-aa40-3482b2e01f45?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h9SzTf7gcj1LXqtnNk8Zzv4EK1A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1f48eb88-972a-43d2-886c-093d2b490d03?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FILcJ8X%2FUKRuuYwGf1CF0jHz3Is%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результата

«Проведены

мероприятия

по

увеличению

площади

лесовосстан

овления на

лесных

участках, не

переданных

в аренду, в

том числе

вокруг

городов и

промышленн

ых центров»

воспроизводству лесов.

В настоящее время

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области сформировано

20 документаций на

проведение работ по

воспроизводству лесов,

выполняемых в рамках

мероприятий

регионального проекта,

в ЕИС в сфере закупок

размещено 17 лотов.

Информация о

размещении в ЕИС в

сфере закупок

аукционных

документаций и стадии

закупки работ

представлена в блоке

"Подтверждающие

сведения".

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

март 2025 года по

достижению

контрольной точки

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1f48eb88-972a-43d2-886c-093d2b490d03?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FILcJ8X%2FUKRuuYwGf1CF0jHz3Is%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)»

результата «Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных

центров»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 27.03.2025г.

№б/н, приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

Выполнено. В целях

достижения контрольной

точки «Для оказания

услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение» результата

«Проведены

01.03.2025 27.02.2025

1.2.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1f48eb88-972a-43d2-886c-093d2b490d03?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FILcJ8X%2FUKRuuYwGf1CF0jHz3Is%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ea184d6-03f1-4de8-b270-9b13f1aad3ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jKWgoruzaOXPsfjdNW7vvO8PHck%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

февраль

2025 года по

достижению

контрольной

точки «Для

оказания

услуги

(выполнения

работы)

подготовлен

о

материально

-техническое

(кадровое)

обеспечение

» результата

«Проведены

мероприятия

по

увеличению

площади

лесовосстан

овления на

лесных

участках, не

переданных

в аренду, в

том числе

вокруг

городов и

промышленн

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных

центров» паспортом

проекта запланировано в

срок до 01.03.2025

обеспечить согласование

количественные

показателей по

воспроизводству лесов

на 2025 год.

Согласование объемных

показателей по охране,

защите и

воспроизводству лесов в

соответствии с приказом

Рослесхоза от 02.10.2024

№ 728 проведено

дистанционно в рамках

проведения защиты

бюджетных

проектировок расходов

федерального бюджета,

выделяемых в форме

субвенций бюджетам

субъектов Российской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ea184d6-03f1-4de8-b270-9b13f1aad3ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jKWgoruzaOXPsfjdNW7vvO8PHck%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ых центров»

Федерации на

реализацию переданных

полномочий в области

лесных отношений, и

плановых показателей

поступления в

бюджетную систему

Российской Федерации

платы за использование

лесов на 2025 год и

плановый период 2026 и

2027 годов, с

использованием

программного

обеспечения

«Экономика Рослесхоза:

Управление бюджетным

процессом по ведомству

Рослесхоз» (далее - ПК

«УБП Рослесхоз»). По

состоянию на 27.02.2025

статус согласования –

«Согласовано с

разногласиями»

(выписка из ПК

«Экономика Рослесхоза:

Управление бюджетным

процессом по ведомству

Рослесхоз» представлена

в блоке

"Подтверждающие

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ea184d6-03f1-4de8-b270-9b13f1aad3ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jKWgoruzaOXPsfjdNW7vvO8PHck%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сведения").

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

февраль 2025 года по

достижению

контрольной точки «Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение» результата

«Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных

центров»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 27.02.2025г.

№б/н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ea184d6-03f1-4de8-b270-9b13f1aad3ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jKWgoruzaOXPsfjdNW7vvO8PHck%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e61cf280-6368-403d-95ad-ceff91c8ccaa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=y2aty24S1JF7AaUO4DyyCngjkY4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

февраль

2025 года по

достижению

контрольной

точки

«Утвержден

ы

(одобрены,

сформирова

ны)

документы,

необходимы

е для

оказания

услуги

(выполнения

работы)»

результата

«Проведены

мероприятия

по

увеличению

Выполнено. В целях

достижения контрольной

точки «Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)»

результата «Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных

центров» паспортом

проекта запланировано в

срок до 28.02.2025

обеспечить утверждение

государственного

задания на выполнение

работ по

воспроизводству лесов.

С целью своевременного

выполнения

мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов»

28.02.2025 27.02.2025

1.2.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e61cf280-6368-403d-95ad-ceff91c8ccaa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=y2aty24S1JF7AaUO4DyyCngjkY4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

площади

лесовосстан

овления на

лесных

участках, не

переданных

в аренду, в

том числе

вокруг

городов и

промышленн

ых центров»

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области в декабре 2024

года подготовлено и

утверждено

государственное задание

на 2025 год и плановый

период 2026-2027 годов

по осуществлению на

землях лесного фонда

мер пожарной

безопасности, защиты

лесов, воспроизводства

лесов и тушение лесных

пожаров, выполняемых

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов».

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

февраль 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e61cf280-6368-403d-95ad-ceff91c8ccaa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=y2aty24S1JF7AaUO4DyyCngjkY4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказания услуги

(выполнения работы)»

результата «Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных

центров»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 27.02.2025г.

№б/н, приложен файл.

Заключены контракты на

выполнение работ для

государственных нужд

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

март 2025

года по

достижению

контрольной

точки

В работе. В целях

достижения контрольной

точки «Заключены

контракты на

выполнение работ для

государственных нужд»

результата «Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

02.06.2025 02.06.2025

1.2.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e61cf280-6368-403d-95ad-ceff91c8ccaa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=y2aty24S1JF7AaUO4DyyCngjkY4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ecde211-a86c-4aa0-ad79-37f03479e476?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NXzJ%2B6lEoiTSnm1Xm3ySoTnBueU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Заключены

контракты

на

выполнение

работ для

государстве

нных нужд»

результата

«Проведены

мероприятия

по

увеличению

площади

лесовосстан

овления на

лесных

участках, не

переданных

в аренду, в

том числе

вокруг

городов и

промышленн

ых центров»

промышленных

центров» паспортом

проекта запланировано в

срок до 02.06.2025

обеспечить заключение

государственных

контрактов на

выполнение работ по

воспроизводству лесов.

В настоящее время в

рамках реализации

регионального проекта

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области сформировано

20 документаций на

проведение работ по

воспроизводству лесов, в

ЕИС в сфере закупок

размещено 17 лотов на

заключение

государственных

контрактов. Информация

о размещении в ЕИС в

сфере закупок

аукционных

документаций и стадии

закупки работ

представлена в блоке

"Подтверждающие

сведения".

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ecde211-a86c-4aa0-ad79-37f03479e476?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NXzJ%2B6lEoiTSnm1Xm3ySoTnBueU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

март 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Заключены контракты

на выполнение работ для

государственных нужд»

результата «Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных

центров»" Иное

Департамент лесного

хозяйства Костромской

области от 27.03.2025г.

№б/н, приложен файл.

Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

В работе.Реализация

мероприятий

(результатов)

регионального проекта

31.12.2026 31.12.2026

0Единица 0 021.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ecde211-a86c-4aa0-ad79-37f03479e476?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NXzJ%2B6lEoiTSnm1Xm3ySoTnBueU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1f1dccad-7e20-433e-9d7d-a0dc5cdd2878?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6dsRb66RTAwuKcpes3iwtWSr5MY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2026

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

март 2025

года по

результату

«Приобрете

на

спецтехника

для

проведения

комплекса

мероприятий

по

лесовосстан

овлению и

лесоразведен

ию в целях

оснащения

учреждений,

выполняющи

х

мероприятия

по

воспроизвод

ству лесов»

«Сохранение лесов» на

территории

Костромской области

осуществляется за счет

средств субвенций из

федерального бюджета.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2025 год на

реализацию результата

проекта "Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов"

не предусмотрено,

соответственно

приобретение техники

для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению в

целях оснащения

учреждений,

выполняющих

мероприятия по

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1f1dccad-7e20-433e-9d7d-a0dc5cdd2878?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6dsRb66RTAwuKcpes3iwtWSr5MY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

воспроизводству лесов

не запланировано.

Выполнение

мероприятий результата

"Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов"

в соответвии с

заключенным 04.12.2024

соглашением о

реализации на

территории

Костромской области

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение показателей

и мероприятий

(результатов)

федерального проекта

«Сохранение лесов»,

входящего в состав

национального проекта

«Экологическое

благополучие»,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1f1dccad-7e20-433e-9d7d-a0dc5cdd2878?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6dsRb66RTAwuKcpes3iwtWSr5MY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

запланировано в 2026

году. Предоставлена

информация : 0 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

март 2025 года по

результату

«Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

27.03.2025г. №б/н,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Письмо О

проектируем

ых объемах

бюджетных

Выполнено. Реализация

мероприятий

(результатов)

регионального проекта

28.02.2025 27.02.2025

1.3.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1f1dccad-7e20-433e-9d7d-a0dc5cdd2878?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6dsRb66RTAwuKcpes3iwtWSr5MY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

техническое (кадровое)

обеспечение

ассигновани

й из

федеральног

о бюджета

на 2025 –

2027 гг.

«Сохранение лесов» на

территории

Костромской области

осуществляется за счет

средств субвенций из

федерального бюджета.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2025 год на

реализацию результата

проекта "Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов"

не предусмотрено,

соответственно

приобретение техники

для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению в

целях оснащения

учреждений,

выполняющих

мероприятия по

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2d87013b-a028-4bf9-a548-15421324f1fd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5VcydFhqBUq6J9WjRSU0rJjFEkE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

воспроизводству лесов

не запланировано

(письмо Рослесхоза "О

проектируемых объемах

бюджетных

ассигнований из

федерального бюджета

на 2025 – 2027 гг."

добавлено в блок

"Подтверждающие

сведения").

Подтверждающие

документы: 1. "О

проектируемых объемах

бюджетных

ассигнований из

федерального бюджета

на 2025 – 2027 гг."

Письмо Федерального

агентства лесного

хозяйства от 14.11.2024г.

№АВ-05-27/28152,

приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

В работе.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2025 год на

реализацию результата

проекта «Приобретена

спецтехника для

30.06.2025 30.06.2025

1.3.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2d87013b-a028-4bf9-a548-15421324f1fd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5VcydFhqBUq6J9WjRSU0rJjFEkE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Сохранение

лесов» за

март 2025

года по

достижению

контрольной

точки

«Осуществл

ен

предварител

ьный

мониторинг

достижения

результата в

2025 году»

результата

«Приобрете

на

спецтехника

для

проведения

комплекса

мероприятий

по

лесовосстан

овлению и

лесоразведен

ию в целях

оснащения

учреждений,

выполняющи

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»

не предусмотрено.

Вопрос достижения

результата

«Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»

будет рассмотрен на

заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области, проведение

которого запланировано

на 30.06.2025.

Подтверждающие

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e88604e5-6114-44a5-a284-772c6d820d8a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6btMJ3ZDEd6lXpYAKVTdFdrKp2M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х

мероприятия

по

воспроизвод

ству лесов»

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

март 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году»

результата

«Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

27.03.2025г. №б/н,

приложен файл.

Созданы и развиты

(модернизированы)

Орлова

Лариса

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

В работе.В соответсвии с

заключенным 04.12.2024

31.12.2026 31.12.2026

0Гектар 0 087.51.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства Значение:

87,5000 Дата: 31.12.2026

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

март 2025

года по

результату

«Созданы и

развиты

(модернизир

ованы)

объекты

лесного

семеноводст

ва и

питомническ

ие

хозяйства»

соглашением о

реализации на

территории

Костромской области

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение показателей

и мероприятий

(результатов)

федерального проекта

«Сохранение лесов»,

входящего в состав

национального проекта

«Экологическое

благополучие» (далее -

Соглашение о

реализации проекта), в

рамках результата

"Созданы и развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства"

обеспечивается уход за

объектами лесного

семеноводства.

Реализация мероприятий

(результатов)

регионального проекта

«Сохранение лесов» на

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1209ae6b-99b8-4a07-9816-6cea4d97345c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B%2FknbclskZYccjsJIQKoCh1TvQo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территории

Костромской области

осуществляется за счет

средств субвенций из

федерального бюджета.

Вместе с тем на 2025 год

субъекту не выделено

финансирование на

выполнение указанных

мероприятий. Учитывая

изложенное, в условиях

отсутствия

финансирования, в 2025

году не запроектированы

уходы за объектами

лесного семеноводства.

Выполнение

мероприятий результата

"Созданы и развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства" в соответвии

с Соглашением о

реализации проекта

запланировано в 2026

году. Предоставлена

информация : 0 из 87.5.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1209ae6b-99b8-4a07-9816-6cea4d97345c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B%2FknbclskZYccjsJIQKoCh1TvQo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

март 2025 года по

результату «Созданы и

развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 27.03.2025г.

№б/н, приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Письмо О

проектируем

ых объемах

бюджетных

ассигновани

й из

федеральног

о бюджета

на 2025 –

2027 гг.

Выполнено. В

соответсвии с

заключенным 04.12.2024

соглашением о

реализации на

территории

Костромской области

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение показателей

и мероприятий

(результатов)

федерального проекта

«Сохранение лесов»,

28.02.2025 27.02.2025

1.4.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1209ae6b-99b8-4a07-9816-6cea4d97345c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B%2FknbclskZYccjsJIQKoCh1TvQo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

входящего в состав

национального проекта

«Экологическое

благополучие», в рамках

результата "Созданы и

развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства"

обеспечивается уход за

объектами лесного

семеноводства.

Реализация мероприятий

(результатов)

регионального проекта

«Сохранение лесов» на

территории

Костромской области

осуществляется за счет

средств субвенций из

федерального бюджета.

Вместе с тем на 2025 год

субъекту не выделено

финансирование на

выполнение указанных

мероприятий. Учитывая

изложенное, в условиях

отсутствия

финансирования, в 2025

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5dcdd574-4660-4504-90dd-d69de4f9a589?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r9WgzFWn3KaD8igioGYfTiaxlEY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

году не запроектированы

уходы за объектами

лесного семеноводства

(письмо Рослесхоза "О

проектируемых объемах

бюджетных

ассигнований из

федерального бюджета

на 2025 – 2027 гг."

добавлено в блок

"Подтверждающие

сведения").

Подтверждающие

документы: 1. "О

проектируемых объемах

бюджетных

ассигнований из

федерального бюджета

на 2025 – 2027 гг."

Письмо Федерального

агентства лесного

хозяйства от 14.11.2024г.

№АВ-05-27/28152,

приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

В работе.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2025 год на

реализацию результата

проекта «Созданы и

30.06.2025 30.06.2025

1.4.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департамент

а

го проекта

«Сохранение

лесов» за

март 2025

года по

достижению

контрольной

точки

«Осуществл

ен

предварител

ьный

мониторинг

достижения

результата в

2025 году»

результата

«Созданы и

развиты

(модернизир

ованы)

объекты

лесного

семеноводст

ва и

питомническ

ие

хозяйства»

развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства» не

предусмотрено. Вопрос

достижения результата

«Созданы и развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства» будет

рассмотрен на заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области, проведение

которого запланировано

на 30.06.2025.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

март 2025 года по

достижению

контрольной точки

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9f04fb22-fb35-4777-a36b-92139b789c13?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vrtyB9jY3AsIaLZI6ed%2FUJY7OlA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году»

результата «Созданы и

развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 27.03.2025г.

№б/н, приложен файл.

2.

Задача. Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

Выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда

Значение: 100,0000 Дата:

31.12.2025

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

март 2025

года по

результату

«Выполнени

В работе.В рамках

реализации результата

«Выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда»

регионального проекта

«Сохранение лесов» на

территории земель

лесного фонда

Костромской области

обеспечивается

выполнение следующих

31.12.2025 31.12.2025

100Процент 0 01002.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

е

установленн

ого объема

лесовосстан

овления на

землях

лесного

фонда»

работ по

воспроизводству лесов: -

искусственное

лесовосстановление; -

комбинированное

лесовосстановление; -

естественное

лесовосстановление. На

2025 год значение

целевого показателя

регионального проекта

составляет 100 %. С

целью достижения

показателя,

определенного

федеральным проектом

«Сохранение лесов», на

территории

Костромской области в

2025 году необходимо

выполнить

лесовосстановление на

площади 30,6 тыс. га.

Мероприятия по

лесовосстановлению

выполняются на землях

лесного фонда

Костромской области

арендаторами лесных

участков, в рамках

обязательств по

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/76492d1a-cb13-4d6f-94a1-5c254e631988?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1ji0940%2BCWh3HzggtLX2WxDCxI8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

договорам аренды и

исполнителями работ по

государственным

контрактам и

государственному

заданию на участках, не

переданных в аренду. С

учетом погодно-

климатических условий

работы по

лесовосстановлению в

Костромской области

начнутся в апреле – мае

текущего года и

закончатся осенью

текущего года.

Предоставлена

информация : 0 из 100.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

март 2025 года по

результату «Выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда»"

Иное Департамента

лесного хозяйства

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/76492d1a-cb13-4d6f-94a1-5c254e631988?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1ji0940%2BCWh3HzggtLX2WxDCxI8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области от

27.03.2025г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

февраль

2025 года по

достижению

контрольной

точки

«Утвержден

ы

(одобрены,

сформирова

ны)

документы,

необходимы

е для

оказания

услуги

(выполнения

работы)»

результата

Выполнено. В целях

достижения контрольной

точки «Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)»

результата «Выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда»

паспортом проекта

запланировано в срок до

28.02.2025 обеспечить

утверждение

государственного

задания на выполнение

работ по

воспроизводству лесов, в

том числе на выполнение

лесовосстановления. С

целью своевременного

выполнения

мероприятий

регионального проекта

28.02.2025 27.02.2025

2.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/76492d1a-cb13-4d6f-94a1-5c254e631988?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1ji0940%2BCWh3HzggtLX2WxDCxI8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c71924aa-1c63-4aac-819c-9e7993c7a20f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tFX5hRtSXaFOIaUY%2BY%2FZQREc9sk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Выполнени

е

установленн

ого объема

лесовосстан

овления на

землях

лесного

фонда»

«Сохранение лесов»

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области в декабре 2024

года подготовлено и

утверждено

государственное задание

на 2025 год и плановый

период 2026-2027 годов

по осуществлению на

землях лесного фонда

мер пожарной

безопасности, защиты

лесов, воспроизводства

лесов и тушение лесных

пожаров, выполняемых

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов».

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

февраль 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c71924aa-1c63-4aac-819c-9e7993c7a20f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tFX5hRtSXaFOIaUY%2BY%2FZQREc9sk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)»

результата «Выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда»"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

27.02.2025г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

март 2025

года по

достижению

контрольной

точки

«Утвержден

ы

(одобрены,

сформирова

Выполнено. В целях

достижения контрольной

точки «Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)»

результата «Выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда»

паспортом проекта

запланировано в срок до

15.04.2025 обеспечить

составление

календарного плана

15.04.2025 27.03.2025

2.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c71924aa-1c63-4aac-819c-9e7993c7a20f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tFX5hRtSXaFOIaUY%2BY%2FZQREc9sk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0359362a-769d-4441-8c60-2900fe51b6ba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BO45Gtk0HXsuzMfG0j5Gt6Re1S8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ны)

документы,

необходимы

е для

оказания

услуги

(выполнения

работы)»

результата

«Выполнени

е

установленн

ого объема

лесовосстан

овления на

землях

лесного

фонда»

выполнения работ по

лесовосстановлению на

землях лесного фонда. В

целях контроля за

своевременным

выполнением

мероприятий по

воспроизводству лесов (в

том числе по

лесовосстановлению) на

территории региона

составлен календарный

план выполнения работ

на 2025 год. Указанный

план предоставлен

Федеральное агентство

лесного хозяйства (копия

письма от 18.03.2025 №

1117 прилагается).

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

март 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Утверждены

(одобрены,

сформированы)

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0359362a-769d-4441-8c60-2900fe51b6ba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BO45Gtk0HXsuzMfG0j5Gt6Re1S8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)»

результата «Выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда»"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

27.03.2025г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

март 2025

года по

достижению

контрольной

точки

«Утвержден

ы

(одобрены,

В работе. В целях

достижения контрольной

точки «Заключены

контракты на

выполнение работ для

государственных нужд»

результата «Выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда»

паспортом проекта

запланировано в срок до

02.06.2025 обеспечить

заключение

государственных

контрактов на

выполнение работ по

02.06.2025 02.06.2025

2.1.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0359362a-769d-4441-8c60-2900fe51b6ba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BO45Gtk0HXsuzMfG0j5Gt6Re1S8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/876eb85f-a9d9-411a-af6f-1f0e77ded18b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BUA7nOnOjTF4hVj2bkC2hRNqbBo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сформирова

ны)

документы,

необходимы

е для

оказания

услуги

(выполнения

работы)»

результата

«Выполнени

е

установленн

ого объема

лесовосстан

овления на

землях

лесного

фонда»

воспроизводству лесов, в

том числе на выполнение

лесовосстановления. В

настоящее время в

рамках реализации

регионального проекта

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области сформировано

20 документаций на

проведение работ по

воспроизводству лесов, в

ЕИС в сфере закупок

размещено 17 лотов на

заключение

государственных

контрактов, из них 12

содержат работы по

лесовосстановлению.

Информация о

размещении в ЕИС в

сфере закупок

аукционных

документаций и стадии

закупки работ по

лесовосстановлению

представлена в блоке

"Подтверждающие

сведения".

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/876eb85f-a9d9-411a-af6f-1f0e77ded18b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BUA7nOnOjTF4hVj2bkC2hRNqbBo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

март 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)»

результата «Выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда»"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

27.03.2025г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/876eb85f-a9d9-411a-af6f-1f0e77ded18b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BUA7nOnOjTF4hVj2bkC2hRNqbBo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

1

0,000,00

(13) Приобретена

специализированная пожарная

техника в целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской Федерации

для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров, код направления

расходов:543200

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

21 862,20422 662,40

(18) Проведены мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на лесных

участках, не переданных в аренду,

в том числе вокруг городов и

промышленных центров, код

направления расходов:542900

1.2 19 177,01 0,000,0021 862,20

21 862,2021 862,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 19 177,01

Риск неисполнения бюджета

отсутствует. С учетом

погодных условий выполнение

работ начнется в конце апреля -

начале мая.

0,000,0021 862,20

21 862,2021 862,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

19 177,01

Риск неисполнения бюджета

отсутствует. С учетом

погодных условий выполнение

работ начнется в конце апреля -

начале мая.

0,000,0021 862,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00400 800,20внебюджетные источники1.2.4 0,00

Риск неисполнения отсутствует.

С учетом погодных условий

выполнение

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

работ начнется в конце апреля -

начале мая.

0,000,00

(19) Приобретена спецтехника

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов, код

направления расходов:543000

1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(22) Созданы и развиты

(модернизированы) объекты

лесного семеноводства и

1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

питомнические хозяйства , код

направления расходов:506300

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

21 862,20422 662,40 19 177,01 0,000,0021 862,20

21 862,2021 862,20 19 177,01 0,000,0021 862,20

21 862,2021 862,20 19 177,01 0,000,0021 862,20

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00400 800,20 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

1.1.

Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров

План

0,00 0,00 0,00 600,00 17 362,20 18 162,20 21 862,2021 862,2021 862,2019 562,2018 862,20

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от пожаров

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.4.

Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


