
Руководитель

регионального проекта —

Никулин Дмитрий Петрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(45) "Сохранение лесов" (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 5, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 11, из

них:

- 4 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

233963,14 тыс. руб., 55,35

%

По состоянию на 30 июня 2025 года в рамках регионального проекта «Сохранение лесов»:

1) В целях выполнения работ по воспроизводству лесов на участках не переданных в аренду  заключено 20 государственных контрактов. В настоящее время в рамках

государственных контрактов выполненные работы оплачены на сумму 2150,707 тыс. рублей.

2) Обеспечено утверждение государственного задания на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов по осуществлению на землях лесного фонда мер пожарной безопасности,

защиты лесов, воспроизводства лесов и тушение лесных пожаров, выполняемых ОГБУ «Костромская база охраны лесов».

3) На территории региона лесовосстановление выполнено на площади 9,15 тыс.га, значение показателя проекта «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к

площади вырубленных и погибших лесных насаждений» составляет 29,88 %.

4) В целях выполнения показателя проекта «Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса» обследование лесных участков будет произведено в

вегетационный период.

5) Показатель проекта «Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году» в размере 25% будет достигнут по итогу пожароопасного

сезона 2025 года, в настоящее время на территории Костромской области с начала сезона зафиксировано 2 лесных пожара общей площадью 1,4 га.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

Не заключены

государственные

контракты на

выполнение работ по

лесовосстановлению,

Причина риска: По 4

лотам (аукционы по

которым были

объявлены в марте-

апреле 2025 года)

торги признаны

несостоявшимися -

по окончании срока

подачи заявок не

подано ни одной

заявки на участие в

закупке по причине

низкой стоимости

выполнения работ.,

Вероятность: 20%

Предлагаемые решения:

1. Проведение перезащиты

бюджетных проектировок на

2025 год в Рослесхозе , По

итогам изучения рынка

06.05.2025 был сформирован

и направлен в Рослесхоз

пакет документов для

перезащиты бюджетных

проектировок на 2025 год.

Информация о согласовании

перезащиты поступила

23.05.2025 (письмо №АВ-05-

27/13818)., Выполнено;

2. Формирование аукционных

документаций на выполнение

работ по воспроизводству

лесов , 26.05.2025

департаментом были

направлены в Агентство

закупок Костромской области

4 аукционных документации

на выполнение работ по

воспроизводству лесов для

организации проведения

торгов. Кроме того в

настоящее время

дополнительно формируются

4 аукционные документации

для размещения в ЕИС.;

3. Размещение

сформированных аукционных

документаций на выполнение

работ по воспроизводству

лесов  в ЕИС, 30.05.2025 по 4

лотам

Выполнение установленного объема

лесовосстановления на землях

лесного фонда

15.07.2025

Временные

последствия:

01.08.2025г.

Руководитель

проекта

Никулин Дмитрий

Петрович -

Директор -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ;

Никулин Дмитрий

Петрович -

Директор -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ;

Никулин Дмитрий

Петрович -

Директор -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ



3

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

на выполнение работ по

воспроизводству лесов

размещены аукционные

документации в ЕИС, дата

проведения торгов -

09.06.2025.;

2

Не заключены

государственные

контракты на

выполнение работ по

воспроизводству

лесов, Причина

риска: По 4 лотам

(аукционы по

которым были

объявлены в марте-

апреле 2025 года)

торги признаны

несостоявшимися -

по окончании срока

подачи заявок не

подано ни одной

заявки на участие в

закупке по причине

низкой стоимости

выполнения работ.,

Вероятность: 20%

Предлагаемые решения:

1. Проведение перезащиты

бюджетных проектировок на

2025 год в Рослесхозе, По

итогам изучения рынка

06.05.2025 был сформирован

и направлен в Рослесхоз

пакет документов для

перезащиты бюджетных

проектировок на 2025 год.

Информация о согласовании

перезащиты поступила

23.05.2025 (письмо №АВ-05-

27/13818)., Выполнено;

2. Размещение

сформированных аукционных

документаций на выполнение

работ по воспроизводству

лесов  в ЕИС, 30.05.2025 по 4

лотам на выполнение работ

по воспроизводству лесов

размещены аукционные

документации в ЕИС, дата

проведения торгов -

09.06.2025.;

3. Формирование аукционных

документаций на выполнение

работ по воспроизводству

лесов , 26.05.2025

департаментом были

направлены в Агентство

закупок

Проведены мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на лесных

участках,

не переданных в аренду,

в том числе вокруг городов и

промышленных центров

15.07.2025

Временные

последствия:

01.08.2025г.

Руководитель

проекта

Никулин Дмитрий

Петрович -

Директор -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ;

Никулин Дмитрий

Петрович -

Директор -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ;

Никулин Дмитрий

Петрович -

Директор -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Костромской области 4

аукционных документации на

выполнение работ по

воспроизводству лесов для

организации проведения

торгов. Кроме того в

настоящее время

дополнительно формируются

4 аукционные документации

для размещения в ЕИС.;



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

1

ПроцентФП

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений, возрастающий

На текущий год значение

целевого показателя

регионального проекта

«Сохранение лесов»

«Отношение площади

лесовосстановления к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений» составляет

100 % . В целях достижения

указанного значения показателя

на территории Костромской

области необходимо провести

лесовосстановительные работы

на площади 30,6 тыс.га.

Лесовосстановление на землях

лесного фонда проводится

арендаторами лесных участков,

в рамках обязательств по

договорам аренды и

исполнителями работ по

государственным контрактам,

государственному заданию. По

данным оперативной

отчетности по состоянию на

30.06.2025 на территории

региона лесовосстаноление

выполнено на площади 9,15

тыс.га, значение показателя

составляет - 29,88 %.

Подтверждающие документы: 1.

0 17

Ведомственный

учет

10029,881.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d0da6f0c-b415-4aa4-87a1-bfb8967e41a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yMKkoguRlTwqnWtIgnkTKb9NFyk%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

"Оперативная информация о

воспроизводстве лесов и

лесоразведении" Отчет

Федерального агентства лесного

хозяйства от 27.06.2025г. №Опер

ЛВ, приложен файл.

2. "Справка к отчету о ходе

реализации регионального

проекта «Сохранение лесов» за

июнь 2025 года по показателю

«Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений»" Иное

Департамента лесного хозяйства

Костромской области от

30.06.2025г. №б/н, приложен

файл.

Задача. Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

2

Тысяча

гектаров

ФП

Отнесение площадей

лесовосстановления к землям, на

которых расположены леса,

возрастающий

На текущий год значение

показателя регионального

проекта «Сохранение лесов»

«Отнесение площадей

лесовосстановления к землям, на

которых расположены леса»

составляет 17,1 тыс. га. В целях

достижения указанного

значения показателя на

территории Костромской

области ежегодно

обеспечивается обследование

лесных участков на предмет

соответствия лесных

0 0

Ведомственный

учет

17,102.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d0da6f0c-b415-4aa4-87a1-bfb8967e41a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yMKkoguRlTwqnWtIgnkTKb9NFyk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd87e6e8-d6e3-4a0f-8007-46f90b39c234?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=spMNUZ9h1jhCm7iUGINTpBGTmTU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d7539b72-c7fc-425c-bf9c-96f88cdfcc97?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3%2FrZjmPOG33Vih0WkgM%2Bamb6WOk%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

насаждений критериям и

требованиям, установленным

уполномоченным федеральным

органом исполнительной власти

в целях отнесения площадей

лесовосстановления к землям, на

которых расположены леса.

Порядок отнесения земель,

предназначенных для

лесовосстановления, к землям,

на которых расположены леса,

установлен приказом

Минприроды России от

11.03.2019 № 150. Отнесение

земель, предназначенных для

лесовосстановления, к землям,

на которых расположены леса,

производится в вегетационный

период. Подтверждающие

документы: 1. "Справка к

отчету о ходе реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за июнь

2025 года по показателю

«Отнесение площадей

лесовосстановления к землям, на

которых расположены леса»"

Иное Департамента лесного

хозяйства Костромской области

от 30.06.2025г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Сокращение площади лесных

пожаров на землях лесного фонда

по отношению к 2021 году,

В 2021 году на территории

Костромской области с начала

пожароопасного сезона возник

71 лесной пожар на общей

0 0

Ведомственный

учет

2502.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d7539b72-c7fc-425c-bf9c-96f88cdfcc97?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3%2FrZjmPOG33Vih0WkgM%2Bamb6WOk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b56803a3-48cf-4994-bc7d-cf84113d3b63?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5C%2FDSOlqL9A1DS3qCZmxsjZrXaM%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

возрастающий

площади 2019,3 га. В целях

сокращения площади лесных

пожаров на землях лесного

фонда по отношению к 2021

году Указом Президента

Российской Федерации от

15.06.2022 года №382 «О мерах

по сокращению площади лесных

пожаров в Российской

Федерации» и постановления

Правительства РФ от 13.08.2022

№1409 «Об утверждении

методики расчета целевых

показателей ежегодного

сокращения площади лесных

пожаров на землях лесного

фонда для субъектов

Российской Федерации на

период до 2030 года» для

Костромской области на 2025

год установлен показатель

площади лесных пожаров -

318,38 га (25%). Данный

показатель в размере 25% будет

достигнут по итогу

пожароопасного сезона 2025

года. По состоянию на 30.06.2025

на территории Костромской

области с начала сезона

зафиксировано 2 лесных пожара

на площади 1,4 га.

Подтверждающие документы: 1.

"Справка к отчету о ходе

реализации регионального

проекта «Сохранение лесов» за

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b56803a3-48cf-4994-bc7d-cf84113d3b63?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5C%2FDSOlqL9A1DS3qCZmxsjZrXaM%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

июнь 2025 года по показателю

«Сокращение площади лесных

пожаров на землях лесного

фонда по отношению к 2021

году»" Иное Департамента

лесного хозяйства Костромской

области от 30.06.2025г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b56803a3-48cf-4994-bc7d-cf84113d3b63?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5C%2FDSOlqL9A1DS3qCZmxsjZrXaM%3D


10

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

1

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 7,0000 17,0000 20,0000 50,0000 70,0000 85,0000

100,0000

18,49000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29,8800 30,0000 50,0000 70,0000 85,0000

ФП Процент 95,0000

95,0000

Задача: Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

2

Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году

2.1

План

Факт/прогноз

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 25,0000

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 25,0000

ФП Процент 25,0000

25,0000

Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса

2.2

План

Факт/прогноз

17,1000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

17,1000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

гектаров

17,1000

17,1000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2028

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

июнь 2025

года по

результату

«Приобрете

на

специализир

ованная

пожарная

техника в

целях

оснащения

учреждений

органов

государстве

нной власти

субъектов

В работе.Реализация

мероприятий

(результатов)

регионального проекта

«Сохранение лесов» на

территории

Костромской области

осуществляется за счет

средств субвенций из

федерального бюджета.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2025 год на

реализацию результата

проекта «Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров» не

31.12.2028 31.12.2028

0Единица 0 011.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/274482f9-c5bb-4b26-aa48-2f12d1230974?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=M5Q6PYw%2BgrsUCRSAg5GsWRrGi3M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской

Федерации

для

проведения

комплекса

мероприятий

по охране

лесов от

пожаров»

предусмотрено,

соответственно

приобретение техники

для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров не

запланировано.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

июнь 2025 года по

результату

«Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/274482f9-c5bb-4b26-aa48-2f12d1230974?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=M5Q6PYw%2BgrsUCRSAg5GsWRrGi3M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области от 30.06.2025г.

№б/н, приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

июнь 2025

года по

достижению

контрольной

точки

«Осуществл

ен

предварител

ьный

мониторинг

достижения

результата в

2025 году»

результата

«Приобрете

на

специализир

ованная

пожарная

Выполнено. Вопрос

достижения результата

«Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров»

рассмотрен на заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области (копия

протокола от 30.06.2025

прилагается). Реализация

мероприятий

(результатов)

регионального проекта

«Сохранение лесов» на

территории

Костромской области

осуществляется за счет

30.06.2025 30.06.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/274482f9-c5bb-4b26-aa48-2f12d1230974?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=M5Q6PYw%2BgrsUCRSAg5GsWRrGi3M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8149f4d0-13d9-460c-af2c-9c7ca3baf12a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J6UpgUvXSgBnHww5HNYqpIFsAiE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

техника в

целях

оснащения

учреждений

органов

государстве

нной власти

субъектов

Российской

Федерации

для

проведения

комплекса

мероприятий

по охране

лесов от

пожаров»

средств субвенций из

федерального бюджета.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2025 год на

реализацию результата

проекта «Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров» не

предусмотрено,

соответственно

приобретение техники

для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров не

запланировано.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8149f4d0-13d9-460c-af2c-9c7ca3baf12a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J6UpgUvXSgBnHww5HNYqpIFsAiE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

июнь 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году»

результата

«Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 30.06.2025г.

№б/н, приложен файл.

Протокол

Протокол

заседания

ВПО по

реализации

РП

"Сохранение

2. "Протокол заседания

ВПО по реализации РП

"Сохранение лесов""

Протокол Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

30.06.2025г. №б/н,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8149f4d0-13d9-460c-af2c-9c7ca3baf12a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J6UpgUvXSgBnHww5HNYqpIFsAiE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f6109576-ec21-465e-ae0e-4fd1536bb08e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1qtYdTt164KjhJ%2BOfBg%2BBzPCRvU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесов"

приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

июнь 2025

года по

достижению

контрольной

точки

«Осуществл

ен

предварител

ьный

мониторинг

достижения

результата в

2025 году»

результата

«Приобрете

на

специализир

ованная

пожарная

техника в

В работе.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2025 год на

реализацию результата

проекта «Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров» не

предусмотрено. Вопрос

достижения результата

«Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров» будет

29.08.2025 29.08.2025

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f6109576-ec21-465e-ae0e-4fd1536bb08e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1qtYdTt164KjhJ%2BOfBg%2BBzPCRvU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0aaaf7c-9862-4f44-9d49-cb217adfbbc3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qkZX976cWcfb1F9sNOeDL8eJdJg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

целях

оснащения

учреждений

органов

государстве

нной власти

субъектов

Российской

Федерации

для

проведения

комплекса

мероприятий

по охране

лесов от

пожаров»

рассмотрен на

очередном заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области, проведение

которого запланировано

на 29.08.2025.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

июнь 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году»

результата

«Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0aaaf7c-9862-4f44-9d49-cb217adfbbc3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qkZX976cWcfb1F9sNOeDL8eJdJg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 30.06.2025г.

№б/н, приложен файл.

Проведены мероприятия

по увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных центров

Значение: 0,2500 Дата:

31.12.2025

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

июнь 2025

года по

результату

«Проведены

мероприятия

по

увеличению

площади

лесовосстан

овления на

лесных

участках, не

переданных

в аренду, в

В работе.Существует

риск: Не заключены

государственные

контракты на

выполнение работ по

воспроизводству лесов,

Причина риска: По 4

лотам (аукционы по

которым были

объявлены в марте-

апреле 2025 года) торги

признаны

несостоявшимися - по

окончании срока подачи

заявок не подано ни

одной заявки на участие

в закупке по причине

низкой стоимости

выполнения работ.,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

01.08.2025г. Принятые

31.12.2025 31.12.2025

0,599

Тысяча

гектаров

0 0,1190,251.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0aaaf7c-9862-4f44-9d49-cb217adfbbc3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qkZX976cWcfb1F9sNOeDL8eJdJg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a5ab6f9-f3ca-4785-87aa-160d0d08a185?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZrRn3ea369bN5uTgKot6rGd2ScQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

том числе

вокруг

городов и

промышленн

ых центров»

меры: 1. Проведение

перезащиты бюджетных

проектировок на 2025

год в Рослесхозе, срок

исполнения 01.06.2025,

Никулин Дмитрий

Петрович - Директор -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ, По итогам

изучения рынка

06.05.2025 был

сформирован и

направлен в Рослесхоз

пакет документов для

перезащиты бюджетных

проектировок на 2025

год. Информация о

согласовании

перезащиты поступила

23.05.2025 (письмо

№АВ-05-27/13818).,

Выполнено. 2.

Размещение

сформированных

аукционных

документаций на

выполнение работ по

воспроизводству лесов в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a5ab6f9-f3ca-4785-87aa-160d0d08a185?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZrRn3ea369bN5uTgKot6rGd2ScQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЕИС, срок исполнения

15.07.2025, Никулин

Дмитрий Петрович -

Директор -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ, 30.05.2025

по 4 лотам на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

размещены аукционные

документации в ЕИС,

дата проведения торгов -

09.06.2025.. 3.

Формирование

аукционных

документаций на

выполнение работ по

воспроизводству лесов ,

срок исполнения

10.07.2025, Никулин

Дмитрий Петрович -

Директор -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ, 26.05.2025

департаментом были

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a5ab6f9-f3ca-4785-87aa-160d0d08a185?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZrRn3ea369bN5uTgKot6rGd2ScQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направлены в Агентство

закупок Костромской

области 4 аукционных

документации на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

для организации

проведения торгов.

Кроме того в настоящее

время дополнительно

формируются 4

аукционные

документации для

размещения в ЕИС.. В

рамках реализации

результата «Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных

центров» регионального

проекта «Сохранение

лесов» на территории

земель лесного фонда

Костромской области

обеспечивается

выполнение следующих

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a5ab6f9-f3ca-4785-87aa-160d0d08a185?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZrRn3ea369bN5uTgKot6rGd2ScQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

воспроизводству лесов: -

искусственное

лесовосстановление; -

комбинированное

лесовосстановление; -

естественное

лесовосстановление; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

растительности; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем дополнения

лесных культур; -

лесоводственный уход; -

обработка почвы под

лесные культуры; -

подготовка лесных

участков для создания

лесных культур.

Указанные виды работ

выполняются на землях

лесного фонда

Костромской области на

участках, не переданных

в аренду исполнителями

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a5ab6f9-f3ca-4785-87aa-160d0d08a185?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZrRn3ea369bN5uTgKot6rGd2ScQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

государственным

контрактам и

государственному

заданию. На реализацию

мероприятий

регионального проекта в

части воспроизводства

лесов в 2025 году

предусмотрено

финансирование за счет

средств федерального

бюджета в сумме 21

862,2 тыс. рублей. На

выделенные средства

запланировано

заключение

государственных

контрактов на

выполнение работ по

охране, защите и

воспроизводству лесов (в

целях закупки в рамках

регионального проекта

работ по

воспроизводству лесов

сформировано 22

аукционные

документации для

размещения в ЕИС в

сфере закупок, по 21

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a5ab6f9-f3ca-4785-87aa-160d0d08a185?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZrRn3ea369bN5uTgKot6rGd2ScQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лоту определен

поставщик работ

(заключено 20

контрактов, 1 контракт

находится в стадии

подписания)). Кроме

того до ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» доведено

государственное задание

№ 1 от 28.12.2024, в том

числе на выполнение

работ по

воспроизводству лесов в

рамках реализации

регионального проекта.

По данным оперативной

отчетности по

состоянию 30.06.2025 за

счет средств

федерального бюджета

выполнены следующие

работы: - искусственное

лесовосстановление на

площади 65,74 га; -

обработка почвы под

лесные культуры на

площади 47,49 га; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем рыхления почвы с

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a5ab6f9-f3ca-4785-87aa-160d0d08a185?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZrRn3ea369bN5uTgKot6rGd2ScQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

растительности на

площади 118,42 га; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем дополнения

лесных культур на

площади 55,5...

Отчет

Оперативная

информация

о

воспроизвод

стве лесов и

лесоразведен

ии

2. "Оперативная

информация о

воспроизводстве лесов и

лесоразведении" Отчет

Федерального агентства

лесного хозяйства от

27.06.2025г. №Опер ЛВ,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

апрель 2025

года по

Выполнено. В целях

достижения контрольной

точки «Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)»

результата «Проведены

мероприятия по

30.04.2025 25.04.2025

1.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a5ab6f9-f3ca-4785-87aa-160d0d08a185?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZrRn3ea369bN5uTgKot6rGd2ScQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7137d325-a43f-4353-ba9b-05f729bdf83c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NAuWw9arKP%2BunvrjM5ZlBjk4F3k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1bd5904c-874f-4364-aa68-bb11ab866ad9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TPEPniISqAue48RsrVm4ZVPUefA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

достижению

контрольной

точки

«Утвержден

ы

(одобрены,

сформирова

ны)

документы,

необходимы

е для

оказания

услуги

(выполнения

работы)»

результата

«Проведены

мероприятия

по

увеличению

площади

лесовосстан

овления на

лесных

участках, не

переданных

в аренду, в

том числе

вокруг

городов и

промышленн

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных

центров» паспортом

проекта запланировано в

срок до 30.04.2025

обеспечить

формирование

аукционной

документации на

выполнение работ по

воспроизводству лесов.

В целях проведения

работ по

воспроизводству лесов,

выполняемых в рамках

мероприятий

регионального проекта,

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области сформирована

21 аукционная

документация.

Информация о

размещении в ЕИС в

сфере закупок

аукционных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1bd5904c-874f-4364-aa68-bb11ab866ad9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TPEPniISqAue48RsrVm4ZVPUefA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ых центров»

документаций

представлена в блоке

"Подтверждающие

сведения".

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

апрель 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)»

результата «Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных

центров»" Иное

Департамента лесного

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1bd5904c-874f-4364-aa68-bb11ab866ad9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TPEPniISqAue48RsrVm4ZVPUefA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства Костромской

области от 25.04.2025г.

№б/н, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

В работе. В соответствии

со сроками исполнения

работ, их приемки и

оплаты,

предусмотренными

заключенными

государственными

контактами, в 2025 году

на территории региона в

рамках регионального

проекта должны быть

выполнены следующие

работы по

воспроизводству лесов: -

обработка почвы под

лесные культуры

текущего года на

площади 255,41 га в срок

по 31.08.2025; -

обработка почвы под

лесные культуры

будущего года на

площади 18,34 га в срок

по 31.10.2025; -

подготовка лесных

участков для создания

лесных культур на

31.07.2025 31.07.2025

1.2.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1bd5904c-874f-4364-aa68-bb11ab866ad9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TPEPniISqAue48RsrVm4ZVPUefA%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000017
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

площади 1 га в срок по

31.08.2025; -

искусственное

лесовосстановление на

площади 255,41 га в срок

по 30.09.2025; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 55,58 га в срок

по 31.10.2025; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 292,55 га в

срок по 31.10.2025; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем дополнения

лесных культур на

площади 27,5 га в срок

по 31.05.2025; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000017
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

растительности на

площади 1069,12 га в

срок по 30.09.2025; -

лесоводственный уход за

лесными культурами на

площади 86,58 га в срок

по 30.11.2025. По

состоянию на 30.06.2025

согласно актов приемки

в рамках

государственных

контрактов выполнены

работы по: - обработке

почвы под лесные

культуры на площади

47,49 га; -

искусственному

лесовосстановлению на

площади 45,71 га; -

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем дополнения

лесных культур на

площади 27,5 га; -

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

растительности на

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000017
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

площади 89,2 га; -

подготовке лесных

участков для создания

лесных культур на

площади 1 га. Оплата по

заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

приемки-сдачи

выполненных работ (в

соответствии с

условиями контракта

приемка, оплата

выполненных работ

осуществляется в

течение месяца

следующего за

отчетным). В настоящее

время в рамках

государственных

контрактов выполненные

работы оплачены на

сумму 2150,707

тыс.рублей.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000017
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области от 03.06.2025г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

июнь 2025

года по

достижению

контрольной

точки

«Услуга

оказана

(работы

выполнены)

» результата

«Проведены

мероприятия

по

увеличению

площади

лесовосстан

овления на

лесных

2. "Справка к отчету о

ходе реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

июнь 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Услуга оказана (работы

выполнены)» результата

«Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных

центров»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 30.06.2025г.

№б/н, приложен файл.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000017
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4245b6c-115f-45bb-93ec-f76f60452670?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=REqRDD5swI%2BcAemP7Seow2OErKw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участках, не

переданных

в аренду, в

том числе

вокруг

городов и

промышленн

ых центров»

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

3. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 05.06.2025г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

4. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 04.06.2025г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

5. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 04.06.2025г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4245b6c-115f-45bb-93ec-f76f60452670?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=REqRDD5swI%2BcAemP7Seow2OErKw%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000009
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

6. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 05.06.2025г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

7. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 05.06.2025г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

8. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 10.06.2025г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Заключены контракты на

выполнение работ для

государственных нужд

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

Ведомствен

ный учет

Иное

Выполнение

работ по

охране и

воспроизвод

ству лесов на

В работе. Просрочка 60

дней. Существует риск:

Не заключены

государственные

контракты на

выполнение работ по

02.06.2025 01.08.2025

1.2.K.3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000015
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000018&contractInfoId=99536323
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департамент

а

территории

Пыщугского

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

воспроизводству лесов,

Причина риска: По 4

лотам (аукционы по

которым были

объявлены в марте-

апреле 2025 года) торги

признаны

несостоявшимися - по

окончании срока подачи

заявок не подано ни

одной заявки на участие

в закупке по причине

низкой стоимости

выполнения работ.,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

01.08.2025г. Принятые

меры: 1. Проведение

перезащиты бюджетных

проектировок на 2025

год в Рослесхозе, срок

исполнения 01.06.2025,

Никулин Дмитрий

Петрович - Директор -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ, По итогам

изучения рынка

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000018&contractInfoId=99536323
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

06.05.2025 был

сформирован и

направлен в Рослесхоз

пакет документов для

перезащиты бюджетных

проектировок на 2025

год. Информация о

согласовании

перезащиты поступила

23.05.2025 (письмо

№АВ-05-27/13818).,

Выполнено. 2.

Размещение

сформированных

аукционных

документаций на

выполнение работ по

воспроизводству лесов в

ЕИС, срок исполнения

15.07.2025, Никулин

Дмитрий Петрович -

Директор -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ, 30.05.2025

по 4 лотам на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

размещены аукционные

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000018&contractInfoId=99536323
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документации в ЕИС,

дата проведения торгов -

09.06.2025.. 3.

Формирование

аукционных

документаций на

выполнение работ по

воспроизводству лесов ,

срок исполнения

10.07.2025, Никулин

Дмитрий Петрович -

Директор -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ, 26.05.2025

департаментом были

направлены в Агентство

закупок Костромской

области 4 аукционных

документации на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

для организации

проведения торгов.

Кроме того в настоящее

время дополнительно

формируются 4

аукционные

документации для

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000018&contractInfoId=99536323
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

размещения в ЕИС.. В

целях достижения

контрольной точки

«Заключены контракты

на выполнение работ для

государственных нужд»

результата «Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных

центров» паспортом

проекта запланировано в

срок до 02.06.2025

обеспечить заключение

государственных

контрактов на

выполнение работ по

воспроизводству лесов.

По состоянию на

02.06.2025

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области по итогам

проведения аукционных

процедур было

заключено 17

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000018&contractInfoId=99536323
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственных

контрактов на

выполнение работ по

воспроизводству лесов в

рамках реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов».

Вместе с тем по 4 лотам

(аукционы по которым

были объявлены в марте-

апреле 2025 года) торги

признаны

несостоявшимися - по

окончании срока подачи

заявок не подано ни

одной заявки на участие

в закупке по причине

низкой стоимости

выполнения работ. По

итогам изучения рынка

06.05.2025 был

сформирован и

направлен в Рослесхоз

пакет документов для

перезащиты бюджетных

проектировок на 2025

год. Информация о

согласовании

перезащиты поступила

23.05.2025 (письмо

№АВ-05-27/13818).

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000018&contractInfoId=99536323
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

26.05.2025

департаментом были

направлены в Агентство

закупок Костромской

области 4 аукционных

документации на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

для организации

проведения торгов, дата

проведения торгов по

указанным лотам -

09.06.2025. По итогам

проведения торгов было

заключено 3

государственных

контракта, в настоящее

время 1 контракт

находится в стадии

подписания. Кроме того

в настоящее время

дополнительно

формируются 4

аукционные

документации для

размещения в ЕИС.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

охране и

воспроизводству лесов

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000018&contractInfoId=99536323
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на территории

Пыщугского

лесничества (лот № 1) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 11.04.2025г.

№14, указана ссылка.

Иное

Выполнение

работ по

охране и

воспроизвод

ству лесов на

территории

Макарьевско

го

лесничества

(лот № 2) в

2025 году

10. "Выполнение работ

по охране и

воспроизводству лесов

на территории

Макарьевского

лесничества (лот № 2) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.04.2025г.

№3, указана ссылка.

Иное

Выполнение

работ по

охране,

защите и

воспроизвод

ству лесов с

одновременн

ой продажей

лесных

11. "Выполнение работ

по охране, защите и

воспроизводству лесов с

одновременной

продажей лесных

насаждений для

заготовки древесины на

территории Кадыйского

лесничества (лот № 2) в

2025 году (Объём

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000018&contractInfoId=99536323
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000008
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=08412000007250010360001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

насаждений

для

заготовки

древесины

на

территории

Кадыйского

лесничества

(лот № 2) в

2025 году

(Объём

заготовки

ликвидной

древесины -

2264,0 м3,

плата за

заготавливае

мую

древесину –

476473,7

руб.)

заготовки ликвидной

древесины - 2264,0 м3,

плата за

заготавливаемую

древесину – 476473,7

руб.)" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 20.06.2025г.

№27, указана ссылка.

Иное

Выполнение

работ по

воспроизвод

ству лесов на

территории

Галичского

лесничества

(лот 1) в

2025 году

12. "Выполнение работ

по воспроизводству

лесов на территории

Галичского лесничества

(лот 1) в 2025 году"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

11.04.2025г. №13,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=08412000007250010360001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000017
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное

Выполнение

работ по

охране,

защите и

воспроизвод

ству лесов на

территории

Судиславско

го

лесничества

(лот № 2)  в

2025 году

13. "Выполнение работ

по охране, защите и

воспроизводству лесов

на территории

Судиславского

лесничества (лот № 2) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.04.2025г.

№4, указана ссылка.

Иное

Выполнение

работ по

охране,

защите и

воспроизвод

ству лесов с

одновременн

ой продажей

лесных

насаждений

для

заготовки

древесины

на

территории

Костромског

14. "Выполнение работ

по охране, защите и

воспроизводству лесов с

одновременной

продажей лесных

насаждений для

заготовки древесины на

территории

Костромского

лесничества (лот № 1) в

2025 году (Объём

заготовки ликвидной

древесины - 249 м3,

плата за

заготавливаемую

древесину – 17437,55

руб.)" Иное

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000017
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000015
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000011
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

(Объём

заготовки

ликвидной

древесины -

249 м3,

плата за

заготавливае

мую

древесину –

17437,55

руб.)

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.04.2025г.

№9, указана ссылка.

Иное

Выполнение

работ по

охране,

защите и

воспроизвод

ству лесов с

одновременн

ой продажей

лесных

насаждений

для

заготовки

древесины

на

территории

15. "Выполнение работ

по охране, защите и

воспроизводству лесов с

одновременной

продажей лесных

насаждений для

заготовки древесины на

территории Кадыйского

лесничества (лот № 4) в

2025 году (Объём

заготовки ликвидной

древесины - 27365,0 м3,

плата за

заготавливаемую

древесину –3305851,3

руб.)" Иное

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000011
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=08412000007250010390001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Кадыйского

лесничества

(лот № 4) в

2025 году

(Объём

заготовки

ликвидной

древесины -

27365,0 м3,

плата за

заготавливае

мую

древесину –

3305851,3

руб.)

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 20.06.2025г.

№25, указана ссылка.

Иное

Выполнение

работ по

охране,

защите и

воспроизвод

ству лесов на

территории

Шарьинског

о

лесничества

(лот № 2) в

2025 году

16. "Выполнение работ

по охране, защите и

воспроизводству лесов

на территории

Шарьинского

лесничества (лот № 2) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.04.2025г.

№7, указана ссылка.

Иное

Выполнение

работ по

17. "Выполнение работ

по воспроизводству

лесов на территории

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=08412000007250010390001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000014
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

воспроизвод

ству лесов на

территории

Антроповско

го

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

Антроповского

лесничества (лот № 1) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.04.2025г.

№12, указана ссылка.

Иное

Выполнение

работ по

охране и

воспроизвод

ству лесов на

территории

Шарьинског

о

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

18. "Выполнение работ

по охране и

воспроизводству лесов

на территории

Шарьинского

лесничества (лот № 1) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.04.2025г.

№5, указана ссылка.

Иное

Выполнение

работ по

охране,

защите и

воспроизвод

ству лесов с

одновременн

ой продажей

лесных

насаждений

19. "Выполнение работ

по охране, защите и

воспроизводству лесов с

одновременной

продажей лесных

насаждений для

заготовки древесины на

территории Кадыйского

лесничества (лот № 1) в

2025 году (Объём

заготовки ликвидной

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000014
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000007
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=08412000007250010380001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для

заготовки

древесины

на

территории

Кадыйского

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

(Объём

заготовки

ликвидной

древесины -

14171,0 м3,

плата за

заготавливае

мую

древесину –

2402636,4

руб.)

древесины - 14171,0 м3,

плата за

заготавливаемую

древесину – 2402636,4

руб.) " Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 20.06.2025г.

№26, указана ссылка.

Иное

Выполнение

работ по

воспроизвод

ству лесов на

территории

Галичского

лесничества

(лот № 2) в

2025 году

2. "Выполнение работ по

воспроизводству лесов

на территории

Галичского лесничества

(лот № 2) в 2025 году"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

16.05.2025г. №18,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=08412000007250010380001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000019
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Выполнение

работ по

воспроизвод

ству лесов на

территории

Солигаличск

ого

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

20. "Выполнение работ

по воспроизводству

лесов на территории

Солигаличского

лесничества (лот № 1) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 11.04.2025г.

№15, указана ссылка.

Иное

Выполнение

работ по

охране и

воспроизвод

ству лесов на

территории

Макарьевско

го

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

21. "Выполнение работ

по охране и

воспроизводству лесов

на территории

Макарьевского

лесничества (лот № 1) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.04.2025г.

№16, указана ссылка.

Иное

Выполнение

работ по

охране и

воспроизвод

ству лесов на

территории

Вохомского

3. "Выполнение работ по

охране и

воспроизводству лесов

на территории

Вохомского лесничества

(лот № 2) в 2025 году"

Иное Департамента

лесного хозяйства

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000019
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/contract-draft.html?regNumber=08412000007250004560001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесничества

(лот № 2) в

2025 году

Костромской области от

12.05.2025г. №20,

указана ссылка.

Иное

Выполнение

работ по

охране и

воспроизвод

ству лесов на

территории

Октябрьског

о

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

4. "Выполнение работ по

охране и

воспроизводству лесов

на территории

Октябрьского

лесничества (лот № 1) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 12.05.2025г.

№21, указана ссылка.

Иное

Выполнение

работ по

охране и

воспроизвод

ству лесов на

территории

Вохомского

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

5. "Выполнение работ по

охране и

воспроизводству лесов

на территории

Вохомского лесничества

(лот № 1) в 2025 году"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

08.04.2025г. №6, указана

ссылка.

Иное

Справка к

отчету о

6. "Справка к отчету о

ходе реализации

регионального проекта

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000023
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000022
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000013
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9dfcb6ea-5f79-454d-bcc7-d7ac9d45ab1f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ufNFw60dQfvfRU6VZeaj7i4QIRk%3D


50

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

июнь 2025

года по

достижению

контрольной

точки

«Заключены

контракты

на

выполнение

работ для

государстве

нных нужд»

результата

«Проведены

мероприятия

по

увеличению

площади

лесовосстан

овления на

лесных

участках, не

переданных

в аренду, в

том числе

«Сохранение лесов» за

июнь 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Заключены контракты

на выполнение работ для

государственных нужд»

результата «Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных

центров»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 30.06.2025г.

№б/н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9dfcb6ea-5f79-454d-bcc7-d7ac9d45ab1f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ufNFw60dQfvfRU6VZeaj7i4QIRk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вокруг

городов и

промышленн

ых центров»

Иное

Выполнение

работ по

воспроизвод

ству лесов на

территории

Чухломское

лесничества

(лот № 1)  в

2025 году

7. "Выполнение работ по

воспроизводству лесов

на территории

Чухломское лесничества

(лот № 1) в 2025 году"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

08.04.2025г. №11,

указана ссылка.

Иное

Выполнение

работ по

охране,

защите и

воспроизвод

ству лесов с

одновременн

ой продажей

лесных

насаждений

для

заготовки

древесины

на

территории

8. "Выполнение работ по

охране, защите и

воспроизводству лесов с

одновременной

продажей лесных

насаждений для

заготовки древесины на

территории Буйского

лесничества (лот № 1) в

2025 году (Объём

заготовки ликвидной

древесины - 797,38 м3,

плата за

заготавливаемую

древесину – 47359,49

руб.)" Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9dfcb6ea-5f79-454d-bcc7-d7ac9d45ab1f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ufNFw60dQfvfRU6VZeaj7i4QIRk%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000012&contractInfoId=99451818
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Буйского

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

(Объём

заготовки

ликвидной

древесины -

797,38 м3,

плата за

заготавливае

мую

древесину –

47359,49

руб.)

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.04.2025г.

№8, указана ссылка.

Иное

Выполнение

работ по

воспроизвод

ству лесов

на

территории

Парфеньевск

ого

лесничества

(лот 1)  в

2025 году

9. "Выполнение работ по

воспроизводству лесов

на территории

Парфеньевского

лесничества (лот 1) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.04.2025г.

№10, указана ссылка.

Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

В работе.Реализация

мероприятий

(результатов)

регионального проекта

31.12.2026 31.12.2026

0Единица 0 021.3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000016
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bfa76962-ad68-4400-98d0-7941afe8483b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5uIlklmw0clc%2BpWQnplsBZDPMV8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2026

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

июнь 2025

года по

результату

«Приобрете

на

спецтехника

для

проведения

комплекса

мероприятий

по

лесовосстан

овлению и

лесоразведен

ию в целях

оснащения

учреждений,

выполняющи

х

мероприятия

по

воспроизвод

ству лесов»

«Сохранение лесов» на

территории

Костромской области

осуществляется за счет

средств субвенций из

федерального бюджета.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2025 год на

реализацию результата

проекта «Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»

не предусмотрено,

соответственно

приобретение техники

для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению в

целях оснащения

учреждений,

выполняющих

мероприятия по

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bfa76962-ad68-4400-98d0-7941afe8483b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5uIlklmw0clc%2BpWQnplsBZDPMV8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

воспроизводству лесов

не запланировано.

Выполнение

мероприятий результата

«Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»

в соответствии с

заключенным 04.12.2024

соглашением о

реализации на

территории

Костромской области

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение показателей

и мероприятий

(результатов)

федерального проекта

«Сохранение лесов»,

входящего в состав

национального проекта

«Экологическое

благополучие»,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bfa76962-ad68-4400-98d0-7941afe8483b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5uIlklmw0clc%2BpWQnplsBZDPMV8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

запланировано в 2026

году. Предоставлена

информация : 0 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

июнь 2025 года по

результату

«Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

30.06.2025г. №б/н,

приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

Выполнено. Реализация

мероприятий

(результатов)

регионального проекта

30.06.2025 30.06.2025

1.3.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bfa76962-ad68-4400-98d0-7941afe8483b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5uIlklmw0clc%2BpWQnplsBZDPMV8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/69ce70b0-1fad-4d4e-949f-f471a08269eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YofId%2BMjLmOyQv1vtGExL%2FZK008%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

июнь 2025

года по

достижению

контрольной

точки

«Осуществл

ен

предварител

ьный

мониторинг

достижения

результата в

2025 году»

результата

«Приобрете

на

спецтехника

для

проведения

комплекса

мероприятий

по

лесовосстан

овлению и

лесоразведен

ию в целях

«Сохранение лесов» на

территории

Костромской области

осуществляется за счет

средств субвенций из

федерального бюджета.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2025 год на

реализацию результата

проекта «Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»

не предусмотрено,

соответственно

приобретение техники

для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению в

целях оснащения

учреждений,

выполняющих

мероприятия по

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/69ce70b0-1fad-4d4e-949f-f471a08269eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YofId%2BMjLmOyQv1vtGExL%2FZK008%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оснащения

учреждений,

выполняющи

х

мероприятия

по

воспроизвод

ству лесов»

воспроизводству лесов

не запланировано.

Выполнение

мероприятий результата

«Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»

в соответствии с

заключенным 04.12.2024

соглашением о

реализации на

территории

Костромской области

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение показателей

и мероприятий

(результатов)

федерального проекта

«Сохранение лесов»,

входящего в состав

национального проекта

«Экологическое

благополучие»,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/69ce70b0-1fad-4d4e-949f-f471a08269eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YofId%2BMjLmOyQv1vtGExL%2FZK008%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

запланировано в 2026

году. Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

июнь 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году»

результата

«Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

30.06.2025г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/69ce70b0-1fad-4d4e-949f-f471a08269eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YofId%2BMjLmOyQv1vtGExL%2FZK008%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Протокол

Протокол

заседания

ВПО по

реализации

РП

"Сохранение

лесов"

2. "Протокол заседания

ВПО по реализации РП

"Сохранение лесов""

Протокол Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

30.06.2025г. №б/н,

приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

июнь 2025

года по

достижению

контрольной

точки

«Осуществл

ен

предварител

ьный

мониторинг

достижения

результата в

2025 году»

В работе.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2025 год на

реализацию результата

проекта «Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»

не предусмотрено.

Вопрос достижения

результата

«Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

29.08.2025 29.08.2025

1.3.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b01fcc7c-179b-4115-a030-a1ad7d3c25d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gESQDwgtwOi%2B4ET1wqOh%2Fbn582A%3D
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60

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результата

«Приобрете

на

спецтехника

для

проведения

комплекса

мероприятий

по

лесовосстан

овлению и

лесоразведен

ию в целях

оснащения

учреждений,

выполняющи

х

мероприятия

по

воспроизвод

ству лесов»

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»

будет рассмотрен на

очередном заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области, проведение

которого запланировано

на 29.08.2025.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

июнь 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году»

результата

«Приобретена

спецтехника для

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2b9b1746-8652-4f5d-a693-4716cb98dd32?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3bZSRLMezaSjy8tAr8H2tYARXk0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

30.06.2025г. №б/н,

приложен файл.

Созданы и развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства Значение:

87,5000 Дата: 31.12.2026

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

июнь 2025

года по

результату

«Созданы и

развиты

(модернизир

ованы)

объекты

В работе.В соответствии

с заключенным

04.12.2024 соглашением

о реализации на

территории

Костромской области

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение показателей

и мероприятий

(результатов)

федерального проекта

«Сохранение лесов»,

входящего в состав

национального проекта

«Экологическое

благополучие» (далее -

31.12.2026 31.12.2026

0Гектар 0 087,51.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесного

семеноводст

ва и

питомническ

ие

хозяйства»

Соглашение о

реализации проекта), в

рамках результата

«Созданы и развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства»

обеспечивается уход за

объектами лесного

семеноводства.

Реализация мероприятий

(результатов)

регионального проекта

«Сохранение лесов» на

территории

Костромской области

осуществляется за счет

средств субвенций из

федерального бюджета.

Вместе с тем на 2025 год

субъекту не выделено

финансирование на

выполнение указанных

мероприятий. Учитывая

изложенное, в условиях

отсутствия

финансирования, в 2025

году не запроектированы

уходы за объектами

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/327c3499-245b-492d-880a-f7a85a5bd53c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uK2BcLAWzRLh9nS8EktQWLaA6Cg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесного семеноводства.

Выполнение

мероприятий результата

«Созданы и развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства» в

соответствии с

Соглашением о

реализации проекта

запланировано в 2026

году. Предоставлена

информация : 0 из 87,5.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

июнь 2025 года по

результату «Созданы и

развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства»" Иное

Департамента лесного

хозяйства по

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/327c3499-245b-492d-880a-f7a85a5bd53c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uK2BcLAWzRLh9nS8EktQWLaA6Cg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области от

30.06.2025г. №б/н,

приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

июнь 2025

года по

достижению

контрольной

точки

«Осуществл

ен

предварител

ьный

мониторинг

достижения

результата в

2025 году»

результата

«Созданы и

развиты

(модернизир

ованы)

Выполнено. В

соответствии с

заключенным 04.12.2024

соглашением о

реализации на

территории

Костромской области

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение показателей

и мероприятий

(результатов)

федерального проекта

«Сохранение лесов»,

входящего в состав

национального проекта

«Экологическое

благополучие» (далее -

Соглашение о

реализации проекта), в

рамках результата

«Созданы и развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства»

30.06.2025 30.06.2025

1.4.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекты

лесного

семеноводст

ва и

питомническ

ие

хозяйства»

обеспечивается уход за

объектами лесного

семеноводства.

Реализация мероприятий

(результатов)

регионального проекта

«Сохранение лесов» на

территории

Костромской области

осуществляется за счет

средств субвенций из

федерального бюджета.

Вместе с тем на 2025 год

субъекту не выделено

финансирование на

выполнение указанных

мероприятий. Учитывая

изложенное, в условиях

отсутствия

финансирования, в 2025

году не запроектированы

уходы за объектами

лесного семеноводства.

Выполнение

мероприятий результата

«Созданы и развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства» в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c6590cab-b3dc-4cc2-8688-fb12b9326f87?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=22AyX3ctJCKJk%2FlTNP%2BkH1D%2FjC0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствии с

Соглашением о

реализации проекта

запланировано в 2026

году. Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

июнь 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году»

результата «Созданы и

развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 30.06.2025г.

№б/н, приложен файл.

Протокол

Протокол

2. "Протокол заседания

ВПО по реализации РП
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заседания

ВПО по

реализации

РП

"Сохранение

лесов"

"Сохранение лесов""

Протокол Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

30.06.2025г. №б/н,

приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

июнь 2025

года по

достижению

контрольной

точки

«Осуществл

ен

предварител

ьный

мониторинг

достижения

результата в

2025 году»

результата

«Созданы и

В работе.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2025 год на

реализацию результата

проекта «Созданы и

развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства» не

предусмотрено. Вопрос

достижения результата

«Созданы и развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства» будет

рассмотрен на

очередном заседании

ведомственного

проектного офиса

29.08.2025 29.08.2025

1.4.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развиты

(модернизир

ованы)

объекты

лесного

семеноводст

ва и

питомническ

ие

хозяйства»

департамента лесного

хозяйства Костромской

области, проведение

которого запланировано

на 29.08.2025.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

июнь 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году»

результата «Созданы и

развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 30.06.2025г.

№б/н, приложен файл.

2.

Задача. Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cbb2072b-d579-4c7f-bee4-f3fcc413c919?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h6Y9ItRqY1PhWTO%2B1mLM32EscEk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда

Значение: 100,0000 Дата:

31.12.2025

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Отчет

Оперативная

информация

о

воспроизвод

стве лесов и

лесоразведен

ии

В работе.Существует

риск: Не заключены

государственные

контракты на

выполнение работ по

лесовосстановлению,

Причина риска: По 4

лотам (аукционы по

которым были

объявлены в марте-

апреле 2025 года) торги

признаны

несостоявшимися - по

окончании срока подачи

заявок не подано ни

одной заявки на участие

в закупке по причине

низкой стоимости

выполнения работ.,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

01.08.2025г. Принятые

меры: 1. Проведение

перезащиты бюджетных

проектировок на 2025

год в Рослесхозе , срок

исполнения 01.06.2025,

Никулин Дмитрий

Петрович - Директор -

ДЕПАРТАМЕНТ

31.12.2025 31.12.2025

100Процент 0 29,881002.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ, По итогам

изучения рынка

06.05.2025 был

сформирован и

направлен в Рослесхоз

пакет документов для

перезащиты бюджетных

проектировок на 2025

год. Информация о

согласовании

перезащиты поступила

23.05.2025 (письмо

№АВ-05-27/13818).,

Выполнено. 2.

Формирование

аукционных

документаций на

выполнение работ по

воспроизводству лесов ,

срок исполнения

10.07.2025, Никулин

Дмитрий Петрович -

Директор -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ, 26.05.2025

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8017125b-b06e-454c-bae8-4abc1fa5d0cd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yNBcvxZwpJWJ8gzzMVA4bD%2FFZF0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департаментом были

направлены в Агентство

закупок Костромской

области 4 аукционных

документации на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

для организации

проведения торгов.

Кроме того в настоящее

время дополнительно

формируются 4

аукционные

документации для

размещения в ЕИС.. 3.

Размещение

сформированных

аукционных

документаций на

выполнение работ по

воспроизводству лесов в

ЕИС, срок исполнения

15.07.2025, Никулин

Дмитрий Петрович -

Директор -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ, 30.05.2025

по 4 лотам на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнение работ по

воспроизводству лесов

размещены аукционные

документации в ЕИС,

дата проведения торгов -

09.06.2025.. В рамках

реализации результата

«Выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда»

регионального проекта

«Сохранение лесов» на

территории земель

лесного фонда

Костромской области

обеспечивается

выполнение следующих

работ по

воспроизводству лесов: -

искусственное

лесовосстановление; -

комбинированное

лесовосстановление; -

естественное

лесовосстановление. На

2025 год значение

целевого показателя

регионального проекта

составляет 100 %. С

целью достижения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

показателя,

определенного

федеральным проектом

«Сохранение лесов», на

территории

Костромской области в

2025 году необходимо

выполнить

лесовосстановление на

площади 30,6 тыс. га.

Мероприятия по

лесовосстановлению

выполняются на землях

лесного фонда

Костромской области

арендаторами лесных

участков, в рамках

обязательств по

договорам аренды и

исполнителями работ по

государственным

контрактам и

государственному

заданию на участках, не

переданных в аренду. По

данным оперативной

отчетности по

состоянию на 30.06.2025

на территории региона

общий объем

лесовосстановления
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

составил 9,15 тыс. га

(29,88 % от планового

объема на 2025 год).

Предоставлена

информация : 29,88 из

100. Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативная

информация о

воспроизводстве лесов и

лесоразведении" Отчет

Федерального агентства

лесного хозяйства от

27.06.2025г. №Опер ЛВ,

приложен файл.

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

июнь 2025

года по

результату

«Выполнени

е

установленн

2. "Справка к отчету о

ходе реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

июнь 2025 года по

результату «Выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда»"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

30.06.2025г. №б/н,

приложен файл.
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75

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого объема

лесовосстан

овления на

землях

лесного

фонда»

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Выполнение

работ по

охране,

защите и

воспроизвод

ству лесов с

одновременн

ой продажей

лесных

насаждений

для

заготовки

древесины

на

территории

Кадыйского

лесничества

(лот № 2) в

2025 году

(Объём

заготовки

ликвидной

древесины -

2264,0 м3,

В работе. Просрочка 60

дней. Существует риск:

Не заключены

государственные

контракты на

выполнение работ по

лесовосстановлению,

Причина риска: По 4

лотам (аукционы по

которым были

объявлены в марте-

апреле 2025 года) торги

признаны

несостоявшимися - по

окончании срока подачи

заявок не подано ни

одной заявки на участие

в закупке по причине

низкой стоимости

выполнения работ.,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

01.08.2025г. Принятые

меры: 1. Проведение

02.06.2025 01.08.2025

2.1.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

плата за

заготавливае

мую

древесину –

476473,7

руб.)

перезащиты бюджетных

проектировок на 2025

год в Рослесхозе , срок

исполнения 01.06.2025,

Никулин Дмитрий

Петрович - Директор -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ, По итогам

изучения рынка

06.05.2025 был

сформирован и

направлен в Рослесхоз

пакет документов для

перезащиты бюджетных

проектировок на 2025

год. Информация о

согласовании

перезащиты поступила

23.05.2025 (письмо

№АВ-05-27/13818).,

Выполнено. 2.

Формирование

аукционных

документаций на

выполнение работ по

воспроизводству лесов ,

срок исполнения

10.07.2025, Никулин

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=08412000007250010360001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дмитрий Петрович -

Директор -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ, 26.05.2025

департаментом были

направлены в Агентство

закупок Костромской

области 4 аукционных

документации на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

для организации

проведения торгов.

Кроме того в настоящее

время дополнительно

формируются 4

аукционные

документации для

размещения в ЕИС.. 3.

Размещение

сформированных

аукционных

документаций на

выполнение работ по

воспроизводству лесов в

ЕИС, срок исполнения

15.07.2025, Никулин

Дмитрий Петрович -

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=08412000007250010360001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Директор -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ, 30.05.2025

по 4 лотам на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

размещены аукционные

документации в ЕИС,

дата проведения торгов -

09.06.2025.. В целях

достижения контрольной

точки «Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)»

результата «Выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда»

паспортом проекта

запланировано в срок до

02.06.2025 обеспечить

заключение

государственных

контрактов на

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=08412000007250010360001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнение работ по

воспроизводству лесов,

включая

лесовосстановление. По

состоянию на 02.06.2025

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области по итогам

проведения аукционных

процедур было

заключено 14

контрактов,

включающих

выполнение

мероприятий по

лесовосстановлению.

Вместе с тем по 4 лотам

(аукционы по которым

были объявлены в марте-

апреле 2025 года) торги

признаны

несостоявшимися - по

окончании срока подачи

заявок не подано ни

одной заявки на участие

в закупке по причине

низкоой стоимости

выполнения работ. По

итогам изучения рынка

06.05.2025 был

сформирован и

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=08412000007250010360001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направлен в Рослесхоз

пакет документов для

перезащиты бюджетных

проектировок на 2025

год. Информация о

согласовании

перезащиты поступила

23.05.2025 (письмо

№АВ-05-27/13818).

26.05.2025

департаментом были

направлены в Агентство

закупок Костромской

области 4 аукционных

документации на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

для организации

проведения торгов, дата

проведения торгов по

указанным лотам -

09.06.2025. По итогам

проведения торгов было

заключено 3

государственных

контракта, в настоящее

время 1 контракт

находится в стадии

подписания. Кроме того

в настоящее время

дополнительно

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=08412000007250010360001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

формируются 4

аукционные

документации для

размещения в ЕИС.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

охране, защите и

воспроизводству лесов с

одновременной

продажей лесных

насаждений для

заготовки древесины на

территории Кадыйского

лесничества (лот № 2) в

2025 году (Объём

заготовки ликвидной

древесины - 2264,0 м3,

плата за

заготавливаемую

древесину – 476473,7

руб.)" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 20.06.2025г.

№27, указана ссылка.

Иное

Выполнение

работ по

охране и

10. "Выполнение работ

по охране и

воспроизводству лесов

на территории

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=08412000007250010360001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000013
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

воспроизвод

ству лесов на

территории

Вохомского

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

Вохомского лесничества

(лот № 1) в 2025 году"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

08.04.2025г. №6, указана

ссылка.

Иное

Выполнение

работ по

воспроизвод

ству лесов на

территории

Галичского

лесничества

(лот № 2) в

2025 году

11. "Выполнение работ

по воспроизводству

лесов на территории

Галичского лесничества

(лот № 2) в 2025 году"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

16.05.2025г. №18,

указана ссылка.

Иное

Выполнение

работ по

охране,

защите и

воспроизвод

ству лесов на

территории

Шарьинског

о

лесничества

(лот № 2) в

12. "Выполнение работ

по охране, защите и

воспроизводству лесов

на территории

Шарьинского

лесничества (лот № 2) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.04.2025г.

№7, указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000013
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000009
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2025 году

Иное

Выполнение

работ по

охране,

защите и

воспроизвод

ству лесов с

одновременн

ой продажей

лесных

насаждений

для

заготовки

древесины

на

территории

Костромског

о

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

(Объём

заготовки

ликвидной

древесины -

249 м3,

плата за

заготавливае

мую

древесину –

13. "Выполнение работ

по охране, защите и

воспроизводству лесов с

одновременной

продажей лесных

насаждений для

заготовки древесины на

территории

Костромского

лесничества (лот № 1) в

2025 году (Объём

заготовки ликвидной

древесины - 249 м3,

плата за

заготавливаемую

древесину – 17437,55

руб.)" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.04.2025г.

№9, указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000011
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

17437,55

руб.)

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

июнь 2025

года по

достижению

контрольной

точки

«Утвержден

ы

(одобрены,

сформирова

ны)

документы,

необходимы

е для

оказания

услуги

(выполнения

работы)»

результата

«Выполнени

е

14. "Справка к отчету о

ходе реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

июнь 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)»

результата «Выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда»"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

30.06.2025г. №б/н,

приложен файл.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000011
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6c079e1f-c187-4190-a4e0-b45ad1e24998?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yPXiYHojn57nBW4Djmkc%2BHxzg4o%3D


85

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

установленн

ого объема

лесовосстан

овления на

землях

лесного

фонда»

Иное

Выполнение

работ по

воспроизвод

ству лесов

на

территории

Парфеньевск

ого

лесничества

(лот 1)  в

2025 году

15. "Выполнение работ

по воспроизводству

лесов на территории

Парфеньевского

лесничества (лот 1) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.04.2025г.

№10, указана ссылка.

Иное

Выполнение

работ по

охране и

воспроизвод

ству лесов на

территории

Октябрьског

о

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

16. "Выполнение работ

по охране и

воспроизводству лесов

на территории

Октябрьского

лесничества (лот № 1) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 12.05.2025г.

№21, указана ссылка.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6c079e1f-c187-4190-a4e0-b45ad1e24998?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yPXiYHojn57nBW4Djmkc%2BHxzg4o%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000016
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000022
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000017
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Выполнение

работ по

воспроизвод

ству лесов на

территории

Галичского

лесничества

(лот 1) в

2025 году

17. "Выполнение работ

по воспроизводству

лесов на территории

Галичского лесничества

(лот 1) в 2025 году"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

11.04.2025г. №13,

указана ссылка.

Иное

Выполнение

работ по

охране и

воспроизвод

ству лесов на

территории

Вохомского

лесничества

(лот № 2) в

2025 году

18. "Выполнение работ

по охране и

воспроизводству лесов

на территории

Вохомского лесничества

(лот № 2) в 2025 году"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

12.05.2025г. №20,

указана ссылка.

Иное

Выполнение

работ по

воспроизвод

ству лесов на

территории

Антроповско

го

2. "Выполнение работ по

воспроизводству лесов

на территории

Антроповского

лесничества (лот № 1) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000017
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000023
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000014
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

области от 08.04.2025г.

№12, указана ссылка.

Иное

Выполнение

работ по

охране и

воспроизвод

ству лесов на

территории

Шарьинског

о

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

3. "Выполнение работ по

охране и

воспроизводству лесов

на территории

Шарьинского

лесничества (лот № 1) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.04.2025г.

№5, указана ссылка.

Иное

Выполнение

работ по

воспроизвод

ству лесов на

территории

Солигаличск

ого

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

4. "Выполнение работ по

воспроизводству лесов

на территории

Солигаличского

лесничества (лот № 1) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 11.04.2025г.

№15, указана ссылка.

Иное

Выполнение

работ по

охране,

защите и

5. "Выполнение работ по

охране, защите и

воспроизводству лесов с

одновременной

продажей лесных

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000014
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000019
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=08412000007250010380001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

воспроизвод

ству лесов с

одновременн

ой продажей

лесных

насаждений

для

заготовки

древесины

на

территории

Кадыйского

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

(Объём

заготовки

ликвидной

древесины -

14171,0 м3,

плата за

заготавливае

мую

древесину –

2402636,4

руб.)

насаждений для

заготовки древесины на

территории Кадыйского

лесничества (лот № 1) в

2025 году (Объём

заготовки ликвидной

древесины - 14171,0 м3,

плата за

заготавливаемую

древесину – 2402636,4

руб.) " Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 20.06.2025г.

№26, указана ссылка.

Иное

Выполнение

работ по

охране,

защите и

6. "Выполнение работ по

охране, защите и

воспроизводству лесов с

одновременной

продажей лесных

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=08412000007250010380001
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=08412000007250010390001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

воспроизвод

ству лесов с

одновременн

ой продажей

лесных

насаждений

для

заготовки

древесины

на

территории

Кадыйского

лесничества

(лот № 4) в

2025 году

(Объём

заготовки

ликвидной

древесины -

27365,0 м3,

плата за

заготавливае

мую

древесину –

3305851,3

руб.)

насаждений для

заготовки древесины на

территории Кадыйского

лесничества (лот № 4) в

2025 году (Объём

заготовки ликвидной

древесины - 27365,0 м3,

плата за

заготавливаемую

древесину –3305851,3

руб.)" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 20.06.2025г.

№25, указана ссылка.

Иное

Выполнение

работ по

охране и

воспроизвод

7. "Выполнение работ по

охране и

воспроизводству лесов

на территории

Пыщугского

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=08412000007250010390001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000018&contractInfoId=99536323
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ству лесов на

территории

Пыщугского

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

лесничества (лот № 1) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 11.04.2025г.

№14, указана ссылка.

Иное

Выполнение

работ по

охране,

защите и

воспроизвод

ству лесов на

территории

Судиславско

го

лесничества

(лот № 2)  в

2025 году

8. "Выполнение работ по

охране, защите и

воспроизводству лесов

на территории

Судиславского

лесничества (лот № 2) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.04.2025г.

№4, указана ссылка.

Иное

Выполнение

работ по

воспроизвод

ству лесов на

территории

Чухломское

лесничества

(лот № 1)  в

2025 году

9. "Выполнение работ по

воспроизводству лесов

на территории

Чухломское лесничества

(лот № 1) в 2025 году"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

08.04.2025г. №11,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000018&contractInfoId=99536323
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000015
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000012&contractInfoId=99451818
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8757212b-d699-48b9-8969-1a626d8b421a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9YhLRFn%2B4Ts2o1E%2BulUaus0I3HA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

июнь 2025

года по

достижению

контрольной

точки

«Осуществл

ен

предварител

ьный

мониторинг

достижения

результата в

2025 году»

результата

«Выполнени

е

установленн

ого объема

лесовосстан

овления на

землях

лесного

В работе. На 2025 год

значение целевого

показателя

регионального проекта

составляет 100 %. С

целью достижения

показателя,

определенного

федеральным проектом

«Сохранение лесов», на

территории

Костромской области в

2025 году необходимо

выполнить

лесовосстановление на

площади 30,6 тыс. га.

Мероприятия по

лесовосстановлению

выполняются на землях

лесного фонда

Костромской области

арендаторами лесных

участков, в рамках

обязательств по

договорам аренды и

исполнителями работ по

государственным

контрактам и

государственному

заданию на участках, не

переданных в аренду. По

29.08.2025 29.08.2025

2.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8757212b-d699-48b9-8969-1a626d8b421a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9YhLRFn%2B4Ts2o1E%2BulUaus0I3HA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фонда»

данным оперативной

отчетности по

состоянию на 30.06.2025

на территории региона

общий объем

лесовосстановления

составил 9,15 тыс. га

(29,88 % от планового

объема на 2025 год).

Вопрос достижения

результата «Выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда»

будет рассмотрен на

очередном заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области, проведение

которого запланировано

на 29.08.2025.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

июнь 2025 года по

достижению

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8757212b-d699-48b9-8969-1a626d8b421a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9YhLRFn%2B4Ts2o1E%2BulUaus0I3HA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрольной точки

«Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году»

результата «Выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда»"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

30.06.2025г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8757212b-d699-48b9-8969-1a626d8b421a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9YhLRFn%2B4Ts2o1E%2BulUaus0I3HA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

1

0,000,00

(13) Приобретена

специализированная пожарная

техника в целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской Федерации

для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров, код направления

расходов:543200

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

21 862,20422 662,40

(18) Проведены мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на лесных

участках, не переданных в аренду,

в том числе вокруг городов и

промышленных центров, код

направления расходов:542900

1.2 17 976,97 55,35233 963,1421 862,20

21 862,2021 862,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 17 976,97 17,063 729,0421 862,20

21 862,2021 862,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

17 976,97 17,063 729,0421 862,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00400 800,20внебюджетные источники1.2.4 0,00 57,44230 234,100,00

0,000,00

(19) Приобретена спецтехника

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов, код

направления расходов:543000

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(22) Созданы и развиты

(модернизированы) объекты

лесного семеноводства и

питомнические хозяйства , код

направления расходов:506300

1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

21 862,20422 662,40 17 976,97 55,35233 963,1421 862,20

21 862,2021 862,20 17 976,97 17,063 729,0421 862,20

21 862,2021 862,20 17 976,97 17,063 729,0421 862,20

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00400 800,20 0,00 57,44230 234,100,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

1.1.

Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от пожаров

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров

План

0,00 0,00 1 646,60 2 246,60 3 662,20 4 462,20 21 862,2021 862,2021 862,2010 000,005 200,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 578,33 1 578,33 3 729,04 4 462,20 21 862,2021 862,2021 862,2010 000,005 200,00

0,00

0,00

1.4.

Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


