
Руководитель

регионального проекта —

Никулин Дмитрий Петрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(13) Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 0, из них:

- 0 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 3, из

них:

- 2 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

27747.84 тыс. руб., 50.00 %

В рамках реализации федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» между ДЛХ КО и АО «ГТЛК» 12

июля 2024 года заключен контракт на поставку беспилотных авиационных систем в количестве 37 единиц отечественных БЛА модели «Геоскан-801». Итоговая

стоимость контракта составила 55 495 671,00 руб. Срок поставки, установленный контрактом – не позднее 10 декабря 2024 года.

В АО «ГТЛК» от производителя БАС получено уведомление о задержке поставок и переносе срока поставок на 1 квартал 2025 год.

Учитывая риски не достижения установленного результата по федеральному проекту «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные

системы», президиумом Правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем (протокол заседания президиума от 04 октября

2024 № 17пр) согласован план поставок БАС, в соответствии с которым срок поставки 37 ед. БАС для Костромской области перенесен на 1 квартал 2025 года.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

Не достижение

результата

«Приобретены

беспилотные

авиационные

системы органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации в области

лесных отношений»

регионального

проекта

"Стимулирование

спроса на

отечественные

беспилотные

авиационные

системы

(Костромская

область)" , Причина

риска: Уведомление

поставщика АО

"ГТЛК" о задержке

поставки БАС.

Президиумом

Правительственной

комиссии по

вопросам развития

беспилотных

авиационных систем 

(протокол заседания

президиума от 04

октября 2024 №

17пр) согласован

план поставок БАС,

Предлагаемые решения:

1. Направлено письмо от

28.11.2024 № 6586 в

проектный офис

федерального проекта

«Стимулирование спроса на

отечественные беспилотные

авиационные системы»

(Минпромторг) о внесении

изменений в Соглашение о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта в части

корректировки мероприятия

(результата) федерального

проекта по субъекту

Российской Федерации по

годам реализации проекта.;

Приобретены беспилотные

авиационные системы органами

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в области

лесных отношений

20.12.2024

Временные

последствия:

31.03.2025г.

Руководитель

проекта

Никулин Дмитрий

Петрович -

Директор -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

в соответствии с

которым срок

поставки 37 ед. БАС

для Костромской

области - 1 квартал

2025 года.,

Вероятность: 10%
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

Приобретены

беспилотные

авиационные системы

органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в области

лесных отношений

Значение: 37,0000 Дата:

31.12.2024

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное О ходе

реализации

РП

«Стимулиро

вание спроса

на

отечественн

ые

беспилотные

авиационные

системы

(Костромска

я область)»

В работе.Существует

риск: Не достижение

результата

«Приобретены

беспилотные

авиационные системы

органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в области

лесных отношений»

регионального проекта

"Стимулирование спроса

на отечественные

беспилотные

авиационные системы

(Костромская область)" ,

Причина риска:

Уведомление

поставщика АО "ГТЛК"

о задержке поставки

БАС. Президиумом

Правительственной

комиссии по вопросам

развития беспилотных

31.12.2024 31.12.2025

0Штука 0 0371.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5f2b6b48-c15d-4625-bb62-2466236e688d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RhIoyKMguSqaiVQ8YtOkmlkwBYE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

авиационных систем

(протокол заседания

президиума от 04

октября 2024 № 17пр)

согласован план

поставок БАС, в

соответствии с которым

срок поставки 37 ед.

БАС для Костромской

области - 1 квартал 2025

года., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.03.2025г. Принятые

меры: 1. Направлено

письмо от 28.11.2024 №

6586 в проектный офис

федерального проекта

«Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные

авиационные системы»

(Минпромторг) о

внесении изменений в

Соглашение о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта в

части корректировки

мероприятия

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5f2b6b48-c15d-4625-bb62-2466236e688d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RhIoyKMguSqaiVQ8YtOkmlkwBYE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(результата)

федерального проекта

по субъекту Российской

Федерации по годам

реализации проекта.,

срок исполнения

20.12.2024, Никулин

Дмитрий Петрович -

Директор -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. В рамках РП

"Стимулирование спроса

на отечественные

беспилотные

авиационные системы"

на 2024 год

предусмотрено

финансирование в

объеме 55,5 млн. рублей,

на выделенные средства

запланирована закупка

37 БПЛА. 24 мая 2024

года за № 115-ра

подписано распоряжение

администрации

Костромской области

«Об осуществлении

закупки товаров для

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5f2b6b48-c15d-4625-bb62-2466236e688d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RhIoyKMguSqaiVQ8YtOkmlkwBYE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственных нужд

Костромской области у

единственного

поставщика». В

настоящее время

обеспечено заключение

государственного

контракта с

единственным

поставщиком на сумму

55,5 млн. рублей в целях

поставки 37 единиц БАС.

Президиумом

Правительственной

комиссии по вопросам

развития беспилотных

авиационных систем

(протокол заседания

президиума от 04

октября 2024 № 17пр)

согласован план

поставок БАС, в

соответствии с которым

срок поставки 37 ед.

БАС для Костромской

области - 1 квартал 2025

года Просрочка 365

дней. Предоставлена

информация : 0 из 37.

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5f2b6b48-c15d-4625-bb62-2466236e688d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RhIoyKMguSqaiVQ8YtOkmlkwBYE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации РП

«Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные

авиационные системы

(Костромская

область)» " Иное

департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 26.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

Письмо О

направлении

информации

о сроке

поставки

беспилотных

авиационных

систем

2. "О направлении

информации о сроке

поставки беспилотных

авиационных систем"

Письмо АО «ГТЛК» от

17.10.2024г. №П38/19-

11710, приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2024 году

Чумаков

Юрий

Александров

ич -

Начальник

отдела

ведомственн

ый учет

Протокол

ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИ

Я

ВЕДОМСТВ

ЕННОГО

ПРОЕКТНО

ГО ОФИСА

ДЕПАРТАМ

ЕНТА

ЛЕСНОГО

Выполнено. В рамках

реализации

федерального проекта

«Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные

авиационные системы»

между ДЛХ КО и АО

«ГТЛК» 12 июля 2024

года заключен контракт

на поставку

31.10.2024 31.10.2024

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5f2b6b48-c15d-4625-bb62-2466236e688d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RhIoyKMguSqaiVQ8YtOkmlkwBYE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd1fd2df-d212-4535-9e98-b9a7d8ff0e7d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6lA1Mh0QvtsueOYtpJDqB9Y8%2BHg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/84960973-e92c-4862-a8b5-5d414a6db050?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KdBAJ9%2FQNEwGC594H%2BXpzAjjM5o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ХОЗЯЙСТВ

А

КОСТРОМС

КОЙ

ОБЛАСТИ

ПО

РЕАЛИЗАЦ

ИИ

РЕГИОНАЛ

ЬНОГО

ПРОЕКТА

«СТИМУЛИ

РОВАНИЕ

СПРОСА

НА

ОТЕЧЕСТВ

ЕННЫЕ

БЕСПИЛОТ

НЫЕ

АВИАЦИО

ННЫЕ

СИСТЕМЫ

(КОСТРОМ

СКАЯ

ОБЛАСТЬ)»

беспилотных

авиационных систем в

количестве 37 единиц

отечественных БЛА

модели «Геоскан-801».

Итоговая стоимость

контракта составила 55

495 671,00 руб. Срок

поставки, установленный

контрактом – не позднее

10 декабря 2024 года. В

АО «ГТЛК» от

производителя БАС

получено уведомление о

задержке поставок и

переносе срока поставок

на 1 квартал 2025 год.

Учитывая риски не

достижения

установленного

результата по

федеральному проекту

«Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные

авиационные системы»,

президиумом

Правительственной

комиссии по вопросам

развития беспилотных

авиационных систем

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/84960973-e92c-4862-a8b5-5d414a6db050?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KdBAJ9%2FQNEwGC594H%2BXpzAjjM5o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(протокол заседания

президиума от 04

октября 2024 № 17пр)

согласован план

поставок БАС, в

соответствии с которым

срок поставки 37 ед.

БАС для Костромской

области перенесен на 1

квартал 2025 года.

Таким образом,

возникает риск не

достижения значения

результата по

приобретению

беспилотных

авиационных систем

органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в области

лесных отношений в

2024 году. Планируется

подготовка письма в

проектный офис

федерального проекта

«Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные

авиационные системы»

(Минпромторг) о

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/84960973-e92c-4862-a8b5-5d414a6db050?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KdBAJ9%2FQNEwGC594H%2BXpzAjjM5o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

внесении изменений в

Соглашение о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта.

Подтверждающие

документы: 1.

"ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ

ВЕДОМСТВЕННОГО

ПРОЕКТНОГО ОФИСА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ ПО

РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО

ПРОЕКТА

«СТИМУЛИРОВАНИЕ

СПРОСА НА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

БЕСПИЛОТНЫЕ

АВИАЦИОННЫЕ

СИСТЕМЫ

(КОСТРОМСКАЯ

ОБЛАСТЬ)»" Протокол

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 31.10.2024г.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/84960973-e92c-4862-a8b5-5d414a6db050?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KdBAJ9%2FQNEwGC594H%2BXpzAjjM5o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№б/н, приложен файл.

Осуществлен

мониторинг достижения

результата в 2024 году

Чумаков

Юрий

Александров

ич -

Начальник

отдела

ведомственн

ый учет

Протокол

ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИ

Я

ВЕДОМСТВ

ЕННОГО

ПРОЕКТНО

ГО ОФИСА

ДЕПАРТАМ

ЕНТА

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВ

А

КОСТРОМС

КОЙ

ОБЛАСТИ

ПО

РЕАЛИЗАЦ

ИИ

РЕГИОНАЛ

ЬНОГО

ПРОЕКТА

«СТИМУЛИ

РОВАНИЕ

СПРОСА

НА

ОТЕЧЕСТВ

ЕННЫЕ

БЕСПИЛОТ

Выполнено. В рамках

реализации

федерального проекта

«Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные

авиационные системы»

между ДЛХ КО и АО

«ГТЛК» 12 июля 2024

года заключен контракт

на поставку

беспилотных

авиационных систем в

количестве 37 единиц

отечественных БЛА

модели «Геоскан-801».

Итоговая стоимость

контракта составила 55

495 671,00 руб. Срок

поставки, установленный

контрактом – не позднее

10 декабря 2024 года. В

АО «ГТЛК» от

производителя БАС

получено уведомление о

задержке поставок и

переносе срока поставок

на 1 квартал 2025 год.

Учитывая риски не

29.11.2024 29.11.2024

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/84960973-e92c-4862-a8b5-5d414a6db050?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KdBAJ9%2FQNEwGC594H%2BXpzAjjM5o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bac849dd-cd4c-4794-ad98-ce281b7440dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DF8DNazB5neiy79RPxY9ywqWrpM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

НЫЕ

АВИАЦИО

ННЫЕ

СИСТЕМЫ

(КОСТРОМ

СКАЯ

ОБЛАСТЬ)»

достижения

установленного

результата по

федеральному проекту

«Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные

авиационные системы»,

президиумом

Правительственной

комиссии по вопросам

развития беспилотных

авиационных систем

(протокол заседания

президиума от 04

октября 2024 № 17пр)

согласован план

поставок БАС, в

соответствии с которым

срок поставки 37 ед.

БАС для Костромской

области перенесен на 1

квартал 2025 года.

Таким образом,

возникает риск не

достижения значения

результата по

приобретению

беспилотных

авиационных систем

органами

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bac849dd-cd4c-4794-ad98-ce281b7440dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DF8DNazB5neiy79RPxY9ywqWrpM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в области

лесных отношений в

2024 году. В проектный

офис федерального

проекта

«Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные

авиационные системы»

(Минпромторг)

направлено письмо о

внесении изменений в

Соглашение о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта.

Подтверждающие

документы: 1.

"ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ

ВЕДОМСТВЕННОГО

ПРОЕКТНОГО ОФИСА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ ПО

РЕАЛИЗАЦИИ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bac849dd-cd4c-4794-ad98-ce281b7440dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DF8DNazB5neiy79RPxY9ywqWrpM%3D


15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

РЕГИОНАЛЬНОГО

ПРОЕКТА

«СТИМУЛИРОВАНИЕ

СПРОСА НА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

БЕСПИЛОТНЫЕ

АВИАЦИОННЫЕ

СИСТЕМЫ

(КОСТРОМСКАЯ

ОБЛАСТЬ)»" Протокол

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 29.11.2024г.

№б/н, приложен файл.

Письмо О

внесении

изменений в

Соглашение

2. "О внесении

изменений в

Соглашение" Письмо

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 28.11.2024г.

№6586, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

ведомственн

ый учет

Иное О ходе

выполнения

РП

«Стимулиро

вание спроса

на

отечественн

ые

В работе. Просрочка 365

дней. Существует риск:

Недостижение КТ

"Услуга оказана (работы

выполнены)", Причина

риска: В письме АО

«ГТЛК» от 17.10.2024 №

П38/19-11710 «О

30.12.2024 30.12.2025

1.1.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bac849dd-cd4c-4794-ad98-ce281b7440dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DF8DNazB5neiy79RPxY9ywqWrpM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/829a83ad-393a-4f3b-a7af-371fcebefad9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nBpHk7w7MU2PyQz9YRgFLbRxdmM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/20e000e5-aa01-40e9-a75e-af90ad16f0d4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AGI94cpHjyukAx3LIGWCncH1oj8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

беспилотные

авиационные

системы

(Костромска

я область)»

направлении

информации о сроке и

поставке беспилотных

летательных систем»

сообщается о переносе

срока поставок на 2025

год. Это обусловлено, в

первую очередь,

необходимостью поиска

новых поставщиков

комплектующих изделий

и выстраивания новых

логистических цепочек

из-за введенных

санкционных

ограничений в

отношении

производителя БАС. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2025г.; Сутевые:

Недостижение

результата ФП

Принятые меры: 1.

Проведение

претензионной работы

по Госконтракту на

поставку БАС от

12.07.2024 №

06/2024/000Y424401071

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/20e000e5-aa01-40e9-a75e-af90ad16f0d4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AGI94cpHjyukAx3LIGWCncH1oj8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

292240000260, срок

исполнения 09.01.2025,

Никулин Дмитрий

Петрович - Директор -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ. В работе.

Ведется претензионная

работа.

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

выполнения РП

«Стимулирование

спроса на отечественные

беспилотные

авиационные системы

(Костромская

область)»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 26.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

Письмо О

направлении

информации

о сроке и

поставке

беспилотных

2. "О направлении

информации о сроке и

поставке беспилотных

летательных систем"

Письмо АО "ГТЛК" от

17.10.2024г. №П38/19-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/20e000e5-aa01-40e9-a75e-af90ad16f0d4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AGI94cpHjyukAx3LIGWCncH1oj8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4d585b65-12d7-4520-ad78-8b3f330aefde?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S3q1KeKXvz4XAZPoQ%2BH6sDEE2Tk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

летательных

систем

11710, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4d585b65-12d7-4520-ad78-8b3f330aefde?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S3q1KeKXvz4XAZPoQ%2BH6sDEE2Tk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(24) Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1

55 495,6755 500,00

(36) Приобретены беспилотные

авиационные системы органами

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в области

лесных отношений, код

направления расходов:512700

1.1 55 495,67 50,0027 747,8455 495,67

55 495,6755 500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 55 495,67 50,0027 747,8455 495,67

55 495,6755 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

55 495,67 50,0027 747,8455 495,67

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

55 495,6755 500,00 55 495,67 50,0027 747,8455 495,67

55 495,6755 500,00 55 495,67 50,0027 747,8455 495,67

55 495,6755 500,00 55 495,67 50,0027 747,8455 495,67

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1.

Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 500,0027 750,0027 750,0027 750,0027 750,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 747,8427 747,8427 747,8427 747,8427 750,00

0,00

0,00


