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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

47 669.3000

В отчете по результатам "Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению", "Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской

Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров", "Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений"  не отражена информация по контрольным точкам, в связи с тем, что в

соответствии с общим планом мероприятий паспорта регионального проекта в текущем периоде отсутствует информация для отображения в разделе «9.1.

Периодический мониторинг» паспорта проекта, а именно:

- в плане мероприятий отсутствуют контрольные точки, плановая дата достижения которых попадает в текущий отчетный период;

- в плане мероприятий отсутствуют контрольные точки, плановая дата достижения которых попадает в прогнозный отчетный период (+3 месяца от конца

текущего отчетного периода).
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

ПроцентФП

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений, убывающий

На текущий год значение

целевого показателя

регионального проекта

«Сохранение лесов»

«Соотношение площади

лесовосстановления к

площади вырубленных и

погибших лесных

насаждений» составляет

97,4 % (на территории

Костромской области

потребуется провести

лесовосстановительные

работы на площади 25,28

тыс.га). В целях

достижения указанного

показателя в настоящее

время до областных

государственных

казённых учреждений –

лесничеств доведены

планы работ по

лесовосстановлению на

2021 год.

Лесовосстановление на

землях лесного фонда

проводится

арендаторами лесных

участков, в рамках

обязательств по

договорам аренды и

1.1. 86.8 0 0 97.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

исполнителями работ по

государственным

контрактам (в настоящее

время заключено 11

государственных

контрактов). С учетом

погодно-климатических

условий работы по

лесовосстановлению в

Костромской области

начнутся в апреле – мае

текущего года и

закончатся осенью

текущего года.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1

План

Факт/прогноз

97,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

97,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 93,3000

93,3000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Оснащение учреждений

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и

лесоразведению

Значение: 15,0000 Дата:

31.12.2021

Голубев

Александр

Сергеевич  -

директор

департамент

а лесного

хозяйства

Костромско

й области

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту №

Ф.2019.3290

71, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту №

Ф.2019.3889

86, Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ к

контракту №

Ф.2019.1434,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту №

1298803,

Иное

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Акт приема-передачи

к контракту №

Ф.2019.329071" Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

25.07.2019г. №б/н,

приложен файл.

2. "Акт приема-передачи

к контракту №

Ф.2019.388986" Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

12.08.2019г. №

АВГ0000045, приложен

файл.

3. "Универсальный

передаточный документ

к контракту №

Ф.2019.1434" Иное

ОГБУ "Костромская

31.12.2021 31.12.2021

15Процент 0 9.515
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Универсальн

ый

передаточны

й документ к

контракту №

Ф.2019.1656,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту №

131066, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту №

Ф.2019.1654,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи к

контракту №

Ф.2019.1838,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

областного

бюджета

областному

база охраны лесов" от

28.10.2019г. №СТЦБ-

2730, приложен файл.

4. "Акт приема-передачи

к контракту №1298803"

Акт приема-передачи

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

13.12.2019г. №211,

приложен файл.

5. "Универсальный

передаточный документ

к контракту №

Ф.2019.1656" Иное

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

16.12.2019г. №

02АС0000014, приложен

файл.

6. "Акт приема-передачи

к контракту №131066"

Акт приема-передачи

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов" от

18.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

7. "Акт приема-передачи

к контракту №

Ф.2019.1654" Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

бюджетному

учреждению

субсидии в

соответствии

с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

20.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

8. "Акт приема-передачи

к контракту №

Ф.2019.1838" Акт

приема-передачи ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов" от

25.03.2020г. №б/н,

приложен файл.

9. "Соглашение о

предоставлении из

областного бюджета

областному

бюджетному

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации" Соглашение

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 16.02.2021г.

№1, приложен файл.

В Костромской области

за два года действия

регионального проекта –

2019-2020 ‒ было

закуплено и поставлено

6 единиц

лесохозяйственной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

техники и 69 единиц

оборудования для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению. В

настоящее время

процент оснащенности

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием

составляет 9,5 %. В

целях дальнейшего

оснащения ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»

специализированной

техникой и

оборудованием  в 2021

году запланирована

закупка 3 единиц

лесохозяйственной

техники на общую

сумму 15 848,3 тыс.

рублей. В настоящее

время осуществляются

подготовка аукционной

документации для

заключения

государственных

контрактов на поставку
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лесохозяйственной

техники. Средства на

приобретение

лесохозяйственной

техники и оборудования

в размере 15 848,3

тыс.рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области областному

государственному

учреждению

"Костромская база

охраны лесов" на

основании соглашения №

1 от 16.02.2021 о

предоставлении

субсидии на иные цели

не связанные с

выполнением

государственного

задания (копия

прилагается).

Предоставлена

информация : 9.5 из 15.

1.2

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

Орлова

Лариса

Викторовна

- первый

заместитель

директора

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Объемные

показатели по

лесовосстановлению на

лесных участках, не

31.12.2021 31.12.2021

0.23

Тысяча

гектаров

0 00.088
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

непереданных в аренду.

Значение: 0,0880 Дата:

31.12.2021

департамент

а лесного

хозяйства

Костромско

й области

переданных в аренду

согласованы при защите

бюджетных

проектировок расходов

федерального бюджета,

выделяемых в форме

субвенций бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

реализацию переданных

полномочий в области

лесных отношений и

плановых показателей

поступления в

бюджетную систему

Российской Федерации

платы за использование

лесов на 2021 и

плановый период 2022 и

2023 годов

(планируемый объем

лесовосстановительных

работ на лесных

участках непереданных в

аренду в 2021 году -

233,31 га). В целях

достижения значения

результата

регионального проекта в

2021 году планируется

заключение

государственных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контрактов на сумму 4

796 тыс. рублей,

доведение

государственного

задания на сумму 853,1

тыс. рублей на

выполнение работ

воспроизводству лесов.

В рамках мероприятия

«Увеличение площади

лесовосстановления»

регионального проекта

«Сохранение лесов»

заключено 11

государственных

контрактов на сумму 4

796 тыс. рублей, до

ОГБУ "Костромская

база охраны лесов"

доведено

государственное задание

на сумму 853,1 тыс.

рублей. С учетом

погодно-климатических

условий работы по

лесовосстановлению в

Костромской области

начнутся в апреле – мае

текущего года.

Предоставлена

информация : 0 из 0.088.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.2.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое 

(кадровое) обеспечение

Орлова

Лариса

Викторовна

- первый

заместитель

директора

департамент

а лесного

хозяйства

Костромско

й области

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

Протокол

Протокол

заседания

Комиссии

Рослесхоза

по

бюджетным

проектировк

ам расходов

федеральног

о бюджета

на

очередной

финансовый

год и

плановый

период о

рассмотрени

и

материалов

защиты

бюджетных

проектирово

к по

Костромско

й области на

2021 и

плановый

период 2022

и 2023 годов

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Протокол заседания

Комиссии Рослесхоза по

бюджетным

проектировкам расходов

федерального бюджета

на очередной

финансовый год и

плановый период о

рассмотрении

материалов защиты

бюджетных

проектировок по

Костромской области на

2021 и плановый период

2022 и 2023 годов"

Протокол Федерального

агентства лесного

хозяйства от 24.11.2020г.

№МК-14/553, приложен

файл.

Согласованы объемы по

воспроизводству лесов,

выполняемые в рамках

реализации

регионального проекта

"Сохранение лесов" на

территории

Костромской области.

Согласование объемных

01.03.2021 24.11.2020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

показателей по охране,

защите и

воспроизводству лесов в

соответствии с приказом

Рослесхоза от 30.09.2020

№ 901 проведено

дистанционно в рамках

проведения защиты

бюджетных

проектировок расходов

федерального бюджета,

выделяемых в форме

субвенций бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

реализацию переданных

полномочий в области

лесных отношений, и

плановых показателей

поступления в

бюджетную систему

Российской Федерации

платы за использование

лесов на 2021 год и

плановый период 2022 и

2023 годов, с

использованием

программного

обеспечения "Экономика

Рослесхоза: Управление

бюджетным процессом

по ведомству Рослесхоз"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(протокол заседания

Комиссии Федерального

агентства лесного

хозяйства по бюджетным

проектировкам

прилагается).

1.3

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации лесопожарной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров

Значение: 87,0000 Дата:

31.12.2021

Голубев

Александр

Сергеевич  -

директор

департамент

а лесного

хозяйства

Костромско

й области

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи 3

лодок, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи 8

МЛПК, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи 2

ЛПТ, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи 1

снегоболото

хода, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Акт приема-передачи

3 лодок" Акт приема-

передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

01.07.2019г. №

Ф.2019.327239,

приложен файл.

2. "Акт приема-передачи

8 МЛПК" Акт приема-

передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

02.08.2019г. №б/н,

приложен файл.

3. "Акт приема-передачи

2 ЛПТ" Акт приема-

передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

31.12.2021 31.12.2021

87Процент 0 74.5887
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

120 РЛО,

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

на 21 БП,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи 20

мотопомп

производите

льностью до

600 л/мин,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи 4

колесных

тракторов,

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

на 6 БП,

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

20.08.2019г. №

Ф.2019.351696 ,

приложен файл.

4. "Акт приема-передачи

1 снегоболотохода" Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

20.09.2019г. №б/н ,

приложен файл.

5. "Акт приема-передачи

120 РЛО" Акт приема-

передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»  от

10.10.2019г. №6,

приложен файл.

6. "Универсальный

передаточный документ

на 21 БП" Иное ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

15.10.2019г. №б/н,

приложен файл.

7. "Акт приема-передачи

20 мотопомп

производительностью до

600 л/мин" Акт приема-

передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

29.10.2019г. №10,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на 1 БП, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи 1

грузопассаж

ирского

автомобиля

УАЗ, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи 5

мотопомп

производите

льностью

свыше 600

л/мин, Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи 2

бортовых

автомобиля

(Егерь),

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

на комплекс

мониторинга

приложен файл.

8. "Акт приема-передачи

1 снегоболотохода" Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

15.11.2019г. №

Ф.2019.1474, приложен

файл.

9. "Акт приема-передачи

4 колесных тракторов"

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

26.11.2019г. №б/н,

приложен файл.

10. "Универсальный

передаточный документ

на 6 БП" Иное ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов»  от

10.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

11. "Универсальный

передаточный документ

на 1 БП" Иное ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

10.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

12. "Акт приема-

передачи 1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

с

беспилотны

м

летательным

аппаратом,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара: ЛПТ

4 шт., Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

МЛПК 8 шт.,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

фрезы 2 шт.,

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара к

контракту №

Ф.2020.0886

от

03.07.2020:

грузопассажирского

автомобиля УАЗ" Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

16.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

13. "Акт приема-

передачи 5 мотопомп

производительностью

свыше 600 л/мин" Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

17.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

14. "Акт приема-

передачи 2 бортовых

автомобиля (Егерь)" Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

23.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

15. "Универсальный

передаточный документ

на комплекс

мониторинга с

беспилотным

летательным аппаратом"

Иное ОГБУ

"Костромская база
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

прицепные

модули 7

шт., Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

ёмкости 3

шт., Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

прицепной

модуль 3

шт., Акт

приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара:

установка

лесопожарна

я ранцевая 9

шт.,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

охраны лесов" от

23.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

16. "Акт приема-

передачи товара: ЛПТ 4

шт." Акт приема-

передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

20.03.2020г. №б/н,

приложен файл.

17. "Акт приема-

передачи товара: МЛПК

8 шт." Акт приема-

передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

26.03.2020г. №б/н,

приложен файл.

18. "Акт приема-

передачи товара: фрезы

2 шт." Акт приема-

передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

29.07.2020г. №б/н,

приложен файл.

19. "Акт приема-

передачи товара к

контракту №

Ф.2020.0886 от

03.07.2020: прицепные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

областного

бюджета

областному

бюджетному

учреждению

субсидии в

соответствии

с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

модули 7 шт." Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

07.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

20. "Акт приема-

передачи товара:

ёмкости 3 шт." Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

14.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

21. "Акт приема-

передачи товара:

прицепной модуль 3 шт."

Акт приема-передачи

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов» от

22.03.2021г. №б/н,

приложен файл.

22. "Акт приема-

передачи товара:

установка лесопожарная

ранцевая 9 шт." Акт

приема-передачи ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» от

24.03.2021г. №б/н,

приложен файл.

23. "Соглашение о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предоставлении из

областного бюджета

областному

бюджетному

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации " Соглашение

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 16.02.2021г.

№1, приложен файл.

В Костромской области

за два года действия

регионального проекта –

2019-2020 ‒ было

закуплено и поставлено

34 единицы

лесопожарной техники и

186 единиц

оборудования.

Оснащенность

лесопожарной и

лесохозяйственной

службы региона

специализированной

техникой и

оборудованием на

начало 2021 года

составило 73 %. В целях
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дальнейшего оснащения

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»

специализированной

техникой и

оборудованием  в 2021

году запланирована

закупка 14 единиц

лесопожарной техники, и

60 единиц

лесопожарного

оборудования на общую

сумму 31 821,0  тыс.

рублей. По состоянию на

31.03.2021 заключено 5

государственных

контрактов на поставку

лесопожарной техники в

количестве 11 единиц на

сумму 14 516,64 тыс.

рублей и 9 единиц

лесопожарного

оборудования на сумму

248,4 тыс. рублей.

Средства на

приобретение

лесопожарной техники и

оборудования в размере

31 821,0 тыс.рублей

переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области областному

государственному

учреждению

"Костромская база

охраны лесов" на

основании соглашения №

1 от 16.02.2021 о

предоставлении

субсидии на иные цели

не связанные с

выполнением

государственного

задания (копия

прилагается). В

настоящее время в ОГБУ

"Костромская база

охраны лесов"

поставлено 3 единицы

лесопожарной техники и

9 единиц лесопожарного

оборудования на общую

сумму 2 018,9 тыс.

рублей. Поставка

техники и оборудования

согласно условиям

заключенных контрактов

продолжится до

20.04.2021 г. В

настоящее время

процент оснащенности

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лесопожарной техникой

и оборудованием

составляет 74,58 %.

Предоставлена

информация : 74.58 из

87.

1.4

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Значение: 0,8190 Дата:

31.12.2021

Орлова

Лариса

Викторовна

- первый

заместитель

директора

департамент

а лесного

хозяйства

Костромско

й области

ГИИС УНП

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

об объеме

хранения

партий

семян, в том

числе

лицами,

использующ

ими леса

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информация об

объеме хранения партий

семян, в том числе

лицами, использующими

леса" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 31.08.2020г.

№б/н, приложен файл.

На начало 2021 года на

территории области

сформирован запас

семян лесных растений в

объеме 324,3 кг. В

настоящее время на

территории региона

осуществляется

заготовка лесосеменного

сырья деревьев хвойных

пород. По состоянию на

31.12.2021 31.12.2021

0.819

Тонна;

метричес

кая

тонна

(1000 кг)

0 0.32430.819
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

01.04.2021 на

территории региона

осуществлена заготовка

лесосеменного сырья

деревьев хвойных пород

в объеме 19,5 тонн.

Предоставлена

информация : 0.3243 из

0.819.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

15 848,3015 848,30

(03) Оснащение учреждений

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению0

1.1 15 848,30 100,0015 848,3015 848,30

15 848,3015 848,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 15 848,30

Средства на приобретение

лесохозяйственной техники и

оборудования в размере 15

848,3 тыс.рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны лесов" на основании

соглашения № 1 от 16.02.2021 о

предоставлении субсидии на

иные цели не связанные с

выполнением государственного

задания (копия соглашения

добавлена в блок

"Подтверждающие

100,0015 848,3015 848,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

документы" по результату).

15 848,3015 848,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

15 848,30

Средства на приобретение

лесохозяйственной техники и

оборудования в размере 15

848,3 тыс.рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны лесов" на основании

соглашения № 1 от 16.02.2021 о

предоставлении субсидии на

иные цели не связанные с

выполнением государственного

задания (копия соглашения

добавлена в блок

"Подтверждающие документы"

по результату).

100,0015 848,3015 848,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 649,10216 662,70

(05) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.0

2.2 5 649,10 0,000,005 649,10

5 649,105 649,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 5 649,10

Риск не исполнения бюджета

отсутствует

0,000,005 649,10

5 649,105 649,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

5 649,10

Риск не исполнения бюджета

отсутствует

0,000,005 649,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00211 013,60внебюджетные источники2.2.4 0,00

Мероприятия по

воспроизводству лесов

начнутся в апреле-мае текущего

года

0,000,000,00

31 821,0031 821,00

(06) Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

3.3 31 821,00 100,0031 821,0031 821,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

пожаров0

31 821,0031 821,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.3.1 31 821,00

Средства на приобретение

лесопожарной техники и

оборудования в размере 31

821,0 тыс.рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны лесов" на основании

соглашения № 1 от 16.02.2021 о

предоставлении субсидии на

иные цели не связанные с

выполнением государственного

задания (копия соглашения

добавлена в блок

"Подтверждающие документы"

по результату)

100,0031 821,0031 821,00

31 821,0031 821,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.3.1.

1

31 821,00

Средства на приобретение

лесопожарной техники и

оборудования в размере 31

821,0 тыс.рублей переданы

департаментом лесного

хозяйства Костромской области

областному государственному

учреждению "Костромская база

охраны лесов" на основании

соглашения № 1 от 16.02.2021

100,0031 821,0031 821,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

о предоставлении субсидии на

иные цели не связанные с

выполнением государственного

задания (копия соглашения

добавлена в блок

"Подтверждающие документы"

по результату)

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.3.4 0,00 0,000,000,00

0,00822,70

(09) Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и

погибших лесных насаждений.0

4.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

4.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00822,70внебюджетные источники4.4.4 0,00 Риск не исполнения отсутствует0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

53 318,40265 154,70 53 318,40 17,9847 669,3053 318,40

53 318,4053 318,40 53 318,40 89,4047 669,3053 318,40

53 318,4053 318,40 53 318,40 89,4047 669,3053 318,40

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00211 836,30 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению

План 15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.3015 848.3015 848.3015 848.3015 848.30

Факт/прогноз 0.00 15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.30 15 848.3015 848.3015 848.3015 848.3015 848.30

0.00

0.00

1.2. Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

План 0.00 0.00 0.00 860.00 4 960.00 5 160.00 5 649.105 649.105 649.105 560.005 360.00

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 649.105 649.100.000.000.00

0.00

0.00

1.3. Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров

План 31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.0031 821.0031 821.0031 821.0031 821.00

Факт/прогноз 0.00 31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.00 31 821.0031 821.0031 821.0031 821.0031 821.00

0.00

0.00

1.4. Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

План 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


