
Руководитель

регионального проекта —

Никулин Дмитрий Петрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(45) Сохранение лесов (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2025 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 5, из них:

- 2 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 31, из

них:

- 31 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

541272,22 тыс. руб., 100,00

%

Уточняющий отчет сформирован на основании уточненной информации по достижению показателя "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных насаждений" в связи с формированием отраслевой отчетности (форма 15-ОИП) по итогам 2025 года.

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов»:

1) В целях выполнения работ по воспроизводству лесов на участках не переданных в аренду  заключены государственные контракты. В рамках государственных контрактов

выполненные работы оплачены на сумму 20208,56 тыс. рублей (100% от суммы заключенных контрактов).

2) Обеспечено выполнение государственного задания на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов по осуществлению на землях лесного фонда мер пожарной безопасности,

защиты лесов, воспроизводства лесов и тушение лесных пожаров, выполняемых ОГБУ «Костромская база охраны лесов» (по государственному заданию выполнены работы по

воспроизводству лесов в рамках регионального проекта на сумму 1646,57 тыс. рублей).

3) На территории региона лесовосстановление выполнено на площади 31,47 тыс.га, значение показателя проекта «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к

площади вырубленных и погибших лесных насаждений» составляет 102,8 %.

4) Значение показателя «Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса» было изменено в соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта "Сохранение лесов" на территории Костромской области №051-2024-Ч60045-1/2 от 15.12.2025, и составило 17,3 тыс.га. В целях

выполнения показателя проекта в вегетационный период было проведено обследование лесных участков. По оперативным данным к землям, на которых расположены леса

отнесено площадей лесовосстановления в размере 20,6 тыс.га.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



Общий статус реализации

5) Показатель проекта «Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году» выполнен с превышением на 16,6 % (на территории

Костромской области с начала сезона зафиксировано 13 лесных пожаров на площади 14,94 га).
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

1

Процент

НП, Указ

309

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений, возрастающий

На 2025 год значение целевого

показателя регионального

проекта «Сохранение лесов»

«Отношение площади

лесовосстановления к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений» составляет

100 % . В целях достижения

указанного значения показателя

на территории Костромской

области необходимо провести

лесовосстановительные работы

на площади 30,6 тыс.га.

Лесовосстановление на землях

лесного фонда проводится

арендаторами лесных участков,

в рамках обязательств по

договорам аренды и

исполнителями работ по

государственным контрактам,

государственному заданию. По

данным отраслевой отчетности

за 2025 год (форма 15-ОИП -

строка 9040, столбец 18) на

территории региона

лесовосстаноление фактически

выполнено на площади 31,47

тыс.га, значение показателя

составляет – 102,8 %.

Подтверждающие документы: 1.

0 100

Ведомственный

учет

100102,81.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/de94fc54-40d4-41b0-8dba-2dd234c16eda?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=S%2FPU81UfUa9EcLwzbzECHlqeItE%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

"Справка к уточняющему

отчету о ходе реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за декабрь

2025 года по показателю

«Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений»" Иное

Департамента лесного хозяйства

Костромской области от

13.04.2026г. №б/н, приложен

файл.

2. " Отраслевая отчетность по

форме 15-ОИП за 2025 год"

Отчет Департамента лесного

хозяйства Костромской области

от 26.01.2026г. №15-ОИП,

приложен файл.

Задача. Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

2

Тысяча

гектаров

ФП, Указ

309

Отнесение площадей

лесовосстановления к землям, на

которых расположены леса,

возрастающий

На текущий год значение

показателя регионального

проекта «Сохранение лесов»

«Отнесение площадей

лесовосстановления к землям, на

которых расположены леса»

составляет 17,3 тыс. га (значение

показателя изменено в

соответствии с дополнительным

соглашением к Соглашению о

реализации регионального

проекта «Сохранение лесов

(Костромская область)» на

0 17,1

Ведомственный

учет

17,120,62.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/de94fc54-40d4-41b0-8dba-2dd234c16eda?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=S%2FPU81UfUa9EcLwzbzECHlqeItE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/5357a743-7465-4138-a9f5-e2a376bcbcb3?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=T390fe9NkWyx0BGoLjwJrqu8Oxg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/aaa4c24e-1193-443a-a513-e7fb52a69081?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=PrD4KLNpm8d8EPEOHnW3Nt3%2FqgY%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

территории Костромской

области № 051-2024-Ч60045-1/2

от 15.12.2025). В целях

достижения указанного

значения показателя на

территории Костромской

области ежегодно

обеспечивается обследование

лесных участков на предмет

соответствия лесных

насаждений критериям и

требованиям, установленным

уполномоченным федеральным

органом исполнительной власти

в целях отнесения площадей

лесовосстановления к землям, на

которых расположены леса.

Порядок отнесения земель,

предназначенных для

лесовосстановления, к землям,

на которых расположены леса,

установлен приказом

Минприроды России от

11.03.2019 № 150. Отнесение

земель, предназначенных для

лесовосстановления, к землям,

на которых расположены леса,

производится в вегетационный

период. По оперативным

данным к землям, на которых

расположены леса, отнесено

площадей лесовосстановления в

размере 20,6 тыс.га.

Подтверждающие документы: 1.

"Справка к отчету о ходе

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/aaa4c24e-1193-443a-a513-e7fb52a69081?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=PrD4KLNpm8d8EPEOHnW3Nt3%2FqgY%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

реализации регионального

проекта «Сохранение лесов» за

декабрь 2025 года по показателю

«Отнесение площадей

лесовосстановления к землям, на

которых расположены леса»"

Иное Департамента лесного

хозяйства Костромской области

от 29.12.2025г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Сокращение площади лесных

пожаров на землях лесного фонда

по отношению к 2021 году,

возрастающий

На текущий год значение

показателя регионального

проекта «Сохранение лесов»

«Сокращение площади лесных

пожаров на землях лесного

фонда по отношению к 2021

году» составляет 82,7 %. В 2021

году на территории

Костромской области с начала

пожароопасного сезона возник

71 лесной пожар на общей

площади 2019,3 га. В целях

сокращения площади лесных

пожаров на землях лесного

фонда по отношению к 2021

году Указом Президента

Российской Федерации от

15.06.2022 года №382 «О мерах

по сокращению площади лесных

пожаров в Российской

Федерации» и постановления

Правительства РФ от 13.08.2022

№1409 «Об утверждении

методики расчета целевых

показателей ежегодного

0 82,7

Ведомственный

учет

82,799,32.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/aaa4c24e-1193-443a-a513-e7fb52a69081?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=PrD4KLNpm8d8EPEOHnW3Nt3%2FqgY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/4b967fa9-839c-4c7b-9e29-5ccab0b4e712?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=pomG1H5OJ2Zo%2FN3skEIu%2B%2BjAsKM%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

сокращения площади лесных

пожаров на землях лесного

фонда для субъектов

Российской Федерации на

период до 2030 года» для

Костромской области на 2025

год установлен показатель

площади лесных пожаров -

318,38 га. На территории

Костромской области с начала

сезона зафиксировано 13 лесных

пожаров на площади 14,94 га.

Таким образом, установленное

значение показателя выполнено

с превышением на 16,6 %.

Подтверждающие документы: 1.

"Справка к отчету о ходе

реализации регионального

проекта «Сохранение лесов» за

декабрь 2025 года по показателю

«Сокращение площади лесных

пожаров на землях лесного

фонда по отношению к 2021

году»" Иное Департамента

лесного хозяйства Костромской

области от 29.12.2025г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/4b967fa9-839c-4c7b-9e29-5ccab0b4e712?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=pomG1H5OJ2Zo%2FN3skEIu%2B%2BjAsKM%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

1

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 7,0000 17,0000 20,0000 50,0000 70,0000 85,0000

102,8000

18,49000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29,8800 44,7000 59,7000 72,8900 90,0000

ФП Процент 95,0000

101,5000

Задача: Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

2

Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году

2.1

План

Факт/прогноз

82,7000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 82,7000

99,3000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 99,3000

ФП Процент 82,7000

99,3000

Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса

2.2

План

Факт/прогноз

17,1000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

20,6000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20,6000

ФП Тысяча

гектаров

17,1000

20,6000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2028

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

декабрь

2025 года по

результату

«Приобрете

на

специализир

ованная

пожарная

техника в

целях

оснащения

учреждений

органов

государстве

нной власти

субъектов

В работе.Реализация

мероприятий

(результатов)

регионального проекта

«Сохранение лесов» на

территории

Костромской области

осуществляется за счет

средств субвенций из

федерального бюджета.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2025 год на

реализацию результата

проекта «Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров» не

31.12.2028 31.12.2028

0Единица 0 011.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/e87f7ad2-d715-4811-adcd-bc341c8eebc9?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=nOEFuwF7%2FEfo10ANLKLePwkCIQU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской

Федерации

для

проведения

комплекса

мероприятий

по охране

лесов от

пожаров»

предусмотрено,

соответственно

приобретение техники

для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров не

запланировано.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

декабрь 2025 года по

результату

«Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/e87f7ad2-d715-4811-adcd-bc341c8eebc9?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=nOEFuwF7%2FEfo10ANLKLePwkCIQU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области от 29.12.2025г.

№б/н, приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Письмо О

проектируем

ых объемах

бюджетных

ассигновани

й из

федеральног

о бюджета

на 2025 –

2027 гг.

Выполнено. Реализация

мероприятий

(результатов)

регионального проекта

«Сохранение лесов» на

территории

Костромской области

осуществляется за счет

средств субвенций из

федерального бюджета.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2025 год на

реализацию результата

проекта "Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров" не

предусмотрено,

соответственно

приобретение техники

01.03.2025 27.02.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/e87f7ad2-d715-4811-adcd-bc341c8eebc9?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=nOEFuwF7%2FEfo10ANLKLePwkCIQU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/013bd51e-a6a0-4ab0-8cc7-0a6ac58b4dc8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DPW1l2U5dUUgt1YP32IsEJ1QqJQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров не

запланировано (письмо

Рослесхоза "О

проектируемых объемах

бюджетных

ассигнований из

федерального бюджета

на 2025 – 2027 гг."

добавлено в блок

"Подтверждающие

сведения").

Подтверждающие

документы: 1. "О

проектируемых объемах

бюджетных

ассигнований из

федерального бюджета

на 2025 – 2027 гг."

Письмо Федерального

агентства лесного

хозяйства от 14.11.2024г.

№АВ-05-27/28152,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

Выполнено. Реализация

мероприятий

(результатов)

регионального проекта

30.12.2025 29.12.2025

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/013bd51e-a6a0-4ab0-8cc7-0a6ac58b4dc8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DPW1l2U5dUUgt1YP32IsEJ1QqJQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/e1dd0ec8-9f09-4edd-9521-ee1491f7206e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=WXeL4h99dlro8VVZgVcgt5mS46U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

декабрь

2025 года по

достижению

контрольной

точки

«Услуга

оказана

(работы

выполнены)

» результата

«Приобрете

на

специализир

ованная

пожарная

техника в

целях

оснащения

учреждений

органов

государстве

нной власти

субъектов

Российской

Федерации

для

«Сохранение лесов» на

территории

Костромской области

осуществляется за счет

средств субвенций из

федерального бюджета.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2025 год на

реализацию результата

проекта «Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров» не

предусмотрено,

соответственно

приобретение техники

для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров не

запланировано.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/e1dd0ec8-9f09-4edd-9521-ee1491f7206e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=WXeL4h99dlro8VVZgVcgt5mS46U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведения

комплекса

мероприятий

по охране

лесов от

пожаров»

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

декабрь 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Услуга оказана (работы

выполнены)» результата

«Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 29.12.2025г.

№б/н, приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

Выполнено. Вопрос

достижения результата

«Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

30.06.2025 30.06.2025

1.1.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/e1dd0ec8-9f09-4edd-9521-ee1491f7206e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=WXeL4h99dlro8VVZgVcgt5mS46U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8149f4d0-13d9-460c-af2c-9c7ca3baf12a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J6UpgUvXSgBnHww5HNYqpIFsAiE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го проекта

«Сохранение

лесов» за

июнь 2025

года по

достижению

контрольной

точки

«Осуществл

ен

предварител

ьный

мониторинг

достижения

результата в

2025 году»

результата

«Приобрете

на

специализир

ованная

пожарная

техника в

целях

оснащения

учреждений

органов

государстве

нной власти

субъектов

Российской

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров»

рассмотрен на заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области (копия

протокола от 30.06.2025

прилагается). Реализация

мероприятий

(результатов)

регионального проекта

«Сохранение лесов» на

территории

Костромской области

осуществляется за счет

средств субвенций из

федерального бюджета.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2025 год на

реализацию результата

проекта «Приобретена

специализированная

пожарная техника в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8149f4d0-13d9-460c-af2c-9c7ca3baf12a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J6UpgUvXSgBnHww5HNYqpIFsAiE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации

для

проведения

комплекса

мероприятий

по охране

лесов от

пожаров»

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров» не

предусмотрено,

соответственно

приобретение техники

для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров не

запланировано.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

июнь 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году»

результата

«Приобретена

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8149f4d0-13d9-460c-af2c-9c7ca3baf12a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J6UpgUvXSgBnHww5HNYqpIFsAiE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 30.06.2025г.

№б/н, приложен файл.

Протокол

Протокол

заседания

ВПО по

реализации

РП

"Сохранение

лесов"

2. "Протокол заседания

ВПО по реализации РП

"Сохранение лесов""

Протокол Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

30.06.2025г. №б/н,

приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Протокол

Протокол

заседания

ВПО ДЛХ

КО по

реализации

РП

Выполнено. Вопрос

достижения результата

«Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

29.08.2025 29.08.2025

1.1.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8149f4d0-13d9-460c-af2c-9c7ca3baf12a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J6UpgUvXSgBnHww5HNYqpIFsAiE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f6109576-ec21-465e-ae0e-4fd1536bb08e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1qtYdTt164KjhJ%2BOfBg%2BBzPCRvU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9d41a143-62d0-4fa7-8375-ee4a5c936782?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3gCz9zPq5pHpZRzyiGAb5Tox%2FVA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Сохранение

лесов"

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров»

рассмотрен 29.08.2025

на очередном заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2025 год на

реализацию результата

проекта «Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров» не

предусмотрено.

Подтверждающие

документы: 1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9d41a143-62d0-4fa7-8375-ee4a5c936782?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3gCz9zPq5pHpZRzyiGAb5Tox%2FVA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Протокол заседания

ВПО ДЛХ КО по

реализации РП

"Сохранение лесов""

Протокол Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

29.08.2025г. №б/н,

приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Протокол

Протокол

заседания

ВПО

департамент

а лесного

хозяйства

Костромско

й области по

реализации

РП

"Сохранение

лесов"

Выполнено. Вопрос

достижения результата

«Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров»

рассмотрен на заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области, состоявшегося

31.10.2025 (копия

протокола прилагается в

31.10.2025 31.10.2025

1.1.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9d41a143-62d0-4fa7-8375-ee4a5c936782?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3gCz9zPq5pHpZRzyiGAb5Tox%2FVA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/9f1a88c8-8c1e-4c17-af26-f97cfa57c6b5?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=kU7YpJFgA9LSQB1GUXZquAjAPUM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

блоке

"Подтверждающие

сведения"). Реализация

мероприятий

(результатов)

регионального проекта

«Сохранение лесов» на

территории

Костромской области

осуществляется за счет

средств субвенций из

федерального бюджета.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2025 год на

реализацию результата

проекта «Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров» не

предусмотрено,

соответственно

приобретение техники

для проведения

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/9f1a88c8-8c1e-4c17-af26-f97cfa57c6b5?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=kU7YpJFgA9LSQB1GUXZquAjAPUM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров не

запланировано.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

ВПО департамента

лесного хозяйства

Костромской области по

реализации РП

"Сохранение лесов""

Протокол Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

31.10.2025г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

октябрь

2025 года по

достижению

контрольной

2. "Справка к отчету о

ходе реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

октябрь 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году»

результата

«Приобретена

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/9f1a88c8-8c1e-4c17-af26-f97cfa57c6b5?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=kU7YpJFgA9LSQB1GUXZquAjAPUM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/d4bb26ed-191c-441b-809c-db4560d54bba?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=r%2BPMaJU%2F3Xl6SWWTcAsv%2Bsc25lc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

точки

«Осуществл

ен

предварител

ьный

мониторинг

достижения

результата в

2025 году»

результата

«Приобрете

на

специализир

ованная

пожарная

техника в

целях

оснащения

учреждений

органов

государстве

нной власти

субъектов

Российской

Федерации

для

проведения

комплекса

мероприятий

по охране

лесов от

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 31.10.2025г.

№б/н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/d4bb26ed-191c-441b-809c-db4560d54bba?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=r%2BPMaJU%2F3Xl6SWWTcAsv%2Bsc25lc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пожаров»

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Протокол

Протокол

заседания

ВПО

департамент

а лесного

хозяйства

Костромско

й области по

реализации

РП

"Сохранение

лесов"

Выполнено. Вопрос

достижения результата

«Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров»

рассмотрен 28.11.2025

на заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области. Реализация

мероприятий

(результатов)

регионального проекта

«Сохранение лесов» на

территории

Костромской области

осуществляется за счет

средств субвенций из

федерального бюджета.

Финансирование из

28.11.2025 28.11.2025

1.1.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/d4bb26ed-191c-441b-809c-db4560d54bba?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=r%2BPMaJU%2F3Xl6SWWTcAsv%2Bsc25lc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/0baddc8b-ac5f-4106-97b7-3558ebdff436?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=tuPh2OCvPdd5lHsO9X2W0TrgC20%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального бюджета

на 2025 год на

реализацию результата

проекта «Приобретена

специализированная

пожарная техника в

целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров» не

предусмотрено,

соответственно

приобретение техники

для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров не

запланировано (копия

протокола заседания

прилагается в блоке

"Подтверждающие

сведения")

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

ВПО департамента

лесного хозяйства

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/0baddc8b-ac5f-4106-97b7-3558ebdff436?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=tuPh2OCvPdd5lHsO9X2W0TrgC20%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области по

реализации РП

"Сохранение лесов""

Протокол Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

28.11.2025г. №б/н,

приложен файл.

Проведены мероприятия

по увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных центров

Значение: 0,2500 Дата:

31.12.2025

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

Выполнено.В рамках

реализации результата

«Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных

центров» регионального

проекта «Сохранение

лесов» на территории

земель лесного фонда

Костромской области

обеспечивается

выполнение следующих

работ по

воспроизводству лесов: -

искусственное

лесовосстановление; -

31.12.2025 29.12.2025

0,897

Тысяча

гектаров

0 0,8970,251.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/0baddc8b-ac5f-4106-97b7-3558ebdff436?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=tuPh2OCvPdd5lHsO9X2W0TrgC20%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комбинированное

лесовосстановление; -

естественное

лесовосстановление; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

растительности; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем дополнения

лесных культур; -

лесоводственный уход; -

обработка почвы под

лесные культуры; -

подготовка лесных

участков для создания

лесных культур.

Указанные виды работ

выполняются на землях

лесного фонда

Костромской области на

участках, не переданных

в аренду исполнителями

работ по

государственным

контрактам и

государственному

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заданию. На реализацию

мероприятий

регионального проекта в

части воспроизводства

лесов в 2025 году

предусмотрено

финансирование за счет

средств федерального

бюджета в сумме

21855,2 тыс. рублей. На

выделенные средства

обеспечено заключение

25 государственных

контрактов на

выполнение работ по

охране, защите и

воспроизводству лесов.

Кроме того до ОГБУ

«Костромская база

охраны лесов» доведено

государственное задание

№ 1 от 28.12.2024, в том

числе на выполнение

работ по

воспроизводству лесов в

рамках реализации

регионального проекта.

По данным оперативной

отчетности за счет

средств федерального

бюджета выполнены

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

следующие работы: -

искусственное

лесовосстановление на

площади 365,8 га; -

обработка почвы под

лесные культуры на

площади 404,43 га; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

растительности на

площади 1310,99 га; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем дополнения

лесных культур на

площади 73,24 га; -

лесоводственный уход

на площади 147,51 га; -

естественное

лесовосстановление на

площади 531,23 га; -

подготовка лесных

участков для создания

лесных культур на

площади 1 га. Средства в

размере 1646,57 тыс.

рублей переданы

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000008


30

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области областному

государственному

учреждению

«Костромская база

охраны лесов» на

основании соглашения о

порядке и условиях

предоставления

субсидии на финансовое

обеспечение выполнения

государственного

задания. Оплата по

заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

выполненных работ (в

настоящее время

приняты и оплачены

работы на сумму

20208,56 тыс. рублей

(100 % от суммы

заключенных

контрактов)).

Предоставлена

информация : 0,897 из

0,25. Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке"

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 12.12.2025г.

№5, приложен файл,

указана ссылка.

Отчет

Оперативная

информация

о

воспроизвод

стве лесов и

лесоразведен

ии

10. "Оперативная

информация о

воспроизводстве лесов и

лесоразведении" Отчет

Федерального агентства

лесного хозяйства от

26.12.2025г. №ОПЕР

ЛВ, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

11. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

13.08.2025г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

12. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

05.06.2025г. №1,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000008
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/059d2e41-a21a-4eec-b272-d502e98e2796?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=efOSM6tb8OSpnXRCcdppKH%2B5v%2FA%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000019
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

13. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

04.06.2025г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

14. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

05.06.2025г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

15. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

04.06.2025г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема- 16. "Документ о

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000015
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000011
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Документ о

приемке

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.06.2025г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

17. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

08.07.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

18. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.07.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

19. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000015
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000011
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

21.07.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

2. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 09.09.2025г.

№3, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

20. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

09.07.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

21. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.07.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема- 22. "Документ о

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000015
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000016
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000017
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Документ о

приемке

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

09.07.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

23. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.07.2025г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

24. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

13.08.2025г. №1169,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

25. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000020
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000012&contractInfoId=99451818
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000007
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

07.08.2025г. №4,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

26. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

13.08.2025г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

27. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

15.08.2025г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

28. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

09.09.2025г. №40,

приложен файл, указана

ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000017
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000031
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000018&contractInfoId=99536323
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2440107129225000030&contractInfoId=103039429
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

29. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

18.08.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

3. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 22.07.2025г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

30. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

18.08.2025г. №5,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

31. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2440107129225000030&contractInfoId=103039429
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000018&contractInfoId=99536323
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000029
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000032
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

25.08.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

32. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

11.09.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

33. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.09.2025г. №4,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

34. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

11.09.2025г. №5,

приложен файл, указана

ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000007
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

35. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

23.09.2025г. №6,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

36. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

16.09.2025г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

37. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

11.09.2025г. №1340,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

38. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000012&contractInfoId=99451818
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000014
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области от

22.09.2025г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

39. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

15.09.2025г. №4,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

4. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.07.2025г.

№2, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

40. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

15.09.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема- 41. "Документ о

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000014
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000017
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000022
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000019
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000025
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Документ о

приемке

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

15.09.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

42. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

22.09.2025г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

43. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

15.09.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

44. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000020
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000023
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000032
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

25.08.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

45. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.10.2025г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

46. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

20.10.2025г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

47. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

13.10.2025г. №55,

приложен файл, указана

ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2440107129225000030&contractInfoId=103039429
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000013
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000009
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

48. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.10.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

49. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.10.2025г. №4,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

5. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 05.06.2025г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

50. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000016
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

13.10.2025г. №12,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

51. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

13.10.2025г. №1523,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

52. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

13.10.2025г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

53. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.10.2025г. №5,

приложен файл, указана

ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000016
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000012&contractInfoId=99451818
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000014
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000017
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000018&contractInfoId=99536323
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

54. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

07.10.2025г. №46,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

55. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.10.2025г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

56. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

15.10.2025г. №4,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

57. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000018&contractInfoId=99536323
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000019
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000020
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000025
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области от

10.10.2025г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

58. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.10.2025г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

59. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

14.10.2025г. №6,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

6. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 01.08.2025г.

№3, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000031
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000029
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000032
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

60. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

13.10.2025г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

61. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

13.10.2025г. №119,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

62. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.10.2025г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

63. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000033
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000035
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000036&contractInfoId=102779257
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области от

13.10.2025г. №19,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

64. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

21.11.2025г. №4,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

65. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

21.11.2025г. №4,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

66. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

13.11.2025г. №137,

приложен файл, указана

ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000036&contractInfoId=102779257
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000020
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000033
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

67. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

18.11.2025г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

68. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

11.12.2025г. №157,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

7. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 21.07.2025г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

8. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000033
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000034
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000033
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000017
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области от 03.06.2025г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

декабрь

2025 года по

результату

«Проведены

мероприятия

по

увеличению

площади

лесовосстан

овления на

лесных

участках, не

переданных

в аренду, в

том числе

вокруг

городов и

промышленн

9. "Справка к отчету о

ходе реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

декабрь 2025 года по

результату «Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных

центров»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 29.12.2025г.

№б/н, приложен файл.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000017
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/550719b9-9480-4f90-93ba-f0ca7b1ba5a0?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=7jgcJaoNqbtvM%2F3qbUnt4P3KwIE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ых центров»

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

апрель 2025

года по

достижению

контрольной

точки

«Утвержден

ы

(одобрены,

сформирова

ны)

документы,

необходимы

е для

оказания

услуги

(выполнения

работы)»

результата

«Проведены

мероприятия

по

Выполнено. В целях

достижения контрольной

точки «Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)»

результата «Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных

центров» паспортом

проекта запланировано в

срок до 30.04.2025

обеспечить

формирование

аукционной

документации на

выполнение работ по

воспроизводству лесов.

В целях проведения

работ по

воспроизводству лесов,

30.04.2025 25.04.2025

1.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/550719b9-9480-4f90-93ba-f0ca7b1ba5a0?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=7jgcJaoNqbtvM%2F3qbUnt4P3KwIE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1bd5904c-874f-4364-aa68-bb11ab866ad9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TPEPniISqAue48RsrVm4ZVPUefA%3D


52

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

увеличению

площади

лесовосстан

овления на

лесных

участках, не

переданных

в аренду, в

том числе

вокруг

городов и

промышленн

ых центров»

выполняемых в рамках

мероприятий

регионального проекта,

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области сформирована

21 аукционная

документация.

Информация о

размещении в ЕИС в

сфере закупок

аукционных

документаций

представлена в блоке

"Подтверждающие

сведения".

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

апрель 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1bd5904c-874f-4364-aa68-bb11ab866ad9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TPEPniISqAue48RsrVm4ZVPUefA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)»

результата «Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных

центров»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 25.04.2025г.

№б/н, приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

февраль

2025 года по

достижению

контрольной

точки «Для

оказания

Выполнено. В целях

достижения контрольной

точки «Для оказания

услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение» результата

«Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

01.03.2025 27.02.2025

1.2.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1bd5904c-874f-4364-aa68-bb11ab866ad9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TPEPniISqAue48RsrVm4ZVPUefA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ea184d6-03f1-4de8-b270-9b13f1aad3ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jKWgoruzaOXPsfjdNW7vvO8PHck%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

услуги

(выполнения

работы)

подготовлен

о

материально

-техническое

(кадровое)

обеспечение

» результата

«Проведены

мероприятия

по

увеличению

площади

лесовосстан

овления на

лесных

участках, не

переданных

в аренду, в

том числе

вокруг

городов и

промышленн

ых центров»

городов и

промышленных

центров» паспортом

проекта запланировано в

срок до 01.03.2025

обеспечить согласование

количественные

показателей по

воспроизводству лесов

на 2025 год.

Согласование объемных

показателей по охране,

защите и

воспроизводству лесов в

соответствии с приказом

Рослесхоза от 02.10.2024

№ 728 проведено

дистанционно в рамках

проведения защиты

бюджетных

проектировок расходов

федерального бюджета,

выделяемых в форме

субвенций бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

реализацию переданных

полномочий в области

лесных отношений, и

плановых показателей

поступления в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджетную систему

Российской Федерации

платы за использование

лесов на 2025 год и

плановый период 2026 и

2027 годов, с

использованием

программного

обеспечения

«Экономика Рослесхоза:

Управление бюджетным

процессом по ведомству

Рослесхоз» (далее - ПК

«УБП Рослесхоз»). По

состоянию на 27.02.2025

статус согласования –

«Согласовано с

разногласиями»

(выписка из ПК

«Экономика Рослесхоза:

Управление бюджетным

процессом по ведомству

Рослесхоз» представлена

в блоке

"Подтверждающие

сведения").

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Сохранение лесов» за

февраль 2025 года по

достижению

контрольной точки «Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение» результата

«Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных

центров»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 27.02.2025г.

№б/н, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

Выполнено. В

соответствии со сроками

исполнения работ, их

приемки и оплаты,

предусмотренными

заключенными

30.12.2025 29.12.2025

1.2.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департамент

а

го проекта

«Сохранение

лесов» за

декабрь

2025 года по

достижению

контрольной

точки

«Услуга

оказана

(работы

выполнены)

» результата

«Проведены

мероприятия

по

увеличению

площади

лесовосстан

овления на

лесных

участках, не

переданных

в аренду, в

том числе

вокруг

городов и

промышленн

ых центров»

государственными

контактами, в 2025 году

на территории региона в

рамках регионального

проекта должны быть

выполнены следующие

работы по

воспроизводству лесов: -

обработка почвы под

лесные культуры

текущего года на

площади 345,77 га в срок

по 30.09.2025; -

обработка почвы под

лесные культуры

будущего года на

площади 38,54 га в срок

по 31.10.2025; -

подготовка лесных

участков для создания

лесных культур на

площади 1 га в срок по

31.08.2025; -

искусственное

лесовосстановление на

площади 345,77 га в срок

по 30.09.2025; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

площади 69,08 га в срок

по 31.10.2025; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 381,76 га в

срок по 31.10.2025; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем дополнения

лесных культур на

площади 27,5 га в срок

по 31.05.2025; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем дополнения

лесных культур на

площади 17,74 га в срок

по 30.09.2025; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

растительности на

площади 1139,09 га в

срок по 30.09.2025; -

агротехнический уход за
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

растительности на

площади 45,65 га в срок

по 31.10.2025; -

лесоводственный уход за

лесными культурами на

площади 101,08 га в срок

по 30.11.2025. Согласно

актов приемки в рамках

государственных

контрактов выполнены

работы по: - обработке

почвы под лесные

культуры на площади

384,31 га; -

искусственному

лесовосстановлению на

площади 345,77 га; -

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем дополнения

лесных культур на

площади 45,24 га; -

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

уничтожением

травянистой и древесной

растительности на

площади 1184,74 га; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 69,08 га; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 381,76 га; -

лесоводственный уход за

лесными культурами на

площади 101,08 га; -

подготовке лесных

участков для создания

лесных культур на

площади 1 га. Оплата по

заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

приемки-сдачи

выполненных работ (в

соответствии с

условиями контракта

приемка, оплата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ

осуществляется в

течение месяца

следующего за

отчетным). В настоящее

время в рамках

государственных

контрактов выполненные

работы оплачены на

сумму 20208,56 тыс.

рублей.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

декабрь 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Услуга оказана (работы

выполнены)» результата

«Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центров»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 29.12.2025г.

№б/н, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

февраль

2025 года по

достижению

контрольной

точки

«Утвержден

ы

(одобрены,

сформирова

ны)

документы,

необходимы

е для

оказания

услуги

(выполнения

Выполнено. В целях

достижения контрольной

точки «Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)»

результата «Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных

центров» паспортом

проекта запланировано в

срок до 28.02.2025

обеспечить утверждение

государственного

задания на выполнение

работ по

28.02.2025 27.02.2025

1.2.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/26b7b280-cb76-4e72-8030-32b6f6ad2e4a?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=CTVLOaSfj2ui58aaHzED8IwRtMM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e61cf280-6368-403d-95ad-ceff91c8ccaa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=y2aty24S1JF7AaUO4DyyCngjkY4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работы)»

результата

«Проведены

мероприятия

по

увеличению

площади

лесовосстан

овления на

лесных

участках, не

переданных

в аренду, в

том числе

вокруг

городов и

промышленн

ых центров»

воспроизводству лесов.

С целью своевременного

выполнения

мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов»

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области в декабре 2024

года подготовлено и

утверждено

государственное задание

на 2025 год и плановый

период 2026-2027 годов

по осуществлению на

землях лесного фонда

мер пожарной

безопасности, защиты

лесов, воспроизводства

лесов и тушение лесных

пожаров, выполняемых

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов».

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

февраль 2025 года по

достижению

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e61cf280-6368-403d-95ad-ceff91c8ccaa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=y2aty24S1JF7AaUO4DyyCngjkY4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрольной точки

«Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)»

результата «Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных

центров»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 27.02.2025г.

№б/н, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

Выполнено. В

соответствии со сроками

исполнения работ, их

приемки и оплаты,

предусмотренными

заключенными

государственными

контактами, в 2025 году

31.07.2025 31.07.2025

1.2.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e61cf280-6368-403d-95ad-ceff91c8ccaa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=y2aty24S1JF7AaUO4DyyCngjkY4%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на территории региона в

рамках регионального

проекта должны быть

выполнены следующие

работы по

воспроизводству лесов: -

обработка почвы под

лесные культуры

текущего года на

площади 255,41 га в срок

по 31.08.2025; -

обработка почвы под

лесные культуры

будущего года на

площади 18,34 га в срок

по 31.10.2025; -

подготовка лесных

участков для создания

лесных культур на

площади 1 га в срок по

31.08.2025; -

искусственное

лесовосстановление на

площади 255,41 га в срок

по 30.09.2025; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 55,58 га в срок

по 31.10.2025; -

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 292,55 га в

срок по 31.10.2025; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем дополнения

лесных культур на

площади 27,5 га в срок

по 31.05.2025; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

растительности на

площади 1069,12 га в

срок по 30.09.2025; -

лесоводственный уход за

лесными культурами на

площади 86,58 га в срок

по 30.11.2025. По

состоянию на 31.07.2025

согласно актов приемки

в рамках

государственных

контрактов выполнены

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работы по: - обработке

почвы под лесные

культуры на площади

87,18 га; -

искусственному

лесовосстановлению на

площади 45,71 га; -

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем дополнения

лесных культур на

площади 27,5 га; -

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

растительности на

площади 226,19 га; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 12,6 га; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 13,5 га; -

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесоводственный уход за

лесными культурами на

площади 9,38 га; -

подготовке лесных

участков для создания

лесных культур на

площади 1 га. Оплата по

заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

приемки-сдачи

выполненных работ (в

соответствии с

условиями контракта

приемка, оплата

выполненных работ

осуществляется в

течение месяца

следующего за

отчетным). В настоящее

время в рамках

государственных

контрактов выполненные

работы оплачены на

сумму 3222,107

тыс.рублей.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 05.06.2025г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

10. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

21.07.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

11. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.07.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

12. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

21.07.2025г. №2,

приложен файл, указана

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000011
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

13. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

09.07.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

14. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.07.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

15. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

22.07.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

16. "Документ о

приемке" Акт приема-

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000016
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000017
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000018&contractInfoId=99536323
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/contract-draft.html?regNumber=08412000007250004560001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ о

приемке

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

09.07.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

17. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.07.2025г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

18. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

08.07.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

2. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 03.06.2025г.

№1, приложен файл,

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/contract-draft.html?regNumber=08412000007250004560001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000022
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000017
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

3. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 10.06.2025г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

4. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 05.06.2025г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

5. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 05.06.2025г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

6. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 04.06.2025г.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000017
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000015
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000007
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

7. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 04.06.2025г.

№1, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

июль 2025

года по

достижению

контрольной

точки

«Услуга

оказана

(работы

выполнены)

» результата

«Проведены

8. "Справка к отчету о

ходе реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

июль 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Услуга оказана (работы

выполнены)» результата

«Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных

центров»" Иное

Департамента лесного

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000009
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/69234bcf-dc25-4584-9804-887fe587ea0f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rd1%2Fitfa1%2FT%2Fz3pDdc46kiWpddY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятия

по

увеличению

площади

лесовосстан

овления на

лесных

участках, не

переданных

в аренду, в

том числе

вокруг

городов и

промышленн

ых центров»

хозяйства Костромской

области от 31.07.2025г.

№б/н, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

9. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.07.2025г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

Выполнено. В

соответствии со сроками

исполнения работ, их

приемки и оплаты,

предусмотренными

заключенными

государственными

контактами, в 2025 году

31.10.2025 31.10.2025

1.2.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/69234bcf-dc25-4584-9804-887fe587ea0f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rd1%2Fitfa1%2FT%2Fz3pDdc46kiWpddY%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000015
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000009
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на территории региона в

рамках регионального

проекта должны быть

выполнены следующие

работы по

воспроизводству лесов: -

обработка почвы под

лесные культуры

текущего года на

площади 345,77 га в срок

по 30.09.2025; -

обработка почвы под

лесные культуры

будущего года на

площади 38,54 га в срок

по 31.10.2025; -

подготовка лесных

участков для создания

лесных культур на

площади 1 га в срок по

31.08.2025; -

искусственное

лесовосстановление на

площади 345,77 га в срок

по 30.09.2025; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 69,08 га в срок

по 31.10.2025; -

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000009
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 381,76 га в

срок по 31.10.2025; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем дополнения

лесных культур на

площади 27,5 га в срок

по 31.05.2025; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем дополнения

лесных культур на

площади 17,74 га в срок

по 30.09.2025; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

растительности на

площади 1139,09 га в

срок по 30.09.2025; -

агротехнический уход за

лесными культурами

путем рыхления почвы с

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000009
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

растительности на

площади 45,65 га в срок

по 31.10.2025; -

лесоводственный уход за

лесными культурами на

площади 101,08 га в срок

по 30.11.2025. Согласно

актов приемки в рамках

государственных

контрактов выполнены

работы по: - обработке

почвы под лесные

культуры на площади

345,77 га; -

искусственному

лесовосстановлению на

площади 345,77 га; -

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем дополнения

лесных культур на

площади 45,24 га; -

агротехническому уходу

за лесными культурами

путем рыхления почвы с

одновременным

уничтожением

травянистой и древесной

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000009
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

растительности на

площади 1159,48 га; -

естественное

лесовосстановление

путем минерализации

поверхности почвы на

площади 63,07 га; -

естественное

лесовосстановление

путем ухода за

подростом главных

лесных древесных пород

на площади 311,96 га; -

лесоводственный уход за

лесными культурами на

площади 82,38 га; -

подготовке лесных

участков для создания

лесных культур на

площади 1 га. Оплата по

заключенным

контрактам

производится по мере

подписания актов

приемки-сдачи

выполненных работ (в

соответствии с

условиями контракта

приемка, оплата

выполненных работ

осуществляется в

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000009
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

течение месяца

следующего за

отчетным). В настоящее

время в рамках

государственных

контрактов выполненные

работы оплачены на

сумму 19227,31 тыс.

рублей.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 10.10.2025г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

10. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.10.2025г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

11. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000031
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемке

лесного хозяйства

Костромской области от

10.10.2025г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

12. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.10.2025г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

13. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

13.10.2025г. №119,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

14. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

13.10.2025г. №3,

приложен файл, указана

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000031
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2440107129225000030&contractInfoId=103039429
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000033
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000032
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

15. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

11.09.2025г. №5,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

16. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

11.09.2025г. №1340,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

17. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

05.06.2025г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

18. "Документ о

приемке" Акт приема-

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000012&contractInfoId=99451818
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000015
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ о

приемке

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

08.07.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

19. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

18.08.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

2. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 13.10.2025г.

№12, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

20. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

09.09.2025г. №40,

приложен файл, указана

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000022
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=08412000007250010380001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000016
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000018&contractInfoId=99536323
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

21. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйст от

15.09.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

22. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

25.08.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

23. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

15.09.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

24. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000018&contractInfoId=99536323
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000019
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемке

лесного хозяйства

Костромской области от

15.09.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

25. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.09.2025г. №4,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

26. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

23.09.2025г. №6,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

27. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.07.2025г. №1,

приложен файл, указана

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000023
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000025
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

28. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

13.08.2025г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

29. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

22.09.2025г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

3. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 13.10.2025г.

№1523, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

30. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000019
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000020
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000012&contractInfoId=99451818
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемке

лесного хозяйства

Костромской области от

05.06.2025г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

31. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

01.08.2025г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

32. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

09.07.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

33. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

09.07.2025г. №2,

приложен файл, указана

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000007
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/contract-draft.html?regNumber=08412000007250004560001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000016
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

34. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

25.08.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

35. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

11.09.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

36. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

15.09.2025г. №4,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

37. "Документ о

приемке" Акт приема-

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000016
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000017
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000017
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ о

приемке

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

03.06.2025г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

38. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

22.07.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

39. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

04.06.2025г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

4. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 13.10.2025г.

№б/н, приложен файл,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000017
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000018&contractInfoId=99536323
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000014
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

40. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

22.09.2025г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

41. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

16.09.2025г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

42. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

04.06.2025г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

43. "Документ о

приемке" Акт приема-

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000014
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000014
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000011
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ о

приемке

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

21.07.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

44. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

09.09.2025г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

45. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.07.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

46. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

07.08.2025г. №4,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000015
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000017
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000007
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

47. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

18.08.2025г. №5,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

48. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

05.06.2025г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

49. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

21.07.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема- 5. "Документ о приемке"

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000007
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=08412000007250010360001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000017
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Документ о

приемке

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 10.10.2025г.

№5, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

50. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.07.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

51. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

13.08.2025г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

52. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.06.2025г. №1,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000017
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000017
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000011
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

53. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

08.07.2025г. №2,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

54. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

15.08.2025г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

55. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

13.08.2025г. №1169,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема- 56. "Документ о

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000015
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=08412000007250010390001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000012&contractInfoId=99451818
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000035
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Документ о

приемке

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.10.2025г. №1,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

57. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

13.10.2025г. №19,

приложен файл, указана

ссылка.

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

октябрь

2025 года по

достижению

контрольной

точки

58. "Справка к отчету о

ходе реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

октябрь 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Услуга оказана (работы

выполнены)» результата

«Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000035
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000036&contractInfoId=102779257
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7694018b-8d4f-40b1-b31b-a7c0605635e2?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=schFdpzqWWTH3UC9SqHpngs%2Fx6A%3D


95

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Услуга

оказана

(работы

выполнены)

» результата

«Проведены

мероприятия

по

увеличению

площади

лесовосстан

овления на

лесных

участках, не

переданных

в аренду, в

том числе

вокруг

городов и

промышленн

ых центров»

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных

центров»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 31.10.2025г.

№б/н, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

59. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

20.10.2025г. №3,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема- 6. "Документ о приемке"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7694018b-8d4f-40b1-b31b-a7c0605635e2?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=schFdpzqWWTH3UC9SqHpngs%2Fx6A%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000018&contractInfoId=99536323
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Документ о

приемке

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.10.2025г.

№46, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

60. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

10.10.2025г. №4,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

61. "Документ о

приемке" Акт приема-

передачи Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

13.10.2025г. №55,

приложен файл, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

7. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 10.10.2025г.

№3, приложен файл,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000018&contractInfoId=99536323
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000013
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000019
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

8. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.10.2025г.

№6, приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Документ о

приемке

9. "Документ о приемке"

Акт приема-передачи

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 15.10.2025г.

№4, приложен файл,

указана ссылка.

Заключены контракты на

выполнение работ для

государственных нужд

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

охране и

воспроизвод

ству лесов на

территории

Шарьинског

о

лесничества

Выполнено. Просрочка

109 дней. В целях

достижения контрольной

точки «Заключены

контракты на

выполнение работ для

государственных нужд»

результата «Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

02.06.2025 19.09.2025

1.2.K.7

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000019
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000029
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000020
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000007
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(лот № 1) в

2025 году

том числе вокруг

городов и

промышленных

центров» паспортом

проекта запланировано в

срок до 02.06.2025

обеспечить заключение

государственных

контрактов на

выполнение работ по

воспроизводству лесов.

По состоянию на

02.06.2025

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области по итогам

проведения аукционных

процедур было

заключено 17

государственных

контрактов на

выполнение работ по

воспроизводству лесов в

рамках реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов».

Вместе с тем в текущем

году по 4 лотам,

аукционы по которым

были объявлены

20.03.2025, 21.03.2025,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000007
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

21.04.2025 и 28.04.2025,

торги признаны

несостоявшимися - по

окончании срока подачи

заявок не подано ни

одной заявки на участие

в закупке по причине

низкой стоимости

выполнения работ (в

частности по

искусственному

лесовосстановлению и

агротехническому уходу

за лесными культурами).

По итогам изучения

рынка были

переформированы

технические задания на

выполнение работ по

воспроизводству лесов,

информация для

перезащиты бюджетных

проектировок была

направлена в адрес

Рослесхоза 06.05.2025,

02.07.2025, 31.07.2025.

По итогам перезащиты,

согласованной

23.05.2025,

департаментом были

направлены в Агентство

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000007
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

закупок Костромской

области 4 аукционных

документации на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

для организации

проведения торгов.

Торги признаны

состоявшимися, по

состоянию на 07.07.2025

были заключены 4

государственных

контракта. Аукционные

документации по итогам

согласованной

перезащиты бюджетных

проектировок были

размещены в ЕИС, торги

проведены 01.09.2025

(по 1 лоту), 05.09.2025

(по 2м лотам) и

08.09.2025 (по 1 лоту).

По итогам торгов,

состоявшихся

01.09.2025,

государственный

контракт заключен

15.09.2025. По итогам

торгов, состоявшихся

05.09.2025,

государственные

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000007
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракты заключены

16.09.2025. По итогам

торгов, состоявшихся

08.09.2025,

государственный

контракт заключен

19.09.2025.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт на выполнение

работ по охране и

воспроизводству лесов

на территории

Шарьинского

лесничества (лот № 1) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.04.2025г.

№5, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

охране,

защите и

10. "Государственный

контракт на выполнение

работ по охране, защите

и воспроизводству лесов

с одновременной

продажей лесных

насаждений для

заготовки древесины на

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000011
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

воспроизвод

ству лесов с

одновременн

ой продажей

лесных

насаждений

для

заготовки

древесины

на

территории

Костромског

о

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

(Объём

заготовки

ликвидной

древесины -

249 м3,

плата за

заготавливае

мую

древесину –

17437,55

руб.)

территории

Костромского

лесничества (лот № 1) в

2025 году (Объём

заготовки ликвидной

древесины - 249 м3,

плата за

заготавливаемую

древесину – 17437,55

руб.)" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.04.2025г.

№9, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

11. "Государственный

контракт на выполнение

работ по

воспроизводству лесов

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000016
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнение

работ по

воспроизвод

ству лесов

на

территории

Парфеньевск

ого

лесничества

(лот 1)  в

2025 году

на территории

Парфеньевского

лесничества (лот 1) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.04.2025г.

№10, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

воспроизвод

ству лесов на

территории

Чухломское

лесничества

(лот № 1)  в

2025 году

12. "Государственный

контракт на выполнение

работ по

воспроизводству лесов

на территории

Чухломское лесничества

(лот № 1) в 2025 году"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

08.04.2025г. №11,

приложен файл, указана

ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

13. "Государственный

контракт на выполнение

работ по

воспроизводству лесов

на территории

Антроповского

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000016
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000012&contractInfoId=99451818
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000014


104

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

воспроизвод

ству лесов на

территории

Антроповско

го

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

лесничества (лот № 1) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.04.2025г.

№12, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

воспроизвод

ству лесов на

территории

Галичского

лесничества

(лот 1) в

2025 году

14. "Государственный

контракт на выполнение

работ по

воспроизводству лесов

на территории

Галичского лесничества

(лот 1) в 2025 году"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

11.04.2025г. №13,

приложен файл, указана

ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

охране и

воспроизвод

ству лесов на

15. "Государственный

контракт на выполнение

работ по охране и

воспроизводству лесов

на территории

Макарьевского

лесничества (лот № 1) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000014
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000017
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/contract-draft.html?regNumber=08412000007250004560001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территории

Макарьевско

го

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

хозяйства Костромской

области от 14.04.2025г.

№16, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

воспроизвод

ству лесов на

территории

Галичского

лесничества

(лот № 2) в

2025 году

16. "Государственный

контракт на выполнение

работ по

воспроизводству лесов

на территории

Галичского лесничества

(лот № 2) в 2025 году"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

16.05.2025г. №18,

приложен файл, указана

ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

охране и

воспроизвод

ству лесов на

территории

Вохомского

17. "Государственный

контракт на выполнение

работ по охране и

воспроизводству лесов

на территории

Вохомского лесничества

(лот № 2) в 2025 году"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

12.05.2025г. №20,

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/contract-draft.html?regNumber=08412000007250004560001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесничества

(лот № 2) в

2025 году

приложен файл, указана

ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

охране и

воспроизвод

ству лесов на

территории

Октябрьског

о

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

18. "Государственный

контракт на выполнение

работ по охране и

воспроизводству лесов

на территории

Октябрьского

лесничества (лот № 1) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 12.05.2025г.

№21, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

воспроизвод

ству лесов на

территории

Шарьинског

о

лесничества

(лот № 3) в

19. "Государственный

контракт на выполнение

работ по

воспроизводству лесов

на территории

Шарьинского

лесничества (лот № 3) в

2025 году " Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 16.09.2025г.

№30, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000023
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000022
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000034
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2025 году  

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

охране,

защите и

воспроизвод

ству лесов с

одновременн

ой продажей

лесных

насаждений

для

заготовки

древесины

на

территории

Буйского

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

(Объём

заготовки

ликвидной

древесины -

797,38 м3,

плата за

заготавливае

2. "Государственный

контракт на выполнение

работ по охране, защите

и воспроизводству лесов

с одновременной

продажей лесных

насаждений для

заготовки древесины на

территории Буйского

лесничества (лот № 1) в

2025 году (Объём

заготовки ликвидной

древесины - 797,38 м3,

плата за

заготавливаемую

древесину – 47359,49

руб.)" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.04.2025г.

№8, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000034
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мую

древесину –

47359,49

руб.)

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

охране,

защите и

воспроизвод

ству лесов с

одновременн

ой продажей

лесных

насаждений

для

заготовки

древесины

на

территории

Кадыйского

лесничества

(лот № 4) в

2025 году

(Объём

заготовки

ликвидной

древесины -

20. "Государственный

контракт на выполнение

работ по охране, защите

и воспроизводству лесов

с одновременной

продажей лесных

насаждений для

заготовки древесины на

территории Кадыйского

лесничества (лот № 4) в

2025 году (Объём

заготовки ликвидной

древесины - 27365,0 м3,

плата за

заготавливаемую

древесину –3305851,3

руб.)" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 20.06.2025г.

№25, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000010
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=08412000007250010390001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

27365,0 м3,

плата за

заготавливае

мую

древесину –

3305851,3

руб.)

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

охране,

защите и

воспроизвод

ству лесов с

одновременн

ой продажей

лесных

насаждений

для

заготовки

древесины

на

территории

Кадыйского

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

(Объём

21. "Государственный

контракт на выполнение

работ по охране, защите

и воспроизводству лесов

с одновременной

продажей лесных

насаждений для

заготовки древесины на

территории Кадыйского

лесничества (лот № 1) в

2025 году (Объём

заготовки ликвидной

древесины - 14171,0 м3,

плата за

заготавливаемую

древесину – 2402636,4

руб.) " Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 20.06.2025г.

№26, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=08412000007250010390001
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=08412000007250010380001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заготовки

ликвидной

древесины -

14171,0 м3,

плата за

заготавливае

мую

древесину –

2402636,4

руб.)

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

охране,

защите и

воспроизвод

ству лесов с

одновременн

ой продажей

лесных

насаждений

для

заготовки

древесины

на

территории

Кадыйского

лесничества

22. "Государственный

контракт на выполнение

работ по охране, защите

и воспроизводству лесов

с одновременной

продажей лесных

насаждений для

заготовки древесины на

территории Кадыйского

лесничества (лот № 2) в

2025 году (Объём

заготовки ликвидной

древесины - 2264,0 м3,

плата за

заготавливаемую

древесину – 476473,7

руб.)" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 20.06.2025г.

№27, приложен файл,

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=08412000007250010380001
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=08412000007250010360001


111

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(лот № 2) в

2025 году

(Объём

заготовки

ликвидной

древесины -

2264,0 м3,

плата за

заготавливае

мую

древесину –

476473,7

руб.)

указана ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

охране,

защите и

воспроизвод

ству лесов с

одновременн

ой продажей

лесных

насаждений

для

заготовки

древесины

на

23. "Государственный

контракт на выполнение

работ по охране, защите

и воспроизводству лесов

с одновременной

продажей лесных

насаждений для

заготовки древесины на

территории Кадыйского

лесничества (лот № 3) в

2025 году (Объём

заготовки ликвидной

древесины - 9342,0 м3,

плата за

заготавливаемую

древесину – 1482129,9

руб.)" Иное

Департамента лесного

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=08412000007250010360001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000032
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территории

Кадыйского

лесничества

(лот № 3)  в

2025 году

(Объём

заготовки

ликвидной

древесины -

9342,0 м3,

плата за

заготавливае

мую

древесину –

1482129,9

руб.)

хозяйства Костромской

области от 07.07.2025г.

№28, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

охране и

воспроизвод

ству лесов на

территории

Судиславско

го

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

24. "Государственный

контракт на выполнение

работ по охране и

воспроизводству лесов

на территории

Судиславского

лесничества (лот № 1) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 15.09.2025г.

№29, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000033
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000035
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

воспроизвод

ству лесов на

территории

Солигаличск

ого

лесничества

(лот № 2) в

2025 году

25. "Государственный

контракт на выполнение

работ по

воспроизводству лесов

на территории

Солигаличского

лесничества (лот № 2) в

2025 году " Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 16.09.2025г.

№31, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

воспроизвод

ству лесов на

территории

Чухломског

о

лесничества

(лот № 2) в

2025 году

26. "Государственный

контракт на выполнение

работ по

воспроизводству лесов

на территории

Чухломского

лесничества (лот № 2) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 19.09.2025г.

№32, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Справка к

отчету о

3. "Справка к отчету о

ходе реализации

регионального проекта

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000035
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/contract-draft.html?regNumber=08412000007250015870001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02900d8b-7451-4fc3-b758-db4acb01e2c1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MEhBZ4X2DzQMBNXqEWVSJAQ%2FjdM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

сентябрь

2025 года по

достижению

контрольной

точки

«Заключены

контракты

на

выполнение

работ для

государстве

нных нужд»

результата

«Проведены

мероприятия

по

увеличению

площади

лесовосстан

овления на

лесных

участках, не

переданных

в аренду, в

том числе

«Сохранение лесов» за

сентябрь 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Заключены контракты

на выполнение работ для

государственных нужд»

результата «Проведены

мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на

лесных участках, не

переданных в аренду, в

том числе вокруг

городов и

промышленных

центров»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 19.09.2025г.

№б/н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02900d8b-7451-4fc3-b758-db4acb01e2c1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MEhBZ4X2DzQMBNXqEWVSJAQ%2FjdM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вокруг

городов и

промышленн

ых центров»

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

охране и

воспроизвод

ству лесов на

территории

Макарьевско

го

лесничества

(лот № 2) в

2025 году

4. "Государственный

контракт на выполнение

работ по охране и

воспроизводству лесов

на территории

Макарьевского

лесничества (лот № 2) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.04.2025г.

№3, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

охране и

воспроизвод

ству лесов на

территории

Пыщугского

лесничества

5. "Государственный

контракт на выполнение

работ по охране и

воспроизводству лесов

на территории

Пыщугского

лесничества (лот № 1) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 11.04.2025г.

№14, приложен файл,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02900d8b-7451-4fc3-b758-db4acb01e2c1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MEhBZ4X2DzQMBNXqEWVSJAQ%2FjdM%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000018&contractInfoId=99536323
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(лот № 1) в

2025 году

указана ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

воспроизвод

ству лесов на

территории

Солигаличск

ого

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

6. "Государственный

контракт на выполнение

работ по

воспроизводству лесов

на территории

Солигаличского

лесничества (лот № 1) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 11.04.2025г.

№15, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

охране,

защите и

воспроизвод

ству лесов на

территории

Судиславско

го

лесничества

(лот № 2)  в

7. "Государственный

контракт на выполнение

работ по охране, защите

и воспроизводству лесов

на территории

Судиславского

лесничества (лот № 2) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.04.2025г.

№4, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000018&contractInfoId=99536323
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000019
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2025 году

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

охране и

воспроизвод

ству лесов на

территории

Вохомского

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

8. "Государственный

контракт на выполнение

работ по охране и

воспроизводству лесов

на территории

Вохомского лесничества

(лот № 1) в 2025 году"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

08.04.2025г. №6,

приложен файл, указана

ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

охране,

защите и

воспроизвод

ству лесов на

территории

Шарьинског

о

лесничества

(лот № 2) в

2025 году

9. "Государственный

контракт на выполнение

работ по охране, защите

и воспроизводству лесов

на территории

Шарьинского

лесничества (лот № 2) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.04.2025г.

№7, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000015
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000013
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000009
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/68f694f9-8801-4b69-82ca-4aaf42a18656?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=VYcg%2B1UP%2FBPdkiZO%2Bb1%2F0spvV1Y%3D


118

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2026

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

декабрь

2025 года по

результату

«Приобрете

на

спецтехника

для

проведения

комплекса

мероприятий

по

лесовосстан

овлению и

лесоразведен

ию в целях

оснащения

учреждений,

выполняющи

х

мероприятия

по

воспроизвод

В работе.Реализация

мероприятий

(результатов)

регионального проекта

«Сохранение лесов» на

территории

Костромской области

осуществляется за счет

средств субвенций из

федерального бюджета.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2025 год на

реализацию результата

проекта «Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»

не предусмотрено,

соответственно

приобретение техники

для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению в

31.12.2026 31.12.2026

0Единица 0 021.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/68f694f9-8801-4b69-82ca-4aaf42a18656?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=VYcg%2B1UP%2FBPdkiZO%2Bb1%2F0spvV1Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ству лесов»

целях оснащения

учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов

не запланировано.

Выполнение

мероприятий результата

«Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»

в соответствии с

заключенным 04.12.2024

соглашением о

реализации на

территории

Костромской области

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение показателей

и мероприятий

(результатов)

федерального проекта

«Сохранение лесов»,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/68f694f9-8801-4b69-82ca-4aaf42a18656?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=VYcg%2B1UP%2FBPdkiZO%2Bb1%2F0spvV1Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

входящего в состав

национального проекта

«Экологическое

благополучие»,

запланировано в 2026

году. Предоставлена

информация : 0 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

декабрь 2025 года по

результату

«Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

29.12.2025г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/68f694f9-8801-4b69-82ca-4aaf42a18656?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=VYcg%2B1UP%2FBPdkiZO%2Bb1%2F0spvV1Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2d87013b-a028-4bf9-a548-15421324f1fd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5VcydFhqBUq6J9WjRSU0rJjFEkE%3D


121

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Письмо О

проектируем

ых объемах

бюджетных

ассигновани

й из

федеральног

о бюджета

на 2025 –

2027 гг.

Выполнено. Реализация

мероприятий

(результатов)

регионального проекта

«Сохранение лесов» на

территории

Костромской области

осуществляется за счет

средств субвенций из

федерального бюджета.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2025 год на

реализацию результата

проекта "Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов"

не предусмотрено,

соответственно

приобретение техники

для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению в

28.02.2025 27.02.2025

1.3.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2d87013b-a028-4bf9-a548-15421324f1fd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5VcydFhqBUq6J9WjRSU0rJjFEkE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

целях оснащения

учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов

не запланировано

(письмо Рослесхоза "О

проектируемых объемах

бюджетных

ассигнований из

федерального бюджета

на 2025 – 2027 гг."

добавлено в блок

"Подтверждающие

сведения").

Подтверждающие

документы: 1. "О

проектируемых объемах

бюджетных

ассигнований из

федерального бюджета

на 2025 – 2027 гг."

Письмо Федерального

агентства лесного

хозяйства от 14.11.2024г.

№АВ-05-27/28152,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

Выполнено. Реализация

мероприятий

(результатов)

30.12.2025 29.12.2025

1.3.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2d87013b-a028-4bf9-a548-15421324f1fd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5VcydFhqBUq6J9WjRSU0rJjFEkE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/346307f3-05e8-47ca-82a1-66201bb4c198?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=927QQLncQTjraMqPebreHb5Y4sE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Директор

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

декабрь

2025 года по

достижению

контрольной

точки

«Услуга

оказана

(работы

выполнены)

» результата

«Приобрете

на

спецтехника

для

проведения

комплекса

мероприятий

по

лесовосстан

овлению и

лесоразведен

ию в целях

оснащения

учреждений,

выполняющи

регионального проекта

«Сохранение лесов» на

территории

Костромской области

осуществляется за счет

средств субвенций из

федерального бюджета.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2025 год на

реализацию результата

проекта «Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»

не предусмотрено,

соответственно

приобретение техники

для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению в

целях оснащения

учреждений,

выполняющих

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/346307f3-05e8-47ca-82a1-66201bb4c198?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=927QQLncQTjraMqPebreHb5Y4sE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х

мероприятия

по

воспроизвод

ству лесов»

мероприятия по

воспроизводству лесов

не запланировано.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

декабрь 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Услуга оказана (работы

выполнены)» результата

«Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

29.12.2025г. №б/н,

приложен файл.

Осуществлен

Никулин Ведомствен

Иное Выполнено. Реализация

30.06.2025 30.06.2025

1.3.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/346307f3-05e8-47ca-82a1-66201bb4c198?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=927QQLncQTjraMqPebreHb5Y4sE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году

Дмитрий

Петрович -

Директор

ный учет

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

июнь 2025

года по

достижению

контрольной

точки

«Осуществл

ен

предварител

ьный

мониторинг

достижения

результата в

2025 году»

результата

«Приобрете

на

спецтехника

для

проведения

комплекса

мероприятий

по

лесовосстан

мероприятий

(результатов)

регионального проекта

«Сохранение лесов» на

территории

Костромской области

осуществляется за счет

средств субвенций из

федерального бюджета.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2025 год на

реализацию результата

проекта «Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»

не предусмотрено,

соответственно

приобретение техники

для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению в

целях оснащения

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/69ce70b0-1fad-4d4e-949f-f471a08269eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YofId%2BMjLmOyQv1vtGExL%2FZK008%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

овлению и

лесоразведен

ию в целях

оснащения

учреждений,

выполняющи

х

мероприятия

по

воспроизвод

ству лесов»

учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов

не запланировано.

Выполнение

мероприятий результата

«Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»

в соответствии с

заключенным 04.12.2024

соглашением о

реализации на

территории

Костромской области

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение показателей

и мероприятий

(результатов)

федерального проекта

«Сохранение лесов»,

входящего в состав

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/69ce70b0-1fad-4d4e-949f-f471a08269eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YofId%2BMjLmOyQv1vtGExL%2FZK008%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

национального проекта

«Экологическое

благополучие»,

запланировано в 2026

году. Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

июнь 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году»

результата

«Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/69ce70b0-1fad-4d4e-949f-f471a08269eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YofId%2BMjLmOyQv1vtGExL%2FZK008%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.06.2025г. №б/н,

приложен файл.

Протокол

Протокол

заседания

ВПО по

реализации

РП

"Сохранение

лесов"

2. "Протокол заседания

ВПО по реализации РП

"Сохранение лесов""

Протокол Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

30.06.2025г. №б/н,

приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Протокол

Протокол

заседания

ВПО ДЛХ

КО по

реализации

РП

"Сохранение

лесов"

Выполнено. Вопрос

достижения результата

«Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»

рассмотрен 29.08.2025

на очередном заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области.

29.08.2025 29.08.2025

1.3.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Финансирование из

федерального бюджета

на 2025 год на

реализацию результата

проекта «Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»

не предусмотрено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

ВПО ДЛХ КО по

реализации РП

"Сохранение лесов""

Протокол Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

29.08.2025г. №б/н,

приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Протокол

Протокол

заседания

ВПО

Выполнено. Вопрос

достижения результата

«Приобретена

спецтехника для

31.10.2025 31.10.2025

1.3.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департамент

а лесного

хозяйства

Костромско

й области по

реализации

РП

"Сохранение

лесов"

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»

рассмотрен на заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области, состоявшегося

31.10.2025. Реализация

мероприятий

(результатов)

регионального проекта

«Сохранение лесов» на

территории

Костромской области

осуществляется за счет

средств субвенций из

федерального бюджета.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2025 год на

реализацию результата

проекта «Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7ccf5574-da06-4408-8f81-9850fcf27937?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=pbxL2URaaEIFblWu4nRBR58qoU0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»

не предусмотрено,

соответственно

приобретение техники

для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению

и лесоразведению в

целях оснащения

учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов

не запланировано.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

ВПО департамента

лесного хозяйства

Костромской области по

реализации РП

"Сохранение лесов""

Протокол Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7ccf5574-da06-4408-8f81-9850fcf27937?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=pbxL2URaaEIFblWu4nRBR58qoU0%3D


132

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.10.2025г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

октябрь

2025 года по

достижению

контрольной

точки

«Осуществл

ен

предварител

ьный

мониторинг

достижения

результата в

2025 году»

результата

«Приобрете

на

спецтехника

для

проведения

2. "Справка к отчету о

ходе реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

октябрь 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году»

результата

«Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

31.10.2025г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7ccf5574-da06-4408-8f81-9850fcf27937?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=pbxL2URaaEIFblWu4nRBR58qoU0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/84bc64a3-396a-413f-8bfe-4188a1f48f0f?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=4bw7q9l8pmp3ROxEO6vQ4J2zGXo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплекса

мероприятий

по

лесовосстан

овлению и

лесоразведен

ию в целях

оснащения

учреждений,

выполняющи

х

мероприятия

по

воспроизвод

ству лесов»

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Протокол

Протокол

заседания

ВПО

департамент

а лесного

хозяйства

Костромско

й области по

реализации

РП

"Сохранение

лесов"

Выполнено. Вопрос

достижения результата

«Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»

рассмотрен 28.11.2025

на заседании

ведомственного

проектного офиса

28.11.2025 28.11.2025

1.3.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/84bc64a3-396a-413f-8bfe-4188a1f48f0f?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=4bw7q9l8pmp3ROxEO6vQ4J2zGXo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департамента лесного

хозяйства Костромской

области. Реализация

мероприятий

(результатов)

регионального проекта

«Сохранение лесов» на

территории

Костромской области

осуществляется за счет

средств субвенций из

федерального бюджета.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2025 год на

реализацию результата

проекта «Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»

не предусмотрено,

соответственно

приобретение техники

для проведения

комплекса мероприятий

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/572a6fd3-c66b-4493-91e2-95a23552010e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=uOeTzQCzCNPZdr0HxKgj7I9KqTs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по лесовосстановлению

и лесоразведению в

целях оснащения

учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов

не запланировано.

Выполнение

мероприятий результата

«Приобретена

спецтехника для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству лесов»

в соответствии с

заключенным 04.12.2024

соглашением о

реализации на

территории

Костромской области

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение показателей

и мероприятий

(результатов)

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/572a6fd3-c66b-4493-91e2-95a23552010e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=uOeTzQCzCNPZdr0HxKgj7I9KqTs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта

«Сохранение лесов»,

входящего в состав

национального проекта

«Экологическое

благополучие»,

запланировано в 2026

году (копия протокола

заседания ВПО

прилагается в блоке

"Подтверждающие

сведения").

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

ВПО департамента

лесного хозяйства

Костромской области по

реализации РП

"Сохранение лесов""

Протокол Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

28.11.2025г. №б/н,

приложен файл.

Созданы и развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

В работе.В соответствии

с заключенным

04.12.2024 соглашением

о реализации на

территории

31.12.2026 31.12.2026

0Гектар 0 087,51.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/572a6fd3-c66b-4493-91e2-95a23552010e?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=uOeTzQCzCNPZdr0HxKgj7I9KqTs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства Значение:

87,5000 Дата: 31.12.2026

директора

департамент

а

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

декабрь

2025 года по

результату

«Созданы и

развиты

(модернизир

ованы)

объекты

лесного

семеноводст

ва и

питомническ

ие

хозяйства»

Костромской области

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение показателей

и мероприятий

(результатов)

федерального проекта

«Сохранение лесов»,

входящего в состав

национального проекта

«Экологическое

благополучие» (далее -

Соглашение о

реализации проекта), в

рамках результата

«Созданы и развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства»

обеспечивается уход за

объектами лесного

семеноводства.

Реализация мероприятий

(результатов)

регионального проекта

«Сохранение лесов» на

территории

Костромской области

осуществляется за счет

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b6bf04f2-29a6-4471-b46c-817ffaa23cdb?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=3iWvvLZ67kHsu%2FQkxt1MYddkYa0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

средств субвенций из

федерального бюджета.

Вместе с тем на 2025 год

субъекту не выделено

финансирование на

выполнение указанных

мероприятий. Учитывая

изложенное, в условиях

отсутствия

финансирования, в 2025

году не запроектированы

уходы за объектами

лесного семеноводства.

Выполнение

мероприятий результата

«Созданы и развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства» в

соответствии с

Соглашением о

реализации проекта

запланировано в 2026

году. Предоставлена

информация : 0 из 87,5.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b6bf04f2-29a6-4471-b46c-817ffaa23cdb?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=3iWvvLZ67kHsu%2FQkxt1MYddkYa0%3D


139

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

декабрь 2025 года по

результату «Созданы и

развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 29.12.2025г.

№б/н, приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Никулин

Дмитрий

Петрович -

Директор

Ведомствен

ный учет

Письмо О

проектируем

ых объемах

бюджетных

ассигновани

й из

федеральног

о бюджета

на 2025 –

2027 гг.

Выполнено. В

соответсвии с

заключенным 04.12.2024

соглашением о

реализации на

территории

Костромской области

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение показателей

и мероприятий

(результатов)

федерального проекта

«Сохранение лесов»,

входящего в состав

национального проекта

28.02.2025 27.02.2025

1.4.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b6bf04f2-29a6-4471-b46c-817ffaa23cdb?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=3iWvvLZ67kHsu%2FQkxt1MYddkYa0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5dcdd574-4660-4504-90dd-d69de4f9a589?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r9WgzFWn3KaD8igioGYfTiaxlEY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Экологическое

благополучие», в рамках

результата "Созданы и

развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства"

обеспечивается уход за

объектами лесного

семеноводства.

Реализация мероприятий

(результатов)

регионального проекта

«Сохранение лесов» на

территории

Костромской области

осуществляется за счет

средств субвенций из

федерального бюджета.

Вместе с тем на 2025 год

субъекту не выделено

финансирование на

выполнение указанных

мероприятий. Учитывая

изложенное, в условиях

отсутствия

финансирования, в 2025

году не запроектированы

уходы за объектами

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5dcdd574-4660-4504-90dd-d69de4f9a589?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r9WgzFWn3KaD8igioGYfTiaxlEY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесного семеноводства

(письмо Рослесхоза "О

проектируемых объемах

бюджетных

ассигнований из

федерального бюджета

на 2025 – 2027 гг."

добавлено в блок

"Подтверждающие

сведения").

Подтверждающие

документы: 1. "О

проектируемых объемах

бюджетных

ассигнований из

федерального бюджета

на 2025 – 2027 гг."

Письмо Федерального

агентства лесного

хозяйства от 14.11.2024г.

№АВ-05-27/28152,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

Выполнено. Реализация

мероприятий

(результатов)

регионального проекта

«Сохранение лесов» на

территории

Костромской области

осуществляется за счет

30.12.2025 29.12.2025

1.4.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5dcdd574-4660-4504-90dd-d69de4f9a589?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r9WgzFWn3KaD8igioGYfTiaxlEY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/aa6cca7e-6c4c-4dbc-8bee-928a6982699c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=kCeRbToLCXRoEQP5DNaZFsrrtOw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесов» за

декабрь

2025 года по

достижению

контрольной

точки

«Услуга

оказана

(работы

выполнены)

» результата

«Созданы и

развиты

(модернизир

ованы)

объекты

лесного

семеноводст

ва и

питомническ

ие

хозяйства»

средств субвенций из

федерального бюджета.

Вместе с тем на 2025 год

субъекту не выделено

финансирование на

выполнение указанных

мероприятий. Учитывая

изложенное, в условиях

отсутствия

финансирования, в 2025

году не запроектированы

уходы за объектами

лесного семеноводства.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

декабрь 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Услуга оказана (работы

выполнены)» результата

«Созданы и развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства»" Иное

Департамента лесного

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/aa6cca7e-6c4c-4dbc-8bee-928a6982699c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=kCeRbToLCXRoEQP5DNaZFsrrtOw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства Костромской

области от 29.12.2025г.

№б/н, приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Протокол

Протокол

заседания

ВПО по

реализации

РП

"Сохранение

лесов"

Выполнено. В

соответствии с

заключенным 04.12.2024

соглашением о

реализации на

территории

Костромской области

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение показателей

и мероприятий

(результатов)

федерального проекта

«Сохранение лесов»,

входящего в состав

национального проекта

«Экологическое

благополучие» (далее -

Соглашение о

реализации проекта), в

рамках результата

«Созданы и развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства»

30.06.2025 30.06.2025

1.4.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/aa6cca7e-6c4c-4dbc-8bee-928a6982699c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=kCeRbToLCXRoEQP5DNaZFsrrtOw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/954da064-868f-46fa-b505-6b86ec2a7c45?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Hn1DYE%2BKKeMjluKFCq5%2FnqlwG7I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечивается уход за

объектами лесного

семеноводства.

Реализация мероприятий

(результатов)

регионального проекта

«Сохранение лесов» на

территории

Костромской области

осуществляется за счет

средств субвенций из

федерального бюджета.

Вместе с тем на 2025 год

субъекту не выделено

финансирование на

выполнение указанных

мероприятий. Учитывая

изложенное, в условиях

отсутствия

финансирования, в 2025

году не запроектированы

уходы за объектами

лесного семеноводства.

Выполнение

мероприятий результата

«Созданы и развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства» в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/954da064-868f-46fa-b505-6b86ec2a7c45?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Hn1DYE%2BKKeMjluKFCq5%2FnqlwG7I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствии с

Соглашением о

реализации проекта

запланировано в 2026

году. Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

ВПО по реализации РП

"Сохранение лесов""

Протокол Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

30.06.2025г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

июнь 2025

года по

достижению

контрольной

точки

«Осуществл

ен

2. "Справка к отчету о

ходе реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

июнь 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году»

результата «Созданы и

развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/954da064-868f-46fa-b505-6b86ec2a7c45?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Hn1DYE%2BKKeMjluKFCq5%2FnqlwG7I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c6590cab-b3dc-4cc2-8688-fb12b9326f87?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=22AyX3ctJCKJk%2FlTNP%2BkH1D%2FjC0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предварител

ьный

мониторинг

достижения

результата в

2025 году»

результата

«Созданы и

развиты

(модернизир

ованы)

объекты

лесного

семеноводст

ва и

питомническ

ие

хозяйства»

питомнические

хозяйства»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 30.06.2025г.

№б/н, приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Протокол

Протокол

заседания

ВПО ДЛХ

КО по

реализации

РП

"Сохранение

лесов"

Выполнено. Вопрос

достижения результата

«Созданы и развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства» рассмотрен

29.08.2025 на очередном

заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

29.08.2025 29.08.2025

1.4.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c6590cab-b3dc-4cc2-8688-fb12b9326f87?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=22AyX3ctJCKJk%2FlTNP%2BkH1D%2FjC0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c59578a2-07fa-4d44-b531-dfe4d14eb83a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LQ2%2BAXpo%2FD0P%2B4HeyLn9yc4p%2Bwg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства Костромской

области.

Финансирование из

федерального бюджета

на 2025 год на

реализацию результата

проекта «Созданы и

развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства» не

предусмотрено,

выполнение

мероприятий результата

«Созданы и развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства» в

соответствии с

соглашением о

реализации проекта

запланировано в 2026

году. Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

ВПО ДЛХ КО по

реализации РП

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c59578a2-07fa-4d44-b531-dfe4d14eb83a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LQ2%2BAXpo%2FD0P%2B4HeyLn9yc4p%2Bwg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Сохранение лесов""

Протокол Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

29.08.2025г. №б/н,

приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

октябрь

2025 года по

достижению

контрольной

точки

«Осуществл

ен

предварител

ьный

мониторинг

достижения

результата в

2025 году»

результата

«Созданы и

Выполнено. Вопрос

достижения результата

«Созданы и развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства» рассмотрен

на заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области, состоявшегося

31.10.2025 (копия

протокола прилагается в

блоке

"Подтверждающие

сведения"). Реализация

мероприятий

(результатов)

регионального проекта

«Сохранение лесов» на

территории

31.10.2025 31.10.2025

1.4.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c59578a2-07fa-4d44-b531-dfe4d14eb83a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LQ2%2BAXpo%2FD0P%2B4HeyLn9yc4p%2Bwg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7f6b4fef-d46f-409f-978f-c782606fdd24?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=%2BhcWfhC4XiGKiHf1%2Fq491nT8yGY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развиты

(модернизир

ованы)

объекты

лесного

семеноводст

ва и

питомническ

ие

хозяйства»

Костромской области

осуществляется за счет

средств субвенций из

федерального бюджета.

Вместе с тем на 2025 год

субъекту не выделено

финансирование на

выполнение указанных

мероприятий. Учитывая

изложенное, в условиях

отсутствия

финансирования, в 2025

году не запроектированы

уходы за объектами

лесного семеноводства.

Выполнение

мероприятий результата

«Созданы и развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства» в

соответствии с

Соглашением о

реализации проекта

запланировано в 2026

году. Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7f6b4fef-d46f-409f-978f-c782606fdd24?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=%2BhcWfhC4XiGKiHf1%2Fq491nT8yGY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

октябрь 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году»

результата «Созданы и

развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства»" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 31.10.2025г.

№б/н, приложен файл.

Протокол

Протокол

заседания

ВПО

департамент

а лесного

хозяйства

Костромско

й области по

реализации

2. "Протокол заседания

ВПО департамента

лесного хозяйства

Костромской области по

реализации

РП"Сохранение лесов""

Протокол Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

31.10.2025г. №б/н,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7f6b4fef-d46f-409f-978f-c782606fdd24?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=%2BhcWfhC4XiGKiHf1%2Fq491nT8yGY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/018a26b8-6049-445f-b71f-2eaf926ad4bb?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=RK3Gk5Z1B6XsF96xdAldL7lw5rM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

РП"Сохране

ние лесов"

приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Протокол

Протокол

заседания

ВПО

департамент

а лесного

хозяйства

Костромско

й области по

реализации

РП

"Сохранение

лесов"

Выполнено. Вопрос

достижения результата

«Созданы и развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства» рассмотрен

28.11.2025 на заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области. В соответствии

с заключенным

04.12.2024 соглашением

о реализации на

территории

Костромской области

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение показателей

и мероприятий

(результатов)

федерального проекта

«Сохранение лесов»,

входящего в состав

национального проекта

«Экологическое

28.11.2025 28.11.2025

1.4.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/018a26b8-6049-445f-b71f-2eaf926ad4bb?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=RK3Gk5Z1B6XsF96xdAldL7lw5rM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/8aeca63d-9e02-48e7-9b3e-5cc4e892efde?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=jXkuBKzK5U%2BZbfsbcJ4SLi0gNYU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

благополучие» (далее -

Соглашение о

реализации проекта), в

рамках результата

«Созданы и развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства»

обеспечивается уход за

объектами лесного

семеноводства.

Реализация мероприятий

(результатов)

регионального проекта

«Сохранение лесов» на

территории

Костромской области

осуществляется за счет

средств субвенций из

федерального бюджета.

Вместе с тем на 2025 год

субъекту не выделено

финансирование на

выполнение указанных

мероприятий. Учитывая

изложенное, в условиях

отсутствия

финансирования, в 2025

году не запроектированы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

уходы за объектами

лесного семеноводства.

Выполнение

мероприятий результата

«Созданы и развиты

(модернизированы)

объекты лесного

семеноводства и

питомнические

хозяйства» в

соответствии с

Соглашением о

реализации проекта

запланировано в 2026

году (копия протокола

заседания ВПО

прилагается в блоке

"Подтверждающие

сведения")

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

ВПО департамента

лесного хозяйства

Костромской области по

реализации РП

"Сохранение лесов""

Протокол Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

28.11.2025г. №б/н,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/8aeca63d-9e02-48e7-9b3e-5cc4e892efde?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=jXkuBKzK5U%2BZbfsbcJ4SLi0gNYU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

2.

Задача. Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

Выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда

Значение: 100,0000 Дата:

31.12.2025

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

декабрь

2025 года по

результату

«Выполнени

е

установленн

ого объема

лесовосстан

овления на

землях

лесного

фонда»

Выполнено.В рамках

реализации результата

«Выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда»

регионального проекта

«Сохранение лесов» на

территории земель

лесного фонда

Костромской области

обеспечивается

выполнение следующих

работ по

воспроизводству лесов: -

искусственное

лесовосстановление; -

комбинированное

лесовосстановление; -

естественное

лесовосстановление. На

2025 год значение

целевого показателя

регионального проекта

составляет 100 %. С

целью достижения

показателя,

31.12.2025 29.12.2025

100Процент 0 101,51002.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

определенного

федеральным проектом

«Сохранение лесов», на

территории

Костромской области в

2025 году необходимо

выполнить

лесовосстановление на

площади 30,6 тыс. га.

Мероприятия по

лесовосстановлению

выполняются на землях

лесного фонда

Костромской области

арендаторами лесных

участков, в рамках

обязательств по

договорам аренды и

исполнителями работ по

государственным

контрактам и

государственному

заданию на участках, не

переданных в аренду. По

данным оперативной

отчетности на

территории региона

общий объем

лесовосстановления

составил 31,07 тыс. га

(101,5 % от планового
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объема на 2025 год).

Предоставлена

информация : 101,5 из

100. Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

декабрь 2025 года по

результату «Выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда»"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

29.12.2025г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

февраль

2025 года по

Выполнено. В целях

достижения контрольной

точки «Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)»

результата «Выполнение

установленного объема

28.02.2025 27.02.2025

2.1.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

достижению

контрольной

точки

«Утвержден

ы

(одобрены,

сформирова

ны)

документы,

необходимы

е для

оказания

услуги

(выполнения

работы)»

результата

«Выполнени

е

установленн

ого объема

лесовосстан

овления на

землях

лесного

фонда»

лесовосстановления на

землях лесного фонда»

паспортом проекта

запланировано в срок до

28.02.2025 обеспечить

утверждение

государственного

задания на выполнение

работ по

воспроизводству лесов, в

том числе на выполнение

лесовосстановления. С

целью своевременного

выполнения

мероприятий

регионального проекта

«Сохранение лесов»

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области в декабре 2024

года подготовлено и

утверждено

государственное задание

на 2025 год и плановый

период 2026-2027 годов

по осуществлению на

землях лесного фонда

мер пожарной

безопасности, защиты

лесов, воспроизводства

лесов и тушение лесных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пожаров, выполняемых

ОГБУ «Костромская

база охраны лесов».

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

февраль 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)»

результата «Выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда»"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

27.02.2025г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Орлова

Лариса

Ведомствен

ный учет

Отчет

Оперативная

Выполнено. В рамках

реализации результата

30.12.2025 29.12.2025

2.1.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

информация

о

воспроизвод

стве лесов и

лесоразведен

ии

«Выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда»

регионального проекта

«Сохранение лесов» на

территории земель

лесного фонда

Костромской области

обеспечивается

выполнение следующих

работ по

воспроизводству лесов: -

искусственное

лесовосстановление; -

комбинированное

лесовосстановление; -

естественное

лесовосстановление. На

территории

Костромской области в

2025 году необходимо

выполнить

лесовосстановление на

площади 30,6 тыс. га. По

данным оперативной

отчетности на

территории региона

общий объем

лесовосстановления

составил 31,07 тыс. га

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/83808ac7-af66-4636-9410-f45212062ea1?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=vJTQAAgoUAvDzAxOeyT81pNk6C0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(101,5% от планового

объема на 2025 год).

Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативная

информация о

воспроизводстве лесов и

лесоразведении" Отчет

Федерального агентства

лесного хозяйства от

26.12.2025г. №Опер ЛВ,

приложен файл.

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

декабрь

2025 года по

достижению

контрольной

точки

«Услуга

оказана

(работы

выполнены)

2. "Справка к отчету о

ходе реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

декабрь 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Услуга оказана (работы

выполнены)» результата

«Выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда»"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

29.12.2025г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/83808ac7-af66-4636-9410-f45212062ea1?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=vJTQAAgoUAvDzAxOeyT81pNk6C0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

» результата

«Выполнени

е

установленн

ого объема

лесовосстан

овления на

землях

лесного

фонда»

 

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

март 2025

года по

достижению

контрольной

точки

«Утвержден

ы

(одобрены,

сформирова

ны)

документы,

необходимы

Выполнено. В целях

достижения контрольной

точки «Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)»

результата «Выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда»

паспортом проекта

запланировано в срок до

15.04.2025 обеспечить

составление

календарного плана

выполнения работ по

лесовосстановлению на

землях лесного фонда. В

15.04.2025 27.03.2025

2.1.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

е для

оказания

услуги

(выполнения

работы)»

результата

«Выполнени

е

установленн

ого объема

лесовосстан

овления на

землях

лесного

фонда»

целях контроля за

своевременным

выполнением

мероприятий по

воспроизводству лесов (в

том числе по

лесовосстановлению) на

территории региона

составлен календарный

план выполнения работ

на 2025 год. Указанный

план предоставлен

Федеральное агентство

лесного хозяйства (копия

письма от 18.03.2025 №

1117 прилагается).

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

март 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0359362a-769d-4441-8c60-2900fe51b6ba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BO45Gtk0HXsuzMfG0j5Gt6Re1S8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)»

результата «Выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда»"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

27.03.2025г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Справка к

отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Сохранение

лесов» за

сентябрь

2025 года по

достижению

контрольной

точки

«Утвержден

ы

(одобрены,

сформирова

ны)

документы,

Выполнено. Просрочка

109 дней. В целях

достижения контрольной

точки «Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)»

результата «Выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда»

паспортом проекта

запланировано в срок до

02.06.2025 обеспечить

заключение

государственных

контрактов на

02.06.2025 19.09.2025

2.1.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

необходимы

е для

оказания

услуги

(выполнения

работы)»

результата

«Выполнени

е

установленн

ого объема

лесовосстан

овления на

землях

лесного

фонда»

выполнение работ по

воспроизводству лесов,

включая

лесовосстановление. По

состоянию на 02.06.2025

департаментом лесного

хозяйства Костромской

области по итогам

проведения аукционных

процедур было

заключено 14

контрактов,

включающих

выполнение

мероприятий по

лесовосстановлению.

Вместе с тем в текущем

году по 4 лотам,

аукционы по которым

были объявлены

20.03.2025, 21.03.2025,

21.04.2025 и 28.04.2025,

торги признаны

несостоявшимися - по

окончании срока подачи

заявок не подано ни

одной заявки на участие

в закупке по причине

низкой стоимости

выполнения работ (в

частности по

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/92702ff5-9402-46fa-8f57-fc639a31710d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8Tc4wsg4hdXcq5rcLhKpnmU86EA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

искусственному

лесовосстановлению и

агротехническому уходу

за лесными культурами).

По итогам изучения

рынка были

переформированы

технические задания на

выполнение работ по

воспроизводству лесов,

информация для

перезащиты бюджетных

проектировок была

направлена в адрес

Рослесхоза 06.05.2025,

02.07.2025, 31.07.2025.

По итогам перезащиты,

согласованной

23.05.2025,

департаментом были

направлены в Агентство

закупок Костромской

области 4 аукционных

документации на

выполнение работ по

воспроизводству лесов

для организации

проведения торгов.

Торги признаны

состоявшимися, по

состоянию на 07.07.2025

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/92702ff5-9402-46fa-8f57-fc639a31710d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8Tc4wsg4hdXcq5rcLhKpnmU86EA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

были заключены 4

государственных

контракта. Аукционные

документации по итогам

согласованной

перезащиты бюджетных

проектировок были

размещены в ЕИС, торги

проведены 01.09.2025

(по 1 лоту), 05.09.2025

(по 2м лотам) и

08.09.2025 (по 1 лоту).

По итогам торгов,

состоявшихся

01.09.2025,

государственный

контракт заключен

15.09.2025. По итогам

торгов, состоявшихся

05.09.2025,

государственные

контракты заключены

16.09.2025. По итогам

торгов, состоявшихся

08.09.2025,

государственный

контракт заключен

19.09.2025.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

к отчету о ходе

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/92702ff5-9402-46fa-8f57-fc639a31710d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8Tc4wsg4hdXcq5rcLhKpnmU86EA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

регионального проекта

«Сохранение лесов» за

сентябрь 2025 года по

достижению

контрольной точки

«Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)»

результата «Выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда»"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

19.09.2025г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

охране и

воспроизвод

10. "Государственный

контракт на выполнение

работ по охране и

воспроизводству лесов

на территории

Макарьевского

лесничества (лот № 1) в

2025 году" Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/92702ff5-9402-46fa-8f57-fc639a31710d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8Tc4wsg4hdXcq5rcLhKpnmU86EA%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/contract-draft.html?regNumber=08412000007250004560001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ству лесов на

территории

Макарьевско

го

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 14.04.2025г.

№16, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

охране,

защите и

воспроизвод

ству лесов с

одновременн

ой продажей

лесных

насаждений

для

заготовки

древесины

на

территории

Кадыйского

лесничества

(лот № 2) в

2025 году

(Объём

11. "Государственный

контракт на выполнение

работ по охране, защите

и воспроизводству лесов

с одновременной

продажей лесных

насаждений для

заготовки древесины на

территории Кадыйского

лесничества (лот № 2) в

2025 году (Объём

заготовки ликвидной

древесины - 2264,0 м3,

плата за

заготавливаемую

древесину – 476473,7

руб.)" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 20.06.2025г.

№27, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/contract-draft.html?regNumber=08412000007250004560001
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=08412000007250010360001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заготовки

ликвидной

древесины -

2264,0 м3,

плата за

заготавливае

мую

древесину –

476473,7

руб.)

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

воспроизвод

ству лесов на

территории

Шарьинског

о

лесничества

(лот № 3) в

2025 году

12. "Государственный

контракт на выполнение

работ по

воспроизводству лесов

на территории

Шарьинского

лесничества (лот № 3) в

2025 году " Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 16.09.2025г.

№30, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

воспроизвод

13. "Государственный

контракт на выполнение

работ по

воспроизводству лесов

на территории

Солигаличского

лесничества (лот № 2) в

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=08412000007250010360001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000034
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000035


170

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ству лесов на

территории

Солигаличск

ого

лесничества

(лот № 2) в

2025 году

2025 году " Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 16.09.2025г.

№31, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

воспроизвод

ству лесов на

территории

Галичского

лесничества

(лот № 2) в

2025 году

14. "Государственный

контракт на выполнение

работ по

воспроизводству лесов

на территории

Галичского лесничества

(лот № 2) в 2025 году"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

16.05.2025г. №18,

приложен файл, указана

ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

охране и

воспроизвод

ству лесов на

территории

15. "Государственный

контракт на выполнение

работ по охране и

воспроизводству лесов

на территории

Вохомского лесничества

(лот № 2) в 2025 году"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000035
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000025
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000023


171

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вохомского

лесничества

(лот № 2) в

2025 году

12.05.2025г. №20,

приложен файл, указана

ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

охране и

воспроизвод

ству лесов на

территории

Вохомского

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

16. "Государственный

контракт на выполнение

работ по охране и

воспроизводству лесов

на территории

Вохомского лесничества

(лот № 1) в 2025 году"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

08.04.2025г. №6,

приложен файл, указана

ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

охране и

воспроизвод

ству лесов на

территории

Октябрьског

о

лесничества

17. "Государственный

контракт на выполнение

работ по охране и

воспроизводству лесов

на территории

Октябрьского

лесничества (лот № 1) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 12.05.2025г.

№21, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000023
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000013
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(лот № 1) в

2025 году

 

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

охране,

защите и

воспроизвод

ству лесов с

одновременн

ой продажей

лесных

насаждений

для

заготовки

древесины

на

территории

Кадыйского

лесничества

(лот № 4) в

2025 году

(Объём

заготовки

ликвидной

древесины -

27365,0 м3,

плата за

18. "Государственный

контракт на выполнение

работ по охране, защите

и воспроизводству лесов

с одновременной

продажей лесных

насаждений для

заготовки древесины на

территории Кадыйского

лесничества (лот № 4) в

2025 году (Объём

заготовки ликвидной

древесины - 27365,0 м3,

плата за

заготавливаемую

древесину –3305851,3

руб.)" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 20.06.2025г.

№25, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000022
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=08412000007250010390001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заготавливае

мую

древесину –

3305851,3

руб.)

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

охране,

защите и

воспроизвод

ству лесов с

одновременн

ой продажей

лесных

насаждений

для

заготовки

древесины

на

территории

Кадыйского

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

(Объём

заготовки

ликвидной

19. "Государственный

контракт на выполнение

работ по охране, защите

и воспроизводству лесов

с одновременной

продажей лесных

насаждений для

заготовки древесины на

территории Кадыйского

лесничества (лот № 1) в

2025 году (Объём

заготовки ликвидной

древесины - 14171,0 м3,

плата за

заготавливаемую

древесину – 2402636,4

руб.) " Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 20.06.2025г.

№26, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=08412000007250010390001
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=08412000007250010380001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

древесины -

14171,0 м3,

плата за

заготавливае

мую

древесину –

2402636,4

руб.)

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

охране,

защите и

воспроизвод

ству лесов на

территории

Шарьинског

о

лесничества

(лот № 2) в

2025 году

2. "Государственный

контракт на выполнение

работ по охране, защите

и воспроизводству лесов

на территории

Шарьинского

лесничества (лот № 2) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.04.2025г.

№7, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

охране,

20. "Государственный

контракт на выполнение

работ по охране, защите

и воспроизводству лесов

с одновременной

продажей лесных

насаждений для

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=08412000007250010380001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000032
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

защите и

воспроизвод

ству лесов с

одновременн

ой продажей

лесных

насаждений

для

заготовки

древесины

на

территории

Кадыйского

лесничества

(лот № 3)  в

2025 году

(Объём

заготовки

ликвидной

древесины -

9342,0 м3,

плата за

заготавливае

мую

древесину –

1482129,9

руб.)

заготовки древесины на

территории Кадыйского

лесничества (лот № 3) в

2025 году (Объём

заготовки ликвидной

древесины - 9342,0 м3,

плата за

заготавливаемую

древесину – 1482129,9

руб.)" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.07.2025г.

№28, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

21. "Государственный

контракт на выполнение

работ по охране и

воспроизводству лесов

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000032
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000033
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнение

работ по

охране и

воспроизвод

ству лесов на

территории

Судиславско

го

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

на территории

Судиславского

лесничества (лот № 1) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 15.09.2025г.

№29, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

охране,

защите и

воспроизвод

ству лесов на

территории

Судиславско

го

лесничества

(лот № 2)  в

2025 году

22. "Государственный

контракт на выполнение

работ по охране, защите

и воспроизводству лесов

на территории

Судиславского

лесничества (лот № 2) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.04.2025г.

№4, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

23. "Государственный

контракт на выполнение

работ по охране и

воспроизводству лесов

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000033
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000015
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнение

работ по

охране и

воспроизвод

ству лесов на

территории

Макарьевско

го

лесничества

(лот № 2) в

2025 году

на территории

Макарьевского

лесничества (лот № 2) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.04.2025г.

№3, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

охране и

воспроизвод

ству лесов на

территории

Шарьинског

о

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

24. "Государственный

контракт на выполнение

работ по охране и

воспроизводству лесов

на территории

Шарьинского

лесничества (лот № 1) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 07.04.2025г.

№5, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

25. "Государственный

контракт на выполнение

работ по охране, защите

и воспроизводству лесов

с одновременной

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

охране,

защите и

воспроизвод

ству лесов с

одновременн

ой продажей

лесных

насаждений

для

заготовки

древесины

на

территории

Буйского

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

(Объём

заготовки

ликвидной

древесины -

797,38 м3,

плата за

заготавливае

мую

древесину –

47359,49

руб.)

продажей лесных

насаждений для

заготовки древесины на

территории Буйского

лесничества (лот № 1) в

2025 году (Объём

заготовки ликвидной

древесины - 797,38 м3,

плата за

заготавливаемую

древесину – 47359,49

руб.)" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.04.2025г.

№8, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Государстве

26. "Государственный

контракт на выполнение

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000010
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000011
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нный

контракт на

выполнение

работ по

охране,

защите и

воспроизвод

ству лесов с

одновременн

ой продажей

лесных

насаждений

для

заготовки

древесины

на

территории

Костромског

о

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

(Объём

заготовки

ликвидной

древесины -

249 м3,

плата за

заготавливае

мую

древесину –

работ по охране, защите

и воспроизводству лесов

с одновременной

продажей лесных

насаждений для

заготовки древесины на

территории

Костромского

лесничества (лот № 1) в

2025 году (Объём

заготовки ликвидной

древесины - 249 м3,

плата за

заготавливаемую

древесину – 17437,55

руб.)" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.04.2025г.

№9, приложен файл,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000011


180

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

17437,55

руб.)

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

воспроизвод

ству лесов на

территории

Антроповско

го

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

3. "Государственный

контракт на выполнение

работ по

воспроизводству лесов

на территории

Антроповского

лесничества (лот № 1) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.04.2025г.

№12, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

воспроизвод

ству лесов на

территории

Чухломског

о

лесничества

(лот № 2) в

2025 году

4. "Государственный

контракт на выполнение

работ по

воспроизводству лесов

на территории

Чухломского

лесничества (лот № 2) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 19.09.2025г.

№32, приложен файл,

указана ссылка.

Иное 5. "Государственный

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000014
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/contract-draft.html?regNumber=08412000007250015870001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000012&contractInfoId=99451818
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

воспроизвод

ству лесов на

территории

Чухломское

лесничества

(лот № 1)  в

2025 году

контракт на выполнение

работ по

воспроизводству лесов

на территории

Чухломское лесничества

(лот № 1) в 2025 году"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

08.04.2025г. №11,

приложен файл, указана

ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

воспроизвод

ству лесов

на

территории

Парфеньевск

ого

лесничества

(лот 1)  в

2025 году

6. "Государственный

контракт на выполнение

работ по

воспроизводству лесов

на территории

Парфеньевского

лесничества (лот 1) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 08.04.2025г.

№10, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Государстве

нный

7. "Государственный

контракт на выполнение

работ по

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000012&contractInfoId=99451818
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000016
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000017
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракт на

выполнение

работ по

воспроизвод

ству лесов на

территории

Галичского

лесничества

(лот 1) в

2025 году

воспроизводству лесов

на территории

Галичского лесничества

(лот 1) в 2025 году"

Иное Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

11.04.2025г. №13,

приложен файл, указана

ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

охране и

воспроизвод

ству лесов на

территории

Пыщугского

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

8. "Государственный

контракт на выполнение

работ по охране и

воспроизводству лесов

на территории

Пыщугского

лесничества (лот № 1) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 11.04.2025г.

№14, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

9. "Государственный

контракт на выполнение

работ по

воспроизводству лесов

на территории

Солигаличского

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000017
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000018&contractInfoId=99536323
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000019
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

воспроизвод

ству лесов на

территории

Солигаличск

ого

лесничества

(лот № 1) в

2025 году

лесничества (лот № 1) в

2025 году" Иное

Департамента лесного

хозяйства Костромской

области от 11.04.2025г.

№15, приложен файл,

указана ссылка.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Протокол

Протокол

заседания

ВПО ДЛХ

КО по

реализации

РП

"Сохранение

лесов"

Выполнено. Вопрос

достижения результата

«Выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда»

рассмотрен 29.08.2025

на очередном заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области. На 2025 год

значение целевого

показателя

регионального проекта

составляет 100 %. С

целью достижения

показателя,

определенного

федеральным проектом

«Сохранение лесов», на

территории

29.08.2025 29.08.2025

2.1.K.5

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2440107129225000019
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4ad90157-76e4-42e5-aab3-028182f5eb19?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=F71vWPJmPhNV8k0O%2BRvl6%2F46XrE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области в

2025 году необходимо

выполнить

лесовосстановление на

площади 30,6 тыс. га.

Мероприятия по

лесовосстановлению

выполняются на землях

лесного фонда

Костромской области

арендаторами лесных

участков, в рамках

обязательств по

договорам аренды и

исполнителями работ по

государственным

контрактам и

государственному

заданию на участках, не

переданных в аренду. По

данным оперативной

отчетности по

состоянию на 28.08.2025

на территории региона

общий объем

лесовосстановления

составил 15,695 тыс. га

(51,3 % от планового

объема на 2025 год).

Подтверждающие

документы: 1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4ad90157-76e4-42e5-aab3-028182f5eb19?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=F71vWPJmPhNV8k0O%2BRvl6%2F46XrE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Протокол заседания

ВПО ДЛХ КО по

реализации РП

"Сохранение лесов""

Протокол Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

29.08.2025г. №б/н,

приложен файл.

Осуществлен

предварительный

мониторинг достижения

результата в 2025 году

Орлова

Лариса

Викторовна

- Первый

заместитель

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Протокол

Протокол

заседания

ВПО

департамент

а лесного

хозяйства

Костромско

й области по

реализации

РП

"Сохранение

лесов"

Выполнено. Вопрос

достижения результата

«Выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда»

рассмотрен 28.11.2025

на заседании

ведомственного

проектного офиса

департамента лесного

хозяйства Костромской

области. В рамках

реализации результата

«Выполнение

установленного объема

лесовосстановления на

землях лесного фонда»

регионального проекта

«Сохранение лесов» на

территории земель

28.11.2025 28.11.2025

2.1.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4ad90157-76e4-42e5-aab3-028182f5eb19?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=F71vWPJmPhNV8k0O%2BRvl6%2F46XrE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b721e252-0831-4333-8f79-d238c2e2d1ad?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=u7sSg3XLsqy7MwEk4bFofL6Sqh4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лесного фонда

Костромской области

обеспечивается

выполнение следующих

работ по

воспроизводству лесов: -

искусственное

лесовосстановление; -

комбинированное

лесовосстановление; -

естественное

лесовосстановление. На

2025 год значение

целевого показателя

регионального проекта

составляет 100 %. С

целью достижения

показателя,

определенного

федеральным проектом

«Сохранение лесов», на

территории

Костромской области в

2025 году необходимо

выполнить

лесовосстановление на

площади 30,6 тыс. га.

Мероприятия по

лесовосстановлению

выполняются на землях

лесного фонда

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b721e252-0831-4333-8f79-d238c2e2d1ad?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=u7sSg3XLsqy7MwEk4bFofL6Sqh4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Костромской области

арендаторами лесных

участков, в рамках

обязательств по

договорам аренды и

исполнителями работ по

государственным

контрактам и

государственному

заданию на участках, не

переданных в аренду. По

данным оперативной

отчетности по

состоянию на 28.11.2025

на территории региона

общий объем

лесовосстановления

составил 31,07 тыс. га

(101,5 % от планового

объема на 2025 год).

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

ВПО департамента

лесного хозяйства

Костромской области по

реализации РП

"Сохранение лесов""

Протокол Департамента

лесного хозяйства

Костромской области от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b721e252-0831-4333-8f79-d238c2e2d1ad?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=u7sSg3XLsqy7MwEk4bFofL6Sqh4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

28.11.2025г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b721e252-0831-4333-8f79-d238c2e2d1ad?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=u7sSg3XLsqy7MwEk4bFofL6Sqh4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

1

0,000,00

(13) Приобретена

специализированная пожарная

техника в целях оснащения

учреждений органов

государственной власти

субъектов Российской Федерации

для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров, код направления

расходов:543200

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

21 855,20541 272,30

(18) Проведены мероприятия по

увеличению площади

лесовосстановления на лесных

участках, не переданных в аренду,

в том числе вокруг городов и

промышленных центров, код

направления расходов:542900

1.2 21 855,12 100,00541 272,2221 855,20

21 855,2021 855,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 21 855,12 100,0021 855,1221 855,20

21 855,2021 855,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

21 855,12 100,0021 855,1221 855,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00519 417,10внебюджетные источники1.2.4 0,00 100,00519 417,100,00

0,000,00

(19) Приобретена спецтехника

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению в целях

оснащения учреждений,

1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов, код

направления расходов:543000

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(22) Созданы и развиты

(модернизированы) объекты

лесного семеноводства и

питомнические хозяйства , код

направления расходов:506300

1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

21 855,20541 272,30 21 855,12 100,00541 272,2221 855,20

21 855,2021 855,20 21 855,12 100,0021 855,1221 855,20

21 855,2021 855,20 21 855,12 100,0021 855,1221 855,20

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00519 417,10 0,00 100,00519 417,100,00

0,00



193

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение лесов страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия

1.1.

Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров

План

0,00 0,00 1 646,60 2 246,60 3 662,20 4 462,20 21 855,2021 855,2021 855,2010 000,005 200,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 578,33 1 578,33 3 729,04 4 800,44 21 855,1221 768,2420 873,889 956,067 971,62

0,00

0,00

1.3.

Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.4.

Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от пожаров

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


