
 

 

Обоснование по внесению изменений в проект лесовосстановления  

 

23.10.2025 года 

В соответствии с п. 12 Приложения 2 к приказу Минприроды России от 

29 декабря 2021 года N 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, 

формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, 

оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в 

электронной форме проекта лесовосстановления» внесение изменений в 

проект лесовосстановления допускается на основании результатов натурных 

обследований, которые свидетельствуют о необходимости проведения 

мероприятий, не учтенных в проекте лесовосстановления, указанных в 

Правилах, а также в случае, предусмотренном пунктом 14.8 Правил, и 

осуществляется в порядке, предусмотренным приложением для разработки 

проекта лесовосстановления. 

Лесопользователем ООО «СтройБизнесГрупп» проведено обследование 

лесного участка в Нейском участковом лесничестве кв. 42 выд. 20 площадью 

25,2 га (вырубка), ранее предоставленного для заготовки древесины по 

договору аренды лесного участка №858/8 от 12.12.2014 г., на предмет 

соответствия проекту лесовосстановления. 

В результате обследования установлено, согласно проекта 5/2025 от 

02.04.2025 г.  в кв. 42, выд. 20 на площади 25,2 га было запланировано посадка 

сеянцев сосны с открытой корневой системой, по факту посадка произведена 

сеянцами сосны с закрытой корневой системой на площади 22,7 га. 

Вывод: учитывая полученные данные необходимо внести изменения 

в разделы проекта лесовосстановления 5/2025 от 02.04.2025 г.:  

 «Сроки и технологии (методы) выполнения работ по 

лесовосстановлению (для лесных участков, предназначенных для проведения 

лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия 

осуществляются лицами, указанными в подпункте «а» пункта 6 Правил, 

государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в 

подпункте «б» пункта 6 Правил», изложив в следующей редакции: «Срок 

выполнения работ октябрь 2025 г.  

Технологии (методы) выполнения работ 

- частичная подготовка почвы механическим способом трактором ТДТ-55 с 

плугом ПЛ-1 август 2025 г., борозды с запада на восток, расстояние между 

бороздами 3-4 м 

- посадка ручная сеянцами с ЗКС 

- количество посадочных (посевных) мест тыс.шт. на 1 га 2,0  

- потребность в посадочном материале на весь участок в тыс.шт. 45,4 

- размещение посадочных (посевных мест) в ряду и между рядами 

(площадками) в м 1,2*4 

Противопожарные и защитные мероприятия опашка минерализованной 

полосой». 
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«Требования к используемому для лесовосстановления посадочному 

(посевному)материалу», изложив в следующей редакции: 

«Порода- сосна 

Вид посадочного материала (сеянцы, саженцы с открытой (закрытой) 

корневой 

системой, селекционная категория происхождения семян, лесосеменной 

район) 

сеянцы с закрытой корневой системой, 2 лесосеменной район 

возраст, лет 1-2 

высота, см не менее 8 см 

диаметр корневой шейки, мм не менее 2» 

 «Объем работ по лесовосстановлению», изложить в следующей редакции: 

«22,7» 

«Проектируемый объем работ по лесовосстановелнию», изложить в 

следующей редакции: 

       Площадь лесовосстановления – 22,7  

       Количество жизнеспособных растений основных лесных древесных 

пород, тыс. штук/га: 2 

Количество жизнеспособных растений основных лесных древесных пород на 

всей площади, тыс. штук/га: 45,4 
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